
П А С П О Р Т

федерального проекта

Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)

1. Основные положения

Краткое наименование федерального

проекта

Бизнес-спринт

Срок

реализации

проекта

31.12.203001.01.2022

Куратор федерального проекта Чернышенко Д.Н.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Кадыров А.Р.Руководитель федерального проекта Первый заместитель Министра

Картошкин С.А.Администратор федерального проекта

заместитель директора Департамента инвестиционного

развития и управления государственным имуществом

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие физической культуры и спорта"

Массовый спорт и подготовка спортивного резерва
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2. Влияние на достижение показателей государственной программы

№

п/п

Показатели государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект

1 Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1.

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2 Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

2.1.

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

3 Уровень удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий физической культурой и спортом

3.1.

Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов
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3. Показатели федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Внедрена к 2030 году новая модель создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта, способствующей привлечению негосударственного

сектора в решение задач развития массового спорта, сформирована "активная среда"

1.1.

Доля средств

внебюджетных

источников в общих

расходах на

финансирование

физической культуры

и спорта

10,0000 2021

- - - - 10,00

00

11,00

00

12,00

00

ПроцентФП Государственная

статистика

13,00

00

14,00

00

15,00

00

16,00

00

18,00

00

20,00

00

1.2.

Уровень

удовлетворенности

граждан созданными

условиями для

занятий физической

культурой и спортом

55,0000 2021

- - - - 56,00

00

63,00

00

64,00

00

ПроцентГП Данные

социологических

опросов

населения

65,00

00

66,00

00

67,00

00

68,00

00

69,00

00

70,00

00

1.3.

Доля созданных

(реконструированных

) объектов

капитального

строительства для

массового спорта с

использованием

внебюджетных

средств

12,0000 2024

- - - - 0,000

0

- 12,00

00

ПроцентФП Ведомственный

мониторинг

18,50

00

23,00

00

29,50

00

36,00

00

42,50

00

50,00

00
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2 Произведена оценка влияния реализации мероприятий стратегической инициативы на социально-экономическое развитие Российской Федерации

2.1.

Доля граждан

трудоспособного

возраста,

систематически

занимающихся

физической

культурой и спортом

34,7000 2021

- - - - 42,40

00

46,20

00

50,00

00

ПроцентФП Государственная

статистика

53,90

00

57,70

00

61,50

00

65,30

00

69,20

00

73,00

00

2.2.

Количество

созданных рабочих

мест

1 000,000

0

2024

- - - - 0,000

0

- 1 000

,0000

ЕдиницаФП Ведомственный

мониторинг

4 200

,0000

7 400

,0000

10 60

0,000

0

13 80

0,000

0

17 00

0,000

0

20 00

0,000

0

2.3.

Количество

зарегистрированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

и самозанятых

100,0000 2024

- - - - 0,000

0

- 100,0

000

ЕдиницаФП Ведомственный

мониторинг

250,0

000

400,0

000

550,0

000

700,0

000

850,0

000

1 000

,0000

2.4.

Количество продаж

велосипедов

2,1000 2024

- - - - 0,000

0

- 2,100

0

Миллио

н штук

ФП Ведомственный

мониторинг

2,580

0

3,060

0

3,540

0

4,020

0

4,500

0

5,000

0
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4. Помесячный план достижения показателей федерального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели федерального проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Внедрена к 2030 году новая модель создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта, способствующей привлечению

негосударственного сектора в решение задач развития массового спорта, сформирована "активная среда"

1.1. Доля средств внебюджетных источников в

общих расходах на финансирование

физической культуры и спорта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 11,00

0,000,000,000,000,00

ФП

1.2. Уровень удовлетворенности граждан

созданными условиями для занятий

физической культурой и спортом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 63,00

0,000,000,000,000,00

ГП

2 Произведена оценка влияния реализации мероприятий стратегической инициативы на социально-экономическое развитие Российской Федерации

2.1. Доля граждан  трудоспособного возраста,

систематически занимающихся физической

культурой и спортом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 46,20

0,000,000,000,000,00

ФП



6

5. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Внедрена к 2030 году новая модель создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта, способствующей привлечению негосударственного сектора

в решение задач развития массового спорта, сформирована "активная среда"

1.1

Разработаны

документы по

внедрению

модели

создания и

эксплуатации

инфраструктуры

для физической

культуры и

массового

спорта

(оказания услуг)

Единица

- - - 17,0

000

11,0

000

-

Посредством за

купки работ

разработаны  до

кументы:

 проекты сводов

правил,

регламентирую

щих требования

 по созданию и

эксплуатации

типов

объектов спорта

, в том числе

для

обустройства

общественных п

ространств,

приспособленн

ых для занятий

физической кул

ьтурой и

спортом,

повышения

эффективности

эксплуатации

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2022

11,0

000

-

Повышен

ие

ожидаемо

й

продолжи

тельности

жизни до

78 лет,

Увеличен

ие доли

граждан,

системат

ически

занимаю

щихся

физическ

ой

культурой

и

спортом,

до 70

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

объектов спорта

и продвижения

спортивных ком

петенций;

проекты

национальных

стандартов

ГОСТ Р

(первые

редакции),

регулирующих

требования

к конструктивн

ым элементам

объектов спорта

и спортивному

оборудованию,

инвентарю и

услугам.

 Разработаны

проекты

нормативных

документов,

 направленные

на создание

комплекса мер

«Одно окно»

по созданию

(реконструкции)

и эксплуатации

объектов спорти
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

вной

инфраструктуры

в рамках

государственно-

частного

(муниципально-

частного)

партнерства

и концессионны

х соглашений

1.2

Привлечены

дополнительные

внебюджетные

инвестиции на

развитие

спортивной

инфраструктуры

Миллио

н рублей

- - - 23,0

000

1 00

0,

000

0

-

Привлечены

внебюджетные

инвестиции на

развитие

спортивной

инфраструктуры

в размере не

менее 10 рублей

на каждый

использованный

рубль

предоставленно

й кредитным

организациям

субсидии на

возмещение

недополученны

х доходов по

выданным

кредитам на

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2022

- -

Повышен

ие

ожидаемо

й

продолжи

тельности

жизни до

78 лет,

Увеличен

ие доли

граждан,

системат

ически

занимаю

щихся

физическ

ой

культурой

и

спортом,

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

реализацию

инвестиционны

х проектов

до 70

процентов

1.3

Созданы

(реконструирова

ны) объекты

спортивной

инфраструктуры

массового

спорта с

применением

механизмов

государственно-

частного

партнерства и

концессионных

соглашений

Единица

- - - - 15,0

000

53,0

000

Субъектам

Российской

Федерации

предоставлены

субсидии из

федерального

бюджета на

создание

(реконструкцию

) в 2022 и 2023

годах не менее

70 объектов

спортивной

инфраструктуры

массового

спорта на

основании

соглашений о

государственно-

частном

(муниципально-

частном)

партнерстве и

концессионных

соглашений.

Строит

ельств

о

(рекон

струкц

ия,

технич

еское

перево

оружен

ие,

приобр

етение

)

объект

а

недви

жимог

о

имуще

ства

- 0,0000 2023

53,0

000

53,0

000

Повышен

ие

ожидаемо

й

продолжи

тельности

жизни до

78 лет,

Увеличен

ие доли

граждан,

системат

ически

занимаю

щихся

физическ

ой

культурой

и

спортом,

до 70

процентов

53,0

000

- 53,0

000

53,0

000

53,0

000

1.4

Созданы Единица

- - - 40,0 197, 39,0

Субъектам Приоб- 0,0000 2022

203, 200,

Повышен

200,- 200, 200, 221,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

«умные»

спортивные

площадки

000 000

0

000

Российской

Федерации пред

оставляются

субсидии из

федерального б

юджета на

закупку

оборудования

для создания

«умных»

спортивных

площадок,

обеспечивающи

х проведение

самостоятельны

х занятий

физической

культурой и

спортом по

рекомендуемым

программам.

 Будут созданы

плоскостные

спортивные

площадки для

занятия

различными

видами спорта

(в т.ч. футбол,

баскетбол,

волейбол,

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

000

0

000

0

ие

ожидаемо

й

продолжи

тельности

жизни до

78 лет,

Увеличен

ие доли

граждан,

системат

ически

занимаю

щихся

физическ

ой

культурой

и

спортом,

до 70

процентов

000

0

000

0

000

0

000

0
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

воркаут,

занятия на

силовых

тренажерах).

Цифровая

инфраструктура

предоставит

возможность

гражданам всех

возрастов

понимать

загруженность

площадки в

определенный

момент

времени,

выбирать время

для занятий, а

так же

подобрать

индивидуальну

ю программу

для проведения

самостоятельны

х занятий. К

2030 году в

федеральный

бюджет

дополнительно

поступит 2,3

мллрд руб. от
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

реализации

мероприятий с

использованием

технологий

искусственного

интеллекта.

Субъекты

самостоятельно

выбирают

место

расположения

данных

площадок, при

этом не менее

20 площадок

ежегодно будут

расположены на

сельских

территориях

1.5

Созданы

(модернизирова

ны) спортивные

велодорожки

Километ

р;

тысяча

метров

- - - - - 156,

000

0

Субъектам

Российской

Федерации

предоставлены

субсидии из

федерального

бюджета на

закупку

оборудования,

покрытий и

комплектующих

Благоу

стройс

тво

террит

ории,

ремонт

объект

ов

недви

жимог

о

- 0,0000 2024

156,

000

0

156,

000

0

Повышен

ие

ожидаемо

й

продолжи

тельности

жизни до

78 лет,

Увеличен

ие доли

граждан,

156,

000

0

- 156,

000

0

110,

000

0

110,

000

0
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

 для создания

или

модернизации

спортивных

велодорожек в

целях развития

физической

культуры и

массового

спорта при

благоустройстве

общественных

пространств.

Спортивные

велодорожки

создаются по

стандартам и

оборудуются

освещенными

зонами начала

(старта) и

окончания

(финиша)

маршрута.

Дорожки могут

быть с

асфальтовым,

бетонным или

специальным

амортизирующи

м покрытием,

имуще

ства

системат

ически

занимаю

щихся

физическ

ой

культурой

и

спортом,

до 70

процентов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

обустроены

соответствующе

й разметкой и

обеспечивают

безопасность

пользователей и

пешеходов

1.6

На ГИС

"Физическая

культура и

спорт" создан

единый

виртуальный

центр

спортивных

компетенций

Единица

- - - - - 1,00

00

 На ГИС

"ФКиС" создан

единый

виртуальный

центр

спортивных

компетенций:

ресурсно-

методический

центр ФКиС

для субъектов

Российской

Федерации,

спортивных

федераций,

обеспечивающи

й сбор,

обработку и

хранение

спортивных

ресурсов

регионов,

презентацию

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2024

- -

Повышен

ие

ожидаемо

й

продолжи

тельности

жизни до

78 лет

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

современных

технологий,

методов и

оборудования,

осуществляющи

й

непосредственн

ую работу с

гражданами в

онлайн-режиме

на принципах

клиентоцентрич

ности.

2

Произведена оценка влияния реализации мероприятий стратегической инициативы на социально-экономическое развитие Российской Федерации

2.1

Обеспечен

вклад

физической

культуры и

массового

спорта в ВВП

Российской

Федерации

Процент

- - - - - -

В рамках

данного

результата

будет

проведено

исследование с

целью

выявления

вклада развития

физической

культуры и

спорта на

объемы в ВВП

в Российской

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,1000 2025

0,10

00

0,30

00

-

0,20

00

- 0,40

00

0,50

00

0,60

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Федерации.

2.2

Обеспечен

экономический

эффект от

привлечения

населения к

занятиям

физической

культурой и

спортом

Миллиа

рд

рублей

- - - - - -

В рамках

данного

результата

будет

проведено

исследование с

целью

определения

экономического

эффекта от

привлечения

населения к

занятиям

физической

культурой и

спортом.

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 20,0000 2025

14,0

000

14,0

000

-

14,0

000

- 14,0

000

14,0

000

14,0

000

2.3

Увеличена

производительн

ость труда 11

млн.человек

трудоспособног

о возраста,

привлеченных к

занятиям

спортом

Процент

- - - - - -

В рамках

результата

будет

проведено

исследование с

целью

определения

объемов

производительн

ости труда

граждан

трудоспособног

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,1000 2025

0,10

00

0,50

00

-

0,30

00

- 0,70

00

0,80

00

0,90

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

о возраста,

привлеченных к

занятиям

спортом.

2.4

В федеральный

бюджет

поступят

дополнительные

средства от

реализации

мероприятий с

использованием

технологий

искусственного

интеллекта.

Миллиа

рд

рублей

- - - - - -

В рамках

данного

результата

будет

проведено

исследование с

целью

определения

объемов

дополнительных

средств,

поступающих от

реализации

мероприятий с

использованием

технологий

 искусственного

интеллекта.

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,3500 2025

0,35

00

1,05

00

-

0,70

00

- 1,40

00

1,85

00

2,30

00

2.5

Обеспечены

дополнительные

налоговые

поступления от

вновь

созданных

субъектов МСП

Миллиа

рд

рублей

- - - - - -

В рамках

данного

результата

будет

проведено

исследование с

целью

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 1,0000 2025

1,00

00

8,40

00

-

8,40

00

- 8,40

00

8,40

00

8,40

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

(в год - 6,8 млрд

рублей с ФОТ и

1,6 млрд рублей

– на

имущество);

выявления

объема

налоговых

поступлений от

вновь

созданных

субъектов

МСП. 

2.6

В федеральный

бюджет

поступят

дополнительные

средства от

увеличения

производительн

ости труда 11

млн. человек

трудоспособног

о возраста,

привлеченных к

занятиям

спортом.

Миллиа

рд

рублей

- - - - - -

В рамках

достижения

значения

результата

проведено

исследования

по привлечению

дополнительных

средств в

бюджет от

увеличения

производительн

ости  труда 11

млн. человек

трудоспособног

о возраста,

занимающихся

спортом.

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 4,0000 2025

4,00

00

4,00

00

-

4,00

00

- 4,00

00

4,00

00

6,00

00
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0

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Внедрена к 2030 году новая модель создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта, способствующей привлечению

негосударственного сектора в решение задач развития массового спорта, сформирована "активная среда"0

Разработаны документы

по внедрению модели

создания и эксплуатации

инфраструктуры для

физической культуры и

массового спорта

(оказания услуг)

1.1

17 000,

00

0,00 0,000,000,00 0,00 87 000,0010 000,

00

10 000,

00

10 000,

00

10 000,

00

10 000,

00

10 000,

00

10 000,

00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

17 000,

00

0,00 0,000,000,00 0,00 87 000,0010 000,

00

10 000,

00

10 000,

00

10 000,

00

10 000,

00

10 000,

00

10 000,

00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Привлечены

дополнительные

внебюджетные

инвестиции на развитие

спортивной

инфраструктуры

1.2

1 100 0

00,00

0,00 0,000,000,00 0,00 2 224 000,001 124 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

100 000

,00

0,00 0,000,000,00 0,00 224 000,00124 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные1.2.5.

1 000 00,00 0,000,000,00 0,00 2 000 000,001 000 0 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

00,00 00,00

Созданы

(реконструированы)

объекты спортивной

инфраструктуры

массового спорта с

применением

механизмов

государственно-частного

партнерства и

концессионных

соглашений

1.3

0,000,00 0,000,000,00 8 100 0

00,00

36 292 366,003 442 3

66,00

3 150 0

00,00

3 150 0

00,00

3 150 0

00,00

9 000 0

00,00

3 150 0

00,00

3 150 0

00,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 2 700 0

00,00

23 400 000,002 700 0

00,00

3 000 0

00,00

3 000 0

00,00

3 000 0

00,00

3 000 0

00,00

3 000 0

00,00

3 000 0

00,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.3.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 2 700 0

00,00

23 400 000,002 700 0

00,00

3 000 0

00,00

3 000 0

00,00

3 000 0

00,00

3 000 0

00,00

3 000 0

00,00

3 000 0

00,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.3.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 2 700 0

00,00

23 400 000,002 700 0

00,00

3 000 0

00,00

3 000 0

00,00

3 000 0

00,00

3 000 0

00,00

3 000 0

00,00

3 000 0

00,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 2 700 0

00,00

24 150 000,002 700 0

00,00

3 150 0

00,00

3 150 0

00,00

3 150 0

00,00

3 000 0

00,00

3 150 0

00,00

3 150 0

00,00

Бюджеты1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 5 400 0

00,00

12 142 366,00742 366

,00

0,000,00 0,006 000 0

00,00

0,000,00

Созданы «умные»

спортивные площадки

1.4

6 817 4

91,30

0,00 0,000,000,00 4 113 7

38,10

41 659 511,604 710 7

82,20

4 250 0

00,00

4 250 0

00,00

4 250 0

00,00

4 250 0

00,00

4 720 0

00,00

4 297 5

00,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

5 200 0

00,00

0,00 0,000,000,00 3 060 0

00,00

35 956 000,003 276 0

00,00

4 000 0

00,00

4 000 0

00,00

4 000 0

00,00

4 000 0

00,00

4 420 0

00,00

4 000 0

00,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.4.1.1

.

5 200 0

00,00

0,00 0,000,000,00 3 060 0

00,00

35 956 000,003 276 0

00,00

4 000 0

00,00

4 000 0

00,00

4 000 0

00,00

4 000 0

00,00

4 420 0

00,00

4 000 0

00,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.4.1.1

.1.

5 200 0

00,00

0,00 0,000,000,00 3 060 0

00,00

35 956 000,003 276 0

00,00

4 000 0

00,00

4 000 0

00,00

4 000 0

00,00

4 000 0

00,00

4 420 0

00,00

4 000 0

00,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

6 817 4

91,30

0,00 0,000,000,00 4 113 7

38,10

41 659 511,604 710 7

82,20

4 250 0

00,00

4 250 0

00,00

4 250 0

00,00

4 250 0

00,00

4 720 0

00,00

4 297 5

00,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы

(модернизированы)

спортивные

велодорожки

1.5

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 990 000,000,00 735 000

,00

735 000

,00

735 000

,00

735 000

,00

525 000

,00

525 000

,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 800 000,000,00 700 000

,00

700 000

,00

700 000

,00

700 000

,00

500 000

,00

500 000

,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.5.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 800 000,000,00 700 000

,00

700 000

,00

700 000

,00

700 000

,00

500 000

,00

500 000

,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.5.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 800 000,000,00 700 000

,00

700 000

,00

700 000

,00

700 000

,00

500 000

,00

500 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 990 000,000,00 735 000

,00

735 000

,00

735 000

,00

735 000

,00

525 000

,00

525 000

,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 7 934 4

91,30

9 287 1

48,20

12 213 

738,10

84 252 877,6

0

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

5 317 0

00,00

0,00 0,000,000,00 5 760 0

00,00

63 467 000,0

0

6 110 0

00,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

6 817 4

91,30

0,00 0,000,000,00 6 813 7

38,10

69 799 511,6

0

7 410 7

82,20

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

1 000 0

00,00

0,00 0,000,000,00 5 400 0

00,00

14 142 366,0

0

1 742 3

66,00

13 995 

000,00

8 145 0

00,00

8 145 0

00,00

8 145 0

00,00

7 982 5

00,00

8 405 0

00,00

7 710 0

00,00

7 710 0

00,00

7 710 0

00,00

7 710 0

00,00

7 930 0

00,00

7 510 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

8 135 0

00,00

8 135 0

00,00

8 135 0

00,00

7 985 0

00,00

8 395 0

00,00

7 972 5

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,006 000 0

00,00

0,000,00
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0

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Внедрена к 2030 году новая модель создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта, способствующей привлечению

негосударственного сектора в решение задач развития массового спорта, сформирована "активная среда"

1.1. Созданы (реконструированы) объекты

спортивной инфраструктуры массового

спорта с применением механизмов

государственно-частного партнерства и

концессионных соглашений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2700000

2 700 000

,00

0,000,000,000,00

1.2. Созданы (модернизированы) спортивные

велодорожки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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8. Дополнительная информация

 Отсутствие в плане мероприятий паспорта федерального проекта «Бизнес-спринт («Я выбираю спорт») отдельных контрольных точек, дословно

повторяющих приведенные в разделе «План-График: мероприятия и контрольные точки проекта» паспорта инициативы в системе Битрикс, связано с

тем, что на момент формирования паспорта в системе Битрикс решение об оформлении инициативы в виде федерального проекта еще не было

принято. Соответственно такие контрольные точки, как например, «Утверждение и запуск программы», «Разработка и утверждение проекта»

потеряли свою актуальность после утверждения федерального проекта «Бизнес-спринт». Разработка и утверждение нормативных документов,

необходимых для предоставления субсидий регионам, также были осуществлены в 2021 году.  Также следует отметить, что такие контрольные точки,

как например, «Утверждение итогового отчета» уже включены в паспорт федерального проекта под другими наименованиями.

Для большинства контрольных точек плана мероприятий федерального проекта «Бизнес-спринт («Я выбираю спорт»)» в графе «Информационная

системы» обозначено «Информационная система отсутствует» в связи с отсутствием информационной системы, в которой содержится информация о

достигнутом значении контрольной точки или соответствующий документ. При этом указание в данной графе ГИИС «Электронный бюджет»

представляется нецелесообразным, так как ГИИС «Электронный бюджет» априори является системой, в которой содержатся паспорта федеральных

проектов и отчеты о достижении контрольных точек и куда должен был бы осуществляться ввод данных из иных информационных систем при их

наличии.

1

Показатели и результаты федерального проекта «Бизнес-спринт («Я выбираю спорт») декомпозированы по субъектам Российской Федерации до 2024

года и не декомпозированы по субъектам Российской Федерации с 2025 по 2030 год в связи с тем, что данные значения зависят от объемов

финансирования, выделяемого из федерального бюджета на реализацию региональных проектов. При этом федеральный закон о федеральном

бюджете принимается на трехлетний период и распределение объемов финансирования в виде субсидий регионам утверждается на ежегодной основе

соответственно на трехлетний период. При этом паспорта федеральных проектов ежегодно в конце года приводятся в соответствие вновь принятому

федеральному закону. В этой связи, декомпозиция показателей и результатов по субъектам Российской Федерации на период 2025-2030 годов

представляется преждевременной

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Бизнес-спринт

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Внедрена к 2030 году новая модель создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта, способствующей привлечению

негосударственного сектора в решение задач развития массового спорта, сформирована "активная среда"

Результат "Разработаны

документы по внедрению

модели создания и

эксплуатации

инфраструктуры для

физической культуры и

массового спорта

(оказания услуг)"

1.1

Посредством закупки работ

разработаны документы: проекты

сводов правил, регламентирующих

требования по созданию и

эксплуатации типов объектов

спорта, в том числе для

обустройства общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом, повышения

эффективности эксплуатации

объектов спорта и продвижения

спортивных компетенций;

проекты национальных стандартов

ГОСТ Р (первые редакции),

регулирующих требования к

конструктивным элементам

объектов спорта и спортивному

оборудованию, инвентарю и

услугам. Разработаны проекты

нормативных документов,

направленные на создание

Кадыров А. Р.

01.01.2022 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Акты

выполнен

ных работ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

комплекса мер «Одно окно» по

созданию (реконструкции) и

эксплуатации объектов

спортивной инфраструктуры в

рамках государственно- частного

(муниципально-частного)

партнерства и концессионных

соглашений

Контрольная точка

"Закупка работ по

разработке комплекса мер

«Одно окно» по созданию

(реконструкции) и

эксплуатации объектов

спортивной

инфраструктуры в рамках

государственно-частного

(муниципально-частного)

партнерства и

концессионных

соглашений включена в

план закупок" , значение:

0.0000

1.1.1

Приказ

Закупка работ по разработке

комплекса мер «Одно окно» по

созданию (реконструкции) и

эксплуатации объектов

спортивной инфраструктуры в

рамках государственно-частного

(муниципально-частного)

партнерства и концессионных

соглашений включена в план

закупок

-

Росляков А. В.

31.01.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Закупка работ по

разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на

объекты общественных

пространств,

1.1.2

Приказ

Закупка работ по разработке

первых редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на объекты

общественных пространств,

приспособленных для занятий

физической культурой и спортом,

-

Смирницкий

С. И.

31.01.2022

12 14

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом,

включена в план закупок"

, значение: 0.0000

включена в план закупок

Контрольная точка

"Закупка работ по

разработке проектов

сводов правил по

созданию и эксплуатации

объектов спорта включена

в план закупок" ,

значение: 0.0000

1.1.3

Приказ

Закупка работ по разработке

проектов сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

спорта включена в план закупок

-

Смирницкий

С. И.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на выполнение работ по

разработке комплекса мер

«Одно окно» по созданию

(реконструкции) и

эксплуатации объектов

спортивной

инфраструктуры в рамках

государственно-частного

(муниципально-частного)

партнерства и

концессионных

1.1.4

Прочий тип документа

Государственный контракт на

выполнение работ по разработке

комплекса мер «Одно окно» по

созданию (реконструкции) и

эксплуатации объектов

спортивной инфраструктуры в

рамках государственно-частного

(муниципально-частного)

партнерства и концессионных

соглашений

-

Росляков А. В.

30.04.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на выполнение работ по

разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на

спортивное оборудование

и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных

пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом" ,

значение: 0.0000

1.1.5

Прочий тип документа

Государственный контракт на

выполнение работ по разработке

первых редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на спортивное

оборудование, инвентарь и услуги,

а также конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

-

Смирницкий

С. И.

30.04.2022

15 17

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на выполнение работ по

разработке проектов

сводов правил по

созданию и эксплуатации

объектов спорта " ,

значение: 0.0000

1.1.6

Прочий тип документа

Государственный контракт на

выполнение работ по разработке

проектов сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

спорта

-

Смирницкий

С. И.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

16

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте на выполнение

работ по разработке

комплекса мер «Одно

окно» по созданию

(реконструкции) и

эксплуатации объектов

спортивной

инфраструктуры в рамках

государственно-частного

(муниципально-частного)

партнерства и

концессионных

соглашений внесены в

реестр контрактов,

заключенных по

результатам закупок"

1.1.7

Прочий тип документа

Сведения о государственном

контракте на выполнение работ по

комплекса мер «Одно окно» по

созданию (реконструкции) и

эксплуатации объектов

спортивной инфраструктуры в

рамках государственно-частного

(муниципально-частного)

партнерства и концессионных

соглашений внесены в реестр

контрактов, заключенных по

результатам закупок

-

Росляков А. В.

15.05.2022

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте на выполнение

работ по разработке

первых редакций

национальных стандартов

ГОСТ Р на спортивное

оборудование и

инвентарь, а также

1.1.8

Прочий тип документа

Сведения о государственном

контракте на выполнение работ по

разработке первых редакций

национальных стандартов ГОСТ Р

на спортивное оборудование и

инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

-

Смирницкий

С. И.

15.05.2022

18 20

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных

пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом,

внесены в реестр

контрактов, заключенных

по результатам закупок"

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом, внесены в реестр

контрактов, заключенных по

результатам закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте на выполнение

работ по разработке

проектов сводов правил

по созданию и

эксплуатации объектов

спорта внесены в реестр

контрактов, заключенных

по результатам закупок"

1.1.9

Прочий тип документа

Сведения о государственном

контракте на выполнение работ по

разработке проектов сводов правил

по созданию и эксплуатации

объектов спорта внесены в реестр

контрактов, заключенных по

результатам закупок

-

Смирницкий

С. И.

15.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Направлены в

Росстандарт первые

редакции проектов

национальных стандартов

ГОСТ Р на спортивное

оборудование и

инвентарь, а также

1.1.10

Исходящее письмо

Письмо разработчика

-

Смирницкий

С. И.

31.07.2022

18 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных

пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом"

Контрольная точка

"Размещены во ФГИС

«БЕРЕСТА» Росстандарта

уведомления о разработке

проектов национальных

стандартов ГОСТ Р на

спортивное оборудование

и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных

пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом, на

основе первых редакций"

1.1.11

Прочий тип документа

Выгрузка из ФГИС «БЕРЕСТА»

-

Смирницкий

С. И.

31.10.2022

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Разработан комплекс мер

"Одно окно" по

планированию, созданию,

реконструкции и

1.1.12

Прочий тип документа

Пакет документов по реализации

комплекса мер "Одно окно" (отчет

о выполнении работ по разработке

комплекса мер, заключение о

-

Росляков А. В.

15.12.2022

06 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эксплуатации

общественных

пространств, объектов

спортивной

инфраструктуры в рамках

государственно-частного

(муниципально-частного)

партнерства и

концессионных

соглашений"

проблемах и ограничениях по

реализации проектов ГЧП в сфере

ФКиС, предложения по внесению

изменений в действующие

нормативные документы, реестры

и шаблоны типовых документов)

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ по

разработке комплекса мер

«Одно окно» по созданию

(реконструкции) и

эксплуатации объектов

спортивной

инфраструктуры в рамках

государственно-частного

(муниципально-частного)

партнерства и

концессионных

соглашений "

1.1.13

Акт

Акт выполненных работ по

разработке комплекса мер «Одно

окно» по созданию

(реконструкции) и эксплуатации

объектов спортивной

инфраструктуры в рамках

государственно-частного

(муниципально-частного)

партнерства и концессионных

соглашений

-

Росляков А. В.

25.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ по

разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на

1.1.14

Акт

Акт выполненных работ по

разработке первых редакций

национальных стандартов ГОСТ Р

на спортивное оборудование,

инвентарь и услуги, а также

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2022

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

спортивное оборудование

и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных

пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом"

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ по

разработке проектов

сводов правил по

созданию и эксплуатации

объектов спорта "

1.1.15

Акт

Акт выполненных работ по

разработке проектов сводов правил

по созданию и эксплуатации

объектов спорта

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Собрана федеральная база

лучших практик создания

и управления

спортивными проектами"

1.1.16

Прочий тип документа

Реестр практик создания объектов

спорта с применением механизма

ГЧП и управления спортивными

проектами

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.17

Прочий тип документа

документы по внедрению модели

создания и эксплуатации

инфраструктуры для физической

культуры и массового спорта

(оказания услуг)

-

Кадыров А. Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.18

Прочий тип документа

документы по внедрению модели

создания и эксплуатации

инфраструктуры для физической

культуры и массового спорта

(оказания услуг)

-

Кадыров А. Р.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.19

Прочий тип документа

документы по внедрению модели

создания и эксплуатации

инфраструктуры для физической

культуры и массового спорта

-

Кадыров А. Р.

31.12.2022

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутсвует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(оказания услуг)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.20

Прочий тип документа

документы по внедрению модели

создания и эксплуатации

инфраструктуры для физической

культуры и массового спорта

(оказания услуг)

-

Кадыров А. Р.

31.12.2022

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Закупка работ по

разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на

спортивное оборудование

и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных

пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом,

включена в план закупок"

1.1.21

Прочий тип документа

Служебное письмо о

подтверждении включения

закупки в план закупок

-

Смирницкий

С. И.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Закупка работ по

разработке проектов

сводов правил по

1.1.22

Прочий тип документа

Служебное письмо о

подтверждении включения

закупки в план закупок

-

Смирницкий

С. И.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

созданию и эксплуатации

объектов спорта включена

в план закупок"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на выполнение работ по

разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на

спортивное оборудование

и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных

пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом"

1.1.23

Прочий тип документа

Государственный контракт на

выполнение работ по разработке

первых редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на спортивное

оборудование, инвентарь и услуги,

а также конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

-

Смирницкий

С. И.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на выполнение работ по

разработке проектов

1.1.24

Прочий тип документа

Государственный контракт на

выполнение работ по разработке

проектов сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

-

Смирницкий

С. И.

30.04.2023

07 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сводов правил по

созданию и эксплуатации

объектов спорта"

спорта

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте на выполнение

работ по разработке

первых редакций

национальных стандартов

ГОСТ Р на спортивное

оборудование и

инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных

пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом,

внесены в реестр

контрактов, заключенных

по результатам закупок"

1.1.25

Прочий тип документа

Сведения о государственном

контракте на выполнение работ по

разработке первых редакций

национальных стандартов ГОСТ Р

на спортивное оборудование и

инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом, внесены в реестр

контрактов, заключенных по

результатам закупок

-

Смирницкий

С. И.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте на выполнение

работ по разработке

проектов сводов правил

1.1.26

Прочий тип документа

Сведения о государственном

контракте на выполнение работ по

разработке проектов сводов правил

по созданию и эксплуатации

объектов спорта внесены в реестр

-

Смирницкий

С. И.

15.05.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по созданию и

эксплуатации объектов

спорта внесены в реестр

контрактов, заключенных

по результатам закупок"

контрактов, заключенных по

результатам закупок

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ по

разработке проектов

сводов правил по

созданию и эксплуатации

объектов спорта внесены в

реестр контрактов,

заключенных по

результатам закупок "

1.1.27

Акт

Акт выполненных работ по

разработке проектов сводов правил

по созданию и эксплуатации

объектов спорта

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ по

разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на

спортивное оборудование

и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных

пространств,

приспособленных для

1.1.28

Акт

Акт выполненных работ ппо

разработке первых редакций

национальных стандартов ГОСТ Р

на спортивное оборудование и

инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

занятий физической

культурой и спортом"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.29

Прочий тип документа

документы по внедрению модели

создания и эксплуатации

инфраструктуры для физической

культуры и массового спорта

(оказания услуг)

-

Кадыров А. Р.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.30

Прочий тип документа

документы по внедрению модели

создания и эксплуатации

инфраструктуры для физической

культуры и массового спорта

(оказания услуг)

-

Кадыров А. Р.

31.12.2023

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.31

Прочий тип документа

документы по внедрению модели

создания и эксплуатации

инфраструктуры для физической

культуры и массового спорта

(оказания услуг)

-

Кадыров А. Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Закупка работ по

разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на

спортивное оборудование

и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных

пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом,

включена в план закупок"

1.1.32

Прочий тип документа

Служебное письмо о

подтверждении включения

закупки в план закупок

-

Смирницкий

С. И.

31.01.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Закупка работ по

разработке проектов

сводов правил по

созданию и эксплуатации

объектов спорта включена

в план закупок"

1.1.33

Прочий тип документа

Служебное письмо о

подтверждении включения

закупки в план закупок

-

Смирницкий

С. И.

31.01.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.1.34

Прочий тип документа

-

Смирницкий

30.04.2025

Взаимо Взаимо

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключен

государственный контракт

на выполнение работ по

разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на

спортивное оборудование

и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных

пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом"

Государственный контракт на

выполнение работ по разработке

первых редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на спортивное

оборудование, инвентарь и услуги,

а также конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

С. И.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на выполнение работ по

разработке проектов

сводов правил по

созданию и эксплуатации

объектов спорта"

1.1.35

Прочий тип документа

Государственный контракт на

выполнение работ по разработке

проектов сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

спорта

-

Смирницкий

С. И.

30.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.1.36

Прочий тип документа

Сведения о государственном

контракте на выполнение работ по

-

Смирницкий

С. И.

15.05.2025

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте на выполнение

работ по разработке

первых редакций

национальных стандартов

ГОСТ Р на спортивное

оборудование и

инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных

пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом,

внесены в реестр

контрактов, заключенных

по результатам закупок"

разработке первых редакций

национальных стандартов ГОСТ Р

на спортивное оборудование и

инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом, внесены в реестр

контрактов, заключенных по

результатам закупок

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте на выполнение

работ по разработке

проектов сводов правил

по созданию и

эксплуатации объектов

спорта внесены в реестр

контрактов, заключенных

по результатам закупок"

1.1.37

Прочий тип документа

Сведения о государственном

контракте на выполнение работ по

разработке проектов сводов правил

по созданию и эксплуатации

объектов спорта внесены в реестр

контрактов, заключенных по

результатам закупок

-

Смирницкий

С. И.

15.05.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.1.38

АктСмирницкий

25.12.2025

Взаимо Взаимо Информац



46

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

выполненных работ по

разработке проектов

сводов правил по

созданию и эксплуатации

объектов спорта внесены в

реестр контрактов,

заключенных по

результатам закупок "

Акт выполненных работ по

разработке проектов сводов правил

по созданию и эксплуатации

объектов спорта

-

С. И.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ по

разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на

спортивное оборудование

и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных

пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом"

1.1.39

Акт

Акт выполненных работ ппо

разработке первых редакций

национальных стандартов ГОСТ Р

на спортивное оборудование и

инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.1.40

Прочий тип документа

Документы по внедрению модели

создания и эксплуатации

инфраструктуры для физической

-

Смирницкий

С. И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

культуры и массового спорта

(оказания услуг)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.41

Прочий тип документа

Документы по внедрению модели

создания и эксплуатации

инфраструктуры для физической

культуры и массового спорта

(оказания услуг)

-

Смирницкий

С. И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.42

Прочий тип документа

Документы по внедрению модели

создания и эксплуатации

инфраструктуры для физической

культуры и массового спорта

(оказания услуг)

-

Смирницкий

С. И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Привлечены

дополнительные

внебюджетные

инвестиции на развитие

спортивной

инфраструктуры "

1.2

Привлечены внебюджетные

инвестиции на развитие

спортивной инфраструктуры в

размере не менее 10 рублей на

каждый использованный рубль

предоставленной кредитным

организациям субсидии на

возмещение недополученных

доходов по выданным кредитам на

реализацию инвестиционных

проектов

Кадыров А. Р.

01.01.2022 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Данные

субъектов

РФ

Контрольная точка

"Утверждены правила

предоставления субсидий

из федерального бюджета

российским кредитным

организациям и

государственной

корпорации развития

«ВЭБ.РФ» на возмещение

недополученных доходов

по выданным кредитам на

реализацию

инвестиционных проектов

в сфере физической

культуры и спорта"

1.2.1

Постановление

Утверждены правила

предоставления субсидий из

федерального бюджета российским

кредитным организациям и

государственной корпорации

развития «ВЭБ.РФ» на возмещение

недополученных доходов по

выданным кредитам на

реализацию инвестиционных

проектов в сфере физической

культуры и спорта

-

Росляков А. В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Ведомстве

нная

информац

ия

Контрольная точка "

Сформирована комиссия

по предоставлению

субсидий из федерального

1.2.2

Акт

Ведомственный акт об

утверждении состава комиссии

-

Росляков А. В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Ведомстве

нная

информац

ия
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджета российским

кредитным организациям

и государственной

корпорации развития

«ВЭБ.РФ» на возмещение

недополученных доходов

по выданным кредитам на

реализацию

инвестиционных проектов

в сфере физической

культуры и спорта"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Размещено объявление о

проведении отбора на

едином портале

бюджетной системы

Российской Федерации и

на официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»"

1.2.3

Прочий тип документа

Объявление о размещении

-

Росляков А. В.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Ведомстве

нная

информац

ия

Контрольная точка

"Проведен конкурс на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

кредитным организациям

в целях возмещения

недополученных доходов

1.2.4

Протокол

Протокол решения конкурсной

комиссии

-

Росляков А. В.

20.08.2022

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по выданным кредитам на

реализацию

инвестиционных проектов

в сфере физической

культуры и спорта"

Контрольная точка "С

кредитными

организациями заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

на возмещение

недополученных доходов

по выданным кредитам на

реализацию

инвестиционных проектов

в сфере физической

культуры и спорта "

1.2.5

Соглашение

Заключение соглашений о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета на

возмещение недополученных

доходов по выданным кредитам на

реализацию инвестиционных

проектов в сфере физической

культуры и спорта

-

Росляков А. В.

31.08.2022

09 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет за 3

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета на возмещение

недополученных доходов

по выданным кредитам на

реализацию

инвестиционных проектов

в сфере физической

культуры и спорта"

1.2.6

Отчет

Отчет за 3 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета на

возмещение недополученных

доходов по выданным кредитам на

реализацию инвестиционных

проектов в сфере физической

культуры и спорта

-

Росляков А. В.

15.10.2022

10 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.7

Прочий тип документа

Документы по оказанию услуг

-

Кадыров А. Р.

31.12.2022

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.8

Прочий тип документа

Документы по оказанию услуг

-

Кадыров А. Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.9

Прочий тип документа

Документы по оказанию услуг

-

Кадыров А. Р.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.2.10

Прочий тип документа

-

Кадыров А. Р.

31.12.2022

02 04

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

Документы по оказанию услуг ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.11

Прочий тип документа

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)

-

Кадыров А. Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет за

2022 год об

использовании субсидии

из федерального бюджета

на возмещение

недополученных доходов

по выданным кредитам на

реализацию

инвестиционных проектов

в сфере физической

культуры и спорта"

1.2.12

Отчет

Отчет за 2023 год об

использовании субсидии из

федерального бюджета на

возмещение недополученных

доходов по выданным кредитам на

реализацию инвестиционных

проектов в сфере физической

культуры и спорта

-

Росляков А. В.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "

Представлен отчет за 2022

1.2.13

Отчет

Отчет за 2022 год о достижении

-

Росляков А. В.

31.01.2023

08 06

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

год о достижении

значений результата

предоставления субсидии

из федерального бюджета

на возмещение

недополученных доходов

по выданным кредитам на

реализацию

инвестиционных проектов

в сфере физической

культуры и спорта"

значений результата

предоставления субсидии из

федерального бюджета на

возмещение недополученных

доходов по выданным кредитам на

реализацию инвестиционных

проектов в сфере физической

культуры и спорта

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Размещено объявление о

проведении отбора на

едином портале

бюджетной системы

Российской Федерации и

на официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»"

1.2.14

Прочий тип документа

Объявление о размещении

-

Росляков А. В.

31.05.2023

09 07

-

Ведомстве

нная

информац

ия

Контрольная точка "

Проведен конкурс на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

кредитным организациям

в целях возмещения

недополученных доходов

1.2.15

Протокол

Протокол решения конкурсной

комиссии

-

Росляков А. В.

20.08.2023

06 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по выданным кредитам на

реализацию

инвестиционных проектов

в сфере физической

культуры и спорта"

Контрольная точка "С

кредитными

организациями заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

на возмещение

недополученных доходов

по выданным кредитам на

реализацию

инвестиционных проектов

в сфере физической

культуры и спорта"

1.2.16

Соглашение

Заключение соглашений о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета на

возмещение недополученных

доходов по выданным кредитам на

реализацию инвестиционных

проектов в сфере физической

культуры и спорта

-

Росляков А. В.

31.08.2023

07 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет за 3

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета на возмещение

недополученных доходов

по выданным кредитам на

реализацию

инвестиционных проектов

в сфере физической

культуры и спорта"

1.2.17

Отчет

Отчет за 3 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета на

возмещение недополученных

доходов по выданным кредитам на

реализацию инвестиционных

проектов в сфере физической

культуры и спорта

-

Росляков А. В.

15.10.2023

10 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.18

Прочий тип документа

Документы по оказанию услуг

-

Кадыров А. Р.

31.12.2023

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.19

Прочий тип документа

Документы по оказанию услуг

-

Кадыров А. Р.

31.12.2023

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.20

Прочий тип документа

Документы по оказанию услуг

-

Кадыров А. Р.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.2.21

Прочий тип документа

-

Кадыров А. Р.

31.12.2023

02 04

-

Информац



56

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

Документы по оказанию услуг ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.22

Прочий тип документа

Документы по оказанию услуг

-

Кадыров А. Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Созданы

(реконструированы)

объекты спортивной

инфраструктуры

массового спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и

концессионных

соглашений"

1.3

Субъектам Российской Федерации

предоставлены субсидии из

федерального бюджета на создание

(реконструкцию) в 2022 и 2023

годах не менее 70 объектов

спортивной инфраструктуры

массового спорта на основании

соглашений о государственно-

частном (муниципально-частном)

партнерстве и концессионных

соглашений.

Кадыров А. Р.

01.01.2023 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да Данные

субъектов

РФ

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

1.3.1

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

-

Росляков А. В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

14

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

из федерального бюджета

бюджетам субъектам

Российской Федерации на

создание объектов спорта

с применением

механизмов

государственно-частного

партнерства и

концессионных

соглашений"

на бюджетам субъектам

Российской Федерации на

создание объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и концессионных

соглашений

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на объектов

спорта с применением

механизмов

государственно-частного

партнерства и

концессионных

соглашений"

1.3.2

Отчет

Отчет за 1 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на объектов спорта с применением

механизмов государственно-

частного партнерства и

концессионных соглашений

-

Росляков А. В.

15.04.2023

13 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.3.3

Прочий тип документа

Разрешение на строительство

-

Росляков А. В.

30.06.2023

14 15

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.3.4

Отчет

-

Росляков А. В.

15.07.2023

03 16

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Представлен отчет за 2

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на создание

объектов спортивной

инфраструктуры с

применением механизма

типовых концессий"

Отчет за 2 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и концессионных

соглашений

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет за 3

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на создание

объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и

концессионных

соглашений"

1.3.5

Отчет

Отчет за 3 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и концессионных

соглашений

-

Росляков А. В.

15.10.2023

15 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Внесены изменения в

законодательство

Российской Федерации в

целях совершенствования

механизмов ГЧП в сфере

физической культуры и

1.3.6

Прочий тип документа

Федеральный закон о внесении

изменений в Федеральный закон

"О физической культуре и спорте в

Российской Федерации".

-

Росляков А. В.

25.12.2023

04 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

массового спорта с

ограниченным размером

инвестиций."

pravo.gov.r

u

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.3.7

Акт

Акт о завершении строительно-

монтажных работ

-

Росляков А. В.

25.12.2023

03 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.3.8

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России заключения о

соответствии объектов

капитального строительства (ЗОС)

-

Росляков А. В.

30.12.2023

04 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.9

Акт

Акты о вводе в эксплуатацию

объектов спорта

-

Росляков А. В.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет за

2023 год об

1.3.10

Отчет

Отчет за 2024 год об

использовании субсидии из

-

Росляков А. В.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

14

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание объектов спорта

с применением

механизмов

государственно-частного

партнерства и

концессионных

соглашений"

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и концессионных

соглашений

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий на

создание объектов спорта

с применением

механизмов

государственно-частного

партнерства и

концессионных

соглашений"

1.3.11

Соглашение

Соглашение о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидий на создание

объектов спорта с применением

механизмов государственно-

частного партнерства и

концессионных соглашений

-

Росляков А. В.

15.02.2024

13 15

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

1.3.12

Отчет

Отчет за 1 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

-

Росляков А. В.

15.04.2024

14 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов Российской

Федерации на создание

объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и

концессионных

соглашений"

на создание объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и концессионных

соглашений

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.3.13

Прочий тип документа

Разрешение на строительство

-

Росляков А. В.

30.06.2024

15 16

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет за 2

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на создание

объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и

концессионных

соглашений"

1.3.14

Отчет

Отчет за 2 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и концессионных

соглашений

-

Росляков А. В.

15.07.2024

03 17

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет за 3

квартал об использовании

1.3.15

Отчет

Отчет за 3 квартал об

использовании субсидии из

-

Росляков А. В.

15.10.2024

16 04

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на создание

объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и

концессионных

соглашений"

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и концессионных

соглашений

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Внесены изменения в

Трудовой кодекс

Российской Федерации в

части прав и обязанностей

работодателей и

работников на создание и

использование условий

для занятий физической

культурой по месту

работы"

1.3.16

Прочий тип документа

Федеральный закон о внесении

изменений в Трудовой кодекс

Российской Федерации в части

прав и обязанностей работодателей

и работников на создание и

использование условий для

занятий физической культурой по

месту работы.

-

Уразов М. С.

25.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

pravo.gov.r

u

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.3.17

Акт

Акт о завершении строительно-

монтажных работ

-

Росляков А. В.

25.12.2024

17 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

1.3.18

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации представлены в

-

Росляков А. В.

30.12.2024

04 10

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

строительного надзора

получено"

Минспорт России заключения о

соответствии объектов

капитального строительства (ЗОС)

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.19

Акт

Акты о вводе в эксплуатацию

объектов спорта

-

Росляков А. В.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.3.20

Прочий тип документа

Произведена регистрация

-

Росляков А. В.

31.12.2025

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

1.3.21

Прочий тип документа

Получено заключение

-

Росляков А. В.

31.12.2025

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе



64

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

получено" т

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.3.22

Прочий тип документа

Участок предоставлен

-

Росляков А. В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.3.23

Прочий тип документа

Оборудование введено в

эксплуатацию

-

Росляков А. В.

31.12.2025

06 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.3.24

Прочий тип документа

Приобретено оборудование

-

Росляков А. В.

31.12.2025

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.3.25

Прочий тип документа

Установлено оборудование

-

Росляков А. В.

31.12.2025

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

31.12.2025
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.26

Прочий тип документа

Объект введен в эксплуатацию

-

Росляков А. В.09 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.27

Акт

Акты о вводе объектов

недвижимого имущества в

эксплуатацию

-

Росляков А. В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.3.28

Прочий тип документа

Получено разрешение

-

Росляков А. В.

31.12.2025

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.3.29

Прочий тип документа

Получены заключения

-

Росляков А. В.

31.12.2025

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



66

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.3.30

Прочий тип документа

Завершены работы

-

Росляков А. В.

31.12.2025

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.3.31

Прочий тип документа

Техническая готовность

-

Росляков А. В.

31.12.2025

07 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.3.32

Прочий тип документа

Произведена регистрация

-

Росляков А. В.

31.12.2026

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.3.33

Прочий тип документа

Получено заключение

-

Росляков А. В.

31.12.2026

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Земельный участок

1.3.34

Прочий тип документа

Земельный участок предоставлен

-

Росляков А. В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

02

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлен заказчику" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.3.35

Прочий тип документа

Оборудование введено в

эксплуатацию

-

Росляков А. В.

31.12.2026

06 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.3.36

Прочий тип документа

Приобретено оборудование

-

Росляков А. В.

31.12.2026

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.3.37

Прочий тип документа

Оборудование установлено

-

Росляков А. В.

31.12.2026

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.38

Акт

Акты о вводе объектов

недвижимого имущества в

эксплуатацию

-

Росляков А. В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.39

Прочий тип документа

Объект введен в эксплуатацию

-

Росляков А. В.

31.12.2026

09 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.3.40

Прочий тип документа

Получено разрешение

-

Росляков А. В.

31.12.2026

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.3.41

Прочий тип документа

Получены заключения

-

Росляков А. В.

31.12.2026

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.3.42

Прочий тип документа

Завершены работы

-

Росляков А. В.

31.12.2026

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.3.43

Прочий тип документа

Техническая готовность

-

Росляков А. В.

31.12.2026

07 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.3.44

Прочий тип документа

Произведена регистрация права

-

Росляков А. В.

31.12.2027

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.3.45

Прочий тип документа

Получено заключение

-

Росляков А. В.

31.12.2027

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.3.46

Прочий тип документа

Участок предоставлен заказчик

-

Росляков А. В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.3.47

Прочий тип документа

Введено в эксплуатацию

-

Росляков А. В.

31.12.2027

06 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.3.48

Прочий тип документа

Приобретено оборудование

-

Росляков А. В.

31.12.2027

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.3.49

Прочий тип документа

Установлено оборудование

-

Росляков А. В.

31.12.2027

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.50

Прочий тип документа

Объект введен в эксплуатацию

-

Росляков А. В.

31.12.2027

09 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Объект недвижимого

1.3.51

Акт

Акты о вводе объектов

-

Росляков А. В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

01

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

имущества введен в

эксплуатацию"

недвижимого имущества в

эксплуатацию

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.3.52

Прочий тип документа

Получено разрешение

-

Росляков А. В.

31.12.2027

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.3.53

Прочий тип документа

Получены заключения

-

Росляков А. В.

31.12.2027

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.3.54

Прочий тип документа

Завершены работы

-

Росляков А. В.

31.12.2027

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

1.3.55

Прочий тип документа

Техническая готовность

-

Росляков А. В.

31.12.2027

07 09

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

объекта, %" система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.3.56

Прочий тип документа

Произведена регистрация

-

Росляков А. В.

31.12.2028

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.3.57

Прочий тип документа

Получено заключение

-

Росляков А. В.

31.12.2028

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.3.58

Прочий тип документа

Земельный участок предоставлен

-

Росляков А. В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.3.59

Прочий тип документа

Оборудование введено в

эксплуатацию

-

Росляков А. В.

31.12.2028

06 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.3.60

Прочий тип документа

Приобретено оборудование

-

Росляков А. В.

31.12.2028

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.3.61

Прочий тип документа

Установлено оборудование

-

Росляков А. В.

31.12.2028

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.62

Прочий тип документа

Объект введен в эксплуатацию

-

Росляков А. В.

31.12.2028

09 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.63

Акт

Акты о вводе объектов

недвижимого имущества в

эксплуатацию

-

Росляков А. В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.3.64

Прочий тип документа

Получено разрешение

-

Росляков А. В.

31.12.2028

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.3.65

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения

-

Росляков А. В.

31.12.2028

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.3.66

Прочий тип документа

Завершены работы

-

Росляков А. В.

31.12.2028

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.3.67

Прочий тип документа

Техническая готовность

-

Росляков А. В.

31.12.2028

07 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.3.68

Прочий тип документа

Произведена регистрация

-

Росляков А. В.

31.12.2029

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.3.69

Прочий тип документа

Получено заключение

-

Росляков А. В.

31.12.2029

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.3.70

Прочий тип документа

Земельный участок предоставлен

заказчику

-

Росляков А. В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование введено в

1.3.71

Прочий тип документа

Введено в эксплуатацию

-

Росляков А. В.

31.12.2029

06 08

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эксплуатацию" система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.3.72

Прочий тип документа

Приобретено оборудование

-

Росляков А. В.

31.12.2029

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.3.73

Прочий тип документа

Оборудование установлено

-

Росляков А. В.

31.12.2029

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.74

Акт

Акты о вводе объектов

недвижимого имущества в

эксплуатацию

-

Росляков А. В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.75

Прочий тип документа

Введен в эксплуатацию

-

Росляков А. В.

31.12.2029

09 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

т

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.3.76

Прочий тип документа

Получено разрешение

-

Росляков А. В.

31.12.2029

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.3.77

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения

-

Росляков А. В.

31.12.2029

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.3.78

Прочий тип документа

Завершены работы

-

Росляков А. В.

31.12.2029

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.3.79

Прочий тип документа

Техническая готовность

-

Росляков А. В.

31.12.2029

07 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

1.3.80

Прочий тип документа

Произведена регистрация права на

объект

-

Росляков А. В.

31.12.2030

10 Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

имущества произведена" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.3.81

Прочий тип документа

Получено заключение

-

Росляков А. В.

31.12.2030

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.3.82

Прочий тип документа

.

-

Росляков А. В.

31.12.2030

12 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.3.83

Прочий тип документа

Оборудование введено в

эксплуатацию

-

Росляков А. В.

31.12.2030

06 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.3.84

Прочий тип документа

Оборудование приобретено

-

Росляков А. В.

31.12.2030

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.3.85

Прочий тип документа

Оборудование установлено

-

Росляков А. В.

31.12.2030

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.86

Прочий тип документа

Объект введен в эксплуатацию

-

Росляков А. В.

31.12.2030

09 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.87

Акт

Акты о вводе объектов

недвижимого имущества в

эксплуатацию

-

Росляков А. В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.3.88

Прочий тип документа

.

-

Росляков А. В.

31.12.2030

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Получены

1.3.89

Прочий тип документа

.

-

Росляков А. В.

31.12.2030

01 03

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.3.90

Прочий тип документа

.

-

Росляков А. В.

31.12.2030

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.3.91

Прочий тип документа

Техническая готовность объекта

-

Росляков А. В.

31.12.2030

07 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Созданы

«умные» спортивные

площадки "

1.4

Субъектам Российской Федерации

предоставляются субсидии из

федерального бюджета на закупку

оборудования для создания

«умных» спортивных площадок,

обеспечивающих проведение

самостоятельных занятий

физической культурой и спортом

по рекомендуемым программам.

Будут созданы плоскостные

спортивные площадки для занятия

различными видами спорта (в т.ч.

футбол, баскетбол, волейбол,

воркаут, занятия на силовых

Кадыров А. Р.

01.01.2022 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да Данные

субъектов

РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

тренажерах). Цифровая

инфраструктура предоставит

возможность гражданам всех

возрастов понимать загруженность

площадки в определенный момент

времени, выбирать время для

занятий, а так же подобрать

индивидуальную программу для

проведения самостоятельных

занятий. К 2030 году в

федеральный бюджет

дополнительно поступит 2,3 мллрд

руб. от реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта.

Субъекты самостоятельно

выбирают место расположения

данных площадок, при этом не

менее 20 площадок ежегодно будут

расположены на сельских

территориях

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий на

закупку оборудования для

создания «умных»

1.4.1

Соглашение

Заключение соглашений о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий на закупку оборудования

для создания «умных» спортивных

площадок

-

Росляков А. В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

спортивных площадок" ,

значение: 0.0000

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утвержден перечень

спортивно-

технологического

оборудования для

создания "умных"

спортивных площадок"

1.4.2

Приказ

Приказ об утверждения перечня

спортивно-технологического

оборудования для создания

"умных" спортивных площадок

-

Росляков А. В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Ведомстве

нная

информац

ия

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на закупку

оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок" ,

значение: 0.0000

1.4.3

Отчет

Отчет за 1 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок

-

Росляков А. В.

15.04.2022

05 09

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет за 2

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

1.4.4

Прочий тип документа

Отчет за 2 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

-

Росляков А. В.

15.07.2022

08 10

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов Российской

Федерации на закупку

оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок"

на закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок

Контрольная точка

"Представлен отчет за 3

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на закупку

оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок"

1.4.5

Отчет

Представлен отчет за 3 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок

-

Росляков А. В.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закуплено оборудование

для создания «умных»

спортивных площадок,

обеспечивающих

проведение

самостоятельных занятий

физической культурой и

спортом по

рекомендуемым

программам"

1.4.6

Акт

Акт приемки-передачи

оборудования

-

Росляков А. В.

30.11.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет за

1.4.7

Отчет

Отчет за 2022 год об

-

Росляков А. В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

2022 год об

использовании субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок"

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий на

закупку оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок"

1.4.8

Соглашение

Заключение соглашений о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий на закупку оборудования

для создания «умных» спортивных

площадок

-

Росляков А. В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на закупку

оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок"

1.4.9

Отчет

Отчет за 1 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок

-

Росляков А. В.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Представлен отчет за 2

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на закупку

оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок"

1.4.10

Отчет

Представлен отчет за 2 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок

-

Росляков А. В.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет за 3

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на закупку

оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок"

1.4.11

Отчет

Представлен отчет за 3 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок

-

Росляков А. В.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закуплено оборудование

для создания «умных»

спортивных площадок,

обеспечивающих

проведение

1.4.12

Акт

Акт приемки-передачи

оборудования

-

Росляков А. В.

30.11.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

самостоятельных занятий

физической культурой и

спортом по

рекомендуемым

программам"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет за

2023 год об

использовании субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок"

1.4.13

Отчет

Отчет за 2023 год об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок

-

Росляков А. В.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий на

закупку оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок"

1.4.14

Соглашение

Заключение соглашений о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий на закупку оборудования

для создания «умных» спортивных

площадок

-

Росляков А. В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

1.4.15

Отчет

Отчет за 1 квартал об

-

Росляков А. В.

15.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на закупку

оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок"

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет за 2

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на закупку

оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок"

1.4.16

Отчет

Отчет за 1 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок

-

Росляков А. В.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет за 3

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на закупку

оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок"

1.4.17

Отчет

Отчет за 3 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок

-

Росляков А. В.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Закуплено оборудование

для создания «умных»

спортивных площадок,

обеспечивающих

проведение

самостоятельных занятий

физической культурой и

спортом по

рекомендуемым

программам"

1.4.18

Акт

Акт приемки-передачи

оборудования

-

Росляков А. В.

30.11.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.19

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Росляков А. В.

31.12.2025

41 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

1.4.20

Прочий тип документа

соглашения о межбюджетных

трансфертов

-

Росляков А. В.

31.12.2025

40 42

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.4.21

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Росляков А. В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

41

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.22

Отчет

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Росляков А. В.

31.12.2026

37 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

1.4.23

Прочий тип документа

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов

-

Росляков А. В.

31.12.2026

36 38

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.4.24

Прочий тип документа

документы о распределении

межбюджетных трансфертов

-

Росляков А. В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

37

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.25

Прочий тип документа

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Росляков А. В.

31.12.2027

33 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

1.4.26

Прочий тип документа

соглашения о предоставлении

-

Росляков А. В.

31.12.2027

32 34

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

межбюджетных трансфертов система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.4.27

Прочий тип документа

документы о распределении

межбюджетных трансфертов

-

Росляков А. В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

33

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.28

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Росляков А. В.

31.12.2028

29 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.4.29

Прочий тип документа

документы по внедрению модели

создания и эксплуатации

инфраструктуры для физической

культуры и массового спорта

(оказания услуг)

-

Росляков А. В.

31.12.2028

28 30

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.4.30

Прочий тип документа

документы распределения

межбюджетных трансфертов

-

Росляков А. В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

29

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.31

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Росляков А. В.

31.12.2029

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.4.32

Прочий тип документа

соглашения о представлении

межбюджетных трансфертов

-

Росляков А. В.

31.12.2029

24 26

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.4.33

Прочий тип документа

документы распределения

межбюджетных трансфертов

-

Росляков А. В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

25

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.34

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Росляков А. В.

31.12.2030

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.4.35

Прочий тип документа

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов

-

Росляков А. В.

31.12.2030

20 22

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.4.36

Прочий тип документа

документы распределения

межбюджетных трансфертов

-

Росляков А. В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Созданы

(модернизированы)

спортивные велодорожки"

1.5

Субъектам Российской Федерации

предоставлены субсидии из

федерального бюджета на закупку

оборудования, покрытий и

комплектующих для создания или

модернизации спортивных

Кадыров А. Р.

01.01.2024 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Да Данные

субъектов

РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

велодорожек в целях развития

физической культуры и массового

спорта при благоустройстве

общественных пространств.

Спортивные велодорожки

создаются по стандартам и

оборудуются освещенными зонами

начала (старта) и окончания

(финиша) маршрута. Дорожки

могут быть с асфальтовым,

бетонным или специальным

амортизирующим покрытием,

обустроены соответствующей

разметкой и обеспечивают

безопасность пользователей и

пешеходов

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий на

создание (модернизацию)

спортивных велодорожек"

1.5.1

Соглашение

Заключение соглашений о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий на создание

(модернизацию) спортивных

велодорожек

-

Росляков А. В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

квартал об использовании

1.5.2

Отчет

Отчет за 1 квартал об

использовании субсидии из

-

Росляков А. В.

15.04.2024

08 10

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на создание

(модернизацию)

спортивных велодорожек"

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание (модернизацию)

спортивных велодорожек

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет за 2

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на создание

(модернизацию)

спортивных велодорожек"

1.5.3

Отчет

Отчет за 2 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание (модернизацию)

спортивных велодорожек

-

Росляков А. В.

15.07.2024

09 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Закуплено оборудование,

покрытия и

комплектующие для

создания или

модернизации

спортивных велодорожек

для развития физической

культуры и массового

спорта при

благоустройстве

общественных

пространств"

1.5.4

Акт

Акт приемки-передачи

оборудования, покрытий и

комплектующих

-

Росляков А. В.

31.08.2024

10 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.5.5

Отчет

-

Росляков А. В.

15.10.2024

04 05

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Представлен отчет за 3

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на создание

(модернизацию)

спортивных велодорожек"

Представлен отчет за 3 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание (модернизацию)

спортивных велодорожек

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Внесение изменений в

градостроительный

кодекс"

1.5.6

Прочий тип документа

Федеральный закон о внесении

изменений в градостроительный

кодекс в части включения

спортивной составляющей в

требования к комплексной

застройке территории.

-

Росляков А. В.

25.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

pravo.gov.r

u

Контрольная точка

"Разработка совместно с

Минстроем России

методических

рекомендаций для

участников модели,

утвержденных

совместным актом

Минспорта России и

Минстроя России."

1.5.7

Приказ

Приказ Минстроя России и

Минспорта России об утверждении

Методических рекомендаций для

участников модели.

-

Росляков А. В.

25.12.2024

06 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

созданию (модернизацию)

спортивных велодорожек"

1.5.8

Прочий тип документа

Федеральный закон о федеральном

бюджете на 2025 год и на

плановый период 2026 и 2027 гг

-

Росляков А. В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

pravo.gov.r

u

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.5.9

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А. В.

31.12.2025

30 32

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

создании (модернизации)

спортивных велодорожек"

1.5.10

Отчет

Отчет о создании (модернизации)

спортивных велодорожек

-

Росляков А. В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.5.11

Прочий тип документа

-

Росляков А. В.

31.12.2025

31 Взаимо

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

документы по оказанию услугсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.12

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А. В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

31

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.5.13

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А. В.

31.12.2026

27 29

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.5.14

Отчет

Отчет о создании (модернизации)

-

Росляков А. В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

создании (модернизации)

спортивных велодорожек"

спортивных велодорожекиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.15

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А. В.

31.12.2026

28 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.16

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А. В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

28

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.5.17

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А. В.

31.12.2027

24 26

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

создании (модернизации)

спортивных велодорожек"

1.5.18

Отчет

Отчет о создании (модернизации)

спортивных велодорожек

-

Росляков А. В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.19

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А. В.

31.12.2027

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.20

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А. В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

25

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.5.21

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А. В.

31.12.2028

21 23

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

создании (модернизации)

спортивных велодорожек"

1.5.22

Отчет

Отчет о создании (модернизации)

спортивных велодорожек

-

Росляков А. В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.5.23

Прочий тип документа

-

Росляков А. В.

31.12.2028

22 Взаимо

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

документы оказания услугсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.24

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А. В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.5.25

Прочий тип документа

Документы оказания услуг

-

Росляков А. В.

31.12.2029

18 20

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.5.26

Отчет

Отчет о создании (модернизации)

-

Росляков А. В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

создании (модернизации)

спортивных велодорожек"

спортивных велодорожекиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.27

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А. В.

31.12.2029

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.28

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А. В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

19

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



105

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.5.29

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А. В.

31.12.2030

15 17

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

создании (модернизации)

спортивных велодорожек"

1.5.30

Отчет

Отчет о создании (модернизации)

спортивных велодорожек

-

Росляков А. В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.31

Прочий тип документа

документы по оказании услуг

-

Росляков А. В.

31.12.2030

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.32

Паспорт проекта

документы оказания услуг

-

Росляков А. В.

31.12.2030

14 16

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "На ГИС

"Физическая культура и

спорт" создан единый

виртуальный центр

спортивных

компетенций"

1.6

 На ГИС "ФКиС" создан единый

виртуальный центр спортивных

компетенций: ресурсно-

методический центр ФКиС для

субъектов Российской Федерации,

спортивных федераций,

обеспечивающий сбор, обработку и

хранение спортивных ресурсов

регионов, презентацию

современных технологий, методов

и оборудования, осуществляющий

непосредственную работу с

гражданами в онлайн-режиме на

принципах клиентоцентричности.

Смирницкий

С. И.

01.01.2024 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИС

"ФКиС"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу разработки

концепции виртуального

центра спортивных

компетенций"

1.6.1

Отчет

Отчет по итогам проведенного

исследования по вопросу

разработки концепции

виртуального центра спортивных

компетенций

-

Смирницкий

С. И.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Разработан проект

концепции создания

единого виртуального

центра спортивных

компетенций"

1.6.2

Прочий тип документа

Проект концепции создания

единого виртуального центра

спортивных компетенций

-

Смирницкий

С. И.

15.04.2024

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутсвует

Контрольная точка

"Проект концепции

создания единого

виртуального центра

спортивных компетенций

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.6.3

Входящее письмо

Письма федеральных органов

исполнительной власти о

согласовании проекта концепции

создания единого виртуального

центра спортивных компетенций

-

Смирницкий

С. И.

15.06.2024

02 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Концепция создания

единого виртуального

центра спортивных

компетенций утверждена"

1.6.4

Прочий тип документа

Приказ Минспорта России об

утверждении Концепции создания

единого виртуального центра

спортивных компетенций

-

Смирницкий

С. И.

15.08.2024

03 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

единого виртуального

центра спортивных

компетенций"

1.6.5

Прочий тип документа

Техническая документация для

создания единого виртуального

центра спортивных компетенций

-

Смирницкий

С. И.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создан единый

виртуальный центр

спортивных

компетенций"

1.6.6

Отчет

Отчет о создании единого

виртуального центра спортивных

компетенций

-

Смирницкий

С. И.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИС

"ФКиС"

2

Произведена оценка влияния реализации мероприятий стратегической инициативы на социально-экономическое развитие Российской Федерации

Результат "Обеспечен

вклад физической

культуры и массового

спорта в ВВП Российской

Федерации"

2.1

В рамках данного результата будет

проведено исследование с целью

выявления вклада развития

физической культуры и спорта на

объемы в ВВП в Российской

Федерации.

Смирницкий

С. И.

18.02.2025 25.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.1.1

Отчет

отчет о вкладе физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации на 2025

год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.1.2

Прочий тип документа

Разработан отчет о вкладе

физической культуры и спорта в

ВВП Российской Федерации на

2025 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.1.3

Прочий тип документа

отчет о вкладе физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации на 2025

год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.4

Отчет

Утвержден отчет о вкладе

физической культуры и спорта в

ВВП Российской Федерации на

2025 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.1.5

Прочий тип документа

Исследование о вкладе физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации на 2025

год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

05 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Согласовано

исследование"

2.1.6

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.1.7

Прочий тип документа

Отчет о вкладе физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации на 2026

год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



111

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.1.8

Отчет

Отчет о вкладе физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации на 2026

год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

01 03

-

Информац

монная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.1.9

Отчет

Отчет о вкладе физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации на 2026

год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.10

Отчет

Утвержден отчет о вкладе

физической культуры и спорта в

ВВП Российской Федерации на

2026 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.1.11

Прочий тип документа

Исследование о вкладе физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации на 2026

год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

05 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

25.12.2026
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Согласовано

исследование"

2.1.12

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.1.13

Прочий тип документа

Документ о вкладе физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации на 2027

год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.1.14

Отчет

Разработан отчет о вкладе

физической культуры и спорта в

ВВП Российской Федерации на

2027 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

2.1.15

Отчет

Отчет о вкладе физической

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

02 04

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заинтересованными

органами и

организациями"

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации на 2027

год.

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.16

Отчет

Утвержден отчет о вкладе

физической культуры и спорта в

ВВП Российской Федерации на

2027 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.1.17

Прочий тип документа

Исследование о вкладе физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации на 2027

год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

05 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Согласовано

исследование"

2.1.18

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.1.19

Прочий тип документа

Документ о вкладе физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации на 2028

год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.1.20

Отчет

Разработан отчет о вкладе

физической культуры и спорта в

ВВП Российской Федерации на

2028 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.1.21

Прочий тип документа

Согласован отчет о вкладе

физической культуры и спорта в

ВВП Российской Федерации на

2028 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.22

Отчет

Утвержден отчет о вкладе

физической культуры и спорта в

ВВП Российской Федерации на

2028 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.1.23

Прочий тип документа

Исследование о вкладе физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации на 2028

год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

05 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Согласование

исследования"

2.1.24

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Согласовано

исследование"

2.1.25

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



116

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.1.26

Прочий тип документа

Документ о вкладе физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации на 2029

год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.1.27

Отчет

Разработан отчет о вкладе

физической культуры и спорта в

ВВП Российской Федерации на

2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.1.28

Отчет

Согласован отчет о вкладе

физической культуры и спорта в

ВВП Российской Федерации на

2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.29

Отчет

Утвержден отчет о вкладе

физической культуры и спорта в

ВВП Российской Федерации на

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

03 Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

2029 год.атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Исследование

согласовано"

2.1.30

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.1.31

Прочий тип документа

Исследование о вкладе физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации на 2029

год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

05 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Согласовано

исследование"

2.1.32

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.1.33

Прочий тип документа

Документ о вкладе физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации на 2029

год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.1.34

Отчет

Разработан отчет о вкладе

физической культуры и спорта в

ВВП Российской Федерации на

2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.1.35

Отчет

Согласован отчет о вкладе

физической культуры и спорта в

ВВП Российской Федерации на

2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

2.1.36

Отчет

Утвержден отчет о вкладе

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(подписан)" физической культуры и спорта в

ВВП Российской Федерации на

2030 год.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.1.37

Прочий тип документа

Исследование о вкладе физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации на 2029

год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

05 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Согласовано

исследование"

2.1.38

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Обеспечен

экономический эффект от

привлечения населения к

занятиям физической

2.2

В рамках данного результата будет

проведено исследование с целью

определения экономического

эффекта от привлечения населения

Смирницкий

С. И.

18.02.2025 25.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

культурой и спортом" к занятиям физической культурой

и спортом.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.2.1

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информас

ционная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.2.2

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.2.3

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.2.4

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

07 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.2.5

Прочий тип документа

Документ согласован

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

2.2.6

Прочий тип документа

Документ, разработанный по

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

08 10

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заинтересованными

органами и

организациями"

итогам исследования по

выявлению экономического

эффекта от привлечения населения

к занятиям физической культурой

и спортом, согласован с

заинтересованными органами и

организациями.

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.2.7

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.2.8

Прочий тип документа

Документ утвержден

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.2.9

Прочий тип документа

Проведено исследование

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.2.10

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждение отчета"

2.2.11

Отчет

Утвержден отчет об

экономическом эффекте о

привлечения населения к занятиям

физической культурой и спортом

на 2025

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.2.12

Прочий тип документа

Документ, разработанный по

итогам исследования по

выявлению экономического

эффекта от привлечения населения

к занятиям физической культурой

и спортом, опубликован.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.2.13

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

2.2.14

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организациями" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.2.15

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.2.16

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

06 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждение отчета"

2.2.17

Отчет

Утвержден отчет об

экономическом эффекте о

привлечения населения к занятиям

физической культурой и спортом

на 2026

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.2.18

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.2.19

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

07 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.2.20

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден"

2.2.21

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

09 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.2.22

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждение отчета"

2.2.23

Отчет

Утвержден отчет об

экономическом эффекте о

привлечения населения к занятиям

физической культурой и спортом

на 2027

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.2.24

Прочий тип документа

Документ, разработанный по

итогам исследования по

выявлению экономического

эффекта от привлечения населения

к занятиям физической культурой

и спортом, опубликован.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.2.25

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Инфорамц

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.2.26

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



129

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.2.27

Прочий тип документа

Документ, разработанный по

итогам исследования по

выявлению экономического

эффекта от привлечения населения

к занятиям физической культурой

и спортом, утвержден (подписан).

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.2.28

Прочий тип документа

Исследование по выявлению

экономического эффекта от

привлечения населения к занятиям

физической культурой и спортом.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждение отчета"

2.2.29

Отчет

Утвержден отчет об

экономическом эффекте о

привлечения населения к занятиям

физической культурой и спортом

на 2028

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.2.30

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.2.31

Прочий тип документа

Документ разработан.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

58 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

2.2.32

Прочий тип документа

Документ, разработанный по

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

Взаимо

связь с

10

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заинтересованными

органами и

организациями"

итогам исследования по

выявлению экономического

эффекта от привлечения населения

к занятиям физической культурой

и спортом, согласован с

заинтересованными органами и

организациями.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.2.33

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.2.34

Прочий тип документа

Проведено исследование.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

59

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Утверждение отчета"

2.2.35

Отчет

Утвержден отчет об

экономическом эффекте о

привлечения населения к занятиям

физической культурой и спортом

на 2029

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.2.36

Прочий тип документа

Документ об экономическом

эффекте от привлечения населения

к занятиям физической культурой

и спортом в 2030 году.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.2.37

Отчет

Разработан отчет об

экономическом эффекте от

привлечения населения к занятиям

физической культурой и спортом в

2030 году.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.2.38

Отчет

Согласован отчет об

экономическом эффекте от

привлечения населения к занятиям

физической культурой и спортом в

2030 году.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.2.39

Отчет

Утвержден отчет об

экономическом эффекте от

привлечения населения к занятиям

физической культурой и спортом в

2030 году.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.2.40

Прочий тип документа

Исследование об экономическом

эффекте от привлечения населения

к занятиям физической культурой

и спортом в 2030 году.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

05 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Согласование

исследования"

2.2.41

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Увеличена

производительность труда

11 млн.человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спортом"

2.3

В рамках результата будет

проведено исследование с целью

определения объемов

производительности труда граждан

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом.

Смирницкий

С. И.

18.02.2025 25.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.3.1

Прочий тип документа

Документ об увеличении

производительности труда 11 млн.

человек трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спорта за

2025 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.3.2

Отчет

Разработан отчет об увеличении

производительности труда 11 млн.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

01 03

-

Информац

ионная

система



135

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

человек трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спорта за

2025 год.

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.3.3

Отчет

Согласован отчет об увеличении

производительности труда 11 млн.

человек трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спорта за

2025 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.3.4

Отчет

Утвержден отчет об увеличении

производительности труда 11 млн.

человек трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спорта за

2025 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.3.5

Прочий тип документа

Исследование изменения

производительности труда 11 млн.

человек трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спорта за

2025 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

05 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Согласовано

2.3.6

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исследование" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.3.7

Прочий тип документа

Документ об увеличении

производительности труда 11 млн.

человек трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спорта за

2026 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.3.8

Отчет

Разработан отчет об увеличении

производительности труда 11 млн.

человек трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спорта за

2026 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

2.3.9

Отчет

Согласован отчет об увеличении

производительности труда 11 млн.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

02 04

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

органами и

организациями"

человек трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спорта за

2026 год.

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.3.10

Отчет

Отчет об увеличении

производительности труда 11 млн.

человек трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спорта за

2026 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.3.11

Прочий тип документа

Исследование об увеличении

производительности труда 11 млн.

человек трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спорта за

2026 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

05 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Согласовано

исследование"

2.3.12

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.3.13

Прочий тип документа

Документ по влиянию реализации

мероприятий стратегической

инициативы на социально-

экономическое развитие

Российской Федерации за 2027 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.3.14

Отчет

разработан отчет по влиянию

реализации мероприятий

стратегической инициативы на

социально-экономическое

развитие Российской Федерации за

2027 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.3.15

Отчет

Согласован отчет по влиянию

реализации мероприятий

стратегической инициативы на

социально-экономическое

развитие Российской Федерации за

2027 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

2.3.16

Отчет

-

Смирницкий

25.12.2027

03 Взаимо

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ утвержден

(подписан)"

Отчет об увеличении

производительности труда 11 млн.

человек трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спорта за

2027 год

С. И.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.3.17

Прочий тип документа

Исследование по влиянию

реализации мероприятий

стратегической инициативы на

социально-экономическое

развитие Российской Федерации за

2027 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

05 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Согласовано

исследование"

2.3.18

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

2.3.19

Прочий тип документа

-

Смирницкий

25.12.2028

Взаимо 01

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ опубликован" Документ отчет об увеличении

производительности труда 11 млн.

человек трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спорта за

2028 год.

С. И.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.3.20

Отчет

Разработан отчет об увеличении

производительности труда 11 млн.

человек трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спорта за

2028 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.3.21

Отчет

Согласован отчет об увеличении

производительности труда 11 млн.

человек трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спорта за

2028 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.3.22

Отчет

Утвержден отчет об увеличении

производительности труда 11 млн.

человек трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спорта за

2028 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.3.23

Прочий тип документа

Исследование об увеличении

производительности труда 11 млн.

человек трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спорта за

2028 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

05 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утвержден отчет"

2.3.24

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.3.25

Прочий тип документа

Документ об увеличении

производительности труда 11 млн.

человек трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спорта за

2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.3.26

Отчет

Разработан отчет об увеличении

производительности труда 11 млн.

человек трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спорта за

2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.3.27

Отчет

Согласован отчет об увеличении

производительности труда 11 млн.

человек трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спорта за

2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.3.28

Отчет

Отчет об увеличении

производительности труда 11 млн.

человек трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спорта за

2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.3.29

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.3.30

Прочий тип документа

Исследование об увеличении

производительности труда 11 млн.

человек трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спорта за

2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

05 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.3.31

Прочий тип документа

Документ об увеличении

производительности труда 11 млн.

человек трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спорта за

2030 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.3.32

Отчет

Разработан отчет об увеличении

производительности труда 11 млн.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

01 03

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

человек трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спорта за

2030 год.

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.3.33

Отчет

Согласован отчет об увеличении

производительности труда 11 млн.

человек трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спорта за

2030 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.3.34

Отчет

Утвержден отчет об увеличении

производительности труда 11 млн.

человек трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спорта за

2030 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.3.35

Прочий тип документа

Исследование об увеличении

производительности труда 11 млн.

человек трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спорта за

2030 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

05 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утвержден отчет"

2.3.36

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Результат "В федеральный

бюджет поступят

дополнительные средства

от реализации

мероприятий с

использованием

технологий

искусственного

интеллекта."

2.4

В рамках данного результата будет

проведено исследование с целью

определения объемов

дополнительных средств,

поступающих от реализации

мероприятий с использованием

технологий искусственного

интеллекта.

Смирницкий

С. И.

25.12.2025 25.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.4.1

Прочий тип документа

Документ о дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта за 2025

год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.4.2

Отчет

Разработан отчет о

дополнительных поступлениях в

бюджет от реализации

мероприятий с использованием

технологий искусственного

интеллекта за 2025 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.4.3

Отчет

Согласован отчет о

дополнительных поступлениях в

бюджет от реализации

мероприятий с использованием

технологий искусственного

интеллекта за 2025 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.4.4

Отчет

Утвержден отчет о

дополнительных поступлениях в

бюджет от реализации

мероприятий с использованием

технологий искусственного

интеллекта за 2025 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.4.5

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.4.6

Прочий тип документа

Исследование о дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта за 2025

год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

05 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.4.7

Прочий тип документа

Документ о дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта за 2026

год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.4.8

Отчет

Разработан отчет о

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

01 03

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дополнительных поступлениях в

бюджет от реализации

мероприятий с использованием

технологий искусственного

интеллекта за 2026 год.

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.4.9

Отчет

Согласован отчет о

дополнительных поступлениях в

бюджет от реализации

мероприятий с использованием

технологий искусственного

интеллекта за 2026 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.4.10

Отчет

Утвержден отчет о

дополнительных поступлениях в

бюджет от реализации

мероприятий с использованием

технологий искусственного

интеллекта за 2026 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.4.11

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.4.12

Прочий тип документа

Исследование о дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта за 2026

год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

05 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.4.13

Прочий тип документа

Документ о дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта за 2027

год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.4.14

Отчет

Разработан отчет о

дополнительных поступлениях в

бюджет от реализации

мероприятий с использованием

технологий искусственного

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

интеллекта за 2027 год.

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.4.15

Отчет

Согласован отчет о

дополнительных поступлениях в

бюджет от реализации

мероприятий с использованием

технологий искусственного

интеллекта за 2027 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.4.16

Отчет

Утвержден отчет о

дополнительных поступлениях в

бюджет от реализации

мероприятий с использованием

технологий искусственного

интеллекта за 2027 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.4.17

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.4.18

Прочий тип документа

Исследование о дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта за 2027

год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

05 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.4.19

Прочий тип документа

Документ о дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта за 2028

год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.4.20

Отчет

Разработан отчет о

дополнительных поступлениях в

бюджет от реализации

мероприятий с использованием

технологий искусственного

интеллекта за 2028 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

2.4.21

Отчет

Согласован отчет о

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

02 04

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заинтересованными

органами и

организациями"

дополнительных поступлениях в

бюджет от реализации

мероприятий с использованием

технологий искусственного

интеллекта за 2028 год.

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.4.22

Отчет

Утвержден отчет о

дополнительных поступлениях в

бюджет от реализации

мероприятий с использованием

технологий искусственного

интеллекта за 2028 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.4.23

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

2.4.24

Прочий тип документа

Исследованиео дополнительных

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

05 02

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта за 2028

год.

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.4.25

Прочий тип документа

Документ о дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта за 2029

год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.4.26

Отчет

Разработан отчет о

дополнительных поступлениях в

бюджет от реализации

мероприятий с использованием

технологий искусственного

интеллекта за 2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.4.27

Отчет

Согласован отчет о

дополнительных поступлениях в

бюджет от реализации

мероприятий с использованием

технологий искусственного

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

интеллекта за 2029 год.

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.4.28

Отчет

Утвержден отчет о

дополнительных поступлениях в

бюджет от реализации

мероприятий с использованием

технологий искусственного

интеллекта за 2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.4.29

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.4.30

Прочий тип документа

Исследование о дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта за 2029

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

05 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

год.

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.4.31

Прочий тип документа

Документ о дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта за 2030

год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.4.32

Отчет

Разработан отчет о

дополнительных поступлениях в

бюджет от реализации

мероприятий с использованием

технологий искусственного

интеллекта за 2030 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.4.33

Отчет

Согласован отчет о

дополнительных поступлениях в

бюджет от реализации

мероприятий с использованием

технологий искусственного

интеллекта за 2030 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

2.4.34

Отчет

Утвержден отчет о

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(подписан)" дополнительных поступлениях в

бюджет от реализации

мероприятий с использованием

технологий искусственного

интеллекта за 2030 год.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.4.35

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.4.36

Прочий тип документа

Исследование о дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта за 2030

год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

05 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Обеспечены

дополнительные

2.5

В рамках данного результата будет

проведено исследование с целью

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

налоговые поступления от

вновь созданных

субъектов МСП (в год -

6,8 млрд рублей с ФОТ и

1,6 млрд рублей – на

имущество);"

выявления объема налоговых

поступлений от вновь созданных

субъектов МСП. 

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.5.1

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.5.2

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.3

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден"

2.5.4

Отчет

Утвержден отчет о

дополнительных налоговых

поступлениях от вновь созданных

МСП за 2025 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.5.5

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.5.6

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.5.7

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

2.5.8

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заинтересованными

органами и

организациями"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.9

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден"

2.5.10

Отчет

Утвержден отчет о

дополнительных налоговых

поступлениях от вновь созданных

МСП за 2026 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.5.11

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.5.12

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.5.13

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.5.14

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.15

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден"

2.5.16

Отчет

Утвержден отчет о

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дополнительных налоговых

поступлениях от вновь созданных

МСП за 2027 год.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Отчет

утвержден."

2.5.17

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.5.18

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.5.19

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.5.20

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.21

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Инфораци

онная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден"

2.5.22

Отчет

Утвержден отчет о

дополнительных налоговых

поступлениях от вновь созданных

МСП за 2028 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.5.23

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

2.5.24

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Информац

ионнаясис
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

тема

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ подписан"

2.5.25

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.5.26

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.5.27

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден"

2.5.28

Отчет

Утвержден отчет о

дополнительных налоговых

поступлениях от вновь созданных

МСП за 2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.5.29

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.5.30

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.5.31

Прочий тип документа

Документ о дополнительных

налоговых поступлениях от вновь

созданных МСП за 2030 год

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.5.32

Отчет

Разработан отчет о

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

01 03

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дополнительных налоговых

поступлениях от вновь созданных

МСП за 2030 год

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.5.33

Отчет

Согласован отчет о

дополнительных налоговых

поступлениях от вновь созданных

МСП за 2030 год

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.34

Отчет

Утвержден отчет о

дополнительных налоговых

поступлениях от вновь созданных

МСП за 2030 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.5.35

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.5.36

Прочий тип документа

Исследование о дополнительных

налоговых поступлениях от вновь

созданных МСП за 2030 год

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

05 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "В федеральный

бюджет поступят

дополнительные средства

от увеличения

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спортом."

2.6

В рамках достижения значения

результата проведено исследования

по привлечению дополнительных

средств в бюджет от увеличения

производительности труда 11 млн.

человек трудоспособного возраста,

занимающихся спортом.

Смирницкий

С. И.

25.12.2025 25.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.6.1

Прочий тип документа

Документ о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения производительности

труда 11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

за 2025 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.6.2

Отчет

Разработан отчет о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения производительности

труда 11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

за 2025 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.6.3

Отчет

Согласован отчет о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения производительности

труда 11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

за 2025 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.6.4

Отчет

Утвержден отчет о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения производительности

труда 11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

за 2025 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.6.5

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.6.6

Прочий тип документа

Исследование о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения производительности

труда 11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

за 2025 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2025

05 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.6.7

Прочий тип документа

Документ о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения производительности

труда 11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

за 2026 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.6.8

Отчет

Разработан отчет о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения производительности

труда 11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

за 2026 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.6.9

Отчет

Согласован отчет о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения производительности

труда 11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

за 2026 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.6.10

Отчет

Утвержден отчет о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения производительности

труда 11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

за 2026 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.6.11

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.6.12

Прочий тип документа

Исследование о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения производительности

труда 11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

за 2026 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2026

05 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.6.13

Прочий тип документа

Документ о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения производительности

труда 11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

за 2027 год.и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.6.14

Отчет

Разработан отчет о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения производительности

труда 11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

за 2027 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.6.15

Отчет

Согласован отчет о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения производительности

труда 11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

за 2027 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.6.16

Отчет

Утвержден отчет о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения производительности

труда 11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

за 2027 год.и

отсутст

вует

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.6.17

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.6.18

Прочий тип документа

Исследование о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения производительности

труда 11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

за 2027 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2027

05 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.6.19

Прочий тип документа

Документ о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения производительности

труда 11 млн. человек

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

за 2028 год.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.6.20

Отчет

Разработан отчет о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения производительности

труда 11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

за 2028 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.6.21

Отчет

Согласован отчет о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения производительности

труда 11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

за 2028 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.6.22

Отчет

Утвержден отчет о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения производительности

труда 11 млн. человек

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



178

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

за 2028 год.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.6.23

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.6.24

Прочий тип документа

Исследование о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения производительности

труда 11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

за 2028 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2028

05 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.6.25

Прочий тип документа

Документ о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

увеличения производительности

труда 11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

за 2029 год.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.6.26

Отчет

Разработан отчет о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения производительности

труда 11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

за 2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.6.27

Отчет

Согласован отчет о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения производительности

труда 11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

за 2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.6.28

Отчет

Утвержден отчет о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

03 Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионная

система

отсутствуе



180

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

увеличения производительности

труда 11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

за 2029 год.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.6.29

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.6.30

Прочий тип документа

Исследование о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения производительности

труда 11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

за 2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2029

05 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.6.31

Прочий тип документа

Документ о поступлении в

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

Взаимо

связь с

01

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения производительности

труда 11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

за 2030 год.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.6.32

Отчет

Разработан отчет о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения производительности

труда 11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

за 2030 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.6.33

Отчет

Согласован отчет о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения производительности

труда 11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

за 2030 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

2.6.34

Отчет

Утвержден отчет о поступлении в

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

03 Взаимо

связь с

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(подписан)" федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения производительности

труда 11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

за 2030 год.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.6.35

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.6.36

Прочий тип документа

Исследование о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения производительности

труда 11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

за 2030 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.2030

05 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Бизнес-спринт

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Доля граждан  трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202121,0000 43,50

00

47,20

00

0,000

0

Амурская область

50,90

00

0,000

0

54,60

00

58,20

00

61,90

00

65,60

00

69,30

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202110,4000 25,90

00

31,80

00

0,000

0

Еврейская автономная

область

37,70

00

0,000

0

43,60

00

49,40

00

55,30

00

61,20

00

67,10

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202114,8000 31,40

00

36,60

00

0,000

0

Забайкальский край

41,80

00

0,000

0

47,00

00

52,20

00

57,40

00

62,60

00

67,80

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202126,5000 45,00

00

48,50

00

0,000

0

Камчатский край

52,00

00

0,000

0

55,50

00

59,00

00

62,50

00

66,00

00

69,50

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202126,6000 45,10

00

48,60

00

0,000

0

Магаданская область

52,10

00

0,000

0

55,60

00

59,00

00

62,50

00

66,00

00

69,50

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202128,0000 57,40

00

59,40

00

0,000

0

Приморский край

61,30

00

0,000

0

63,30

00

65,20

00

67,20

00

69,10

00

71,10

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202128,0000 52,80

00

55,30

00

0,000

0

Республика Бурятия

57,90

00

0,000

0

60,40

00

62,90

00

65,40

00

68,00

00

70,50

00

73,00

00

0,000 0,000202124,3000 46,10 49,400,000

Республика Саха (Якутия)

52,800,000 56,20 59,50 62,90 66,30 69,60 73,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 000 000 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

202138,6000 65,80

00

67,30

00

0,000

0

Сахалинская область

68,90

00

0,000

0

70,40

00

71,90

00

73,40

00

75,00

00

76,50

00

48,00

00

0,000

0

0,000

0

202128,6000 51,60

00

54,90

00

0,000

0

Хабаровский край

58,20

00

0,000

0

61,50

00

64,80

00

68,10

00

71,40

00

74,70

00

78,00

00

0,000

0

0,000

0

202119,2000 42,90

00

46,60

00

0,000

0

Чукотский автономный

округ

50,40

00

0,000

0

54,20

00

57,90

00

61,70

00

65,50

00

69,20

00

73,00

00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202124,7000 49,20

00

52,20

00

0,000

0

Кировская область

55,10

00

0,000

0

58,10

00

61,10

00

64,10

00

67,00

00

70,00

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202129,6000 51,10

00

53,90

00

0,000

0

Нижегородская область

56,60

00

0,000

0

59,30

00

62,10

00

64,80

00

67,50

00

70,30

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202130,6000 55,00

00

57,30

00

0,000

0

Оренбургская область

59,50

00

0,000

0

61,80

00

64,00

00

66,30

00

68,50

00

70,80

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202135,1000 57,80

00

59,70

00

0,000

0

Пензенская область

61,60

00

0,000

0

63,50

00

65,40

00

67,30

00

69,20

00

71,10

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202131,0000 54,20

00

56,60

00

0,000

0

Пермский край

58,90

00

0,000

0

61,30

00

63,60

00

66,00

00

68,30

00

70,70

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202133,7000 58,30

00

60,20

00

0,000

0

Республика Башкортостан

62,00

00

0,000

0

63,80

00

65,70

00

67,50

00

69,30

00

71,20

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202130,9000 55,50

00

57,70

00

0,000

0

Республика Марий Эл

59,90

00

0,000

0

62,10

00

64,20

00

66,40

00

68,60

00

70,80

00

73,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202131,1000 56,90

00

58,90

00

0,000

0

Республика Мордовия

60,90

00

0,000

0

62,90

00

65,00

00

67,00

00

69,00

00

71,00

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202134,0000 57,80

00

60,30

00

0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

62,90

00

0,000

0

65,40

00

67,90

00

70,40

00

73,00

00

75,50

00

78,00

00

0,000

0

0,000

0

202128,8000 52,70

00

55,30

00

0,000

0

Самарская область

57,80

00

0,000

0

60,30

00

62,90

00

65,40

00

67,90

00

70,50

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202122,1000 51,50

00

54,20

00

0,000

0

Саратовская область

56,90

00

0,000

0

59,60

00

62,20

00

64,90

00

67,60

00

70,30

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202124,1000 43,20

00

46,90

00

0,000

0

Удмуртская Республика

50,70

00

0,000

0

54,40

00

58,10

00

61,80

00

65,60

00

69,30

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202129,4000 56,10

00

58,20

00

0,000

0

Ульяновская область

60,30

00

0,000

0

62,40

00

64,60

00

66,70

00

68,80

00

70,90

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202132,7000 57,40

00

59,40

00

0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

61,30

00

0,000

0

63,30

00

65,20

00

67,20

00

69,10

00

71,10

00

73,00

00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202122,3000 43,00

00

46,70

00

0,000

0

Архангельская область

50,50

00

0,000

0

54,20

00

58,00

00

61,70

00

65,50

00

69,20

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

20216,6000 48,80

00

51,80

00

0,000

0

Вологодская область

54,90

00

0,000

0

57,90

00

60,90

00

63,90

00

67,00

00

70,00

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

20215,6000 52,70

00

55,80

00

0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

59,00

00

0,000

0

62,20

00

65,30

00

68,50

00

71,70

00

74,80

00

78,00

00

0,000

0

0,000

0

202127,6000 45,90

00

49,30

00

0,000

0

Калининградская область

52,70

00

0,000

0

56,10

00

59,40

00

62,80

00

66,20

00

69,60

00

73,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202115,4000 51,80

00

54,40

00

0,000

0

Ленинградская область

57,10

00

0,000

0

59,70

00

62,40

00

65,00

00

67,70

00

70,30

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202161,8000 48,20

00

51,30

00

0,000

0

Мурманская область

54,40

00

0,000

0

57,50

00

60,60

00

63,70

00

66,80

00

69,90

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202130,4000 51,10

00

53,90

00

0,000

0

Ненецкий автономный

округ

56,60

00

0,000

0

59,30

00

62,10

00

64,80

00

67,50

00

70,30

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202130,9000 55,30

00

57,50

00

0,000

0

Новгородская область

59,70

00

0,000

0

61,90

00

64,20

00

66,40

00

68,60

00

70,80

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202130,3000 44,60

00

48,20

00

0,000

0

Псковская область

51,70

00

0,000

0

55,30

00

58,80

00

62,40

00

65,90

00

69,50

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202132,8000 54,30

00

56,70

00

0,000

0

Республика Карелия

59,00

00

0,000

0

61,30

00

63,70

00

66,00

00

68,30

00

70,70

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202127,1000 47,20

00

50,40

00

0,000

0

Республика Коми

53,70

00

0,000

0

56,90

00

60,10

00

63,30

00

66,60

00

69,80

00

73,00

00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202127,8000 49,00

00

52,00

00

0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

55,00

00

0,000

0

58,00

00

61,00

00

64,00

00

67,00

00

70,00

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202125,4000 53,90

00

56,30

00

0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

58,70

00

0,000

0

61,10

00

63,40

00

65,80

00

68,20

00

70,60

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202131,7000 62,20

00

64,20

00

0,000

0

Республика Дагестан

66,10

00

0,000

0

68,10

00

70,10

00

72,10

00

74,00

00

76,00

00

78,00

00

0,000 0,000202113,2000 34,00 37,600,000

Республика Ингушетия

41,300,000 44,90 48,50 52,10 55,80 59,40 63,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 000 000 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

202115,6000 34,80

00

38,30

00

0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

41,90

00

0,000

0

45,40

00

48,90

00

52,40

00

56,00

00

59,50

00

63,00

00

0,000

0

0,000

0

202128,9000 55,50

00

57,70

00

0,000

0

Ставропольский край

59,90

00

0,000

0

62,10

00

64,20

00

66,40

00

68,60

00

70,80

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202114,3000 31,20

00

36,40

00

0,000

0

Чеченская Республика

41,70

00

0,000

0

46,90

00

52,10

00

57,30

00

62,60

00

67,80

00

73,00

00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202131,5000 57,00

00

59,00

00

0,000

0

Алтайский край

61,00

00

0,000

0

63,00

00

65,00

00

67,00

00

69,00

00

71,00

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202122,2000 42,40

00

45,00

00

0,000

0

Иркутская область

47,50

00

0,000

0

50,10

00

52,70

00

55,30

00

57,80

00

60,40

00

63,00

00

0,000

0

0,000

0

202128,9000 53,40

00

55,90

00

0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

58,30

00

0,000

0

60,80

00

63,20

00

65,70

00

68,10

00

70,60

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202124,2000 48,20

00

51,30

00

0,000

0

Красноярский край

54,40

00

0,000

0

57,50

00

60,60

00

63,70

00

66,80

00

69,90

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202126,7000 48,20

00

51,30

00

0,000

0

Новосибирская область

54,40

00

0,000

0

57,50

00

60,60

00

63,70

00

66,80

00

69,90

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202127,1000 54,50

00

56,80

00

0,000

0

Омская область

59,10

00

0,000

0

61,40

00

63,80

00

66,10

00

68,40

00

70,70

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202122,6000 45,80

00

49,20

00

0,000

0

Республика Алтай

52,60

00

0,000

0

56,00

00

59,40

00

62,80

00

66,20

00

69,60

00

73,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202118,0000 42,90

00

45,40

00

0,000

0

Республика Тыва

47,90

00

0,000

0

50,40

00

53,00

00

55,50

00

58,00

00

60,50

00

63,00

00

0,000

0

0,000

0

202127,1000 51,60

00

54,30

00

0,000

0

Республика Хакасия

56,90

00

0,000

0

59,60

00

62,30

00

65,00

00

67,60

00

70,30

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202126,4000 50,60

00

53,40

00

0,000

0

Томская область

56,20

00

0,000

0

59,00

00

61,80

00

64,60

00

67,40

00

70,20

00

73,00

00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202130,8000 53,60

00

56,00

00

0,000

0

Курганская область

58,50

00

0,000

0

60,90

00

63,30

00

65,70

00

68,20

00

70,60

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202130,0000 51,50

00

54,80

00

0,000

0

Свердловская область

58,10

00

0,000

0

61,40

00

64,80

00

68,10

00

71,40

00

74,70

00

78,00

00

0,000

0

0,000

0

202130,5000 55,70

00

57,80

00

0,000

0

Тюменская область

60,00

00

0,000

0

62,20

00

64,30

00

66,50

00

68,70

00

70,80

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202125,0000 47,20

00

50,40

00

0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

53,70

00

0,000

0

56,90

00

60,10

00

63,30

00

66,60

00

69,80

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202124,8000 47,50

00

50,70

00

0,000

0

Челябинская область

53,90

00

0,000

0

57,10

00

60,20

00

63,40

00

66,60

00

69,80

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202130,1000 49,70

00

52,60

00

0,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

55,50

00

0,000

0

58,40

00

61,40

00

64,30

00

67,20

00

70,10

00

73,00

00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202133,6000 58,90

00

60,60

00

0,000

0

Белгородская область

62,40

00

0,000

0

64,20

00

65,90

00

67,70

00

69,50

00

71,20

00

73,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202121,8000 38,00

00

41,10

00

0,000

0

Брянская область

44,30

00

0,000

0

47,40

00

50,50

00

53,60

00

56,80

00

59,90

00

63,00

00

0,000

0

0,000

0

202129,0000 58,00

00

59,90

00

0,000

0

Владимирская область

61,70

00

0,000

0

63,60

00

65,50

00

67,40

00

69,20

00

71,10

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202132,8000 56,80

00

58,80

00

0,000

0

Воронежская область

60,90

00

0,000

0

62,90

00

64,90

00

66,90

00

69,00

00

71,00

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202130,8000 51,10

00

53,90

00

0,000

0

город федерального

значения Москва

56,60

00

0,000

0

59,30

00

62,10

00

64,80

00

67,50

00

70,30

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202123,0000 42,40

00

45,00

00

0,000

0

Ивановская область

47,50

00

0,000

0

50,10

00

52,70

00

55,30

00

57,80

00

60,40

00

63,00

00

0,000

0

0,000

0

202128,7000 52,80

00

55,30

00

0,000

0

Калужская область

57,90

00

0,000

0

60,40

00

62,90

00

65,40

00

68,00

00

70,50

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202133,9000 57,10

00

59,10

00

0,000

0

Костромская область

61,10

00

0,000

0

63,10

00

65,00

00

67,00

00

69,00

00

71,00

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202136,4000 58,70

00

60,50

00

0,000

0

Курская область

62,30

00

0,000

0

64,10

00

65,80

00

67,60

00

69,40

00

71,20

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202137,7000 61,90

00

63,30

00

0,000

0

Липецкая область

64,70

00

0,000

0

66,10

00

67,40

00

68,80

00

70,20

00

71,60

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202124,3000 48,20

00

51,90

00

0,000

0

Московская область

55,70

00

0,000

0

59,40

00

63,10

00

66,80

00

70,60

00

74,30

00

78,00

00

0,000

0

0,000

0

202128,9000 51,70

00

54,30

00

0,000

0

Орловская область

57,00

00

0,000

0

59,70

00

62,30

00

65,00

00

67,70

00

70,30

00

73,00

00

0,000 0,000202130,3000 54,20 56,500,000

Рязанская область

58,900,000 61,20 63,60 65,90 68,30 70,60 73,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 000 000 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

202130,9000 53,50

00

56,00

00

0,000

0

Смоленская область

58,40

00

0,000

0

60,80

00

63,30

00

65,70

00

68,10

00

70,60

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202134,3000 59,40

00

61,10

00

0,000

0

Тамбовская область

62,80

00

0,000

0

64,50

00

66,20

00

67,90

00

69,60

00

71,30

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202128,8000 50,80

00

52,30

00

0,000

0

Тверская область

53,90

00

0,000

0

55,40

00

56,90

00

58,40

00

60,00

00

61,50

00

63,00

00

0,000

0

0,000

0

202134,1000 57,80

00

59,70

00

0,000

0

Тульская область

61,60

00

0,000

0

63,50

00

65,40

00

67,30

00

69,20

00

71,10

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202132,7000 54,10

00

56,40

00

0,000

0

Ярославская область

58,80

00

0,000

0

61,20

00

63,50

00

65,90

00

68,30

00

70,60

00

73,00

00

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202123,1000 50,20

00

53,10

00

0,000

0

Астраханская область

55,90

00

0,000

0

58,80

00

61,60

00

64,50

00

67,30

00

70,20

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202128,4000 53,20

00

55,70

00

0,000

0

Волгоградская область

58,10

00

0,000

0

60,60

00

63,10

00

65,60

00

68,00

00

70,50

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202113,1000 42,20

00

46,10

00

0,000

0

город федерального

значения Севастополь

49,90

00

0,000

0

53,80

00

57,60

00

61,50

00

65,30

00

69,20

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202141,8000 66,00

00

67,50

00

0,000

0

Краснодарский край

69,00

00

0,000

0

70,50

00

72,00

00

73,50

00

75,00

00

76,50

00

78,00

00

0,000

0

0,000

0

202129,7000 54,60

00

56,90

00

0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

59,20

00

0,000

0

61,50

00

63,80

00

66,10

00

68,40

00

70,70

00

73,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202123,8000 47,80

00

50,90

00

0,000

0

Республика Калмыкия

54,10

00

0,000

0

57,20

00

60,40

00

63,50

00

66,70

00

69,80

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202112,9000 26,30

00

32,20

00

0,000

0

Республика Крым

38,00

00

0,000

0

43,80

00

49,70

00

55,50

00

61,30

00

67,20

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202130,8000 55,20

00

57,40

00

0,000

0

Ростовская область

59,70

00

0,000

0

61,90

00

64,10

00

66,30

00

68,60

00

70,80

00

73,00

00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Бизнес-спринт

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внедрена к 2030 году новая модель создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта, способствующей привлечению негосударственного сектора

в решение задач развития массового спорта, сформирована "активная среда"

Созданы (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры массового спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и

концессионных соглашений

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2023

- - - - -

15.00

00

53.00

00

53.00

00

53.00

00

53.00

00

53.00

00

53.00

00

53.00

00

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2023

- - - -- - - - -

0.0000

- - - -

Калужская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2023

- - - -- - - - -

0.0000

- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2023

- - - -- - - - -

0.0000

- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2023

- - - -- - - - -

0.0000

- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - -- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - -- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2023

- - - -- - - - -

0.0000

- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2023

- - - -- - - - -

0.0000

- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Созданы «умные» спортивные площадки

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2022

- - - -

40.00

00

197.0

000

39.00

00

203.0

000

221.0

000

200.0

000

200.0

000

200.0

000

200.0

000

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2022

- - -

40.00

00

-

197.0

000

39.00

00

203.0

000

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Единица

2022

- - - -- - - - -- - - -

Федеральный уровень Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Центральный федеральный округ Единица

2022

- - -

11.00

00

-

32.00

00

13.00

00

30.00

00

0.000

0

0.0000

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Калужская область Единица 0.0000

2022

- - -

1.000

0

-

3.000

0

0.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Брянская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Владимирская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Воронежская область Единица 0.0000

2022

- - - 2.000- 0.000 1.000 2.000 0.0000.000 0.000 0.000 0.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 0 00 0 0 0

Ивановская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Костромская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Липецкая область Единица 0.0000

2022

- - -

2.000

0

-

1.000

0

-

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Московская область Единица 0.0000

2022

- - -

3.000

0

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Орловская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

0.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Рязанская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Смоленская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Курская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Тверская область Единица 0.0000

2022

- - -

2.000

0

-

2.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Тамбовская область Единица 0.0000

2022

- - - 0.000- 3.000 1.000 1.000 0.0000.000 0.000 0.000 0.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 0 00 0 0 0

Белгородская область Единица 0.0000

2022

- - -

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Тульская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Ярославская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2022

- - -

1.000

0

-

35.00

00

3.000

0

28.00

00

0.000

0

0.0000

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Вологодская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

0.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Республика Карелия Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

4.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Республика Коми Единица 0.0000

2022

- - -

1.000

0

-

2.000

0

0.000

0

4.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Псковская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

4.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Новгородская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

4.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2022

- - - 0.000- 3.000 0.000 4.000 0.0000.000 0.000 0.000 0.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 0 00 0 0 0

Мурманская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

4.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Ленинградская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

0.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Архангельская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

1.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

город федерального значения

Санкт-Петербург

Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

0.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Калининградская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

4.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Южный федеральный округ Единица

2022

- - -

8.000

0

-

17.00

00

2.000

0

19.00

00

0.000

0

0.0000

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Астраханская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2022

- - -

2.000

0

-

1.000

0

0.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Краснодарский край Единица 0.0000

2022

- - -

3.000

0

-

1.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Ростовская область Единица 0.0000

2022

- - - 0.000- 3.000 0.000 2.000 0.0000.000 0.000 0.000 0.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 0 00 0 0 0

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2022

- - -

1.000

0

-

3.000

0

0.000

0

4.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Волгоградская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

0.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Республика Крым Единица 0.0000

2022

- - -

2.000

0

-

2.000

0

0.000

0

4.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2022

- - -

8.000

0

-

13.00

00

1.000

0

27.00

00

0.000

0

0.0000

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Чеченская Республика Единица 0.0000

2022

- - -

2.000

0

-

1.000

0

-

4.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Ставропольский край Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

1.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2022

- - -

2.000

0

-

1.000

0

0.000

0

4.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Республика Дагестан Единица 0.0000

2022

- - -

2.000

0

-

1.000

0

0.000

0

4.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Карачаево-Черкесская Единица 0.0000

2022

- - - 0.000- 3.000 0.000 4.000 0.0000.000 0.000 0.000 0.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика

0 0 0 0 00 0 0 0

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2022

- - -

2.000

0

-

1.000

0

0.000

0

4.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

0.000

0

4.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Приволжский федеральный округ Единица

2022

- - -

4.000

0

-

32.00

00

10.00

00

26.00

00

0.000

0

0.0000

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Кировская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Нижегородская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Оренбургская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Пензенская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Пермский край Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2022

- - -

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2022

- - - 0.000- 3.000 1.000 1.000 0.0000.000 0.000 0.000 0.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 0 00 0 0 0

Республика Мордовия Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2022

- - -

1.000

0

-

4.000

0

0.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Самарская область Единица 0.0000

2022

- - -

2.000

0

-

1.000

0

0.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Саратовская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

0.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Ульяновская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

0.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Уральский федеральный округ Единица

2022

- - -

1.000

0

-

17.00

00

0.000

0

10.00

00

0.000

0

0.0000

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2022

- - - 0.000- 4.000 0.000 2.000 0.0000.000 0.000 0.000 0.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

0 0 0 0 00 0 0 0

Тюменская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

5.000

0

0.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Свердловская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

0.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Курганская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

-

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Челябинская область Единица 0.0000

2022

- - -

1.000

0

-

2.000

0

-

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Сибирский федеральный округ Единица

2022

- - -

4.000

0

-

22.00

00

8.000

0

18.00

00

0.000

0

0.0000

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Алтайский край Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2022

- - -

2.000

0

-

1.000

0

0.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Красноярский край Единица 0.0000

2022

- - -

2.000

0

-

0.000

0

1.000

0

4.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Новосибирская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

0.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Иркутская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Республика Алтай Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Республика Тыва Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Республика Хакасия Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Томская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Омская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2022

- - -

3.000

0

-

29.00

00

2.000

0

45.00

00

0.000

0

0.0000

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Амурская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

0.000

0

5.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

0.000

0

5.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Хабаровский край Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

4.000

0

0.000

0

4.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сахалинская область Единица 0.0000

2022

- - -

3.000

0

-

1.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

0.000

0

5.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Республика Бурятия Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

5.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Приморский край Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

5.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Магаданская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Камчатский край Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

0.000

0

5.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Забайкальский край Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

5.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

0.000

0

5.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Бизнес-спринт

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля средств

внебюджетных

источников в общих

расходах на

финансирование

физической культуры и

спорта",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан

трудоспособного

возраста,

систематически

занимающихся

физической культурой

и спортом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

граждан созданными

условиями для занятий

физической культурой и

спортом",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства и

самозанятых",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Привлечены дополнительные

внебюджетные инвестиции на

развитие спортивной

инфраструктуры

224 000,00 70,00 10,00 0,00 0,00 80,00

2.Созданы (реконструированы)

объекты спортивной

инфраструктуры массового спорта

с применением механизмов

государственно-частного

партнерства и концессионных

соглашений

23 400 000,00 70,00 10,00 0,00 0,00 80,00

3.Разработаны документы по

внедрению модели создания и

эксплуатации инфраструктуры для

физической культуры и массового

спорта (оказания услуг)

87 000,00 40,00 20,00 0,00 0,00 60,00

4.Созданы «умные» спортивные

площадки

35 956 000,00 20,00 40,00 0,00 0,00 60,00

5.Созданы (модернизированы)

спортивные велодорожки

3 800 000,00 10,00 30,00 0,00 0,00 40,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля средств

внебюджетных

источников в общих

расходах на

финансирование

физической культуры и

спорта",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан

трудоспособного

возраста,

систематически

занимающихся

физической культурой

и спортом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

граждан созданными

условиями для занятий

физической культурой и

спортом",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства и

самозанятых",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.На ГИС "Физическая культура и

спорт" создан единый

виртуальный центр спортивных

компетенций

0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00

7.Обеспечены дополнительные

налоговые поступления от вновь

созданных субъектов МСП (в год -

6,8 млрд рублей с ФОТ и 1,6 млрд

рублей – на имущество);

0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00

8.В федеральный бюджет

поступят  дополнительные

средства от реализации

мероприятий с использованием

технологий искусственного

интеллекта.

0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00

9.Обеспечен  вклад физической

культуры и массового спорта в

ВВП Российской Федерации

0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

10.Обеспечен экономический

эффект от привлечения населения

к занятиям физической культурой

и спортом

0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00

11.Увеличена производительность

труда 11 млн.человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля средств

внебюджетных

источников в общих

расходах на

финансирование

физической культуры и

спорта",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан

трудоспособного

возраста,

систематически

занимающихся

физической культурой

и спортом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

граждан созданными

условиями для занятий

физической культурой и

спортом",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства и

самозанятых",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

12.В федеральный бюджет

поступят дополнительные

средства от увеличения

производительности труда 11 млн.

человек трудоспособного

возраста, привлеченных к

занятиям спортом.

0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00

13.ИТОГО обеспеченность

основных и дополнительных

показателей федерального проекта

63 467 000,00 240,00 130,00 20,00 10,00 400,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 1 237 230,

30

374 281,80 1 203 292,

50

2 814 804,600,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 836 000,00 481 781,20 1 014 000,

00

2 669 781,20338 000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 836 000,00 481 781,20 1 014 000,

00

2 669 781,20338 000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 2 814 804,600,00 0,00 0,00 1 237 230,

30

374 281,80 1 203 292,

50

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 68 421,1

0

0,00 105 263,

20

173 684,300,00

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 173 684,300,00 0,00 68 421,1

0

0,00 105 263,

20

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Брянская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 55 319,1

0

0,00 85 106,4

0

140 425,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 140 425,500,00 0,00 55 319,1

0

0,00 85 106,4

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 59 090,9

0

22 727,3

0

68 181,8

0

150 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 150 000,000,00 0,00 59 090,9

0

22 727,3

0

68 181,8

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 60 465,1

0

0,00 93 023,3

0

153 488,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 153 488,400,00 0,00 60 465,1

0

0,00 93 023,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 55 914,0

0

0,00 86 021,5

0

141 935,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 141 935,500,00 0,00 55 914,0

0

0,00 86 021,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Калужская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 76 470,6

0

88 235,3

0

29 411,8

0

194 117,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 325 781,200,00 0,00 52 000,0

0

247 781,

20

0,00 26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 325 781,200,00 0,00 52 000,0

0

247 781,

20

0,00 26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 194 117,700,00 0,00 76 470,6

0

88 235,3

0

29 411,8

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 57 777,8

0

0,00 88 888,9

0

146 666,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 146 666,700,00 0,00 57 777,8

0

0,00 88 888,9

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Курская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 59 770,1

0

22 988,5

0

68 965,5

0

151 724,100,00

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 151 724,100,00 0,00 59 770,1

0

22 988,5

0

68 965,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 70 270,3

0

81 081,1

0

27 027,0

0

178 378,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 178 378,400,00 0,00 70 270,3

0

81 081,1

0

27 027,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Московская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 139 285,

70

0,00 107 142,

90

246 428,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 118 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 118 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 246 428,600,00 0,00 139 285,

70

0,00 107 142,

90

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 57 142,9

0

65 934,1

0

21 978,0

0

145 055,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 145 055,000,00 0,00 57 142,9

0

65 934,1

0

21 978,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 59 090,9

0

22 727,3

0

68 181,8

0

150 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 150 000,000,00 0,00 59 090,9

0

22 727,3

0

68 181,8

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 62 650,6

0

0,00 96 385,5

0

159 036,100,00

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 159 036,100,00 0,00 62 650,6

0

0,00 96 385,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Тамбовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 85 714,3

0

0,00 65 934,1

0

151 648,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 118 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 118 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 151 648,400,00 0,00 85 714,3

0

0,00 65 934,1

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 91 764,7

0

70 588,2

0

0,00 162 352,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 118 000,000,00 0,00 40 000,0

0

78 000,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 118 000,000,00 0,00 40 000,0

0

78 000,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 162 352,900,00 0,00 91 764,7

0

70 588,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Тульская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 71 232,9

0

0,00 109 589,

00

180 821,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 180 821,900,00 0,00 71 232,9

0

0,00 109 589,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 106 849,

30

0,00 82 191,8

0

189 041,100,00

федеральный бюджет 0,000,00 118 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 118 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 189 041,100,00 0,00 106 849,

30

0,00 82 191,8

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Северо-Западный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 874 618,50 853 001,60 364 448,80 2 092 068,900,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 422 000,00 702 000,00 234 000,00 2 060 000,00702 000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 422 000,00 702 000,00 234 000,00 2 060 000,00702 000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 2 092 068,900,00 0,00 0,00 874 618,50 853 001,60 364 448,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Карелия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 105 050,

50

0,00 60 606,1

0

165 656,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 216 000,000,00 0,00 60 000,0

0

0,00 78 000,0

0

78 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 216 000,000,00 0,00 60 000,0

0

0,00 78 000,0

0

78 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 165 656,600,00 0,00 105 050,

50

0,00 60 606,1

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Коми, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 72 222,2

0

83 333,3

0

27 777,8

0

183 333,300,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 130 000,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 130 000,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 183 333,300,00 0,00 72 222,2

0

83 333,3

0

27 777,8

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 57 777,8

0

44 444,4

0

66 666,7

0

168 888,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

78 000,0

0

52 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

78 000,0

0

52 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 168 888,900,00 0,00 57 777,8

0

44 444,4

0

66 666,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 67 532,5

0

77 922,1

0

25 974,0

0

171 428,600,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 171 428,600,00 0,00 67 532,5

0

77 922,1

0

25 974,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 92 857,1

0

95 238,1

0

0,00 188 095,200,00

федеральный бюджет 0,000,00 260 000,000,00 0,00 78 000,0

0

78 000,0

0

0,00 104 000,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 260 000,000,00 0,00 78 000,0

0

78 000,0

0

0,00 104 000,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 188 095,200,00 0,00 92 857,1

0

95 238,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 101 960,

80

117 647,

10

39 215,7

0

258 823,600,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 258 823,600,00 0,00 101 960,

80

117 647,

10

39 215,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 73 239,4

0

56 338,0

0

84 507,0

0

214 084,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

0,00 78 000,0

0

130 000,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

0,00 78 000,0

0

130 000,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 214 084,400,00 0,00 73 239,4

0

56 338,0

0

84 507,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 96 296,3

0

74 074,1

0

0,00 170 370,400,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 118 000,000,00 0,00 40 000,0

0

78 000,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 118 000,000,00 0,00 40 000,0

0

78 000,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 170 370,400,00 0,00 96 296,3

0

74 074,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 78 787,9

0

60 606,1

0

0,00 139 394,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 118 000,000,00 0,00 40 000,0

0

78 000,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 118 000,000,00 0,00 40 000,0

0

78 000,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 139 394,000,00 0,00 78 787,9

0

60 606,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-Петербург,

в том числе:

0,000,00 0,00 0,00 51 282,1

0

153 846,

20

0,00 205 128,300,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 124 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 124 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 205 128,300,00 0,00 51 282,1

0

153 846,

20

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 77 611,9

0

89 552,2

0

59 701,5

0

226 865,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 130 000,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 130 000,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 226 865,600,00 0,00 77 611,9

0

89 552,2

0

59 701,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 557 022,50 374 328,50 240 660,60 1 172 011,600,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 418 000,00 1 208 268,

60

156 000,00 2 016 268,60234 000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 418 000,00 1 208 268,

60

156 000,00 2 016 268,60234 000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 1 172 011,600,00 0,00 0,00 557 022,50 374 328,50 240 660,60 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 52 525,3

0

20 202,0

0

60 606,1

0

133 333,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 133 333,400,00 0,00 52 525,3

0

20 202,0

0

60 606,1

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 52 525,3

0

80 808,1

0

0,00 133 333,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 26 000,0

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 133 333,400,00 0,00 52 525,3

0

80 808,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 100 000,

00

76 923,1

0

0,00 176 923,100,00

федеральный бюджет 0,000,00 118 000,000,00 0,00 40 000,0

0

78 000,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 118 000,000,00 0,00 40 000,0

0

78 000,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 176 923,100,00 0,00 100 000,

00

76 923,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 60 465,1

0

23 255,8

0

69 767,4

0

153 488,300,00

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 153 488,300,00 0,00 60 465,1

0

23 255,8

0

69 767,4

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 59 090,9

0

22 727,3

0

68 181,8

0

150 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 150 000,000,00 0,00 59 090,9

0

22 727,3

0

68 181,8

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 156 626,

50

24 096,4

0

0,00 180 722,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 818 268,600,00 0,00 130 000,

00

662 268,

60

0,00 26 000,0

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 818 268,600,00 0,00 130 000,

00

662 268,

60

0,00 26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 180 722,900,00 0,00 156 626,

50

24 096,4

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 54 736,8

0

63 157,9

0

42 105,3

0

160 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

156 000,

00

0,00 52 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

156 000,

00

0,00 52 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 160 000,000,00 0,00 54 736,8

0

63 157,9

0

42 105,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Севастополь, в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 21 052,6

0

63 157,9

0

0,00 84 210,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

156 000,

00

0,00 52 000,0

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

156 000,

00

0,00 52 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 84 210,500,00 0,00 21 052,6

0

63 157,9

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 384 322,20 443 449,10 295 632,90 1 123 404,200,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 815 652,40 78 000,00 1 865 652,40832 000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 815 652,40 78 000,00 1 865 652,40832 000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 1 123 404,200,00 0,00 0,00 384 322,20 443 449,10 295 632,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Дагестан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 54 736,8

0

63 157,9

0

42 105,3

0

160 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 130 000,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 130 000,

00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 160 000,000,00 0,00 54 736,8

0

63 157,9

0

42 105,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 54 736,8

0

63 157,9

0

42 105,3

0

160 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 130 000,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 130 000,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 160 000,000,00 0,00 54 736,8

0

63 157,9

0

42 105,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 54 736,8

0

63 157,9

0

42 105,3

0

160 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 130 000,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 130 000,

00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 160 000,000,00 0,00 54 736,8

0

63 157,9

0

42 105,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 55 319,1

0

63 829,8

0

42 553,2

0

161 702,100,00

федеральный бюджет 0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 130 000,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 130 000,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 161 702,100,00 0,00 55 319,1

0

63 829,8

0

42 553,2

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания, в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 55 319,1

0

63 829,8

0

42 553,2

0

161 702,100,00

федеральный бюджет 0,000,00 497 652,400,00 0,00 20 000,0

0

347 652,

40

0,00 130 000,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 497 652,400,00 0,00 20 000,0

0

347 652,

40

0,00 130 000,

00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 161 702,100,00 0,00 55 319,1

0

63 829,8

0

42 553,2

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 54 736,8

0

63 157,9

0

42 105,3

0

160 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 130 000,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 130 000,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 160 000,000,00 0,00 54 736,8

0

63 157,9

0

42 105,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 54 736,8

0

63 157,9

0

42 105,3

0

160 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

78 000,0

0

52 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

78 000,0

0

52 000,0

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 160 000,000,00 0,00 54 736,8

0

63 157,9

0

42 105,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 1 385 435,

40

303 125,70 698 573,50 2 387 134,600,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 984 000,00 964 451,00 780 000,00 3 040 451,00312 000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 984 000,00 964 451,00 780 000,00 3 040 451,00312 000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 2 387 134,600,00 0,00 0,00 1 385 435,

40

303 125,70 698 573,50 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Башкортостан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 61 904,8

0

23 809,5

0

71 428,6

0

157 142,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 764 255,800,00 0,00 52 000,0

0

608 255,

80

78 000,0

0

26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 764 255,800,00 0,00 52 000,0

0

608 255,

80

78 000,0

0

26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 157 142,900,00 0,00 61 904,8

0

23 809,5

0

71 428,6

0

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 78 787,9

0

0,00 60 606,1

0

139 394,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 118 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 118 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 139 394,000,00 0,00 78 787,9

0

0,00 60 606,1

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 60 465,1

0

23 255,8

0

69 767,4

0

153 488,300,00

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 153 488,300,00 0,00 60 465,1

0

23 255,8

0

69 767,4

0

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 216 666,

70

33 333,3

0

0,00 250 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 264 723,200,00 0,00 130 000,

00

108 723,

20

0,00 26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 264 723,200,00 0,00 130 000,

00

108 723,

20

0,00 26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 250 000,000,00 0,00 216 666,

70

33 333,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 160 493,

80

24 691,4

0

0,00 185 185,200,00

федеральный бюджет 0,000,00 320 316,200,00 0,00 130 000,

00

164 316,

20

0,00 26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 320 316,200,00 0,00 130 000,

00

164 316,

20

0,00 26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 185 185,200,00 0,00 160 493,

80

24 691,4

0

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 52 255,3

0

20 202,0

0

60 606,1

0

133 063,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 133 063,400,00 0,00 52 255,3

0

20 202,0

0

60 606,1

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 82 978,7

0

0,00 63 829,8

0

146 808,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 118 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 118 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 146 808,500,00 0,00 82 978,7

0

0,00 63 829,8

0

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 68 421,1

0

26 315,8

0

78 947,4

0

173 684,300,00

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 173 684,300,00 0,00 68 421,1

0

26 315,8

0

78 947,4

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 63 414,6

0

24 390,2

0

73 170,7

0

160 975,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 160 975,500,00 0,00 63 414,6

0

24 390,2

0

73 170,7

0

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 56 521,7

0

21 739,1

0

65 217,4

0

143 478,200,00

федеральный бюджет 0,000,00 124 000,000,00 0,00 20 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 124 000,000,00 0,00 20 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 143 478,200,00 0,00 56 521,7

0

21 739,1

0

65 217,4

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 69 333,3

0

26 666,7

0

80 000,0

0

176 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 239 155,800,00 0,00 52 000,0

0

83 155,8

0

78 000,0

0

26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 239 155,800,00 0,00 52 000,0

0

83 155,8

0

78 000,0

0

26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 176 000,000,00 0,00 69 333,3

0

26 666,7

0

80 000,0

0

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 203 125,

00

31 250,0

0

0,00 234 375,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 130 000,

00

0,00 0,00 26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 130 000,

00

0,00 0,00 26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 234 375,000,00 0,00 203 125,

00

31 250,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 146 067,

40

22 471,9

0

0,00 168 539,300,00

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 130 000,

00

0,00 0,00 26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 130 000,

00

0,00 0,00 26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 168 539,300,00 0,00 146 067,

40

22 471,9

0

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 65 000,0

0

25 000,0

0

75 000,0

0

165 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 165 000,000,00 0,00 65 000,0

0

25 000,0

0

75 000,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 370 689,40 571 674,50 89 962,90 1 032 326,800,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 196 000,00 330 000,00 0,00 656 000,00130 000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 196 000,00 330 000,00 0,00 656 000,00130 000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 1 032 326,800,00 0,00 0,00 370 689,40 571 674,50 89 962,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курганская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 52 525,3

0

60 606,1

0

20 202,0

0

133 333,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 133 333,400,00 0,00 52 525,3

0

60 606,1

0

20 202,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 74 285,7

0

114 285,

70

0,00 188 571,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 188 571,400,00 0,00 74 285,7

0

114 285,

70

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 62 500,0

0

187 500,

00

0,00 250 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 124 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 124 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 250 000,000,00 0,00 62 500,0

0

187 500,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 65 822,8

0

75 949,4

0

25 316,5

0

167 088,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 167 088,700,00 0,00 65 822,8

0

75 949,4

0

25 316,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 115 555,

60

133 333,

30

44 444,4

0

293 333,300,00

федеральный бюджет 0,000,00 124 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 124 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 293 333,300,00 0,00 115 555,

60

133 333,

30

44 444,4

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 -60 000,000,00 0,00 0,00 -

60 000,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -60 000,000,00 0,00 0,00 -

60 000,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 720 236,70 252 335,70 626 296,30 1 598 868,700,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 440 000,00 258 945,80 624 000,00 1 582 945,80260 000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 440 000,00 258 945,80 624 000,00 1 582 945,80260 000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 1 598 868,700,00 0,00 0,00 720 236,70 252 335,70 626 296,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Алтай, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 78 787,9

0

0,00 60 606,1

0

139 394,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 118 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 118 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 139 394,000,00 0,00 78 787,9

0

0,00 60 606,1

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Республика Тыва, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 52 525,3

0

20 202,0

0

60 606,1

0

133 333,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 258 945,800,00 0,00 52 000,0

0

102 945,

80

78 000,0

0

26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 258 945,800,00 0,00 52 000,0

0

102 945,

80

78 000,0

0

26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 133 333,400,00 0,00 52 525,3

0

20 202,0

0

60 606,1

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Хакасия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 57 777,8

0

22 222,2

0

66 666,7

0

146 666,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 146 666,700,00 0,00 57 777,8

0

22 222,2

0

66 666,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 78 787,9

0

0,00 60 606,1

0

139 394,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 118 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 118 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 139 394,000,00 0,00 78 787,9

0

0,00 60 606,1

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 73 239,4

0

56 338,0

0

84 507,0

0

214 084,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

0,00 78 000,0

0

130 000,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

0,00 78 000,0

0

130 000,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 214 084,400,00 0,00 73 239,4

0

56 338,0

0

84 507,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 69 333,3

0

26 666,7

0

80 000,0

0

176 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 176 000,000,00 0,00 69 333,3

0

26 666,7

0

80 000,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 65 822,8

0

101 265,

80

0,00 167 088,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 167 088,600,00 0,00 65 822,8

0

101 265,

80

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 66 666,7

0

25 641,0

0

76 923,1

0

169 230,800,00

федеральный бюджет 0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 26 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 156 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 26 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 169 230,800,00 0,00 66 666,7

0

25 641,0

0

76 923,1

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 87 640,4

0

0,00 67 415,7

0

155 056,100,00

федеральный бюджет 0,000,00 118 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 118 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 155 056,100,00 0,00 87 640,4

0

0,00 67 415,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Томская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 89 655,2

0

0,00 68 965,5

0

158 620,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 118 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 118 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 158 620,700,00 0,00 89 655,2

0

0,00 68 965,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 1 071 930,

50

1 026 225,

90

172 317,10 2 270 473,500,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 338 000,00 1 054 901,

00

156 000,00 2 718 901,001 170 000,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 338 000,00 1 054 901,

00

156 000,00 2 718 901,001 170 000,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 2 270 473,500,00 0,00 0,00 1 071 930,

50

1 026 225,

90

172 317,10 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 55 319,1

0

0,00 106 383,

00

161 702,100,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 758 901,000,00 0,00 20 000,0

0

530 901,

00

78 000,0

0

130 000,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 758 901,000,00 0,00 20 000,0

0

530 901,

00

78 000,0

0

130 000,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 161 702,100,00 0,00 55 319,1

0

0,00 106 383,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 55 319,1

0

106 383,

00

0,00 161 702,100,00

федеральный бюджет 0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 130 000,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 130 000,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 161 702,100,00 0,00 55 319,1

0

106 383,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 123 809,

50

71 428,6

0

0,00 195 238,100,00



45

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 216 000,000,00 0,00 60 000,0

0

78 000,0

0

0,00 78 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 216 000,000,00 0,00 60 000,0

0

78 000,0

0

0,00 78 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 195 238,100,00 0,00 123 809,

50

71 428,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 97 500,0

0

100 000,

00

0,00 197 500,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 260 000,000,00 0,00 78 000,0

0

78 000,0

0

0,00 104 000,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 260 000,000,00 0,00 78 000,0

0

78 000,0

0

0,00 104 000,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 197 500,000,00 0,00 97 500,0

0

100 000,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 63 414,6

0

121 951,

20

0,00 185 365,800,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 130 000,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 130 000,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 185 365,800,00 0,00 63 414,6

0

121 951,

20

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 54 736,8

0

105 263,

20

0,00 160 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 130 000,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 130 000,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 160 000,000,00 0,00 54 736,8

0

105 263,

20

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Магаданская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 -100 000,000,00 0,00 0,00 -

100 000,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 -100 000,000,00 0,00 0,00 -

100 000,

00

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 452 173,

90

260 869,

60

0,00 713 043,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 216 000,000,00 0,00 60 000,0

0

78 000,0

0

0,00 78 000,0

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 216 000,000,00 0,00 60 000,0

0

78 000,0

0

0,00 78 000,0

0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 713 043,500,00 0,00 452 173,

90

260 869,

60

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 57 142,9 43 956,0 65 934,1 167 033,000,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

0 0 0

федеральный бюджет 0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

0,00 78 000,0

0

130 000,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

0,00 78 000,0

0

130 000,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 167 033,000,00 0,00 57 142,9

0

43 956,0

0

65 934,1

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Еврейская автономная область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 57 777,8

0

111 111,

10

0,00 168 888,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 130 000,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 130 000,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 168 888,900,00 0,00 57 777,8

0

111 111,

10

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чукотский автономный округ, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 54 736,8 105 263, 0,00 160 000,000,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

0 20

федеральный бюджет 0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 130 000,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 228 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 130 000,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 160 000,000,00 0,00 54 736,8

0

105 263,

20

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


