
П А С П О Р Т

федерального проекта

Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)

1. Основные положения

Краткое наименование федерального

проекта

Бизнес-спринт

Срок

реализации

проекта

31.12.203001.01.20222.

Цель федерального проекта

Внедрение новой модели создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта (вовлечение

негосударственного сектора в решение задач развития массового спорта, формирование "активной" среды

(среды, побуждающей к занятиям физической культурой и спортом).

3.

Куратор федерального проекта Чернышенко Д.Н.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

4.

Гандилян М.М.Руководитель федерального проекта Заместитель министра спорта Российской Федерации5.

Жабин Д.А.Администратор федерального проекта Заместитель директора Департамента6.

Целевые группы федерального

проекта

Кредитные организации,

Частные инвесторы (физические лица),

Граждане трудоспособного возраста, систематически занимающиеся физической культурой и спортом

7.

Связь с государственными

программами Российской Федерации

1 Государственная программа

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие физической культуры и спорта"

8.

Юлия
Источник: официальный сайт 


Минспорта России. 





Дата обращения 26.03.2025 г.
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3. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Ответственный за

достижение

Уровень

показател

я

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Признак

реализации в

субъекте РФ

1 Внедрена к 2030 году новая модель создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта, способствующей привлечению негосударственного сектора в решение задач развития массового спорта, сформирована

"активная среда"

1.1.

Доля средств внебюджетных

источников в общих расходах на

финансирование физической

культуры и спорта

10,0000 2021

12,0000

ПроцентФП Гандилян М.М. -

Заместитель

министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВ

О СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

13,0000 14,0000 15,0000 16,0000 18,0000 20,0000

-

1.2.

Уровень удовлетворенности

граждан созданными условиями

для занятий физической

культурой и спортом

55,0000 2021

64,0000

ПроцентФП -

- - - - - -

-

1.3.

Доля созданных

(реконструированных) объектов

капитального строительства для

массового спорта с

использованием внебюджетных

средств

12,0000 2024

12,0000

ПроцентФП Гандилян М.М. -

Заместитель

министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВ

О СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

18,5000 23,0000 29,5000 36,0000 42,5000 50,0000

-

2 Произведена оценка влияния реализации мероприятий стратегической инициативы на социально-экономическое развитие Российской Федерации

2.1.

Доля граждан  трудоспособного

возраста, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

34,7000 2021

57,2000

ПроцентФП -

- - - - - -

Да

2.2.

Увеличение продаж велосипедов

2,1000 2027

0,0000

Миллион

штук

ФП Гандилян М.М. -

Заместитель

министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВ

О СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

0,0000 0,0000 2,1000 3,1000 4,1000 5,0000

-

2.3.

Количество созданных рабочих

мест

1 000,000

0

2024

1 000,0000

ЕдиницаФП -

- - - - - -

-
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№

п/п

Показатели национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Ответственный за

достижение

Уровень

показател

я

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Признак

реализации в

субъекте РФ

2.4.

Количество зарегистрированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства и

самозанятых

100,0000 2024

100,0000

ЕдиницаФП -

- - - - - -

-
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4. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2025 года

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Внедрена к 2030 году новая модель создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта, способствующей привлечению

негосударственного сектора в решение задач развития массового спорта, сформирована "активная среда"

1.1. Доля средств внебюджетных источников в

общих расходах на финансирование

физической культуры и спорта

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Процент 13,00

12,0012,0012,0012,0012,00

1.2. Доля созданных (реконструированных)

объектов капитального строительства для

массового спорта с использованием

внебюджетных средств

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Процент 18,50

12,0012,0012,0012,0012,00

2 Произведена оценка влияния реализации мероприятий стратегической инициативы на социально-экономическое развитие Российской Федерации

2.1. Увеличение продаж велосипедов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Миллион

штук

0,00

0,000,000,000,000,00
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5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

1

Внедрена к 2030 году новая модель создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта, способствующей привлечению негосударственного сектора в решение задач развития массового спорта, сформирована

"активная среда"

1.1

Разработаны

документы по

внедрению

модели

создания и

эксплуатации

инфраструктуры

для физической

культуры и

массового

спорта

(оказания услуг)

Единица

-

Приобретение

товаров,

работ, услуг

- 0,0000 2022

11,0000 11,000011,0000 11,0000 11,0000 11,0000

-

Посредством закупки работ разработаны документы: проекты сводов правил, регламентирующих требования по созданию и эксплуатации типов объектов спорта, в том числе для обустройства общественных пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и спортом,повышения эффективности эксплуатации объектов спорта и продвижения спортивных компетенций; проекты национальных стандартов ГОСТ Р(первые редакции), регулирующих требования к

конструктивным элементам объектов спорта и спортивному оборудованию, инвентарю и услугам. Разработаны проекты нормативных документов,направленные на создание комплекса мер "Одно окно" по созданию (реконструкции) и

эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессионных соглашений

1.2

Созданы

(реконструирова

ны) объекты

спортивной

инфраструктуры

массового

спорта с

применением

механизмов

государственно-

частного

партнерства и

концессионных

соглашений

Единица

4,0000

Строительство

(реконструкци

я, техническое

перевооружен

ие,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества

- 13,0000 2023

21,0000 17,000012,0000 110,0000 111,0000 111,0000

Да

1.2.

1

Бюджетная

эффективность

в период

эксплуатации от

реализации j-го

проекта в i-м

субъекте

Российской

Федерации в

целях

обеспечения

достижения

показателей и

результатов

федерального

проекта

"Бизнес-спринт

Тысяча рублей

-

-- - -

17 366 666,3000 15 539 449,00006 631 420,8000 12 352 986,4000 12 352 986,4000 12 352 986,4000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

(Я выбираю

спорт)" не

менее 3-х

рублей

внебюджетных

средств на

каждый рубль

из средств

бюджетов

бюджетной

системы

Российской

Федерации

1.2.

2

Количество

зарегистрирован

ных субъектов

малого и

среднего

предпринимате

льства и

самозанятых в

сфере

физической

культуры и

спорта

Единица

-

-- - -

250,0000 550,0000400,0000 700,0000 850,0000 1 000,0000

-

1.2.

3

Количество

созданных

рабочих мест в

сфере

физической

культуры и

спорта

Единица

-

-- - -

4 200,0000 10 600,00007 400,0000 13 800,0000 17 000,0000 20 000,0000

-

1.2.

4

Площадь

объектов

инфраструктуры

массового

спорта

Квадратный

метр

95 000,0000

-- - -

46 557,0000 79 545,000048 000,0000 76 760,0000 76 760,0000 76 760,0000

-

Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание (реконструкцию) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта к 2030 году на основании соглашений о государственно-частном

(муниципально-частном) партнерстве и концессионных соглашений. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации данных проектов за срок действия соглашений о ГЧП (МЧП) и концессионных соглашений до 2030 года

оценивается на уровне 80,2 млрд рублей, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет при содержании и эксплуатации вновь построенных объектов спорта. Учитывая большой интерес к мероприятиям федерального проекта Бизнес-спринт (Я

выбираю спорт) со стороны региональных властей и представителей инвесторов, реализация федерального проекта Бизнес-спринт (Я выбираю спорт) оказывает значительное влияние на развитие спортивной инфраструктуры, а также позволит

привлечь на этапе эксплуатации на 1 рубль из федерального бюджета не менее 3-х рублей из внебюджетных источников. Кроме того, реализация мероприятия позволит увеличить долю граждан трудоспособного возраста, систематически

занимающихся физической культурой и спортом не менее 2 % ежегодно, и уровень удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий физкультурно-оздоровительными услугами.

1.3

Созданы

«умные»

спортивные

площадки

Единица

69,0000

Приобретение

товаров,

работ, услуг

- 0,0000 2022

141,0000 206,0000290,0000 210,0000 211,0000 221,0000

Да

Субъектам Российской Федерации предоставляютсясубсидии из федеральногобюджета на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок, обеспечивающих проведение самостоятельных занятий физической культурой и

спортом по рекомендуемым программам. Будут созданы плоскостные спортивные площадки для занятия различными видами спорта (в т.ч. футбол, баскетбол, волейбол, воркаут, занятия на силовых тренажерах). Цифровая инфраструктура

предоставит возможность гражданам всех возрастов понимать загруженность площадки в определенный момент времени, выбирать время для занятий, а так же подобрать индивидуальную программу для проведения самостоятельных занятий.
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

К 2030 году в федеральный бюджет дополнительно поступит 2,3 мллрд руб. от реализации мероприятий с использованием технологий искусственного интеллекта. Субъекты самостоятельно выбирают место расположения данных площадок,

при этом не менее 20 площадок ежегодно будут расположены на сельских территориях

1.4

Созданы

(модернизирова

ны) спортивные

велодорожки

Километр;

тысяча метров

-

Благоустройст

во территории,

ремонт

объектов

недвижимого

имущества

- 0,0000 2024

- 250,0000- 250,0000 250,0000 250,0000

Да

Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета назакупку оборудования, покрытий и комплектующихдля создания или модернизации спортивных велодорожек в целях развития физической культуры и

массового спорта при благоустройстве общественных пространств. Спортивные велодорожки создаются по стандартам и оборудуются освещенными зонами начала (старта) и окончания (финиша) маршрута. Дорожки могут быть с

асфальтовым, бетонным или специальным амортизирующим покрытием, обустроены соответствующей разметкой и обеспечивают безопасность пользователей и пешеходов

1.5

Создан единый

виртуальный

центр

спортивных

компетенций

Единица

1,0000

Создание

(развитие)

информационн

о-

телекоммуник

ационного

сервиса

(информацион

ной системы)

- 0,0000 2024

- -- - - -

-

1.5.

1

Численность

организаций-

пользователей

Единица

250,0000

-- - -

- -- - - -

-

На Едином методическом информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://emir.gov.ru/ создан единый виртуальный центр спортивных компетенций: ресурсно-методический центр

физической культуры и спорта для субъектов Российской Федерации, спортивных федераций, обеспечивающий сбор, обработку и хранение методической информации в онлайн-режиме

1.6

Реализованы

инвестиционны

е проекты в

сфере

физической

культуры и

спорта в рамках

кредитных

договоров по

льготной

процентной

ставке

Единица

-

Приобретение

товаров,

работ, услуг

- 1,0000 2025

1,0000 2,00002,0000 2,0000 2,0000 -

-

1.6.

1

Объем

внебюджетных

инвестиций,

привлеченных

заемщиком в

целях,

предусмотренн

ых решением о

порядке

предоставления

субсидии из

федерального

Миллиард

рублей

-

-- - -

0,8500 1,15501,0450 1,4000 1,7000 1,9000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

бюджета на

возмещение

недополученны

х доходов

кредитным

организациям и

государственно

й корпорации

"ВЭБ.РФ" на

этапе создания

объектов

спортивной

инфраструктуры

и их

эксплуатации в

течение срока

действия

кредитного

договора

Российским кредитным организациям и государственным корпорациям предоставлены субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере

физической культуры и спорта. Учитывая большой интерес к мероприятиям федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" со стороны региональных властей и представителей инвесторов, реализация федерального проекта

"Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" оказывает значительное влияние на развитие спортивной инфраструктуры, а также позволит привлечь на этапе создания и эксплуатации объекта к 2028 году на 1 рубль из федерального бюджета не менее 10

-ти рублей из внебюджетных источников. Кроме того, реализация мероприятия позволит увеличить долю граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом не менее 2 % ежегодно, и уровень

удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий физкультурно-оздоровительными услугами

2

Произведена оценка влияния реализации мероприятий стратегической инициативы на социально-экономическое развитие Российской Федерации

2.1

Проведен

экономический

анализ оценки

вклада сферы

физической

культуры и

спорта в ВВП

Российской

Федерации,

экономического

эффекта от

привлечения

населения к

занятиям

физической

культурой и

спортом,

увеличения

производительн

ости труда

населения

трудоспособног

о возраста,

привлеченного к

занятиям

спортом,

Единица

-

Утверждение

документа

- 0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

поступления

дополнительных

средств от

реализации

мероприятий с

использованием

технологий

искусственного

интеллекта и от

увеличения

производительн

ости труда

привлеченного к

занятиям

спортом

населения

трудоспособног

о возраста,

привлечения

дополнительных

налоговых

поступлений от

созданных

субъектов МСП

2.1.

1

Вклад сферы

физической

культуры и

спорта в ВВП

Российской

Федерации

Процент

-

-- - -

0,1000 0,30000,2000 0,4000 0,5000 0,6000

-

2.1.

2

Дополнительны

е налоговые

поступления от

созданных

субъектов МСП

Миллиард

рублей

-

-- - -

1,0000 17,80009,4000 26,2000 34,6000 43,0000

-

2.1.

3

Дополнительны

е средства,

поступившие в

федеральный

бюджет от

реализации

мероприятий с

использованием

технологий

искусственного

интеллекта

Миллиард

рублей

-

-- - -

0,3500 1,05000,7000 1,4000 1,8500 2,3000

-

2.1.

4

Дополнительны

е средства,

поступившие в

федеральный

бюджет от

увеличения

Миллиард

рублей

-

-- - -

4,0000 12,00008,0000 16,0000 20,0000 26,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

производительн

ости труда

населения

трудоспособног

о возраста,

привлеченного к

занятиям

спортом

2.1.

5

Производительн

ость труда

населения

трудоспособног

о возраста,

привлеченного к

занятиям

спортом

Процент

-

-- - -

0,1000 0,50000,3000 0,7000 0,8000 0,9000

-

2.1.

6

Экономический

эффект от

привлечения

населения к

занятиям

физической

культурой и

спортом

Миллиард

рублей

-

-- - -

14,0000 42,000028,0000 56,0000 70,0000 84,0000

-

В рамках реализации результата ежегодно проводится анализ по оценке экономических эффектов от реализации федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)". Результатом указанной деятельности является формирование и

утверждение соответствующего аналитического отчета
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6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Внедрена к 2030 году новая модель создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта, способствующей привлечению

негосударственного сектора в решение задач развития массового спорта, сформирована "активная среда"0

Разработаны документы

по внедрению модели

создания и эксплуатации

инфраструктуры для

физической культуры и

массового спорта

(оказания услуг), всего,

90019

1.1

0,00 54 000,009 000,009 000,00 9 000,009 000,00 9 000,009 000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,00 54 000,009 000,009 000,00 9 000,009 000,00 9 000,009 000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.1.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованные

инвестиционные

проекты в сфере

физической культуры и

спорта в рамках

кредитных договоров по

льготной процентной

ставке, всего, 62395

1.2

2 454 384,50 2 454 384,500,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

356 622,80 356 622,800,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.2.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

2 097 761,70 2 097 761,700,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы

(реконструированы)

объекты спортивной

инфраструктуры

массового спорта с

применением

механизмов

государственно-частного

партнерства и

концессионных

соглашений, всего, 57550

1.3

5 680 172,50 60 966 219,509 450 000,008 538 135,00 9 450 000,008 947 912,00 9 450 000,009 450 000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

1 809 897,30 19 625 246,303 000 000,002 846 045,00 3 000 000,002 969 304,00 3 000 000,003 000 000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.3.1.1

.

1 809 897,30 19 625 246,303 000 000,002 846 045,00 3 000 000,002 969 304,00 3 000 000,003 000 000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.3.1.1

.1.

1 809 897,30 19 625 246,303 000 000,002 846 045,00 3 000 000,002 969 304,00 3 000 000,003 000 000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

1.3.3.

1 809 897,30 20 225 246,303 150 000,002 846 045,00 3 150 000,002 969 304,00 3 150 000,003 150 000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

3 870 275,20 40 740 973,206 300 000,005 692 090,00 6 300 000,005 978 608,00 6 300 000,006 300 000,00

Созданы «умные»

спортивные площадки ,

всего, 57530

1.4

3 092 827,00 36 221 340,006 054 960,005 249 651,00 4 250 000,004 839 982,00 6 678 960,006 054 960,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

2 843 119,10 30 018 969,105 045 800,003 983 230,00 3 992 670,003 642 550,00 5 465 800,005 045 800,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.4.1.1

.

2 843 119,10 30 018 969,105 045 800,003 983 230,00 3 992 670,003 642 550,00 5 465 800,005 045 800,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.4.1.1

.1.

2 843 119,10 30 018 969,105 045 800,003 983 230,00 3 992 670,003 642 550,00 5 465 800,005 045 800,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

3 092 827,00 36 221 340,006 054 960,005 249 651,00 4 250 000,004 839 982,00 6 678 960,006 054 960,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.4.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы

(модернизированы)

спортивные

велодорожки, всего

1.5

0,00 2 520 000,00735 000,000,00 735 000,000,00 525 000,00525 000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,00 2 520 000,00735 000,000,00 735 000,000,00 525 000,00525 000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.5.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы

инвестиционные

проекты в сфере

физической культуры и

спорта в рамках

кредитных договоров по

льготной процентной

ставке, всего, 62395

1.7

0,00 9 497 690,001 640 000,001 285 000,00 1 395 000,001 097 690,00 2 140 000,001 940 000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

0,00 1 447 690,00240 000,00240 000,00 240 000,00247 690,00 240 000,00240 000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.7.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.7.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

0,00 8 050 000,001 400 000,001 045 000,00 1 155 000,00850 000,00 1 900 000,001 700 000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

11 227 384,00 111 713 634,00

в том числе:

федеральный бюджет

5 009 639,20 51 502 528,20

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

4 902 724,30 58 966 586,30

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,00 0,00

внебюджетные источники, всего

5 968 036,90 50 888 734,90

14 894 584,00 15 081 786,00 15 839 000,00 17 888 960,00 17 978 960,00 18 802 960,00

8 294 800,007 078 275,00 7 241 670,006 868 544,00 8 714 800,008 294 800,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

9 939 960,008 095 696,00 8 135 000,007 809 286,00 10 353 960,009 729 960,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

7 700 000,006 737 090,00 7 455 000,006 828 608,00 8 200 000,008 000 000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Внедрена к 2030 году новая модель создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта, способствующей привлечению

негосударственного сектора в решение задач развития массового спорта, сформирована "активная среда"

1.1. Разработаны документы по внедрению

модели создания и эксплуатации

инфраструктуры для физической

культуры и массового спорта (оказания

услуг)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,009 000,000,000,000,000,00

1.2. Созданы (реконструированы) объекты

спортивной инфраструктуры массового

спорта с применением механизмов

государственно-частного партнерства и

концессионных соглашений

0,00 0,00 0,00 326 706,4

0

653 412,8

0

980 119,2

0

2 969 304,002 306 242

,40

1 643 180

,80

980 119,2

0

980 119,2

0

980 119,2

0

1.3. Созданы «умные» спортивные площадки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 642 550,002 500 000

,00

1 000 000

,00

500 000,0

0

250 000,0

0

100 000,0

0

1.4. Созданы (модернизированы) спортивные

велодорожки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

1.5. Реализованы инвестиционные проекты в

сфере физической культуры и спорта в

рамках кредитных договоров по

льготной процентной ставке

61 922,50 61 922,50 61 922,50 123 845,0

0

123 845,0

0

123 845,0

0

247 690,00247 690,0

0

247 690,0

0

185 767,5

0

185 767,5

0

185 767,5

0

ИТОГО:

61 922,50 61 922,50 61 922,50 450 551,4

0

777 257,8

0

1 103 964

,20

6 868 544,005 062 932

,40

2 890 870

,80

1 665 886

,70

1 415 886

,70

1 265 886

,70
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8. Дополнительная информация

 Отсутствие в плане мероприятий паспорта федерального проекта «Бизнес-спринт («Я выбираю спорт») отдельных контрольных точек, дословно

повторяющих приведенные в разделе «План-График: мероприятия и контрольные точки проекта» паспорта инициативы в системе Битрикс, связано с

тем, что на момент формирования паспорта в системе Битрикс решение об оформлении инициативы в виде федерального проекта еще не было

принято. Соответственно такие контрольные точки, как например, «Утверждение и запуск программы», «Разработка и утверждение проекта»

потеряли свою актуальность после утверждения федерального проекта «Бизнес-спринт». Разработка и утверждение нормативных документов,

необходимых для предоставления субсидий регионам, также были осуществлены в 2021 году.  Также следует отметить, что такие контрольные точки,

как например, «Утверждение итогового отчета» уже включены в паспорт федерального проекта под другими наименованиями.

Для большинства контрольных точек плана мероприятий федерального проекта «Бизнес-спринт («Я выбираю спорт»)» в графе «Информационная

системы» обозначено «Информационная система отсутствует» в связи с отсутствием информационной системы, в которой содержится информация о

достигнутом значении контрольной точки или соответствующий документ. При этом указание в данной графе ГИИС «Электронный бюджет»

представляется нецелесообразным, так как ГИИС «Электронный бюджет» априори является системой, в которой содержатся паспорта федеральных

проектов и отчеты о достижении контрольных точек и куда должен был бы осуществляться ввод данных из иных информационных систем при их

наличии.

1

Показатели и результаты федерального проекта «Бизнес-спринт («Я выбираю спорт») декомпозированы по субъектам Российской Федерации до 2024

года и не декомпозированы по субъектам Российской Федерации с 2025 по 2030 год в связи с тем, что данные значения зависят от объемов

финансирования, выделяемого из федерального бюджета на реализацию региональных проектов. При этом федеральный закон о федеральном

бюджете принимается на трехлетний период и распределение объемов финансирования в виде субсидий регионам утверждается на ежегодной основе

соответственно на трехлетний период. При этом паспорта федеральных проектов ежегодно в конце года приводятся в соответствие вновь принятому

федеральному закону. В этой связи, декомпозиция показателей и результатов по субъектам Российской Федерации на период 2025-2030 годов

представляется преждевременной

2



21

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Бизнес-спринт

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

1

Внедрена к 2030 году новая модель создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта, способствующей привлечению негосударственного

сектора в решение задач развития массового спорта, сформирована "активная среда"

Результат "Разработаны

документы по внедрению

модели создания и

эксплуатации инфраструктуры

для физической культуры и

массового спорта (оказания

услуг)"

1.1

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2022 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Закупка

работ по разработке комплекса

мер «Одно окно» по созданию

(реконструкции) и

эксплуатации объектов

спортивной инфраструктуры в

рамках государственно-

частного (муниципально-

частного) партнерства и

концессионных соглашений

включена в план закупок" ,

значение: 0,0000

1.1.1

Приказ

Закупка работ по разработке

комплекса мер «Одно окно» по

созданию (реконструкции) и

эксплуатации объектов

спортивной инфраструктуры в

рамках государственно-частного

(муниципально-частного)

партнерства и концессионных

соглашений включена в план

закупок

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2022

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Закупка

работ по разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на объекты

общественных пространств,

приспособленных для занятий

физической культурой и

спортом, включена в план

закупок" , значение: 0,0000

1.1.2

Приказ

Закупка работ по разработке

первых редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на объекты

общественных пространств,

приспособленных для занятий

физической культурой и спортом,

включена в план закупок

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2022

12 14

Контрольная точка "Закупка

работ по разработке проектов

сводов правил по созданию и

эксплуатации объектов спорта

включена в план закупок" ,

значение: 0,0000

1.1.3

Приказ

Закупка работ по разработке

проектов сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

спорта включена в план закупок

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13

Контрольная точка "Заключен

государственный контракт на

1.1.4

Прочий тип документа

Государственный контракт на

-

Росляков А. В.

Директор

30.04.2022

16 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

выполнение работ по

разработке комплекса мер

«Одно окно» по созданию

(реконструкции) и

эксплуатации объектов

спортивной инфраструктуры в

рамках государственно-

частного (муниципально-

частного) партнерства и

концессионных соглашений" ,

значение: 0,0000

выполнение работ по разработке

комплекса мер «Одно окно» по

созданию (реконструкции) и

эксплуатации объектов

спортивной инфраструктуры в

рамках государственно-частного

(муниципально-частного)

партнерства и концессионных

соглашений

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Заключен

государственный контракт на

выполнение работ по

разработке первых редакций

национальных стандартов

ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а

также конструктивные

элементы объектов спорта, в

том числе объектов

общественных пространств,

приспособленных для занятий

физической культурой и

спортом" , значение: 0,0000

1.1.5

Прочий тип документа

Государственный контракт на

выполнение работ по разработке

первых редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на спортивное

оборудование, инвентарь и услуги,

а также конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2022

15 17

Контрольная точка "Заключен

государственный контракт на

выполнение работ по

разработке проектов сводов

правил по созданию и

1.1.6

Прочий тип документа

Государственный контракт на

выполнение работ по разработке

проектов сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

30.04.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

16
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

эксплуатации объектов спорта

" , значение: 0,0000

спортаРоссийской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует

Контрольная точка "Сведения

о государственном контракте

на выполнение работ по

разработке комплекса мер

«Одно окно» по созданию

(реконструкции) и

эксплуатации объектов

спортивной инфраструктуры в

рамках государственно-

частного (муниципально-

частного) партнерства и

концессионных соглашений

внесены в реестр контрактов,

заключенных по результатам

закупок"

1.1.7

Прочий тип документа

Сведения о государственном

контракте на выполнение работ по

комплекса мер «Одно окно» по

созданию (реконструкции) и

эксплуатации объектов

спортивной инфраструктуры в

рамках государственно-частного

(муниципально-частного)

партнерства и концессионных

соглашений внесены в реестр

контрактов, заключенных по

результатам закупок

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.05.2022

19 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Сведения

о государственном контракте

на выполнение работ по

разработке первых редакций

национальных стандартов

ГОСТ Р на спортивное

1.1.8

Прочий тип документа

Сведения о государственном

контракте на выполнение работ по

разработке первых редакций

национальных стандартов ГОСТ Р

на спортивное оборудование и

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

15.05.2022

18 20
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

оборудование и инвентарь, а

также конструктивные

элементы объектов спорта, в

том числе объектов

общественных пространств,

приспособленных для занятий

физической культурой и

спортом, внесены в реестр

контрактов, заключенных по

результатам закупок"

инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом, внесены в реестр

контрактов, заключенных по

результатам закупок

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Сведения

о государственном контракте

на выполнение работ по

разработке проектов сводов

правил по созданию и

эксплуатации объектов спорта

внесены в реестр контрактов,

заключенных по результатам

закупок"

1.1.9

Прочий тип документа

Сведения о государственном

контракте на выполнение работ по

разработке проектов сводов правил

по созданию и эксплуатации

объектов спорта внесены в реестр

контрактов, заключенных по

результатам закупок

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.05.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

19

Контрольная точка

"Направлены в Росстандарт

первые редакции проектов

национальных стандартов

ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а

1.1.1

0

Исходящее письмо

Письмо разработчика

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

31.07.2022

18 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

также конструктивные

элементы объектов спорта, в

том числе объектов

общественных пространств,

приспособленных для занятий

физической культурой и

спортом"

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Размещены во ФГИС

«БЕРЕСТА» Росстандарта

уведомления о разработке

проектов национальных

стандартов ГОСТ Р на

спортивное оборудование и

инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств,

приспособленных для занятий

физической культурой и

спортом, на основе первых

редакций"

1.1.1

1

Прочий тип документа

Выгрузка из ФГИС «БЕРЕСТА»

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.10.2022

05 07

Контрольная точка

"Разработан комплекс мер

"Одно окно" по

планированию, созданию,

реконструкции и

эксплуатации общественных

1.1.1

2

Прочий тип документа

Пакет документов по реализации

комплекса мер "Одно окно" (отчет

о выполнении работ по разработке

комплекса мер, заключение о

проблемах и ограничениях по

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

15.12.2022

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

пространств, объектов

спортивной инфраструктуры в

рамках государственно-

частного (муниципально-

частного) партнерства и

концессионных соглашений"

реализации проектов ГЧП в сфере

ФКиС, предложения по внесению

изменений в действующие

нормативные документы, реестры

и шаблоны типовых документов)

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ по

разработке комплекса мер

«Одно окно» по созданию

(реконструкции) и

эксплуатации объектов

спортивной инфраструктуры в

рамках государственно-

частного (муниципально-

частного) партнерства и

концессионных соглашений "

1.1.1

3

Акт

Акт выполненных работ по

разработке комплекса мер «Одно

окно» по созданию

(реконструкции) и эксплуатации

объектов спортивной

инфраструктуры в рамках

государственно-частного

(муниципально-частного)

партнерства и концессионных

соглашений

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2022

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ по

разработке первых редакций

национальных стандартов

ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а

также конструктивные

элементы объектов спорта, в

том числе объектов

общественных пространств,

приспособленных для занятий

1.1.1

4

Акт

Акт выполненных работ по

разработке первых редакций

национальных стандартов ГОСТ Р

на спортивное оборудование,

инвентарь и услуги, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

25.12.2022

08 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

физической культурой и

спортом"

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ по

разработке проектов сводов

правил по созданию и

эксплуатации объектов спорта

"

1.1.1

5

Акт

Акт выполненных работ по

разработке проектов сводов правил

по созданию и эксплуатации

объектов спорта

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09

Контрольная точка "Собрана

федеральная база лучших

практик создания и

управления спортивными

проектами"

1.1.1

6

Прочий тип документа

Реестр практик создания объектов

спорта с применением механизма

ГЧП и управления спортивными

проектами

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

1.1.1

7

Прочий тип документа

документы по внедрению модели

создания и эксплуатации

инфраструктуры для физической

культуры и массового спорта

(оказания услуг)

-

Кадыров А. Р.

Первый заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту"

1.1.1

8

Прочий тип документа

документы по внедрению модели

создания и эксплуатации

инфраструктуры для физической

культуры и массового спорта

(оказания услуг)

-

Кадыров А. Р.

Первый заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2022

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.1

9

Прочий тип документа

документы по внедрению модели

создания и эксплуатации

инфраструктуры для физической

культуры и массового спорта

(оказания услуг)

-

Кадыров А. Р.

Первый заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2022

02 04

Контрольная точка "Сведения

о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.1.2

0

Прочий тип документа

документы по внедрению модели

создания и эксплуатации

инфраструктуры для физической

культуры и массового спорта

(оказания услуг)

-

Кадыров А. Р.

Первый заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2022

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Закупка

работ по разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на

спортивное оборудование и

инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств,

приспособленных для занятий

физической культурой и

спортом, включена в план

закупок"

1.1.2

1

Прочий тип документа

Служебное письмо о

подтверждении включения

закупки в план закупок

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Закупка

работ по разработке проектов

сводов правил по созданию и

эксплуатации объектов спорта

включена в план закупок"

1.1.2

2

Прочий тип документа

Служебное письмо о

подтверждении включения

закупки в план закупок

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Заключен

государственный контракт на

1.1.2

3

Прочий тип документа

Государственный контракт на

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

30.04.2023

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

выполнение работ по

разработке первых редакций

национальных стандартов

ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а

также конструктивные

элементы объектов спорта, в

том числе объектов

общественных пространств,

приспособленных для занятий

физической культурой и

спортом"

выполнение работ по разработке

первых редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на спортивное

оборудование, инвентарь и услуги,

а также конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Заключен

государственный контракт на

выполнение работ по

разработке проектов сводов

правил по созданию и

эксплуатации объектов

спорта"

1.1.2

4

Прочий тип документа

Государственный контракт на

выполнение работ по разработке

проектов сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

спорта

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2023

07 11

Контрольная точка "Сведения

о государственном контракте

на выполнение работ по

разработке первых редакций

1.1.2

5

Прочий тип документа

Сведения о государственном

контракте на выполнение работ по

разработке первых редакций

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

15.05.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

национальных стандартов

ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а

также конструктивные

элементы объектов спорта, в

том числе объектов

общественных пространств,

приспособленных для занятий

физической культурой и

спортом, внесены в реестр

контрактов, заключенных по

результатам закупок"

национальных стандартов ГОСТ Р

на спортивное оборудование и

инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом, внесены в реестр

контрактов, заключенных по

результатам закупок

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Сведения

о государственном контракте

на выполнение работ по

разработке проектов сводов

правил по созданию и

эксплуатации объектов спорта

внесены в реестр контрактов,

заключенных по результатам

закупок"

1.1.2

6

Прочий тип документа

Сведения о государственном

контракте на выполнение работ по

разработке проектов сводов правил

по созданию и эксплуатации

объектов спорта внесены в реестр

контрактов, заключенных по

результатам закупок

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.05.2023

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ по

разработке проектов сводов

1.1.2

7

Акт

Акт выполненных работ по

разработке проектов сводов правил

по созданию и эксплуатации

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

25.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

правил по созданию и

эксплуатации объектов спорта

внесены в реестр контрактов,

заключенных по результатам

закупок "

объектов спортаМинистерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ по

разработке первых редакций

национальных стандартов

ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а

также конструктивные

элементы объектов спорта, в

том числе объектов

общественных пространств,

приспособленных для занятий

физической культурой и

спортом"

1.1.2

8

Акт

Акт выполненных работ ппо

разработке первых редакций

национальных стандартов ГОСТ Р

на спортивное оборудование и

инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.1.2

9

Прочий тип документа

документы по внедрению модели

создания и эксплуатации

инфраструктуры для физической

культуры и массового спорта

(оказания услуг)

-

Кадыров А. Р.

Первый заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

31.12.2023

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

(муниципальному) контракту" ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.3

0

Прочий тип документа

документы по внедрению модели

создания и эксплуатации

инфраструктуры для физической

культуры и массового спорта

(оказания услуг)

-

Кадыров А. Р.

Первый заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2023

02 04

Контрольная точка "Сведения

о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.1.3

1

Прочий тип документа

документы по внедрению модели

создания и эксплуатации

инфраструктуры для физической

культуры и массового спорта

(оказания услуг)

-

Кадыров А. Р.

Первый заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

1.1.3

2

Прочий тип документа

План-график закупок,

включающий закупки работ по

разработке проектов сводов правил

по созданию и эксплуатации

объектов спорта и по разработке

первых редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

-

Ризун Д. И. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

03.02.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

спортом

Контрольная точка

"Заключены государственные

контракты"

1.1.3

3

Прочий тип документа

Государственные контракты на

выполнение работ по разработке

проектов сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

спорта и по разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2025

06 08

Контрольная точка "Сведения

о государственных контрактах

внесены в реестр контрактов,

заключенных по результатам

закупок"

1.1.3

4

Прочий тип документа

Карточки государственных

контрактов (на выполнение работ

по разработке проектов сводов

правил по созданию и

эксплуатации объектов спорта и по

разработке первых редакций

национальных стандартов ГОСТ Р

на спортивное оборудование и

инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

-

Ризун Д. И. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.05.2025

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

занятий физической культурой и

спортом) с сайта

https://zakupki.gov.ru/ с

информацией о размещении в

реестре контрактов

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.3

5

Прочий тип документа

Документы о приемке

выполненных работ по разработке

проектов сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

спорта и по разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2025

08 10

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту"

1.1.3

6

Прочий тип документа

Платежные документы по

государственным контрактам на

выполнение работ по разработке

проектов сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

спорта и по разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а также

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

22.12.2025

09 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

Контрольная точка "Проекты

документов разработаны "

1.1.3

7

Прочий тип документа

Информационная справка о

разработанных в 2025 году

проектах сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

спорта и национальных стандартов

ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2025

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

1.1.3

8

Прочий тип документа

План-график закупок,

включающий закупки работ по

разработке проектов сводов правил

по созданию и эксплуатации

объектов спорта и по разработке

первых редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а также

конструктивные элементы

-

Ризун Д. И. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.02.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

Контрольная точка

"Заключены государственные

контракты"

1.1.3

9

Прочий тип документа

Государственные контракты на

выполнение работ по разработке

проектов сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

спорта и по разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2026

01 02

Контрольная точка "Сведения

о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.1.4

0

Прочий тип документа

Карточки государственных

контрактов (на выполнение работ

по разработке проектов сводов

правил по созданию и

эксплуатации объектов спорта и по

разработке первых редакций

национальных стандартов ГОСТ Р

на спортивное оборудование и

инвентарь, а также

-

Ризун Д. И. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.05.2026

06 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом) с сайта

https://zakupki.gov.ru/ с

информацией о размещении в

реестре контрактов

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.4

1

Прочий тип документа

Документы о приемке

выполненных работ по разработке

проектов сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

спорта и по разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2026

02 04

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.1.4

2

Прочий тип документа

Платежные документы по

государственным контрактам на

выполнение работ по разработке

проектов сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

21.12.2026

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

(муниципальному) контракту" спорта и по разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

Контрольная точка "Проекты

документов разработаны "

1.1.4

3

Прочий тип документа

Информационная справка о

разработанных в 2026 году

проектах сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

спорта и национальных стандартов

ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2026

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

1.1.4

4

Прочий тип документа

План-график закупок,

включающий закупки работ по

разработке проектов сводов правил

по созданию и эксплуатации

объектов спорта и по разработке

-

Ризун Д. И. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.02.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



41

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

первых редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

Контрольная точка

"Заключены государственные

контракты"

1.1.4

5

Прочий тип документа

Государственные контракты на

выполнение работ по разработке

проектов сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

спорта и по разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Сведения

о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.1.4

6

Прочий тип документа

Карточки государственных

контрактов (на выполнение работ

по разработке проектов сводов

правил по созданию и

эксплуатации объектов спорта и по

-

Ризун Д. И. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.05.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

разработке первых редакций

национальных стандартов ГОСТ Р

на спортивное оборудование и

инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом) с сайта

https://zakupki.gov.ru/ с

информацией о размещении в

реестре контрактов

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.4

7

Прочий тип документа

Документы о приемке

выполненных работ по разработке

проектов сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

спорта и по разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.1.4

8

Прочий тип документа

Платежные документы по

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

20.12.2027

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту"

государственным контрактам на

выполнение работ по разработке

проектов сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

спорта и по разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проекты

документов разработаны "

1.1.4

9

Прочий тип документа

Информационная справка о

разработанных в 2027 году

проектах сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

спорта и национальных стандартов

ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

1.1.5

0

Прочий тип документа

План-график закупок,

-

Ризун Д. И. Директор

Департамента,

01.02.2028

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

включающий закупки работ по

разработке проектов сводов правил

по созданию и эксплуатации

объектов спорта и по разработке

первых редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены государственные

контракты"

1.1.5

1

Прочий тип документа

Государственные контракты на

выполнение работ по разработке

проектов сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

спорта и по разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.04.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Сведения

о государственном

1.1.5

2

Прочий тип документа

Карточки государственных

-

Ризун Д. И. Директор

Департамента,

15.05.2028

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контрактов (на выполнение работ

по разработке проектов сводов

правил по созданию и

эксплуатации объектов спорта и по

разработке первых редакций

национальных стандартов ГОСТ Р

на спортивное оборудование и

инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом) с сайта

https://zakupki.gov.ru/ с

информацией о размещении в

реестре контрактов

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.5

3

Прочий тип документа

Документы о приемке

выполненных работ по разработке

проектов сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

спорта и по разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

01.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

занятий физической культурой и

спортом

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту"

1.1.5

4

Прочий тип документа

Платежные документы по

государственным контрактам на

выполнение работ по разработке

проектов сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

спорта и по разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проекты

документов разработаны "

1.1.5

5

Прочий тип документа

Информационная справка о

разработанных в 2028 году

проектах сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

спорта и национальных стандартов

ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

25.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

занятий физической культурой и

спортом

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

1.1.5

6

Прочий тип документа

План-график закупок,

включающий закупки работ по

разработке проектов сводов правил

по созданию и эксплуатации

объектов спорта и по разработке

первых редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

-

Ризун Д. И. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.02.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены государственные

контракты"

1.1.5

7

Прочий тип документа

Государственные контракты на

выполнение работ по разработке

проектов сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

спорта и по разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

30.04.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Сведения

о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.1.5

8

Прочий тип документа

Карточки государственных

контрактов (на выполнение работ

по разработке проектов сводов

правил по созданию и

эксплуатации объектов спорта и по

разработке первых редакций

национальных стандартов ГОСТ Р

на спортивное оборудование и

инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом) с сайта

https://zakupki.gov.ru/ с

информацией о размещении в

реестре контрактов

-

Ризун Д. И. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.05.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.5

9

Прочий тип документа

Документы о приемке

выполненных работ по разработке

проектов сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

спорта и по разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на спортивное

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

03.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

оборудование и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту"

1.1.6

0

Прочий тип документа

Платежные документы по

государственным контрактам на

выполнение работ по разработке

проектов сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

спорта и по разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проекты

документов разработаны "

1.1.6

1

Прочий тип документа

Информационная справка о

разработанных в 2029 году

проектах сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

спорта и национальных стандартов

ГОСТ Р на спортивное

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

25.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

оборудование и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

1.1.6

2

Прочий тип документа

План-график закупок,

включающий закупки работ по

разработке проектов сводов правил

по созданию и эксплуатации

объектов спорта и по разработке

первых редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

-

Ризун Д. И. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.02.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены государственные

контракты"

1.1.6

3

Прочий тип документа

Государственные контракты на

выполнение работ по разработке

проектов сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

спорта и по разработке первых

редакций национальных

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

30.04.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

стандартов ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Сведения

о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.1.6

4

Прочий тип документа

Карточки государственных

контрактов (на выполнение работ

по разработке проектов сводов

правил по созданию и

эксплуатации объектов спорта и по

разработке первых редакций

национальных стандартов ГОСТ Р

на спортивное оборудование и

инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом) с сайта

https://zakupki.gov.ru/ с

информацией о размещении в

реестре контрактов

-

Ризун Д. И. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.05.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.1.6

5

Прочий тип документа

Документы о приемке

выполненных работ по разработке

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

02.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

выполненных работ,

оказанных услуг"

проектов сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

спорта и по разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту"

1.1.6

6

Прочий тип документа

Платежные документы по

государственным контрактам на

выполнение работ по разработке

проектов сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

спорта и по разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проекты

документов разработаны "

1.1.6

7

Прочий тип документа

Информационная справка о

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

25.12.2030

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными



53

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

разработанных в 2030 году

проектах сводов правил по

созданию и эксплуатации объектов

спорта и национальных стандартов

ГОСТ Р на спортивное

оборудование и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том числе

объектов общественных

пространств, приспособленных для

занятий физической культурой и

спортом

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Созданы

(реконструированы) объекты

спортивной инфраструктуры

массового спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и концессионных

соглашений"

1.2

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2023 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектам

Российской Федерации на

создание объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и концессионных

1.2.1

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

на бюджетам субъектам

Российской Федерации на

создание объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и концессионных

соглашений

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.02.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

соглашений"

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и концессионных

соглашений"

1.2.2

Отчет

Отчет за 1 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на объектов спорта с применением

механизмов государственно-

частного партнерства и

концессионных соглашений

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2023

06 01

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

1.2.3

Прочий тип документа

Разрешение на строительство

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2023

07 08

Контрольная точка

"Представлен отчет за 2

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание объектов спортивной

инфраструктуры с

применением механизма

типовых концессий"

1.2.4

Отчет

Отчет за 2 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и концессионных

соглашений

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2023

01 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Представлен отчет за 3

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и концессионных

соглашений"

1.2.5

Отчет

Отчет за 3 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и концессионных

соглашений

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2023

08 02

Контрольная точка "Внесены

изменения в законодательство

Российской Федерации в

целях совершенствования

механизмов ГЧП в сфере

физической культуры и

массового спорта с

ограниченным размером

инвестиций."

1.2.6

Прочий тип документа

Федеральный закон о внесении

изменений в Федеральный закон

"О физической культуре и спорте в

Российской Федерации".

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2023

02 04

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.2.7

Акт

Акт о завершении строительно-

монтажных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2023

01 03

Контрольная точка

"Заключение органа

1.2.8

Прочий тип документа

Субъектами Российской

-

Росляков А. В.

Директор

30.12.2023

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

государственного

строительного надзора

получено"

Федерации представлены в

Минспорт России заключения о

соответствии объектов

капитального строительства (ЗОС)

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

1.2.9

Акт

Акты о вводе в эксплуатацию

объектов спорта

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2023

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

субсидий на создание объектов

спорта с применением

механизмов государственно-

частного партнерства и

концессионных соглашений"

1.2.1

0

Соглашение

Соглашение о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидий на создание

объектов спорта с применением

механизмов государственно-

частного партнерства и

концессионных соглашений

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20

Контрольная точка

"Представлен отчет за 2023 год

об использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

1.2.1

1

Отчет

Отчет за 2024 год об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание объектов спорта с

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

15.01.2024

19 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

создание объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и концессионных

соглашений"

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и концессионных

соглашений

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.2.1

2

Прочий тип документа

Договор об аренде земельного

участка

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.02.2024

20 02

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

1.2.1

3

Прочий тип документа

Положительное заключение по

результатам прохождения

государственной экспертизы

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.03.2024

01 21

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и концессионных

1.2.1

4

Отчет

Отчет за 1 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и концессионных

соглашений

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2024

02 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

соглашений"

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

1.2.1

5

Прочий тип документа

Разрешение на строительство

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2024

21 12

Контрольная точка "Контракт

на строительно-монтажные

работы заключен"

1.2.1

6

Прочий тип документа

Контракт на строительно-

монтажные работы

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

06.05.2024

03 22

Контрольная точка

"Представлен отчет за 2

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и концессионных

соглашений"

1.2.1

7

Отчет

Отчет за 2 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и концессионных

соглашений

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2024

12 05

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

1.2.1

8

Акт

Акт приема передачи

-

Росляков А. В.

Директор

10.10.2024

22 23
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

оборудованияДепартамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Представлен отчет за 3

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и концессионных

соглашений"

1.2.1

9

Отчет

Отчет за 3 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и концессионных

соглашений

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2024

05 06

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

1.2.2

0

Акт

Акт выполненных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

11.11.2024

23 07

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.2.2

1

Прочий тип документа

Акт приемки установленного

оборудования

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

29.11.2024

06 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.2.2

2

Акт

Акт о завершении строительно-

монтажных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.12.2024

07 08

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.2.2

3

Акт

Акт выполненных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.12.2024

04 09

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.2.2

4

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России заключения о

соответствии объектов

капитального строительства (ЗОС)

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

16.12.2024

08 10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

1.2.2

5

Акт

Акты о вводе в эксплуатацию

объектов спорта

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

27.12.2024

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.2.2

6

Распоряжение

Распоряжение о предоставлении

земельного участка заказчику

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

1.2.2

7

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение государственной

экспертизы

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.03.2025

01 03

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

1.2.2

8

Прочий тип документа

Получено разрешение

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12

Контрольная точка "Контракт

на строительно-монтажные

работы заключен"

1.2.2

9

Прочий тип документа

Контракт на строительно-

монтажные работы

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

06.05.2025

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

1.2.3

0

Прочий тип документа

Приобретено оборудование

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

10.10.2025

12 06

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

1.2.3

1

Акт

Акт выполненных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

11.11.2025

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.2.3

2

Прочий тип документа

Оборудование введено в

эксплуатацию

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.11.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.2.3

3

Акт

Акт выполненных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

02.12.2025

08 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.2.3

4

Акт

Акт выполненных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.12.2025

07 04

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.2.3

5

Прочий тип документа

Получено заключение о

соответствии (ЗОС)

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

16.12.2025

04 10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

1.2.3

6

Акт

Акт ввода объекта в эксплуатацию

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.12.2025

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

1.2.3

7

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

межбюджетных трансфертов" РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.2.3

8

Распоряжение

Распоряжение о предоставлении

земельного участка заказчику

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

1.2.3

9

Прочий тип документа

Положительные заключения по

итогам прохождения

государственной экспертизы

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.03.2026

01 03

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

1.2.4

0

Прочий тип документа

Разрешение на строительство

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2026

02 12

Контрольная точка "Контракт

на строительно-монтажные

работы заключен"

1.2.4

1

Прочий тип документа

Контракт на строительно-

монтажные работы

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

06.05.2026

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

1.2.4

2

Акт

Акт приема передачи

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

10.10.2026

12 06

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

1.2.4

3

Акт

Акт выполненных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

11.11.2026

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.2.4

4

Акт

Акт выполненных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.11.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.2.4

5

Акт

Акт выполненных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

02.12.2026

08 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.2.4

6

Акт

Акт выполненных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.12.2026

07 04

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.2.4

7

Прочий тип документа

Получено заключение органа о

соответствии

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

16.12.2026

04 10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

1.2.4

8

Акт

Акт ввода в эксплуатацию

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.12.2026

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

1.2.4

9

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.2.5

0

Прочий тип документа

Получено заключение

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

04 10

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.2.5

1

Прочий тип документа

Участок предоставлен заказчик

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка "Контракт

на строительно-монтажные

работы заключен"

1.2.5

2

Прочий тип документа

Контракт на строительно-

монтажные работы

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

03 05

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.2.5

3

Акт

Акт выполненных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

1.2.5

4

Акт

Акт приема передачи

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

12 06

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

1.2.5

5

Акт

Акт выполненных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

1.2.5

6

Акт

Акты о вводе объектов

недвижимого имущества в

эксплуатацию

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

1.2.5

7

Прочий тип документа

Объект введен в эксплуатацию

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

31.12.2027

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

1.2.5

8

Прочий тип документа

Получено разрешение

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

02 12

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

1.2.5

9

Прочий тип документа

Получены заключения

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

01 03

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.2.6

0

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.2.6

1

Прочий тип документа

Завершены работы

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

31.12.2027

08 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.2.6

2

Прочий тип документа

Техническая готовность

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

07 04

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.2.6

3

Прочий тип документа

Получено заключение органа о

соответствии

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2028

04 10

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.2.6

4

Распоряжение

Распоряжение о предоставлении

земельного участка заказчику

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка "Контракт

на строительно-монтажные

работы заключен"

1.2.6

5

Прочий тип документа

Контракт на строительно-

монтажные работы

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

31.12.2028

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.2.6

6

Акт

Акт выполненных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

1.2.6

7

Акт

Акт приема передачи

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2028

12 06

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

1.2.6

8

Акт

Акт выполненных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2028

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

1.2.6

9

Акт

Акт ввода в эксплуатацию

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

31.12.2028

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

1.2.7

0

Прочий тип документа

Разрешение на строительство

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2028

02 12

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

1.2.7

1

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение государственной

экспертизы

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2028

01 03

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.2.7

2

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

1.2.7

3

Акт

Акт выполненных работ

-

Росляков А. В.

Директор

31.12.2028

08 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

работы завершены" Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.2.7

4

Акт

Акт выполненных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2028

07 04

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.2.7

5

Прочий тип документа

Получено заключение органа о

соответствии

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

04 10

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.2.7

6

Распоряжение

Распоряжение о передачи

земельного участка закзчику

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка "Контракт

на строительно-монтажные

1.2.7

7

Прочий тип документа

Контракт на строительно-

-

Росляков А. В.

Директор

31.12.2029

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

работы заключен" монтажные работыДепартамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.2.7

8

Акт

Акт выполненных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

1.2.7

9

Акт

Акт приема передачи

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

12 06

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

1.2.8

0

Акт

Акт выполненных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

1.2.8

1

Акт

Акт выполненных работ

-

Росляков А. В.

Директор

31.12.2029

09 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

введен в эксплуатацию" Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

1.2.8

2

Прочий тип документа

Разрешение на строительство

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

02 12

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

1.2.8

3

Прочий тип документа

Положительное заключение по

результатам государственной

экспертизы

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

01 03

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.2.8

4

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.2.8

Акт

-

Росляков А. В.

31.12.2029

08 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Строительно-монтажные

работы завершены"

5

Акт выполненных работДиректор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.2.8

6

Акт

Акт выполненных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

07 04

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.2.8

7

Прочий тип документа

Получено заключение органа о

соответствии

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2030

04 10

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.2.8

8

Распоряжение

Распоряжение о предоставлении

земельного участка заказчику

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка "Контракт

1.2.8

Прочий тип документа

-

Росляков А. В.

31.12.2030

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

на строительно-монтажные

работы заключен"

9

Контракт на строительно-

монтажные работы

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.2.9

0

Акт

Акт выполненных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

1.2.9

1

Акт

Акт приема передачи

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2030

12 06

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

1.2.9

2

Акт

Акт выполненных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2030

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Объект

1.2.9

Акт

-

Росляков А. В.

31.12.2030

09 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

3

Акт ввода в эксплуатациюДиректор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

1.2.9

4

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2030

02 12

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

1.2.9

5

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение государственной

экспертизы

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2030

01 03

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.2.9

6

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.2.9

7

Акт

Акт выполненных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2030

08 09

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.2.9

8

Акт

Акт выполненных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2030

07 04

Результат "Созданы «умные»

спортивные площадки "

1.3

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2022 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

субсидий на закупку

1.3.1

Соглашение

Заключение соглашений о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий на закупку оборудования

для создания «умных» спортивных

площадок

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.02.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

оборудования для создания

«умных» спортивных

площадок" , значение: 0,0000

Контрольная точка

"Утвержден перечень

спортивно-технологического

оборудования для создания

"умных" спортивных

площадок"

1.3.2

Приказ

Приказ об утверждения перечня

спортивно-технологического

оборудования для создания

"умных" спортивных площадок

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок" , значение: 0,0000

1.3.3

Отчет

Отчет за 1 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2022

05 09

Контрольная точка

"Представлен отчет за 2

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок"

1.3.4

Прочий тип документа

Отчет за 2 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2022

08 10



81

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Представлен отчет за 3

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок"

1.3.5

Отчет

Представлен отчет за 3 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Закуплено

оборудование для создания

«умных» спортивных

площадок, обеспечивающих

проведение самостоятельных

занятий физической культурой

и спортом по рекомендуемым

программам"

1.3.6

Акт

Акт приемки-передачи

оборудования

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.11.2022

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет за 2022 год

об использовании субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок"

1.3.7

Отчет

Отчет за 2022 год об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

1.3.8

Соглашение

Заключение соглашений о

предоставлении бюджетам

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

15.02.2023

06 08



82

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

субсидий на закупку

оборудования для создания

«умных» спортивных

площадок"

субъектов Российской Федерации

субсидий на закупку оборудования

для создания «умных» спортивных

площадок

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок"

1.3.9

Отчет

Отчет за 1 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2023

07 09

Контрольная точка

"Представлен отчет за 2

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок"

1.3.1

0

Отчет

Представлен отчет за 2 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2023

08 10

Контрольная точка

"Представлен отчет за 3

квартал об использовании

субсидии из федерального

1.3.1

1

Отчет

Представлен отчет за 3 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

15.10.2023

09 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок"

субъектов Российской Федерации

на закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Закуплено

оборудование для создания

«умных» спортивных

площадок, обеспечивающих

проведение самостоятельных

занятий физической культурой

и спортом по рекомендуемым

программам"

1.3.1

2

Акт

Акт приемки-передачи

оборудования

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.11.2023

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет за 2023 год

об использовании субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок"

1.3.1

3

Отчет

Отчет за 2023 год об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

субсидий на закупку

1.3.1

4

Соглашение

Заключение соглашений о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий на закупку оборудования

для создания «умных» спортивных

площадок

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.02.2024

06 08



84

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

оборудования для создания

«умных» спортивных

площадок"

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок"

1.3.1

5

Отчет

Отчет за 1 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2024

07 09

Контрольная точка

"Представлен отчет за 2

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок"

1.3.1

6

Отчет

Отчет за 2 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2024

08 10

Контрольная точка

"Представлен отчет за 3

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

1.3.1

7

Отчет

Отчет за 3 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2024

09 05



85

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

площадок"

Контрольная точка "Закуплено

оборудование для создания

«умных» спортивных

площадок, обеспечивающих

проведение самостоятельных

занятий физической культурой

и спортом по рекомендуемым

программам"

1.3.1

8

Акт

Акт приемки-передачи

оборудования

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.11.2024

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Завершен

монтаж оборудования"

1.3.1

9

Прочий тип документа

В целях завершения создания

"умных" спортивных площадок

завершен монтаж оборудования

субъектом Российской Федерации.

Подтверждающий документ -

реестр отчетов, исходящее письмо.

-

Кадыров А. Р.

Первый заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок"

1.3.2

0

Отчет

Отчет за 1 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка

"Представлен отчет за 2

квартал об использовании

1.3.2

1

Отчет

Отчет за 2 квартал об

использовании субсидии из

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

15.07.2025

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок "

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Представлен отчет за 3

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок "

1.3.2

2

Отчет

Отчет за 3 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2025

07 05

Контрольная точка "Закуплено

оборудование для создания

«умных» спортивных

площадок, обеспечивающих

проведение самостоятельных

занятий физической культурой

и спортом по рекомендуемым

программам"

1.3.2

3

Прочий тип документа

Подтверждающий документ о

достижении КТ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.11.2025

08 04

Контрольная точка "Завершен

монтаж оборудования"

1.3.2

4

Прочий тип документа

В целях завершения создания

"умных" спортивных площадок

завершен монтаж оборудования

субъектом Российской Федерации.

Подтверждающий документ -

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

30.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

реестр отчетов, исходящее письмо.РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.3.2

5

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.3.2

6

Прочий тип документа

соглашения о межбюджетных

трансфертов

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

02 04

Контрольная точка

"Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.3.2

7

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

1.3.2

8

Отчет

Отчет за 1 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

15.04.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

07



88

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок"

на закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет за 2

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок "

1.3.2

9

Отчет

Отчет за 2 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2026

06 08

Контрольная точка

"Представлен отчет за 3

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок "

1.3.3

0

Отчет

Отчет за 3 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2026

07 05

Контрольная точка "Закуплено

оборудование для создания

«умных» спортивных

площадок, обеспечивающих

проведение самостоятельных

занятий физической культурой

и спортом по рекомендуемым

1.3.3

1

Прочий тип документа

Подтверждающий документ о

достижении КТ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.11.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

программам"

Контрольная точка "Завершен

монтаж оборудования"

1.3.3

2

Прочий тип документа

В целях завершения создания

"умных" спортивных площадок

завершен монтаж оборудования

субъектом Российской Федерации.

Подтверждающий документ -

реестр отчетов, исходящее письмо.

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.12.2026

05 04

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.3.3

3

Отчет

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2026

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.3.3

4

Прочий тип документа

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2026

02 04

Контрольная точка

"Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской

Федерации (муниципальным

1.3.3

5

Прочий тип документа

документы о распределении

межбюджетных трансфертов

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

образованиям)" РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок"

1.3.3

6

Отчет

Реестр отчетов

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет за 2

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок"

1.3.3

7

Отчет

Реестр отчетов

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет за 3

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок"

1.3.3

8

Отчет

Реестр отчетов

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Завершен

монтаж оборудования"

1.3.3

9

Прочий тип документа

Входящее письмо, Протокол

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.12.2027

08 04

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.3.4

0

Прочий тип документа

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.3.4

1

Прочий тип документа

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

02 04

Контрольная точка

"Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.3.4

2

Прочий тип документа

документы о распределении

межбюджетных трансфертов

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок"

1.3.4

3

Отчет

Реестр отчетов

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет за 2

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок"

1.3.4

4

Отчет

Реестр отчетов

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет за 3

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок"

1.3.4

5

Отчет

Реестр отчетов

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Завершен

монтаж оборудования"

1.3.4

6

Прочий тип документа

Входящее письмо, Протокол

-

Росляков А. В.

Директор

30.12.2028

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.3.4

7

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2028

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.3.4

8

Прочий тип документа

документы по внедрению модели

создания и эксплуатации

инфраструктуры для физической

культуры и массового спорта

(оказания услуг)

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2028

02 04

Контрольная точка

"Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.3.4

9

Прочий тип документа

документы распределения

межбюджетных трансфертов

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

1.3.5

0

Отчет

Реестр отчетов

-

Росляков А. В.

Директор

15.04.2029

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок"

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет за 2

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок"

1.3.5

1

Отчет

Реестр отчетов

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.08.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет за 3

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок"

1.3.5

2

Отчет

Реестр отчетов

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Завершен

монтаж оборудования"

1.3.5

3

Прочий тип документа

Входящее письмо, Протокол

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

30.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.3.5

4

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.3.5

5

Прочий тип документа

соглашения о представлении

межбюджетных трансфертов

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

02 04

Контрольная точка

"Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.3.5

6

Прочий тип документа

документы распределения

межбюджетных трансфертов

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

квартал об использовании

субсидии из федерального

1.3.5

7

Отчет

Реестр отчетов

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

15.04.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок"

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет за 2

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок"

1.3.5

8

Отчет

Реестр отчетов

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет за 3

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок"

1.3.5

9

Отчет

Представлен отчет за 3 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на закупку оборудования для

создания «умных» спортивных

площадок

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Завершен

монтаж оборудования"

1.3.6

0

Прочий тип документа

Входящее письмо, протокол

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

30.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.3.6

1

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2030

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.3.6

2

Прочий тип документа

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2030

02 04

Контрольная точка

"Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.3.6

3

Прочий тип документа

документы распределения

межбюджетных трансфертов

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03

Результат "Созданы

(модернизированы)

спортивные велодорожки"

1.4

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

01.01.2024 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

субсидий "

1.4.1

Соглашение

Соглашение

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Закуплено

оборудование"

1.4.2

Прочий тип документа

Письмо . Протокол

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.08.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.3

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

01 03

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

создании (модернизации)

спортивных велодорожек"

1.4.4

Отчет

Отчет о создании (модернизации)

спортивных велодорожек

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.4.5

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.4.6

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

субсидий"

1.4.7

Соглашение

Соглашение

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Закуплено

оборудование"

1.4.8

Прочий тип документа

Письмо. Протокол

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

15.08.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.9

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2028

01 03

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

создании (модернизации)

спортивных велодорожек"

1.4.1

0

Отчет

Отчет о создании (модернизации)

спортивных велодорожек

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.4.1

1

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2028

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.4.1

2

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

31.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

субсидий"

1.4.1

3

Соглашение

Соглашение

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Закуплено

оборудование"

1.4.1

4

Прочий тип документа

Письмо, протокол

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.08.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.1

5

Прочий тип документа

Документы оказания услуг

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

01 03

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

создании (модернизации)

спортивных велодорожек"

1.4.1

6

Отчет

Отчет о создании (модернизации)

спортивных велодорожек

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

31.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.4.1

7

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.4.1

8

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

субсидий"

1.4.1

9

Прочий тип документа

Соглашение

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Закуплено

оборудование"

1.4.2

0

Прочий тип документа

Письмо. Протокол

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

15.08.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.2

1

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2030

01 03

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

создании (модернизации)

спортивных велодорожек"

1.4.2

2

Отчет

Отчет о создании (модернизации)

спортивных велодорожек

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.4.2

3

Прочий тип документа

документы по оказании услуг

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2030

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.4.2

4

Паспорт проекта

документы оказания услуг

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

31.12.2030

04 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Результат "Создан единый

виртуальный центр

спортивных компетенций"

1.5

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы технические

требования к единому

виртуальному центру

спортивных компетенций "

1.5.1

Прочий тип документа

Технические требования,

предъявляемые к единому

виртуальному центру спортивных

компетенций

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06

Контрольная точка

"Утвержден атрибутивный

состав, размещаемый в рамках

единого виртуального центра

спортивных компетенций "

1.5.2

Прочий тип документа

Состав документов, вносимых к

единый виртуальный центр

спортивных компетенций

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

01.06.2024

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован массив

документов в едином

виртуальном центре

спортивных компетенций "

1.5.3

Прочий тип документа

Информационная справка о

массиве документов, размещенных

в едином виртуальном центре

спортивных компетенций

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.09.2024

06 02

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполненных работах по

созданию единого

виртуального центра

спортивных компетенций "

1.5.4

Отчет

Отчет о выполненных работах по

созданию единого виртуального

центра спортивных компетенций

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

25.12.2024

02 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Создан

единый виртуальный центр

спортивных компетенций"

1.5.5

Отчет

Отчет о созданном едином

виртуальном центре спортивных

компетенций

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2024

07 08

Контрольная точка "Субъектам

физической культуры и спорта

направлено информационное

письмо о создании в ГИС

"Спорт" единого виртуального

центра спортивных

компетенций "

1.5.6

Исходящее письмо

Информационное письмо о

создании в ГИС "Спорт" единого

виртуального центра спортивных

компетенций

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

26.12.2024

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Результат "Реализованы

инвестиционные проекты в

сфере физической культуры и

спорта в рамках кредитных

договоров по льготной

процентной ставке"

1.6

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за I квартал"

1.6.1

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за II квартал"

1.6.2

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за III квартал"

1.6.3

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6.4

Соглашение

соглашение о предоставлении

субсидии

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.5

Отчет

отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.6

Прочий тип документа

Акт приема-передачи или Акт

выполненных работ или

Разрешение на ввод объекта в

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

эксплуатацию или выписка из егрнМИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за I квартал"

1.6.7

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за II квартал"

1.6.8

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за III квартал"

1.6.9

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



110

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6.1

0

Соглашение

соглашение о предоставлении

субсидии

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.1

1

Отчет

отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.1

2

Прочий тип документа

Акт приема-передачи или Акт

выполненных работ или

Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию или выписка из егрн

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.6.1

3

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

15.04.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

юридическому (физическому)

лицу за I квартал"

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за II квартал"

1.6.1

4

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за III квартал"

1.6.1

5

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6.1

6

Соглашение

соглашение о предоставлении

субсидии

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.1

7

Отчет

отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.1

8

Прочий тип документа

Акт приема-передачи или Акт

выполненных работ или

Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию или выписка из егрн

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за I квартал"

1.6.1

9

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

1.6.2

0

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

15.07.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

лицу за II квартал" СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за III квартал"

1.6.2

1

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6.2

2

Соглашение

соглашение о предоставлении

субсидии

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.2

3

Отчет

отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.2

4

Прочий тип документа

Акт приема-передачи или Акт

выполненных работ или

Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию или выписка из егрн

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за I квартал"

1.6.2

5

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за II квартал"

1.6.2

6

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

1.6.2

7

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

15.10.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

лицу за III квартал" СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6.2

8

Соглашение

соглашение о предоставлении

субсидии

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.2

9

Отчет

отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.3

0

Прочий тип документа

Акт приема-передачи или Акт

выполненных работ или

Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию или выписка из егрн

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

2

Произведена оценка влияния реализации мероприятий стратегической инициативы на социально-экономическое развитие Российской Федерации

Результат "Проведен

экономический анализ оценки

вклада сферы физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом,

увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от реализации

мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и

от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

2.1

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

2.1.1

Исходящее письмоСмирницкий С. И.

30.03.2025

Взаимосвязь с 27
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Направлены запросы в ФНС

и Росстат для формирования

алгоритмов расчета оценки

вклада сферы физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом,

увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

Запросы в ФНС и Росстат для

формирования алгоритмов расчета

оценки

-

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирована рабочая

группа по оценке вклада

использования технологий

искусственного интеллекта в

сфере физической культуры и

2.1.2

Прочий тип документа

Рабочая группа по оценке вклада

использования технологий

искусственного интеллекта в сфере

физической культуры и спорта

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

15.04.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

27



118

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

спорта " Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утвержден порядок оценки

вклада сферы физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом,

увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от реализации

мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и

от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

2.1.3

Прочий тип документа

Порядок оценки вклада сферы

физической культуры и спорта в

ВВП Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к занятиям

физической культурой и спортом,

увеличения производительности

труда населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом, поступления

дополнительных средств от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и от

увеличения производительности

труда привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2025

26 28
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

Контрольная точка

"Направлены в Минфин

России, ФНС и Росстат

запросы предварительной

информации за 2025 год для

формирования оценки вклада

сферы физической культуры и

спорта в ВВП Российской

Федерации, экономического

эффекта от привлечения

населения к занятиям

физической культурой и

спортом, увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

2.1.4

Исходящее письмо

Запросы в Минфин России, ФНС и

Росстат

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2025

27 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

созданных субъектов МСП"

Контрольная точка

"Сформирован экономический

анализ оценки вклада сферы

физической культуры и спорта

в ВВП Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом,

увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от реализации

мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и

от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

2.1.5

Прочий тип документа

Экономический анализ оценки

вклада сферы физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к занятиям

физической культурой и спортом,

увеличения производительности

труда населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом, поступления

дополнительных средств от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и от

увеличения производительности

труда привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.12.2025

28 01

Контрольная точка "На

официальном сайте

2.1.6

Прочий тип документа

Выгрузка с официального сайта

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

25.12.2025

04 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Минспорта России

опубликован экономический

анализ оценки вклада сферы

физической культуры и спорта

в ВВП Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом,

увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от реализации

мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и

от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

Минспорта Россиидиректора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлены в Минфин

России, ФНС и Росстат

2.1.7

Исходящее письмо

Запросы в Минфин России, ФНС и

Росстат

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

30.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

30
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

запросы уточненной

информации за 2025 год для

формирования уточненной

оценки вклада сферы

физической культуры и спорта

в ВВП Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом,

увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован уточненный

экономический анализ оценки

вклада сферы физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации,

2.1.8

Прочий тип документа

Уточненный экономический

анализ оценки вклада сферы

физической культуры и спорта в

ВВП Российской Федерации,

экономического эффекта от

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

20.05.2026

29 31
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

экономического эффекта от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом,

увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от реализации

мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и

от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

привлечения населения к занятиям

физической культурой и спортом,

увеличения производительности

труда населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом, поступления

дополнительных средств от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и от

увеличения производительности

труда привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "На

официальном сайте

Минспорта России

опубликован уточненный

экономический анализ оценки

вклада сферы физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации,

2.1.9

Прочий тип документа

Выгрузка с официального сайта

Минспорта России

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

01.07.2026

30 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

экономического эффекта от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом,

увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от реализации

мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и

от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Направлены в Минфин

России, ФНС и Росстат

запросы предварительной

информации за 2026 год для

формирования оценки вклада

сферы физической культуры и

спорта в ВВП Российской

2.1.1

0

Исходящее письмо

Запросы в Минфин России, ФНС и

Росстат

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

01.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Федерации, экономического

эффекта от привлечения

населения к занятиям

физической культурой и

спортом, увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован экономический

анализ оценки вклада сферы

физической культуры и спорта

в ВВП Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом,

увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

2.1.1

1

Прочий тип документа

Экономический анализ оценки

вклада сферы физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к занятиям

физической культурой и спортом,

увеличения производительности

труда населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом, поступления

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

20.12.2026

32 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от реализации

мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и

от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

дополнительных средств от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и от

увеличения производительности

труда привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "На

официальном сайте

Минспорта России

опубликован экономический

анализ оценки вклада сферы

физической культуры и спорта

в ВВП Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом,

увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

2.1.1

2

Прочий тип документа

Выгрузка с официального сайта

Минспорта России

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2026

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от реализации

мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и

от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

Контрольная точка

"Направлены в Минфин

России, ФНС и Росстат

запросы уточненной

информации за 2026 год для

формирования уточненной

оценки вклада сферы

физической культуры и спорта

в ВВП Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом,

увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

2.1.1

3

Исходящее письмо

Запросы в Минфин России, ФНС и

Росстат

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

37



128

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

Контрольная точка

"Сформирован уточненный

экономический анализ оценки

вклада сферы физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом,

увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от реализации

мероприятий с

использованием технологий

2.1.1

4

Прочий тип документа

Уточненный экономический

анализ оценки вклада сферы

физической культуры и спорта в

ВВП Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к занятиям

физической культурой и спортом,

увеличения производительности

труда населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом, поступления

дополнительных средств от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и от

увеличения производительности

труда привлеченного к занятиям

спортом населения

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.05.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

искусственного интеллекта и

от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП

Контрольная точка "На

официальном сайте

Минспорта России

опубликован уточненный

экономический анализ оценки

вклада сферы физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом,

увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от реализации

мероприятий с

использованием технологий

2.1.1

5

Прочий тип документа

Выгрузка с официального сайта

Минспорта России

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2027

37 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

искусственного интеллекта и

от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

Контрольная точка

"Направлены в Минфин

России, ФНС и Росстат

запросы предварительной

информации за 2027 год для

формирования оценки вклада

сферы физической культуры и

спорта в ВВП Российской

Федерации, экономического

эффекта от привлечения

населения к занятиям

физической культурой и

спортом, увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

2.1.1

6

Исходящее письмо

Запросы в Минфин России, ФНС и

Росстат

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

Контрольная точка

"Сформирован экономический

анализ оценки вклада сферы

физической культуры и спорта

в ВВП Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом,

увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от реализации

мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и

от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

2.1.1

7

Прочий тип документа

Экономический анализ оценки

вклада сферы физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к занятиям

физической культурой и спортом,

увеличения производительности

труда населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом, поступления

дополнительных средств от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и от

увеличения производительности

труда привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



132

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

Контрольная точка "На

официальном сайте

Минспорта России

опубликован экономический

анализ оценки вклада сферы

физической культуры и спорта

в ВВП Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом,

увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от реализации

мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и

от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

2.1.1

8

Прочий тип документа

Выгрузка с официального сайта

Минспорта России

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

созданных субъектов МСП"

Контрольная точка

"Направлены в Минфин

России, ФНС и Росстат

запросы уточненной

информации за 2027 год для

формирования уточненной

оценки вклада сферы

физической культуры и спорта

в ВВП Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом,

увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

2.1.1

9

Исходящее письмо

Запросы в Минфин России, ФНС и

Росстат

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

38

Контрольная точка

"Сформирован уточненный

2.1.2

0

Прочий тип документа

Уточненный экономический

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

20.05.2028

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

экономический анализ оценки

вклада сферы физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом,

увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от реализации

мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и

от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

анализ оценки вклада сферы

физической культуры и спорта в

ВВП Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к занятиям

физической культурой и спортом,

увеличения производительности

труда населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом, поступления

дополнительных средств от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и от

увеличения производительности

труда привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "На

официальном сайте

Минспорта России

опубликован уточненный

2.1.2

1

Прочий тип документа

Выгрузка с официального сайта

Минспорта России

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

01.07.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

46
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

экономический анализ оценки

вклада сферы физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом,

увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от реализации

мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и

от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлены в Минфин

России, ФНС и Росстат

запросы предварительной

2.1.2

2

Исходящее письмо

Запросы в Минфин России, ФНС и

Росстат

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

01.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

16
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

информации за 2028 год для

формирования оценки вклада

сферы физической культуры и

спорта в ВВП Российской

Федерации, экономического

эффекта от привлечения

населения к занятиям

физической культурой и

спортом, увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован экономический

анализ оценки вклада сферы

физической культуры и спорта

в ВВП Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к

занятиям физической

2.1.2

3

Прочий тип документа

Экономический анализ оценки

вклада сферы физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к занятиям

физической культурой и спортом,

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

20.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



137

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

культурой и спортом,

увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от реализации

мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и

от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

увеличения производительности

труда населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом, поступления

дополнительных средств от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и от

увеличения производительности

труда привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "На

официальном сайте

Минспорта России

опубликован экономический

анализ оценки вклада сферы

физической культуры и спорта

в ВВП Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом,

2.1.2

4

Прочий тип документа

Выгрузка с официального сайта

Минспорта России

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

25.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от реализации

мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и

от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Направлены в Минфин

России, ФНС и Росстат

запросы уточненной

информации за 2028 год для

формирования уточненной

оценки вклада сферы

физической культуры и спорта

в ВВП Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к

занятиям физической

2.1.2

5

Исходящее письмо

Запросы в Минфин России, ФНС и

Росстат

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

30.03.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

культурой и спортом,

увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован уточненный

экономический анализ оценки

вклада сферы физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом,

увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

2.1.2

6

Прочий тип документа

Уточненный экономический

анализ оценки вклада сферы

физической культуры и спорта в

ВВП Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к занятиям

физической культурой и спортом,

увеличения производительности

труда населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом, поступления

дополнительных средств от

реализации мероприятий с

использованием технологий

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.05.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

поступления дополнительных

средств от реализации

мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и

от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

искусственного интеллекта и от

увеличения производительности

труда привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП

Контрольная точка "На

официальном сайте

Минспорта России

опубликован уточненный

экономический анализ оценки

вклада сферы физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом,

увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

2.1.2

7

Прочий тип документа

Выгрузка с официального сайта

Минспорта России

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

47
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

поступления дополнительных

средств от реализации

мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и

от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

Контрольная точка

"Направлены в Минфин

России, ФНС и Росстат

запросы предварительной

информации за 2029 год для

формирования оценки вклада

сферы физической культуры и

спорта в ВВП Российской

Федерации, экономического

эффекта от привлечения

населения к занятиям

физической культурой и

спортом, увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

2.1.2

8

Исходящее письмо

Запросы в Минфин России, ФНС и

Росстат

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20



142

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

поступления дополнительных

средств от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

Контрольная точка

"Сформирован экономический

анализ оценки вклада сферы

физической культуры и спорта

в ВВП Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом,

увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от реализации

мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и

от увеличения

производительности труда

2.1.2

9

Прочий тип документа

Экономический анализ оценки

вклада сферы физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к занятиям

физической культурой и спортом,

увеличения производительности

труда населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом, поступления

дополнительных средств от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и от

увеличения производительности

труда привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП

Контрольная точка "На

официальном сайте

Минспорта России

опубликован экономический

анализ оценки вклада сферы

физической культуры и спорта

в ВВП Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом,

увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от реализации

мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и

от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

2.1.3

0

Прочий тип документа

Выгрузка с официального сайта

Минспорта России

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

Контрольная точка

"Направлены в Минфин

России, ФНС и Росстат

запросы уточненной

информации за 2029 год для

формирования уточненной

оценки вклада сферы

физической культуры и спорта

в ВВП Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом,

увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

2.1.3

1

Исходящее письмо

Запросы в Минфин России, ФНС и

Росстат

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

Контрольная точка

"Сформирован уточненный

экономический анализ оценки

вклада сферы физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом,

увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от реализации

мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и

от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

2.1.3

2

Прочий тип документа

Уточненный экономический

анализ оценки вклада сферы

физической культуры и спорта в

ВВП Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к занятиям

физической культурой и спортом,

увеличения производительности

труда населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом, поступления

дополнительных средств от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и от

увеличения производительности

труда привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.05.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

44

2.1.3

3
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "На

официальном сайте

Минспорта России

опубликован уточненный

экономический анализ оценки

вклада сферы физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом,

увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от реализации

мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и

от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

Прочий тип документа

Выгрузка с официального сайта

Минспорта России

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2030

40 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Направлены в Минфин

России, ФНС и Росстат

запросы предварительной

информации за 2030 год для

формирования оценки вклада

сферы физической культуры и

спорта в ВВП Российской

Федерации, экономического

эффекта от привлечения

населения к занятиям

физической культурой и

спортом, увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

2.1.3

4

Исходящее письмо

Запросы в Минфин России, ФНС и

Росстат

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

24

Контрольная точка

"Сформирован экономический

анализ оценки вклада сферы

физической культуры и спорта

2.1.3

5

Прочий тип документа

Экономический анализ оценки

вклада сферы физической

культуры и спорта в ВВП

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

20.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

в ВВП Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом,

увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от реализации

мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и

от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

Российской Федерации,

экономического эффекта от

привлечения населения к занятиям

физической культурой и спортом,

увеличения производительности

труда населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом, поступления

дополнительных средств от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и от

увеличения производительности

труда привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП

Министерства спорта

Российской

Федерации

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "На

официальном сайте

Минспорта России

опубликован экономический

анализ оценки вклада сферы

физической культуры и спорта

в ВВП Российской Федерации,

2.1.3

6

Прочий тип документа

Выгрузка с официального сайта

Минспорта России

-

Смирницкий С. И.

Заместитель

директора

Департамента

Министерства спорта

Российской

Федерации

25.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

экономического эффекта от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом,

увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления дополнительных

средств от реализации

мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и

от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения дополнительных

налоговых поступлений от

созданных субъектов МСП"

(администратор

федерального

проекта),

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Бизнес-спринт

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Доля граждан  трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом Процент

1.

Приволжский федеральный округ

1.1

Республика Марий Эл

59,9000 62,1000 64,2000 66,4000 68,6000 70,8000 73,0000202130,90001.1.1 Процент

Северо-Кавказский федеральный округ

1.2

Республика Дагестан

66,1000 68,1000 70,1000 72,1000 74,0000 76,0000 78,0000202131,70001.2.1 Процент

Сибирский федеральный округ

1.3

Иркутская область

47,5000 50,1000 52,7000 55,3000 57,8000 60,4000 63,0000202122,20001.3.1 Процент

Центральный федеральный округ

1.4

Костромская область

61,1000 63,1000 65,0000 67,0000 69,0000 71,0000 73,0000202133,90001.4.1 Процент

Ярославская область

58,8000 61,2000 63,5000 65,9000 68,3000 70,6000 73,0000202132,70001.4.2 Процент
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Бизнес-спринт

Мероприятия (результаты) федерального проекта по субъектам Российской Федерации

0

0

0

0

0

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Внедрена к 2030 году новая модель создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта, способствующей привлечению

негосударственного сектора в решение задач развития массового спорта, сформирована "активная среда"

1.

Мероприятие (результат) "Созданы (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры массового спорта с применением механизмов

государственно-частного партнерства и концессионных соглашений"

1.1

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 13.0000

2023

4.0000 21.0000 111.000

0

12.0000 17.0000 110.000

0

111.000

0

1.1.1

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2023

4,0000 21,0000 -11,0000 9,0000 - -

1.1.2

Центральный федеральный округ Единица

2023

1,0000 4,0000 -

0.0000

- 3,0000 - -

1.1.3

Владимирская область Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.1.3.1.

Калужская область Единица 0.0000

2023

1.0000 2.0000 -- 1.0000 - -

1.1.3.2.

Бюджетная эффективность в период

эксплуатации от реализации j-го

Тысяча

рублей

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.3.2.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

проекта в i-м субъекте Российской

Федерации в целях обеспечения

достижения показателей и результатов

федерального проекта "Бизнес-спринт

(Я выбираю спорт)" не менее 3-х рублей

внебюджетных средств на каждый

рубль из средств бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации

Количество зарегистрированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства и самозанятых в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.3.2.2.

Количество созданных рабочих мест в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.3.2.3.

Площадь объектов инфраструктуры

массового спорта

Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.3.2.4.

Курская область Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.1.3.3.

Бюджетная эффективность в период

эксплуатации от реализации j-го

проекта в i-м субъекте Российской

Федерации в целях обеспечения

достижения показателей и результатов

федерального проекта "Бизнес-спринт

(Я выбираю спорт)" не менее 3-х рублей

внебюджетных средств на каждый

рубль из средств бюджетов бюджетной

Тысяча

рублей

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.3.3.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

системы Российской Федерации

Количество зарегистрированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства и самозанятых в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.3.3.2.

Количество созданных рабочих мест в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.3.3.3.

Площадь объектов инфраструктуры

массового спорта

Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.3.3.4.

Смоленская область Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.1.3.4.

Бюджетная эффективность в период

эксплуатации от реализации j-го

проекта в i-м субъекте Российской

Федерации в целях обеспечения

достижения показателей и результатов

федерального проекта "Бизнес-спринт

(Я выбираю спорт)" не менее 3-х рублей

внебюджетных средств на каждый

рубль из средств бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации

Тысяча

рублей

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.3.4.1.

Количество зарегистрированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства и самозанятых в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.3.4.2.

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.3.4.3.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Количество созданных рабочих мест в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

Площадь объектов инфраструктуры

массового спорта

Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.3.4.4.

Ярославская область Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.1.3.5.

Бюджетная эффективность в период

эксплуатации от реализации j-го

проекта в i-м субъекте Российской

Федерации в целях обеспечения

достижения показателей и результатов

федерального проекта "Бизнес-спринт

(Я выбираю спорт)" не менее 3-х рублей

внебюджетных средств на каждый

рубль из средств бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации

Тысяча

рублей

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.3.5.1.

Количество зарегистрированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства и самозанятых в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.3.5.2.

Количество созданных рабочих мест в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.3.5.3.

Площадь объектов инфраструктуры

массового спорта

Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.3.5.4.

Северо-Западный федеральный округ Единица

2023

- 4,0000 -

0.0000

1,0000 - - -

1.1.4
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Республика Коми Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.1.4.1.

Бюджетная эффективность в период

эксплуатации от реализации j-го

проекта в i-м субъекте Российской

Федерации в целях обеспечения

достижения показателей и результатов

федерального проекта "Бизнес-спринт

(Я выбираю спорт)" не менее 3-х рублей

внебюджетных средств на каждый

рубль из средств бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации

Тысяча

рублей

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.4.1.1.

Количество зарегистрированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства и самозанятых в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.4.1.2.

Количество созданных рабочих мест в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.4.1.3.

Площадь объектов инфраструктуры

массового спорта

Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.4.1.4.

Архангельская область Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -1.0000 - - -

1.1.4.2.

Бюджетная эффективность в период

эксплуатации от реализации j-го

Тысяча

рублей

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.4.2.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

проекта в i-м субъекте Российской

Федерации в целях обеспечения

достижения показателей и результатов

федерального проекта "Бизнес-спринт

(Я выбираю спорт)" не менее 3-х рублей

внебюджетных средств на каждый

рубль из средств бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации

Количество зарегистрированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства и самозанятых в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.4.2.2.

Количество созданных рабочих мест в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.4.2.3.

Площадь объектов инфраструктуры

массового спорта

Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.4.2.4.

Мурманская область Единица 0.0000

2023

- 2.0000 -- - - -

1.1.4.3.

Бюджетная эффективность в период

эксплуатации от реализации j-го

проекта в i-м субъекте Российской

Федерации в целях обеспечения

достижения показателей и результатов

федерального проекта "Бизнес-спринт

(Я выбираю спорт)" не менее 3-х рублей

внебюджетных средств на каждый

рубль из средств бюджетов бюджетной

Тысяча

рублей

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.4.3.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

системы Российской Федерации

Количество зарегистрированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства и самозанятых в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.4.3.2.

Количество созданных рабочих мест в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.4.3.3.

Площадь объектов инфраструктуры

массового спорта

Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.4.3.4.

Южный федеральный округ Единица

2023

- 6,0000 -

0.0000

- - - -

1.1.5

Ростовская область Единица 0.0000

2023

- 6.0000 -- - - -

1.1.5.1.

Бюджетная эффективность в период

эксплуатации от реализации j-го

проекта в i-м субъекте Российской

Федерации в целях обеспечения

достижения показателей и результатов

федерального проекта "Бизнес-спринт

(Я выбираю спорт)" не менее 3-х рублей

внебюджетных средств на каждый

рубль из средств бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации

Тысяча

рублей

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.5.1.1.

Количество зарегистрированных

субъектов малого и среднего

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.5.1.2.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

предпринимательства и самозанятых в

сфере физической культуры и спорта

Количество созданных рабочих мест в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.5.1.3.

Площадь объектов инфраструктуры

массового спорта

Квадратный

метр

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.5.1.4.

Северо-Кавказский федеральный округ Единица

2023

1,0000 2,0000 -

0.0000

2,0000 3,0000 - -

1.1.6

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 1.0000 - -

1.1.6.1.

Бюджетная эффективность в период

эксплуатации от реализации j-го

проекта в i-м субъекте Российской

Федерации в целях обеспечения

достижения показателей и результатов

федерального проекта "Бизнес-спринт

(Я выбираю спорт)" не менее 3-х рублей

внебюджетных средств на каждый

рубль из средств бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации

Тысяча

рублей

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.6.1.1.

Количество зарегистрированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства и самозанятых в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.6.1.2.

Количество созданных рабочих мест в Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.6.1.3.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

сфере физической культуры и спорта

Площадь объектов инфраструктуры

массового спорта

Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.6.1.4.

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- 1.0000 - -

1.1.6.2.

Бюджетная эффективность в период

эксплуатации от реализации j-го

проекта в i-м субъекте Российской

Федерации в целях обеспечения

достижения показателей и результатов

федерального проекта "Бизнес-спринт

(Я выбираю спорт)" не менее 3-х рублей

внебюджетных средств на каждый

рубль из средств бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации

Тысяча

рублей

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.6.2.1.

Количество зарегистрированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства и самозанятых в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.6.2.2.

Количество созданных рабочих мест в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.6.2.3.

Площадь объектов инфраструктуры

массового спорта

Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.6.2.4.

Чеченская Республика Единица 0.0000

2023

1.0000 1.0000 -1.0000 1.0000 - -

1.1.6.3.



160

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Бюджетная эффективность в период

эксплуатации от реализации j-го

проекта в i-м субъекте Российской

Федерации в целях обеспечения

достижения показателей и результатов

федерального проекта "Бизнес-спринт

(Я выбираю спорт)" не менее 3-х рублей

внебюджетных средств на каждый

рубль из средств бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации

Тысяча

рублей

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.6.3.1.

Количество зарегистрированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства и самозанятых в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.6.3.2.

Количество созданных рабочих мест в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.6.3.3.

Площадь объектов инфраструктуры

массового спорта

Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.6.3.4.

Приволжский федеральный округ Единица

2023

1,0000 5,0000 -

0.0000

3,0000 2,0000 - -

1.1.7

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2023

1.0000 1.0000 -1.0000 1.0000 - -

1.1.7.1.

Бюджетная эффективность в период

эксплуатации от реализации j-го

проекта в i-м субъекте Российской

Тысяча

рублей

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.7.1.1.



161

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Федерации в целях обеспечения

достижения показателей и результатов

федерального проекта "Бизнес-спринт

(Я выбираю спорт)" не менее 3-х рублей

внебюджетных средств на каждый

рубль из средств бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации

Количество зарегистрированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства и самозанятых в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.7.1.2.

Количество созданных рабочих мест в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.7.1.3.

Площадь объектов инфраструктуры

массового спорта

Квадратный

метр

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.7.1.4.

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0.0000

2023

- 2.0000 -- 1.0000 - -

1.1.7.2.

Бюджетная эффективность в период

эксплуатации от реализации j-го

проекта в i-м субъекте Российской

Федерации в целях обеспечения

достижения показателей и результатов

федерального проекта "Бизнес-спринт

(Я выбираю спорт)" не менее 3-х рублей

внебюджетных средств на каждый

рубль из средств бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации

Тысяча

рублей

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.7.2.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Количество зарегистрированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства и самозанятых в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.7.2.2.

Количество созданных рабочих мест в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.7.2.3.

Площадь объектов инфраструктуры

массового спорта

Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.7.2.4.

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.1.7.3.

Кировская область Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 - - -

1.1.7.4.

Бюджетная эффективность в период

эксплуатации от реализации j-го

проекта в i-м субъекте Российской

Федерации в целях обеспечения

достижения показателей и результатов

федерального проекта "Бизнес-спринт

(Я выбираю спорт)" не менее 3-х рублей

внебюджетных средств на каждый

рубль из средств бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации

Тысяча

рублей

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.7.4.1.

Количество зарегистрированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства и самозанятых в

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.7.4.2.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

сфере физической культуры и спорта

Количество созданных рабочих мест в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.7.4.3.

Площадь объектов инфраструктуры

массового спорта

Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.7.4.4.

Нижегородская область Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -1.0000 - - -

1.1.7.5.

Бюджетная эффективность в период

эксплуатации от реализации j-го

проекта в i-м субъекте Российской

Федерации в целях обеспечения

достижения показателей и результатов

федерального проекта "Бизнес-спринт

(Я выбираю спорт)" не менее 3-х рублей

внебюджетных средств на каждый

рубль из средств бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации

Тысяча

рублей

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.7.5.1.

Количество зарегистрированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства и самозанятых в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.7.5.2.

Количество созданных рабочих мест в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.7.5.3.

Площадь объектов инфраструктуры

массового спорта

Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.7.5.4.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Пермский край Единица 0.0000

2023

- - -- - - -

1.1.7.6.

Уральский федеральный округ Единица

2023

- - -

0.0000

3,0000 - - -

1.1.8

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Единица 0.0000

2023

- - -3.0000 - - -

1.1.8.1.

Бюджетная эффективность в период

эксплуатации от реализации j-го

проекта в i-м субъекте Российской

Федерации в целях обеспечения

достижения показателей и результатов

федерального проекта "Бизнес-спринт

(Я выбираю спорт)" не менее 3-х рублей

внебюджетных средств на каждый

рубль из средств бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации

Тысяча

рублей

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.8.1.1.

Количество зарегистрированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства и самозанятых в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.8.1.2.

Количество созданных рабочих мест в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.8.1.3.

Площадь объектов инфраструктуры

массового спорта

Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.8.1.4.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Сибирский федеральный округ Единица

2023

1,0000 - -

0.0000

2,0000 1,0000 - -

1.1.9

Республика Тыва Единица 0.0000

2023

1.0000 - -1.0000 - - -

1.1.9.1.

Бюджетная эффективность в период

эксплуатации от реализации j-го

проекта в i-м субъекте Российской

Федерации в целях обеспечения

достижения показателей и результатов

федерального проекта "Бизнес-спринт

(Я выбираю спорт)" не менее 3-х рублей

внебюджетных средств на каждый

рубль из средств бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации

Тысяча

рублей

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.9.1.1.

Количество зарегистрированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства и самозанятых в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.9.1.2.

Количество созданных рабочих мест в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.9.1.3.

Площадь объектов инфраструктуры

массового спорта

Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.9.1.4.

Республика Хакасия Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 - - -

1.1.9.2.

Бюджетная эффективность в период Тысяча -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.9.2.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

эксплуатации от реализации j-го

проекта в i-м субъекте Российской

Федерации в целях обеспечения

достижения показателей и результатов

федерального проекта "Бизнес-спринт

(Я выбираю спорт)" не менее 3-х рублей

внебюджетных средств на каждый

рубль из средств бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации

рублей

Количество зарегистрированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства и самозанятых в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.9.2.2.

Количество созданных рабочих мест в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.9.2.3.

Площадь объектов инфраструктуры

массового спорта

Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.9.2.4.

Омская область Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.1.9.3.

Бюджетная эффективность в период

эксплуатации от реализации j-го

проекта в i-м субъекте Российской

Федерации в целях обеспечения

достижения показателей и результатов

федерального проекта "Бизнес-спринт

(Я выбираю спорт)" не менее 3-х рублей

внебюджетных средств на каждый

Тысяча

рублей

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.9.3.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

рубль из средств бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации

Количество зарегистрированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства и самозанятых в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.9.3.2.

Количество созданных рабочих мест в

сфере физической культуры и спорта

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.9.3.3.

Площадь объектов инфраструктуры

массового спорта

Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.9.3.4.

Дальневосточный федеральный округ Единица

2023

- - -

0.0000

- - - -

1.1.10

Республика Бурятия Единица 0.0000

2023

- - -- - - -

1.1.10.1.

Мероприятие (результат) "Созданы «умные» спортивные площадки "1.2

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2022

69.0000 141.000

0

221.000

0

290.000

0

206.000

0

210.000

0

211.000

0

1.2.11

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2022

69,0000 142,0000 0,0000290,0000 206,0000 0,0000 0,0000

1.2.12

Единица

2022

- - -- - - -

1.2.13
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Федеральный уровень Единица 0.0000

2022

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.2.13.1.

Центральный федеральный округ Единица

2022

8,0000 32,0000 0,0000

0.0000

58,0000 34,0000 0,0000 0,0000

1.2.14

Белгородская область Единица 0.0000

2022

1.0000 3.0000 0.00004.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.14.1.

Брянская область Единица 0.0000

2022

0.0000 2.0000 0.00004.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.14.2.

Владимирская область Единица 0.0000

2022

0.0000 2.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.14.3.

Воронежская область Единица 0.0000

2022

0.0000 2.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.14.4.

Ивановская область Единица 0.0000

2022

0.0000 2.0000 0.00004.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.14.5.

Калужская область Единица 0.0000

2022

1.0000 1.0000 0.00004.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.14.6.

Костромская область Единица 0.0000

2022

- 3.0000 0.00004.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.14.7.

Курская область Единица 0.0000

2022

- 2.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.14.8.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Липецкая область Единица 0.0000

2022

- 2.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.14.9.

Московская область Единица 0.0000

2022

- 1.0000 0.00004.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.14.10.

Орловская область Единица 0.0000

2022

- 2.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.14.11.

Рязанская область Единица 0.0000

2022

1.0000 1.0000 0.00004.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.14.12.

Смоленская область Единица 0.0000

2022

1.0000 4.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.14.13.

Тамбовская область Единица 0.0000

2022

- 2.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.14.14.

Тверская область Единица 0.0000

2022

1.0000 1.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.14.15.

Тульская область Единица 0.0000

2022

2.0000 1.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.14.16.

Ярославская область Единица 0.0000

2022

1.0000 1.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.14.17.

Северо-Западный федеральный округ Единица

2022

12,0000 23,0000 0,0000

0.0000

34,0000 27,0000 0,0000 0,0000

1.2.15
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Республика Карелия Единица 0.0000

2022

3.0000 1.0000 0.00004.0000 3.0000 0.0000 0.0000

1.2.15.1.

Республика Коми Единица 0.0000

2022

1.0000 2.0000 0.00003.0000 4.0000 0.0000 0.0000

1.2.15.2.

Архангельская область Единица 0.0000

2022

1.0000 3.0000 0.00003.0000 3.0000 0.0000 0.0000

1.2.15.3.

Вологодская область Единица 0.0000

2022

1.0000 1.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.15.4.

Калининградская область Единица 0.0000

2022

1.0000 6.0000 0.00004.0000 4.0000 0.0000 0.0000

1.2.15.5.

Ленинградская область Единица 0.0000

2022

1.0000 2.0000 0.00004.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.15.6.

Мурманская область Единица 0.0000

2022

- 3.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.15.7.

Новгородская область Единица 0.0000

2022

1.0000 1.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.15.8.

Псковская область Единица 0.0000

2022

2.0000 2.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.15.9.

город федерального значения Санкт- Единица 0.0000

2022

0.0000 1.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.15.10.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Петербург

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2022

1.0000 1.0000 0.00001.0000 1.0000 0.0000 0.0000

1.2.15.11.

Южный федеральный округ Единица

2022

12,0000 11,0000 0,0000

0.0000

28,0000 23,0000 0,0000 0,0000

1.2.16

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2022

1.0000 2.0000 0.00004.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.16.1.

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2022

1.0000 1.0000 0.00004.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.16.2.

Краснодарский край Единица 0.0000

2022

1.0000 2.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.16.3.

Астраханская область Единица 0.0000

2022

1.0000 1.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.16.4.

Волгоградская область Единица 0.0000

2022

1.0000 1.0000 0.00003.0000 3.0000 0.0000 0.0000

1.2.16.5.

Ростовская область Единица 0.0000

2022

1.0000 2.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.16.6.

Республика Крым Единица 0.0000

2022

3.0000 1.0000 0.00005.0000 5.0000 0.0000 0.0000

1.2.16.7.

город федерального значения Единица 0.0000

2022

3.0000 1.0000 0.00003.0000 5.0000 0.0000 0.0000

1.2.16.8.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Севастополь

Северо-Кавказский федеральный округ Единица

2022

16,0000 14,0000 0,0000

0.0000

29,0000 28,0000 0,0000 0,0000

1.2.17

Республика Дагестан Единица 0.0000

2022

2.0000 5.0000 0.00005.0000 4.0000 0.0000 0.0000

1.2.17.1.

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2022

2.0000 1.0000 0.00004.0000 4.0000 0.0000 0.0000

1.2.17.2.

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0.0000

2022

2.0000 2.0000 0.00004.0000 4.0000 0.0000 0.0000

1.2.17.3.

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0.0000

2022

3.0000 1.0000 0.00004.0000 4.0000 0.0000 0.0000

1.2.17.4.

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0.0000

2022

2.0000 2.0000 0.00004.0000 4.0000 0.0000 0.0000

1.2.17.5.

Чеченская Республика Единица 0.0000

2022

2.0000 1.0000 0.00004.0000 4.0000 0.0000 0.0000

1.2.17.6.

Ставропольский край Единица 0.0000

2022

3.0000 2.0000 0.00004.0000 4.0000 0.0000 0.0000

1.2.17.7.

Приволжский федеральный округ Единица

2022

8,0000 19,0000 0,0000

0.0000

49,0000 28,0000 0,0000 0,0000

1.2.18

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2022

1.0000 1.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.18.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2022

1.0000 2.0000 0.00004.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.18.2.

Республика Мордовия Единица 0.0000

2022

0.0000 1.0000 0.00005.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.18.3.

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0.0000

2022

1.0000 1.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.18.4.

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2022

1.0000 1.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.18.5.

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2022

- 2.0000 0.00004.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.18.6.

Кировская область Единица 0.0000

2022

1.0000 - 0.00004.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.18.7.

Нижегородская область Единица 0.0000

2022

1.0000 1.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.18.8.

Оренбургская область Единица 0.0000

2022

- 2.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.18.9.

Пензенская область Единица 0.0000

2022

- 1.0000 0.00004.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.18.10.

Пермский край Единица 0.0000

2022

2.0000 1.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.18.11.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Самарская область Единица 0.0000

2022

0.0000 2.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.18.12.

Саратовская область Единица 0.0000

2022

0.0000 2.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.18.13.

Ульяновская область Единица 0.0000

2022

- 2.0000 0.00004.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.18.14.

Уральский федеральный округ Единица

2022

3,0000 8,0000 0,0000

0.0000

17,0000 11,0000 0,0000 0,0000

1.2.19

Курганская область Единица 0.0000

2022

1.0000 1.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.19.1.

Свердловская область Единица 0.0000

2022

0.0000 1.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.19.2.

Тюменская область Единица 0.0000

2022

1.0000 2.0000 0.00004.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.19.3.

Челябинская область Единица 0.0000

2022

- 2.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.19.4.

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Единица 0.0000

2022

1.0000 2.0000 0.00004.0000 3.0000 0.0000 0.0000

1.2.19.5.

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2022

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.2.19.6.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Сибирский федеральный округ Единица

2022

2,0000 15,0000 0,0000

0.0000

38,0000 22,0000 0,0000 0,0000

1.2.20

Республика Алтай Единица 0.0000

2022

0.0000 2.0000 0.00004.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.20.1.

Республика Тыва Единица 0.0000

2022

- 1.0000 0.00005.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.20.2.

Республика Хакасия Единица 0.0000

2022

- 1.0000 0.00004.0000 3.0000 0.0000 0.0000

1.2.20.3.

Алтайский край Единица 0.0000

2022

0.0000 1.0000 0.00004.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.20.4.

Красноярский край Единица 0.0000

2022

1.0000 2.0000 0.00003.0000 3.0000 0.0000 0.0000

1.2.20.5.

Иркутская область Единица 0.0000

2022

0.0000 2.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.20.6.

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2022

0.0000 2.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.20.7.

Новосибирская область Единица 0.0000

2022

- 3.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.20.8.

2022

1.0000 - 0.00004.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.20.9.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Омская область Единица 0.0000

Томская область Единица 0.0000

2022

- 1.0000 0.00005.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.2.20.10.

Дальневосточный федеральный округ Единица

2022

7,0000 19,0000 0,0000

0.0000

34,0000 31,0000 0,0000 0,0000

1.2.21

Республика Бурятия Единица 0.0000

2022

2.0000 2.0000 0.00004.0000 3.0000 0.0000 0.0000

1.2.21.1.

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2022

0.0000 3.0000 0.00003.0000 3.0000 0.0000 0.0000

1.2.21.2.

Приморский край Единица 0.0000

2022

1.0000 2.0000 0.00004.0000 3.0000 0.0000 0.0000

1.2.21.3.

Хабаровский край Единица 0.0000

2022

1.0000 2.0000 0.00003.0000 3.0000 0.0000 0.0000

1.2.21.4.

Амурская область Единица 0.0000

2022

0.0000 2.0000 0.00003.0000 3.0000 0.0000 0.0000

1.2.21.5.

Камчатский край Единица 0.0000

2022

1.0000 3.0000 0.00003.0000 3.0000 0.0000 0.0000

1.2.21.6.

Магаданская область Единица 0.0000

2022

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.2.21.7.

2022

0.0000 2.0000 0.00004.0000 3.0000 0.0000 0.0000

1.2.21.8.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Сахалинская область Единица 0.0000

Забайкальский край Единица 0.0000

2022

2.0000 1.0000 0.00003.0000 4.0000 0.0000 0.0000

1.2.21.9.

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2022

0.0000 1.0000 0.00004.0000 3.0000 0.0000 0.0000

1.2.21.10.

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2022

- 1.0000 0.00003.0000 3.0000 0.0000 0.0000

1.2.21.11.

Байконур Единица

2022

1,0000 1,0000 -

0.0000

3,0000 2,0000 - -

1.2.22

город Байконур Единица 0.0000

2022

1.0000 1.0000 -3.0000 2.0000 - -

1.2.22.1.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Бизнес-спринт

0

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

федерального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели национального проекта Показатели федерального проекта

"Доля средств

внебюджетных

источников в общих

расходах на

финансирование

физической культуры

и спорта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

трудоспособного

возраста,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля созданных

(реконструированных)

объектов капитального

строительства для

массового спорта с

использованием

внебюджетных

средств",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

граждан созданными

условиями для

занятий физической

культурой и спортом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

продаж

велосипедов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных рабочих

мест",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

и самозанятых",

Влияние на

достижение

(процентов)



2

№ п/п

Наименование результата

федерального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели национального проекта Показатели федерального проекта

"Доля средств

внебюджетных

источников в общих

расходах на

финансирование

физической культуры

и спорта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

трудоспособного

возраста,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля созданных

(реконструированных)

объектов капитального

строительства для

массового спорта с

использованием

внебюджетных

средств",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

граждан созданными

условиями для

занятий физической

культурой и спортом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

продаж

велосипедов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных рабочих

мест",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

и самозанятых",

Влияние на

достижение

(процентов)

1

Проведен экономический

анализ оценки вклада сферы

физической культуры и

спорта в ВВП Российской

Федерации, экономического

эффекта от привлечения

населения к занятиям

физической культурой и

спортом, увеличения

производительности труда

населения трудоспособного

возраста, привлеченного к

занятиям спортом,

поступления

дополнительных средств от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта и

от увеличения

производительности труда

привлеченного к занятиям

спортом населения

трудоспособного возраста,

привлечения

дополнительных налоговых

поступлений от созданных

субъектов МСП

0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 1,00 1,00 7,00

2

Создан единый виртуальный

центр спортивных

компетенций

0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00

3

Созданы (модернизированы)

спортивные велодорожки

10,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
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№ п/п

Наименование результата

федерального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели национального проекта Показатели федерального проекта

"Доля средств

внебюджетных

источников в общих

расходах на

финансирование

физической культуры

и спорта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

трудоспособного

возраста,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля созданных

(реконструированных)

объектов капитального

строительства для

массового спорта с

использованием

внебюджетных

средств",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

граждан созданными

условиями для

занятий физической

культурой и спортом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

продаж

велосипедов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных рабочих

мест",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

и самозанятых",

Влияние на

достижение

(процентов)

4

Созданы «умные»

спортивные площадки

20,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00

5

Созданы (реконструированы)

объекты спортивной

инфраструктуры массового

спорта с применением

механизмов государственно-

частного партнерства и

концессионных соглашений

70,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00

6

Разработаны документы по

внедрению модели создания

и эксплуатации

инфраструктуры для

физической культуры и

массового спорта (оказания

услуг)

40,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00

ИТОГО обеспеченность

основных и дополнительных

показателей федерального

проекта

140,00 100,00 0,00 25,00 0,00 1,00 1,00 267,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

0

0

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Центральный федеральный округ, в том числе: 1 126 49

4,00

4 242 472,40312 289,

00

1 167 36

6,00

0,00 0,00 0,00 0,001.

федеральный бюджет 1 080 51

6,20

3 663 907,40258 000,

00

852 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,001.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 1 080 51

6,20

3 663 907,40258 000,

00

852 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

4 242 472,401 126 49

4,00

312 289,

00

1 167 36

6,00

0,00 0,00 0,00 0,001.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.3.

Белгородская область, в том числе: 102 632

,00

365 394,1016 216,

00

178 125

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.

федеральный бюджет 334 000,0078 000,

00

12 000,

00

114 000

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 334 000,0078 000,

00

12 000,

00

114 000

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

365 394,10102 632

,00

16 216,

00

178 125

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Брянская область, в том числе: 82 979,

00

203 515,1013 043,

00

52 174,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.

федеральный бюджет 190 000,0078 000,

00

12 000,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 190 000,0078 000,

00

12 000,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

203 515,1082 979,

00

13 043,

00

52 174,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.

Владимирская область, в том числе: 88 636,

00

205 581,9013 953,

00

43 902,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.

федеральный бюджет 271 457,50171 457

,50

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 271 457,50171 457

,50

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

205 581,9088 636,

00

13 953,

00

43 902,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.

Воронежская область, в том числе: 90 698, 211 019,1014 286, 45 570, 0,00 0,00 0,00 0,00

5.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

00 00 00

федеральный бюджет 178 000,0078 000,

00

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 178 000,0078 000,

00

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

211 019,1090 698,

00

14 286,

00

45 570,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.

Ивановская область, в том числе: 83 871,

00

206 305,0013 187,

00

53 333,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

6.

федеральный бюджет 190 000,0078 000,

00

12 000,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 190 000,0078 000,

00

12 000,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

206 305,0083 871,

00

13 187,

00

53 333,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.

Калужская область, в том числе: 0,00 235 061,9018 182,

00

52 174,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

7.



7

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

федеральный бюджет 398 839,9051 058,

70

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

7.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 398 839,9051 058,

70

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

7.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

235 061,900,00 18 182,

00

52 174,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3.

Костромская область, в том числе: 86 667,

00

208 960,800,00 64 516,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

8.

федеральный бюджет 190 000,0078 000,

00

0,00 60 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

8.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 190 000,0078 000,

00

0,00 60 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

8.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

208 960,8086 667,

00

0,00 64 516,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

8.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3.

Курская область, в том числе: 89 655,

00

208 543,1014 118,

00

45 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

9.

федеральный бюджет 178 000,0078 000, 12 000, 36 000, 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

00 00 00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 178 000,0078 000,

00

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

208 543,1089 655,

00

14 118,

00

45 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.3.

Липецкая область, в том числе: 105 406

,00

327 969,4016 667,

00

54 545,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.

федеральный бюджет 256 000,0078 000,

00

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 256 000,0078 000,

00

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

327 969,40105 406

,00

16 667,

00

54 545,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3.

Московская область, в том числе: 0,00 389 507,7022 222,

00

228 000

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

11.

федеральный бюджет 166 000,000,00 12 000,

00

114 000

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

11.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 166 000,000,00 12 000,

00

114 000

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

11.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

389 507,700,00 22 222,

00

228 000

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

11.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3.

Орловская область, в том числе: 0,00 176 120,0013 043,

00

40 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

12.

федеральный бюджет 178 000,000,00 12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

12.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 178 000,000,00 12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

12.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

176 120,000,00 13 043,

00

40 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

12.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.3.

Рязанская область, в том числе: 88 636,

00

219 155,900,00 71 429,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

13.

федеральный бюджет 190 000,0078 000,

00

0,00 60 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

13.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 190 000,0078 000, 0,00 60 000, 0,00 0,00 0,00 0,00

13.1.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

00 00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

219 155,9088 636,

00

0,00 71 429,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

13.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.3.

Смоленская область, в том числе: 93 976,

00

307 745,5014 286,

00

42 857,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

14.

федеральный бюджет 256 000,0078 000,

00

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

14.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 256 000,0078 000,

00

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

14.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

307 745,5093 976,

00

14 286,

00

42 857,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

14.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.3.

Тамбовская область, в том числе: 0,00 234 792,3095 745,

00

53 333,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

15.

федеральный бюджет 178 000,000,00 90 000,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

15.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 178 000,000,00 90 000,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

15.1.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

234 792,300,00 95 745,

00

53 333,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

15.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.3.

Тверская область, в том числе: 0,00 220 533,4014 458,

00

44 444,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

16.

федеральный бюджет 165 610,000,00 12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

16.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 165 610,000,00 12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

16.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

220 533,400,00 14 458,

00

44 444,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

16.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.3.

Тульская область, в том числе: 106 489

,00

243 252,9016 216,

00

49 315,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

17.

федеральный бюджет 178 000,0078 000,

00

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

17.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 178 000,0078 000,

00

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

17.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской 243 252,90106 489 16 216, 49 315, 0,00 0,00 0,00 0,00

17.2.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Федерации ,00 00 00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.3.

Ярославская область, в том числе: 106 849

,00

279 014,3016 667,

00

48 649,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

18.

федеральный бюджет 166 000,0078 000,

00

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

18.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 166 000,0078 000,

00

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

18.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

279 014,30106 849

,00

16 667,

00

48 649,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

18.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.3.

Северо-Западный федеральный округ, в том числе: 210 812,

00

3 298 297,43845 223,

00

738 351,

00

0,00 0,00 0,00 0,0019.

федеральный бюджет 168 000,

00

2 369 043,40600 000,

00

486 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,0019.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 168 000,

00

2 369 043,40600 000,

00

486 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,0019.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

3 298 297,43210 812,

00

845 223,

00

738 351,

00

0,00 0,00 0,00 0,0019.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019.2.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019.3.

Республика Карелия, в том числе: 0,00 334 791,5092 784,

00

136 957

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

20.

федеральный бюджет 276 000,000,00 90 000,

00

126 000

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

20.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 276 000,000,00 90 000,

00

126 000

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

20.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

334 791,500,00 92 784,

00

136 957

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

20.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.3.

Республика Коми, в том числе: 0,00 322 438,50116 883

,00

50 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

21.

федеральный бюджет 224 000,000,00 90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

21.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 224 000,000,00 90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

21.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

322 438,500,00 116 883

,00

50 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

21.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.2.1.

21.3.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 86 667,

00

244 232,2013 483,

00

41 860,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

22.

федеральный бюджет 302 000,0078 000,

00

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

22.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 302 000,0078 000,

00

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

22.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

244 232,2086 667,

00

13 483,

00

41 860,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

22.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.3.

Вологодская область, в том числе: 0,00 216 839,6016 000,

00

55 385,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

23.

федеральный бюджет 178 000,000,00 12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

23.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 178 000,000,00 12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

23.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

216 839,600,00 16 000,

00

55 385,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

23.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.3.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Калининградская область, в том числе: 14 286,

00

357 137,20109 756

,00

45 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

24.

федеральный бюджет 294 000,0012 000,

00

90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

24.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 294 000,0012 000,

00

90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

24.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

357 137,2014 286,

00

109 756

,00

45 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

24.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.3.

Ленинградская область, в том числе: 0,00 473 477,43183 673

,00

83 721,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

25.

федеральный бюджет 247 043,400,00 90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

25.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 247 043,400,00 90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

25.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

473 477,430,00 183 673

,00

83 721,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

25.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.3.

Мурманская область, в том числе: 109 859 374 550,40130 435 61 017, 0,00 0,00 0,00 0,00

26.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

,00 ,00 00

федеральный бюджет 224 000,0078 000,

00

90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

26.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 224 000,0078 000,

00

90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

26.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

374 550,40109 859

,00

130 435

,00

61 017,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

26.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.3.

Новгородская область, в том числе: 0,00 229 488,4014 118,

00

45 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

27.

федеральный бюджет 166 000,000,00 12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

27.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 166 000,000,00 12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

27.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

229 488,400,00 14 118,

00

45 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

27.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.3.

Псковская область, в том числе: 0,00 190 475,0012 371,

00

38 710,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

28.



17

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

федеральный бюджет 166 000,000,00 12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

28.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 166 000,000,00 12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

28.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

190 475,000,00 12 371,

00

38 710,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

28.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.3.

город федерального значения Санкт-Петербург, в том

числе:

0,00 217 047,1032 432,

00

133 333

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

29.

федеральный бюджет 68 000,000,00 12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

29.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 68 000,000,00 12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

29.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

217 047,100,00 32 432,

00

133 333

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

29.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.3.

Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,00 337 820,10123 288

,00

47 368,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

30.

федеральный бюджет 224 000,000,00 90 000, 36 000, 0,00 0,00 0,00 0,00

30.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

00 00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 224 000,000,00 90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

30.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

337 820,100,00 123 288

,00

47 368,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

30.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.3.

Южный федеральный округ, в том числе: 204 598,

00

1 708 286,90199 049,

00

419 272,

00

0,00 0,00 0,00 0,0031.

федеральный бюджет 996 111,

39

3 252 379,99174 000,

00

378 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,0031.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 996 111,

39

3 252 379,99174 000,

00

378 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,0031.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

1 708 286,90204 598,

00

199 049,

00

419 272,

00

0,00 0,00 0,00 0,0031.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031.3.

Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: 0,00 123 808,3012 371,

00

38 710,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

32.

федеральный бюджет 178 000,000,00 12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

32.1.

32.1.1.



19

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 178 000,000,00 12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

123 808,300,00 12 371,

00

38 710,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

32.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.3.

Республика Калмыкия, в том числе: 0,00 184 834,4012 371,

00

39 130,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

33.

федеральный бюджет 178 000,000,00 12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

33.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 178 000,000,00 12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

33.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

184 834,400,00 12 371,

00

39 130,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

33.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.3.

Краснодарский край, в том числе: 0,00 235 825,1015 000,

00

43 902,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

34.

федеральный бюджет 166 000,000,00 12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

34.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 166 000,000,00 12 000, 36 000, 0,00 0,00 0,00 0,00

34.1.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

00 00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

235 825,100,00 15 000,

00

43 902,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

34.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34.3.

Астраханская область, в том числе: 90 698,

00

207 802,1014 286,

00

42 353,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

35.

федеральный бюджет 178 000,0078 000,

00

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

35.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 178 000,0078 000,

00

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

35.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

207 802,1090 698,

00

14 286,

00

42 353,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

35.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.3.

Волгоградская область, в том числе: 88 636,

00

202 438,9013 333,

00

41 379,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

36.

федеральный бюджет 205 825,20105 825

,20

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

36.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 205 825,20105 825

,20

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

36.1.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

202 438,9088 636,

00

13 333,

00

41 379,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

36.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.3.

Ростовская область, в том числе: 0,00 328 464,90105 882

,00

41 860,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

37.

федеральный бюджет 1 784 554,79788 286

,19

90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

37.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 1 784 554,79788 286

,19

90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

37.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

328 464,900,00 105 882

,00

41 860,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

37.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.3.

Республика Крым, в том числе: 12 632,

00

277 472,7012 903,

00

134 043

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

38.

федеральный бюджет 326 000,0012 000,

00

12 000,

00

126 000

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

38.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 326 000,0012 000,

00

12 000,

00

126 000

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

38.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской 277 472,7012 632, 12 903, 134 043 0,00 0,00 0,00 0,00

38.2.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Федерации 00 00 ,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38.3.

город федерального значения Севастополь, в том числе: 12 632,

00

147 640,5012 903,

00

37 895,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

39.

федеральный бюджет 236 000,0012 000,

00

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

39.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 236 000,0012 000,

00

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

39.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

147 640,5012 632,

00

12 903,

00

37 895,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

39.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.3.

Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе: 284 704,

60

1 769 729,30492 630,

00

354 769,

00

0,00 0,00 0,00 0,0040.

федеральный бюджет 656 698,

26

2 260 350,66468 000,

00

336 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,0040.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 656 698,

26

2 260 350,66468 000,

00

336 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,0040.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

1 769 729,30284 704,

60

492 630,

00

354 769,

00

0,00 0,00 0,00 0,0040.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040.2.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040.3.

Республика Дагестан, в том числе: 25 263,

00

212 630,8082 105,

00

50 526,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

41.

федеральный бюджет 170 000,0024 000,

00

78 000,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

41.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 170 000,0024 000,

00

78 000,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

41.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

212 630,8025 263,

00

82 105,

00

50 526,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

41.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41.3.

Республика Ингушетия, в том числе: 25 263,

00

275 788,7082 105,

00

50 526,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

42.

федеральный бюджет 248 000,0024 000,

00

78 000,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

42.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 248 000,0024 000,

00

78 000,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

42.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

275 788,7025 263,

00

82 105,

00

50 526,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

42.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42.2.1.

42.3.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: 37 717,

70

225 085,5082 105,

00

50 526,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

43.

федеральный бюджет 181 831,8035 831,

80

78 000,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

43.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 181 831,8035 831,

80

78 000,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

43.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

225 085,5037 717,

70

82 105,

00

50 526,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

43.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43.3.

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 25 532,

00

277 311,9082 105,

00

50 526,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

44.

федеральный бюджет 349 901,80125 901

,80

78 000,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

44.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 349 901,80125 901

,80

78 000,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

44.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

277 311,9025 532,

00

82 105,

00

50 526,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

44.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44.3.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Республика Северная Осетия - Алания, в том числе: 38 297,

90

226 248,0082 105,

00

50 526,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

45.

федеральный бюджет 498 951,3683 298,

96

78 000,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

45.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 498 951,3683 298,

96

78 000,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

45.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

226 248,0038 297,

90

82 105,

00

50 526,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

45.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.3.

Чеченская Республика, в том числе: 25 263,

00

275 788,7082 105,

00

50 526,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

46.

федеральный бюджет 498 174,60196 174

,60

78 000,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

46.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 498 174,60196 174

,60

78 000,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

46.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

275 788,7025 263,

00

82 105,

00

50 526,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

46.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.3.

Ставропольский край, в том числе: 107 368 276 875,700,00 51 613, 0,00 0,00 0,00 0,00

47.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

,00 00

федеральный бюджет 313 491,10167 491

,10

0,00 48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

47.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 313 491,10167 491

,10

0,00 48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

47.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

276 875,70107 368

,00

0,00 51 613,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

47.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47.3.

Приволжский федеральный округ, в том числе: 653 878,

00

3 613 187,69738 391,

00

786 552,

00

0,00 0,00 0,00 0,0048.

федеральный бюджет 1 219 29

8,81

4 595 424,81624 000,

00

654 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,0048.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 1 219 29

8,81

4 595 424,81624 000,

00

654 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,0048.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

3 613 187,69653 878,

00

738 391,

00

786 552,

00

0,00 0,00 0,00 0,0048.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0048.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0048.3.

Республика Башкортостан, в том числе: 92 857,

00

206 374,8012 903,

00

38 710,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

49.

49.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

федеральный бюджет 997 143,00288 887

,20

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 997 143,00288 887

,20

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

49.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

206 374,8092 857,

00

12 903,

00

38 710,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

49.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49.3.

Республика Марий Эл, в том числе: 78 788,

00

220 472,9012 371,

00

50 526,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

50.

федеральный бюджет 178 000,0078 000,

00

12 000,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

50.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 178 000,0078 000,

00

12 000,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

50.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

220 472,9078 788,

00

12 371,

00

50 526,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

50.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.3.

Республика Мордовия, в том числе: 0,00 206 736,1095 745,

00

50 526,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

51.

федеральный бюджет 190 000,000,00 90 000, 48 000, 0,00 0,00 0,00 0,00

51.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

00 00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 190 000,000,00 90 000,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

51.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

206 736,100,00 95 745,

00

50 526,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

51.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51.3.

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 0,00 435 556,0020 339,

00

165 217

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

52.

федеральный бюджет 498 486,2055 763,

00

12 000,

00

114 000

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

52.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 498 486,2055 763,

00

12 000,

00

114 000

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

52.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

435 556,000,00 20 339,

00

165 217

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

52.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52.3.

Удмуртская Республика, в том числе: 0,00 214 895,8013 953,

00

40 449,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

53.

федеральный бюджет 535 056,51192 740

,31

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

53.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 535 056,51192 740

,31

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

53.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

214 895,800,00 13 953,

00

40 449,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

53.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53.3.

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 0,00 196 652,3092 784,

00

51 613,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

54.

федеральный бюджет 190 000,000,00 90 000,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

54.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 190 000,000,00 90 000,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

54.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

196 652,300,00 92 784,

00

51 613,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

54.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54.3.

Кировская область, в том числе: 82 979,

00

230 473,700,00 64 516,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

55.

федеральный бюджет 178 000,0078 000,

00

0,00 60 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

55.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 178 000,0078 000, 0,00 60 000, 0,00 0,00 0,00 0,00

55.1.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

00 00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

230 473,7082 979,

00

0,00 64 516,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

55.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55.3.

Нижегородская область, в том числе: 102 632

,00

235 918,1016 216,

00

48 649,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

56.

федеральный бюджет 391 908,30291 908

,30

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

56.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 391 908,30291 908

,30

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

56.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

235 918,10102 632

,00

16 216,

00

48 649,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

56.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56.3.

Оренбургская область, в том числе: 95 122,

00

214 373,6014 458,

00

41 379,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

57.

федеральный бюджет 178 000,0078 000,

00

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

57.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 178 000,0078 000,

00

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

57.1.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

214 373,6095 122,

00

14 458,

00

41 379,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

57.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57.3.

Пензенская область, в том числе: 0,00 204 440,7095 745,

00

52 174,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

58.

федеральный бюджет 158 000,000,00 90 000,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

58.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 158 000,000,00 90 000,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

58.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

204 440,700,00 95 745,

00

52 174,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

58.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58.3.

Пермский край, в том числе: 104 000

,00

352 567,29116 883

,00

46 753,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

59.

федеральный бюджет 410 830,8078 000,

00

90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

59.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 410 830,8078 000,

00

90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

59.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской 352 567,29104 000 116 883 46 753, 0,00 0,00 0,00 0,00

59.2.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Федерации ,00 ,00 00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59.3.

Самарская область, в том числе: 0,00 387 291,00130 435

,00

53 731,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

60.

федеральный бюджет 256 000,000,00 90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

60.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 256 000,000,00 90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

60.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

387 291,000,00 130 435

,00

53 731,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

60.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.3.

Саратовская область, в том числе: 0,00 288 789,40102 273

,00

40 449,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

61.

федеральный бюджет 256 000,000,00 90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

61.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 256 000,000,00 90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

61.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

288 789,400,00 102 273

,00

40 449,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

61.2.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61.3.

Ульяновская область, в том числе: 97 500,

00

218 646,0014 286,

00

41 860,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

62.

федеральный бюджет 178 000,0078 000,

00

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

62.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 178 000,0078 000,

00

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

62.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

218 646,0097 500,

00

14 286,

00

41 860,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

62.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62.3.

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 1 841 545,70554 604,

00

433 454,

00

0,00 0,00 0,00 0,0063.

федеральный бюджет 147 015,

54

1 004 515,54216 000,

00

180 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,0063.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 147 015,

54

1 004 515,54216 000,

00

180 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,0063.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

1 841 545,700,00 554 604,

00

433 454,

00

0,00 0,00 0,00 0,0063.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0063.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0063.3.



34

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Курганская область, в том числе: 0,00 163 800,4012 371,

00

38 298,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

64.

федеральный бюджет 178 000,000,00 12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

64.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 178 000,000,00 12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

64.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

163 800,400,00 12 371,

00

38 298,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

64.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64.3.

Свердловская область, в том числе: 0,00 263 983,4017 347,

00

58 065,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

65.

федеральный бюджет 325 015,54147 015

,54

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

65.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 325 015,54147 015

,54

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

65.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

263 983,400,00 17 347,

00

58 065,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

65.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65.3.
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Тюменская область, в том числе: 0,00 682 796,80300 000

,00

180 000

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

66.

федеральный бюджет 188 240,000,00 90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

66.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 188 240,000,00 90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

66.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

682 796,800,00 300 000

,00

180 000

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

66.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66.3.

Челябинская область, в том числе: 0,00 205 356,2015 584,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

67.

федеральный бюджет 178 000,000,00 12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

67.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 178 000,000,00 12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

67.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

205 356,200,00 15 584,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

67.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67.3.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том 0,00 525 608,90209 302 109 091 0,00 0,00 0,00 0,00

68.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

числе: ,00 ,00

федеральный бюджет 195 260,000,00 90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

68.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 195 260,000,00 90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

68.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

525 608,900,00 209 302

,00

109 091

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

68.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68.3.

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69.

федеральный бюджет -60 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам -60 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69.3.

Сибирский федеральный округ, в том числе: 459 075,

00

2 444 088,79488 317,

00

660 833,

00

0,00 0,00 0,00 0,0070.

федеральный бюджет 456 191, 2 074 641,90396 000, 546 000, 0,00 0,00 0,00 0,0070.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

30 00 00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 456 191,

30

2 074 641,90396 000,

00

546 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,0070.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

2 444 088,79459 075,

00

488 317,

00

660 833,

00

0,00 0,00 0,00 0,0070.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0070.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0070.3.

Республика Алтай, в том числе: 78 788,

00

220 733,900,00 63 158,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

71.

федеральный бюджет 178 000,0078 000,

00

0,00 60 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

71.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 178 000,0078 000,

00

0,00 60 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

71.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

220 733,9078 788,

00

0,00 63 158,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

71.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71.3.

Республика Тыва, в том числе: 0,00 201 853,3012 371,

00

136 957

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

72.

федеральный бюджет 342 945,4066 191,

30

12 000,

00

126 000

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

72.1.

72.1.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 342 945,4066 191,

30

12 000,

00

126 000

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

201 853,300,00 12 371,

00

136 957

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

72.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72.3.

Республика Хакасия, в том числе: 0,00 210 775,8097 826,

00

55 172,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

73.

федеральный бюджет 190 000,000,00 90 000,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

73.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 190 000,000,00 90 000,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

73.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

210 775,800,00 97 826,

00

55 172,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

73.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73.3.

Алтайский край, в том числе: 78 788,

00

222 792,900,00 65 217,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

74.

федеральный бюджет 178 000,0078 000,

00

0,00 60 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

74.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 178 000,0078 000, 0,00 60 000, 0,00 0,00 0,00 0,00

74.1.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

00 00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

222 792,9078 788,

00

0,00 65 217,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

74.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74.3.

Красноярский край, в том числе: 109 859

,00

374 550,40130 435

,00

61 017,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

75.

федеральный бюджет 224 000,0078 000,

00

90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

75.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 224 000,0078 000,

00

90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

75.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

374 550,40109 859

,00

130 435

,00

61 017,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

75.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75.3.

Иркутская область, в том числе: 104 000

,00

246 021,3016 438,

00

56 250,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

76.

федеральный бюджет 178 000,0078 000,

00

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

76.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 178 000,0078 000,

00

12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

76.1.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

246 021,30104 000

,00

16 438,

00

56 250,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

76.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76.3.

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 0,00 222 870,6815 000,

00

51 429,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

77.

федеральный бюджет 172 052,000,00 12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

77.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 172 052,000,00 12 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

77.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

222 870,680,00 15 000,

00

51 429,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

77.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77.3.

Новосибирская область, в том числе: 0,00 260 799,91118 421

,00

50 704,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

78.

федеральный бюджет 255 644,500,00 90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

78.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 255 644,500,00 90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

78.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской 260 799,910,00 118 421 50 704, 0,00 0,00 0,00 0,00

78.2.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Федерации ,00 00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78.3.

Омская область, в том числе: 87 640,

00

243 462,400,00 68 182,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

79.

федеральный бюджет 178 000,0078 000,

00

0,00 60 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

79.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 178 000,0078 000,

00

0,00 60 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

79.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

243 462,4087 640,

00

0,00 68 182,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

79.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79.3.

Томская область, в том числе: 0,00 240 228,2097 826,

00

52 747,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

80.

федеральный бюджет 178 000,000,00 90 000,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

80.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 178 000,000,00 90 000,

00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

80.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

240 228,200,00 97 826,

00

52 747,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

80.2.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80.3.

Дальневосточный федеральный округ, в том числе: 85 714,0

0

3 317 802,301 196 54

5,00

580 538,

00

0,00 0,00 0,00 0,0081.

федеральный бюджет 276 116,

20

2 806 205,90900 000,

00

450 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,0081.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 276 116,

20

2 806 205,90900 000,

00

450 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,0081.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

3 317 802,3085 714,0

0

1 196 54

5,00

580 538,

00

0,00 0,00 0,00 0,0081.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0081.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0081.3.

Республика Бурятия, в том числе: 0,00 286 136,1096 774,

00

134 043

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

82.

федеральный бюджет 766 089,700,00 90 000,

00

126 000

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

82.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 766 089,700,00 90 000,

00

126 000

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

82.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

286 136,100,00 96 774,

00

134 043

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

82.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82.2.1.

82.3.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,00 295 999,1094 737,

00

39 560,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

83.

федеральный бюджет 224 000,000,00 90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

83.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 224 000,000,00 90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

83.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

295 999,100,00 94 737,

00

39 560,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

83.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83.3.

Приморский край, в том числе: 0,00 349 438,10109 756

,00

44 444,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

84.

федеральный бюджет 264 000,000,00 90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

84.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 264 000,000,00 90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

84.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

349 438,100,00 109 756

,00

44 444,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

84.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84.3.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Хабаровский край, в том числе: 0,00 354 765,00111 111

,00

46 154,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

85.

федеральный бюджет 480 116,20198 116

,20

90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

85.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 480 116,20198 116

,20

90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

85.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

354 765,000,00 111 111

,00

46 154,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

85.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85.3.

Амурская область, в том числе: 0,00 223 914,60112 500

,00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

86.

федеральный бюджет 146 000,000,00 90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

86.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 146 000,000,00 90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

86.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

223 914,600,00 112 500

,00

48 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

86.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86.3.

Камчатский край, в том числе: 0,00 297 683,0096 774, 40 909, 0,00 0,00 0,00 0,00

87.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

00 00

федеральный бюджет 224 000,000,00 90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

87.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 224 000,000,00 90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

87.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

297 683,000,00 96 774,

00

40 909,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

87.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87.3.

Магаданская область, в том числе: 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88.

федеральный бюджет 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88.3.

Сахалинская область, в том числе: 0,00 842 514,90281 250

,00

109 091

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

89.

федеральный бюджет 186 000,000,00 90 000, 36 000, 0,00 0,00 0,00 0,00

89.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

00 00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 186 000,000,00 90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

89.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

842 514,900,00 281 250

,00

109 091

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

89.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89.3.

Забайкальский край, в том числе: 85 714,

00

283 110,90101 124

,00

39 130,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

90.

федеральный бюджет 224 000,0078 000,

00

90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

90.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 224 000,0078 000,

00

90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

90.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

283 110,9085 714,

00

101 124

,00

39 130,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

90.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90.3.

Еврейская автономная область, в том числе: 0,00 191 820,8095 745,

00

38 298,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

91.

федеральный бюджет 146 000,000,00 90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

91.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 146 000,000,00 90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

91.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

191 820,800,00 95 745,

00

38 298,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

91.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91.3.

Чукотский автономный округ, в том числе: 0,00 192 419,8096 774,

00

40 909,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

92.

федеральный бюджет 146 000,000,00 90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

92.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 146 000,000,00 90 000,

00

36 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

92.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

192 419,800,00 96 774,

00

40 909,

00

0,00 0,00 0,00 0,00

92.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92.3.

Байконур, в том числе: 12 632,0

0

133 775,0012 632,0

0

108 511,

00

0,00 0,00 0,00 0,0093.

федеральный бюджет 12 000,0

0

126 000,0012 000,0

0

102 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,0093.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 12 000,0

0

126 000,0012 000,0

0

102 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,0093.1.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

133 775,0012 632,0

0

12 632,0

0

108 511,

00

0,00 0,00 0,00 0,0093.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0093.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0093.3.

город Байконур, в том числе: 12 632,

00

133 775,0012 632,

00

108 511

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

94.

федеральный бюджет 126 000,0012 000,

00

12 000,

00

102 000

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

94.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 126 000,0012 000,

00

12 000,

00

102 000

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

94.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

133 775,0012 632,

00

12 632,

00

108 511

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

94.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94.3.
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1. Сведения о внебюджетных источниках финансового обеспечения федерального проекта

0

0

Вид внебюджетного источника

Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Наименование юридического лица

3 4 5 6 7 8 91 2

Всего по федеральному проекту

3 870 27

5,20

6 828 60

8,00

6 737 09

0,00

7 455 00

0,00

7 700 00

0,00

8 000 00

0,00

8 200 00

0,00

Мероприятие (результат) "Созданы (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры массового спорта с применением механизмов

государственно-частного партнерства и концессионных соглашений"

Всего по мероприятию (результату), в том числе

3 870 27

5,20

6 300 00

0,00

5 692 09

0,00

6 300 00

0,00

5 978 60

8,00

6 300 00

0,00

6 300 00

0,00

Мероприятие (результат) "Реализованы инвестиционные проекты в сфере физической культуры и спорта в рамках кредитных договоров по льготной

процентной ставке"

Всего по мероприятию (результату), в том числе

0,00 1 400 00

0,00

1 045 00

0,00

1 155 00

0,00

850 000,

00

1 900 00

0,00

1 700 00

0,00


