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1. Основные положения

Краткое наименование федерального

проекта

Бизнес-спринт

Срок

реализации

проекта

31.12.203001.01.2022

Куратор федерального проекта Чернышенко Д.Н.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Кадыров А.Р.Руководитель федерального проекта Первый заместитель Министра

Картошкин С.А.Администратор федерального проекта

заместитель директора Департамента инвестиционного

развития и управления государственным имуществом

Целевые группы федерального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие физической культуры и спорта"

Массовый спорт и подготовка спортивного резерва
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2. Влияние на достижение показателей государственной программы

№

п/п

Показатели государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект

1 Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1.

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2 Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

2.1.

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

3 Уровень удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий физической культурой и спортом

3.1.

Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов
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3. Показатели федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Внедрена к 2030 году новая модель создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта, способствующей привлечению негосударственного

сектора в решение задач развития массового спорта, сформирована "активная среда"

1.1.

Доля средств

внебюджетных

источников в общих

расходах на

финансирование

физической культуры

и спорта

10,0000 2021

- - - - 10,00

00

11,00

00

12,00

00

ПроцентФП Государственная

статистика

13,00

00

14,00

00

15,00

00

16,00

00

18,00

00

20,00

00

1.2.

Уровень

удовлетворенности

граждан созданными

условиями для

занятий физической

культурой и спортом

55,0000 2021

- - - - 56,00

00

63,00

00

64,00

00

ПроцентГП Данные

социологических

опросов

населения

65,00

00

66,00

00

67,00

00

68,00

00

69,00

00

70,00

00

1.3.

Доля созданных

(реконструированных

) объектов

капитального

строительства для

массового спорта с

использованием

внебюджетных

средств

12,0000 2024

- - - - 0,000

0

- 12,00

00

ПроцентФП Ведомственный

мониторинг

18,50

00

23,00

00

29,50

00

36,00

00

42,50

00

50,00

00
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2 Произведена оценка влияния реализации мероприятий стратегической инициативы на социально-экономическое развитие Российской Федерации

2.1.

Доля граждан

трудоспособного

возраста,

систематически

занимающихся

физической

культурой и спортом

34,7000 2021

- - - - 42,40

00

46,20

00

57,20

00

ПроцентФП Государственная

статистика

59,80

00

62,50

00

61,50

00

65,30

00

69,20

00

73,00

00

2.2.

Количество

созданных рабочих

мест

1 000,000

0

2024

- - - - 0,000

0

- 1 000

,0000

ЕдиницаФП Ведомственный

мониторинг

4 200

,0000

7 400

,0000

10 60

0,000

0

13 80

0,000

0

17 00

0,000

0

20 00

0,000

0

2.3.

Количество

зарегистрированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

и самозанятых

100,0000 2024

- - - - 0,000

0

- 100,0

000

ЕдиницаФП Ведомственный

мониторинг

250,0

000

400,0

000

550,0

000

700,0

000

850,0

000

1 000

,0000

2.4.

Количество продаж

велосипедов

2,1000 2027

- - - - 0,000

0

- 0,000

0

Миллио

н штук

ФП Ведомственный

мониторинг

0,000

0

0,000

0

2,100

0

3,100

0

4,100

0

5,000

0
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4. Помесячный план достижения показателей федерального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели федерального проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2024 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Внедрена к 2030 году новая модель создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта, способствующей привлечению

негосударственного сектора в решение задач развития массового спорта, сформирована "активная среда"

1.1. Доля средств внебюджетных источников в

общих расходах на финансирование

физической культуры и спорта

11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

Процент 12,00

11,0011,0011,0011,0011,00

ФП

1.2. Уровень удовлетворенности граждан

созданными условиями для занятий

физической культурой и спортом

63,90 63,90 63,90 63,90 63,90 63,90

Процент 64,00

63,9063,9063,9063,9063,90

ГП

1.3. Доля созданных (реконструированных)

объектов капитального строительства для

массового спорта с использованием

внебюджетных средств

9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70

Процент 12,00

9,709,709,709,709,70

ФП

2 Произведена оценка влияния реализации мероприятий стратегической инициативы на социально-экономическое развитие Российской Федерации

2.1. Доля граждан  трудоспособного возраста,

систематически занимающихся физической

культурой и спортом

54,82 55,03 55,25 55,47 55,68 55,90

Процент 57,20

56,9856,7756,5556,3356,12

ФП

2.2. Количество созданных рабочих мест

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 1 000,00

500,0

0

500,0

0

300,0

0

300,0

0

300,0

0

ФП

2.3. Количество зарегистрированных субъектов

малого и среднего предпринимательства и

самозанятых

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00

Единица 100,00

50,0050,0050,0030,0030,00

ФП

2.4. Количество продаж велосипедов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Миллион

штук

0,00

0,000,000,000,000,00

ФП
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5. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Внедрена к 2030 году новая модель создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта, способствующей привлечению негосударственного сектора

в решение задач развития массового спорта, сформирована "активная среда"

1.1

Разработаны

документы по

внедрению

модели

создания и

эксплуатации

инфраструктуры

для физической

культуры и

массового

спорта

(оказания услуг)

Единица

- - - 17,0

000

11,0

000

-

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2022

11,0

000

-

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет,

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

11,0

000

- - - -

Посредствомзакупки работразработаныдокументы: проекты сводов правил, регламентирующих требованияпо созданию и эксплуатации типов объектовспорта, в том числе для

обустройства общественныхпространств, приспособленных для занятий физическойкультурой и спортом,повышения эффективностиэксплуатации объектов спорта и продвижения

спортивныхкомпетенций; проектынациональных стандартов ГОСТ Р(первые редакции), регулирующих требования кконструктивным элементам объектов спорта испортивному

оборудованию, инвентарю и услугам.Разработаны проекты нормативных документов,направленные на создание комплекса мер «Одно окно» посозданию (реконструкции) и

эксплуатации объектовспортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства иконцессионных соглашений

1.2

Привлечены

дополнительные

внебюджетные

инвестиции на

развитие

спортивной

инфраструктуры

Миллио

н рублей

- - - 23,0

000

366,

627

0

1 00

0,

000

0

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2022

1 00

0,

000

0

-

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет,

Увеличение доли

граждан,

систематически

1 00

0,

000

0

- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

путем

предоставления

кредитов по

льготной

процентной

ставке

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

Привлечено внебюджетных инвестиции на развитие спортивной инфраструктуры в размере не менее 10 рублей на каждый использованный рубль предоставленной кредитным

организациям субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов

1.3

Созданы

(реконструирова

ны) объекты

спортивной

инфраструктуры

массового

спорта с

применением

механизмов

государственно-

частного

партнерства и

концессионных

соглашений

Единица

- - - - 13,0

000

11,0

000

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 15,0000 2023

63,0

000

53,0

000

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет,

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

65,0

000

- 53,0

000

53,0

000

53,0

000

1.3.

1

Площадь

объектов

инфраструктуры

массового

спорта

Квадрат

ный

метр

- - - - - 95 0

00,

000

0

-- - -

95 0

00,

000

0

-

-

95 0

00,

000

0

- - - -

Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание (реконструкцию) 386 объектов спортивной инфраструктуры массового спорта
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

к 2030 году на основании соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве и концессионных соглашений.

1.4

Созданы

«умные»

спортивные

площадки

Единица

- - - 40,0

000

147,

000

0

98,0

000

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2022

106,

000

0

210,

000

0

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет,

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

288,

000

0

- 210,

000

0

211,

000

0

221,

000

0

Субъектам Российской Федерации предоставляютсясубсидии из федеральногобюджета на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок, обеспечивающих

проведение самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуемым программам. Будут созданы плоскостные спортивные площадки для занятия

различными видами спорта (в т.ч. футбол, баскетбол, волейбол, воркаут, занятия на силовых тренажерах). Цифровая инфраструктура предоставит возможность гражданам всех

возрастов понимать загруженность площадки в определенный момент времени, выбирать время для занятий, а так же подобрать индивидуальную программу для проведения

самостоятельных занятий. К 2030 году в федеральный бюджет дополнительно поступит 2,3 мллрд руб. от реализации мероприятий с использованием технологий искусственного

интеллекта. Субъекты самостоятельно выбирают место расположения данных площадок, при этом не менее 20 площадок ежегодно будут расположены на сельских территориях

1.5

Созданы

(модернизирова

ны) спортивные

велодорожки

Километ

р;

тысяча

метров

- - - - - 0,00

00

Благоустро

йство

территории

, ремонт

объектов

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2024

0,00

00

250,

000

0

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет,

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

0,00

00

- 250,

000

0

250,

000

0

250,

000

0
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

спортом, до 70

процентов

Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета назакупку оборудования, покрытий и комплектующихдля создания или модернизации

спортивных велодорожек в целях развития физической культуры и массового спорта при благоустройстве общественных пространств. Спортивные велодорожки создаются по

стандартам и оборудуются освещенными зонами начала (старта) и окончания (финиша) маршрута. Дорожки могут быть с асфальтовым, бетонным или специальным

амортизирующим покрытием, обустроены соответствующей разметкой и обеспечивают безопасность пользователей и пешеходов

1.6

На портале ГИС

"Физическая

культура и

спорт" создан

единый

виртуальный

центр

спортивных

компетенций

Единица

- - - - - 1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2024

- -

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет

-- - - -

1.6.

1

Количество

созданных

сервисов

Единица

- - - - - 1,00

00

-- - -

- -

-

-- - - -

На портале ГИС ФКиС создан единый виртуальный центр спортивных компетенций: ресурсно-методический центр ФКиС для субъектов Российской Федерации, спортивных

федераций, обеспечивающий сбор, обработку и хранение спортивных ресурсов регионов, презентацию современных технологий, методов и оборудования, осуществляющий

непосредственную работу с гражданами в онлайн-режиме на принципах клиентоцентричности.

2

Произведена оценка влияния реализации мероприятий стратегической инициативы на социально-экономическое развитие Российской Федерации

2.1

Обеспечен

вклад

Процент

- - - - - -

Утвержден

ие

- 0,1000 2025

0,10

00

0,30

00

-

0,20

00

- 0,40

00

0,50

00

0,60

00



10

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

физической

культуры и

массового

спорта в ВВП

Российской

Федерации

документа

В рамках данного результата будет проведено исследование с целью выявления вклада развития физической культуры и спорта на объемы в ВВП в Российской Федерации.

2.2

Обеспечен

экономический

эффект от

привлечения

населения к

занятиям

физической

культурой и

спортом

Миллиа

рд

рублей

- - - - - -

Утвержден

ие

документа

- 20,0000 2025

14,0

000

14,0

000

-

14,0

000

- 14,0

000

14,0

000

14,0

000

В рамках данного результата будет проведено исследование с целью определения экономического эффекта от привлечения населения к занятиям физической культурой и

спортом.

2.3

Увеличена

производительн

ость труда 11

млн.человек

трудоспособног

о возраста,

привлеченных к

занятиям

спортом

Процент

- - - - - -

Утвержден

ие

документа

- 0,1000 2025

0,10

00

0,50

00

-

0,30

00

- 0,70

00

0,80

00

0,90

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

В рамках результата будет проведено исследование с целью определения объемов производительности труда граждан трудоспособного возраста, привлеченных к занятиям

спортом.

2.4

В федеральный

бюджет

поступят

дополнительные

средства от

реализации

мероприятий с

использованием

технологий

искусственного

интеллекта.

Миллиа

рд

рублей

- - - - - -

Утвержден

ие

документа

- 0,3500 2025

0,35

00

1,05

00

-

0,70

00

- 1,40

00

1,85

00

2,30

00

В рамках данного результата будет проведено исследование с целью определения объемов дополнительных средств, поступающих от реализации мероприятий с использованием

технологийискусственного интеллекта.

2.5

Обеспечены

дополнительные

налоговые

поступления от

вновь

созданных

субъектов МСП

(в год - 6,8 млрд

рублей с ФОТ и

1,6 млрд рублей

– на

имущество);

Миллиа

рд

рублей

- - - - - -

Утвержден

ие

документа

- 1,0000 2025

1,00

00

8,40

00

-

8,40

00

- 8,40

00

8,40

00

8,40

00

В рамках данного результата будет проведено исследование с целью выявления объема налоговых поступлений от вновь созданных субъектов МСП.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.6

В федеральный

бюджет

поступят

дополнительные

средства от

увеличения

производительн

ости труда 11

млн. человек

трудоспособног

о возраста,

привлеченных к

занятиям

спортом.

Миллиа

рд

рублей

- - - - - -

Утвержден

ие

документа

- 4,0000 2025

4,00

00

4,00

00

-

4,00

00

- 4,00

00

4,00

00

6,00

00

В рамках достижения значения результата проведено исследования по привлечению дополнительных средств в бюджет от увеличения производительноститруда 11 млн. человек

трудоспособного возраста, занимающихся спортом.
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0

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Внедрена к 2030 году новая модель создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта, способствующей привлечению

негосударственного сектора в решение задач развития массового спорта, сформирована "активная среда"0

Разработаны документы

по внедрению модели

создания и эксплуатации

инфраструктуры для

физической культуры и

массового спорта

(оказания услуг)

1.1

17 000,

00

0,00 0,000,000,00 0,00 85 000,0010 000,

00

10 000,

00

9 000,0

0

10 000,

00

9 000,0

0

10 000,

00

10 000,

00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

17 000,

00

0,00 0,000,000,00 0,00 85 000,0010 000,

00

10 000,

00

9 000,0

0

10 000,

00

9 000,0

0

10 000,

00

10 000,

00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Привлечены

дополнительные

внебюджетные

инвестиции на развитие

спортивной

инфраструктуры путем

предоставления кредитов

по льготной процентной

ставке

1.2

1 100 0

00,00

0,00 0,000,000,00 1 102 0

00,00

4 805 289,70403 289

,70

0,001 100 0

00,00

0,001 100 0

00,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

100 000

,00

0,00 0,000,000,00 102 000

,00

438 662,7036 662,

70

0,00100 000

,00

0,00100 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

1 000 0

00,00

0,00 0,000,000,00 1 000 0

00,00

4 366 627,00366 627

,00

0,001 000 0

00,00

0,001 000 0

00,00

0,000,00

Созданы

(реконструированы)

объекты спортивной

инфраструктуры

массового спорта с

применением

механизмов

государственно-частного

партнерства и

концессионных

соглашений

1.3

0,000,00 0,000,000,00 7 296 3

47,70

31 317 757,703 425 3

63,00

0,008 538 1

35,00

3 150 0

00,00

8 907 9

12,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 2 432 1

15,90

22 930 461,902 682 9

97,00

3 000 0

00,00

2 846 0

45,00

3 000 0

00,00

2 969 3

04,00

3 000 0

00,00

3 000 0

00,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.3.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 2 432 1

15,90

22 930 461,902 682 9

97,00

3 000 0

00,00

2 846 0

45,00

3 000 0

00,00

2 969 3

04,00

3 000 0

00,00

3 000 0

00,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.3.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 2 432 1

15,90

22 930 461,902 682 9

97,00

3 000 0

00,00

2 846 0

45,00

3 000 0

00,00

2 969 3

04,00

3 000 0

00,00

3 000 0

00,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 2 432 1

15,90

23 530 461,902 682 9

97,00

3 150 0

00,00

2 846 0

45,00

3 150 0

00,00

2 969 3

04,00

3 150 0

00,00

3 150 0

00,00



16

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 4 864 2

31,80

41 237 295,80742 366

,00

6 000 0

00,00

5 692 0

90,00

6 000 0

00,00

5 938 6

08,00

6 000 0

00,00

6 000 0

00,00

Созданы «умные»

спортивные площадки

1.4

6 817 4

91,30

0,00 0,000,000,00 3 046 9

26,00

28 725 532,104 521 4

81,80

0,005 249 6

51,00

4 250 0

00,00

4 839 9

82,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

5 200 0

00,00

0,00 0,000,000,00 2 556 0

00,00

34 919 524,903 111 5

24,90

4 000 0

00,00

3 984 0

00,00

4 000 0

00,00

3 648 0

00,00

4 420 0

00,00

4 000 0

00,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.4.1.1

.

5 200 0

00,00

0,00 0,000,000,00 2 556 0

00,00

34 919 524,903 111 5

24,90

4 000 0

00,00

3 984 0

00,00

4 000 0

00,00

3 648 0

00,00

4 420 0

00,00

4 000 0

00,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.4.1.1

.1.

5 200 0

00,00

0,00 0,000,000,00 2 556 0

00,00

34 919 524,903 111 5

24,90

4 000 0

00,00

3 984 0

00,00

4 000 0

00,00

3 648 0

00,00

4 420 0

00,00

4 000 0

00,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

1.4.3.

6 817 4

91,30

0,00 0,000,000,00 3 046 9

26,00

41 993 032,104 521 4

81,80

4 250 0

00,00

5 249 6

51,00

4 250 0

00,00

4 839 9

82,00

4 720 0

00,00

4 297 5

00,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы

(модернизированы)

спортивные

велодорожки

1.5

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 520 000,000,00 735 000

,00

0,00 735 000

,00

0,00 525 000

,00

525 000

,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 400 000,000,00 700 000

,00

0,00 700 000

,00

0,00 500 000

,00

500 000

,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.5.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 400 000,000,00 700 000

,00

0,00 700 000

,00

0,00 500 000

,00

500 000

,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.5.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 400 000,000,00 700 000

,00

0,00 700 000

,00

0,00 500 000

,00

500 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 520 000,000,00 735 000

,00

0,00 735 000

,00

0,00 525 000

,00

525 000

,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 7 934 4

91,30

8 360 1

34,50

11 445 

273,70

67 453 579,5

0

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

5 317 0

00,00

0,00 0,000,000,00 5 090 1

15,90

60 773 649,5

0

5 841 1

84,60

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

6 817 4

91,30

0,00 0,000,000,00 5 479 0

41,90

68 043 494,0

0

7 204 4

78,80

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

1 000 0

00,00

0,00 0,000,000,00 5 864 2

31,80

45 603 922,8

0

1 108 9

93,00

14 856 

894,00

14 896 

786,00

8 145 0

00,00

745 00

0,00

535 00

0,00

535 00

0,00

7 710 0

00,00

6 939 0

45,00

7 710 0

00,00

6 726 3

04,00

7 930 0

00,00

7 510 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

8 135 0

00,00

8 095 6

96,00

8 135 0

00,00

7 809 2

86,00

8 395 0

00,00

7 972 5

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

6 000 0

00,00

6 692 0

90,00

6 000 0

00,00

6 938 6

08,00

6 000 0

00,00

6 000 0

00,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Внедрена к 2030 году новая модель создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта, способствующей привлечению

негосударственного сектора в решение задач развития массового спорта, сформирована "активная среда"

1.1. Разработаны документы по внедрению

модели создания и эксплуатации

инфраструктуры для физической

культуры и массового спорта (оказания

услуг)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.2. Привлечены дополнительные

внебюджетные инвестиции на развитие

спортивной инфраструктуры путем

предоставления кредитов по льготной

процентной ставке

0,00 0,00 0,00 12 750,00 12 750,00 12 750,00

102000

12 750,0012 750,0012 750,0012 750,0012 750,00

1.3. Созданы (реконструированы) объекты

спортивной инфраструктуры массового

спорта с применением механизмов

государственно-частного партнерства и

концессионных соглашений

0,00 0,00 0,00 118 403,6

0

330 529,3

2

330 529,3

3

2432115.9

330 529,3

3

330 529,3

3

330 529,3

3

330 529,3

3

330 529,3

3

1.4. Созданы «умные» спортивные площадки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2556000

0,000,000,000,000,00

1.5. Созданы (модернизированы) спортивные

велодорожки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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8. Дополнительная информация

 Отсутствие в плане мероприятий паспорта федерального проекта «Бизнес-спринт («Я выбираю спорт») отдельных контрольных точек, дословно

повторяющих приведенные в разделе «План-График: мероприятия и контрольные точки проекта» паспорта инициативы в системе Битрикс, связано с

тем, что на момент формирования паспорта в системе Битрикс решение об оформлении инициативы в виде федерального проекта еще не было

принято. Соответственно такие контрольные точки, как например, «Утверждение и запуск программы», «Разработка и утверждение проекта»

потеряли свою актуальность после утверждения федерального проекта «Бизнес-спринт». Разработка и утверждение нормативных документов,

необходимых для предоставления субсидий регионам, также были осуществлены в 2021 году.  Также следует отметить, что такие контрольные точки,

как например, «Утверждение итогового отчета» уже включены в паспорт федерального проекта под другими наименованиями.

Для большинства контрольных точек плана мероприятий федерального проекта «Бизнес-спринт («Я выбираю спорт»)» в графе «Информационная

системы» обозначено «Информационная система отсутствует» в связи с отсутствием информационной системы, в которой содержится информация о

достигнутом значении контрольной точки или соответствующий документ. При этом указание в данной графе ГИИС «Электронный бюджет»

представляется нецелесообразным, так как ГИИС «Электронный бюджет» априори является системой, в которой содержатся паспорта федеральных

проектов и отчеты о достижении контрольных точек и куда должен был бы осуществляться ввод данных из иных информационных систем при их

наличии.

1

Показатели и результаты федерального проекта «Бизнес-спринт («Я выбираю спорт») декомпозированы по субъектам Российской Федерации до 2024

года и не декомпозированы по субъектам Российской Федерации с 2025 по 2030 год в связи с тем, что данные значения зависят от объемов

финансирования, выделяемого из федерального бюджета на реализацию региональных проектов. При этом федеральный закон о федеральном

бюджете принимается на трехлетний период и распределение объемов финансирования в виде субсидий регионам утверждается на ежегодной основе

соответственно на трехлетний период. При этом паспорта федеральных проектов ежегодно в конце года приводятся в соответствие вновь принятому

федеральному закону. В этой связи, декомпозиция показателей и результатов по субъектам Российской Федерации на период 2025-2030 годов

представляется преждевременной

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Бизнес-спринт

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Внедрена к 2030 году новая модель создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта, способствующей привлечению негосударственного

сектора в решение задач развития массового спорта, сформирована "активная среда"

Результат "Разработаны

документы по внедрению

модели создания и

эксплуатации

инфраструктуры для

физической культуры и

массового спорта

(оказания услуг)"

1.1

Кадыров А.

Р.

01.01.20

22

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Акты выполненных

работ

Контрольная точка

"Закупка работ по

разработке комплекса мер

«Одно окно» по созданию

(реконструкции) и

эксплуатации объектов

спортивной

инфраструктуры в рамках

государственно-частного

(муниципально-частного)

партнерства и

концессионных

соглашений включена в

1.1.

1

Приказ

Закупка работ по разработке

комплекса мер «Одно окно»

по созданию

(реконструкции) и

эксплуатации объектов

спортивной

инфраструктуры в рамках

государственно-частного

(муниципально-частного)

партнерства и

концессионных соглашений

включена в план закупок

-

Росляков А.

В.

31.01.20

22

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

план закупок" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Закупка работ по

разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на

объекты общественных

пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом,

включена в план закупок"

, значение: 0.0000

1.1.

2

Приказ

Закупка работ по разработке

первых редакций

национальных стандартов

ГОСТ Р на объекты

общественных пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом,

включена в план закупок

-

Смирницкий

С. И.

31.01.20

22

12 14 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Закупка работ по

разработке проектов

сводов правил по

созданию и эксплуатации

объектов спорта включена

в план закупок" ,

значение: 0.0000

1.1.

3

Приказ

Закупка работ по разработке

проектов сводов правил по

созданию и эксплуатации

объектов спорта включена в

план закупок

-

Смирницкий

С. И.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на выполнение работ по

разработке комплекса мер

«Одно окно» по созданию

(реконструкции) и

1.1.

4

Прочий тип документа

Государственный контракт

на выполнение работ по

разработке комплекса мер

«Одно окно» по созданию

(реконструкции) и

эксплуатации объектов

-

Росляков А.

В.

30.04.20

22

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатации объектов

спортивной

инфраструктуры в рамках

государственно-частного

(муниципально-частного)

партнерства и

концессионных

соглашений" , значение:

0.0000

спортивной

инфраструктуры в рамках

государственно-частного

(муниципально-частного)

партнерства и

концессионных соглашений

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на выполнение работ по

разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на

спортивное оборудование

и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных

пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом" ,

значение: 0.0000

1.1.

5

Прочий тип документа

Государственный контракт

на выполнение работ по

разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на

спортивное оборудование,

инвентарь и услуги, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом

-

Смирницкий

С. И.

30.04.20

22

15 17 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

1.1.

6

Прочий тип документа

Государственный контракт

на выполнение работ по

-

Смирницкий

С. И.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

16 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на выполнение работ по

разработке проектов

сводов правил по

созданию и эксплуатации

объектов спорта " ,

значение: 0.0000

разработке проектов сводов

правил по созданию и

эксплуатации объектов

спорта

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте на выполнение

работ по разработке

комплекса мер «Одно

окно» по созданию

(реконструкции) и

эксплуатации объектов

спортивной

инфраструктуры в рамках

государственно-частного

(муниципально-частного)

партнерства и

концессионных

соглашений внесены в

реестр контрактов,

заключенных по

результатам закупок"

1.1.

7

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

на выполнение работ по

комплекса мер «Одно окно»

по созданию

(реконструкции) и

эксплуатации объектов

спортивной

инфраструктуры в рамках

государственно-частного

(муниципально-частного)

партнерства и

концессионных соглашений

внесены в реестр

контрактов, заключенных

по результатам закупок

-

Росляков А.

В.

15.05.20

22

19 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте на выполнение

работ по разработке

1.1.

8

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

на выполнение работ по

разработке первых

-

Смирницкий

С. И.

15.05.20

22

18 20 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

первых редакций

национальных стандартов

ГОСТ Р на спортивное

оборудование и

инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных

пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом,

внесены в реестр

контрактов, заключенных

по результатам закупок"

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на

спортивное оборудование и

инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом,

внесены в реестр

контрактов, заключенных

по результатам закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте на выполнение

работ по разработке

проектов сводов правил

по созданию и

эксплуатации объектов

спорта внесены в реестр

контрактов, заключенных

по результатам закупок"

1.1.

9

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

на выполнение работ по

разработке проектов сводов

правил по созданию и

эксплуатации объектов

спорта внесены в реестр

контрактов, заключенных

по результатам закупок

-

Смирницкий

С. И.

15.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

19 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Направлены в

Росстандарт первые

1.1.

10

Исходящее письмо

Письмо разработчика

-

Смирницкий

С. И.

31.07.20

22

18 06 Информационная

система отсутствует



27

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

редакции проектов

национальных стандартов

ГОСТ Р на спортивное

оборудование и

инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных

пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом"

Контрольная точка

"Размещены во ФГИС

«БЕРЕСТА» Росстандарта

уведомления о разработке

проектов национальных

стандартов ГОСТ Р на

спортивное оборудование

и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных

пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом, на

основе первых редакций"

1.1.

11

Прочий тип документа

Выгрузка из ФГИС

«БЕРЕСТА»

-

Смирницкий

С. И.

31.10.20

22

05 07 Информационная

система отсутствует

1.1.

12
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Разработан комплекс мер

"Одно окно" по

планированию, созданию,

реконструкции и

эксплуатации

общественных

пространств, объектов

спортивной

инфраструктуры в рамках

государственно-частного

(муниципально-частного)

партнерства и

концессионных

соглашений"

Прочий тип документа

Пакет документов по

реализации комплекса мер

"Одно окно" (отчет о

выполнении работ по

разработке комплекса мер,

заключение о проблемах и

ограничениях по

реализации проектов ГЧП в

сфере ФКиС, предложения

по внесению изменений в

действующие нормативные

документы, реестры и

шаблоны типовых

документов)

-

Росляков А.

В.

15.12.20

22

06 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ по

разработке комплекса мер

«Одно окно» по созданию

(реконструкции) и

эксплуатации объектов

спортивной

инфраструктуры в рамках

государственно-частного

(муниципально-частного)

партнерства и

концессионных

соглашений "

1.1.

13

Акт

Акт выполненных работ по

разработке комплекса мер

«Одно окно» по созданию

(реконструкции) и

эксплуатации объектов

спортивной

инфраструктуры в рамках

государственно-частного

(муниципально-частного)

партнерства и

концессионных соглашений

-

Росляков А.

В.

25.12.20

22

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.1.

АктСмирницкий

25.12.20

08 10 Информационная



29

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка

выполненных работ по

разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на

спортивное оборудование

и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных

пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом"

14

Акт выполненных работ по

разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на

спортивное оборудование,

инвентарь и услуги, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом

-

С. И.

22

система отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ по

разработке проектов

сводов правил по

созданию и эксплуатации

объектов спорта "

1.1.

15

Акт

Акт выполненных работ по

разработке проектов сводов

правил по созданию и

эксплуатации объектов

спорта

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Собрана федеральная база

лучших практик создания

и управления

спортивными проектами"

1.1.

16

Прочий тип документа

Реестр практик создания

объектов спорта с

применением механизма

ГЧП и управления

спортивными проектами

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.1.

Прочий тип документа

-

Кадыров А.

31.12.20

Взаимосвязь с 02 Информационная



30

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Закупка включена в план

закупок"

17

документы по внедрению

модели создания и

эксплуатации

инфраструктуры для

физической культуры и

массового спорта (оказания

услуг)

Р.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

18

Прочий тип документа

документы по внедрению

модели создания и

эксплуатации

инфраструктуры для

физической культуры и

массового спорта (оказания

услуг)

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

22

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

19

Прочий тип документа

документы по внедрению

модели создания и

эксплуатации

инфраструктуры для

физической культуры и

массового спорта (оказания

услуг)

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

22

02 04 Информационная

система отсутсвует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.1.

20

Прочий тип документа

документы по внедрению

модели создания и

эксплуатации

инфраструктуры для

физической культуры и

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

22

01 03 Информационная

система отсутствует



31

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

массового спорта (оказания

услуг)

Контрольная точка

"Закупка работ по

разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на

спортивное оборудование

и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных

пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом,

включена в план закупок"

1.1.

21

Прочий тип документа

Служебное письмо о

подтверждении включения

закупки в план закупок

-

Смирницкий

С. И.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Закупка работ по

разработке проектов

сводов правил по

созданию и эксплуатации

объектов спорта включена

в план закупок"

1.1.

22

Прочий тип документа

Служебное письмо о

подтверждении включения

закупки в план закупок

-

Смирницкий

С. И.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на выполнение работ по

1.1.

23

Прочий тип документа

Государственный контракт

на выполнение работ по

разработке первых

-

Смирницкий

С. И.

30.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информационная

система отсутствует



32

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на

спортивное оборудование

и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных

пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом"

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на

спортивное оборудование,

инвентарь и услуги, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на выполнение работ по

разработке проектов

сводов правил по

созданию и эксплуатации

объектов спорта"

1.1.

24

Прочий тип документа

Государственный контракт

на выполнение работ по

разработке проектов сводов

правил по созданию и

эксплуатации объектов

спорта

-

Смирницкий

С. И.

30.04.20

23

07 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте на выполнение

работ по разработке

первых редакций

национальных стандартов

ГОСТ Р на спортивное

оборудование и

1.1.

25

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

на выполнение работ по

разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на

спортивное оборудование и

инвентарь, а также

-

Смирницкий

С. И.

15.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



33

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных

пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом,

внесены в реестр

контрактов, заключенных

по результатам закупок"

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом,

внесены в реестр

контрактов, заключенных

по результатам закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте на выполнение

работ по разработке

проектов сводов правил

по созданию и

эксплуатации объектов

спорта внесены в реестр

контрактов, заключенных

по результатам закупок"

1.1.

26

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

на выполнение работ по

разработке проектов сводов

правил по созданию и

эксплуатации объектов

спорта внесены в реестр

контрактов, заключенных

по результатам закупок

-

Смирницкий

С. И.

15.05.20

23

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ по

разработке проектов

сводов правил по

созданию и эксплуатации

объектов спорта внесены в

1.1.

27

Акт

Акт выполненных работ по

разработке проектов сводов

правил по созданию и

эксплуатации объектов

спорта

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр контрактов,

заключенных по

результатам закупок "

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ по

разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на

спортивное оборудование

и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных

пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом"

1.1.

28

Акт

Акт выполненных работ

ппо разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на

спортивное оборудование и

инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

29

Прочий тип документа

документы по внедрению

модели создания и

эксплуатации

инфраструктуры для

физической культуры и

массового спорта (оказания

услуг)

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

23

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.1.

30

Прочий тип документа

документы по внедрению

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

23

02 04 Информационная

система отсутствует



35

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

модели создания и

эксплуатации

инфраструктуры для

физической культуры и

массового спорта (оказания

услуг)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

31

Прочий тип документа

документы по внедрению

модели создания и

эксплуатации

инфраструктуры для

физической культуры и

массового спорта (оказания

услуг)

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Закупка работ по

разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на

спортивное оборудование

и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных

пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом,

включена в план закупок"

1.1.

32

Прочий тип документа

Служебное письмо о

подтверждении включения

закупки в план закупок

-

Смирницкий

С. И.

31.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



36

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка работ по

разработке проектов

сводов правил по

созданию и эксплуатации

объектов спорта включена

в план закупок"

1.1.

33

Прочий тип документа

Служебное письмо о

подтверждении включения

закупки в план закупок

-

Смирницкий

С. И.

31.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на выполнение работ по

разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на

спортивное оборудование

и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных

пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом"

1.1.

34

Прочий тип документа

Государственный контракт

на выполнение работ по

разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на

спортивное оборудование,

инвентарь и услуги, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом

-

Смирницкий

С. И.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на выполнение работ по

разработке проектов

1.1.

35

Прочий тип документа

Государственный контракт

на выполнение работ по

разработке проектов сводов

правил по созданию и

-

Смирницкий

С. И.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует



37

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сводов правил по

созданию и эксплуатации

объектов спорта"

эксплуатации объектов

спорта

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте на выполнение

работ по разработке

первых редакций

национальных стандартов

ГОСТ Р на спортивное

оборудование и

инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных

пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом,

внесены в реестр

контрактов, заключенных

по результатам закупок"

1.1.

36

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

на выполнение работ по

разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на

спортивное оборудование и

инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом,

внесены в реестр

контрактов, заключенных

по результатам закупок

-

Смирницкий

С. И.

15.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте на выполнение

работ по разработке

проектов сводов правил

1.1.

37

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

на выполнение работ по

разработке проектов сводов

правил по созданию и

-

Смирницкий

С. И.

15.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



38

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по созданию и

эксплуатации объектов

спорта внесены в реестр

контрактов, заключенных

по результатам закупок"

эксплуатации объектов

спорта внесены в реестр

контрактов, заключенных

по результатам закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ по

разработке проектов

сводов правил по

созданию и эксплуатации

объектов спорта внесены в

реестр контрактов,

заключенных по

результатам закупок "

1.1.

38

Акт

Акт выполненных работ по

разработке проектов сводов

правил по созданию и

эксплуатации объектов

спорта

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ по

разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на

спортивное оборудование

и инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных

пространств,

приспособленных для

занятий физической

1.1.

39

Акт

Акт выполненных работ

ппо разработке первых

редакций национальных

стандартов ГОСТ Р на

спортивное оборудование и

инвентарь, а также

конструктивные элементы

объектов спорта, в том

числе объектов

общественных пространств,

приспособленных для

занятий физической

культурой и спортом

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



39

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

культурой и спортом"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

40

Прочий тип документа

Документы по внедрению

модели создания и

эксплуатации

инфраструктуры для

физической культуры и

массового спорта (оказания

услуг)

-

Смирницкий

С. И.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

41

Прочий тип документа

Документы по внедрению

модели создания и

эксплуатации

инфраструктуры для

физической культуры и

массового спорта (оказания

услуг)

-

Смирницкий

С. И.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

42

Прочий тип документа

Документы по внедрению

модели создания и

эксплуатации

инфраструктуры для

физической культуры и

массового спорта (оказания

услуг)

-

Смирницкий

С. И.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

43

 

-

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Акты выполненных

работ



40

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

44

 

-

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Акты выполненных

работ

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

45

 

-

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Акты выполненных

работ

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

46

 

-

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Акты выполненных

работ

Результат "Привлечены

дополнительные

внебюджетные

1.2

Кадыров А.

Р.

01.01.20

22

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данные субъектов РФ



41

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инвестиции на развитие

спортивной

инфраструктуры путем

предоставления кредитов

по льготной процентной

ставке"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены правила

предоставления субсидий

из федерального бюджета

российским кредитным

организациям и

государственной

корпорации развития

«ВЭБ.РФ» на возмещение

недополученных доходов

по выданным кредитам на

реализацию

инвестиционных проектов

в сфере физической

культуры и спорта"

1.2.

1

Постановление

Утверждены правила

предоставления субсидий

из федерального бюджета

российским кредитным

организациям и

государственной

корпорации развития

«ВЭБ.РФ» на возмещение

недополученных доходов

по выданным кредитам на

реализацию

инвестиционных проектов

в сфере физической

культуры и спорта

-

Росляков А.

В.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Ведомственная

информация

Контрольная точка "

Сформирована комиссия

по предоставлению

субсидий из федерального

бюджета российским

кредитным организациям

и государственной

корпорации развития

«ВЭБ.РФ» на возмещение

1.2.

2

Акт

Ведомственный акт об

утверждении состава

комиссии

-

Росляков А.

В.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Ведомственная

информация
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

недополученных доходов

по выданным кредитам на

реализацию

инвестиционных проектов

в сфере физической

культуры и спорта"

Контрольная точка

"Размещено объявление о

проведении отбора на

едином портале

бюджетной системы

Российской Федерации и

на официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»"

1.2.

3

Прочий тип документа

Объявление о размещении

-

Росляков А.

В.

31.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Ведомственная

информация

Контрольная точка

"Проведен конкурс на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

кредитным организациям

в целях возмещения

недополученных доходов

по выданным кредитам на

реализацию

инвестиционных проектов

в сфере физической

культуры и спорта"

1.2.

4

Протокол

Протокол решения

конкурсной комиссии

-

Росляков А.

В.

20.08.20

22

08 10 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "С

кредитными

организациями заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

на возмещение

недополученных доходов

по выданным кредитам на

реализацию

инвестиционных проектов

в сфере физической

культуры и спорта "

1.2.

5

Соглашение

Заключение соглашений о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

на возмещение

недополученных доходов

по выданным кредитам на

реализацию

инвестиционных проектов

в сфере физической

культуры и спорта

-

Росляков А.

В.

31.08.20

22

09 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет за 3

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета на возмещение

недополученных доходов

по выданным кредитам на

реализацию

инвестиционных проектов

в сфере физической

культуры и спорта"

1.2.

6

Отчет

Отчет за 3 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета на

возмещение

недополученных доходов

по выданным кредитам на

реализацию

инвестиционных проектов

в сфере физической

культуры и спорта

-

Росляков А.

В.

15.10.20

22

10 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

1.2.

7

Прочий тип документа

Документы по оказанию

услуг

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

22

03 05 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(кадровое) обеспечение"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.

8

Прочий тип документа

Документы по оказанию

услуг

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

9

Прочий тип документа

Документы по оказанию

услуг

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

22

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

10

Прочий тип документа

Документы по оказанию

услуг

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

22

04 01 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

11

Прочий тип документа

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.2.

ОтчетРосляков А.

30.01.20

Взаимосвязь с 09 Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен отчет за

2022 год об

использовании субсидии

из федерального бюджета

на возмещение

недополученных доходов

по выданным кредитам на

реализацию

инвестиционных проектов

в сфере физической

культуры и спорта"

12

Отчет за 2023 год об

использовании субсидии из

федерального бюджета на

возмещение

недополученных доходов

по выданным кредитам на

реализацию

инвестиционных проектов

в сфере физической

культуры и спорта

-

В.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка "

Представлен отчет за 2022

год о достижении

значений результата

предоставления субсидии

из федерального бюджета

на возмещение

недополученных доходов

по выданным кредитам на

реализацию

инвестиционных проектов

в сфере физической

культуры и спорта"

1.2.

13

Отчет

Отчет за 2022 год о

достижении значений

результата предоставления

субсидии из федерального

бюджета на возмещение

недополученных доходов

по выданным кредитам на

реализацию

инвестиционных проектов

в сфере физической

культуры и спорта

-

Росляков А.

В.

31.01.20

23

08 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Размещено объявление о

проведении отбора на

едином портале

бюджетной системы

Российской Федерации и

1.2.

14

Прочий тип документа

Объявление о размещении

-

Росляков А.

В.

31.05.20

23

09 07 Ведомственная

информация
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»"

Контрольная точка "

Проведен конкурс на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

кредитным организациям

в целях возмещения

недополученных доходов

по выданным кредитам на

реализацию

инвестиционных проектов

в сфере физической

культуры и спорта"

1.2.

15

Протокол

Протокол решения

конкурсной комиссии

-

Росляков А.

В.

20.08.20

23

06 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

кредитными

организациями заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

на возмещение

недополученных доходов

по выданным кредитам на

реализацию

инвестиционных проектов

в сфере физической

1.2.

16

Соглашение

Заключение соглашений о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

на возмещение

недополученных доходов

по выданным кредитам на

реализацию

инвестиционных проектов

в сфере физической

культуры и спорта

-

Росляков А.

В.

31.08.20

23

07 11 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

культуры и спорта"

Контрольная точка

"Представлен отчет за 3

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета на возмещение

недополученных доходов

по выданным кредитам на

реализацию

инвестиционных проектов

в сфере физической

культуры и спорта"

1.2.

17

Отчет

Отчет за 3 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета на

возмещение

недополученных доходов

по выданным кредитам на

реализацию

инвестиционных проектов

в сфере физической

культуры и спорта

-

Росляков А.

В.

15.10.20

23

10 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.

18

Прочий тип документа

Документы по оказанию

услуг

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

23

03 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.

19

Прочий тип документа

Документы по оказанию

услуг

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

23

05 02 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

20

Прочий тип документа

Документы по оказанию

услуг

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

23

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

21

Прочий тип документа

Документы по оказанию

услуг

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

23

04 01 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

22

Прочий тип документа

Документы по оказанию

услуг

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

2023 год"

1.2.

23

Отчет

Предоставлен отчет

-

Росляков А.

В.

15.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

25 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за I

1.2.

24

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Росляков А.

В.

15.04.20

24

14 26 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартал"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за II

квартал"

1.2.

25

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Росляков А.

В.

15.07.20

24

25 27 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за III

квартал"

1.2.

26

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Росляков А.

В.

15.10.20

24

26 20 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.

27

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

-

Росляков А.

В.

31.12.20

24

19 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.2.

28

Отчет

Отчет о выполнении

-

Росляков А.

В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

20 Данные субъектов РФ



50

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за IV

квартал"

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

2024 год"

1.2.

29

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Росляков А.

В.

15.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за I

квартал"

1.2.

30

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Росляков А.

В.

15.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за II

квартал"

1.2.

31

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Росляков А.

В.

15.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.2.

32

Отчет

Отчет о выполнении

-

Росляков А.

В.

15.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информационная

система отсутствует



51

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за III

квартал"

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.

33

 

-

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за IV

квартал"

1.2.

34

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Росляков А.

В.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

1.2.

35

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Росляков А.

В.

15.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



52

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2025 год"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за IV

квартал"

1.2.

36

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Росляков А.

В.

15.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за II

квартал"

1.2.

37

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Росляков А.

В.

15.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.2.

38

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Росляков А.

В.

15.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.2.

39

 

-

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ



53

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за IV

квартал"

1.2.

40

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за IV

квартал

-

Росляков А.

В.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Результат "Созданы

(реконструированы)

объекты спортивной

инфраструктуры

массового спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и

концессионных

соглашений"

1.3

Кадыров А.

Р.

01.01.20

23

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектам

Российской Федерации на

создание объектов спорта

с применением

1.3.

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на бюджетам субъектам

Российской Федерации на

создание объектов спорта с

применением механизмов

-

Росляков А.

В.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Информационная

система отсутствует



54

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

механизмов

государственно-частного

партнерства и

концессионных

соглашений"

государственно-частного

партнерства и

концессионных соглашений

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на объектов

спорта с применением

механизмов

государственно-частного

партнерства и

концессионных

соглашений"

1.3.

2

Отчет

Отчет за 1 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и

концессионных соглашений

-

Росляков А.

В.

15.04.20

23

06 01 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.3.

3

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Росляков А.

В.

30.06.20

23

07 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет за 2

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на создание

1.3.

4

Отчет

Отчет за 2 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание объектов спорта с

-

Росляков А.

В.

15.07.20

23

01 09 Информационная

система отсутствует



55

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

объектов спортивной

инфраструктуры с

применением механизма

типовых концессий"

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и

концессионных соглашений

Контрольная точка

"Представлен отчет за 3

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на создание

объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и

концессионных

соглашений"

1.3.

5

Отчет

Отчет за 3 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и

концессионных соглашений

-

Росляков А.

В.

15.10.20

23

08 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Внесены изменения в

законодательство

Российской Федерации в

целях совершенствования

механизмов ГЧП в сфере

физической культуры и

массового спорта с

ограниченным размером

инвестиций."

1.3.

6

Прочий тип документа

Федеральный закон о

внесении изменений в

Федеральный закон "О

физической культуре и

спорте в Российской

Федерации".

-

Росляков А.

В.

25.12.20

23

02 04 Официальный интернет-

портал правовой

информации pravo.gov.ru

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

1.3.

7

Акт

Акт о завершении

-

Росляков А.

В.

25.12.20

23

01 03 Информационная

система отсутствует



56

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работы завершены" строительно-монтажных

работ

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.3.

8

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России

заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС)

-

Росляков А.

В.

30.12.20

23

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.

9

Акт

Акты о вводе в

эксплуатацию объектов

спорта

-

Росляков А.

В.

31.12.20

23

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий на

создание объектов спорта

с применением

механизмов

государственно-частного

партнерства и

концессионных

соглашений"

1.3.

10

Соглашение

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий на

создание объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и

концессионных соглашений

-

Росляков А.

В.

09.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

21 Информационная

система отсутствует



57

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет за

2023 год об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание объектов спорта

с применением

механизмов

государственно-частного

партнерства и

концессионных

соглашений"

1.3.

11

Отчет

Отчет за 2024 год об

использовании субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и

концессионных соглашений

-

Росляков А.

В.

15.01.20

24

20 20 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.3.

12

Прочий тип документа

Договор об аренде

земельного участка

-

Росляков А.

В.

29.02.20

24

21 02 -

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.3.

13

Прочий тип документа

Положительное заключение

по результатам

прохождения

государственной

экспертизы

-

Росляков А.

В.

28.03.20

24

01 22 -

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

1.3.

14

Отчет

Отчет за 1 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

-

Росляков А.

В.

15.04.20

24

02 03 Информационная

система отсутствует



58

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации на создание

объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и

концессионных

соглашений"

Российской Федерации на

создание объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и

концессионных соглашений

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.3.

15

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Росляков А.

В.

30.04.20

24

22 23 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет за 2

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на создание

объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и

концессионных

соглашений"

1.3.

16

Отчет

Отчет за 2 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и

концессионных соглашений

-

Росляков А.

В.

15.07.20

24

03 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.3.

17

Прочий тип документа

.

-

Росляков А.

В.

10.10.20

24

23 24 -



59

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет за 3

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на создание

объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и

концессионных

соглашений"

1.3.

18

Отчет

Отчет за 3 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание объектов спорта с

применением механизмов

государственно-частного

партнерства и

концессионных соглашений

-

Росляков А.

В.

15.10.20

24

05 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.3.

19

Прочий тип документа

Акт выполненных работ

-

Росляков А.

В.

11.11.20

24

24 07 -

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.3.

20

Прочий тип документа

Акт о приемки

установленного

оборудования

-

Росляков А.

В.

29.11.20

24

06 04 -

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.3.

21

Акт

Акт о завершении

строительно-монтажных

работ

-

Росляков А.

В.

02.12.20

24

07 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.3.

22

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

-

Росляков А.

В.

02.12.20

24

04 09 -



60

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.3.

23

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России

заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС)

-

Росляков А.

В.

16.12.20

24

08 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.

24

Акт

Акты о вводе в

эксплуатацию объектов

спорта

-

Росляков А.

В.

27.12.20

24

09 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.3.

25

Прочий тип документа

.

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

24

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Контракт на

строительно-монтажные

работы заключен"

1.3.

26

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Объект функционирует"

1.3.

27

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Данные субъектов РФ



61

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.

28

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Прочее оборудование

установлено"

1.3.

29

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.3.

30

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

1.3.

31

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ



62

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальным

образованиям)"

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.3.

32

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.3.

33

Прочий тип документа

Договор аренды земельного

участка

-

Росляков А.

В.

01.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.3.

34

Прочий тип документа

Положительное заключение

по итогам прохождения

государственной

экспертизы

-

Росляков А.

В.

28.03.20

25

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.3.

35

Прочий тип документа

Получено разрешение

-

Росляков А.

В.

30.04.20

25

02 05 Информационная

система отсутствует



63

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.3.

36

Прочий тип документа

Приобретено оборудование

-

Росляков А.

В.

10.10.20

25

03 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.3.

37

Прочий тип документа

Установлено оборудование

-

Росляков А.

В.

11.11.20

25

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.3.

38

Прочий тип документа

Оборудование введено в

эксплуатацию

-

Росляков А.

В.

29.11.20

25

06 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.3.

39

Прочий тип документа

Завершены работы

-

Росляков А.

В.

02.12.20

25

07 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.3.

40

Прочий тип документа

Получено заключение о

соответствии (ЗОС)

-

Росляков А.

В.

16.12.20

25

08 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.

41

Прочий тип документа

Акт ввода объекта в

эксплуатацию

-

Росляков А.

В.

27.12.20

25

09 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.3.

42

Прочий тип документа

Произведена регистрация

-

Росляков А.

В.

31.12.20

25

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



64

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Контракт на

строительно-монтажные

работы заключен"

1.3.

43

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Объект функционирует"

1.3.

44

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.

45

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Прочее оборудование

установлено"

1.3.

46

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

1.3.

47

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Данные субъектов РФ



65

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.3.

48

Прочий тип документа

Техническая готовность

-

Росляков А.

В.

31.12.20

25

04 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.3.

49

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.3.

50

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.3.

51

Прочий тип документа

Договор аренды земельного

участка

-

Росляков А.

В.

01.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

02 Информационная

система отсутствует



66

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.3.

52

Прочий тип документа

Положительные

заключения по итогам

прохождения

государственной

экспертизы

-

Росляков А.

В.

28.03.20

26

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.3.

53

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство

-

Росляков А.

В.

30.04.20

26

02 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.3.

54

Прочий тип документа

Приобретено оборудование

-

Росляков А.

В.

10.10.20

26

03 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.3.

55

Прочий тип документа

Оборудование установлено

-

Росляков А.

В.

11.11.20

26

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.3.

56

Прочий тип документа

Оборудование введено в

эксплуатацию

-

Росляков А.

В.

29.11.20

26

06 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.3.

57

Прочий тип документа

Завершены работы

-

Росляков А.

В.

02.12.20

26

07 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.3.

Прочий тип документа

-

Росляков А.

16.12.20

04 09 Информационная



67

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Техническая готовность

объекта, %"

58

Техническая готовностьВ.

26

система отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.

59

Прочий тип документа

Акт ввода в эксплуатацию

-

Росляков А.

В.

27.12.20

26

09 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.3.

60

Прочий тип документа

Произведена регистрация

-

Росляков А.

В.

31.12.20

26

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.3.

61

Прочий тип документа

Получено заключение

-

Росляков А.

В.

31.12.20

26

08 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Контракт на

строительно-монтажные

работы заключен"

1.3.

62

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Объект функционирует"

1.3.

63

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Данные субъектов РФ



68

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.

64

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Прочее оборудование

установлено"

1.3.

65

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.3.

66

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

1.3.

67

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Данные субъектов РФ



69

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.3.

68

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.3.

69

Прочий тип документа

Произведена регистрация

права

-

Росляков А.

В.

31.12.20

27

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.3.

70

Прочий тип документа

Получено заключение

-

Росляков А.

В.

31.12.20

27

08 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.3.

71

Прочий тип документа

Участок предоставлен

заказчик

-

Росляков А.

В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует



70

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Контракт на

строительно-монтажные

работы заключен"

1.3.

72

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.3.

73

Прочий тип документа

Введено в эксплуатацию

-

Росляков А.

В.

31.12.20

27

06 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.3.

74

Прочий тип документа

Приобретено оборудование

-

Росляков А.

В.

31.12.20

27

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.3.

75

Прочий тип документа

Установлено оборудование

-

Росляков А.

В.

31.12.20

27

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.

76

Прочий тип документа

Объект введен в

эксплуатацию

-

Росляков А.

В.

31.12.20

27

09 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.

77

Акт

Акты о вводе объектов

недвижимого имущества в

эксплуатацию

-

Росляков А.

В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Объект функционирует"

1.3.

78

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Данные субъектов РФ



71

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.3.

79

Прочий тип документа

Получено разрешение

-

Росляков А.

В.

31.12.20

27

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.3.

80

Прочий тип документа

Получены заключения

-

Росляков А.

В.

31.12.20

27

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.

81

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Прочее оборудование

установлено"

1.3.

82

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ



72

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.3.

83

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.3.

84

Прочий тип документа

Завершены работы

-

Росляков А.

В.

31.12.20

27

03 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.3.

85

Прочий тип документа

Техническая готовность

-

Росляков А.

В.

31.12.20

27

07 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.3.

86

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

1.3.

87

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Данные субъектов РФ



73

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.3.

88

Прочий тип документа

Произведена регистрация

-

Росляков А.

В.

31.12.20

28

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.3.

89

Прочий тип документа

Получено заключение

-

Росляков А.

В.

31.12.20

28

08 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.3.

90

Прочий тип документа

Земельный участок

предоставлен

-

Росляков А.

В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Контракт на

строительно-монтажные

работы заключен"

1.3.

91

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

1.3.

92

Прочий тип документа

-

Росляков А.

31.12.20

28

06 08 Информационная



74

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Оборудование введено в

эксплуатацию

В. система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.3.

93

Прочий тип документа

Приобретено оборудование

-

Росляков А.

В.

31.12.20

28

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.3.

94

Прочий тип документа

Установлено оборудование

-

Росляков А.

В.

31.12.20

28

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.

95

Прочий тип документа

Объект введен в

эксплуатацию

-

Росляков А.

В.

31.12.20

28

09 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.

96

Акт

Акты о вводе объектов

недвижимого имущества в

эксплуатацию

-

Росляков А.

В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Объект функционирует"

1.3.

97

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

1.3.

98

Прочий тип документа

Получено разрешение

-

Росляков А.

В.

31.12.20

28

02 04 Информационная

система отсутствует



75

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(реконструкцию)"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.3.

99

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения

-

Росляков А.

В.

31.12.20

28

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.

100

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Прочее оборудование

установлено"

1.3.

101

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

1.3.

102

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ



76

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.3.

103

Прочий тип документа

Завершены работы

-

Росляков А.

В.

31.12.20

28

03 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.3.

104

Прочий тип документа

Техническая готовность

-

Росляков А.

В.

31.12.20

28

07 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.3.

105

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.3.

106

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.3.

107

Прочий тип документа

Произведена регистрация

-

Росляков А.

В.

31.12.20

29

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует



77

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.3.

108

Прочий тип документа

Получено заключение

-

Росляков А.

В.

31.12.20

29

08 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.3.

109

Прочий тип документа

Земельный участок

предоставлен заказчику

-

Росляков А.

В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Контракт на

строительно-монтажные

работы заключен"

1.3.

110

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.3.

111

Прочий тип документа

Введено в эксплуатацию

-

Росляков А.

В.

31.12.20

29

06 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.3.

112

Прочий тип документа

Приобретено оборудование

-

Росляков А.

В.

31.12.20

29

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.3.

113

Прочий тип документа

Оборудование установлено

-

Росляков А.

В.

31.12.20

29

05 07 Информационная

система отсутствует



78

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.

114

Акт

Акты о вводе объектов

недвижимого имущества в

эксплуатацию

-

Росляков А.

В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.

115

Прочий тип документа

Введен в эксплуатацию

-

Росляков А.

В.

31.12.20

29

09 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Объект функционирует"

1.3.

116

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.3.

117

Прочий тип документа

Получено разрешение

-

Росляков А.

В.

31.12.20

29

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.3.

118

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения

-

Росляков А.

В.

31.12.20

29

01 03 Информационная

система отсутствует



79

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.

119

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Прочее оборудование

установлено"

1.3.

120

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.3.

121

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.3.

122

Прочий тип документа

Завершены работы

-

Росляков А.

В.

31.12.20

29

03 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.3.

123

Прочий тип документа

Техническая готовность

-

Росляков А.

В.

31.12.20

29

07 09 Информационная

система отсутствует

31.12.20



80

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.3.

124

 

-

Кадыров А.

Р.

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.3.

125

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.3.

126

Прочий тип документа

Произведена регистрация

права на объект

-

Росляков А.

В.

31.12.20

30

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.3.

127

Прочий тип документа

Получено заключение

-

Росляков А.

В.

31.12.20

30

08 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.3.

Прочий тип документа

-

Росляков А.

31.12.20

19 02 Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

128

.В.

30

система отсутствует

Контрольная точка

"Контракт на

строительно-монтажные

работы заключен"

1.3.

129

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.3.

130

Прочий тип документа

Оборудование введено в

эксплуатацию

-

Росляков А.

В.

31.12.20

30

06 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.3.

131

Прочий тип документа

Оборудование приобретено

-

Росляков А.

В.

31.12.20

30

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.3.

132

Прочий тип документа

Оборудование установлено

-

Росляков А.

В.

31.12.20

30

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.

133

Прочий тип документа

Объект введен в

эксплуатацию

-

Росляков А.

В.

31.12.20

30

09 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.

134

Акт

Акты о вводе объектов

недвижимого имущества в

эксплуатацию

-

Росляков А.

В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



82

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Объект функционирует"

1.3.

135

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.3.

136

Прочий тип документа

.

-

Росляков А.

В.

31.12.20

30

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.3.

137

Прочий тип документа

.

-

Росляков А.

В.

31.12.20

30

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.

138

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Прочее оборудование

установлено"

1.3.

139

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Данные субъектов РФ



83

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.3.

140

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.3.

141

Прочий тип документа

.

-

Росляков А.

В.

31.12.20

30

03 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.3.

142

Прочий тип документа

Техническая готовность

объекта

-

Росляков А.

В.

31.12.20

30

07 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.3.

143

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

1.3.

144

 

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Данные субъектов РФ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Результат "Созданы

«умные» спортивные

площадки "

1.4

Кадыров А.

Р.

01.01.20

22

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий на

закупку оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок" ,

значение: 0.0000

1.4.

1

Соглашение

Заключение соглашений о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий на

закупку оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок

-

Росляков А.

В.

15.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 -

Контрольная точка

"Утвержден перечень

спортивно-

технологического

оборудования для

создания "умных"

спортивных площадок"

1.4.

2

Приказ

Приказ об утверждения

перечня спортивно-

технологического

оборудования для создания

"умных" спортивных

площадок

-

Росляков А.

В.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Ведомственная

информация
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на закупку

оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок" ,

значение: 0.0000

1.4.

3

Отчет

Отчет за 1 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок

-

Росляков А.

В.

15.04.20

22

05 09 -

Контрольная точка

"Представлен отчет за 2

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на закупку

оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок"

1.4.

4

Прочий тип документа

Отчет за 2 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок

-

Росляков А.

В.

15.07.20

22

08 10 -

Контрольная точка

"Представлен отчет за 3

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на закупку

оборудования для

создания «умных»

1.4.

5

Отчет

Представлен отчет за 3

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на закупку

оборудования для создания

«умных» спортивных

-

Росляков А.

В.

15.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

спортивных площадок" площадок

Контрольная точка

"Закуплено оборудование

для создания «умных»

спортивных площадок,

обеспечивающих

проведение

самостоятельных занятий

физической культурой и

спортом по

рекомендуемым

программам"

1.4.

6

Акт

Акт приемки-передачи

оборудования

-

Росляков А.

В.

30.11.20

22

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет за

2022 год об

использовании субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок"

1.4.

7

Отчет

Отчет за 2022 год об

использовании субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок

-

Росляков А.

В.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий на

1.4.

8

Соглашение

Заключение соглашений о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий на

закупку оборудования для

создания «умных»

-

Росляков А.

В.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупку оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок"

спортивных площадок

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на закупку

оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок"

1.4.

9

Отчет

Отчет за 1 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок

-

Росляков А.

В.

15.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет за 2

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на закупку

оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок"

1.4.

10

Отчет

Представлен отчет за 2

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на закупку

оборудования для создания

«умных» спортивных

площадок

-

Росляков А.

В.

15.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет за 3

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

1.4.

11

Отчет

Представлен отчет за 3

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

-

Росляков А.

В.

15.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации на закупку

оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок"

Федерации на закупку

оборудования для создания

«умных» спортивных

площадок

Контрольная точка

"Закуплено оборудование

для создания «умных»

спортивных площадок,

обеспечивающих

проведение

самостоятельных занятий

физической культурой и

спортом по

рекомендуемым

программам"

1.4.

12

Акт

Акт приемки-передачи

оборудования

-

Росляков А.

В.

30.11.20

23

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет за

2023 год об

использовании субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок"

1.4.

13

Отчет

Отчет за 2023 год об

использовании субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок

-

Росляков А.

В.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

1.4.

14

Соглашение

Заключение соглашений о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

-

Росляков А.

В.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий на

закупку оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок"

Федерации субсидий на

закупку оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на закупку

оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок"

1.4.

15

Отчет

Отчет за 1 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок

-

Росляков А.

В.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет за 2

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на закупку

оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок"

1.4.

16

Отчет

Отчет за 2 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок

-

Росляков А.

В.

15.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет за 3

квартал об использовании

1.4.

17

Отчет

Отчет за 3 квартал об

использовании субсидии из

-

Росляков А.

В.

15.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на закупку

оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок"

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закуплено оборудование

для создания «умных»

спортивных площадок,

обеспечивающих

проведение

самостоятельных занятий

физической культурой и

спортом по

рекомендуемым

программам"

1.4.

18

Акт

Акт приемки-передачи

оборудования

-

Росляков А.

В.

30.11.20

24

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на закупку

оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок"

1.4.

19

Отчет

Отчет за 1 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок

-

Росляков А.

В.

15.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.4.

Отчет

-

Росляков А.

15.07.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информационная



91

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен отчет за 2

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на закупку

оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок "

20

Отчет за 2 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок

В.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет за 3

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на закупку

оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок "

1.4.

21

Отчет

Отчет за 3 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок

-

Росляков А.

В.

15.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Закуплено оборудование

для создания «умных»

спортивных площадок,

обеспечивающих

проведение

самостоятельных занятий

физической культурой и

спортом по

рекомендуемым

программам"

1.4.

22

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

о достижении КТ

-

Росляков А.

В.

30.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.

23

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Росляков А.

В.

31.12.20

25

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.4.

24

Прочий тип документа

соглашения о

межбюджетных

трансфертов

-

Росляков А.

В.

31.12.20

25

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.4.

25

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Росляков А.

В.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

1.4.

26

Отчет

Отчет за 1 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

-

Росляков А.

В.

15.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации на закупку

оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок"

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет за 2

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на закупку

оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок "

1.4.

27

Отчет

Отчет за 2 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок

-

Росляков А.

В.

15.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет за 3

квартал об использовании

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на закупку

оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок "

1.4.

28

Отчет

Отчет за 3 квартал об

использовании субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

закупку оборудования для

создания «умных»

спортивных площадок

-

Росляков А.

В.

15.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Закуплено оборудование

для создания «умных»

спортивных площадок,

1.4.

29

Прочий тип документа

Подтверждающий документ

о достижении КТ

-

Росляков А.

В.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечивающих

проведение

самостоятельных занятий

физической культурой и

спортом по

рекомендуемым

программам"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.

30

Отчет

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Росляков А.

В.

31.12.20

26

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.4.

31

Прочий тип документа

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Росляков А.

В.

31.12.20

26

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

1.4.

32

Прочий тип документа

документы о распределении

межбюджетных

трансфертов

-

Росляков А.

В.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образованиям)"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.

33

Прочий тип документа

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Росляков А.

В.

31.12.20

27

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.4.

34

Прочий тип документа

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Росляков А.

В.

31.12.20

27

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.4.

35

Прочий тип документа

документы о распределении

межбюджетных

трансфертов

-

Росляков А.

В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

1.4.

36

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Росляков А.

В.

31.12.20

28

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов" точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.4.

37

Прочий тип документа

документы по внедрению

модели создания и

эксплуатации

инфраструктуры для

физической культуры и

массового спорта (оказания

услуг)

-

Росляков А.

В.

31.12.20

28

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.4.

38

Прочий тип документа

документы распределения

межбюджетных

трансфертов

-

Росляков А.

В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.

39

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Росляков А.

В.

31.12.20

29

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

1.4.

40

Прочий тип документа

соглашения о

представлении

-

Росляков А.

В.

31.12.20

29

02 04 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

межбюджетных

трансфертов

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.4.

41

Прочий тип документа

документы распределения

межбюджетных

трансфертов

-

Росляков А.

В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.

42

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Росляков А.

В.

31.12.20

30

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.4.

43

Прочий тип документа

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Росляков А.

В.

31.12.20

30

02 04 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.4.

44

Прочий тип документа

документы распределения

межбюджетных

трансфертов

-

Росляков А.

В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Информационная

система отсутствует

Результат "Созданы

(модернизированы)

спортивные велодорожки"

1.5

Кадыров А.

Р.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные субъектов РФ

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.5.

1

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А.

В.

31.12.20

27

24 26 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

создании (модернизации)

спортивных велодорожек"

1.5.

2

Отчет

Отчет о создании

(модернизации)

спортивных велодорожек

-

Росляков А.

В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

1.5.

3

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А.

В.

31.12.20

27

25 Взаимосвязь с

иными

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены)" результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.

4

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А.

В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

25 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.5.

5

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А.

В.

31.12.20

28

21 23 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

создании (модернизации)

спортивных велодорожек"

1.5.

6

Отчет

Отчет о создании

(модернизации)

спортивных велодорожек

-

Росляков А.

В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.

7

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А.

В.

31.12.20

28

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.

8

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А.

В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

22 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.5.

9

Прочий тип документа

Документы оказания услуг

-

Росляков А.

В.

31.12.20

29

18 20 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

создании (модернизации)

спортивных велодорожек"

1.5.

10

Отчет

Отчет о создании

(модернизации)

спортивных велодорожек

-

Росляков А.

В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.

11

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А.

В.

31.12.20

29

19 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.5.

12

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А.

В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

19 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.5.

13

Прочий тип документа

документы оказания услуг

-

Росляков А.

В.

31.12.20

30

15 17 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

создании (модернизации)

спортивных велодорожек"

1.5.

14

Отчет

Отчет о создании

(модернизации)

спортивных велодорожек

-

Росляков А.

В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.

15

Прочий тип документа

документы по оказании

услуг

-

Росляков А.

В.

31.12.20

30

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.

16

Паспорт проекта

документы оказания услуг

-

Росляков А.

В.

31.12.20

30

14 16 Информационная

система отсутствует

Результат "На портале

1.6

Смирницкий

01.01.20

24

15.12.2024

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИС "ФКиС"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ГИС "Физическая

культура и спорт" создан

единый виртуальный

центр спортивных

компетенций"

С. И.иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

единого виртуального

центра спортивных

компетенций"

1.6.

1

Прочий тип документа

Техническая документация

для создания единого

виртуального центра

спортивных компетенций

-

Смирницкий

С. И.

15.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Создан единый

виртуальный центр

спортивных

компетенций"

1.6.

2

Отчет

Отчет о создании единого

виртуального центра

спортивных компетенций

-

Смирницкий

С. И.

15.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИС "ФКиС"

2

Произведена оценка влияния реализации мероприятий стратегической инициативы на социально-экономическое развитие Российской Федерации

Результат "Обеспечен

вклад физической

культуры и массового

спорта в ВВП Российской

Федерации"

2.1

Смирницкий

С. И.

01.01.20

25

25.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

2.1.

Отчет

-

Смирницкий

25.12.20

25

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ опубликован"

1

отчет о вкладе физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации на

2025 год.

С. И.иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.1.

2

Прочий тип документа

Разработан отчет о вкладе

физической культуры и

спорта в ВВП Российской

Федерации на 2025 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.1.

3

Прочий тип документа

отчет о вкладе физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации на

2025 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.

4

Отчет

Утвержден отчет о вкладе

физической культуры и

спорта в ВВП Российской

Федерации на 2025 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Согласовано

исследование"

2.1.

5

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.1.

6

Прочий тип документа

Отчет о вкладе физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации на

2026 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.1.

7

Отчет

Отчет о вкладе физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации на

2026 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информацмонная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.1.

8

Отчет

Отчет о вкладе физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации на

2026 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.

9

Отчет

Утвержден отчет о вкладе

физической культуры и

спорта в ВВП Российской

Федерации на 2026 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Согласовано

исследование"

2.1.

10

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует



105

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.1.

11

Прочий тип документа

Документ о вкладе

физической культуры и

спорта в ВВП Российской

Федерации на 2027 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.1.

12

Отчет

Разработан отчет о вкладе

физической культуры и

спорта в ВВП Российской

Федерации на 2027 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.1.

13

Отчет

Отчет о вкладе физической

культуры и спорта в ВВП

Российской Федерации на

2027 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.

14

Отчет

Утвержден отчет о вкладе

физической культуры и

спорта в ВВП Российской

Федерации на 2027 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Согласовано

исследование"

2.1.

15

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.1.

16

Прочий тип документа

Документ о вкладе

физической культуры и

спорта в ВВП Российской

Федерации на 2028 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.1.

17

Отчет

Разработан отчет о вкладе

физической культуры и

спорта в ВВП Российской

Федерации на 2028 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.1.

18

Прочий тип документа

Согласован отчет о вкладе

физической культуры и

спорта в ВВП Российской

Федерации на 2028 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.

19

Отчет

Утвержден отчет о вкладе

физической культуры и

спорта в ВВП Российской

Федерации на 2028 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Согласование

2.1.

20

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исследования" результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Согласовано

исследование"

2.1.

21

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.1.

22

Прочий тип документа

Документ о вкладе

физической культуры и

спорта в ВВП Российской

Федерации на 2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.1.

23

Отчет

Разработан отчет о вкладе

физической культуры и

спорта в ВВП Российской

Федерации на 2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.1.

24

Отчет

Согласован отчет о вкладе

физической культуры и

спорта в ВВП Российской

Федерации на 2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

01 03 Информационная

система отсутствует

25.12.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.

25

Отчет

Утвержден отчет о вкладе

физической культуры и

спорта в ВВП Российской

Федерации на 2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

29

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Исследование

согласовано"

2.1.

26

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Согласовано

исследование"

2.1.

27

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.1.

28

Прочий тип документа

Документ о вкладе

физической культуры и

спорта в ВВП Российской

Федерации на 2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.1.

29

Отчет

Разработан отчет о вкладе

физической культуры и

спорта в ВВП Российской

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

02 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации на 2029 год.точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.1.

30

Отчет

Согласован отчет о вкладе

физической культуры и

спорта в ВВП Российской

Федерации на 2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

30

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.

31

Отчет

Утвержден отчет о вкладе

физической культуры и

спорта в ВВП Российской

Федерации на 2030 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Согласовано

исследование"

2.1.

32

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Результат "Обеспечен

экономический эффект от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом"

2.2

Смирницкий

С. И.

01.01.20

25

25.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.2.

1

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.2.

2

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информасционная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.2.

3

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.2.

4

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

06 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.2.

5

Прочий тип документа

Документ, разработанный

по итогам исследования по

выявлению экономического

эффекта от привлечения

населения к занятиям

физической культурой и

спортом, согласован с

заинтересованными

органами и организациями.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

07 09 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.2.

6

Прочий тип документа

Документ согласован

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.2.

7

Прочий тип документа

Документ утвержден

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.2.

8

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.2.

9

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждение отчета"

2.2.

10

Отчет

Утвержден отчет об

экономическом эффекте о

привлечения населения к

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информационная

система отсутствует



112

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

занятиям физической

культурой и спортом на

2025

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.2.

11

Прочий тип документа

Документ, разработанный

по итогам исследования по

выявлению экономического

эффекта от привлечения

населения к занятиям

физической культурой и

спортом, опубликован.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.2.

12

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.2.

13

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.2.

14

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.2.

15

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждение отчета"

2.2.

16

Отчет

Утвержден отчет об

экономическом эффекте о

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом на

2026

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.2.

17

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.2.

18

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

06 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.2.

19

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден"

2.2.

20

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

08 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.2.

21

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждение отчета"

2.2.

22

Отчет

Утвержден отчет об

экономическом эффекте о

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом на

2027

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.2.

23

Прочий тип документа

Документ, разработанный

по итогам исследования по

выявлению экономического

эффекта от привлечения

населения к занятиям

физической культурой и

спортом, опубликован.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

03 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.2.

24

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Инфорамционная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.2.

25

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.2.

26

Прочий тип документа

Документ, разработанный

по итогам исследования по

выявлению экономического

эффекта от привлечения

населения к занятиям

физической культурой и

спортом, утвержден

(подписан).

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждение отчета"

2.2.

27

Отчет

Утвержден отчет об

экономическом эффекте о

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом на

2028

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.2.

28

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.2.

29

Прочий тип документа

Документ разработан.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.2.

30

Прочий тип документа

Документ, разработанный

по итогам исследования по

выявлению экономического

эффекта от привлечения

населения к занятиям

физической культурой и

спортом, согласован с

заинтересованными

органами и организациями.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.2.

31

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждение отчета"

2.2.

32

Отчет

Утвержден отчет об

экономическом эффекте о

привлечения населения к

занятиям физической

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

культурой и спортом на

2029

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.2.

33

Прочий тип документа

Документ об

экономическом эффекте от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом в 2030

году.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.2.

34

Отчет

Разработан отчет об

экономическом эффекте от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом в 2030

году.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.2.

35

Отчет

Согласован отчет об

экономическом эффекте от

привлечения населения к

занятиям физической

культурой и спортом в 2030

году.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

30

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.2.

36

Отчет

Утвержден отчет об

экономическом эффекте от

привлечения населения к

занятиям физической

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

30

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

культурой и спортом в 2030

году.

отсутствует

Контрольная точка

"Согласование

исследования"

2.2.

37

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Результат "Увеличена

производительность труда

11 млн.человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спортом"

2.3

Смирницкий

С. И.

01.01.20

25

25.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.3.

1

Прочий тип документа

Документ об увеличении

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спорта за 2025 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.3.

2

Отчет

Разработан отчет об

увеличении

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует



119

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

спорта за 2025 год.

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.3.

3

Отчет

Согласован отчет об

увеличении

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спорта за 2025 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.3.

4

Отчет

Утвержден отчет об

увеличении

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спорта за 2025 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Согласовано

исследование"

2.3.

5

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.3.

6

Прочий тип документа

Документ об увеличении

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

привлеченных к занятиям

спорта за 2026 год.

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.3.

7

Отчет

Разработан отчет об

увеличении

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спорта за 2026 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.3.

8

Отчет

Согласован отчет об

увеличении

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спорта за 2026 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.3.

9

Отчет

Отчет об увеличении

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спорта за 2026 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Согласовано

исследование"

2.3.

10

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.3.

11

Прочий тип документа

Документ по влиянию

реализации мероприятий

стратегической

инициативы на социально-

экономическое развитие

Российской Федерации за

2027 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.3.

12

Отчет

разработан отчет по

влиянию реализации

мероприятий

стратегической

инициативы на социально-

экономическое развитие

Российской Федерации за

2027 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.3.

13

Отчет

Согласован отчет по

влиянию реализации

мероприятий

стратегической

инициативы на социально-

экономическое развитие

Российской Федерации за

2027 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

01 03 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.3.

14

Отчет

Отчет об увеличении

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спорта за 2027 год

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Согласовано

исследование"

2.3.

15

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.3.

16

Прочий тип документа

Документ отчет об

увеличении

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спорта за 2028 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.3.

17

Отчет

Разработан отчет об

увеличении

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спорта за 2028 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.3.

18

Отчет

Согласован отчет об

увеличении

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спорта за 2028 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.3.

19

Отчет

Утвержден отчет об

увеличении

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спорта за 2028 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден отчет"

2.3.

20

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.3.

21

Прочий тип документа

Документ об увеличении

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спорта за 2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



124

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.3.

22

Отчет

Разработан отчет об

увеличении

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спорта за 2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.3.

23

Отчет

Согласован отчет об

увеличении

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спорта за 2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.3.

24

Отчет

Отчет об увеличении

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спорта за 2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.3.

25

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



125

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.3.

26

Прочий тип документа

Документ об увеличении

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спорта за 2030 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.3.

27

Отчет

Разработан отчет об

увеличении

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спорта за 2030 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.3.

28

Отчет

Согласован отчет об

увеличении

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спорта за 2030 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

30

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.3.

29

Отчет

Утвержден отчет об

увеличении

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

30

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



126

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

привлеченных к занятиям

спорта за 2030 год.

Контрольная точка

"Утвержден отчет"

2.3.

30

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Результат "В федеральный

бюджет поступят

дополнительные средства

от реализации

мероприятий с

использованием

технологий

искусственного

интеллекта."

2.4

Смирницкий

С. И.

01.01.20

25

25.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.4.

1

Прочий тип документа

Документ о

дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта

за 2025 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.4.

2

Отчет

Разработан отчет о

дополнительных

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

02 Информационная

система отсутствует



127

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта

за 2025 год.

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.4.

3

Отчет

Согласован отчет о

дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта

за 2025 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.4.

4

Отчет

Утвержден отчет о

дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта

за 2025 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.4.

5

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

2.4.

Прочий тип документа

-

Смирницкий

25.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информационная



128

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ опубликован"

6

Документ о

дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта

за 2026 год.

С. И.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.4.

7

Отчет

Разработан отчет о

дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта

за 2026 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.4.

8

Отчет

Согласован отчет о

дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта

за 2026 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.4.

9

Отчет

Утвержден отчет о

дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



129

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

искусственного интеллекта

за 2026 год.

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.4.

10

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.4.

11

Прочий тип документа

Документ о

дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта

за 2027 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.4.

12

Отчет

Разработан отчет о

дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта

за 2027 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

2.4.

13

Отчет

Согласован отчет о

дополнительных

поступлениях в бюджет от

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

01 03 Информационная

система отсутствует



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организациями" реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта

за 2027 год.

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.4.

14

Отчет

Утвержден отчет о

дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта

за 2027 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.4.

15

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.4.

16

Прочий тип документа

Документ о

дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта

за 2028 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.4.

17

Отчет

Разработан отчет о

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

02 Информационная

система отсутствует



131

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта

за 2028 год.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.4.

18

Отчет

Согласован отчет о

дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта

за 2028 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.4.

19

Отчет

Утвержден отчет о

дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта

за 2028 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.4.

20

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.4.

21

Прочий тип документа

Документ о

дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта

за 2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.4.

22

Отчет

Разработан отчет о

дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта

за 2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.4.

23

Отчет

Согласован отчет о

дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта

за 2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.4.

24

Отчет

Утвержден отчет о

дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использованием технологий

искусственного интеллекта

за 2029 год.

отсутствует

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.4.

25

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.4.

26

Прочий тип документа

Документ о

дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта

за 2030 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.4.

27

Отчет

Разработан отчет о

дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта

за 2030 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

2.4.

28

Отчет

Согласован отчет о

дополнительных

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

30

01 03 Информационная

система отсутствует



134

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

органами и

организациями"

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта

за 2030 год.

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.4.

29

Отчет

Утвержден отчет о

дополнительных

поступлениях в бюджет от

реализации мероприятий с

использованием технологий

искусственного интеллекта

за 2030 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.4.

30

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Результат "Обеспечены

дополнительные

налоговые поступления от

вновь созданных

субъектов МСП (в год -

6,8 млрд рублей с ФОТ и

1,6 млрд рублей – на

имущество);"

2.5

Смирницкий

С. И.

01.01.20

25

25.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

2.5.

 

-

Смирницкий

25.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ опубликован"

1

 С. И.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.5.

2

 

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.5.

3

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.5.

4

 

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.5.

5

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.

6

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.

7

 

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден"

2.5.

8

Отчет

Утвержден отчет о

дополнительных налоговых

поступлениях от вновь

созданных МСП за 2025

год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.5.

9

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

2.5.

10

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

и (или) тематике

документа"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.5.

11

 

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.5.

12

 

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.5.

13

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.5.

14

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

25.12.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.5.

15

 

-

Смирницкий

С. И.

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.

16

 

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.

17

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден"

2.5.

18

Отчет

Утвержден отчет о

дополнительных налоговых

поступлениях от вновь

созданных МСП за 2026

год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.5.

19

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.5.

20

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.5.

21

 

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.5.

22

 

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.5.

23

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

2.5.

24

 

-

Смирницкий

25.12.20

27

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

 С. И.иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.5.

25

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.

26

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.

27

 

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден"

2.5.

28

Отчет

Утвержден отчет о

дополнительных налоговых

поступлениях от вновь

созданных МСП за 2027

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

год.отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Отчет

утвержден."

2.5.

29

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.5.

30

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.5.

31

 

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.5.

32

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.5.

33

 

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.5.

34

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.5.

35

 

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.

36

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Инфорационная система

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.

37

 

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

25.12.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден"

2.5.

38

Отчет

Утвержден отчет о

дополнительных налоговых

поступлениях от вновь

созданных МСП за 2028

год.

-

Смирницкий

С. И.

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.5.

39

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.5.

40

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационнаясистема

отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.5.

41

 

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ подписан"

2.5.

42

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.5.

43

 

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.5.

44

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.5.

45

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.5.

46

 

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

2.5.

47

 

-

Смирницкий

25.12.20

29

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ утвержден

(подписан)"

 С. И.иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден"

2.5.

48

Отчет

Утвержден отчет о

дополнительных налоговых

поступлениях от вновь

созданных МСП за 2029

год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.5.

49

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

2.5.

50

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.5.

51

Прочий тип документа

Документ о

дополнительных налоговых

поступлениях от вновь

созданных МСП за 2030 год

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.5.

52

Отчет

Разработан отчет о

дополнительных налоговых

поступлениях от вновь

созданных МСП за 2030 год

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.5.

53

Отчет

Согласован отчет о

дополнительных налоговых

поступлениях от вновь

созданных МСП за 2030 год

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

30

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.

54

Отчет

Утвержден отчет о

дополнительных налоговых

поступлениях от вновь

созданных МСП за 2030

год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

30

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.5.

55

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Результат "В федеральный

бюджет поступят

дополнительные средства

от увеличения

2.6

Смирницкий

С. И.

01.01.20

25

25.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спортом."

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.6.

1

Прочий тип документа

Документ о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спортом за 2025 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.6.

2

Отчет

Разработан отчет о

поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спортом за 2025 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

2.6.

3

Отчет

Согласован отчет о

поступлении в

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

01 03 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

органами и

организациями"

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спортом за 2025 год.

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.6.

4

Отчет

Утвержден отчет о

поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спортом за 2025 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.6.

5

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.6.

6

Прочий тип документа

Документ о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

увеличения

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спортом за 2026 год.

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.6.

7

Отчет

Разработан отчет о

поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спортом за 2026 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.6.

8

Отчет

Согласован отчет о

поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спортом за 2026 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

2.6.

Отчет

-

Смирницкий

25.12.20

02 Взаимосвязь с Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ утвержден

(подписан)"

9

Утвержден отчет о

поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спортом за 2026 год.

С. И.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.6.

10

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.6.

11

Прочий тип документа

Документ о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спортом за 2027 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.6.

12

Отчет

Разработан отчет о

поступлении в

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

02 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спортом за 2027 год.

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.6.

13

Отчет

Согласован отчет о

поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спортом за 2027 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.6.

14

Отчет

Утвержден отчет о

поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спортом за 2027 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.6.

15

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.6.

16

Прочий тип документа

Документ о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спортом за 2028 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.6.

17

Отчет

Разработан отчет о

поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спортом за 2028 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

2.6.

Отчет

-

Смирницкий

25.12.20

01 03 Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

18

Согласован отчет о

поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спортом за 2028 год.

С. И.

28

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.6.

19

Отчет

Утвержден отчет о

поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спортом за 2028 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.6.

20

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.6.

21

Прочий тип документа

Документ о поступлении в

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спортом за 2029 год.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.6.

22

Отчет

Разработан отчет о

поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спортом за 2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.6.

23

Отчет

Согласован отчет о

поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спортом за 2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

01 03 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.6.

24

Отчет

Утвержден отчет о

поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спортом за 2029 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.6.

25

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.6.

26

Прочий тип документа

Документ о поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спортом за 2030 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

2.6.

Отчет

-

Смирницкий

25.12.20

Взаимосвязь с 02 Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ разработан"

27

Разработан отчет о

поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спортом за 2030 год.

С. И.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.6.

28

Отчет

Согласован отчет о

поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям

спортом за 2030 год.

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

30

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.6.

29

Отчет

Утвержден отчет о

поступлении в

федеральный бюджет

дополнительных средств от

увеличения

производительности труда

11 млн. человек

трудоспособного возраста,

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

30

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

привлеченных к занятиям

спортом за 2030 год.

Контрольная точка "Отчет

утвержден"

2.6.

30

Прочий тип документа

-

-

Смирницкий

С. И.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Бизнес-спринт

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Доля граждан  трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202121,0000 43,50

00

47,20

00

0,000

0

Амурская область

50,90

00

0,000

0

54,60

00

58,20

00

61,90

00

65,60

00

69,30

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202110,4000 25,90

00

31,80

00

0,000

0

Еврейская автономная

область

37,70

00

0,000

0

43,60

00

49,40

00

55,30

00

61,20

00

67,10

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202114,8000 31,40

00

36,60

00

0,000

0

Забайкальский край

41,80

00

0,000

0

47,00

00

52,20

00

57,40

00

62,60

00

67,80

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202126,5000 45,00

00

48,50

00

0,000

0

Камчатский край

52,00

00

0,000

0

55,50

00

59,00

00

62,50

00

66,00

00

69,50

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202126,6000 45,10

00

48,60

00

0,000

0

Магаданская область

52,10

00

0,000

0

55,60

00

59,00

00

62,50

00

66,00

00

69,50

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202128,0000 57,40

00

59,40

00

0,000

0

Приморский край

61,30

00

0,000

0

63,30

00

65,20

00

67,20

00

69,10

00

71,10

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202128,0000 52,80

00

55,30

00

0,000

0

Республика Бурятия

57,90

00

0,000

0

60,40

00

62,90

00

65,40

00

68,00

00

70,50

00

73,00

00

0,000 0,000202124,3000 46,10 49,400,000

Республика Саха (Якутия)

52,800,000 56,20 59,50 62,90 66,30 69,60 73,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 000 000 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

202138,6000 65,80

00

67,30

00

0,000

0

Сахалинская область

68,90

00

0,000

0

70,40

00

71,90

00

73,40

00

75,00

00

76,50

00

48,00

00

0,000

0

0,000

0

202128,6000 51,60

00

54,90

00

0,000

0

Хабаровский край

58,20

00

0,000

0

61,50

00

64,80

00

68,10

00

71,40

00

74,70

00

78,00

00

0,000

0

0,000

0

202119,2000 42,90

00

46,60

00

0,000

0

Чукотский автономный

округ

50,40

00

0,000

0

54,20

00

57,90

00

61,70

00

65,50

00

69,20

00

73,00

00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202124,7000 49,20

00

52,20

00

0,000

0

Кировская область

55,10

00

0,000

0

58,10

00

61,10

00

64,10

00

67,00

00

70,00

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202129,6000 51,10

00

53,90

00

0,000

0

Нижегородская область

56,60

00

0,000

0

59,30

00

62,10

00

64,80

00

67,50

00

70,30

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202130,6000 55,00

00

57,30

00

0,000

0

Оренбургская область

59,50

00

0,000

0

61,80

00

64,00

00

66,30

00

68,50

00

70,80

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202135,1000 57,80

00

59,70

00

0,000

0

Пензенская область

61,60

00

0,000

0

63,50

00

65,40

00

67,30

00

69,20

00

71,10

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202131,0000 54,20

00

56,60

00

0,000

0

Пермский край

58,90

00

0,000

0

61,30

00

63,60

00

66,00

00

68,30

00

70,70

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202133,7000 58,30

00

60,20

00

0,000

0

Республика Башкортостан

62,00

00

0,000

0

63,80

00

65,70

00

67,50

00

69,30

00

71,20

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202130,9000 55,50

00

57,70

00

0,000

0

Республика Марий Эл

59,90

00

0,000

0

62,10

00

64,20

00

66,40

00

68,60

00

70,80

00

73,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202131,1000 56,90

00

58,90

00

0,000

0

Республика Мордовия

60,90

00

0,000

0

62,90

00

65,00

00

67,00

00

69,00

00

71,00

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202134,0000 57,80

00

60,30

00

0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

62,90

00

0,000

0

65,40

00

67,90

00

70,40

00

73,00

00

75,50

00

78,00

00

0,000

0

0,000

0

202128,8000 52,70

00

55,30

00

0,000

0

Самарская область

57,80

00

0,000

0

60,30

00

62,90

00

65,40

00

67,90

00

70,50

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202122,1000 51,50

00

54,20

00

0,000

0

Саратовская область

56,90

00

0,000

0

59,60

00

62,20

00

64,90

00

67,60

00

70,30

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202124,1000 43,20

00

46,90

00

0,000

0

Удмуртская Республика

50,70

00

0,000

0

54,40

00

58,10

00

61,80

00

65,60

00

69,30

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202129,4000 56,10

00

58,20

00

0,000

0

Ульяновская область

60,30

00

0,000

0

62,40

00

64,60

00

66,70

00

68,80

00

70,90

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202132,7000 57,40

00

59,40

00

0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

61,30

00

0,000

0

63,30

00

65,20

00

67,20

00

69,10

00

71,10

00

73,00

00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202122,3000 43,00

00

46,70

00

0,000

0

Архангельская область

50,50

00

0,000

0

54,20

00

58,00

00

61,70

00

65,50

00

69,20

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

20216,6000 48,80

00

51,80

00

0,000

0

Вологодская область

54,90

00

0,000

0

57,90

00

60,90

00

63,90

00

67,00

00

70,00

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

20215,6000 52,70

00

55,80

00

0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

59,00

00

0,000

0

62,20

00

65,30

00

68,50

00

71,70

00

74,80

00

78,00

00

0,000

0

0,000

0

202127,6000 45,90

00

49,30

00

0,000

0

Калининградская область

52,70

00

0,000

0

56,10

00

59,40

00

62,80

00

66,20

00

69,60

00

73,00

00



161

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202115,4000 51,80

00

54,40

00

0,000

0

Ленинградская область

57,10

00

0,000

0

59,70

00

62,40

00

65,00

00

67,70

00

70,30

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202161,8000 48,20

00

51,30

00

0,000

0

Мурманская область

54,40

00

0,000

0

57,50

00

60,60

00

63,70

00

66,80

00

69,90

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202130,4000 51,10

00

53,90

00

0,000

0

Ненецкий автономный

округ

56,60

00

0,000

0

59,30

00

62,10

00

64,80

00

67,50

00

70,30

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202130,9000 55,30

00

57,50

00

0,000

0

Новгородская область

59,70

00

0,000

0

61,90

00

64,20

00

66,40

00

68,60

00

70,80

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202130,3000 44,60

00

48,20

00

0,000

0

Псковская область

51,70

00

0,000

0

55,30

00

58,80

00

62,40

00

65,90

00

69,50

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202132,8000 54,30

00

56,70

00

0,000

0

Республика Карелия

59,00

00

0,000

0

61,30

00

63,70

00

66,00

00

68,30

00

70,70

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202127,1000 47,20

00

50,40

00

0,000

0

Республика Коми

53,70

00

0,000

0

56,90

00

60,10

00

63,30

00

66,60

00

69,80

00

73,00

00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202127,8000 49,00

00

52,00

00

0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

55,00

00

0,000

0

58,00

00

61,00

00

64,00

00

67,00

00

70,00

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202125,4000 53,90

00

56,30

00

0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

58,70

00

0,000

0

61,10

00

63,40

00

65,80

00

68,20

00

70,60

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202131,7000 62,20

00

64,20

00

0,000

0

Республика Дагестан

66,10

00

0,000

0

68,10

00

70,10

00

72,10

00

74,00

00

76,00

00

78,00

00

0,000 0,000202113,2000 34,00 37,600,000

Республика Ингушетия

41,300,000 44,90 48,50 52,10 55,80 59,40 63,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 000 000 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

202115,6000 34,80

00

38,30

00

0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

41,90

00

0,000

0

45,40

00

48,90

00

52,40

00

56,00

00

59,50

00

63,00

00

0,000

0

0,000

0

202128,9000 55,50

00

57,70

00

0,000

0

Ставропольский край

59,90

00

0,000

0

62,10

00

64,20

00

66,40

00

68,60

00

70,80

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202114,3000 31,20

00

36,40

00

0,000

0

Чеченская Республика

41,70

00

0,000

0

46,90

00

52,10

00

57,30

00

62,60

00

67,80

00

73,00

00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202131,5000 57,00

00

59,00

00

0,000

0

Алтайский край

61,00

00

0,000

0

63,00

00

65,00

00

67,00

00

69,00

00

71,00

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202122,2000 42,40

00

45,00

00

0,000

0

Иркутская область

47,50

00

0,000

0

50,10

00

52,70

00

55,30

00

57,80

00

60,40

00

63,00

00

0,000

0

0,000

0

202128,9000 53,40

00

55,90

00

0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

58,30

00

0,000

0

60,80

00

63,20

00

65,70

00

68,10

00

70,60

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202124,2000 48,20

00

51,30

00

0,000

0

Красноярский край

54,40

00

0,000

0

57,50

00

60,60

00

63,70

00

66,80

00

69,90

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202126,7000 48,20

00

51,30

00

0,000

0

Новосибирская область

54,40

00

0,000

0

57,50

00

60,60

00

63,70

00

66,80

00

69,90

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202127,1000 54,50

00

56,80

00

0,000

0

Омская область

59,10

00

0,000

0

61,40

00

63,80

00

66,10

00

68,40

00

70,70

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202122,6000 45,80

00

49,20

00

0,000

0

Республика Алтай

52,60

00

0,000

0

56,00

00

59,40

00

62,80

00

66,20

00

69,60

00

73,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202118,0000 42,90

00

45,40

00

0,000

0

Республика Тыва

47,90

00

0,000

0

50,40

00

53,00

00

55,50

00

58,00

00

60,50

00

63,00

00

0,000

0

0,000

0

202127,1000 51,60

00

54,30

00

0,000

0

Республика Хакасия

56,90

00

0,000

0

59,60

00

62,30

00

65,00

00

67,60

00

70,30

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202126,4000 50,60

00

53,40

00

0,000

0

Томская область

56,20

00

0,000

0

59,00

00

61,80

00

64,60

00

67,40

00

70,20

00

73,00

00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202130,8000 53,60

00

56,00

00

0,000

0

Курганская область

58,50

00

0,000

0

60,90

00

63,30

00

65,70

00

68,20

00

70,60

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202130,0000 51,50

00

54,80

00

0,000

0

Свердловская область

58,10

00

0,000

0

61,40

00

64,80

00

68,10

00

71,40

00

74,70

00

78,00

00

0,000

0

0,000

0

202130,5000 55,70

00

57,80

00

0,000

0

Тюменская область

60,00

00

0,000

0

62,20

00

64,30

00

66,50

00

68,70

00

70,80

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202125,0000 47,20

00

50,40

00

0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

53,70

00

0,000

0

56,90

00

60,10

00

63,30

00

66,60

00

69,80

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202124,8000 47,50

00

50,70

00

0,000

0

Челябинская область

53,90

00

0,000

0

57,10

00

60,20

00

63,40

00

66,60

00

69,80

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202130,1000 49,70

00

52,60

00

0,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

55,50

00

0,000

0

58,40

00

61,40

00

64,30

00

67,20

00

70,10

00

73,00

00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202133,6000 58,90

00

60,60

00

0,000

0

Белгородская область

62,40

00

0,000

0

64,20

00

65,90

00

67,70

00

69,50

00

71,20

00

73,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202121,8000 38,00

00

41,10

00

0,000

0

Брянская область

44,30

00

0,000

0

47,40

00

50,50

00

53,60

00

56,80

00

59,90

00

63,00

00

0,000

0

0,000

0

202129,0000 58,00

00

59,90

00

0,000

0

Владимирская область

61,70

00

0,000

0

63,60

00

65,50

00

67,40

00

69,20

00

71,10

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202132,8000 56,80

00

58,80

00

0,000

0

Воронежская область

60,90

00

0,000

0

62,90

00

64,90

00

66,90

00

69,00

00

71,00

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202130,8000 51,10

00

53,90

00

0,000

0

город федерального

значения Москва

56,60

00

0,000

0

59,30

00

62,10

00

64,80

00

67,50

00

70,30

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202123,0000 42,40

00

45,00

00

0,000

0

Ивановская область

47,50

00

0,000

0

50,10

00

52,70

00

55,30

00

57,80

00

60,40

00

63,00

00

0,000

0

0,000

0

202128,7000 52,80

00

55,30

00

0,000

0

Калужская область

57,90

00

0,000

0

60,40

00

62,90

00

65,40

00

68,00

00

70,50

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202133,9000 57,10

00

59,10

00

0,000

0

Костромская область

61,10

00

0,000

0

63,10

00

65,00

00

67,00

00

69,00

00

71,00

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202136,4000 58,70

00

60,50

00

0,000

0

Курская область

62,30

00

0,000

0

64,10

00

65,80

00

67,60

00

69,40

00

71,20

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202137,7000 61,90

00

63,30

00

0,000

0

Липецкая область

64,70

00

0,000

0

66,10

00

67,40

00

68,80

00

70,20

00

71,60

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202124,3000 48,20

00

51,90

00

0,000

0

Московская область

55,70

00

0,000

0

59,40

00

63,10

00

66,80

00

70,60

00

74,30

00

78,00

00

0,000

0

0,000

0

202128,9000 51,70

00

54,30

00

0,000

0

Орловская область

57,00

00

0,000

0

59,70

00

62,30

00

65,00

00

67,70

00

70,30

00

73,00

00

0,000 0,000202130,3000 54,20 56,500,000

Рязанская область

58,900,000 61,20 63,60 65,90 68,30 70,60 73,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 000 000 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

202130,9000 53,50

00

56,00

00

0,000

0

Смоленская область

58,40

00

0,000

0

60,80

00

63,30

00

65,70

00

68,10

00

70,60

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202134,3000 59,40

00

61,10

00

0,000

0

Тамбовская область

62,80

00

0,000

0

64,50

00

66,20

00

67,90

00

69,60

00

71,30

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202128,8000 50,80

00

52,30

00

0,000

0

Тверская область

53,90

00

0,000

0

55,40

00

56,90

00

58,40

00

60,00

00

61,50

00

63,00

00

0,000

0

0,000

0

202134,1000 57,80

00

59,70

00

0,000

0

Тульская область

61,60

00

0,000

0

63,50

00

65,40

00

67,30

00

69,20

00

71,10

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202132,7000 54,10

00

56,40

00

0,000

0

Ярославская область

58,80

00

0,000

0

61,20

00

63,50

00

65,90

00

68,30

00

70,60

00

73,00

00

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202123,1000 50,20

00

53,10

00

0,000

0

Астраханская область

55,90

00

0,000

0

58,80

00

61,60

00

64,50

00

67,30

00

70,20

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202128,4000 53,20

00

55,70

00

0,000

0

Волгоградская область

58,10

00

0,000

0

60,60

00

63,10

00

65,60

00

68,00

00

70,50

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202113,1000 42,20

00

46,10

00

0,000

0

город федерального

значения Севастополь

49,90

00

0,000

0

53,80

00

57,60

00

61,50

00

65,30

00

69,20

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202141,8000 66,00

00

67,50

00

0,000

0

Краснодарский край

69,00

00

0,000

0

70,50

00

72,00

00

73,50

00

75,00

00

76,50

00

78,00

00

0,000

0

0,000

0

202129,7000 54,60

00

56,90

00

0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

59,20

00

0,000

0

61,50

00

63,80

00

66,10

00

68,40

00

70,70

00

73,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202123,8000 47,80

00

50,90

00

0,000

0

Республика Калмыкия

54,10

00

0,000

0

57,20

00

60,40

00

63,50

00

66,70

00

69,80

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202112,9000 26,30

00

32,20

00

0,000

0

Республика Крым

38,00

00

0,000

0

43,80

00

49,70

00

55,50

00

61,30

00

67,20

00

73,00

00

0,000

0

0,000

0

202130,8000 55,20

00

57,40

00

0,000

0

Ростовская область

59,70

00

0,000

0

61,90

00

64,10

00

66,30

00

68,60

00

70,80

00

73,00

00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Бизнес-спринт

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внедрена к 2030 году новая модель создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта, способствующей привлечению негосударственного сектора

в решение задач развития массового спорта, сформирована "активная среда"

Созданы (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры массового спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и

концессионных соглашений

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 15.0000

2023

- - - - -

13.00

00

11.00

00

63.00

00

53.00

00

65.00

00

53.00

00

53.00

00

53.00

00

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2023

- - - --

13.00

00

11.00

00

12.00

00

-

4.000

0

- - -

Центральный федеральный округ Единица

2023

- - - -- -

1.000

0

2.000

0

-

0.0000

- - - -

Калужская область Единица 0.0000

2023

- - - -- -

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Южный федеральный округ Единица

2023

- - - -- -

6.000

0

1.000

0

-

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ростовская область Единица 0.0000

2023

- - - -- -

6.000

0

- -- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2023

- - - -- -

1.000

0

2.000

0

-

0.0000

2.000

0

- - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2023

- - - -- -

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - -

1.000

0

- - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2023

- - - -- - - - -

1.000

0

- - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2023

- - - --

6.000

0

2.000

0

5.000

0

-

0.0000

1.000

0

- - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2023

- - - --

2.000

0

-

2.000

0

-- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2023

- - - --

2.000

0

2.000

0

- -

1.000

0

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Пермский край Единица 0.0000

2023

- - - --

2.000

0

- - -- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - -

2.000

0

-- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2023

- - - -- - -

1.000

0

-

0.0000

- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2023

- - - --

1.000

0

1.000

0

- -

0.0000

- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2023

- - - --

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2023

- - - --

6.000

0

-

1.000

0

-

0.0000

1.000

0

- - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

-

1.000

0

- - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2023

- - - --

6.000

0

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Созданы «умные» спортивные площадки

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2022

- - - -

40.00

00

147.0

000

98.00

00

106.0

000

221.0

000

288.0

000

210.0

000

210.0

000

211.0

000

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2022

- - -

40.00

00

-

147.0

000

98.00

00

106.0

000

0.000

0

288.0

000

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Единица

2022

- - - -- - - - -- - - -

Федеральный уровень Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Центральный федеральный округ Единица

2022

- - -

11.00

00

-

27.00

00

20.00

00

16.00

00

0.000

0

0.0000

60.00

00

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Калужская область Единица 0.0000

2022

- - -

1.000

0

-

2.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Брянская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

4.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Владимирская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Воронежская область Единица 0.0000

2022

- - - 2.000- 0.000 1.000 1.000 0.0003.000 0.000 0.000 0.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 0 00 0 0 0

Ивановская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

4.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Костромская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

-

0.000

0

5.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Курская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Липецкая область Единица 0.0000

2022

- - -

2.000

0

-

1.000

0

-

1.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Московская область Единица 0.0000

2022

- - -

3.000

0

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

4.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Орловская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Рязанская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

1.000

0

2.000

0

-

0.000

0

5.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Белгородская область Единица 0.0000

2022

- - -

1.000

0

-

1.000

0

3.000

0

1.000

0

0.000

0

4.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Смоленская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

2.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Тверская область Единица 0.0000

2022

- - - 2.000- 1.000 1.000 1.000 0.0003.000 0.000 0.000 0.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 0 00 0 0 0

Тульская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

1.000

0

2.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Ярославская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Тамбовская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

-

2.000

0

0.000

0

4.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2022

- - -

1.000

0

-

20.00

00

17.00

00

17.00

00

0.000

0

0.0000

35.00

00

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Калининградская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

2.000

0

2.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Ленинградская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Мурманская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

город федерального значения

Санкт-Петербург

Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

1.000

0

2.000

0

2.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Новгородская область Единица 0.0000

2022

- - - 0.000- 3.000 - 1.000 0.0003.000 0.000 0.000 0.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 0 0 0

Республика Карелия Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

1.000

0

3.000

0

2.000

0

0.000

0

5.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Республика Коми Единица 0.0000

2022

- - -

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Вологодская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Псковская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

1.000

0

3.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Архангельская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

3.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Южный федеральный округ Единица

2022

- - -

8.000

0

-

10.00

00

12.00

00

9.000

0

0.000

0

0.0000

26.00

00

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Астраханская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Волгоградская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2022

- - -

1.000

0

-

1.000

0

3.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Краснодарский край Единица 0.0000

2022

- - - 3.000- 0.000 1.000 1.000 0.0003.000 0.000 0.000 0.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 0 00 0 0 0

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2022

- - -

2.000

0

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Ростовская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Республика Крым Единица 0.0000

2022

- - -

2.000

0

-

0.000

0

3.000

0

1.000

0

0.000

0

5.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2022

- - -

8.000

0

-

9.000

0

18.00

00

6.000

0

0.000

0

0.0000

28.00

00

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2022

- - -

2.000

0

-

0.000

0

3.000

0

1.000

0

0.000

0

4.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Ставропольский край Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

4.000

0

-

0.000

0

4.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2022

- - -

2.000

0

-

1.000

0

2.000

0

1.000

0

0.000

0

4.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Чеченская Республика Единица 0.0000

2022

- - -

2.000

0

-

2.000

0

2.000

0

1.000

0

0.000

0

4.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Карачаево-Черкесская Единица 0.0000

2022

- - - 0.000- 2.000 3.000 1.000 0.0004.000 0.000 0.000 0.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика

0 0 0 0 00 0 0 0

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

2.000

0

1.000

0

0.000

0

4.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Республика Дагестан Единица 0.0000

2022

- - -

2.000

0

-

0.000

0

2.000

0

1.000

0

0.000

0

4.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Приволжский федеральный округ Единица

2022

- - -

4.000

0

-

31.00

00

10.00

00

19.00

00

0.000

0

0.0000

49.00

00

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Кировская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

1.000

0

-

0.000

0

5.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Нижегородская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Оренбургская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Пензенская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

-

2.000

0

0.000

0

4.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Пермский край Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2022

- - -

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2022

- - - 0.000- 3.000 1.000 1.000 0.0004.000 0.000 0.000 0.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 0 00 0 0 0

Республика Мордовия Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

0.000

0

2.000

0

0.000

0

4.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2022

- - -

1.000

0

-

4.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

4.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Самарская область Единица 0.0000

2022

- - -

2.000

0

-

1.000

0

0.000

0

2.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Ульяновская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

-

2.000

0

0.000

0

4.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Саратовская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

0.000

0

2.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Уральский федеральный округ Единица

2022

- - -

1.000

0

-

14.00

00

3.000

0

7.000

0

0.000

0

0.0000

15.00

00

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Челябинская область Единица 0.0000

2022

- - -

1.000

0

-

2.000

0

-

1.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2022

- - - 0.000- 0.000 0.000 0.000 0.0000.000 0.000 0.000 0.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Единица 0.0000

0 0 0 0 00 0 0 0

Тюменская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

4.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Свердловская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Курганская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Сибирский федеральный округ Единица

2022

- - -

4.000

0

-

21.00

00

6.000

0

11.00

00

0.000

0

0.0000

40.00

00

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Алтайский край Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

1.000

0

-

0.000

0

5.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2022

- - -

2.000

0

-

1.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Красноярский край Единица 0.0000

2022

- - -

2.000

0

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Новосибирская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Иркутская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Республика Алтай Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

1.000

0

-

0.000

0

5.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Республика Тыва Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

-

1.000

0

0.000

0

5.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Республика Хакасия Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

-

2.000

0

0.000

0

4.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Томская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

-

2.000

0

0.000

0

4.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Омская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

1.000

0

-

0.000

0

5.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2022

- - -

3.000

0

-

15.00

00

11.00

00

20.00

00

0.000

0

0.0000

32.00

00

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

0.000

0

2.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Забайкальский край Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

1.000

0

2.000

0

2.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Камчатский край Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

1.000

0

2.000

0

2.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Магаданская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Приморский край Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

4.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Сахалинская область Единица 0.0000

2022

- - -

3.000

0

-

0.000

0

0.000

0

2.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Хабаровский край Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

3.000

0

1.000

0

2.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

0.000

0

2.000

0

2.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Республика Бурятия Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

0.000

0

2.000

0

2.000

0

0.000

0

5.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Амурская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

-

2.000

0

0.000

0

2.000

0

0.000

0

3.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

Байконур Единица

2022

- - - -- -

1.000

0

1.000

0

-

0.0000

3.000

0

- - -

город Байконур Единица 0.0000

2022

- - - -- -

1.000

0

1.000

0

-

3.000

0

- - -
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Бизнес-спринт

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля средств

внебюджетных

источников в общих

расходах на

финансирование

физической культуры и

спорта",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан

трудоспособного

возраста,

систематически

занимающихся

физической культурой

и спортом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

граждан созданными

условиями для занятий

физической культурой и

спортом",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства и

самозанятых",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Созданы (реконструированы)

объекты спортивной

инфраструктуры массового спорта

с применением механизмов

государственно-частного

партнерства и концессионных

соглашений

22 930 461,90 70,00 10,00 0,00 0,00 80,00

2.Привлечены дополнительные

внебюджетные инвестиции на

развитие спортивной

инфраструктуры путем

предоставления кредитов по

льготной процентной ставке

438 662,70 70,00 10,00 0,00 0,00 80,00

3.Созданы «умные» спортивные

площадки

34 919 524,90 20,00 40,00 0,00 0,00 60,00

4.Разработаны документы по

внедрению модели создания и

эксплуатации инфраструктуры для

физической культуры и массового

спорта (оказания услуг)

85 000,00 40,00 20,00 0,00 0,00 60,00

5.Созданы (модернизированы)

спортивные велодорожки

2 400 000,00 10,00 30,00 0,00 0,00 40,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля средств

внебюджетных

источников в общих

расходах на

финансирование

физической культуры и

спорта",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан

трудоспособного

возраста,

систематически

занимающихся

физической культурой

и спортом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

граждан созданными

условиями для занятий

физической культурой и

спортом",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства и

самозанятых",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.На портале  ГИС "Физическая

культура и спорт" создан единый

виртуальный центр спортивных

компетенций

0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00

7.Увеличена производительность

труда 11 млн.человек

трудоспособного возраста,

привлеченных к занятиям спортом

0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

8.Обеспечены дополнительные

налоговые поступления от вновь

созданных субъектов МСП (в год -

6,8 млрд рублей с ФОТ и 1,6 млрд

рублей – на имущество);

0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00

9.Обеспечен  вклад физической

культуры и массового спорта в

ВВП Российской Федерации

0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

10.Обеспечен экономический

эффект от привлечения населения

к занятиям физической культурой

и спортом

0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00

11.В федеральный бюджет

поступят  дополнительные

средства от реализации

мероприятий с использованием

технологий искусственного

интеллекта.

0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля средств

внебюджетных

источников в общих

расходах на

финансирование

физической культуры и

спорта",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан

трудоспособного

возраста,

систематически

занимающихся

физической культурой

и спортом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

граждан созданными

условиями для занятий

физической культурой и

спортом",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства и

самозанятых",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

12.В федеральный бюджет

поступят дополнительные

средства от увеличения

производительности труда 11 млн.

человек трудоспособного

возраста, привлеченных к

занятиям спортом.

0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00

13.ИТОГО обеспеченность

основных и дополнительных

показателей федерального проекта

60 773 649,50 240,00 130,00 20,00 10,00 400,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Центральный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 1 237 230,

30

399 093,10 1 160 374,

00

4 276 352,40312 289,00 1 167 366,

00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 836 000,00 637 391,20 1 080 516,

20

3 663 907,40258 000,00 852 000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 836 000,00 637 391,20 1 080 516,

20

3 663 907,40258 000,00 852 000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 4 276 352,400,00 0,00 0,00 1 237 230,

30

399 093,10 1 160 374,

00

312 289,00 1 167 366,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 68 421,1

0

0,00 102 632,

00

365 394,1016 216,0

0

178 125,

00

федеральный бюджет 0,000,00 334 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

78 000,0

0

12 000,0

0

114 000,

00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 334 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

78 000,0

0

12 000,0

0

114 000,

00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 365 394,100,00 0,00 68 421,1

0

0,00 102 632,

00

16 216,0

0

178 125,

00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Брянская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 55 319,1

0

0,00 82 979,0

0

203 515,1013 043,0

0

52 174,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 190 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

12 000,0

0

48 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 190 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

12 000,0

0

48 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 203 515,100,00 0,00 55 319,1

0

0,00 82 979,0

0

13 043,0

0

52 174,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 59 090,9

0

0,00 88 636,0

0

205 581,9013 953,0

0

43 902,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 271 457,500,00 0,00 52 000,0

0

0,00 171 457,

50

12 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 271 457,500,00 0,00 52 000,0

0

0,00 171 457,

50

12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 205 581,900,00 0,00 59 090,9

0

0,00 88 636,0

0

13 953,0

0

43 902,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 60 465,1

0

0,00 90 698,0

0

211 019,1014 286,0

0

45 570,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 178 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

12 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 178 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 211 019,100,00 0,00 60 465,1

0

0,00 90 698,0

0

14 286,0

0

45 570,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 55 914,0

0

0,00 83 871,0

0

206 305,0013 187,0

0

53 333,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 190 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

12 000,0

0

48 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 190 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

12 000,0

0

48 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 206 305,000,00 0,00 55 914,0

0

0,00 83 871,0

0

13 187,0

0

53 333,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Калужская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 76 470,6

0

88 235,3

0

0,00 235 061,9018 182,0

0

52 174,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 398 839,900,00 0,00 52 000,0

0

247 781,

20

51 058,7

0

12 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 398 839,900,00 0,00 52 000,0

0

247 781,

20

51 058,7

0

12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 235 061,900,00 0,00 76 470,6

0

88 235,3

0

0,00 18 182,0

0

52 174,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 57 777,8

0

0,00 86 667,0

0

208 960,800,00 64 516,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 190 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

0,00 60 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 190 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

0,00 60 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 208 960,800,00 0,00 57 777,8

0

0,00 86 667,0

0

0,00 64 516,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Курская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 59 770,1

0

0,00 89 655,0

0

208 543,1014 118,0

0

45 000,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 178 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

12 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 178 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 208 543,100,00 0,00 59 770,1

0

0,00 89 655,0

0

14 118,0

0

45 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 70 270,3

0

81 081,1

0

0,00 222 563,4016 667,0

0

54 545,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 178 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 12 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 178 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 222 563,400,00 0,00 70 270,3

0

81 081,1

0

0,00 16 667,0

0

54 545,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Московская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 139 285,

70

0,00 139 286,

00

528 793,7022 222,0

0

228 000,

00

федеральный бюджет 0,000,00 244 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

12 000,0

0

114 000,

00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 244 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

12 000,0

0

114 000,

00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 528 793,700,00 0,00 139 285,

70

0,00 139 286,

00

22 222,0

0

228 000,

00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 57 142,9

0

65 934,1

0

0,00 176 120,0013 043,0

0

40 000,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 178 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 12 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 178 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 176 120,000,00 0,00 57 142,9

0

65 934,1

0

0,00 13 043,0

0

40 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 59 090,9

0

0,00 88 636,0

0

219 155,900,00 71 429,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 190 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

0,00 60 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 190 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

0,00 60 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 219 155,900,00 0,00 59 090,9

0

0,00 88 636,0

0

0,00 71 429,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 62 650,6

0

93 975,9

0

93 976,0

0

307 745,5014 286,0

0

42 857,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 256 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

78 000,0

0

12 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 256 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

78 000,0

0

12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 307 745,500,00 0,00 62 650,6

0

93 975,9

0

93 976,0

0

14 286,0

0

42 857,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Тамбовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 85 714,3

0

0,00 0,00 234 792,3095 745,0

0

53 333,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 178 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 0,00 90 000,0

0

48 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 178 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 0,00 90 000,0

0

48 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 234 792,300,00 0,00 85 714,3

0

0,00 0,00 95 745,0

0

53 333,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 91 764,7

0

69 866,7

0

0,00 220 533,4014 458,0

0

44 444,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 165 610,000,00 0,00 40 000,0

0

77 610,0

0

0,00 12 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 165 610,000,00 0,00 40 000,0

0

77 610,0

0

0,00 12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 220 533,400,00 0,00 91 764,7

0

69 866,7

0

0,00 14 458,0

0

44 444,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Тульская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 71 232,9

0

0,00 106 489,

00

243 252,9016 216,0

0

49 315,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 178 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

12 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 178 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 243 252,900,00 0,00 71 232,9

0

0,00 106 489,

00

16 216,0

0

49 315,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 106 849,

30

0,00 106 849,

00

279 014,3016 667,0

0

48 649,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 166 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

12 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 166 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 279 014,300,00 0,00 106 849,

30

0,00 106 849,

00

16 667,0

0

48 649,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Северо-Западный федеральный округ, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 874 618,50 629 292,93 210 812,00 3 298 297,43845 223,00 738 351,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 422 000,00 693 043,40 168 000,00 2 369 043,40600 000,00 486 000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 422 000,00 693 043,40 168 000,00 2 369 043,40600 000,00 486 000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 3 298 297,430,00 0,00 0,00 874 618,50 629 292,93 210 812,00 845 223,00 738 351,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Карелия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 105 050,

50

0,00 0,00 334 791,5092 784,0

0

136 957,

00

федеральный бюджет 0,000,00 276 000,000,00 0,00 60 000,0

0

0,00 0,00 90 000,0

0

126 000,

00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 276 000,000,00 0,00 60 000,0

0

0,00 0,00 90 000,0

0

126 000,

00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 334 791,500,00 0,00 105 050,

50

0,00 0,00 92 784,0

0

136 957,

00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Коми, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 72 222,2

0

83 333,3

0

0,00 322 438,50116 883,

00

50 000,0

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

федеральный бюджет 0,000,00 224 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 90 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 224 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 90 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 322 438,500,00 0,00 72 222,2

0

83 333,3

0

0,00 116 883,

00

50 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 57 777,8

0

44 444,4

0

86 667,0

0

244 232,2013 483,0

0

41 860,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 302 000,000,00 0,00 20 000,0

0

156 000,

00

78 000,0

0

12 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 302 000,000,00 0,00 20 000,0

0

156 000,

00

78 000,0

0

12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 244 232,200,00 0,00 57 777,8

0

44 444,4

0

86 667,0

0

13 483,0

0

41 860,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 67 532,5

0

77 922,1

0

0,00 216 839,6016 000,0

0

55 385,0

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

федеральный бюджет 0,000,00 178 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 12 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 178 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 216 839,600,00 0,00 67 532,5

0

77 922,1

0

0,00 16 000,0

0

55 385,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 92 857,1

0

95 238,1

0

14 286,0

0

357 137,20109 756,

00

45 000,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 294 000,000,00 0,00 78 000,0

0

78 000,0

0

12 000,0

0

90 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 294 000,000,00 0,00 78 000,0

0

78 000,0

0

12 000,0

0

90 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 357 137,200,00 0,00 92 857,1

0

95 238,1

0

14 286,0

0

109 756,

00

45 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 101 960,

80

104 122,

63

0,00 473 477,43183 673,

00

83 721,0

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

федеральный бюджет 0,000,00 247 043,400,00 0,00 52 000,0

0

69 043,4

0

0,00 90 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 247 043,400,00 0,00 52 000,0

0

69 043,4

0

0,00 90 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 473 477,430,00 0,00 101 960,

80

104 122,

63

0,00 183 673,

00

83 721,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 73 239,4

0

0,00 109 859,

00

374 550,40130 435,

00

61 017,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 224 000,000,00 0,00 20 000,0

0

0,00 78 000,0

0

90 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 224 000,000,00 0,00 20 000,0

0

0,00 78 000,0

0

90 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 374 550,400,00 0,00 73 239,4

0

0,00 109 859,

00

130 435,

00

61 017,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 96 296,3

0

74 074,1

0

0,00 229 488,4014 118,0

0

45 000,0

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

федеральный бюджет 0,000,00 166 000,000,00 0,00 40 000,0

0

78 000,0

0

0,00 12 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 166 000,000,00 0,00 40 000,0

0

78 000,0

0

0,00 12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 229 488,400,00 0,00 96 296,3

0

74 074,1

0

0,00 14 118,0

0

45 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 78 787,9

0

60 606,1

0

0,00 190 475,0012 371,0

0

38 710,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 166 000,000,00 0,00 40 000,0

0

78 000,0

0

0,00 12 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 166 000,000,00 0,00 40 000,0

0

78 000,0

0

0,00 12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 190 475,000,00 0,00 78 787,9

0

60 606,1

0

0,00 12 371,0

0

38 710,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-

Петербург, в том числе:

0,000,00 0,00 0,00 51 282,1

0

0,00 0,00 217 047,1032 432,0

0

133 333,

00



18

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

федеральный бюджет 0,000,00 68 000,000,00 0,00 20 000,0

0

0,00 0,00 12 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 68 000,000,00 0,00 20 000,0

0

0,00 0,00 12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 217 047,100,00 0,00 51 282,1

0

0,00 0,00 32 432,0

0

133 333,

00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ненецкий автономный округ, в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 77 611,9

0

89 552,2

0

0,00 337 820,10123 288,

00

47 368,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 224 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 90 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 224 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 90 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 337 820,100,00 0,00 77 611,9

0

89 552,2

0

0,00 123 288,

00

47 368,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 557 022,50 328 345,40 204 598,00 1 708 286,90199 049,00 419 272,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 418 000,00 1 286 268,

60

996 111,39 3 252 379,99174 000,00 378 000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 418 000,00 1 286 268,

60

996 111,39 3 252 379,99174 000,00 378 000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 1 708 286,900,00 0,00 0,00 557 022,50 328 345,40 204 598,00 199 049,00 419 272,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Адыгея (Адыгея), в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 52 525,3

0

20 202,0

0

0,00 123 808,3012 371,0

0

38 710,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 178 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 12 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 178 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 123 808,300,00 0,00 52 525,3

0

20 202,0

0

0,00 12 371,0

0

38 710,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 52 525,3

0

80 808,1

0

0,00 184 834,4012 371,0

0

39 130,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 178 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 12 000,0

0

36 000,0

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 178 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 184 834,400,00 0,00 52 525,3

0

80 808,1

0

0,00 12 371,0

0

39 130,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 100 000,

00

76 923,1

0

0,00 235 825,1015 000,0

0

43 902,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 166 000,000,00 0,00 40 000,0

0

78 000,0

0

0,00 12 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 166 000,000,00 0,00 40 000,0

0

78 000,0

0

0,00 12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 235 825,100,00 0,00 100 000,

00

76 923,1

0

0,00 15 000,0

0

43 902,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 60 465,1

0

0,00 90 698,0

0

207 802,1014 286,0

0

42 353,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 178 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

12 000,0

0

36 000,0

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 178 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 207 802,100,00 0,00 60 465,1

0

0,00 90 698,0

0

14 286,0

0

42 353,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 59 090,9

0

0,00 88 636,0

0

202 438,9013 333,0

0

41 379,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 205 825,200,00 0,00 52 000,0

0

0,00 105 825,

20

12 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 205 825,200,00 0,00 52 000,0

0

0,00 105 825,

20

12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 202 438,900,00 0,00 59 090,9

0

0,00 88 636,0

0

13 333,0

0

41 379,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 156 626,

50

24 096,4

0

0,00 328 464,90105 882,

00

41 860,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 1 784 554,7

9

0,00 0,00 130 000,

00

740 268,

60

788 286,

19

90 000,0

0

36 000,0

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 1 784 554,7

9

0,00 0,00 130 000,

00

740 268,

60

788 286,

19

90 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 328 464,900,00 0,00 156 626,

50

24 096,4

0

0,00 105 882,

00

41 860,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 54 736,8

0

63 157,9

0

12 632,0

0

277 472,7012 903,0

0

134 043,

00

федеральный бюджет 0,000,00 326 000,000,00 0,00 20 000,0

0

156 000,

00

12 000,0

0

12 000,0

0

126 000,

00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 326 000,000,00 0,00 20 000,0

0

156 000,

00

12 000,0

0

12 000,0

0

126 000,

00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 277 472,700,00 0,00 54 736,8

0

63 157,9

0

12 632,0

0

12 903,0

0

134 043,

00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения

Севастополь, в том числе:

0,000,00 0,00 0,00 21 052,6

0

63 157,9

0

12 632,0

0

147 640,5012 903,0

0

37 895,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 236 000,000,00 0,00 20 000,0

0

156 000,

00

12 000,0

0

12 000,0

0

36 000,0

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 236 000,000,00 0,00 20 000,0

0

156 000,

00

12 000,0

0

12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 147 640,500,00 0,00 21 052,6

0

63 157,9

0

12 632,0

0

12 903,0

0

37 895,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ,

в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 384 322,20 253 303,50 259 484,00 1 744 508,70492 630,00 354 769,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 659 652,40 632 866,46 2 236 518,86468 000,00 336 000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 659 652,40 632 866,46 2 236 518,86468 000,00 336 000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 1 744 508,700,00 0,00 0,00 384 322,20 253 303,50 259 484,00 492 630,00 354 769,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Дагестан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 54 736,8

0

0,00 25 263,0

0

212 630,8082 105,0

0

50 526,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 170 000,000,00 0,00 20 000,0

0

0,00 24 000,0

0

78 000,0

0

48 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 170 000,000,00 0,00 20 000,0

0

0,00 24 000,0

0

78 000,0

0

48 000,0

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 212 630,800,00 0,00 54 736,8

0

0,00 25 263,0

0

82 105,0

0

50 526,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 54 736,8

0

63 157,9

0

25 263,0

0

275 788,7082 105,0

0

50 526,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 248 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

24 000,0

0

78 000,0

0

48 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 248 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

24 000,0

0

78 000,0

0

48 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 275 788,700,00 0,00 54 736,8

0

63 157,9

0

25 263,0

0

82 105,0

0

50 526,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 54 736,8

0

0,00 25 263,0

0

212 630,8082 105,0

0

50 526,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 170 000,000,00 0,00 20 000,0

0

0,00 24 000,0

0

78 000,0

0

48 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 170 000,000,00 0,00 20 000,0

0

0,00 24 000,0

0

78 000,0

0

48 000,0

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 212 630,800,00 0,00 54 736,8

0

0,00 25 263,0

0

82 105,0

0

50 526,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 55 319,1

0

63 829,8

0

25 532,0

0

277 311,9082 105,0

0

50 526,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 349 901,800,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

125 901,

80

78 000,0

0

48 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 349 901,800,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

125 901,

80

78 000,0

0

48 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 277 311,900,00 0,00 55 319,1

0

63 829,8

0

25 532,0

0

82 105,0

0

50 526,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания,

в том числе:

0,000,00 0,00 0,00 55 319,1

0

0,00 25 532,0

0

213 482,1082 105,0

0

50 526,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 486 951,360,00 0,00 20 000,0

0

269 652,

40

71 298,9

6

78 000,0

0

48 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 486 951,360,00 0,00 20 000,0

0

269 652,

40

71 298,9

6

78 000,0

0

48 000,0

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 213 482,100,00 0,00 55 319,1

0

0,00 25 532,0

0

82 105,0

0

50 526,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 54 736,8

0

63 157,9

0

25 263,0

0

275 788,7082 105,0

0

50 526,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 498 174,600,00 0,00 20 000,0

0

156 000,

00

196 174,

60

78 000,0

0

48 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 498 174,600,00 0,00 20 000,0

0

156 000,

00

196 174,

60

78 000,0

0

48 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 275 788,700,00 0,00 54 736,8

0

63 157,9

0

25 263,0

0

82 105,0

0

50 526,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 54 736,8

0

63 157,9

0

107 368,

00

276 875,700,00 51 613,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 313 491,100,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

167 491,

10

0,00 48 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 313 491,100,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

167 491,

10

0,00 48 000,0

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 276 875,700,00 0,00 54 736,8

0

63 157,9

0

107 368,

00

0,00 51 613,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 1 385 435,

40

48 931,29 653 878,00 3 613 187,69738 391,00 786 552,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 984 000,00 1 114 126,

00

1 219 298,

81

4 595 424,81624 000,00 654 000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 984 000,00 1 114 126,

00

1 219 298,

81

4 595 424,81624 000,00 654 000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 3 613 187,690,00 0,00 0,00 1 385 435,

40

48 931,29 653 878,00 738 391,00 786 552,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Башкортостан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 61 904,8

0

0,00 92 857,0

0

206 374,8012 903,0

0

38 710,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 997 143,000,00 0,00 52 000,0

0

608 255,

80

288 887,

20

12 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 997 143,000,00 0,00 52 000,0

0

608 255,

80

288 887,

20

12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 206 374,800,00 0,00 61 904,8

0

0,00 92 857,0

0

12 903,0

0

38 710,0

0



28

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 78 787,9

0

0,00 78 788,0

0

220 472,9012 371,0

0

50 526,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 178 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

12 000,0

0

48 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 178 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

12 000,0

0

48 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 220 472,900,00 0,00 78 787,9

0

0,00 78 788,0

0

12 371,0

0

50 526,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 60 465,1

0

0,00 0,00 206 736,1095 745,0

0

50 526,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 190 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 0,00 90 000,0

0

48 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 190 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 0,00 90 000,0

0

48 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 206 736,100,00 0,00 60 465,1

0

0,00 0,00 95 745,0

0

50 526,0

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 216 666,

70

33 333,3

0

0,00 435 556,0020 339,0

0

165 217,

00

федеральный бюджет 0,000,00 498 486,200,00 0,00 130 000,

00

186 723,

20

55 763,0

0

12 000,0

0

114 000,

00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 498 486,200,00 0,00 130 000,

00

186 723,

20

55 763,0

0

12 000,0

0

114 000,

00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 435 556,000,00 0,00 216 666,

70

33 333,3

0

0,00 20 339,0

0

165 217,

00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 160 493,

80

0,00 0,00 214 895,8013 953,0

0

40 449,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 535 056,510,00 0,00 130 000,

00

164 316,

20

192 740,

31

12 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 535 056,510,00 0,00 130 000,

00

164 316,

20

192 740,

31

12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 214 895,800,00 0,00 160 493,

80

0,00 0,00 13 953,0

0

40 449,0

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 52 255,3

0

0,00 0,00 196 652,3092 784,0

0

51 613,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 190 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 0,00 90 000,0

0

48 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 190 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 0,00 90 000,0

0

48 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 196 652,300,00 0,00 52 255,3

0

0,00 0,00 92 784,0

0

51 613,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 82 978,7

0

0,00 82 979,0

0

230 473,700,00 64 516,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 178 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

0,00 60 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 178 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

0,00 60 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 230 473,700,00 0,00 82 978,7

0

0,00 82 979,0

0

0,00 64 516,0

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 68 421,1

0

0,00 102 632,

00

235 918,1016 216,0

0

48 649,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 391 908,300,00 0,00 52 000,0

0

0,00 291 908,

30

12 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 391 908,300,00 0,00 52 000,0

0

0,00 291 908,

30

12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 235 918,100,00 0,00 68 421,1

0

0,00 102 632,

00

16 216,0

0

48 649,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 63 414,6

0

0,00 95 122,0

0

214 373,6014 458,0

0

41 379,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 178 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

12 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 178 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 214 373,600,00 0,00 63 414,6

0

0,00 95 122,0

0

14 458,0

0

41 379,0

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 56 521,7

0

0,00 0,00 204 440,7095 745,0

0

52 174,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 158 000,000,00 0,00 20 000,0

0

0,00 0,00 90 000,0

0

48 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 158 000,000,00 0,00 20 000,0

0

0,00 0,00 90 000,0

0

48 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 204 440,700,00 0,00 56 521,7

0

0,00 0,00 95 745,0

0

52 174,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 69 333,3

0

15 597,9

9

104 000,

00

352 567,29116 883,

00

46 753,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 410 830,800,00 0,00 52 000,0

0

154 830,

80

78 000,0

0

90 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 410 830,800,00 0,00 52 000,0

0

154 830,

80

78 000,0

0

90 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 352 567,290,00 0,00 69 333,3

0

15 597,9

9

104 000,

00

116 883,

00

46 753,0

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 203 125,

00

0,00 0,00 387 291,00130 435,

00

53 731,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 256 000,000,00 0,00 130 000,

00

0,00 0,00 90 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 256 000,000,00 0,00 130 000,

00

0,00 0,00 90 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 387 291,000,00 0,00 203 125,

00

0,00 0,00 130 435,

00

53 731,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 146 067,

40

0,00 0,00 288 789,40102 273,

00

40 449,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 256 000,000,00 0,00 130 000,

00

0,00 0,00 90 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 256 000,000,00 0,00 130 000,

00

0,00 0,00 90 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 288 789,400,00 0,00 146 067,

40

0,00 0,00 102 273,

00

40 449,0

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 65 000,0

0

0,00 97 500,0

0

218 646,0014 286,0

0

41 860,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 178 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

12 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 178 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 218 646,000,00 0,00 65 000,0

0

0,00 97 500,0

0

14 286,0

0

41 860,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 370 689,40 482 798,30 0,00 1 841 545,70554 604,00 433 454,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 196 000,00 265 500,00 147 015,54 1 004 515,54216 000,00 180 000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 196 000,00 265 500,00 147 015,54 1 004 515,54216 000,00 180 000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 1 841 545,700,00 0,00 0,00 370 689,40 482 798,30 0,00 554 604,00 433 454,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курганская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 52 525,3

0

60 606,1

0

0,00 163 800,4012 371,0

0

38 298,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 178 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 12 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 178 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 163 800,400,00 0,00 52 525,3

0

60 606,1

0

0,00 12 371,0

0

38 298,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 74 285,7

0

114 285,

70

0,00 263 983,4017 347,0

0

58 065,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 325 015,540,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

147 015,

54

12 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 325 015,540,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

147 015,

54

12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 263 983,400,00 0,00 74 285,7

0

114 285,

70

0,00 17 347,0

0

58 065,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 62 500,0

0

140 296,

80

0,00 682 796,80300 000,

00

180 000,

00

федеральный бюджет 0,000,00 188 240,000,00 0,00 20 000,0

0

42 240,0

0

0,00 90 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 188 240,000,00 0,00 20 000,0

0

42 240,0

0

0,00 90 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 682 796,800,00 0,00 62 500,0

0

140 296,

80

0,00 300 000,

00

180 000,

00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 65 822,8

0

75 949,4

0

0,00 205 356,2015 584,0

0

48 000,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 178 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 12 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 178 000,000,00 0,00 52 000,0

0

78 000,0

0

0,00 12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 205 356,200,00 0,00 65 822,8

0

75 949,4

0

0,00 15 584,0

0

48 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Ханты-Мансийский автономный округ

- Югра, в том числе:

0,000,00 0,00 0,00 115 555,

60

91 660,3

0

0,00 525 608,90209 302,

00

109 091,

00

федеральный бюджет 0,000,00 195 260,000,00 0,00 20 000,0

0

49 260,0

0

0,00 90 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 195 260,000,00 0,00 20 000,0

0

49 260,0

0

0,00 90 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 525 608,900,00 0,00 115 555,

60

91 660,3

0

0,00 209 302,

00

109 091,

00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ямало-Ненецкий автономный округ, в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 -60 000,000,00 0,00 0,00 -

60 000,0

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 -60 000,000,00 0,00 0,00 -

60 000,0

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 720 236,70 115 627,09 459 075,00 2 444 088,79488 317,00 660 833,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 440 000,00 236 450,60 456 191,30 2 074 641,90396 000,00 546 000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 440 000,00 236 450,60 456 191,30 2 074 641,90396 000,00 546 000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 2 444 088,790,00 0,00 0,00 720 236,70 115 627,09 459 075,00 488 317,00 660 833,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Алтай, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 78 787,9

0

0,00 78 788,0

0

220 733,900,00 63 158,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 178 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

0,00 60 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 178 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

0,00 60 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 220 733,900,00 0,00 78 787,9

0

0,00 78 788,0

0

0,00 63 158,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Республика Тыва, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 52 525,3

0

0,00 0,00 201 853,3012 371,0

0

136 957,

00

федеральный бюджет 0,000,00 342 945,400,00 0,00 52 000,0

0

86 754,1

0

66 191,3

0

12 000,0

0

126 000,

00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 342 945,400,00 0,00 52 000,0

0

86 754,1

0

66 191,3

0

12 000,0

0

126 000,

00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 201 853,300,00 0,00 52 525,3

0

0,00 0,00 12 371,0

0

136 957,

00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Хакасия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 57 777,8

0

0,00 0,00 210 775,8097 826,0

0

55 172,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 190 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 0,00 90 000,0

0

48 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 190 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 0,00 90 000,0

0

48 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 210 775,800,00 0,00 57 777,8

0

0,00 0,00 97 826,0

0

55 172,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 78 787,9

0

0,00 78 788,0

0

222 792,900,00 65 217,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 178 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

0,00 60 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 178 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

0,00 60 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 222 792,900,00 0,00 78 787,9

0

0,00 78 788,0

0

0,00 65 217,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 73 239,4

0

0,00 109 859,

00

374 550,40130 435,

00

61 017,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 224 000,000,00 0,00 20 000,0

0

0,00 78 000,0

0

90 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 224 000,000,00 0,00 20 000,0

0

0,00 78 000,0

0

90 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 374 550,400,00 0,00 73 239,4

0

0,00 109 859,

00

130 435,

00

61 017,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 69 333,3

0

0,00 104 000,

00

246 021,3016 438,0

0

56 250,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 178 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

12 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 178 000,000,00 0,00 52 000,0

0

0,00 78 000,0

0

12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 246 021,300,00 0,00 69 333,3

0

0,00 104 000,

00

16 438,0

0

56 250,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 65 822,8

0

90 618,8

8

0,00 222 870,6815 000,0

0

51 429,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 172 052,000,00 0,00 52 000,0

0

72 052,0

0

0,00 12 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 172 052,000,00 0,00 52 000,0

0

72 052,0

0

0,00 12 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 222 870,680,00 0,00 65 822,8

0

90 618,8

8

0,00 15 000,0

0

51 429,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 66 666,7

0

25 008,2

1

0,00 260 799,91118 421,

00

50 704,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 255 644,500,00 0,00 52 000,0

0

77 644,5

0

0,00 90 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 255 644,500,00 0,00 52 000,0

0

77 644,5

0

0,00 90 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 260 799,910,00 0,00 66 666,7

0

25 008,2

1

0,00 118 421,

00

50 704,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 87 640,4

0

0,00 87 640,0

0

243 462,400,00 68 182,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 178 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

0,00 60 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 178 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 78 000,0

0

0,00 60 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 243 462,400,00 0,00 87 640,4

0

0,00 87 640,0

0

0,00 68 182,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Томская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 89 655,2

0

0,00 0,00 240 228,2097 826,0

0

52 747,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 178 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 0,00 90 000,0

0

48 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 178 000,000,00 0,00 40 000,0

0

0,00 0,00 90 000,0

0

48 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 240 228,200,00 0,00 89 655,2

0

0,00 0,00 97 826,0

0

52 747,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 1 071 930,

50

383 074,80 85 714,00 3 317 802,301 196 545,

00

580 538,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 338 000,00 842 089,70 276 116,20 2 806 205,90900 000,00 450 000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 338 000,00 842 089,70 276 116,20 2 806 205,90900 000,00 450 000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 3 317 802,300,00 0,00 0,00 1 071 930,

50

383 074,80 85 714,00 1 196 545,

00

580 538,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 55 319,1

0

0,00 0,00 286 136,1096 774,0

0

134 043,

00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

федеральный бюджет 0,000,00 766 089,700,00 0,00 20 000,0

0

530 089,

70

0,00 90 000,0

0

126 000,

00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 766 089,700,00 0,00 20 000,0

0

530 089,

70

0,00 90 000,0

0

126 000,

00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 286 136,100,00 0,00 55 319,1

0

0,00 0,00 96 774,0

0

134 043,

00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 55 319,1

0

106 383,

00

0,00 295 999,1094 737,0

0

39 560,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 224 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 90 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 224 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 90 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 295 999,100,00 0,00 55 319,1

0

106 383,

00

0,00 94 737,0

0

39 560,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 123 809,

50

71 428,6

0

0,00 349 438,10109 756,

00

44 444,0

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

федеральный бюджет 0,000,00 264 000,000,00 0,00 60 000,0

0

78 000,0

0

0,00 90 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 264 000,000,00 0,00 60 000,0

0

78 000,0

0

0,00 90 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 349 438,100,00 0,00 123 809,

50

71 428,6

0

0,00 109 756,

00

44 444,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 97 500,0

0

100 000,

00

0,00 354 765,00111 111,

00

46 154,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 480 116,200,00 0,00 78 000,0

0

78 000,0

0

198 116,

20

90 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 480 116,200,00 0,00 78 000,0

0

78 000,0

0

198 116,

20

90 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 354 765,000,00 0,00 97 500,0

0

100 000,

00

0,00 111 111,

00

46 154,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 63 414,6

0

0,00 0,00 223 914,60112 500,

00

48 000,0

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

федеральный бюджет 0,000,00 146 000,000,00 0,00 20 000,0

0

0,00 0,00 90 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 146 000,000,00 0,00 20 000,0

0

0,00 0,00 90 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 223 914,600,00 0,00 63 414,6

0

0,00 0,00 112 500,

00

48 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 54 736,8

0

105 263,

20

0,00 297 683,0096 774,0

0

40 909,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 224 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 90 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 224 000,000,00 0,00 20 000,0

0

78 000,0

0

0,00 90 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 297 683,000,00 0,00 54 736,8

0

105 263,

20

0,00 96 774,0

0

40 909,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Магаданская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 452 173,

90

0,00 0,00 842 514,90281 250,

00

109 091,

00

федеральный бюджет 0,000,00 186 000,000,00 0,00 60 000,0

0

0,00 0,00 90 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 186 000,000,00 0,00 60 000,0

0

0,00 0,00 90 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 842 514,900,00 0,00 452 173,

90

0,00 0,00 281 250,

00

109 091,

00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 57 142,9

0

0,00 85 714,0

0

283 110,90101 124,

00

39 130,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 224 000,000,00 0,00 20 000,0 0,00 78 000,0 90 000,0 36 000,0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

0 0 0 0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 224 000,000,00 0,00 20 000,0

0

0,00 78 000,0

0

90 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 283 110,900,00 0,00 57 142,9

0

0,00 85 714,0

0

101 124,

00

39 130,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Еврейская автономная область, в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 57 777,8

0

0,00 0,00 191 820,8095 745,0

0

38 298,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 146 000,000,00 0,00 20 000,0

0

0,00 0,00 90 000,0

0

36 000,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 146 000,000,00 0,00 20 000,0

0

0,00 0,00 90 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 191 820,800,00 0,00 57 777,8

0

0,00 0,00 95 745,0

0

38 298,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чукотский автономный округ, в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 54 736,8

0

0,00 0,00 192 419,8096 774,0

0

40 909,0

0

федеральный бюджет 0,000,00 146 000,000,00 0,00 20 000,0 0,00 0,00 90 000,0 36 000,0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

0 0 0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 146 000,000,00 0,00 20 000,0

0

0,00 0,00 90 000,0

0

36 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 192 419,800,00 0,00 54 736,8

0

0,00 0,00 96 774,0

0

40 909,0

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Байконур, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 632,00 133 775,0012 632,00 108 511,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 126 000,0012 000,00 102 000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 126 000,0012 000,00 102 000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 133 775,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 632,00 12 632,00 108 511,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город Байконур, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 632,0

0

133 775,0012 632,0

0

108 511,

00

федеральный бюджет 0,000,00 126 000,000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,0

0

12 000,0

0

102 000,

00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 126 000,000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,0

0

12 000,0

0

102 000,

00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 133 775,000,00 0,00 0,00 0,00 12 632,0

0

12 632,0

0

108 511,

00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


