

Источник: официальный сайт
Минспорта России.

Дата обращения 26.03.2025 г.

П А С П О Р Т
федерального проекта

Развитие физической культуры и массового спорта

1. Основные положения

2.	Краткое наименование федерального проекта	Массовый спорт		Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2030
3.	Цель федерального проекта	Обеспечение равных возможностей для граждан страны систематически заниматься физической культурой и массовым спортом				
4.	Куратор федерального проекта	Чернышенко Д.Н.		Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
5.	Руководитель федерального проекта	Гандилян М.М.		Заместитель министра спорта Российской Федерации		
6.	Администратор федерального проекта	Жабин Д.А.		Заместитель директора Департамента		
7.	Целевые группы федерального проекта	Граждане Российской Федерации				
8.	Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа		Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"	

3. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак реализации в субъекте РФ	Ответственный за достижение
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Обеспечение привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 94 млн. граждан													
1.1.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом		Процент	21,0000	2021	24,0000	25,0000	26,0000	27,0000	28,0000	29,0000	30,0000	Да	Лукичева А.Ю., МИНИСТЕРСТВ О СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.2.	Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории		Процент	84,0000	2021	89,5000	90,0000	90,6000	91,0000	91,5000	91,8000	92,0000	Да	Лукичева А.Ю., МИНИСТЕРСТВ О СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.3.	Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории		Процент	15,0000	2021	22,0000	26,0000	30,0000	33,0000	36,5000	42,0000	45,0000	Да	Лукичева А.Ю., МИНИСТЕРСТВ О СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.4.	Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории		Процент	37,1000	2021	52,0000	55,0000	57,0000	60,5000	63,0000	66,5000	70,0000	Да	Лукичева А.Ю., МИНИСТЕРСТВ О СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечение привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 94 млн. граждан													
1.1.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	Процент	24,91	24,92	24,93	24,93	24,94	24,95	24,96	24,97	24,98	24,98	24,99	25,00
1.2.	Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	Процент	89,54	89,58	89,63	89,67	89,71	89,75	89,79	89,83	89,88	89,92	89,96	90,00
1.3.	Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	Процент	24,81	24,92	25,03	25,13	25,24	25,35	25,46	25,57	25,68	25,78	25,89	26,00
1.4.	Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	Процент	52,25	52,50	52,75	53,00	53,25	53,50	53,75	54,00	54,25	54,50	54,75	55,00

5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.3	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области	-	Единица	0,0000	2021	1,0000	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да
1.3.1	Общая площадь спортивных объектов	-	Квадратный метр	-	-	3 151,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджету Иркутской области предоставляется иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета на создание объектов спортивной инфраструктуры в рамках Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.06.2020 № 878 "Об утверждении Правил предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области в целях софинансирования расходных обязательств Иркутской области по реализации мероприятий, направленных на выполнение Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области"														
1.4	Проведены Международные спортивные игры "Дети Азии"	-	Единица	0,0000	2021	1,0000	-	-	-	-	-	-	Проведение массовых мероприятий	-
1.4.1	Численность участников мероприятия	-	Человек	-	-	3 000,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
В 2022 году предоставляется грант в форме субсидии автономной некоммерческой организации Дирекция по проведению VII Международных спортивных игр "Дети Азии" в целях финансового обеспечения расходов на подготовку, организацию и проведение в 2022 году в г. Владивостоке VII Международных спортивных игр "Дети Азии". Организация проводит мероприятия, связанные с подготовкой и проведением VII Международных спортивных игр "Дети Азии", в установленные сроки. В 2023 году предоставляется иной межбюджетный трансферт бюджету Кемеровской области - Кузбасса на подготовку и проведение в 2023 году в Кемеровской области - Кузбассе II зимних Международных спортивных игр "Дети Азии"." В 2024 году предоставляется грант в форме субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция по подготовке и проведению VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" в целях финансового обеспечения расходов на подготовку, организацию и проведение в 2024 году в г. Якутск VIII Международных спортивных игр "Дети Азии". Организация проводит мероприятия, связанные с подготовкой и проведением VIII летних Международных спортивных игр "Дети Азии", в установленные сроки. Проведение соревнований осуществляется согласно положению о VIII летних Международных спортивных играх "Дети Азии", утвержденному Минспортом России и Правительством Республики Саха (Якутия)														
1.5	Выполнены мероприятия,	-	Единица	0,0000	2021	6,0000	8,0000	-	-	-	-	-	Проведение массовых	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.7	Реализованы мероприятия Плана реализации межведомственной программы "Плавание для всех"	-	Единица	0,0000	2021	14,0000	5,0000	-	-	5,0000	5,0000	5,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.7.1	(ИПЭ)_"Эффективность использования плавательных бассейнов"	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставляется грант в форме субсидии общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация плавания" в целях финансового обеспечения мероприятий по координации реализации Межведомственной программы "Плавание для всех" в субъектах Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления гранта в форме субсидии из федерального бюджета общественной организации "Всероссийская федерация плавания" в целях финансового обеспечения мероприятий по координации реализации межведомственной программы "Плавание для всех" в субъектах Российской Федерации (проведение совещаний со специалистами, реализующими региональные программы "Плавание для всех", вебинаров, создание видео-роликов, пропагандирующих занятия плаванием, проведение обучающих семинаров для инструкторов по плаванию, организация и проведение физкультурных и просветительских мероприятий по вовлечению населения в занятия плаванием и др.)														
1.8	Проведен в Российской Федерации проект "Игры будущего", включая проведение тестовых мероприятий	-	Единица	0,0000	2021	1,0000	-	-	-	-	-	-	Проведение массовых мероприятий	-
1.8.1	Численность участников мероприятия	-	Единица	-	-	2 000,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставляется грант в форме субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция спортивных и социальных проектов" в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в Российской Федерации проекта "Игры будущего" в 2024 году (далее - Организация, Игры). Организация проводит мероприятия, связанные с подготовкой и проведением Игр, в том числе тестовые мероприятия в рамках проекта в установленные сроки. Проведение Игр осуществляется согласно положению об Играх, утвержденному Минспортом России. В 2022 году предусмотрено проведение 2 тестовых мероприятий, в 2023 году - 5 тестовых мероприятий, а в 2024 году - проведение самого проекта "Игры будущего"														
1.9	Подготовлены и проведены "Единые игры Специальной Олимпиады" в г. Казани	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	-	-	Проведение массовых мероприятий	-
Автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных проектов» предоставляется грант в форме субсидии из федерального бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением "Единых игр Специальной Олимпиады" в г. Казани в соответствии с Правилами предоставления в 2023 году гранта в форме субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Дирекция спортивных и социальных проектов" на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением "Единых игр Специальной Олимпиады" в г. Казани, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2022 г. № 1963. Организацией проводятся мероприятия, связанные с подготовкой и проведением "Единых игр Специальной Олимпиады" в установленные сроки														
1.10	Реализованы мероприятия, направленные на развитие вида спорта	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	"волейбол"													
Предоставляется субсидия Общественной организации "Всероссийская федерация волейбола" в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие вида спорта "волейбол". Организация проводит мероприятия, связанные с проведением не менее 2 мероприятий по техническому оснащению и цифровизации спортивных и организационных процессов в виде спорта "волейбол", организации, подготовки и проведению не менее 4 спортивных мероприятий и иных мероприятий по развитию и популяризации вида спорта ""волейбол", в том числе приуроченных к 100-летию отечественного волейбола, развитию детско-юношеского спорта, а также созданию интернет-портала об истории отечественного волейбола														
1.1 1	Улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Лига чемпионов 40+"	-	Единица	1,0000	2023	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
Осуществляется премирование субъекта Российской Федерации, любительская хоккейная команда которого стала победителем Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Лига чемпионов 40+" в текущем году. Региону-победителю предоставляется иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета, который должен быть использован на приобретение хоккейного оборудования для спортивных сооружений и капитального ремонта спортивного объекта в регионе-победителе. Объемы выполняемых работ и приобретенного оборудования на объектах спорта, на развитие (усовершенствование, оснащенность, модернизацию) которых направляются выделенные средства, определяются субъектом Российской Федерации самостоятельно. Результат измеряется в количестве регионов победителей Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Лига чемпионов 40+"														
1.1 2	Созданы на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области физкультурно-оздоровительны е комплексы открытого типа	-	Единица	0,0000	2022	10,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	-
Минспортом России осуществляется закупка работ по созданию ФОКОТов (производство, поставка и установка оборудования) у единственного исполнителя. Минспортом России совместно с органами исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области проработаны места размещения ФОКОТ. В 2023 году будет поставлено спортивное оборудование и инвентарь для создания ФОКОТ, монтаж которого будет осуществлѐн в 2023-2024 гг. В состав ФОКОТ входят футбольный газон с искусственным покрытием 60 x 40 м, площадка для игры в баскетбол, оборудование для занятия воркаутом, ограждение														
1.1 3	Выполнены запланированны е к проведению в 2023 году	-	Условная единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	-	-	Благоустройст во территории, ремонт объектов	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	работы по восстановлению спортивного комплекса "Ильичевец" в г. Мариуполе Донецкой Народной Республики												недвижимого имущества	
Бюджету Донецкой Народной Республики предоставляется иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2023 № 2347-р (с грифом «Для служебного пользования») на проведение работ по восстановлению спортивного комплекса «Ильичевец» в г. Мариуполе в рамках Программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.04.2023 № 1019-р (с грифом «Для служебного пользования»)														
1.1 4	Бюджету Магаданской области возмещены расходы, связанные с осуществление м капитальных вложений в объект капитального строительства "Универсальны й спортивно- оздоровительны й комплекс "Президентский " в г. Магадане"	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкци я, техническое переворужен ие, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2023 г. № 3880-р осуществляется возмещение расходов бюджета Магаданской области, связанных с осуществлением капитальных вложений в объект капитального строительства «Универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский» в г. Магадане», в полном объёме исходя из уровня софинансирования расходного обязательства Магаданской области в размере 89 процентов. Возмещение осуществляется за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации. Таким образом, в рамках реализации результата в 2023 году по объекту капитального строительства «Универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский» в г. Магадане» возмещены расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений Магаданской области в указанный объект. Площадь объекта - 19 479,94 кв. м.														
1.1 5	Создана федеральная сеть спортивно- образовательны х центров круглогодичного профиля.	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	1,0000	-	-	Строительство (реконструкци я, техническое переворужен ие, приобретение) объекта недвижимого имущества	-
1.15 .1	Общая площадь построенных объектов	-	Квадратный метр	-	-	-	-	-	0,0000	40 694,9700	-	-	-	-
1.15	Техническая	-	Процент	-	-	-	-	-	60,0000	100,0000	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.18 .1	Численность участников мероприятия	-	Человек	-	-	-	19 500,0000	19 500,0000	19 500,0000	19 500,0000	19 500,0000	19 500,0000	-	-
Организатору физкультурных мероприятий предоставляется субсидия из федерального бюджета на развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку массового физкультурно-спортивного движения. Основным организатором является Общество Динамо" и со-организаторами региональные организации ВФСО "Динамо" и органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта														
1.1 9	Проведена Специальная олимпиада России для инвалидов с умственной отсталостью	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Проведение массовых мероприятий	-
1.19 .1	Численность участников мероприятия	-	Человек	-	-	-	2 900,0000	2 900,0000	2 900,0000	2 900,0000	2 900,0000	2 900,0000	-	-
Статьей 12 Федерального Закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ установлено, что Специальная Олимпиада России-это часть международной специальной олимпиады, целями которых являются содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, укрепление международного сотрудничества в указанной сфере и представление команды России во Всемирных специальных олимпийских играх. Специальная Олимпиада России наделена полномочиями международной специальной олимпиады на подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях по программе Специальной Олимпиады в России. Таким образом, Специальная Олимпиада России - единственная организация, уполномоченная проводить соревнования по программе Специальной Олимпиады. В Спартакиадах, проводимых по программе Специальной Олимпиады России принимают участие не менее 2000 инвалидов с умственной отсталостью ежегодно. Организатору Специальной олимпиады России предоставляется субсидия из федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, содействующим развитию физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26 июля 2018 г. N 874.														
1.2 0	Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты спорта региональной (муниципальной) собственности	-	Единица	74,0000	2024	-	29,0000	6,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да
1.20 .1	Общая площадь спортивных объектов	-	Квадратный метр	-	-	-	146 899,0000	49 053,0000	30 941,0000	30 941,0000	30 941,0000	30 941,0000	-	-
Субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета на строительство (реконструкцию) и приобретение объектов спорта в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании и модернизации объектов спортивной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), а также при приобретении (выкупе) в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность) объектов недвижимого имущества для занятий физической культурой и спортом. В рамках формирования приоритетных действий для достижения новых национальных целей сформированы предложения по строительству объектов спорта в субъектах Российской Федерации, в том числе строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых ледовых катков, бассейнов и малобюджетных плоскостных сооружений. Создание современных многофункциональных спортивных объектов позволить достичь уровня обеспеченности граждан спортивными объектами исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 70% и предусматривает создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом														
1.2 1	Подготовлены и проведены дополнительные мероприятия в рамках Международног о	-	Единица	0,0000	2023	5,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	-

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.2 4	Проведены комплексные информационно-коммуникационные кампании, направленные на вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом	-	Единица	0,0000	2024	-	5,0000	-	-	-	-	-	Проведение информационно-коммуникационной кампании	-
Предоставляется субсидия автономной некоммерческой организации "Национальные приоритеты" в целях обеспечения реализации комплекса мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию физической культуры и спорта, формирование культуры и ценностей здорового образа жизни как основы устойчивого развития общества и качества жизни населения. В рамках реализации результата будут проведены информационно-коммуникационные кампании, направленные на вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом, включающие в себя различные мероприятия и форматы информационно-коммуникационной работы с основными целевыми аудиториями: дети, молодежь, лица, занятые трудовой деятельностью, старший возраст, инвалиды. Для каждой из пяти целевых аудиторий формируются специальные коммуникационные подходы, каналы коммуникации, проводятся адресно ориентированные информационно-коммуникационные акции и мероприятия с привлечением лидеров общественного мнения.Комплекс мероприятий для каждой целевой аудитории проводится на регулярной основе в течение всего года														
1.2 5	Поставлены комплекты спортивного оборудования для создания модульных спортивных сооружений	-	Единица	0,0000	2023	-	20,0000	32,0000	34,0000	34,0000	34,0000	34,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
Субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета на закупку оборудования для создания модульных спортивных сооружений, в том числе в малых городах и сельских территориях. В рамках реализации результата в субъектах Российской Федерации будут созданы модульные спортивные сооружения (в том числе модульные плавательные бассейны, катки, универсальные залы, залы единоборств)														
1.2 6	Реализованы мероприятия по улучшению материально-технической базы объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях фестиваля культуры и спорта народов Юга России	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
Осуществляется премирование субъекта Российской Федерации, команда которого стала победителем фестиваля культуры и спорта народов Юга России в текущем году. Региону-победителю предоставляется иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета, который должен быть использован на закупку оборудования для спортивных сооружений, капитальный ремонт и реконструкцию объектов спорта в регионе-победителе фестиваля культуры и спорта народов Юга России. Объемы выполняемых работ и приобретенного оборудования на объектах спорта, на развитие (усовершенствование, оснащенность, модернизацию) которых направляются выделенные средства, определяются субъектом Российской Федерации самостоятельно.														
1.2 7	Проведен капитальный	-	Единица	0,0000	2023	-	44,0000	55,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	Благоустройство территории,	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	ремонт региональных (муниципальных) объектов спорта												ремонт объектов недвижимого имущества	
Субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по проведению капитального ремонта спортивных объектов с целью исполнения поручений Президента Российской Федерации от 22.11.2019 № Пр-2397 (ч.1. пп "б" п. 1) от 07.10.2021 № Пр-1919 (пп "е" п.4) о принятии мер по разработке программы капитального ремонта объектов спорта в соответствии графиком мероприятий по приведению таких объектов нормативное состояние с определением источников финансирования указанных мероприятий. Реализация мероприятий позволит привести в нормативное состояние спортивную инфраструктуру шаговой доступности, что обеспечит повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, а также доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В рамках мероприятия за 2025-2027 гг. планируется провести капитальный ремонт стадионов, бассейнов, ледовых катков, универсальных физкультурных комплексов и объектов с иным функциональным значением														
1.28	Выполнены строительно-монтажные работы по восстановлению объектов спорта Белгородской области, пострадавших во время специальной военной операции	-	Единица	0,0000	2023	6,0000	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да
1.28.1	Общая площадь спортивных объектов	-	Квадратный метр	-	-	53 286,7600	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджету Белгородской области на восстановление объектов спорта, пострадавших во время специальной военной операции, посредством проведения строительно-монтажных работ. Возмещение понесенных бюджетом Белгородской области расходов на восстановление 6 объектов спорта: в соответствии с объемом произведенных расходов бюджета Белгородской области с учетом уровня софинансирования расходного обязательства Белгородской области, установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.10.2024 № 3025-р. Значение результата измеряется в количестве объектов на которых произведены строительно-монтажные работы														
1.29	Поставлены программно-аппаратные комплексы для фиджитал-центров	-	Единица	0,0000	2024	-	15,0000	23,0000	27,0000	27,0000	27,0000	27,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	-
Ежегодно заключается государственный контракт на поставку программно-аппаратных комплексов для фиджитал-центров. Программно-аппаратные комплексы включают в себя: зона игровых компьютеров, зона игровых приставок, зона виртуальной реальности (статичная), зона JustDance, оборудование для лазертага, зона арены виртуальной реальности (динамическая зона VR), оборудование для гонки дронов (класс 75мм), оборудование для гонки дронов (FPV дроны), фиджитал сайкл-студия														

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	<i>трансферты</i>								
1.6.1.1 .1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Выполнены мероприятия, включенные в план реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта,	6 302,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 302,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего, 60263								
1.7.1.	Федеральный бюджет, всего	6 302,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 302,00
1.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Обеспечено вовлечение граждан в систему корпоративного спорта, в том числе участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях,	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	направленных на развитие корпоративного спорта, всего, 60550								
1.8.1.	Федеральный бюджет, всего	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.8.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Реализованы мероприятия Плана реализации межведомственной	29 863,10	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	149 863,10

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего								
1.12.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Лига чемпионов 40+", всего, 54250	85 050,00	144 927,60	144 927,60	144 927,60	144 927,60	144 927,60	144 927,60	954 615,60
1.13.1.	Федеральный бюджет, всего	100 000,00	100 000,00	81 000,00	81 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	662 000,00
1.13.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные</i>	100 000,00	100 000,00	81 000,00	81 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	662 000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего								
1.17.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18	Поставлены комплекты оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, всего, 52880	444 400,00	323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 600,00
1.18.1.	Федеральный бюджет, всего	440 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.18.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	440 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.18.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	440 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.18.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	444 400,00	323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 600,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	62461								
1.25.1.	Федеральный бюджет, всего	109 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 100,40
1.25.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.25.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.25.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.25.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.26	Созданы модульные спортивные объекты на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области,	0,00	1 005 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего								
1.32.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	167 976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 976,20
1.32.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	167 976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 976,20
1.32.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.32.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	174 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 975,20
1.32.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.32.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.33	Поставлены программно-аппаратные комплексы для	0,00	494 956,30	729 089,50	1 008 580,00	1 045 800,00	1 045 800,00	1 045 800,00	5 370 025,80

[illegible]

[illegible]

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечение привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 94 млн. граждан												
1.1.	Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты для массового спорта	31 574,00	131 574,00	231 574,00	1 231 574,00	1 231 574,00	1 231 574,00	2 431 574,00	2 431 574,00	2 431 574,00	3 431 574,00	3 431 574,00	3 431 574,00
1.2.	Проведен капитальный ремонт региональных (муниципальных) объектов спорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	300 000,00	600 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.	Реализованы мероприятия по улучшению материально-технической базы объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях фестиваля культуры и спорта народов Юга России	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.4.	Поставлены комплекты спортивного оборудования для создания модульных спортивных сооружений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	920 000,00	1 920 000,00	3 420 000,00	4 920 000,00
1.5.	Проведены комплексные информационно-коммуникационные кампании, направленные на вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом	0,00	0,00	25 003,00	33 337,30	41 671,60	50 005,90	58 340,20	66 674,50	75 008,90	83 343,30	91 677,70	100 012,00
1.6.	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	225 000,00	325 000,00	910 311,10
1.7.	Созданы модульные спортивные объекты на территории Донецкой Народной Республики, Луганской	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	400 000,00	700 000,00	994 950,00

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	"Универсальный спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский" в г. Магадане"												
1.15.	Выполнены запланированные к проведению в 2023 году работы по восстановлению спортивного комплекса "Ильичевец" в г. Мариуполе Донецкой Народной Республики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16.	Созданы на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17.	Улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Лига чемпионов 40+"	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.18.	Реализованы мероприятия, направленные на развитие вида спорта "волейбол"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19.	Подготовлены и проведены "Единые игры Специальной Олимпиады" в г. Казани	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20.	Проведен в Российской Федерации проект "Игры будущего", включая проведение тестовых мероприятий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21.	Реализованы мероприятия Плана	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.28.	Поставлены программно-аппаратные комплексы для фиджитал-центров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 956,30
ИТОГО:		32 102,60	134 388,70	374 305,74	1 606 902,14	1 635 690,04	1 773 375,91	3 127 989,31	3 933 582,21	5 154 015,74	8 084 404,54	10 402 001,20	13 461 554,30

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Массовый спорт

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1	Обеспечение привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 94 млн. граждан						
1.1	Результат "Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты для массового спорта"	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.1	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2021 г. "	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2021 г.
1.1.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Соглашение Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	межбюджетных трансфертов"					ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.3	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Государственный контракт
1.1.4	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)
1.1.5	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт о завершении строительно-монтажных работ
1.1.6	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Акт Акты о вводе в эксплуатацию объектов спорта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета
1.1.8	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2022 г. "	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2022 г.
1.1.9	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры"	-	30.06.2023	12	09	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Государственный контракт
1.1.1 0	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.11.2023	14	04	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.1 1	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.12.2023	09	10	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт о завершении строительно- монтажных работ
1.1.1 2	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акты о вводе в эксплуатацию объектов спорта
1.1.1 3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.1.1 4	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2023	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2023 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	г. "					ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.1 5	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры"	-	30.06.2024	19	09	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Государственный контракт
1.1.1 6	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	20.12.2024	21	04	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключения о соответствии следующих объектов капитального строительства (ЗОС): - Республиканский центр спортивной борьбы имени Р.А. Кадырова по адресу: Российская Федерация, Чеченская Республика, г. Грозный, Ленинский район, улица Л.И. Яшина; - Строительство универсального спортивного комплекса с бассейнами (50x25 и 33x25) в г. Грозный Чеченской Республики; - Строительство спортивной школы тенниса в г. Грозный Чеченской Республики; - Универсальный фехтовальный комплекс в г. Грозный, Ахматовский район, ул. Л.И. Яшина, ЧР; - Строительство лыжероллерной трассы протяженностью 3969 метров с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							освещением и видеонаблюдением в Центре зимних видов спорта (при БУ «СШОР № 2» Минспорта Чувашии); - Строительство международного Центра спортивной борьбы в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан; - Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г. Дзержинске Нижегородской области - Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в г. Нижний Новгород; - Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в г. Нижний Новгород - Строительство ледовой арены для кёрлинга в г. Владивостоке, в том числе проектно -изыскательские работы; - Реконструкция Республиканского стадиона «Спартак» в г. Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания (II этап). - Реконструкция стадиона Волга города Чебоксары, ул. Коллективная, д.3, Чувашской Республики - «Волейбольный центр в городе Ярославле (тренировочный, подготовительно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							восстановительный блоки, здание пляжного волейбола, вспомогательные здания с инженерными коммуникациями) – I очередь (этап), Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт. Фрунзе» - Физкультурно - оздоровительный комплекс с искусственным льдом для тренировочных и оздоровительных занятий населения, расположенного по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Базовый проезд, д. 3
1.1.1 7	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	25.12.2024	09	10	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разрешения на ввод в эксплуатацию по объектам: - Республиканский центр спортивной борьбы имени Р.А. Кадырова по адресу: Российская Федерация, Чеченская Республика, г. Грозный, Ленинский район, улица Л.И. Яшина; - Строительство универсального спортивного комплекса с бассейнами (50х25 и 33х25) в г. Грозный Чеченской Республики; - Строительство спортивной школы тенниса в г. Грозный Чеченской Республики; - Универсальный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							фехтовальный комплекс в г. Грозный, Ахматовский район, ул. Л.И. Яшина, ЧР; - Строительство лыжероллерной трассы протяженностью 3969 метров с освещением и видеонаблюдением в Центре зимних видов спорта (при БУ «СШОР № 2» Минспорта Чувашии); - Строительство международного Центра спортивной борьбы в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан; - Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г. Дзержинске Нижегородской области - Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в г. Нижний Новгород; - Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в г. Нижний Новгород - Строительство ледовой арены для кёрлинга в г. Владивостоке, в том числе проектно -изыскательские работы; - Реконструкция Республиканского стадиона «Спартак» в г. Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания (II этап). - Реконструкция

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							стадиона Волга города Чебоксары, ул. Коллективная, д.3, Чувашской Республики - «Волейбольный центр в городе Ярославле (тренировочный, подготовительно-восстановительный блоки, здание пляжного волейбола, вспомогательные здания с инженерными коммуникациями) – I очередь (этап), Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт. Фрунзе» - Физкультурно - оздоровительный комплекс с искусственным льдом для тренировочных и оздоровительных занятий населения, расположенного по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Базовый проезд, д. 3
1.1.1 8	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разрешения на ввод в эксплуатацию по объектам: - Республиканский центр спортивной борьбы имени Р.А. Кадырова по адресу: Российская Федерация, Чеченская Республика, г. Грозный, Ленинский район, улица Л.И. Яшина; - Строительство универсального спортивного комплекса с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							бассейнами (50х25 и 33х25) в г. Грозный Чеченской Республики; - Строительство спортивной школы тенниса в г. Грозный Чеченской Республики; - Универсальный фехтовальный комплекс в г. Грозный, Ахматовский район, ул. Л.И. Яшина, ЧР; - Строительство лыжероллерной трассы протяженностью 3969 метров с освещением и видеонаблюдением в Центре зимних видов спорта (при БУ «СПОР № 2» Минспорта Чувашии); - Строительство международного Центра спортивной борьбы в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан; - Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г. Дзержинске Нижегородской области - Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в г. Нижний Новгород; - Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в г. Нижний Новгород - Строительство ледовой арены для кёрлинга в г. Владивостоке, в том числе проектно -изыскательские

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							работы; - Реконструкция Республиканского стадиона «Спартак» в г. Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания (II этап). - Реконструкция стадиона Волга города Чебоксары, ул. Коллективная, д.3, Чувашской Республики - «Волейбольный центр в городе Ярославле (тренировочный, подготовительно-восстановительный блоки, здание пляжного волейбола, вспомогательные здания с инженерными коммуникациями) – I очередь (этап), Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт. Фрунзе» - Физкультурно - оздоровительный комплекс с искусственным льдом для тренировочных и оздоровительных занятий населения, расположенного по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Базовый проезд, д. 3
1.1.1 9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	01.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	24	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	межбюджетных трансфертов"					ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.2 0	Контрольная точка "Представлены отчеты об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2024 г. "	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2024 г.
1.1.2 1	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры"	-	30.06.2025	22	19	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Государственный контракт
1.1.2 2	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	20.12.2025	24	20	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)
1.1.2 3	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	25.12.2025	19	21	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Разрешения на ввод в эксплуатацию объектов спорта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.2 4	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2025	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разрешения на ввод в эксплуатацию объектов спорта
1.1.2 5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.1.2 6	Контрольная точка "Представлены отчеты об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2025 г."	-	02.02.2026	21	23	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2025 г.
1.1.2 7	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры"	-	30.06.2026	21	09	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Государственный контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.2 8	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	20.12.2026	23	19	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС):
1.1.2 9	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	25.12.2026	09	20	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разрешения на ввод в эксплуатацию объектов спорта
1.1.3 0	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2026	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разрешения на ввод в эксплуатацию объектов спорта
1.1.3 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	01.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	173	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	межбюджетных трансфертов"					ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.3 2	Контрольная точка "Представлены отчеты об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2026 г."	-	01.02.2027	172	174	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2026 г.
1.1.3 3	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры"	-	30.06.2027	173	156	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Государственный контракт
1.1.3 4	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	20.12.2027	174	175	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)
1.1.3 5	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	25.12.2027	156	176	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Разрешения на ввод в эксплуатацию по объектам спорта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.3 6	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2027	175	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разрешения на ввод в эксплуатацию по объектам спорта
1.2	Результат "Проведен Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава""	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитин А. А. Статс-секретарь заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.2.1	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, за 2021 г. "	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баранов А. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, за 2021 г.
1.2.2	Контрольная точка "Принято решение о проведении в 2022 году Международного	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	09	Миронова С. В. Директор Департамента,	Распоряжение Распоряжение Президента Российской Федерации о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	спортивного форума "Россия - спортивная держава""			контрольными точками отсутствует		МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	проведении Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" в 2022 году
1.2.3	Контрольная точка "Заключено соглашение с некоммерческой организацией о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях подготовки и проведения Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" "	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключение соглашения с некоммерческой организацией о предоставлении субсидии из федерального бюджета
1.2.4	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.2.5	Контрольная точка "Утверждена Программа проведения Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава""	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Программа проведения Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.2.6	Контрольная точка "Проведен в 2022 году Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава""	-	30.11.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Итоговая резолюция Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава"
1.2.7	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, за 2022 г. "	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, за 2022 г.
1.2.8	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2022 г."	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2022 г.
1.2.9	Контрольная точка "Принято решение о проведении в 2023 году Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава""	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	09	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Распоряжение Распоряжение Президента Российской Федерации о проведении Международного спортивного форума "Россия -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует		РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	спортивная держава" в 2023 году
1.2.1 0	Контрольная точка "Заключено соглашение с некоммерческой организацией о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях подготовки и проведения Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" "	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключение соглашения с некоммерческой организацией о предоставлении субсидии из федерального бюджета
1.2.1 1	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.2.1 2	Контрольная точка "Проведен в 2023 году Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава""	-	30.11.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Итоговая резолюция Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава"
1.2.1	Контрольная точка	-	30.01.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Миронова С. В.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
3	"Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, за 2023 г."			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, за 2023 г.
1.2.1 4	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2023 г."	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2023 г.
1.2.1 5	Контрольная точка "Принято решение о проведении в 2024 году Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава""	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Распоряжение Распоряжение Президента Российской Федерации о проведении Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" в 2024 году
1.2.1 6	Контрольная точка "Заключено соглашение с некоммерческой организацией о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях подготовки и проведения Международного спортивного	-	31.08.2024	07	06	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Соглашение Заключение соглашения с некоммерческой организацией о предоставлении субсидии из федерального бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	форума "Россия - спортивная держава" "					ФЕДЕРАЦИИ	
1.2.1 7	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.2.1 8	Контрольная точка "Проведен в 2024 году Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава""	-	30.11.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Доклад в Правительство РФ об итогах проведения Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава"
1.2.1 9	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, за 2024 г."	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитин А. А. Статс- секретарь заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, за 2024 г.
1.2.2 0	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Купро С. Г. директор Департамента,	Отчет Отчет о расходах, источником

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2024 г."			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	финансового обеспечения которых является субсидия, за 2024 г.
1.2.2 1	Контрольная точка "Принято решение о проведении в 2025 году Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава""	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Никитин А. А. Статс- секретарь заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Распоряжение Распоряжение Президента Российской Федерации о проведении Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" в 2025 году
1.2.2 2	Контрольная точка "Заключено соглашение с некоммерческой организацией о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях подготовки и проведения Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" "	-	01.09.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение с некоммерческой организацией о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях подготовки и проведения Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава"
1.2.2 3	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.2.2 4	Контрольная точка "Проведен в 2025 году Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава""	-	01.12.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитин А. А. Статс-секретарь заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Доклад в Правительство РФ об итогах проведения Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава"
1.2.2 5	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2025 г."	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2025 г.
1.2.2 6	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, за 2025 г."	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитин А. А. Статс-секретарь заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, за 2025 г.
1.2.2 7	Контрольная точка "Принято решение о проведении в 2026 году Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава""	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	07	Никитин А. А. Статс-секретарь заместитель Министра спорта Российской Федерации,	Распоряжение Распоряжение Президента Российской Федерации о проведении Международного спортивного форума "Россия -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует		МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	спортивная держава" в 2026 году
1.2.2 8	Контрольная точка "Заключено соглашение с некоммерческой организацией о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях подготовки и проведения Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава""	-	01.09.2026	06	11	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение с некоммерческой организацией о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях подготовки и проведения Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава"
1.2.2 9	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2026	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.2.3 0	Контрольная точка "Проведен в 2026 году Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава""	-	01.12.2026	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитин А. А. Статс- секретарь заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Доклад в Правительство РФ об итогах проведения Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.2.3 1	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, за 2026 г."	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитин А. А. Статс- секретарь заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, за 2026 г.
1.2.3 2	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2027 г."	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2026 г.
1.2.3 3	Контрольная точка "Принято решение о проведении в 2027 году Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава""	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитин А. А. Статс- секретарь заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Распоряжение Распоряжение Президента Российской Федерации о проведении Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" в 2027 году
1.2.3 4	Контрольная точка "Заключено соглашение с некоммерческой организацией о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях	-	01.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Соглашение Соглашение с некоммерческой организацией о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях подготовки и проведения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	подготовки и проведения Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава""			отсутствует	отсутствует	ФЕДЕРАЦИИ	Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава"
1.2.3 5	Контрольная точка " Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.2.3 6	Контрольная точка "Проведен в 2027 году Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава""	-	01.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитин А. А. Статс- секретарь заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Доклад в Правительство РФ об итогах проведения Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава"
1.3	Результат "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области"						
1.3.1	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании иного межбюджетного трансферта за 2021 г"	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет об использовании иного межбюджетного трансферта за 2021 г.
1.3.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключение соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета
1.3.3	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Государственный контракт
1.3.4	Контрольная точка	-	30.11.2022	Взаимосвязь с	13	Росляков А. В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"Заключение органа государственного строительного надзора получено"			иными результатами и контрольными точками отсутствует		Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)
1.3.5	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт о завершении строительно- монтажных работ
1.3.6	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акты о вводе в эксплуатацию объектов спорта
1.3.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключение соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета
1.3.8	Контрольная точка	-	30.01.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Росляков А. В.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"Представлен отчет об использовании иного межбюджетного трансферта за 2022 г"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Представлен отчет об использовании иного межбюджетного трансферта за 2022 г.
1.3.9	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Государственный контракт
1.3.1 0	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за октябрь"	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за октябрь
1.3.1 1	Контрольная точка " Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключение по результатам государственных экспертиз
1.3.1	Контрольная точка " С	-	01.01.2024	Взаимосвязь с	26	Росляков А. В.	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
2	субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками отсутствует		Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.3.1 3	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании иного межбюджетного трансферта за 2023 г"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об использовании иного межбюджетного трансферта за 2023 г
1.3.1 4	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 2 квартал "	-	15.07.2024	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 2 квартал
1.3.1 5	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.11.2024	24	04	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)
1.3.1	Контрольная точка	-	01.12.2024	09	10	Росляков А. В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
6	"Строительно-монтажные работы завершены"					Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Разрешение на ввод объекта спорта в эксплуатацию
1.3.1 7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта спорта в эксплуатацию
1.4	Результат "Проведены Международные спортивные игры "Дети Азии""	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция по проведению VII Международных спортивных игр "Дети Азии" в целях финансового обеспечения	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция по проведению VII Международных спортивных игр "Дети Азии" в целях финансового обеспечения расходов на подготовку,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	расходов на подготовку, организацию и проведение VII Международных спортивных игр "Дети Азии" "						организацию и проведение VII Международных спортивных игр "Дети Азии"
1.4.2	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления гранта за 2 квартал 2022 г."	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления гранта за 2 квартал 2022 г.
1.4.3	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал 2022 г."	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал 2022 г.
1.4.4	Контрольная точка "Проведены на высоком организационном уровне VII Международные спортивные игры «Дети Азии»"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол
1.4.5	Контрольная точка	-	15.10.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Миронова С. В.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"Представлен отчет о достижении значений результата предоставления гранта за 2 квартал 2022 г."			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет о достижении значений результата предоставления гранта за 3 квартал
1.4.6	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал 2022 г."	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал 2022 г.
1.4.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету Кемеровской области - Кузбасса на подготовку и проведение в 2023 году в Кемеровской области - Кузбассе II зимних Международных спортивных игр "Дети Азии""	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету Кемеровской области - Кузбасса на подготовку и проведение в 2023 году в Кемеровской области - Кузбассе II зимних Международных спортивных игр "Дети Азии"
1.4.8	Контрольная точка "Проведены на высоком организационном уровне II	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Миронова С. В. Директор Департамента,	Прочий тип документа Информационная справка о проведении II зимних

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	зимние Международные спортивные игры "Дети Азии""			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Международных спортивных игр "Дети Азии"
1.4.9	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт, за 1 квартал"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт, за 1 квартал
1.4.1 0	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значения результата предоставления иного межбюджетного трансферта за 2 квартал "	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значения результата предоставления иного межбюджетного трансферта за 2 квартал
1.4.1 1	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт, за 2 квартал"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт, за 2 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.4.1 2	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт, за 3 квартал"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт, за 3 квартал
1.4.1 3	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений резуль- татов предоставления иного межбюджетного трансферта за 2023 год"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результато в предоставления иного межбюджетного трансферта за 2023 год
1.4.1 4	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт, за 2023 год"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт, за 2023 год
1.4.1 5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии из федерального бюджета АНО	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	08	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Соглашение Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии из федерального бюджета АНО "Дирекция по подготовке и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"Дирекция по подготовке и проведению VIII летних Международных спортивных игр "Дети Азии" "			отсутствует		СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	проведению VIII летних Международных спортивных игр "Дети Азии"
1.4.1 6	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал"	-	15.07.2024	07	09	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал
1.4.1 7	Контрольная точка "Проведены на высоком организационном уровне VIII летние Международные спортивные игры "Дети Азии" в г. Якутск "	-	31.07.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационная справка о проведении в 2024 году VIII летних Международных спортивных игр "Дети Азии" в г. Якутск
1.4.1 8	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал"	-	15.10.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал
1.5	Результат "Выполнены	01.01.2022	31.12.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Байсултанов О. Х.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	мероприятия, включенные в план реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Первый заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.5.1	Контрольная точка "Заключено соглашение с Общероссийской общественной организацией «Российский студенческий спортивный союз о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение межотраслевой программы развития студенческого спорта"	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение с Общероссийской общественной организацией «Российский студенческий спортивный союз» о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение межотраслевой программы развития студенческого спорта
1.5.2	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная Общероссийской общественной организации "Российский студенческий спортивный союз", за 2	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз», за 2 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	квартал"						
1.5.3	Контрольная точка "Проведено одно мероприятие плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Отчетная резолюция об итогах проведения Общероссийской общественной организацией «Российский студенческий спортивный союз» научно- практической конференции
1.5.4	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» за 3 квартал"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» за 3 квартал
1.5.5	Контрольная точка "Проведено три мероприятия плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Отчетная резолюция об итогах проведения Общероссийской общественной организацией «Российский студенческий спортивный союз» научно- практической конференции, методического семинара
1.5.6	Контрольная точка	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Уразов М. С.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"Проведено восемь мероприятий плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справочная информация о проведении мероприятий плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта
1.5.7	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении результата предоставления субсидии Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» за 2022 год"	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении результата предоставления субсидии Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» за 2022 год
1.5.8	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» за 2022 год"	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» за 2022 год
1.5.9	Контрольная точка "Заключено соглашение с Общероссийской общественной организацией"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики	Соглашение Соглашение с Общероссийской общественной организацией «Российский студенческий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	«Российский студенческий спортивный союз о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение межотраслевой программы развития студенческого спорта»			точками отсутствует	точками отсутствует	и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	спортивный союз» о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение межотраслевой программы развития студенческого спорта
1.5.1 0	Контрольная точка "Проведено одно мероприятие плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Отчетная резолюция об итогах проведения Общероссийской общественной организацией «Российский студенческий спортивный союз» научно-практической конференции
1.5.1 1	Контрольная точка "Проведено три мероприятия плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Отчетная резолюция об итогах проведения Общероссийской общественной организацией «Российский студенческий спортивный союз» научно-практической конференции, методического семинара
1.5.1 2	Контрольная точка "Проведено восемь мероприятий плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Справочная информация о проведении мероприятий плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.5.1 3	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении результата предоставления субсидии Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» за 2023 год"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении результата предоставления субсидии Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» за 2023 год
1.5.1 4	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» за 2023 год"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» за 2023 год
1.5.1 5	Контрольная точка "Заключено соглашение с Общероссийской общественной организацией «Российский студенческий спортивный союз» о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение межотраслевой программы	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение с Общероссийской общественной организацией «Российский студенческий спортивный союз» о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение межотраслевой программы развития студенческого спорта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	развития студенческого спорта "						
1.5.1 6	Контрольная точка "Проведено одно мероприятие плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта"	-	15.07.2024	11	07	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Отчетная резолюция об итогах проведения Общероссийской общественной организацией «Российский студенческий спортивный союз» научно- практической конференции
1.5.1 7	Контрольная точка "Проведено три мероприятия плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта"	-	15.10.2024	06	08	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Отчетная резолюция об итогах проведения Общероссийской общественной организацией «Российский студенческий спортивный союз» научно- практической конференции, методического семинара
1.5.1 8	Контрольная точка "Проведено шесть мероприятий плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта"	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Справочная информация о проведении мероприятий плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта
1.5.1 9	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении результата предоставления субсидии Общероссийской	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет о достижении результата предоставления субсидии Общероссийской общественной организации «Российский

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	общественной организации "Российский студенческий спортивный союз" за 2024 год"			отсутствует	отсутствует	ФЕДЕРАЦИИ	студенческий спортивный союз» за 2024 год
1.5.2 0	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная Общероссийской общественной организации "Российский студенческий спортивный союз" за 2024 год"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» за 2024 год
1.5.2 1	Контрольная точка "Заключено соглашение с Общероссийской общественной организацией "Российский студенческий спортивный союз" о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение межотраслевой программы развития студенческого спорта"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение с Общероссийской общественной организацией «Российский студенческий спортивный союз о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение межотраслевой программы развития студенческого спорта
1.5.2 2	Контрольная точка " Проведено одно мероприятие плана реализации межотраслевой программы	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Прочий тип документа Справочная информация о проведении мероприятий плана реализации межотраслевой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	развития студенческого спорта"			точками отсутствует	точками отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	программы развития студенческого спорта
1.5.2 3	Контрольная точка "Проведено три мероприятия плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Справочная информация о проведении мероприятий плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта
1.5.2 4	Контрольная точка "Проведены запланированные мероприятия плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта в 2025 году "	-	31.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о проведении запланированных мероприятий плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта в 2025 году
1.6	Результат "Обеспечено вовлечение граждан в систему корпоративного спорта, в том числе участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, направленных на развитие корпоративного спорта"	01.01.2022	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Байсултанов О. Х. Первый заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.6.1	Контрольная точка "Заключено соглашение с Общероссийской общественной организацией "	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики	Соглашение Соглашение с Общероссийской общественной организацией " Всероссийское физкультурно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на обеспечение системных условий для эффективного развития физической культуры и спорта среди трудящихся"			точками отсутствует	точками отсутствует	и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	спортивное общество "Трудовые резервы" о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на обеспечение системных условий для эффективного развития физической культуры и спорта среди трудящихся
1.6.2	Контрольная точка "Проведен Всероссийский зимний корпоративный фестиваль "	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол мероприятия
1.6.3	Контрольная точка "Проведен Всероссийский летний корпоративный фестиваль "	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол мероприятия
1.6.4	Контрольная точка "Проведен Финал корпоративных игр ВФСО "Трудовые резервы""	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО	Протокол Протокол мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.6.5	Контрольная точка "Проведен 4-й этап Всероссийской лиги ВФСО "Трудовые резервы" по теннису "	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол соревнований
1.6.6	Контрольная точка "Проведен Фестиваль ВФСО "Трудовые резервы" по хоккею среди любительских команд"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационная справка о мероприятии
1.6.7	Контрольная точка "Заключено соглашение с Общероссийской общественной организацией "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на обеспечение системных условий для эффективного развития физической культуры	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение с Общероссийской общественной организацией "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на обеспечение системных условий для эффективного развития физической культуры и спорта среди трудящихся

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	и спорта среди трудящихся"						
1.6.8	Контрольная точка "Проведен Всероссийский зимний корпоративный фестиваль"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационная справка о проведении Всероссийского зимнего корпоративного фестиваля в 2023 году
1.6.9	Контрольная точка "Проведен финал Всероссийской лиги ВФСО "Трудовые резервы" по хоккею"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационная справка о проведении финала Всероссийской лиги ВФСО "Трудовые резервы" по хоккею в 2023 году
1.6.1 0	Контрольная точка "Проведен Всероссийский летний корпоративный фестиваль "	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационная справка о проведении Всероссийского летнего корпоративного фестиваля в 2023 году
1.6.1 1	Контрольная точка "Проведен Финал корпоративных игр ВФСО "Трудовые резервы""	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационная справка о проведении Финала корпоративных игр ВФСО "Трудовые резервы" в 2023 году
1.6.1 2	Контрольная точка "Проведен финал Всероссийской лиги ВФСО "Трудовые резервы" по	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Информационная справка о проведении финала Всероссийской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	регби среди любительских команд"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	лиги ВФСО "Трудовые резервы" по регби среди любительских команд в 2023 году
1.6.1 3	Контрольная точка "Заключено соглашение с Общероссийской общественной организацией "Всероссийское физкультурно- спортивное общество "Трудовые резервы" о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на обеспечение системных условий для эффективного развития физической культуры и спорта среди трудящихся"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение с Общероссийской общественной организацией "Всероссийское физкультурно- спортивное общество "Трудовые резервы" о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на обеспечение системных условий для эффективного развития физической культуры и спорта среди трудящихся
1.6.1 4	Контрольная точка "Проведен Всероссийский зимний корпоративный фестиваль"	-	01.04.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Итоговый общекорпоративный протокол Всероссийского зимнего корпоративного фестиваля
1.6.1 5	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за	-	15.04.2024	08	10	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	1 квартал "					СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.6.1 6	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2024	09	11	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал
1.6.1 7	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.6.1 8	Контрольная точка "ВФСО "Трудовые резервы" оказаны услуги по вовлечению граждан в систему корпоративного спорта "	-	25.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо ВФСО "Трудовые резервы"
1.6.1 9	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	результатов предоставления субсидии по состоянию за 2024 год"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	субсидии по состоянию за 2024 год
1.6.2 0	Контрольная точка "Заключено соглашение с Общероссийской общественной организацией "Всероссийское физкультурно- спортивное общество "Трудовые резервы" о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на обеспечение системных условий для эффективного развития физической культуры и спорта среди трудящихся"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение с Общероссийской общественной организацией "Всероссийское физкультурно- спортивное общество "Трудовые резервы" о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на обеспечение системных условий для эффективного развития физической культуры и спорта среди трудящихся
1.6.2 1	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал
1.6.2 2	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	2 квартал"			отсутствует	отсутствует	ФЕДЕРАЦИИ	
1.6.2 3	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.6.2 4	Контрольная точка "ВФСО "Трудовые резервы" оказаны услуги по вовлечению граждан в систему корпоративного спорта"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо ВФСО "Трудовые резервы"
1.7	Результат "Реализованы мероприятия Плана реализации межведомственной программы "Плавание для всех""	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Байсултанов О. Х. Первый заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.7.1	Контрольная точка "Утверждены Правила предоставления гранта в форме субсидии из федерального бюджета общественной организации	-	07.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Правил предоставления гранта в форме субсидии из федерального бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"Всероссийская федерация плавания" в целях финансового обеспечения мероприятий по координации реализации межведомственной программы "Плавание для всех" в субъектах Российской Федерации"					СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	общественной организации "Всероссийская федерация плавания" в целях финансового обеспечения мероприятий по координации реализации межведомственной программы "Плавание для всех" в субъектах Российской Федерации
1.7.2	Контрольная точка "Заключено соглашение с общероссийской общественной организацией "Всероссийская федерация плавания" о предоставлении гранта в форме субсидии из федерального бюджета в целях финансового обеспечения мероприятий по координации реализации межведомственной программы "Плавание для всех" в субъектах Российской Федерации"	-	25.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении Всероссийской федерации плавания гранта в форме субсидии из федерального бюджета в целях финансового обеспечения мероприятий по координации реализации межведомственной программы «Плавание для всех» в субъектах Российской Федерации
1.7.3	Контрольная точка "Актуализирована межведомственная программа "Плавание для всех""	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Актуализированная межведомственная программа «Плавание для всех»
1.7.4	Контрольная точка	-	30.11.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Уразов М. С.	Протокол

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"Определен перечень пилотных регионов по реализации межведомственной программы "Плавание для всех""			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол об утверждении перечня пилотных регионов по реализации межведомственной программы "Плавание для всех"
1.7.5	Контрольная точка "Представлены аналитические материалы, подготовленные по результатам проведенных мероприятий, включенных в План реализации межведомственной программы "Плавание для всех" за 2022 год"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Аналитические материалы, подготовленные по результатам проведенных мероприятий за 2022 год, включенных в План реализации межведомственной программы «Плавание для всех»
1.7.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации межведомственной программы "Плавание для всех""	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о результатах проведенного мониторинга реализации межведомственной программы "Плавание для всех"
1.7.7	Контрольная точка "Заключено соглашение с общественной организацией "Всероссийская федерация плавания" о предоставлении гранта в форме субсидии из федерального бюджета" в целях финансового обеспечения мероприятий по	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение с общественной организацией "Всероссийская федерация плавания" о предоставлении гранта в форме субсидии из федерального бюджета" в целях финансового обеспечения мероприятий по координации реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	координации реализации Межведомственной программы "Плавание для всех" в субъектах Российской Федерации"						Межведомственной программы "Плавание для всех" в субъектах Российской Федерации
1.7.8	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал "	-	15.04.2024	07	09	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал
1.7.9	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления гранта за 2 квартал "	-	15.07.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта за 2 квартал
1.7.1 0	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал"	-	15.07.2024	08	10	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал
1.7.1	Контрольная точка	-	15.10.2024	09	Взаимосвязь с	Семашко Ю. Е.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1	"Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал"				иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал
1.7.1 2	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации межведомственной программы "Плавание для всех""	-	25.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационная справка
1.7.1 3	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления гранта за 2024 год"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта за 2024 год
1.7.1 4	Контрольная точка "Заключено соглашение с общественной организацией "Всероссийская федерация плавания" о предоставлении гранта в форме субсидии из федерального бюджета" в целях финансового обеспечения мероприятий по координации реализации	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение с общественной организацией "Всероссийская федерация плавания" о предоставлении гранта в форме субсидии из федерального бюджета" в целях финансового обеспечения мероприятий по координации реализации Межведомственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Межведомственной программы "Плавание для всех" в субъектах Российской Федерации"						"Плавание для всех" в субъектах Российской Федерации
1.7.1 5	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал
1.7.1 6	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал
1.7.1 7	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал
1.7.1 8	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации межведомственной программы "Плавание для всех""	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.8	Результат "Проведен в Российской Федерации проект "Игры будущего", включая проведение тестовых мероприятий"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.8.1	Контрольная точка "Проведен 2-й этап международных игр "Фиджитал лайв" тестового мероприятия в рамках проекта "Игры будущего""	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении 2-го тестового мероприятия, итоговые протоколы соревнований
1.8.2	Контрольная точка "Представлен отчет об итогах 2-го этапа международных игр "Фиджитал лайв" тестового мероприятия в рамках проекта "Игры будущего""	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных проектов» о подготовке и проведении 2-го тестового мероприятия
1.8.3	Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о подготовке и проведении международных игр "Фиджитал лайв" тестового мероприятия в рамках проекта "Игры будущего""	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных проектов» о подготовке и проведении тестовых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.8.4	Контрольная точка "Проведены первые и вторые тестовые мероприятия международных игр «Фиджитал лайв» в формате проекта «Игры будущего»"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о проведении первого и второго тестовых мероприятий международных игр «Фиджитал лайв» в формате проекта «Игры будущего», итоговые протоколы соревнований
1.8.5	Контрольная точка "Проведены третьи тестовые мероприятия международных игр «Фиджитал лайв» в формате проекта «Игры будущего»"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении третьего тестового мероприятия международных игр «Фиджитал лайв» в формате проекта «Игры будущего», итоговые протоколы соревнований
1.8.6	Контрольная точка "Проведены четвертые тестовые мероприятия международных игр «Фиджитал лайв» в формате проекта «Игры будущего»"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении четвертого тестового мероприятия международных игр «Фиджитал лайв» в формате проекта «Игры будущего», итоговые протоколы соревнований
1.8.7	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.8.8	Контрольная точка "Проведены пятые тестовые мероприятия международных игр «Фиджитал лайв» в формате проекта «Игры будущего»"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении пятого тестового мероприятия международных игр «Фиджитал лайв» в формате проекта «Игры будущего», итоговые протоколы соревнований
1.8.9	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значения результата предоставления гранта и показателя, необходимого для достижения результата предоставления гранта, за 2023 год"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значения результата предоставления гранта и показателя, необходимого для достижения результата предоставления гранта, за 2023 год
1.8.1 0	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по созданию пространства «Город будущего» в рамках проекта «Игры будущего» в 2024 году"	-	20.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных проектов» о реализации специального проекта «Город будущего» в рамках проекта «Игры будущего» в 2024 году
1.8.1 1	Контрольная точка "Проведен на высоком организационном уровне в Российской Федерации проект «Игры	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет о проведении в Российской Федерации проекта «Игры будущего» в 2024 году в городе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	будущего» в 2024 году"			точками отсутствует	точками отсутствует	СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Казани, итоговые протоколы соревнований
1.8.1 2	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал "	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал
1.8.1 3	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал "	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал
1.8.1 4	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал "	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал
1.9	Результат "Подготовлены и	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Байсултанов О. Х.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	проведены "Единые игры Специальной Олимпиады" в г. Казани"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Первый заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.9.1	Контрольная точка "Проведены "Единые игры Специальной Олимпиады" в г. Казани "	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Итоговый сводный протокол соревнований, содержащий информацию о результатах, количестве и сроках реализованных спортивных соревнований по видам спорта, включенным в спортивную программу "Единых игр Специальной Олимпиады" в г. Казани
1.9.2	Контрольная точка "Представлен отчет о персонале, привлеченном для подготовки и проведения "Единых игр Специальной Олимпиады""	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет, содержащий информацию о количестве персонала, задействованного при подготовке и проведении "Единых игр Специальной Олимпиады"
1.9.3	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется грант в форме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставляется грант в форме субсидии, за 1 квартал "			точками отсутствует	точками отсутствует	и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	субсидии, за 1 квартал
1.9.4	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется грант в форме субсидии, за 2 квартал "	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется грант в форме субсидии, за 2 квартал
1.9.5	Контрольная точка "Выполнены мероприятия плана по подготовке и проведению "Единых игр Специальной Олимпиады""	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет, содержащий информацию о реализованных мероприятиях по подготовке и проведению "Единых игр Специальной Олимпиады" в г. Казани в соответствии с перечнем работ и услуг, обеспечивающих подготовку и проведение "Единых игр Специальной Олимпиады"
1.9.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о состоянии лицевого счета для учета операций не участника бюджетного процесса"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о состоянии лицевого счета для учета операций не участника бюджетного процесса (код формы 0531372) согласно Порядку открытия лицевых счетов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							территориальными органами Федерального казначейства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных федеральным законом "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
1.10	Результат "Реализованы мероприятия, направленные на развитие вида спорта "волейбол""	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.10. 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Общественной организации «Всероссийская федерация волейбола» в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие вида спорта «волейбол»"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидия Общественной организации «Всероссийская федерация волейбола» в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие вида спорта «волейбол»
1.10.	Контрольная точка	-	15.10.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Миронова С. В.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
2	"Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 3 квартал"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 3 квартал
1.10. 3	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал "	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.10. 4	Контрольная точка "Создан интернет-портала об истории отечественного волейбола"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет Организации о создании интернет-портала об истории отечественного волейбола
1.10. 5	Контрольная точка "Проведены спортивные мероприятия и иные мероприятия по развитию и популяризации вида спорта «волейбол», в том числе приуроченные к 100-летию отечественного волейбола,	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет Организации о проведении спортивных мероприятий и иных мероприятий по развитию и популяризации вида спорта «волейбол», в том числе приуроченных к 100-летию отечественного волейбола,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	развитию детско-юношеского спорта"						развитию детско-юношеского спорта
1.10. 6	Контрольная точка "Проведены мероприятия по техническому оснащению и цифровизации спортивных и организационных процессов в виде спорта «волейбол»"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет Организации о проведении мероприятий по техническому оснащению и цифровизации спортивных и организационных процессов в виде спорта «волейбол»
1.11	Результат "Улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации- победителях Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Лига чемпионов 40+""	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Байсултанов О. Х. Первый заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.11. 1	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта за 2023 г."	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта за 2023 г.
1.11. 2	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента,	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 2023 г."			точками отсутствует	точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	межбюджетный трансферт, за 2023 г.
1.11. 3	Контрольная точка "Проведены отборочные соревнования в субъектах Российской Федерации"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Аналитическая справка профильного Департамента Минспорта России
1.11. 4	Контрольная точка "Определен регион- победитель Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе «Лига чемпионов 40+» (Ночная хоккейная лига)"	-	01.06.2024	05	10	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол соревнований, утвержденный главной судейской коллегией ежегодного Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд и фондом развития любительского хоккея "Ночная хоккейная лига"
1.11. 5	Контрольная точка "Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Лига чемпионов 40+" (Ночная хоккейная лига) включен в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ Минспорта России об утверждении ЕКП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий"						
1.11. 6	Контрольная точка "Заключено соглашение с регионом-победителем Ночной хоккейной лиги о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на приобретение оборудования для спортивных сооружений и капитального ремонта спортивного объекта в регионе-победителе"	-	31.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение с регионом-победителем Ночной хоккейной лиги о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на приобретение оборудования для спортивных сооружений и капитального ремонта спортивного объекта в регионе-победителе
1.11. 7	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2024 г."	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2024 г.
1.11. 8	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2024 г."	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2024 г.
1.11. 9	Контрольная точка "Проведены отборочные	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными	06	Уразов М. С. Директор,	Прочий тип документа Аналитическая справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соревнования в субъектах Российской Федерации"			результатами и контрольными точками отсутствует		МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	профильного Департамента Минспорта России
1.11. 10	Контрольная точка "Определен регион-победитель Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе «Лига чемпионов 40+» (Ночная хоккейная лига)"	-	01.06.2025	05	10	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол соревнований, утвержденный главной судейской коллегией ежегодного Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд и фондом развития любительского хоккея "Ночная хоккейная лига"
1.11. 11	Контрольная точка "Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Лига чемпионов 40+" (Ночная хоккейная лига) включен в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ Минспорта России об утверждении ЕКП на 2026 год
1.11. 12	Контрольная точка "Заключено соглашение с регионом-победителем Ночной хоккейной лиги о	-	31.12.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Соглашение Соглашение с регионом-победителем Ночной хоккейной лиги о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставлении субсидии из федерального бюджета "				точками отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	из федерального бюджета
1.11. 13	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2025 г."	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2025 г.
1.11. 14	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2025 г."	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2025 г.
1.11. 15	Контрольная точка "Проведены отборочные соревнования в субъектах Российской Федерации"	-	01.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Аналитическая справка профильного Департамента Минспорта России
1.11. 16	Контрольная точка "Определен регион- победитель Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе «Лига чемпионов 40+» (Ночная хоккейная лига)"	-	01.06.2026	05	10	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол соревнований, утвержденный главной судейской коллекцией ежегодного Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд и фондом развития любительского хоккея "Ночная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							хоккейная лига"
1.11. 17	Контрольная точка "Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Лига чемпионов 40+" (Ночная хоккейная лига) включен в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ Минспорта России об утверждении ЕКП на 2027 год
1.11. 18	Контрольная точка "Заключено соглашение с регионом-победителем Ночной хоккейной лиги о предоставлении субсидии из федерального бюджета "	-	31.12.2026	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение с регионом-победителем Ночной хоккейной лиги о предоставлении субсидии из федерального бюджета
1.11. 19	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2026 г."	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2026 г.
1.11. 20	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2026 г."			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставляется субсидия, за 2026 г.
1.11. 21	Контрольная точка "Проведены отборочные соревнования в субъектах Российской Федерации"	-	01.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Аналитическая справка профильного Департамента Минспорта России
1.11. 22	Контрольная точка "Определен регион-победитель Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе «Лига чемпионов 40+» (Ночная хоккейная лига)"	-	01.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол соревнований, утвержденный главной судейской коллекцией ежегодного Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд и фондом развития любительского хоккея "Ночная хоккейная лига"
1.11. 23	Контрольная точка "Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Лига чемпионов 40+" (Ночная хоккейная лига) включен в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ Минспорта России об утверждении ЕКП на 2028 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	спортивных мероприятий"						
1.11. 24	Контрольная точка "Заключено соглашение с регионом-победителем Ночной хоккейной лиги о предоставлении субсидии из федерального бюджета "	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение с регионом- победителем Ночной хоккейной лиги о предоставлении субсидии из федерального бюджета
1.12	Результат "Созданы на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области физкультурно- оздоровительные комплексы открытого типа"	01.08.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.12. 1	Контрольная точка "Поставлены спортивное оборудование и инвентарь для создания одного ФОКОТ в ДНР"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт поставки оборудования
1.12. 2	Контрольная точка "Поставлены спортивное оборудование и инвентарь для создания одного ФОКОТ в ЛНР"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Акт Акт поставки оборудования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.12. 3	Контрольная точка "Поставлены спортивное оборудование и инвентарь для создания 10 ФОКОТ"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт поставки оборудования
1.12. 4	Контрольная точка "Осуществлен монтаж спортивного оборудования и инвентаря для создания 2 ФОКОТ "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт выполненных работ
1.12. 5	Контрольная точка "Произведена приемка работ по монтажу спортивного оборудования и инвентаря для создания ФОКОТ в ЛНР"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт выполненных работ
1.12. 6	Контрольная точка "Произведена приемка работ по монтажу спортивного оборудования и инвентаря для создания ФОКОТ в ДНР "	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Акт Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует		РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.12. 7	Контрольная точка "Произведена приемка работ по монтажу спортивного оборудования и инвентаря для создания ФОКОТ в ДНР и ЛНР"	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт выполненных работ
1.12. 8	Контрольная точка "Произведена приемка работ по монтажу спортивного оборудования и инвентаря для создания ФОКОТ в Запорожской области "	-	02.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт выполненных работ
1.12. 9	Контрольная точка "Произведена приемка работ по монтажу спортивного оборудования и инвентаря для создания ФОКОТ в Херсонской области "	-	02.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт выполненных работ
1.12. 10	Контрольная точка "Осуществлен монтаж спортивного оборудования и инвентаря для создания 10 ФОКОТ"	-	16.09.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Прочий тип документа Аналитическая записка об осуществленном в 2024 году монтаже спортивного оборудования и инвентаря для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	создания 10 ФОКОТ с приложением актов выполненных работ
1.13	Результат "Выполнены запланированные к проведению в 2023 году работы по восстановлению спортивного комплекса "Ильичевец" в г. Мариуполе Донецкой Народной Республики"	01.09.2023	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Леонов В. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.13. 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 1,0000, Условная единица	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Леонов В. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Подготовлена информация о заключении соглашения на бумажном носителе (с грифом "Для служебного пользования") о предоставлении бюджету Донецкой Народной Республики иного межбюджетного трансферта
1.13. 2	Контрольная точка "Заключены контракты на выполнение работ по восстановлению спортивного комплекса "Ильичевец" в г. Мариуполе Донецкой Народной Республики"	-	18.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Леонов В. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-	Отчет Отчет по заключенным контрактам на выполнение работ по восстановлению спортивного комплекса "Ильичевец" в г. Мариуполе Донецкой Народной Республики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Народной Республики" , значение: 1,0000 , Условная единица					КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Республики (информация о документе с грифом "Для служебного пользования")
1.13. 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	27.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Леонов В. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия (информация о документе с грифом "Для служебного пользования")
1.13. 4	Контрольная точка "Подготовлена сводная информация о завершении работ по восстановлению спортивного комплекса "Ильичевец" в г. Мариуполе Донецкой Народной Республики" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Леонов В. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о завершении работ по по восстановлению спортивного комплекса "Ильичевец" в г. Мариуполе Донецкой Народной Республики (информация о документе с грифом "Для служебного пользования")
1.14	Результат "Бюджету Магаданской области возмещены расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в	26.12.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кадыров А. Р. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	объект капитального строительства "Универсальный спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский" в г. Магадане""			отсутствует	отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.14. 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету Магаданской области в целях возмещения расходов бюджета Магаданской области, связанных с осуществлением капитальных вложений в объект капитального строительства "Универсальный спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский" в г. Магадане""	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету Магаданской области в целях возмещения расходов бюджета Магаданской области, связанных с осуществлением капитальных вложений в объект капитального строительства "Универсальный спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский" в г. Магадане"
1.14. 2	Контрольная точка "Осуществлено возмещение расходов бюджета Магаданской области, связанных с осуществлением капитальных вложений в объект капитального строительства "Универсальный спортивно-	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Платёжное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	оздоровительный комплекс "Президентский" в г. Магадане""						
1.15	Результат "Создана федеральная сеть спортивно-образовательных центров круглогодичного профиля."	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	
1.15. 1	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Информационно-аналитический отчет.
1.15. 2	Контрольная точка "Прочее оборудование установлено"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ	Прочий тип документа Акт о поставке оборудования.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	
1.15. 3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Платежное поручение.
1.15. 4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Информационно-аналитический отчет.
1.15. 5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО-	Акт Акт приема-передачи.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	
1.15. 6	Контрольная точка "Предоставлен годовой отчет о ходе строительства (реконструкции) объекта."	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Информационно-аналитический отчет за 2025 год.
1.15. 7	Контрольная точка "Возведены несущие и ограждающие конструкции здания спасательной станции с медпунктом."	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Информационно-аналитический отчет с приложением фотоматериалов.
1.15. 8	Контрольная точка "Возведены несущие и ограждающие конструкции здания учебного блока."	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Логинов В. В. Заместитель генерального директора,	Отчет Информационно-аналитический отчет с приложением фотоматериалов.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	
1.15. 9	Контрольная точка "Возведены несущие и ограждающие конструкции здания пищеблока."	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Информационно-аналитический отчет с приложением фотоматериалов.
1.15. 10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Информационно-аналитический отчет.
1.15. 11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Логинов В. В. Заместитель генерального	Прочий тип документа Платежное поручение.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту."			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	
1.15. 12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Информационно-аналитический отчет.
1.15. 13	Контрольная точка "К объекту подведены сети инженерно- технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)."	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Акт Справки о выполнении технических условий/Акты о техническом присоединении.
1.15. 14	Контрольная точка "Осуществлены пуско-	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Логинов В. В. Заместитель	Акт Справки о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	наладочные работы."			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	технических условий/Акты о техническом присоединении.
1.15. 15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Информационно-аналитический отчет.
1.15. 16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту."	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Платежное поручение.
1.15.	Контрольная точка	-	30.11.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Логинов В. В.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
17	"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Информационно-аналитический отчет.
1.15. 18	Контрольная точка "Предоставлен годовой отчет о ходе строительства (реконструкции) объекта."	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Информационно-аналитический отчет за 2027 год.
1.15. 19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе строительства (реконструкции) объектов за 1 квартал 2028 г."	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Информационно-аналитический отчет за 1 квартал 2028 года.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.15. 20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе строительства (реконструкции) объектов за 2 квартал 2028 г."	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Информационно-аналитический отчет за 2 квартал 2028 года.
1.15. 21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе строительства (реконструкции) объектов за 3 квартал 2028 г."	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Информационно-аналитический отчет за 3 квартал 2028 года.
1.15. 22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту."	-	31.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Платежное поручение.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.15. 23	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Заключение о соответствии по объекту "Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, Калининградская область. 1 -й этап".
1.15. 24	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта "Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, Калининградская область. 1 -й этап" в эксплуатацию.
1.16	Результат "Поставлены комплекты оборудования для создания физкультурно- оздоровительных комплексов открытого типа"	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.16.	Контрольная точка	-	01.10.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Росляков А. В.	Распоряжение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1	"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Распоряжение Правительства РФ , утверждающее распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации
1.16. 2	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.16. 3	Контрольная точка "Заключен контракт на закупку оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа"	-	02.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт на закупку оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа
1.16. 4	Контрольная точка "Заключен контракт на монтаж оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа"	-	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт на монтаж оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа
1.16.	Контрольная точка	-	27.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Росляков А. В.	Акт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
5	"Осуществлена поставка оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акты поставки оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа
1.16. 6	Контрольная точка "Представлен отчет о поставленных комплексах оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в 2024 году"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о поставленных комплексах оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в 2024 году
1.16. 7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета"	-	01.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета
1.16. 8	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидии, за 1 квартал"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидии, за 1 квартал
1.16.	Контрольная точка	-	01.07.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мирошин Р. А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
9	"Заключены контракты на поставку спортивно-технологического оборудования"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Контракты на поставку спортивно-технологического оборудования
1.16. 10	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидии, за 2 квартал"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидии, за 2 квартал
1.16. 11	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидии, за 3 квартал"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидии, за 3 квартал
1.16. 12	Контрольная точка "Осуществлена поставка оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акты поставки оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа
1.17	Результат "Некоммерческими	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Байсултанов О. Х.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	организациями реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Первый заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.17.1	Контрольная точка "Представлены отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидий из федерального бюджета за 2024 год"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о достижении значений результатов предоставления субсидий из федерального бюджета за 2024 год
1.17.2	Контрольная точка "Размещено на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации и на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки объявление о проведении конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Объявление о проведении конкурсного отбора с условиями и порядком его проведения на сайте Министерства спорта Российской Федерации, портале предоставления мер финансовой государственной поддержки
1.17.3	Контрольная точка "Размещен на официальном сайте	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Уразов М. С. Директор,	Протокол Итоговый протокол вскрытия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Министерства спорта Российской Федерации и на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки протокол о вскрытии заявок на предоставление субсидий"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	заявок участников конкурса
1.17. 4	Контрольная точка "Размещен на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации и на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки протокол о рассмотрении заявок на предоставление субсидий"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол о рассмотрении заявок на предоставление субсидий
1.17. 5	Контрольная точка "Размещен на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации и на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки протокол подведения итогов на предоставление субсидий"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол подведения итогов на предоставление субсидий
1.17. 6	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Соглашение Соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидии в целях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	грантов в форме субсидии в целях реализации проектов в сфере физической культуры и массов ого спорта"			точками отсутствует	точками отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	реализации проектов в сфере физической культуры и массового спорта
1.17. 7	Контрольная точка "Реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о реализации некоммерческими организациями проектов в сфере физической культуры и массового спорта
1.17. 8	Контрольная точка "Представлены отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидий из федерального бюджета за 2025 год"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о достижении значений результатов предоставления субсидий из федерального бюджета за 2025 год
1.17. 9	Контрольная точка "Размещено на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации и на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки объявление о проведении конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Объявление о проведении конкурсного отбора с условиями и порядком его проведения на сайте Министерства спорта Российской Федерации, портале предоставления мер финансовой государственной поддержки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	организациям"						
1.17. 10	Контрольная точка "Размещен на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации и на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки протокол о вскрытии заявок на предоставление субсидий"	-	01.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Итоговый протокол вскрытия заявок участников конкурса
1.17. 11	Контрольная точка "Размещен на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации и на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки протокол о рассмотрении заявок на предоставление субсидий"	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол о рассмотрении заявок на предоставление субсидий
1.17. 12	Контрольная точка "Размещен на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации и на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки протокол подведения итогов на предоставление субсидий"	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол подведения итогов на предоставление субсидий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.17. 13	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидии в целях реализации проектов в сфере физической культуры и массового спорта"	-	01.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидии в целях реализации проектов в сфере физической культуры и массового спорта
1.17. 14	Контрольная точка "Реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о реализации некоммерческими организациями проектов в сфере физической культуры и массового спорта
1.17. 15	Контрольная точка "Представлены отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидий из федерального бюджета за 2026 год"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о достижении значений результатов предоставления субсидий из федерального бюджета за 2026 год
1.17. 16	Контрольная точка "Размещено на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации и на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки объявление о проведении конкурсного	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Объявление о проведении конкурсного отбора с условиями и порядком его проведения на сайте Министерства спорта Российской Федерации, портале предоставления мер финансовой государственной поддержки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям"						
1.17. 17	Контрольная точка "Размещен на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации и на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки протокол о вскрытии заявок на предоставление субсидий"	-	01.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Итоговый протокол вскрытия заявок участников конкурса
1.17. 18	Контрольная точка "Размещен на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации и на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки протокол о рассмотрении заявок на предоставление субсидий"	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол о рассмотрении заявок на предоставление субсидий
1.17. 19	Контрольная точка "Размещен на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации и на портале предоставления мер финансовой государственной	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол подведения итогов на предоставление субсидий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	поддержки протокол подведения итогов на предоставление субсидий"						
1.17. 20	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидии в целях реализации проектов в сфере физической культуры и массов ого спорта"	-	01.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидии в целях реализации проектов в сфере физической культуры и массового спорта
1.17. 21	Контрольная точка "Реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о реализации некоммерческими организациями проектов в сфере физической культуры и массового спорта
1.18	Результат "Проведены физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе направленные на совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку массового физкультурно-спортивного	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Байсултанов О. Х. Первый заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	движения"						
1.18. 1	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2024 год"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2024 год
1.18. 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета юридическому лицу "	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета юридическому лицу
1.18. 3	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал
1.18. 4	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал
1.18. 5	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	является субсидия, за 3 квартал
1.18. 6	Контрольная точка "Организованы и проведены физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе направленные на совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку массового физкультурно-спортивного движения, в 2025 году"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе направленных на совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку массового физкультурно- спортивного движения
1.18. 7	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2025 год"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2025 год
1.18. 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета юридическому лицу"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета юридическому лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.18. 9	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал
1.18. 10	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал
1.18. 11	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.18. 12	Контрольная точка "Организованы и проведены физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе направленные на совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку массового	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе направленных на совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку массового физкультурно- спортивного движения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	физкультурно-спортивного движения, в 2026 году"						
1.18. 13	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2026 год"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2026 год
1.18. 14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета юридическому лицу"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета юридическому лицу
1.18. 15	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал
1.18. 16	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал
1.18. 17	Контрольная точка	-	15.10.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Купро С. Г. директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.18. 18	Контрольная точка "Организованы и проведены физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе направленные на совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку массового физкультурно-спортивного движения, в 2027 году"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе направленных на совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку массового физкультурно-спортивного движения
1.19	Результат "Проведена Специальная олимпиада России для инвалидов с умственной отсталостью"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Байсултанов О. Х. Первый заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.19. 1	Контрольная точка "Представлен отчет о"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Уразов М. С. Директор,	Отчет Отчет о достижении значений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	достижении значений результатов предоставления субсидии за 2024 год"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	результатов предоставления субсидии за 2024 год
1.19. 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическому лицу"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическому лицу
1.19. 3	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал "	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал
1.19. 4	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал "	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал
1.19. 5	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал "	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.19. 6	Контрольная точка "Проведена в 2025 году Специальная олимпиада России для инвалидов с умственной отсталостью"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет
1.19. 7	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2025 год"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2025 год
1.19. 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическому лицу"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическому лицу
1.19. 9	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал
1.19. 10	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	которых является субсидия, за 2 квартал"			точками отсутствует	точками отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.19. 11	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.19. 12	Контрольная точка "Проведена в 2026 году Специальная олимпиада России для инвалидов с умственной отсталостью"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет
1.19. 13	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2026 год"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2026 год
1.19. 14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическому лицу"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическому лицу
1.19. 15	Контрольная точка	-	15.04.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Купро С. Г. директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал
1.19. 16	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал
1.19. 17	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.19. 18	Контрольная точка "Проведена в 2027 году Специальная олимпиада России для инвалидов с умственной отсталостью"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет
1.20	Результат "Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты спорта региональной (муниципальной)	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	собственности"			отсутствует	отсутствует	СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.20. 1	Контрольная точка "Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета "	-	01.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета
1.20. 2	Контрольная точка "Представлены отчеты об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2024 год"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2024 год
1.20. 3	Контрольная точка "Представлены отчеты об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал"	-	01.05.2025	95	98	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал
1.20. 4	Контрольная точка "Представлены отчеты об использовании субсидий из	-	01.08.2025	97	41	Мирошин Р. А. Директор Департамента,	Отчет Реестр отчетов об использовании субсидий из федерального бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал"					МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал
1.20. 5	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	29.12.2025	98	99	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)
1.20. 6	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию "	-	31.12.2025	41	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.20. 7	Контрольная точка "Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета "	-	01.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	29	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета
1.20. 8	Контрольная точка "Представлены отчеты об	-	02.02.2026	37	31	Мирошин Р. А. Директор	Отчет Реестр отчетов об использовании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2025 год"					Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2025 год
1.20. 9	Контрольная точка "Представлены отчеты об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал"	-	01.05.2026	29	33	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал
1.20. 10	Контрольная точка "Представлены отчеты об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал"	-	01.08.2026	31	03	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал
1.20. 11	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	28.12.2026	33	35	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)
1.20. 12	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества"	-	30.12.2026	03	Взаимосвязь с иными	Мирошин Р. А. Директор	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	введен в эксплуатацию"				результатами и контрольными точками отсутствует	Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	эксплуатацию
1.20. 13	Контрольная точка "Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета "	-	01.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета
1.20. 14	Контрольная точка "Представлены отчеты об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2026 год"	-	01.02.2027	38	32	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2026 год
1.20. 15	Контрольная точка "Представлены отчеты об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал"	-	01.05.2027	30	34	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал
1.20.	Контрольная точка	-	01.08.2027	32	17	Мирошин Р. А.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
16	"Представлены отчеты об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал"					Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Реестр отчетов об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал
1.20. 17	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	28.12.2027	34	36	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)
1.20. 18	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	30.12.2027	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.21	Результат "Подготовлены и проведены дополнительные мероприятия в рамках Международного турнира мультидисциплинарного турнира "Игры будущего" в г. Казани, в отношении которых погашена кредиторская задолженность по	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	неисполненным обязательствам"						
1.21. 1	Контрольная точка "Принято решение о порядке предоставления субсидии АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» на финансовое обеспечение затрат по оплате неисполненных обязательств, связанных с подготовкой и проведением дополнительных мероприятий в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в 2024 году в г. Казани "	-	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Решение о порядке предоставления субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных проектов» на финансовое обеспечение затрат по оплате неисполненных обязательств, связанных с подготовкой и проведением дополнительных мероприятий в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в 2024 году в г. Казани
1.21. 2	Контрольная точка "Заключено соглашение с АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» на финансовое обеспечение затрат по оплате неисполненных обязательств, связанных с подготовкой и проведением дополнительных мероприятий в рамках Международного мультиспортивного турнира	-	23.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение с автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных проектов» на финансовое обеспечение затрат по оплате неисполненных обязательств, связанных с подготовкой и проведением дополнительных мероприятий в рамках Международного мультиспортивного турнира

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	«Игры будущего» в 2024 году в г. Казани"						«Игры будущего» в 2024 году в г. Казани
1.21. 3	Контрольная точка "Утверждены сведения об операциях с целевыми средствами на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сведения об операциях с целевыми средствами на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
1.21. 4	Контрольная точка "Осуществлен кассовый расход"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных проектов»
1.21. 5	Контрольная точка "Погашена кредиторская задолженность "	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных проектов»
1.21. 6	Контрольная точка "Представлены документы в территориальный орган Федерального казначейства для погашения кредиторской задолженности"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных проектов»
1.22	Результат "Созданы	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гандилян М. М.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	модульные спортивные объекты на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.22. 1	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации "	-	01.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.22. 2	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 1 квартал "	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 1 квартал
1.22. 3	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивно-технологического оборудования"	-	01.07.2025	04	10	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракты на поставку спортивно-технологического оборудования
1.22. 4	Контрольная точка "Представлены отчеты о	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Купро С. Г. директор Департамента,	Отчет Отчеты о расходах, в целях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2 квартал"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2 квартал
1.22. 5	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 3 квартал"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 3 квартал
1.22. 6	Контрольная точка "Осуществлена поставка оборудования для создания модульных спортивных сооружений на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области"	-	30.12.2025	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акты приемки оборудования
1.22. 7	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации "	-	01.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.22. 8	Контрольная точка "Представлены отчеты о	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Купро С. Г. директор Департамента,	Отчет Отчеты о расходах, в целях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 1 квартал "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	софинансирования которых предоставляются субсидии, за 1 квартал
1.22. 9	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивно- технологического оборудования"	-	01.07.2026	05	11	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракты на поставку спортивно- технологического оборудования
1.22. 10	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2 квартал"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2 квартал
1.22. 11	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 3 квартал"	-	31.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 3 квартал
1.22. 12	Контрольная точка "Осуществлена поставка оборудования для создания модульных спортивных сооружений на территории	-	30.12.2026	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Акт Акты приемки оборудования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области"				отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.22.13	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации "	-	01.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.22.14	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 1 квартал "	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 1 квартал
1.22.15	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивно-технологического оборудования"	-	01.07.2027	06	12	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракты на поставку спортивно-технологического оборудования
1.22.16	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставляются субсидии, за 2 квартал"			точками отсутствует	точками отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	квартал
1.22. 17	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 3 квартал"	-	31.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 3 квартал
1.22. 18	Контрольная точка "Осуществлена поставка оборудования для создания модульных спортивных сооружений на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области"	-	30.12.2027	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акты приемки оборудования
1.23	Результат "Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.23. 1	Контрольная точка "Заключены соглашения о	-	01.01.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Купро С. Г. директор Департамента,	Соглашение Реестр соглашений о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.23. 2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	01.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральный закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.
1.23. 3	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 1 квартал"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 1 квартал
1.23. 4	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2 квартал"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2 квартал
1.23. 5	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	3 квартал"			отсутствует	отсутствует	ФЕДЕРАЦИИ	
1.23. 6	Контрольная точка "Осуществлена поставка комплектов спортивного оборудования "	-	30.12.2025	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акты приемки оборудования
1.23. 7	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	01.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Реестр соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.23. 8	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2025 год"	-	01.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2025 год
1.23. 9	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 1 квартал"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 1 квартал
1.23. 10	Контрольная точка "Представлены отчеты о	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Купро С. Г. директор Департамента,	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2 квартал"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2 квартал
1.23. 11	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 3 квартал"	-	31.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 3 квартал
1.23. 12	Контрольная точка "Осуществлена поставка комплектов спортивного оборудования "	-	30.12.2026	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акты приемки оборудования
1.23. 13	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	01.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Реестр соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.23. 14	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2026 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	2026 год"			отсутствует	отсутствует	ФЕДЕРАЦИИ	
1.23. 15	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 1 квартал"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 1 квартал
1.23. 16	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2 квартал"	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2 квартал
1.23. 17	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 3 квартал"	-	31.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 3 квартал
1.23. 18	Контрольная точка "Осуществлена поставка комплектов спортивного оборудования "	-	30.12.2027	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акты приемки оборудования
1.24	Результат "Проведены комплексные информационно-	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Никитин А. А. Статс- секретарь заместитель	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	коммуникационные кампании, направленные на вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.24. 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета юридическому лицу "	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета юридическому лицу
1.24. 2	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал "	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал
1.24. 3	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2 квартал "	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боев М. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2 квартал
1.24.	Контрольная точка	-	15.07.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Купро С. Г. директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
4	"Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал
1.24. 5	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.24. 6	Контрольная точка "Реализованы мероприятия, направленные на формирование установок граждан на регулярные занятия физической культурой и спортом"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Боев М. Ю. Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о реализации мероприятий, направленных на формирование установок граждан на регулярные занятия физической культурой и спортом
1.25	Результат комплектования спортивного оборудования для создания модульных спортивных сооружений"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.25.	Контрольная точка	-	01.01.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Купро С. Г. директор	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1	"Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Реестр соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.25. 2	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 1 квартал"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 1 квартал
1.25. 3	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивно-технологического оборудования"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракты на поставку спортивно-технологического оборудования
1.25. 4	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2 квартал"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2 квартал
1.25. 5	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставляются субсидии, за 3 квартал"			точками отсутствует	точками отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	квартал
1.25. 6	Контрольная точка "Осуществлена поставка оборудования для создания модульных спортивных сооружений"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акты приемки оборудования
1.25. 7	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	01.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Реестр соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.25. 8	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 1 квартал"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 1 квартал
1.25. 9	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивно-технологического оборудования"	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракты на поставку спортивно- технологического оборудования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.25. 10	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2 квартал"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2 квартал
1.25. 11	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 3 квартал"	-	31.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 3 квартал
1.25. 12	Контрольная точка "Осуществлена поставка оборудования для создания модульных спортивных сооружений"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акты приемки оборудования
1.25. 13	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	01.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Реестр соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.25. 14	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях софинансирования которых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	софинансирования которых предоставляются субсидии, за 1 квартал"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставляются субсидии, за 1 квартал
1.25. 15	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивно-технологического оборудования"	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракты на поставку спортивно-технологического оборудования
1.25. 16	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2 квартал"	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2 квартал
1.25. 17	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 3 квартал"	-	31.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 3 квартал
1.25. 18	Контрольная точка "Осуществлена поставка оборудования для создания модульных спортивных сооружений"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Акт Акты приемки оборудования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.26	Результат "Реализованы мероприятия по улучшению материально-технической базы объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях фестиваля культуры и спорта народов Юга России "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Байсултанов О. Х. Первый заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.26. 1	Контрольная точка "Заключено соглашение с регионом-победителем фестиваля культуры и спорта народов Юга России"	-	01.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение с регионом-победителем фестиваля культуры и спорта народов Юга России
1.26. 2	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2024 год"	-	01.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2024 год
1.26. 3	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 1 квартал "	-	20.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 1 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.26. 4	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2 квартал "	-	20.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2 квартал
1.26. 5	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал "	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал
1.26. 6	Контрольная точка "Определен регион- победитель фестиваля культуры и спорта народов Юга России "	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Итоговый протокол
1.27	Результат "Проведен капитальный ремонт региональных объектов (муниципальных) спорта "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.27. 1	Контрольная точка "Заключены соглашения с	-	01.01.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Купро С. Г. директор Департамента,	Соглашение Соглашения с субъектами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета
1.27. 2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	01.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральный закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.
1.27. 3	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 1 квартал"	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 1 квартал
1.27. 4	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2 квартал"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2 квартал
1.27. 5	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях софинансирования которых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	софинансирования которых предоставляются субсидии, за 3 квартал"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставляются субсидии, за 3 квартал
1.27. 6	Контрольная точка "Выполнены работы по капитальному ремонту региональных объектов спорта"	-	31.12.2025	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акты приемки выполненных работ по капитальному ремонту
1.27. 7	Контрольная точка "Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета "	-	01.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета
1.27. 8	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2025 год"	-	01.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2025 год
1.27. 9	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых"	-	01.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставляются субсидии, за 1 квартал"			точками отсутствует	точками отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	квартал
1.27. 10	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2 квартал"	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2 квартал
1.27. 11	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 3 квартал"	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 3 квартал
1.27. 12	Контрольная точка "Выполнены работы по капитальному ремонту региональных объектов спорта"	-	31.12.2026	32	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирошин Р. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акты приемки выполненных работ по капитальному ремонту
1.27. 13	Контрольная точка "Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального	-	01.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	бюджета "						
1.27. 14	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2026 год"	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2026 год
1.27. 15	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 1 квартал"	-	01.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 1 квартал
1.27. 16	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2 квартал"	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2 квартал
1.27. 17	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 3 квартал"	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 3 квартал
1.27. 18	Контрольная точка "Выполнены работы по капитальному ремонту	-	31.12.2027	33	Взаимосвязь с иными результатами и	Мирошин Р. А. Директор Департамента,	Акт Акты приемки выполненных работ по капитальному ремонту

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	региональных объектов спорта"				контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.28	Результат "Выполнены строительно-монтажные работы по восстановлению объектов спорта Белгородской области, пострадавших во время специальной военной операции"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.28. 1	Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт
1.28. 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.28. 3	Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экспертизы"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Росляков А. В. Директор Департамента,	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.28. 4	Контрольная точка "Представлена форма КС-2"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Форма КС-2
1.28. 5	Контрольная точка "Представлена форма КС-3"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Формы КС-3
1.28. 6	Контрольная точка "Представлены отчетные документы о понесенных затратах"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Отчетные документы о понесенных затратах
1.29	Результат "Поставлены программно-аппаратные комплексы для фиджитал-	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Морозов А. А. Заместитель Министра спорта	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	центров"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.29. 1	Контрольная точка "Определены фиджитал- центры, в которых запланировано проведение работ и поставка оборудования»"	-	12.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А. Заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержденный список фиджитал- центров
1.29. 2	Контрольная точка "Подготовлено техническое задание"	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А. Заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Техническое задание
1.29. 3	Контрольная точка "Подготовлен расчет начальной максимальной цены контракта"	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Морозов А. А. Заместитель Министра спорта Российской Федерации,	Прочий тип документа Расчет начальной максимальной цены (НМЦК)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.29. 4	Контрольная точка "Заключен государственный контракт"	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А. Заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Государственный контракт
1.29. 5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленного оборудования "	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А. Заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акты приема передачи оборудования
1.29. 6	Контрольная точка "Государственный контракт исполнен"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А. Заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Прочий тип документа Документ о приемке предусмотренный пунктом 1 части 13 статьи 94, 44-ФЗ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.29. 7	Контрольная точка "Определены фиджитал- центры, в которых запланировано проведение работ и поставка оборудования»"	-	11.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А. Заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержденный список фиджитал- центров
1.29. 8	Контрольная точка "Подготовлено техническое задание"	-	01.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А. Заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Техническое задание
1.29. 9	Контрольная точка "Подготовлен расчет начальной максимальной цены контракта"	-	15.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А. Заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Расчет начальной максимальной цены (НМЦК)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.29. 10	Контрольная точка "Заключен государственный контракт"	-	01.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А. Заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Государственный контракт
1.29. 11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленного оборудования"	-	01.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А. Заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акты приема передачи оборудования
1.29. 12	Контрольная точка "Государственный контракт исполнен"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А. Заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ о приемке предусмотренный пунктом 1 части 13 статьи 94, 44-ФЗ
1.29. 13	Контрольная точка "Определены фиджитал-	-	10.05.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Морозов А. А. Заместитель	Прочий тип документа Утвержденный список фиджитал-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	центры, в которых запланировано проведение работ и поставка оборудования»"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	центров
1.29. 14	Контрольная точка "Подготовлено техническое задание"	-	01.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А. Заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Техническое задание
1.29. 15	Контрольная точка "Подготовлен расчет начальной максимальной цены контракта"	-	14.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А. Заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Расчет начальной максимальной цены (НМЦК)
1.29. 16	Контрольная точка "Заключен государственный контракт"	-	01.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Морозов А. А. Заместитель Министра спорта Российской	Прочий тип документа Государственный контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.29. 17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленного оборудования"	-	01.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А. Заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акты приема передачи оборудования
1.29. 18	Контрольная точка "Государственный контракт исполнен"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А. Заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Документ о приемке предусмотренный пунктом 1 части 13 статьи 94, 44-ФЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Массовый спорт

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.14	Чувашская Республика - Чувашия	Процент	81,0000	2021	82,4000	83,7000	84,9000	86,2000	87,5000	88,7000	90,0000
1.3	Северо-Западный федеральный округ										
1.3.1	Архангельская область	Процент	85,0000	2021	91,8000	91,8000	91,8000	91,8000	91,8000	91,8000	91,8000
1.3.2	Вологодская область	Процент	75,7000	2021	83,8000	83,9000	84,1000	84,3000	86,2000	88,1000	90,0000
1.3.3	город федерального значения Санкт-Петербург	Процент	88,6000	2021	93,6000	93,6000	93,6000	93,6000	93,6000	93,6000	93,6000
1.3.4	Калининградская область	Процент	82,0000	2021	87,0000	87,1000	87,3000	88,0000	88,7000	89,3000	90,5000
1.3.5	Ленинградская область	Процент	89,6000	2021	91,9000	91,9000	91,9000	91,9000	91,9000	91,9000	91,9000
1.3.6	Мурманская область	Процент	89,8000	2021	94,2000	94,2000	94,2000	94,2000	94,2000	94,2000	94,2000
1.3.7	Ненецкий автономный округ	Процент	68,0000	2021	87,0000	87,1000	87,7000	88,3000	88,9000	89,5000	90,5000
1.3.8	Новгородская область	Процент	88,3000	2021	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000
1.3.9	Псковская область	Процент	88,2000	2021	98,8000	98,8000	98,8000	98,8000	98,8000	98,8000	98,8000
1.3.10	Республика Карелия	Процент	87,6000	2021	89,0000	89,2000	89,3000	89,5000	89,7000	89,8000	90,5000
1.3.11	Республика Коми	Процент	79,5000	2021	87,0000	87,1000	87,7000	88,3000	88,9000	89,5000	90,5000
1.4	Северо-Кавказский федеральный округ										

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.1	Кабардино-Балкарская Республика	Процент	84,1000	2021	87,0000	87,3000	87,9000	88,4000	88,9000	89,5000	90,5000
1.4.2	Карачаево-Черкесская Республика	Процент	85,4000	2021	87,8000	87,8000	87,9000	88,5000	89,0000	89,5000	90,5000
1.4.3	Республика Дагестан	Процент	68,8000	2021	87,0000	87,1000	87,7000	88,3000	88,9000	89,5000	90,5000
1.4.4	Республика Ингушетия	Процент	60,4000	2021	87,0000	87,1000	87,7000	88,3000	88,9000	89,5000	90,5000
1.4.5	Республика Северная Осетия - Алания	Процент	83,2000	2021	87,0000	87,1000	87,7000	88,3000	88,9000	89,5000	90,5000
1.4.6	Ставропольский край	Процент	82,0000	2021	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000
1.4.7	Чеченская Республика	Процент	73,1000	2021	92,5000	92,5000	92,5000	92,5000	92,5000	92,5000	92,5000
1.5	Сибирский федеральный округ										
1.5.1	Алтайский край	Процент	93,0000	2021	94,2000	94,2000	94,2000	94,2000	94,2000	94,2000	94,2000
1.5.2	Иркутская область	Процент	70,0000	2021	85,0000	85,8000	86,7000	87,5000	88,3000	89,2000	90,0000
1.5.3	Кемеровская область - Кузбасс	Процент	99,6000	2021	99,6000	99,6000	99,6000	99,6000	99,6000	99,6000	99,6000
1.5.4	Красноярский край	Процент	93,1000	2021	93,5000	93,5000	93,5000	93,5000	93,5000	93,5000	93,5000
1.5.5	Новосибирская область	Процент	81,5000	2021	86,0000	86,7000	87,3000	88,0000	88,7000	89,3000	90,0000
1.5.6	Омская область	Процент	77,9000	2021	82,0000	83,3000	84,7000	86,0000	87,3000	88,7000	90,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.7	Республика Алтай	Процент	75,7000	2021	86,0000	86,7000	87,3000	88,0000	88,7000	89,3000	90,0000
1.5.8	Республика Тыва	Процент	88,8000	2021	88,8000	89,0000	89,2000	89,4000	89,6000	89,8000	90,0000
1.5.9	Республика Хакасия	Процент	86,0000	2021	91,5000	91,5000	91,5000	91,5000	91,5000	91,5000	91,5000
1.5.10	Томская область	Процент	79,0000	2021	85,0000	85,8000	86,7000	87,5000	88,3000	89,2000	90,0000
1.6	Уральский федеральный округ										
1.6.1	Курганская область	Процент	86,0000	2021	91,0000	91,0000	91,0000	91,0000	91,0000	91,0000	91,0000
1.6.2	Свердловская область	Процент	86,8000	2021	88,6000	88,7000	88,7000	88,8000	88,9000	89,5000	90,0000
1.6.3	Тюменская область	Процент	91,5000	2021	93,4000	93,4000	93,4000	93,4000	93,4000	93,4000	93,4000
1.6.4	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Процент	81,0000	2021	90,7000	90,7000	90,7000	90,7000	90,7000	90,7000	90,7000
1.6.5	Челябинская область	Процент	82,0000	2021	93,7000	93,9000	94,0000	94,3000	94,3000	94,3000	94,3000
1.6.6	Ямало-Ненецкий автономный округ	Процент	84,5000	2021	90,3000	90,3000	90,3000	90,3000	90,3000	90,4000	90,5000
1.7	Центральный федеральный округ										
1.7.1	Белгородская область	Процент	98,5000	2021	95,0000	96,2000	97,4000	98,8000	98,8000	98,8000	98,8000
1.7.2	Брянская область	Процент	71,0000	2021	78,7000	79,0000	79,3000	82,0000	84,6000	87,3000	90,0000

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.7.17	Тульская область	Процент	92,4000	2021	94,7000	94,7000	94,7000	94,7000	94,7000	94,7000	94,7000
1.7.18	Ярославская область	Процент	79,7000	2021	82,0000	83,3000	84,7000	86,0000	87,3000	88,7000	90,0000
1.8	Южный федеральный округ										
1.8.1	Астраханская область	Процент	99,1000	2021	99,3000	99,3000	99,3000	99,3000	99,3000	99,3000	99,3000
1.8.2	Волгоградская область	Процент	85,5000	2021	87,7000	87,7000	87,8000	88,4000	88,9000	89,5000	90,0000
1.8.3	город федерального значения Севастополь	Процент	70,0000	2021	87,0000	87,2000	87,9000	88,6000	89,3000	90,0000	90,5000
1.8.4	Краснодарский край	Процент	88,5000	2021	92,2000	92,2000	92,2000	92,2000	92,2000	92,2000	92,2000
1.8.5	Республика Адыгея (Адыгее)	Процент	84,7000	2021	88,4000	88,4000	88,5000	88,5000	89,0000	89,5000	90,0000
1.8.6	Республика Калмыкия	Процент	82,5000	2021	91,1000	91,1000	91,1000	91,1000	91,1000	91,1000	91,1000
1.8.7	Республика Крым	Процент	63,0000	2021	87,0000	87,2000	87,9000	88,6000	89,3000	90,0000	90,5000
1.8.8	Ростовская область	Процент	93,1000	2021	93,9000	93,9000	93,9000	93,9000	93,9000	93,9000	93,9000
2.	Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории Процент										
2.1	Дальневосточный федеральный округ										
2.1.1	Амурская область	Процент	10,5000	2021	22,5000	26,4000	30,3000	34,2000	38,1000	42,0000	46,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.1.2	Еврейская автономная область	Процент	1,2000	2021	22,5000	26,4000	27,1000	27,7000	30,0000	42,0000	46,0000
2.1.3	Забайкальский край	Процент	6,5000	2021	22,5000	26,4000	30,3000	34,2000	38,1000	42,0000	46,0000
2.1.4	Камчатский край	Процент	15,0000	2021	24,2000	27,7000	31,1000	34,6000	38,1000	41,5000	46,0000
2.1.5	Магаданская область	Процент	8,0000	2021	22,5000	26,4000	30,3000	34,2000	38,1000	42,0000	46,0000
2.1.6	Приморский край	Процент	8,8000	2021	22,5000	26,4000	30,3000	33,0000	38,1000	42,0000	46,0000
2.1.7	Республика Бурятия	Процент	14,6000	2021	25,0000	28,3000	31,7000	35,0000	38,3000	41,7000	46,0000
2.1.8	Республика Саха (Якутия)	Процент	13,0000	2021	23,0000	26,7000	30,3000	34,0000	37,7000	41,3000	46,0000
2.1.9	Сахалинская область	Процент	22,4000	2021	31,8000	32,5000	33,3000	37,5000	41,7000	45,8000	50,0000
2.1.10	Хабаровский край	Процент	13,5000	2021	23,0000	27,5000	32,0000	36,5000	41,0000	45,5000	50,0000
2.1.11	Чукотский автономный округ	Процент	14,4000	2021	22,5000	26,3000	30,0000	33,8000	37,5000	41,3000	46,0000
2.2	Приволжский федеральный округ										
2.2.1	Кировская область	Процент	9,8000	2021	19,0000	23,3000	27,7000	32,0000	36,3000	40,7000	45,0000
2.2.2	Нижегородская область	Процент	14,6000	2021	25,0000	28,3000	31,7000	35,0000	38,3000	41,7000	45,0000
2.2.3	Оренбургская область	Процент	18,7000	2021	27,9000	29,5000	31,2000	33,5000	39,3000	42,2000	45,0000
2.2.4	Пензенская область	Процент	14,0000	2021	22,0000	25,8000	29,7000	33,5000	37,3000	41,2000	45,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.2.5	Пермский край	Процент	11,5000	2021	17,7000	18,8000	24,1000	29,3000	34,5000	39,8000	45,0000
2.2.6	Республика Башкортостан	Процент	10,7000	2021	18,0000	18,3000	23,7000	29,0000	34,3000	39,7000	45,0000
2.2.7	Республика Марий Эл	Процент	17,0000	2021	25,0000	28,3000	31,7000	35,0000	38,3000	41,7000	45,0000
2.2.8	Республика Мордовия	Процент	19,0000	2021	25,0000	28,3000	31,7000	35,0000	38,3000	41,7000	45,0000
2.2.9	Республика Татарстан (Татарстан)	Процент	20,0000	2021	28,1000	29,2000	33,3000	34,1000	40,0000	45,8000	50,0000
2.2.10	Самарская область	Процент	15,5000	2021	24,0000	27,5000	31,0000	34,5000	38,0000	41,5000	45,0000
2.2.11	Саратовская область	Процент	11,2000	2021	21,3000	22,0000	26,6000	31,2000	35,8000	40,4000	45,0000
2.2.12	Удмуртская Республика	Процент	17,0000	2021	30,3000	32,8000	35,2000	37,7000	40,1000	42,6000	45,0000
2.2.13	Ульяновская область	Процент	20,0000	2021	30,0000	30,8000	31,7000	35,0000	38,3000	41,7000	45,0000
2.2.14	Чувашская Республика - Чувашия	Процент	17,0000	2021	25,0000	28,3000	31,7000	35,0000	38,3000	41,7000	45,0000
2.3	Северо-Западный федеральный округ										
2.3.1	Архангельская область	Процент	15,0000	2021	23,5000	27,1000	30,7000	34,3000	37,8000	41,4000	46,0000
2.3.2	Вологодская область	Процент	15,0000	2021	21,0000	23,3000	25,7000	28,0000	30,3000	32,7000	35,0000
2.3.3	город федерального значения Санкт-Петербург	Процент	13,9000	2021	28,1000	28,6000	29,2000	34,4000	39,6000	44,8000	50,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.3.4	Калининградская область	Процент	17,0000	2021	25,0000	28,3000	31,7000	35,0000	38,3000	41,7000	46,0000
2.3.5	Ленинградская область	Процент	17,0000	2021	25,0000	28,3000	31,7000	35,0000	38,3000	41,7000	45,0000
2.3.6	Мурманская область	Процент	9,8000	2021	25,6000	28,8000	32,1000	35,3000	38,5000	41,8000	46,0000
2.3.7	Ненецкий автономный округ	Процент	19,1000	2021	22,5000	24,2000	28,3000	32,5000	36,7000	40,8000	46,0000
2.3.8	Новгородская область	Процент	12,3000	2021	18,2000	22,7000	27,1000	31,6000	36,1000	40,5000	45,0000
2.3.9	Псковская область	Процент	10,0000	2021	20,5000	24,6000	28,7000	32,8000	36,8000	40,9000	45,0000
2.3.10	Республика Карелия	Процент	21,3000	2021	25,0000	28,3000	31,7000	35,0000	38,3000	41,7000	46,0000
2.3.11	Республика Коми	Процент	14,0000	2021	22,5000	24,2000	28,3000	32,5000	36,7000	40,8000	46,0000
2.4	Северо-Кавказский федеральный округ										
2.4.1	Кабардино-Балкарская Республика	Процент	7,5000	2021	22,5000	24,5000	27,0000	31,5000	36,0000	40,5000	46,0000
2.4.2	Карачаево-Черкесская Республика	Процент	20,0000	2021	25,0000	28,3000	31,7000	35,0000	38,3000	41,7000	46,0000
2.4.3	Республика Дагестан	Процент	34,9000	2021	43,0000	44,2000	45,3000	46,5000	47,7000	48,8000	50,0000
2.4.4	Республика Ингушетия	Процент	8,2000	2021	22,5000	24,3000	28,6000	32,9000	37,2000	41,7000	46,0000
2.4.5	Республика Северная Осетия - Алания	Процент	2,2000	2021	22,5000	26,4000	30,3000	34,2000	38,1000	42,0000	46,0000
2.4.6	Ставропольский край	Процент	20,0000	2021	25,0000	28,3000	31,7000	35,0000	38,3000	41,7000	46,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.4.7	Чеченская Республика	Процент	2,8000	2021	22,5000	26,4000	30,3000	34,2000	38,1000	42,0000	46,0000
2.5	Сибирский федеральный округ										
2.5.1	Алтайский край	Процент	15,0000	2021	22,9000	24,2000	28,3000	32,5000	36,7000	40,8000	45,0000
2.5.2	Иркутская область	Процент	9,0000	2021	17,7000	17,9000	18,7000	22,8000	26,8000	30,9000	35,0000
2.5.3	Кемеровская область - Кузбасс	Процент	9,8000	2021	22,8000	23,6000	24,3000	29,5000	34,7000	39,8000	45,0000
2.5.4	Красноярский край	Процент	10,5000	2021	22,5000	21,0000	25,0000	30,0000	35,0000	40,0000	46,0000
2.5.5	Новосибирская область	Процент	16,5000	2021	25,0000	28,3000	31,7000	35,0000	38,3000	41,7000	45,0000
2.5.6	Омская область	Процент	11,0000	2021	16,8000	21,5000	26,2000	30,9000	35,6000	40,3000	45,0000
2.5.7	Республика Алтай	Процент	18,1000	2021	24,0000	25,0000	25,4000	25,8000	30,0000	41,5000	45,0000
2.5.8	Республика Тыва	Процент	8,9000	2021	27,8000	27,8000	27,8000	27,8000	33,5000	39,3000	45,0000
2.5.9	Республика Хакасия	Процент	18,4000	2021	25,0000	28,3000	31,7000	35,0000	38,3000	41,7000	45,0000
2.5.10	Томская область	Процент	11,0000	2021	20,0000	24,2000	28,3000	32,5000	36,7000	40,8000	45,0000
2.6	Уральский федеральный округ										
2.6.1	Курганская область	Процент	14,0000	2021	20,0000	24,2000	28,3000	32,5000	36,7000	40,8000	45,0000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1.8	Республика Саха (Якутия)	Процент	23,2000	2021	26,2000	29,0000	30,0000	30,5000	31,0000	31,5000	32,0000
3.1.9	Сахалинская область	Процент	23,5000	2021	25,0000	37,5000	38,0000	38,5000	39,0000	39,5000	40,0000
3.1.10	Хабаровский край	Процент	23,2000	2021	23,5000	48,0000	48,5000	48,9000	49,4000	49,9000	50,4000
3.1.11	Чукотский автономный округ	Процент	14,0000	2021	15,6000	25,5000	26,0000	27,0000	27,5000	28,0000	28,5000
3.2	Приволжский федеральный округ										
3.2.1	Кировская область	Процент	23,1000	2021	24,6000	17,0000	18,0000	19,0000	19,5000	20,0000	20,5000
3.2.2	Нижегородская область	Процент	23,4000	2021	25,0000	29,5000	30,0000	30,5000	31,0000	31,5000	32,0000
3.2.3	Оренбургская область	Процент	27,7000	2021	29,2000	30,2000	31,2000	32,2000	32,7000	33,2000	33,7000
3.2.4	Пензенская область	Процент	23,2000	2021	23,5000	23,6000	23,7000	23,8000	24,3000	24,8000	25,3000
3.2.5	Пермский край	Процент	23,6000	2021	28,9000	25,0000	26,0000	27,0000	27,5000	28,0000	28,5000
3.2.6	Республика Башкортостан	Процент	23,3000	2021	24,0000	28,0000	29,0000	30,0000	30,5000	31,0000	31,5000
3.2.7	Республика Марий Эл	Процент	23,6000	2021	25,1000	26,1000	27,1000	28,1000	28,6000	29,1000	29,6000
3.2.8	Республика Мордовия	Процент	26,5000	2021	28,0000	40,0000	41,0000	42,0000	42,5000	43,0000	43,5000
3.2.9	Республика Татарстан (Татарстан)	Процент	25,5000	2021	27,0000	37,0000	38,0000	39,0000	39,5000	40,0000	40,5000
3.2.10	Самарская область	Процент	17,6000	2021	19,1000	27,0000	28,0000	29,0000	29,5000	30,0000	30,5000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.2.11	Саратовская область	Процент	33,1000	2021	34,6000	30,0000	31,0000	32,0000	32,5000	33,0000	33,5000
3.2.12	Удмуртская Республика	Процент	17,5000	2021	19,6000	21,0000	22,0000	23,0000	23,5000	24,0000	24,5000
3.2.13	Ульяновская область	Процент	23,1000	2021	24,7000	12,0000	13,0000	14,0000	14,5000	15,0000	15,5000
3.2.14	Чувашская Республика - Чувашия	Процент	15,8000	2021	16,5000	24,0000	24,5000	25,0000	25,5000	26,0000	26,5000
3.3	Северо-Западный федеральный округ										
3.3.1	Архангельская область	Процент	17,1000	2021	21,6000	23,6000	24,6000	25,6000	26,1000	26,6000	27,1000
3.3.2	Вологодская область	Процент	17,1000	2021	18,6000	20,0000	21,0000	22,0000	22,5000	23,0000	23,5000
3.3.3	город федерального значения Санкт-Петербург	Процент	30,2000	2021	30,8000	47,0000	47,5000	48,0000	48,5000	49,0000	49,5000
3.3.4	Калининградская область	Процент	23,3000	2021	23,9000	24,9000	25,9000	26,9000	27,4000	27,9000	28,4000
3.3.5	Ленинградская область	Процент	14,5000	2021	16,0000	18,0000	20,0000	20,1000	20,6000	21,1000	21,6000
3.3.6	Мурманская область	Процент	22,0000	2021	28,0000	26,5000	27,0000	27,5000	28,0000	28,5000	29,0000
3.3.7	Ненецкий автономный округ	Процент	15,9000	2021	16,6000	30,0000	30,5000	31,0000	31,5000	32,0000	32,5000
3.3.8	Новгородская область	Процент	21,0000	2021	24,0000	26,0000	26,5000	27,0000	27,5000	28,0000	28,5000
3.3.9	Псковская область	Процент	15,3000	2021	16,8000	10,0000	11,0000	12,0000	12,5000	13,0000	13,5000

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.5.4	Красноярский край	Процент	22,7000	2021	23,0000	24,5000	25,5000	27,0000	27,5000	28,0000	28,5000
3.5.5	Новосибирская область	Процент	19,1000	2021	21,0000	30,0000	31,0000	32,0000	32,5000	33,0000	33,5000
3.5.6	Омская область	Процент	23,2000	2021	23,5000	24,5000	25,5000	26,5000	27,0000	27,5000	28,0000
3.5.7	Республика Алтай	Процент	15,7000	2021	17,2000	10,0000	11,0000	12,0000	12,5000	13,0000	13,5000
3.5.8	Республика Тыва	Процент	14,2000	2021	15,7000	20,5000	21,0000	21,5000	22,0000	22,5000	23,0000
3.5.9	Республика Хакасия	Процент	23,6000	2021	26,6000	28,0000	28,6000	29,0000	29,5000	30,0000	30,5000
3.5.10	Томская область	Процент	14,8000	2021	15,5000	24,0000	25,0000	26,0000	26,5000	27,0000	27,5000
3.6	Уральский федеральный округ										
3.6.1	Курганская область	Процент	19,0000	2021	22,0000	34,0000	34,5000	35,0000	35,5000	36,0000	36,5000
3.6.2	Свердловская область	Процент	17,2000	2021	17,5000	24,0000	25,0000	26,0000	26,5000	27,0000	27,5000
3.6.3	Тюменская область	Процент	28,4000	2021	30,8000	48,4000	48,5000	48,6000	49,1000	49,6000	50,1000
3.6.4	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Процент	19,8000	2021	20,4000	26,0000	27,0000	28,0000	28,5000	29,0000	29,5000
3.6.5	Челябинская область	Процент	17,3000	2021	17,9000	23,5000	24,5000	25,0000	25,5000	26,0000	26,5000
3.6.6	Ямало-Ненецкий автономный округ	Процент	23,7000	2021	24,0000	43,0000	44,0000	45,0000	45,5000	46,0000	46,5000

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.7.14	Смоленская область	Процент	17,7000	2021	18,0000	26,0000	26,5000	27,0000	27,5000	28,0000	28,5000
3.7.15	Тамбовская область	Процент	35,9000	2021	36,4000	59,0000	60,0000	61,0000	61,5000	62,0000	62,5000
3.7.16	Тверская область	Процент	16,0000	2021	18,5000	24,9000	25,9000	26,9000	27,4000	27,9000	28,4000
3.7.17	Тульская область	Процент	21,7000	2021	29,5000	30,0000	31,0000	32,0000	32,5000	33,0000	33,5000
3.7.18	Ярославская область	Процент	20,9000	2021	24,8000	25,8000	26,8000	27,8000	28,3000	28,8000	29,3000
3.8	Южный федеральный округ										
3.8.1	Астраханская область	Процент	20,0000	2021	21,5000	23,5000	24,0000	24,5000	25,0000	25,5000	26,0000
3.8.2	Волгоградская область	Процент	23,3000	2021	23,9000	25,0000	25,4000	26,0000	26,5000	27,0000	27,5000
3.8.3	город федерального значения Севастополь	Процент	9,4000	2021	10,2000	25,5000	26,0000	27,0000	27,5000	28,0000	28,5000
3.8.4	Краснодарский край	Процент	25,2000	2021	26,0000	43,5000	44,0000	44,5000	45,0000	45,5000	46,0000
3.8.5	Республика Адыгея (Адыгея)	Процент	25,7000	2021	50,5000	19,0000	19,5000	20,0000	20,5000	21,0000	21,5000
3.8.6	Республика Калмыкия	Процент	21,0000	2021	25,0000	21,0000	22,0000	23,0000	23,5000	24,0000	24,5000
3.8.7	Республика Крым	Процент	11,0000	2021	14,0000	15,0000	15,5000	16,0000	16,5000	17,0000	17,5000
3.8.8	Ростовская область	Процент	26,1000	2021	27,6000	28,6000	29,2000	29,8000	30,3000	30,8000	31,3000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.4.2	Карачаево-Черкесская Республика	Процент	35,5000	2021	55,0000	57,5000	60,0000	62,5000	65,0000	67,5000	71,0000
4.4.3	Республика Дагестан	Процент	42,5000	2021	52,5000	54,2000	58,3000	62,5000	66,7000	70,8000	75,0000
4.4.4	Республика Ингушетия	Процент	32,5000	2021	55,5000	58,1000	60,7000	63,3000	65,9000	68,5000	71,0000
4.4.5	Республика Северная Осетия - Алания	Процент	9,4000	2021	52,5000	55,5000	58,5000	61,5000	64,5000	67,5000	71,0000
4.4.6	Ставропольский край	Процент	37,5000	2021	55,0000	57,5000	60,0000	62,5000	65,0000	67,5000	71,0000
4.4.7	Чеченская Республика	Процент	9,4000	2021	19,8000	22,8000	25,8000	61,5000	64,5000	67,5000	71,0000
4.5	Сибирский федеральный округ										
4.5.1	Алтайский край	Процент	40,0000	2021	52,0000	55,0000	58,0000	61,0000	64,0000	67,0000	70,0000
4.5.2	Иркутская область	Процент	32,0000	2021	40,7000	43,9000	47,1000	50,4000	53,6000	56,8000	60,0000
4.5.3	Кемеровская область - Кузбасс	Процент	26,3000	2021	46,0000	50,0000	54,0000	58,0000	62,0000	66,0000	70,0000
4.5.4	Красноярский край	Процент	28,0000	2021	52,5000	47,4000	55,9000	61,5000	64,5000	67,5000	71,0000
4.5.5	Новосибирская область	Процент	30,8000	2021	52,0000	55,0000	58,0000	61,0000	64,0000	67,0000	70,0000
4.5.6	Омская область	Процент	40,9000	2021	57,1000	59,3000	61,4000	63,6000	65,7000	67,9000	70,0000
4.5.7	Республика Алтай	Процент	26,3000	2021	52,0000	55,0000	58,0000	61,0000	64,0000	67,0000	70,0000
4.5.8	Республика Тыва	Процент	12,8000	2021	35,2000	35,8000	36,4000	37,0000	44,6000	52,3000	60,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.5.9	Республика Хакасия	Процент	34,0000	2021	45,0000	49,2000	53,3000	57,5000	61,7000	65,8000	70,0000
4.5.10	Томская область	Процент	35,0000	2021	50,0000	53,3000	56,7000	60,0000	63,3000	66,7000	70,0000
4.6	Уральский федеральный округ										
4.6.1	Курганская область	Процент	40,0000	2021	55,0000	57,5000	60,0000	62,5000	65,0000	67,5000	70,0000
4.6.2	Свердловская область	Процент	37,5000	2021	55,0000	58,3000	61,7000	65,0000	68,3000	71,7000	75,0000
4.6.3	Тюменская область	Процент	40,0000	2021	52,0000	55,0000	58,0000	61,0000	64,0000	67,0000	70,0000
4.6.4	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Процент	33,8000	2021	52,0000	55,0000	58,0000	61,0000	64,0000	67,0000	70,0000
4.6.5	Челябинская область	Процент	28,0000	2021	50,0000	53,3000	56,0000	58,5000	63,3000	66,7000	70,0000
4.6.6	Ямало-Ненецкий автономный округ	Процент	32,0000	2021	55,0000	57,5000	60,0000	62,5000	65,0000	67,5000	71,0000
4.7	Центральный федеральный округ										
4.7.1	Белгородская область	Процент	45,0000	2021	55,0000	56,0000	57,2000	58,8000	65,0000	67,5000	70,0000
4.7.2	Брянская область	Процент	21,0000	2021	28,0000	33,3000	38,7000	44,0000	49,3000	54,7000	60,0000
4.7.3	Владимирская область	Процент	43,2000	2021	55,1000	57,6000	60,1000	62,6000	65,0000	67,5000	70,0000
4.7.4	Воронежская область	Процент	41,0000	2021	55,0000	57,5000	60,0000	62,5000	65,0000	67,5000	70,0000

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.8	Южный федеральный округ										
4.8.1	Астраханская область	Процент	25,0000	2021	37,0000	41,6000	46,2000	50,8000	55,4000	60,0000	65,0000
4.8.2	Волгоградская область	Процент	37,5000	2021	55,0000	57,5000	60,0000	62,5000	65,0000	67,5000	70,0000
4.8.3	город федерального значения Севастополь	Процент	30,0000	2021	55,0000	57,5000	60,0000	62,5000	65,0000	67,5000	71,0000
4.8.4	Краснодарский край	Процент	50,1000	2021	57,7000	58,3000	61,7000	65,0000	68,3000	71,7000	75,0000
4.8.5	Республика Адыгея (Адыгея)	Процент	40,0000	2021	52,0000	55,0000	58,0000	61,0000	64,0000	67,0000	70,0000
4.8.6	Республика Калмыкия	Процент	33,0000	2021	55,0000	57,5000	60,0000	62,5000	65,0000	67,5000	70,0000
4.8.7	Республика Крым	Процент	12,0000	2021	52,5000	55,6000	58,7000	61,8000	64,9000	68,0000	71,0000
4.8.8	Ростовская область	Процент	37,5000	2021	53,0000	55,8000	58,7000	61,5000	64,3000	67,2000	70,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Массовый спорт

Мероприятия (результаты) федерального проекта по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Обеспечение привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 94 млн. граждан										
1.1	Мероприятие (результат) "Бюджету Магаданской области возмещены расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объект капитального строительства "Универсальный спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский" в г. Магадане""										
1.1.1	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	Магаданская область	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Мероприятие (результат) "Поставлены комплекты оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа"										
1.2.4	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2023	0.0000	19.0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.5	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2023	-	19,0000	-	-	-	-	-
1.2.6	<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	19,0000	-	-	-	-	-
1.2.6.1.	<i>Запорожская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	5.0000	-	-	-	-	-
1.2.6.2.	<i>Донецкая Народная Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	5.0000	-	-	-	-	-
1.2.6.3.	<i>Луганская Народная Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	4.0000	-	-	-	-	-
1.2.6.4.	<i>Херсонская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	5.0000	-	-	-	-	-
1.3	Мероприятие (результат) "Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)"										
1.3.7	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	260.0000	2023	-	350.000 0	419.000 0	309.000 0	309.000 0	309.000 0	309.000 0
1.3.8	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2023	-	350,0000	419,0000	309,0000	-	-	-
1.3.9	<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	72,0000	85,0000	65,0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.9.1.	Белгородская область	Единица	0.0000	2023	-	3.0000	3.0000	2.0000	-	-	-
1.3.9.2.	Брянская область	Единица	0.0000	2023	-	5.0000	6.0000	5.0000	-	-	-
1.3.9.3.	Владимирская область	Единица	0.0000	2023	-	4.0000	4.0000	3.0000	-	-	-
1.3.9.4.	Воронежская область	Единица	0.0000	2023	-	7.0000	8.0000	6.0000	-	-	-
1.3.9.5.	Ивановская область	Единица	0.0000	2023	-	5.0000	6.0000	4.0000	-	-	-
1.3.9.6.	Калужская область	Единица	0.0000	2023	-	6.0000	7.0000	5.0000	-	-	-
1.3.9.7.	Костромская область	Единица	0.0000	2023	-	3.0000	4.0000	3.0000	-	-	-
1.3.9.8.	Курская область	Единица	0.0000	2023	-	6.0000	7.0000	6.0000	-	-	-
1.3.9.9.	Липецкая область	Единица	0.0000	2023	-	4.0000	5.0000	4.0000	-	-	-
1.3.9.10.	Орловская область	Единица	0.0000	2023	-	5.0000	6.0000	5.0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.9.11.	Рязанская область	Единица	0.0000	2023	-	5.0000	6.0000	4.0000	-	-	-
1.3.9.12.	Смоленская область	Единица	0.0000	2023	-	6.0000	7.0000	5.0000	-	-	-
1.3.9.13.	Тамбовская область	Единица	0.0000	2023	-	5.0000	6.0000	5.0000	-	-	-
1.3.9.14.	Тверская область	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
1.3.9.15.	Тульская область	Единица	0.0000	2023	-	4.0000	5.0000	4.0000	-	-	-
1.3.9.16.	Ярославская область	Единица	0.0000	2023	-	3.0000	4.0000	3.0000	-	-	-
1.3.10	Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	24,0000	26,0000	20,0000	-	-	-
1.3.10.1.	Республика Карелия	Единица	0.0000	2023	-	3.0000	3.0000	2.0000	-	-	-
1.3.10.2.	Республика Коми	Единица	0.0000	2023	-	3.0000	4.0000	3.0000	-	-	-
1.3.10.3.	Архангельская область	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.10.4.	Вологодская область	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
1.3.10.5.	Калининградская область	Единица	0.0000	2023	-	3.0000	3.0000	2.0000	-	-	-
1.3.10.6.	Ленинградская область	Единица	0.0000	2023	-	4.0000	5.0000	3.0000	-	-	-
1.3.10.7.	Мурманская область	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
1.3.10.8.	Новгородская область	Единица	0.0000	2023	-	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-
1.3.10.9.	Псковская область	Единица	0.0000	2023	-	4.0000	4.0000	3.0000	-	-	-
1.3.10.10.	Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
1.3.11	Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	34,0000	43,0000	32,0000	-	-	-
1.3.11.1.	Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	2.0000	1.0000	-	-	-
1.3.11.2.	Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2023	-	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.11.3.	<i>Краснодарский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	8.0000	10.0000	7.0000	-	-	-
1.3.11.4.	<i>Астраханская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	2.0000	3.0000	2.0000	-	-	-
1.3.11.5.	<i>Волгоградская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	7.0000	9.0000	7.0000	-	-	-
1.3.11.6.	<i>Ростовская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	10.0000	12.0000	9.0000	-	-	-
1.3.11.7.	<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2023	-	3.0000	4.0000	3.0000	-	-	-
1.3.12	<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	25,0000	31,0000	23,0000	-	-	-
1.3.12.1.	<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2023	-	9.0000	11.0000	8.0000	-	-	-
1.3.12.2.	<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
1.3.12.3.	<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	2.0000	3.0000	2.0000	-	-	-
1.3.12.4.	<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	2.0000	3.0000	2.0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.12.5.	<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2023	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
1.3.12.6.	<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	3.0000	4.0000	3.0000	-	-	-
1.3.12.7.	<i>Ставропольский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	6.0000	7.0000	5.0000	-	-	-
1.3.13	<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	91,0000	109,0000	82,0000	-	-	-
1.3.13.1.	<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2023	-	12.0000	15.0000	11.0000	-	-	-
1.3.13.2.	<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2023	-	3.0000	4.0000	3.0000	-	-	-
1.3.13.3.	<i>Республика Мордовия</i>	Единица	0.0000	2023	-	5.0000	6.0000	4.0000	-	-	-
1.3.13.4.	<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0.0000	2023	-	10.0000	12.0000	9.0000	-	-	-
1.3.13.5.	<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	6.0000	7.0000	5.0000	-	-	-
1.3.13.6.	<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	0.0000	2023	-	5.0000	5.0000	4.0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.13.7.	Кировская область	Единица	0.0000	2023	-	5.0000	6.0000	5.0000	-	-	-
1.3.13.8.	Нижегородская область	Единица	0.0000	2023	-	8.0000	10.0000	7.0000	-	-	-
1.3.13.9.	Оренбургская область	Единица	0.0000	2023	-	7.0000	8.0000	6.0000	-	-	-
1.3.13.10.	Пензенская область	Единица	0.0000	2023	-	6.0000	7.0000	5.0000	-	-	-
1.3.13.11.	Пермский край	Единица	0.0000	2023	-	5.0000	6.0000	4.0000	-	-	-
1.3.13.12.	Самарская область	Единица	0.0000	2023	-	6.0000	7.0000	8.0000	-	-	-
1.3.13.13.	Саратовская область	Единица	0.0000	2023	-	8.0000	10.0000	7.0000	-	-	-
1.3.13.14.	Ульяновская область	Единица	0.0000	2023	-	5.0000	6.0000	4.0000	-	-	-
1.3.14	Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	19,0000	24,0000	18,0000	-	-	-
1.3.14.1.	Курганская область	Единица	0.0000	2023	-	5.0000	7.0000	5.0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.14.2.	Свердловская область	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
1.3.14.3.	Тюменская область	Единица	0.0000	2023	-	4.0000	5.0000	4.0000	-	-	-
1.3.14.4.	Челябинская область	Единица	0.0000	2023	-	6.0000	7.0000	5.0000	-	-	-
1.3.14.5.	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000	2023	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
1.3.14.6.	Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	2.0000	1.0000	-	-	-
1.3.15	Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	55,0000	67,0000	44,0000	-	-	-
1.3.15.1.	Республика Алтай	Единица	0.0000	2023	-	2.0000	3.0000	2.0000	-	-	-
1.3.15.2.	Республика Тыва	Единица	0.0000	2023	-	4.0000	5.0000	3.0000	-	-	-
1.3.15.3.	Республика Хакасия	Единица	0.0000	2023	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
1.3.15.4.	Алтайский край	Единица	0.0000	2023	-	13.0000	15.0000	11.0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.15.5.	<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	9.0000	11.0000	8.0000	-	-	-
1.3.15.6.	<i>Иркутская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	7.0000	9.0000	1.0000	-	-	-
1.3.15.7.	<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
1.3.15.8.	<i>Новосибирская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	7.0000	8.0000	6.0000	-	-	-
1.3.15.9.	<i>Омская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	7.0000	9.0000	7.0000	-	-	-
1.3.15.10.	<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	3.0000	4.0000	3.0000	-	-	-
1.3.16	<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	30,0000	34,0000	25,0000	-	-	-
1.3.16.1.	<i>Республика Бурятия</i>	Единица	0.0000	2023	-	5.0000	6.0000	4.0000	-	-	-
1.3.16.2.	<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2023	-	8.0000	9.0000	7.0000	-	-	-
1.3.16.3.	<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.16.4.	<i>Хабаровский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	4.0000	4.0000	3.0000	-	-	-
1.3.16.5.	<i>Амурская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	2.0000	1.0000	-	-	-
1.3.16.6.	<i>Камчатский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
1.3.16.7.	<i>Магаданская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	2.0000	2.0000	1.0000	-	-	-
1.3.16.8.	<i>Забайкальский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	5.0000	6.0000	4.0000	-	-	-
1.3.16.9.	<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
1.3.16.10.	<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
1.4	Мероприятие (результат) "Поставлены комплекты спортивного оборудования для создания модульных спортивных сооружений"										
1.4.17	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2023	-	20.0000	32.0000	34.0000	34.0000	34.0000	34.0000
1.4.18	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2023	-	20,0000	32,0000	34,0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.19	Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	4,0000	7,0000	7,0000	-	-	-
1.4.19.1.	Белгородская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.4.19.2.	Брянская область	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	-	-	-	-
1.4.19.3.	Владимирская область	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	-	-	-	-
1.4.19.4.	Воронежская область	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	-	-	-	-
1.4.19.5.	Ивановская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.4.19.6.	Калужская область	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	-	-	-	-
1.4.19.7.	Костромская область	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.4.19.8.	Курская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.4.19.9.	Липецкая область	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	1.0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.19.10.	Московская область	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	-	-	-	-
1.4.19.11.	Орловская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.4.19.12.	Рязанская область	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	-	-	-	-
1.4.19.13.	Смоленская область	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.4.19.14.	Тамбовская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.4.19.15.	Тверская область	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	-	-	-	-
1.4.19.16.	Тульская область	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.4.19.17.	Ярославская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.4.20	Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	2,0000	3,0000	5,0000	-	-	-
1.4.20.1.	Республика Карелия	Единица	0.0000	2023	-	-	-	1.0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.20.2.	<i>Республика Коми</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.4.20.3.	<i>Архангельская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	-	-	-	-
1.4.20.4.	<i>Вологодская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.4.20.5.	<i>Ленинградская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.4.20.6.	<i>Мурманская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-
1.4.20.7.	<i>Новгородская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.4.20.8.	<i>Псковская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	-	-	-	-
1.4.20.9.	<i>Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.4.21	<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	3,0000	4,0000	1,0000	-	-	-
1.4.21.1.	<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.21.2.	<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	-	-	-	-
1.4.21.3.	<i>Краснодарский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	-	-	-	-
1.4.21.4.	<i>Астраханская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.4.21.5.	<i>Волгоградская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.4.21.6.	<i>Ростовская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	-	-	-	-
1.4.21.7.	<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.4.21.8.	<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	-	-	-	-
1.4.22	<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	2,0000	7,0000	-	-	-	-
1.4.22.1.	<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	-	-	-	-
1.4.22.2.	<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.22.3.	Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	-	-	-	-
1.4.22.4.	Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-
1.4.22.5.	Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	-	-	-	-
1.4.22.6.	Чеченская Республика	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-
1.4.22.7.	Ставропольский край	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	-	-	-	-
1.4.23	Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	2,0000	5,0000	7,0000	-	-	-
1.4.23.1.	Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	-	-	-	-
1.4.23.2.	Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	-	-	-	-
1.4.23.3.	Республика Мордовия	Единица	0.0000	2023	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.4.23.4.	Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.23.5.	<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.4.23.6.	<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.4.23.7.	<i>Кировская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.4.23.8.	<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.4.23.9.	<i>Оренбургская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.4.23.10.	<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	-	-	-	-
1.4.23.11.	<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.4.23.12.	<i>Самарская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.4.23.13.	<i>Саратовская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.4.23.14.				2023	-	-	1.0000	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<i>Ульяновская область</i>	Единица	0.0000								
1.4.24	<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	2,0000	-	4,0000	-	-	-
1.4.24.1.	<i>Курганская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.4.24.2.	<i>Свердловская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.4.24.3.	<i>Тюменская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	1.0000	-	-	-
1.4.24.4.	<i>Челябинская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.4.24.5.	<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.4.25	<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	4,0000	3,0000	4,0000	-	-	-
1.4.25.1.	<i>Республика Алтай</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	1.0000	-	-	-
1.4.25.2.	<i>Республика Тыва</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.4.25.3.				2023	-	-	-	1.0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000								
1.4.25.4.	<i>Алтайский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.4.25.5.	<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	-	-	-	-
1.4.25.6.	<i>Иркутская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.4.25.7.	<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.4.25.8.	<i>Новосибирская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.4.25.9.	<i>Омская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.4.25.10.	<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	-	-	-	-
1.4.26	<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	1,0000	3,0000	6,0000	-	-	-
1.4.26.1.	<i>Республика Бурятия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	-	-	-	-
1.4.26.2.				2023							

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000		-	-	-	1.0000	-	-	-
1.4.26.3.	<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	-	-	-	-
1.4.26.4.	<i>Хабаровский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.4.26.5.	<i>Амурская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	1.0000	-	-	-	-
1.4.26.6.	<i>Камчатский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.4.26.7.	<i>Сахалинская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.4.26.8.	<i>Забайкальский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.4.26.9.	<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.4.26.10.	<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.5	Мероприятие (результат) "Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты для массового спорта"										
1.5.27	Справочно: в целом по Российской	Единица	3.0000	2021	12.0000	7.0000	8.0000	45.0000	26.0000	28.0000	30.0000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.36.5.	<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.5.36.5.1.	<i>Пропускная способность спортивных объектов</i>	Человек	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-
1.6	Мероприятие (результат) "Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты спорта региональной (муниципальной) собственности"										
1.6.37	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	74.0000	2024	-	29.0000	6.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
1.6.38	Всего по Российской Федерации	Единица	43.0000	2024	-	29,0000	6,0000	5,0000	-	-	-
1.6.39	<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	8.0000	2024	-	5,0000	4,0000	2,0000	-	-	-
1.6.39.1.	<i>Владимирская область</i>	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.6.39.2.	<i>Калужская область</i>	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.6.39.3.	<i>Костромская область</i>	Единица	2.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.6.39.4.	<i>Курская область</i>	Единица	1.0000	2024	-	-	1.0000	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.6.39.5.	Московская область	Единица	1.0000	2024	-	-	3.0000	2.0000	-	-	-
1.6.39.6.	Орловская область	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.6.39.7.	Тверская область	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.6.40	Северо-Западный федеральный округ	Единица	6.0000	2024	-	3,0000	-	-	-	-	-
1.6.40.1.	Республика Карелия	Единица	3.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.6.40.2.	Калининградская область	Единица	2.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.6.40.3.	Ненецкий автономный округ	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.6.41	Южный федеральный округ	Единица	4.0000	2024	-	2,0000	1,0000	-	-	-	-
1.6.41.1.	Астраханская область	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	-	-	-	-
1.6.41.2.	Республика Крым	Единица	4.0000	2024	-	2.0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.6.42	Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	4.0000	2024	-	4,0000	-	1,0000	-	-	-
1.6.42.1.	Республика Дагестан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.6.42.2.	Карачаево-Черкесская Республика	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	-	-	-	-	-
1.6.42.3.	Республика Северная Осетия - Алания	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	-	-	-	-	-
1.6.43	Приволжский федеральный округ	Единица	7.0000	2024	-	3,0000	1,0000	1,0000	-	-	-
1.6.43.1.	Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	-	-	-
1.6.43.2.	Удмуртская Республика	Единица	1.0000	2024	-	-	1.0000	-	-	-	-
1.6.43.3.	Кировская область	Единица	3.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.6.43.4.	Пермский край	Единица	2.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.6.43.5.	Ульяновская область	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.6.44	Уральский федеральный округ	Единица	1.0000	2024	-	1,0000	-	-	-	-	-
1.6.44.1.	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.6.45	Сибирский федеральный округ	Единица	2.0000	2024	-	2,0000	-	-	-	-	-
1.6.45.1.	Алтайский край	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.6.45.2.	Иркутская область	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.6.46	Дальневосточный федеральный округ	Единица	11.0000	2024	-	9,0000	-	1,0000	-	-	-
1.6.46.1.	Приморский край	Единица	3.0000	2024	-	2.0000	-	-	-	-	-
1.6.46.2.	Хабаровский край	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.6.46.3.	Амурская область	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	-	1.0000	-	-	-
1.6.46.4.	Магаданская область	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.6.46.5.	<i>Забайкальский край</i>	Единица	2.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.6.46.6.	<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	-	-	-	-	-
1.6.46.7.	<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.7	Мероприятие (результат) "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области"										
1.7.47	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2021	1.0000	-	-	-	-	-	-
1.7.48	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2021	1,0000	-	-	-	-	-	-
1.7.49	<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2021	1,0000	-	-	-	-	-	-
1.7.49.1.	<i>Иркутская область</i>	Единица	0.0000	2021	1.0000	-	-	-	-	-	-
1.8	Мероприятие (результат) "Проведен капитальный ремонт региональных (муниципальных) объектов спорта "										
1.8.50	Справочно: в целом по Российской Федерации	Единица	0.0000	2023	-	44.0000	55.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)										
1.8.51	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2023	-	44,0000	-	-	-	-	-
1.8.52	Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	12,0000	-	-	-	-	-
1.8.52.1.	Республика Карелия	Единица	0.0000	2023	-	2.0000	-	-	-	-	-
1.8.52.2.	Республика Коми	Единица	0.0000	2023	-	3.0000	-	-	-	-	-
1.8.52.3.	Архангельская область	Единица	0.0000	2023	-	3.0000	-	-	-	-	-
1.8.52.4.	Калининградская область	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.8.52.5.	Мурманская область	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.8.52.6.	Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2023	-	2.0000	-	-	-	-	-
1.8.53	Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	2,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.8.53.1.	<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.8.53.2.	<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.8.54	<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	12,0000	-	-	-	-	-
1.8.54.1.	<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2023	-	2.0000	-	-	-	-	-
1.8.54.2.	<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.8.54.3.	<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.8.54.4.	<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.8.54.5.	<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2023	-	2.0000	-	-	-	-	-
1.8.54.6.	<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	3.0000	-	-	-	-	-
1.8.54.7.	<i>Ставропольский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	2.0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.8.55	<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	18,0000	-	-	-	-	-
1.8.55.1.	<i>Республика Бурятия</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.8.55.2.	<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.8.55.3.	<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	3.0000	-	-	-	-	-
1.8.55.4.	<i>Хабаровский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.8.55.5.	<i>Амурская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.8.55.6.	<i>Камчатский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	3.0000	-	-	-	-	-
1.8.55.7.	<i>Магаданская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.8.55.8.	<i>Сахалинская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	3.0000	-	-	-	-	-
1.8.55.9.	<i>Забайкальский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.11.64.1.	<i>Свердловская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.11.65	<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	1,0000	-	-	-	-	-	-
1.11.65.1.	<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000	2023	1.0000	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Массовый спорт

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей федерального проекта

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели национального проекта				
		"Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	
1	Выполнены строительно-монтажные работы по восстановлению объектов спорта Белгородской области, пострадавших во время специальной военной операции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты спорта региональной (муниципальной) собственности	5,00	2,00	5,00	5,00	17,00
11	Проведена Специальная олимпиада России для инвалидов с умственной отсталостью	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели национального проекта				
		"Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	
12	Проведены физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе направленные на совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку массового физкультурно-спортивного движения	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
13	Некоммерческими организациями реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
14	Поставлены комплекты оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели национального проекта				
		"Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	
15	Создана федеральная сеть спортивно-образовательных центров круглогодичного профиля.	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
16	Бюджету Магаданской области возмещены расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объект капитального строительства "Универсальный спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский" в г. Магадане"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Выполнены запланированные к проведению в 2023 году работы по восстановлению спортивного комплекса "Ильичевец" в г. Мариуполе Донецкой Народной Республики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели национального проекта				
		"Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	
18	Созданы на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
19	Улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Лига чемпионов 40+"	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
2	Проведен капитальный ремонт региональных (муниципальных) объектов спорта	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели национального проекта				
		"Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	
20	Реализованы мероприятия, направленные на развитие вида спорта "волейбол"	5,00	0,00	10,00	5,00	20,00
21	Подготовлены и проведены "Единые игры Специальной Олимпиады" в г. Казани	5,00	15,00	5,00	5,00	30,00
22	Проведен в Российской Федерации проект "Игры будущего", включая проведение тестовых мероприятий	5,00	5,00	5,00	0,00	15,00
23	Реализованы мероприятия Плана реализации межведомственной программы "Плавание для всех"	10,00	5,00	10,00	10,00	35,00

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели национального проекта				
		"Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	
24	Обеспечено вовлечение граждан в систему корпоративного спорта, в том числе участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, направленных на развитие корпоративного спорта	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
25	Выполнены мероприятия, включенные в план реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
26	Проведены Международные спортивные игры "Дети Азии"	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели национального проекта				
		"Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	
27	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
28	Проведен Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава"	10,00	5,00	0,00	0,00	15,00
29	Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты для массового спорта	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели национального проекта				
		"Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	
3	Реализованы мероприятия по улучшению материально-технической базы объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях фестиваля культуры и спорта народов Юга России	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
4	Поставлены комплекты спортивного оборудования для создания модульных спортивных сооружений	20,00	10,00	20,00	20,00	70,00
5	Проведены комплексные информационно-коммуникационные кампании, направленные на вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
6	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	5,00	1,00	5,00	5,00	16,00

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели национального проекта				
		"Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	
7	Созданы модульные спортивные объекты на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Поставлены программно-аппаратные комплексы для фиджитал-центров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Подготовлены и проведены дополнительные мероприятия в рамках Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в г. Казани, в отношении которых погашена кредиторская задолженность по неисполненным обязательствам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели национального проекта				
		"Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории", Влияние на достижение (процентов)	
	ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	148,00	94,00	206,00	101,00	549,00

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.	Брянская область, в том числе:	0,00	16 740,46	130 146,92	15 124,18	0,00	0,00	0,00	162 011,56
3.1.	федеральный бюджет	0,00	15 736,03	121 036,64	14 065,49	0,00	0,00	0,00	150 838,16
3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	15 736,03	121 036,64	14 065,49	0,00	0,00	0,00	150 838,16
3.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	16 740,46	130 146,92	15 124,18	0,00	0,00	0,00	162 011,56
3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Владимирская область, в том числе:	0,00	11 160,31	313 431,29	10 082,79	0,00	0,00	0,00	334 674,39
4.1.	федеральный бюджет	0,00	9 821,07	269 550,91	8 570,37	0,00	0,00	0,00	287 942,35
4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	9 821,07	269 550,91	8 570,37	0,00	0,00	0,00	287 942,35
4.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	11 160,31	313 431,29	10 082,79	0,00	0,00	0,00	334 674,39
4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Воронежская область, в том числе:	0,00	21 623,	326 023	19 535,	0,00	0,00	0,00	367 181,61

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7.1.	федеральный бюджет	0,00	237 400,83	230 505,79	10 889,41	0,00	0,00	0,00	478 796,03
7.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	237 400,83	230 505,79	10 889,41	0,00	0,00	0,00	478 796,03
7.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	358 176,36	320 146,93	15 124,18	0,00	0,00	0,00	693 447,47
7.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Костромская область, в том числе:	0,00	309 765,26	11 752,37	8 822,45	0,00	0,00	0,00	330 340,08
8.1.	федеральный бюджет	0,00	284 984,04	10 812,18	8 116,65	0,00	0,00	0,00	303 912,87
8.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	284 984,04	10 812,18	8 116,65	0,00	0,00	0,00	303 912,87
8.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	309 765,26	11 752,37	8 822,45	0,00	0,00	0,00	330 340,08
8.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Курская область, в том числе:	0,00	19 530,53	318 504,74	279 900,88	0,00	0,00	0,00	617 936,15
9.1.	федеральный бюджет	0,00	16 796,	269 273	224 363	0,00	0,00	0,00	510 433,16

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	1 042 543,30	1 786 964,60	0,00	0,00	0,00	2 829 507,90
11.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	652 691,30	1 974 721,34	3 569 590,02	0,00	0,00	0,00	6 197 002,66
11.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Орловская область, в том числе:	0,00	17 175,38	20 443,21	590 346,60	0,00	0,00	0,00	627 965,19
12.1.	федеральный бюджет	0,00	14 599,07	17 376,73	533 044,61	0,00	0,00	0,00	565 020,41
12.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	14 599,07	17 376,73	533 044,61	0,00	0,00	0,00	565 020,41
12.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	17 175,38	20 443,21	590 346,60	0,00	0,00	0,00	627 965,19
12.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Рязанская область, в том числе:	0,00	16 269,84	377 400,40	92 630,12	0,00	0,00	0,00	486 300,36
13.1.	федеральный бюджет	0,00	13 503,97	328 223,18	80 422,90	0,00	0,00	0,00	422 150,05
13.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	13 503,	328 223	80 422,	0,00	0,00	0,00	422 150,05

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
15.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	21 158,07	27 030,46	321 384,61	0,00	0,00	0,00	369 573,14
15.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Тверская область, в том числе:	0,00	714,33	300 870,54	661,69	0,00	0,00	0,00	302 246,56
16.1.	федеральный бюджет	0,00	592,89	252 705,14	529,35	0,00	0,00	0,00	253 827,38
16.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	592,89	252 705,14	529,35	0,00	0,00	0,00	253 827,38
16.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	714,33	300 870,54	661,69	0,00	0,00	0,00	302 246,56
16.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Тульская область, в том числе:	0,00	311 693,71	14 240,76	10 690,45	0,00	0,00	0,00	336 624,92
17.1.	федеральный бюджет	0,00	234 939,65	11 962,24	8 979,98	0,00	0,00	0,00	255 881,87
17.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	234 939,65	11 962,24	8 979,98	0,00	0,00	0,00	255 881,87
17.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	311 693	14 240,	10 690,	0,00	0,00	0,00	336 624,92

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
24.	Калининградская область, в том числе:	0,00	66 726,83	10 073,46	245 562,09	0,00	0,00	0,00	322 362,38
24.1.	федеральный бюджет	0,00	56 050,49	8 260,24	206 125,29	0,00	0,00	0,00	270 436,02
24.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	56 050,49	8 260,24	206 125,29	0,00	0,00	0,00	270 436,02
24.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	66 726,83	10 073,46	245 562,09	0,00	0,00	0,00	322 362,38
24.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Ленинградская область, в том числе:	0,00	11 857,82	396 770,74	145 712,95	0,00	0,00	0,00	554 341,51
25.1.	федеральный бюджет	0,00	5 928,91	256 707,25	62 656,57	0,00	0,00	0,00	325 292,73
25.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	5 928,91	256 707,25	62 656,57	0,00	0,00	0,00	325 292,73
25.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	11 857,82	396 770,74	145 712,95	0,00	0,00	0,00	554 341,51
25.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Мурманская область, в том числе:	0,00	355 272	388 068	145 873	0,00	0,00	0,00	889 214,30

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
28.1.	федеральный бюджет	0,00	11 048,70	122 196,97	9 981,96	0,00	0,00	0,00	143 227,63
28.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	11 048,70	122 196,97	9 981,96	0,00	0,00	0,00	143 227,63
28.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	12 009,46	124 453,23	10 969,19	0,00	0,00	0,00	147 431,88
28.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	45 761,61	919,95	135 700,19	0,00	0,00	0,00	182 381,75
29.1.	федеральный бюджет	0,00	36 272,32	671,56	108 504,14	0,00	0,00	0,00	145 448,02
29.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	36 272,32	671,56	108 504,14	0,00	0,00	0,00	145 448,02
29.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	45 761,61	919,95	135 700,19	0,00	0,00	0,00	182 381,75
29.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Южный федеральный округ, в том числе:	444 400,00	2 705 688,78	3 073 424,63	1 577 784,25	0,00	0,00	0,00	7 801 297,66
30.1.	федеральный бюджет	440 000,00	2 463 157,39	2 474 190,84	1 495 886,64	0,00	0,00	0,00	6 873 234,87

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
30.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	440 000,00	2 463 157,39	2 474 190,84	1 495 886,64	0,00	0,00	0,00	6 873 234,87
30.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	444 400,00	2 705 688,78	3 073 424,63	1 577 784,25	0,00	0,00	0,00	7 801 297,66
30.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	304 882,64	5 876,19	4 411,22	0,00	0,00	0,00	315 170,05
31.1.	федеральный бюджет	0,00	301 833,81	5 817,43	4 367,11	0,00	0,00	0,00	312 018,35
31.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	301 833,81	5 817,43	4 367,11	0,00	0,00	0,00	312 018,35
31.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	304 882,64	5 876,19	4 411,22	0,00	0,00	0,00	315 170,05
31.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	9 067,75	315 713,62	8 192,26	0,00	0,00	0,00	332 973,63
32.1.	федеральный бюджет	0,00	8 977,07	312 575,79	8 110,34	0,00	0,00	0,00	329 663,20
32.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	8 977,07	312 575	8 110,3	0,00	0,00	0,00	329 663,20

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
34.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	305 306,91	834 281,85	116 931,92	0,00	0,00	0,00	1 256 520,68
34.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Волгоградская область, в том числе:	0,00	322 320,60	26 862,57	20 165,57	0,00	0,00	0,00	369 348,74
35.1.	федеральный бюджет	0,00	283 642,13	23 370,44	17 544,05	0,00	0,00	0,00	324 556,62
35.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	283 642,13	23 370,44	17 544,05	0,00	0,00	0,00	324 556,62
35.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	322 320,60	26 862,57	20 165,57	0,00	0,00	0,00	369 348,74
35.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Ростовская область, в том числе:	0,00	25 145,91	300 378,18	258 444,39	0,00	0,00	0,00	583 968,48
36.1.	федеральный бюджет	0,00	24 894,45	255 799,20	222 219,95	0,00	0,00	0,00	502 913,60
36.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	24 894,45	255 799,20	222 219,95	0,00	0,00	0,00	502 913,60
36.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	25 145,91	300 378,18	258 444,39	0,00	0,00	0,00	583 968,48

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Федерации		91	,18	,39				
36.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Запорожская область, в том числе:	121 200 ,00	215 800 ,00	300 000 ,00	245 000 ,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00
37.1.	федеральный бюджет	120 000 ,00	213 650 ,00	297 000 ,00	242 550 ,00	0,00	0,00	0,00	873 200,00
37.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	120 000 ,00	213 650 ,00	297 000 ,00	242 550 ,00	0,00	0,00	0,00	873 200,00
37.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	121 200 ,00	215 800 ,00	300 000 ,00	245 000 ,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00
37.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Республика Крым, в том числе:	0,00	353 323 ,06	11 752, 37	8 822,4 4	0,00	0,00	0,00	373 897,87
38.1.	федеральный бюджет	0,00	335 656 ,90	11 047, 23	8 204,8 7	0,00	0,00	0,00	354 909,00
38.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	335 656 ,90	11 047, 23	8 204,8 7	0,00	0,00	0,00	354 909,00
38.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	353 323 ,06	11 752, 37	8 822,4 4	0,00	0,00	0,00	373 897,87

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
43.	Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	1 065 59 6,85	2 760 45 3,00	1 323 23 9,65	0,00	0,00	0,00	5 149 289,50
43.1.	федеральный бюджет	0,00	1 008 05 0,70	2 614 17 7,56	1 175 66 1,52	0,00	0,00	0,00	4 797 889,78
43.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	1 008 05 0,70	2 614 17 7,56	1 175 66 1,52	0,00	0,00	0,00	4 797 889,78
43.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1 065 59 6,85	2 760 45 3,00	1 323 23 9,65	0,00	0,00	0,00	5 149 289,50
43.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Республика Дагестан, в том числе:	0,00	64 498, 27	636 972 ,30	276 920 ,13	0,00	0,00	0,00	978 390,70
44.1.	федеральный бюджет	0,00	61 273, 36	605 373 ,69	261 039 ,32	0,00	0,00	0,00	927 686,37
44.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	61 273, 36	605 373 ,69	261 039 ,32	0,00	0,00	0,00	927 686,37
44.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	64 498, 27	636 972 ,30	276 920 ,13	0,00	0,00	0,00	978 390,70
44.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	39 272,	340 542	64 470,	0,00	0,00	0,00	444 285,58

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
47.1.	федеральный бюджет	0,00	332 476 ,43	419 307 ,03	435 621 ,36	0,00	0,00	0,00	1 187 404,82
47.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	332 476 ,43	419 307 ,03	435 621 ,36	0,00	0,00	0,00	1 187 404,82
47.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	349 975 ,19	441 375 ,76	542 938 ,55	0,00	0,00	0,00	1 334 289,50
47.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:	0,00	48 741, 85	401 380 ,59	5 041,3 9	0,00	0,00	0,00	455 163,83
48.1.	федеральный бюджет	0,00	45 817, 34	374 587 ,55	4 638,0 8	0,00	0,00	0,00	425 042,97
48.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	45 817, 34	374 587 ,55	4 638,0 8	0,00	0,00	0,00	425 042,97
48.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	48 741, 85	401 380 ,59	5 041,3 9	0,00	0,00	0,00	455 163,83
48.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Чеченская Республика, в том числе:	0,00	455 373 ,59	437 591 ,83	324 452 ,61	0,00	0,00	0,00	1 217 418,03
49.1.	федеральный бюджет	0,00	432 604	416 462	308 979	0,00	0,00	0,00	1 158 047,07

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
51.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	2 082 46 2,32	1 980 38 9,34	4 310 64 9,23	0,00	0,00	0,00	8 690 982,59
51.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	3 162 95 7,65	3 560 66 6,60	6 351 32 5,36	0,00	0,00	0,00	13 408 305,41
51.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	37 666, 02	155 330 ,59	793 034 ,31	0,00	0,00	0,00	986 030,92
52.1.	федеральный бюджет	0,00	32 769, 44	135 137 ,61	582 458 ,49	0,00	0,00	0,00	750 365,54
52.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	32 769, 44	135 137 ,61	582 458 ,49	0,00	0,00	0,00	750 365,54
52.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	37 666, 02	155 330 ,59	793 034 ,31	0,00	0,00	0,00	986 030,92
52.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	9 765,2 6	311 752 ,37	8 822,4 4	0,00	0,00	0,00	330 340,07
53.1.	федеральный бюджет	0,00	9 667,6 1	308 634 ,85	8 734,2 2	0,00	0,00	0,00	327 036,68
53.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	9 667,6 1	308 634 ,85	8 734,2 2	0,00	0,00	0,00	327 036,68

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1 754 131,21	1 813 196,22	2 067 913,81	0,00	0,00	0,00	5 635 241,24
55.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	317 437,98	20 986,39	15 754,36	0,00	0,00	0,00	354 178,73
56.1.	федеральный бюджет	0,00	279 345,42	18 468,02	13 863,84	0,00	0,00	0,00	311 677,28
56.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	279 345,42	18 468,02	13 863,84	0,00	0,00	0,00	311 677,28
56.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	317 437,98	20 986,39	15 754,36	0,00	0,00	0,00	354 178,73
56.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	565 916,53	74 106,07	1 113 155,36	0,00	0,00	0,00	1 753 177,96
57.1.	федеральный бюджет	0,00	319 115,42	322 066,28	822 001,32	0,00	0,00	0,00	1 463 183,02
57.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	319 115,42	322 066,28	822 001,32	0,00	0,00	0,00	1 463 183,02
57.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	565 916	74 106,	1 113 1	0,00	0,00	0,00	1 753 177,96

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Федерации		,53	07	55,36				
57.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	Кировская область, в том числе:	0,00	316 740 ,46	256 666 ,92	15 124, 19	0,00	0,00	0,00	588 531,57
58.1.	федеральный бюджет	0,00	297 736 ,03	237 535 ,17	13 763, 01	0,00	0,00	0,00	549 034,21
58.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	297 736 ,03	237 535 ,17	13 763, 01	0,00	0,00	0,00	549 034,21
58.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	316 740 ,46	256 666 ,92	15 124, 19	0,00	0,00	0,00	588 531,57
58.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	Нижегородская область, в том числе:	0,00	27 294, 22	35 017, 29	578 593 ,93	0,00	0,00	0,00	640 905,44
59.1.	федеральный бюджет	0,00	18 833, 01	22 060, 89	418 752 ,39	0,00	0,00	0,00	459 646,29
59.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	18 833, 01	22 060, 89	418 752 ,39	0,00	0,00	0,00	459 646,29
59.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	27 294, 22	35 017, 29	578 593 ,93	0,00	0,00	0,00	640 905,44

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
64.	Саратовская область, в том числе:	0,00	35 337,38	42 528,09	331 566,89	0,00	0,00	0,00	742 788,16
64.1.	федеральный бюджет	0,00	22 969,30	27 643,26	284 518,48	0,00	0,00	0,00	652 612,74
64.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	22 969,30	27 643,26	284 518,48	0,00	0,00	0,00	652 612,74
64.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	35 337,38	42 528,09	331 566,89	0,00	0,00	0,00	742 788,16
64.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	Ульяновская область, в том числе:	0,00	16 405,64	319 743,99	14 821,71	0,00	0,00	0,00	350 971,34
65.1.	федеральный бюджет	0,00	12 304,23	266 807,99	11 116,28	0,00	0,00	0,00	290 228,50
65.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	12 304,23	266 807,99	11 116,28	0,00	0,00	0,00	290 228,50
65.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	16 405,64	319 743,99	14 821,71	0,00	0,00	0,00	350 971,34
65.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.	Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	818 685,	759 992,	1 772 35	0,00	0,00	0,00	3 351 034,30

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			32	66	6,32				
66.1.	федеральный бюджет	0,00	365 944,36	501 790,19	1 050 135,21	0,00	0,00	0,00	1 917 869,76
66.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	365 944,36	501 790,19	1 050 135,21	0,00	0,00	0,00	1 917 869,76
66.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	818 685,32	759 992,66	1 772 356,32	0,00	0,00	0,00	3 351 034,30
66.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	Курганская область, в том числе:	0,00	16 740,45	20 146,93	125 124,18	0,00	0,00	0,00	162 011,56
67.1.	федеральный бюджет	0,00	16 573,05	19 945,46	123 872,94	0,00	0,00	0,00	160 391,45
67.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	16 573,05	19 945,46	123 872,94	0,00	0,00	0,00	160 391,45
67.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	16 740,45	20 146,93	125 124,18	0,00	0,00	0,00	162 011,56
67.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	Свердловская область, в том числе:	0,00	147 631,47	205 565,43	552 884,13	0,00	0,00	0,00	906 081,03
68.1.	федеральный бюджет	0,00	102 406	152 728	357 622	0,00	0,00	0,00	612 756,70

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Новосибирская область, в том числе:	0,00	20 140,86	337 029,55	393 065,23	0,00	0,00	0,00	750 235,64
81.1.	федеральный бюджет	0,00	16 112,69	268 887,75	302 100,82	0,00	0,00	0,00	587 101,26
81.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	16 112,69	268 887,75	302 100,82	0,00	0,00	0,00	587 101,26
81.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	20 140,86	337 029,55	393 065,23	0,00	0,00	0,00	750 235,64
81.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82.	Омская область, в том числе:	0,00	325 799,14	31 518,75	24 309,19	0,00	0,00	0,00	381 627,08
82.1.	федеральный бюджет	0,00	286 865,34	23 639,06	17 745,71	0,00	0,00	0,00	328 250,11
82.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	286 865,34	23 639,06	17 745,71	0,00	0,00	0,00	328 250,11
82.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	325 799,14	31 518,75	24 309,19	0,00	0,00	0,00	381 627,08
82.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.	Томская область, в том числе:	0,00	10 915,	313 136	9 970,7	0,00	0,00	0,00	334 021,87

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	федеральный бюджет	0,00	49 483,32	298 570,85	12 439,64	0,00	0,00	0,00	360 493,81
85.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	49 483,32	298 570,85	12 439,64	0,00	0,00	0,00	360 493,81
85.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	80 056,49	317 628,56	13 233,66	0,00	0,00	0,00	410 918,71
85.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.	Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	62 012,75	349 541,48	455 425,92	0,00	0,00	0,00	866 980,15
86.1.	федеральный бюджет	0,00	58 292,01	326 543,58	420 911,85	0,00	0,00	0,00	805 747,44
86.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	58 292,01	326 543,58	420 911,85	0,00	0,00	0,00	805 747,44
86.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	62 012,75	349 541,48	455 425,92	0,00	0,00	0,00	866 980,15
86.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87.	Приморский край, в том числе:	85 050,00	73 871,69	114 197,27	3 150,87	0,00	0,00	0,00	276 269,83
87.1.	федеральный бюджет	81 000,	61 313,	92 499,	2 489,1	0,00	0,00	0,00	237 302,48

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
89.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	36 715,63	170 385,03	514 425,83	0,00	0,00	0,00	721 526,49
89.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	45 327,93	213 478,14	684 957,70	0,00	0,00	0,00	943 763,77
89.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.	Камчатский край, в том числе:	0,00	56 277,67	7 555,10	405 671,56	0,00	0,00	0,00	469 504,33
90.1.	федеральный бюджет	0,00	41 678,09	7 101,79	382 231,27	0,00	0,00	0,00	431 011,15
90.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	41 678,09	7 101,79	382 231,27	0,00	0,00	0,00	431 011,15
90.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	56 277,67	7 555,10	405 671,56	0,00	0,00	0,00	469 504,33
90.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.	Магаданская область, в том числе:	0,00	58 437,85	234 715,64	121 041,39	0,00	0,00	0,00	3 727 895,89
91.1.	федеральный бюджет	0,00	40 624,83	205 775,45	104 234,77	0,00	0,00	0,00	3 299 828,95
91.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	40 624,	205 775	104 234	0,00	0,00	0,00	3 299 828,95

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
93.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	50 997,89	17 628,56	292 491,46	0,00	0,00	0,00	361 117,91
93.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.	Еврейская автономная область, в том числе:	0,00	42 247,72	5 316,55	233 857,40	0,00	0,00	0,00	281 421,67
94.1.	федеральный бюджет	0,00	39 027,52	3 987,41	221 493,33	0,00	0,00	0,00	264 508,26
94.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	39 027,52	3 987,41	221 493,33	0,00	0,00	0,00	264 508,26
94.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	42 247,72	5 316,55	233 857,40	0,00	0,00	0,00	281 421,67
94.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.	Чукотский автономный округ, в том числе:	0,00	69 518,02	218 759,49	430 131,43	0,00	0,00	0,00	718 408,94
95.1.	федеральный бюджет	0,00	63 737,96	204 892,44	406 296,00	0,00	0,00	0,00	674 926,40
95.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	63 737,96	204 892,44	406 296,00	0,00	0,00	0,00	674 926,40
95.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	69 518,02	218 759,49	430 131,43	0,00	0,00	0,00	718 408,94

[illegible]