

Источник: официальный сайт
Минспорта России.

Дата обращения 26.03.2025 г.

П А С П О Р Т
федерального проекта

Развитие спорта высших достижений

1. Основные положения

2.	Краткое наименование федерального проекта	Спорт высших достижений		Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2030
3.	Цель федерального проекта	Повышение потенциала российского спорта высших достижений, включая систему подготовки спортивного резерва				
4.	Куратор федерального проекта	Чернышенко Д.Н.		Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
5.	Руководитель федерального проекта	Гандилян М.М.		Заместитель министра спорта Российской Федерации		
6.	Администратор федерального проекта	Смирницкий С.И.		Заместитель директора Департамента Министерства спорта Российской Федерации (администратор федерального проекта)		
7.	Целевые группы федерального проекта	Спортсмены спортивных сборных команд Российской Федерации по соответствующим видам спорта, Спортсмены Российской Федерации, Спортивные сборные команды Российской Федерации				
8.	Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа		Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"	

3. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак реализации в субъекте РФ	Ответственный за достижение
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на вхождение в тройку призеров на Олимпийских играх и восьмерку лучших спортсменов на чемпионатах мира и чемпионатах Европы													
1.1.	Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх		Процент	31,1000	2021	13,3000	-	-	-	32,3000	-	-	-	Смирницкий С.И. - Заместитель директора Департамента Министерства спорта Российской Федерации (администратор федерального проекта), МИНИСТЕРСТВ О СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.2.	Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских зимних игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских зимних играх		Процент	27,9000	2018	-	-	28,0000	-	-	-	28,1000	-	Смирницкий С.И. - Заместитель директора Департамента Министерства спорта Российской Федерации (администратор федерального проекта), МИНИСТЕРСТВ О СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на вхождение в тройку призеров на Олимпийских играх и восьмерку лучших спортсменов на чемпионатах мира и чемпионатах Европы													
1.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры для развития спорта высших достижений на базе подведомственных Минспорту России образовательных организаций и федеральных спортивно-тренировочных центров	-	Единица	0,0000	2021	-	2,0000	2,0000	1,0000	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	-
1.1.1	Общая площадь построенных (реконструированных) объектов капитального строительства	-	Квадратный метр	-	-	0,0000	5 599,7700	26 076,1700	10 321,9900	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.1.2	Предельная длина	-	Метр	-	-	0,0000	-	-	0,0000	-	-	-	-	-
1.1.3	Предельная длина наклонно-кроссовой дорожки	-	Метр	-	-	-	1 200,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
В 2022 году был введен в эксплуатацию объект "Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация "Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы Московской области". Федеральный центр подготовки олимпийского резерва по гребному спорту. 1-й этап. База гребного спорта, общая площадь - 1 244,6 квадратных метров. В 2023 году был введен в эксплуатацию объект "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточная государственная академия физической культуры", г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки. 1 этап." I очередь строительства, общая площадь - 3 175,69 квадратных метров. К концу 2026 года в рамках реализации результата будут также построены и введены в эксплуатацию следующие объекты: "Реконструкция наклонно-кроссовой дорожки. Республика Крым, г. Алушта, ул. Перекопская", предельная длина - 1200 метров; "Федеральное государственное бюджетное учреждение "Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России "Крымский". Федеральный спортивно-тренировочный центр", общая площадь - 20 476,4 квадратных метров; "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет физической культуры и спорта", г. Омск. Крытый каток с искусственным льдом", общая площадь - 5 599,77 квадратных метров;"Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный университет физической культуры", г. Челябинск. Крытый каток с искусственным льдом", общая площадь - 5 599,77 квадратных метров;"Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточная государственная академия физической культуры", г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки. Реконструкция гостиницы на 110 мест с медико-восстановительным центром и столовой, укрепление склона и создание подпорных стен", общая площадь - 10 321,99 квадратных метров.														
1.2	Отобраны пробы по программе тестирования РАА "РУСАДА" для	-	Штука	7 450,0000	2021	11 000,0000	11 000,0000	11 000,0000	11 000,0000	11 000,0000	11 000,0000	11 000,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.6	Построены и введены в эксплуатацию спортивные объекты для проведения в Российской Федерации XXXII Всемирной летней универсиады в г. Екатеринбурге	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да
Предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджету Свердловской области в целях софинансирования расходных обязательств Свердловской области, возникающих при строительстве 3 объектов капитального строительства, включенных в Программу подготовки к проведению XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге, в соответствии с Правилами предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области в целях софинансирования расходных обязательств Свердловской области, возникающих при строительстве объектов капитального строительства, включенных в Программу подготовки к проведению XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге (Приложение № 7 к государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661)														
1.7	Обеспечено содержание и эксплуатация стадионов, созданных для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации	-	Единица	7,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
Субъектам Российской Федерации предоставляются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на реализацию мероприятий по эксплуатации стадионов, созданных для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации, в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по эксплуатации стадионов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2019 № 1531. В рамках предоставляемых иных межбюджетных трансфертов предусматриваются достижение следующих результатов: проведение на стадионах спортивных и культурно-массовых мероприятий посещаемостью более 500 человек; привлечены внебюджетные доходы от эксплуатации стадионов; наличие в отчетном году сертификата не ниже первой категории на стадион, выданного Общероссийской общественной организацией "Российский футбольный союз" в установленном порядке														
1.8	Получены сертификаты о соответствии мероприятий требованиям, установленным национальными стандартами Российской Федерации, в рамках реализации мероприятий, связанных с эффективным постсоревноват	-	Единица	8,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	ельным использованием тренировочных площадок, созданных для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в Российской Федерации													
Субъектам Российской Федерации предоставляются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на адаптацию тренировочных площадок, созданных для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в Российской Федерации, в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, в том числе на поставку комплектов оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля, поставку комплектов оборудования для оснащения системой подогрева поля, поставку комплектов оборудования для устройства легкоатлетических дорожек, поставку комплектов оборудования для легкой атлетики, поставку комплектов оборудования для занятий воркаутом, поставку комплектов оборудования для скалодромного комплекса, поставку комплектов защитных покрытий поля, проведение работ по оснащению системой укрепления травяных покрытий футбольных полей, а также на проведение работ по сертификации объектов спорта и (или) оборудования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1619														
1.9	Оказана поддержка общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации, на развитие видов спорта	-	Единица	53,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	-
В соответствии с Правилами предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации, на развитие видов спорта, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2021 № 1503 предоставлены гранты в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации, в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие соответствующих видов спорта в Российской Федерации, по следующим направлениям: а) организация и проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; б) материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации; в) иные мероприятия, направленные на развитие видов спорта в Российской Федерации в целях достижения целевых показателей (индикаторов), установленных в утвержденных Министерством спорта Российской Федерации программах развития соответствующих видов спорта, за исключением расходов инвестиционного характера. Гранты предоставляются в целях достижения следующих результатов: а) количество проведенных и организованных спортивных мероприятий, включенных в установленном порядке в Единый календарный план; б) количество приобретенного имущества для материально-технического обеспечения спортивных сборных команд Российской Федерации согласно перечню имущества, необходимого для материально-технического обеспечения спортивных сборных команд Российской Федерации; в) количество проведенных мероприятий, направленных на достижение целевых показателей (индикаторов), отражающих развитие вида спорта в Российской Федерации, установленных в программе развития вида спорта														
1.1	Осуществлены выплаты	-	Человек	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	Социальное обеспечение и	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
0	денежного вознаграждения российским спортсменам - участникам открытых всероссийских спортивных соревнований "Зимние Игры Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"												иные выплаты населению	
В соответствии с пунктом 1 и 3 распоряжения Президента Российской Федерации от 26.04.2022 № 121-рп 2022 году из резервного фонда Президента Российской Федерации выделены средства Минспорту России для предоставления субсидии Общероссийской общественной организации "Паралимпийский комитет России" на финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой денежного вознаграждения российским спортсменам - победителям и призерам открытых всероссийских спортивных соревнований "Зимние Игры Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", из числа паралимпийской делегации Российской Федерации для участия в XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в г. Пекине (Китайская Народная Республика)														
1.1 1	Подготовлены и проведены комплексные международные соревнования по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду "Игры дружбы"	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	Проведение массовых мероприятий	-
Предоставляется грант в форме субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных проектов» на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением в 2022 году комплексных международных соревнований по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду «Игры дружбы». Указанное мероприятие пройдет в три этапа: I этап - "Мир" 19 июля - 3 августа 2022 года; II этап "Спорт" 9-26 ноября 2022 года; III этап "Легенды" 15-26 декабря 2022 года. Данные комплексные соревнования будут способствовать укреплению дружественных спортивных отношений между государствами, а также сближению народов различных стран														
1.1 2	Созданы в субъектах Российской Федерации вблизи стадионов, принимающих матчи Российской Премьер-Лиги, временные центры, осуществляющие оформление персонифицированных карт в дни проведения матчей и за день до их проведения	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
Бюджетам Краснодарского края, Нижегородской области, Ростовской области, Самарской области, Свердловской области предоставляются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на возмещение расходов бюджетов														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
субъектов Российской Федерации по обеспечению функционирования в сезоне 2022/2023 Российской Премьер-Лиги организаций, обеспечивающих возможность оформления персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования на территории, прилегающей к месту проведения спортивного соревнования . Иные межбюджетные трансферты предоставляются на возмещение затрат по оформлению персонифицированных карт для посещения официальных спортивных соревнований по следующим направлениям: аренда помещений (при необходимости), коммунальные платежи, оплата труда сотрудников, командировочные расходы, материально-техническое обеспечение, транспортное обслуживание и охрана объектов (при необходимости)														
1.1 3	Проведен Международный фестиваль университетского спорта с участием университетских команд из государств-участников БРИКС, государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и государств-участников Содружества Независимых Государств, включая проведение мероприятий, связанных с его подготовкой в 2022 году	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	Проведение массовых мероприятий	-
Предоставляется грант в форме субсидии автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция «Универсиада - 2023» на финансовое обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением Международного фестиваля университетского спорта с участием университетских команд из государств-участников БРИКС, государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и государств-участников Содружества Независимых Государств (далее – Организация, Фестиваль) Организация проводит мероприятия, связанные с подготовкой и проведением Фестиваля в установленные сроки. Проведение Фестиваля осуществляется согласно положению, утвержденному Минспортом России и Правительством Свердловской области														
1.1 4	Проведены спортивные мероприятия на спортивных объектах спортивного кластера "Сириус"	-	Единица	32,0000	2023	64,0000	68,0000	72,0000	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000	Проведение массовых мероприятий	-
1.14 .1	Численность участников мероприятий	-	Человек	-	-	1 280,0000	5 399,0000	5 720,0000	5 975,0000	5 975,0000	5 975,0000	5 975,0000	-	-
Предоставляется грант в форме субсидии из федерального бюджета Образовательному фонду "Талант и успех" в целях финансового обеспечения расходов на проведение спортивных мероприятий на спортивных объектах спортивного кластера "Сириус": комплекс трамплинов "Русские горки"(в 2024 году -10 спортивных мероприятий, в 2025 году - 12, в 2026 году - 14); ледовый дворец "Айсберг"(в 2024 году -5 спортивных мероприятий, в 2025 году - 6, в 2026 году - 7); объект спортивного комплекса Санно-бобслеяна трасса (в 2024 году -10 спортивных мероприятий, в 2025 году - 12, в 2026 году - 14); тренировочная арена для фигурного катания и шорт-трека (в 2024 году -7 спортивных мероприятий, в 2025 году - 8, в 2026 году - 9).														
1.1	Спортивные и	-	Единица	0,0000	2022	46,0000	20,0000	-	-	20,0000	20,0000	20,0000	Приобретение	Да

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
9	Международное мультиспортивн ое мероприятие "Спортивные игры стран БРИКС"												массовых мероприятий	
1.19.1	Численность участников мероприятия	-	Человек	-	-	5 000,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставляется грант в форме субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Дирекция спортивных и социальных проектов" в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в Российской Федерации в 2024 году в г. Казань Международного мультиспортивного мероприятия "Спортивные игры стран БРИКС". Организация проводит мероприятия, связанные с подготовкой и проведением Международного мультиспортивного мероприятия "Спортивные игры стран БРИКС", в установленные сроки														
1.20	Спортсмены, тренеры, тренеры-преподаватели и иные специалисты в области физической культуры и спорта, включенные в состав спортивных сборных команд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области по видам спорта, приняли участие в спортивных мероприятиях	-	Человек	0,0000	2022	4 280,0000	5 400,0000	5 400,0000	5 400,0000	5 400,0000	5 400,0000	5 400,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Да
Предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с подготовкой спортсменов, тренеров, тренеров-преподавателей и иных специалистов в области физической культуры и спорта, включенных в состав спортивных сборных команд Донецкой Народной Республики, спортивных сборных команд Луганской Народной Республики, спортивных сборных команд Запорожской области, спортивных сборных команд Херсонской области по видам спорта, к участию в спортивных мероприятиях														
1.21	Организациями, входящими в систему спортивной подготовки, находящимися на территории	-	Единица	0,0000	2022	92,0000	110,0000	110,0000	110,0000	110,0000	110,0000	110,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, реализованы мероприятия по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки													
Предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей на адресную финансовую поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки, в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки (участие в спортивных мероприятиях, а также материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки)														
1.2 2	Одаренные дети новых территорий, проявившие выдающиеся способности в области футбола, прошли спортивную подготовку	-	Человек	87,0000	2024	87,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.22 .1	(ИПЭ)_"Доля участников мероприятий, удовлетворенных качеством проводимых мероприятий (в % от общего числа опрошенных, не менее 75 %)"	-	Процент	-	-	75,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
В целях оказания финансовой поддержки предоставляется субсидия Автономной некоммерческой организации дополнительного образования спортивная школа "Академия футбола Крыма") на организацию и проведение спортивной подготовки одаренных детей, представляющих новые территории, проявивших выдающиеся способности в области футбола в количестве 87 человек ежегодно. Так, в рамках реализации дополнительной образовательной программы спортивной подготовки по виду спорта "футбол" будут организованы и проведены: непрерывный учебно-тренировочный процесс продолжительностью 52 недели в год с обеспечением обучающихся питанием и проживанием; спортивные мероприятия и обеспечение обучающихся проездом к месту проведения соревнований и обратно; медицинское обеспечение обучающихся, в том числе системный медицинский контроль; аттестация обучающихся														
1.2 3	На территориях новых субъектов Российской	-	Единица	0,0000	2023	-	10,0000	-	-	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Федерации осуществлен капитальный ремонт (восстановление) спортивных объектов												недвижимого имущества	
1.23.1	Площадь восстановленных спортивных объектов	-	Квадратный метр	-	-	-	17 000,0000	-	-	-	-	-	-	-
Заключены договоры на проведение ремонтно-восстановительных работ спортивных объектов на территориях новых субъектов Российской Федерации с завершением указанных работ к концу 2025 года. Будут осуществлены ремонтно-восстановительные работы спортивных объектов на территориях новых субъектов Российской Федерации. Будет завершен ремонт в отношении не менее 17 000 квадратных метров, включающих не менее 10 объектов спортивного назначения.														
1.24	Спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, оснащены необходимым спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой в рамках материально-технического обеспечения	-	Единица	0,0000	2022	5,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	-
Предоставляются гранты в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации, на материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр. В рамках реализации результата осуществляется материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, в том числе закупка спортивного инвентаря, оборудования и экипировки														
1.25	Реализованы основные мероприятия общероссийскими спортивными федерациями, имеющими государственную аккредитацию, и	-	Единица	0,0000	2022	20,0000	25,0000	27,0000	27,0000	27,0000	27,0000	27,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	-

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
.4	проведенных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональн ых, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий													
1.25 .5	Количество тренеров и иных специалистов, прошедших повышение квалификации	-	Человек	-	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Предоставляются гранты в форме субсидий общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации, на реализацию мероприятий по развитию видов спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с утвержденными программами развития данных видов спорта в Российской Федерации														
1.2 6	Детям и молодежи, проявившим выдающиеся способности в области физической культуры и спорта, прошедшим спортивную подготовку, организовано содержание, в том числе присмотр и уход, отдых и оздоровление	-	Человек	0,0000	2021	-	1 904,0000	1 904,0000	1 904,0000	1 904,0000	1 904,0000	1 904,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
Образовательному Фонду "Талант и успех" предоставляется субсидия из федерального бюджета на реализацию мер по подготовке по программам связанным со спортивной подготовкой детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в области физической культуры и спорта, в отношении которых организовывалось содержание, в том числе присмотр и уход, отдых и оздоровление (затраты на оплату труда персонала Образовательного Фонда "Талант и успех", осуществляющего указанные функции, затраты на питание детей и молодежи, затраты на обслуживание, содержание и эксплуатацию объектов, предназначенных для проживания детей и молодежи и проведения образовательных и досуговых мероприятий)														
1.2 7	Проведены спортивные мероприятия, связанные со спортивной	-	Единица	0,0000	2021	-	19,0000	19,0000	19,0000	19,0000	19,0000	19,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	подготовкой детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в области физической культуры и спорта													
Образовательному Фонду "Талант и успех" предоставляется субсидия из федерального бюджета на организацию и проведение спортивных мероприятий, связанных со спортивной подготовкой детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в области физической культуры и спорта в рамках реализации программ, связанных со спортивной подготовкой, в том числе организации теоретических и практических занятий, мастер-классов с участием высококвалифицированных специалистов, спортсменов, экспертов и заслуженных тренеров, рекомендованных общероссийскими спортивными федерациями по видам спорта, а также спортивных мероприятий по видам спорта														
1.2 8	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	-	Единица	254,0000	2024	-	285,0000	277,0000	276,0000	276,0000	276,0000	276,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
С целью достижения результата по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания в нормативное состояние субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета. Перечень спортивного оборудования и инвентаря, которые предполагается поставлять в спортивные организации должен быть согласован Минспортом России. Спортивные организации отбираются субъектами Российской Федерации самостоятельно														
1.2 9	В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва	-	Единица	725,0000	2024	-	683,0000	-	-	683,0000	683,0000	683,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Да
1.29 .1	Количество обучающихся по дополнительны м образовательны м программам спортивной подготовки в организациях, реализующих дополнительные образовательны е программы	-	Человек	-	-	-	336 586,0000	0,0000	0,0000	336 586,0000	336 586,0000	336 586,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	спортивной подготовки													
1.29 .2	Количество одаренных спортсменов, занимающихся в организациях, реализующих дополнительны е программы спортивной подготовки, получивших единовременну ю денежную выплату	-	Человек	-	-	-	1 007,0000	0,0000	0,0000	1 007,0000	1 007,0000	1 007,0000	-	-
1.29 .3	Количество приобретенных автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8	-	Единица	-	-	-	9,0000	0,0000	0,0000	9,0000	9,0000	9,0000	-	-
1.29 .4	Количество специалистов в сфере физической культуры и спорта, прошедших повышение квалификации или переподготовку	-	Человек	-	-	-	861,0000	0,0000	0,0000	861,0000	861,0000	861,0000	-	-
1.29 .5	Количество спортсменов и тренеров- преподавателей, обеспеченных проездом до мест проведения II и III этапов Всероссийской спартакиады учащихся	-	Человек	-	-	-	254,0000	0,0000	0,0000	254,0000	254,0000	254,0000	-	-

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	завершения реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", всего, 99992								
1.22.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23	Проведены спортивные	631 593,60	640 757,20	649 158,00	657 896,10	657 896,10	657 896,10	657 896,10	4 553 093,20

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	мероприятия на спортивных объектах спортивного кластера "Сириус", всего, 60546								
1.23.1.	Федеральный бюджет, всего	631 593,60	640 757,20	649 158,00	657 896,10	657 896,10	657 896,10	657 896,10	4 553 093,20
1.23.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.24	Спортивные и образовательные организации оснащены необходимым	187 853,90	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	995 853,90

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	источники, всего								
1.25	Проведены курсы онлайн-обучения по антидопингу и получены сертификаты лицами, прошедшими обучение, всего, 60150	4 725,10	4 725,10	4 556,70	4 556,70	4 725,10	4 725,10	4 725,10	32 738,90
1.25.1.	Федеральный бюджет, всего	4 725,10	4 725,10	4 556,70	4 556,70	4 725,10	4 725,10	4 725,10	32 738,90
1.25.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.25.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.25.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.25.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.26	Проведены	22 673,40	22 673,40	21 865,70	21 865,70	22 673,40	22 673,40	22 673,40	157 098,40

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.39.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	797 924,40	820 924,90	844 566,70	844 566,70	844 566,70	844 566,70	4 997 116,10
1.39.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.39.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.40	В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва, всего, 50810	0,00	785 479,50	0,00	0,00	785 479,50	785 479,50	785 479,50	3 141 918,00
1.40.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	597 950,40	0,00	0,00	597 950,40	597 950,40	597 950,40	2 391 801,60
1.40.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	597 950,40	0,00	0,00	597 950,40	597 950,40	597 950,40	2 391 801,60
1.40.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской</i>	0,00	597 950,40	0,00	0,00	597 950,40	597 950,40	597 950,40	2 391 801,60

[illegible]

[illegible]

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на вхождение в тройку призеров на Олимпийских играх и восьмерку лучших спортсменов на чемпионатах мира и чемпионатах Европы												
1.1.	Построены и введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры для развития спорта высших достижений на базе подведомственных Минспорту России образовательных организаций и федеральных спортивно-тренировочных центров	0,00	0,00	30 284,01	30 284,01	30 284,01	100 946,71	100 946,71	100 946,71	403 786,84	403 786,84	1 009 467,10	1 009 467,10
1.2.	Проведены спортивные мероприятия, связанные со спортивной подготовкой детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в области физической культуры и спорта	0,00	0,00	17 500,00	29 000,00	40 500,00	52 000,00	63 500,00	75 000,00	86 500,00	98 000,00	109 500,00	130 914,60
1.3.	Детям и молодежи, проявившим выдающиеся способности в области физической культуры и спорта, прошедшим спортивную подготовку, организовано содержание, в том числе присмотр и уход, отдых и оздоровление	0,00	0,00	11 600,00	19 200,00	26 800,00	34 400,00	42 000,00	49 600,00	57 200,00	67 800,00	72 400,00	87 276,50
1.4.	Реализованы основные мероприятия общероссийскими спортивными федерациями, имеющими государственную аккредитацию, и общероссийскими общественными организациями, наделенными правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации по развитию видов спорта инвалидов и лиц с	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,30	44 600,60	66 900,90	89 201,20	111 501,50	133 801,80	156 101,80	156 101,80

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	ограниченными возможностями здоровья												
1.5.	Спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, оснащены необходимым спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой в рамках материально-технического обеспечения	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734,20	17 468,40	26 202,60	34 936,80	43 671,00	52 405,20	61 139,90	61 139,90
1.6.	На территориях новых субъектов Российской Федерации осуществлен капитальный ремонт (восстановление) спортивных объектов	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	184 000,00	184 000,00	460 000,00	460 000,00
1.7.	Одаренные дети новых территорий, проявившие выдающиеся способности в области футбола, прошли спортивную подготовку	7 202,30	15 994,60	25 496,90	34 999,20	44 501,50	61 076,90	62 576,90	72 079,20	81 581,50	91 083,80	94 267,20	105 149,50
1.8.	Организациями, входящими в систему спортивной подготовки, находящимися на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, реализованы мероприятия по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	0,00	0,00	4 237,50	8 475,00	16 950,00	25 425,00	33 900,00	42 375,00	50 850,00	63 562,50	76 275,00	84 750,00
1.9.	Спортсмены, тренеры, тренеры-преподаватели и иные специалисты в области физической культуры и спорта, включенные в состав спортивных	5 690,15	23 244,27	44 905,83	68 460,18	90 514,41	107 418,53	122 554,88	137 909,40	157 061,92	179 595,74	202 450,00	207 450,00

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	мероприятий требованиям, установленным национальными стандартами Российской Федерации, в рамках реализации мероприятий, связанных с эффективным постсоревновательным использованием тренировочных площадок, созданных для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в Российской Федерации												
1.22.	Обеспечено содержание и эксплуатация стадионов, созданных для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23.	Построены и введены в эксплуатацию спортивные объекты для проведения в Российской Федерации XXXII Всемирной летней универсиады в г. Екатеринбурге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.24.	Подготовлены кандидаты в Паралимпийскую и Сурдлимпийскую сборные команды России в рамках мероприятий, связанных с развитием физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, укреплением международного сотрудничества	0,00	0,00	21 720,70	29 687,80	34 382,70	41 841,60	46 492,60	51 620,60	60 998,40	78 152,50	88 260,40	94 637,10
1.25.	Проведены спортивные мероприятия в рамках реализации выполнения задач и программ развития футбола на территории Республики Крым и г. Севастополя	650,00	3 350,00	28 550,00	38 750,00	46 750,00	52 850,00	57 850,00	62 850,00	72 850,00	97 850,00	105 850,00	109 771,40

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.26.	Привлечены дети к занятиям футболом на этапах спортивной подготовки в организации, реализующей дополнительную образовательную программу спортивной подготовки для детей, проявивших выдающиеся способности в области футбола в Республике Крым	22 939,10	40 363,10	57 787,10	75 211,10	91 674,80	113 543,30	113 543,30	130 007,00	146 470,70	162 934,40	179 398,10	200 290,00
1.27.	Отобраны пробы по программе тестирования РАА "РУСАДА" для целей допинг-контроля	9 134,30	61 633,10	111 753,30	143 435,00	227 085,10	377 264,10	432 744,70	507 348,90	569 053,50	618 561,00	640 497,50	754 601,50
1.28.	Проведены спортивные мероприятия на спортивных объектах спортивного кластера "Сириус"	0,00	0,00	83 000,00	141 000,00	199 000,00	257 000,00	315 000,00	373 000,00	431 000,00	489 000,00	547 000,00	640 757,20
1.29.	В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва	0,00	29 897,00	77 733,00	137 528,00	197 323,20	257 118,40	316 913,60	376 708,80	436 504,00	496 299,20	556 094,40	597 950,40
ИТОГО:		45 947,55	177 585,67	659 794,45	925 377,86	1 297 625,75	1 849 355,54	2 259 480,59	2 715 622,61	3 598 658,56	4 061 394,78	5 333 718,80	5 781 149,20

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Спорт высших достижений

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1	Создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на вхождение в тройку призеров на Олимпийских играх и восьмерку лучших спортсменов на чемпионатах мира и чемпионатах Европы						
1.1	Результат "Построены и введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры для развития спорта высших достижений на базе подведомственных Минспорту России образовательных организаций и федеральных спортивно-тренировочных центров"	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	
1.1.1	Контрольная точка "Техническая готовность объектов 40%"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Оганесян К. Г. Генеральный директор, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Отчетность
1.1.2	Контрольная точка	-	30.07.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Оганесян К. Г.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"Техническая готовность объектов 50%"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Генеральный директор, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчетность
1.1.3	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 60%"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Оганесян К. Г. Генеральный директор, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Фотоотчет
1.1.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Оганесян К. Г. Генеральный директор, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Акт Акт о завершении строительно-монтажных работ
1.1.5	Контрольная точка "Заключение органа государственного"	-	30.12.2022	04	18	Оганесян К. Г. Генеральный директор,	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатаацию объекта спорта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	строительного надзора получено"					ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	
1.1.6	Контрольная точка "Введен в эксплуатацию объект «Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация "Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы Московской области". Федеральный центр подготовки олимпийского резерва по гребному спорту. 1 этап. База гребного спорта"	-	31.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Оганесян К. Г. Генеральный директор, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Акт Акты о вводе в эксплуатацию объектов спорта
1.1.7	Контрольная точка "Техническая готовность объектов 35 %"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Оганесян К. Г. Генеральный директор, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Отчетность

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.1.8	Контрольная точка "Техническая готовность объектов 40%"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Оганесян К. Г. Генеральный директор, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Отчетность
1.1.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Оганесян К. Г. Генеральный директор, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Акт о поставке
1.1.1 0	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Оганесян К. Г. Генеральный директор, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Акт Акт о завершении строительно- монтажных работ
1.1.1 1	Контрольная точка "Заключение органа"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Оганесян К. Г. Генеральный	Прочий тип документа Разрешение на ввод в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	государственного строительного надзора получено"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	директор, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	эксплуатацию объекта спорта
1.1.1 2	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Оганесян К. Г. Генеральный директор, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Акт Акт о вводе объекта спорта в эксплуатацию
1.1.1 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Информационно-аналитический отчет по объекту: "Реконструкция наклонно-кроссовой дорожки. Республика Крым, г. Алушта, ул. Перекопская"
1.1.1 4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Логинов В. В. Заместитель генерального	Отчет Информационно-аналитический отчет по объекту: Федеральное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный университет физической культуры», г. Челябинск. Крытый каток с искусственным льдом
1.1.1 5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Информационно-аналитический отчет по объекту: Федеральное государственное бюджетное учреждение "Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России "Крымский". Федеральный спортивно-тренировочный центр
1.1.1 6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Акт Акт о приемке
1.1.1 7	Контрольная точка "Произведена оплата"	-	31.12.2024	23	09	Логинов В. В. Заместитель	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"					генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	
1.1.1 8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта 35 %"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Информационно-аналитический отчет по объекту "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет физической культуры и спорта", г. Омск. Крытый каток с искусственным льдом".
1.1.1 9	Контрольная точка "Техническая готовность объекта 40 %"	-	30.06.2025	08	23	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Информационно-аналитический отчет по объекту "Реконструкция наклонно-кроссовой дорожки. Республика Крым, г. Алушта, ул. Перекопская".
1.1.2	Контрольная точка "Обеспечен	-	30.09.2025	22	18	Логинов В. В.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
0	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"					Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Информационно-аналитический отчет
1.1.2 1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Платежное поручение.
1.1.2 2	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	20.12.2025	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Заключение о соответствии (ЗОС) по объектам: "Реконструкция наклонно-кроссовой дорожки. Республика Крым, г. Алушта, ул. Перекопская"; "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет физической культуры и спорта", г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							Омск. Крытый каток с искусственным льдом".
1.1.2 3	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Разрешение на ввод объектов "Реконструкция наклонно- кроссовой дорожки. Республика Крым, г. Алушта, ул. Перекопская"; "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет физической культуры и спорта", г. Омск. Крытый каток с искусственным льдом" в эксплуатацию.
1.1.2 4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.1.2 5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Логинов В. В. Заместитель генерального	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	
1.1.2 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе строительства (реконструкции) объектов за 2 квартал 2026 г."	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Информационно-аналитический отчет по объекту Федеральное государственное бюджетное учреждение "Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России "Крымский". Федеральный спортивно-тренировочный центр.
1.1.2 7	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Информационно-аналитический отчет по объекту Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный университет физической культуры», г. Челябинск. Крытый каток с искусственным льдом.
1.1.2 8	Контрольная точка "Заключение органа	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Логинов В. В. Заместитель	Прочий тип документа Заключение о соответствии (ЗОС)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	государственного строительного надзора получено"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	по объектам: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный университет физической культуры», г. Челябинск. Крытый каток с искусственным льдом и Федеральное государственное бюджетное учреждение "Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России "Крымский". Федеральный спортивно- тренировочный центр".
1.1.2 9	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Разрешение на ввод объектов: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный университет физической культуры», г. Челябинск. Крытый каток с искусственным льдом и Федеральное государственное бюджетное учреждение "Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России "Крымский". Федеральный спортивно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							тренировочный центр" в эксплуатацию.
1.1.3 0	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе строительства (реконструкции) объекта за 1 квартал 2027 г."	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Информационно-аналитический отчет.
1.1.3 1	Контрольная точка " Предоставлен отчет о ходе строительства (реконструкции) объекта за 2 квартал 2027 г."	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Информационно-аналитический отчет.
1.1.3 2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ	Прочий тип документа Акт приема-передачи.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						"ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	
1.1.3 3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.1.3 4	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Заключение о соответствии (ЗОС) по объекту "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточная государственная академия физической культуры", г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки. Реконструкция гостиницы на 110 мест с медико- восстановительным центром и столовой, укрепление склона и создание подпорных стен".
1.1.3	Контрольная точка	-	31.12.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Логинов В. В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
5	"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Разрешение на ввод объекта" Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточная государственная академия физической культуры", г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки. Реконструкция гостиницы на 110 мест с медико- восстановительным центром и столовой, укрепление склона и создание подпорных стен" в эксплуатацию.
1.2	Результат "Отобраны пробы по программе тестирования РАА "РУСАДА" для целей допинг-контроля"	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.2.1	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА" за 2021 г."	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА" за 2021 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.2.2	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2021 г."	-	30.01.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2021 г.
1.2.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА" "	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА"
1.2.4	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2022	07	03	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал
1.2.5	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2022	02	04	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.2.6	Контрольная точка "Перечислена субсидия Российскому агентству антидопинговому агентству "РУСАДА""	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.7	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА" за 2022 г."	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА" за 2022 г.
1.2.8	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2022 г."	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2022 г.
1.2.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Российскому агентству антидопинговому агентству "РУСАДА""	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.2.1 0	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал
1.2.1 1	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.2.1 2	Контрольная точка "Перечислена субсидия Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА""	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Прочая документация
1.2.1 3	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА" за 2023 г."	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА" за 2023 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.2.1 4	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2023 г."	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2023 г.
1.2.1 5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА""	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА"
1.2.1 6	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал
1.2.1 7	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.2.1 8	Контрольная точка "Отобраны пробы в рамках реализации программы тестирования РАА «РУСАДА» для целей допинг-контроля"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы, содержащие сведения о количестве отобранных проб в рамках реализации программы тестирования РАА «РУСАДА» для целей допинг- контроля
1.2.1 9	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА" за 2024 г."	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА" за 2024 г.
1.2.2 0	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2024 г."	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2024 г.
1.2.2 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА""	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.2.2 2	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал
1.2.2 3	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.2.2 4	Контрольная точка "Отобраны пробы в рамках реализации программы тестирования РАА «РУСАДА» для целей допинг- контроля"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет, содержащий сведения о количестве отобранных проб в рамках реализации программы тестирования РАА «РУСАДА» для целей допинг- контроля
1.2.2 5	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА" за 2025 г."	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА" за 2025 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.2.2 6	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2025 г."	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2025 г.
1.2.2 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА""	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА"
1.2.2 8	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал
1.2.2 9	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.2.3 0	Контрольная точка "Отобраны пробы в рамках реализации программы тестирования РАА «РУСАДА» для целей допинг-контроля"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет, содержащий сведения о количестве отобранных проб в рамках реализации программы тестирования РАА «РУСАДА» для целей допинг- контроля
1.2.3 1	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА" за 2026 г."	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА" за 2026 г.
1.2.3 2	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2026 г."	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2026 г.
1.2.3 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА" ""	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.2.3 4	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал
1.2.3 5	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.2.3 6	Контрольная точка "Отобраны пробы в рамках реализации программы тестирования РАА «РУСАДА» для целей допинг- контроля"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет, содержащий сведения о количестве отобранных проб в рамках реализации программы тестирования РАА «РУСАДА» для целей допинг- контроля
1.3	Результат "Привлечены дети к занятиям футболом на этапах спортивной подготовки в организации, реализующей дополнительную образовательную программу спортивной подготовки для детей, проявивших	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Байсултанов О. Х. Первый заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	выдающиеся способности в области футбола в Республике Крым"					ФЕДЕРАЦИИ	
1.3.1	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 2021 год"	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов использования субсидии за 2021 год
1.3.2	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2021 год"	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2021 год
1.3.3	Контрольная точка "Заключено соглашение с Республикой Крым о предоставлении субсидии из федерального бюджета"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение с Республикой Крым о предоставлении субсидии из федерального бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.3.4	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 1 квартал"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 1 квартал
1.3.5	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2 квартал
1.3.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг динамики технической и физической подготовленности детей, занимающихся видом спорта «футбол» на этапах спортивной подготовки"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо Республики Крым о ходе технической и физической подготовленности детей, занимающихся видом спорта «футбол» на этапах спортивной подготовки
1.3.7	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Владимирская Е. В. Директор департамента	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставляется субсидия, за 3 квартал
1.3.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг динамики технической и физической подготовленности детей, занимающихся видом спорта «футбол» на этапах спортивной подготовки"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо Республики Крым о ходе технической и физической подготовленности детей, занимающихся видом спорта «футбол» на этапах спортивной подготовки
1.3.9	Контрольная точка "Заключено соглашение с Республикой Крым о предоставлении субсидии из федерального бюджета"	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение с Республикой Крым о предоставлении субсидии из федерального бюджета
1.3.10	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 1 квартал"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 1 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.3.1 1	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2 квартал
1.3.1 2	Контрольная точка "Проведен мониторинг динамики технической и физической подготовленности детей, занимающихся видом спорта «футбол» на этапах спортивной подготовки"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо Республики Крым о ходе технической и физической подготовленности детей, занимающихся видом спорта «футбол» на этапах спортивной подготовки
1.3.1 3	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.3.1 4	Контрольная точка "Проведен мониторинг динамики технической и физической подготовленности детей, занимающихся видом спорта «футбол» на этапах спортивной подготовки"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо Республики Крым о ходе технической и физической подготовленности детей, занимающихся видом спорта «футбол» на этапах спортивной подготовки
1.3.1 5	Контрольная точка "Заключено соглашение с Республикой Крым о предоставлении субсидии из федерального бюджета"	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение с Республикой Крым о предоставлении субсидии из федерального бюджета
1.3.1 6	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 1 квартал"	-	15.04.2024	03	05	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 1 квартал
1.3.1 7	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2024	04	06	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.3.1 8	Контрольная точка "Проведен мониторинг динамики технической и физической подготовленности детей, занимающихся видом спорта «футбол» на этапах спортивной подготовки"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо Республики Крым о ходе технической и физической подготовленности детей, занимающихся видом спорта «футбол» на этапах спортивной подготовки
1.3.1 9	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал
1.3.2 0	Контрольная точка "Обучающимися выполнены контрольные нормативы в рамках дополнительной образовательной программы спортивной подготовки для детей, проявивших выдающиеся способности в области футбола в Республике Крым"	-	25.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо Республики Крым об итогах сдачи нормативов обучающихся по дополнительной образовательной программе спортивной подготовки для детей, проявивших выдающиеся способности в области футбола в Республике Крым
1.3.2	Контрольная точка	-	01.01.2025	Взаимосвязь с	08	Купро С. Г. директор	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1	"Заключено соглашение с Республикой Крым о предоставлении субсидии из федерального бюджета"			иными результатами и контрольными точками отсутствует		Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение с Республикой Крым о предоставлении субсидии из федерального бюджета
1.3.2 2	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 1 квартал"	-	15.04.2025	07	09	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 1 квартал
1.3.2 3	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2025	08	10	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2 квартал
1.3.2 4	Контрольная точка "Проведен мониторинг динамики технической и физической подготовленности детей, занимающихся видом спорта "футбол" на этапах спортивной подготовки"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо Республики Крым о ходе технической и физической подготовленности детей, занимающихся видом спорта «футбол» на этапах спортивной подготовки
1.3.2 5	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых"	-	15.10.2025	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставляется субсидия, за 3 квартал"				точками отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	квартал
1.3.2 6	Контрольная точка "Обучающимися выполнены контрольные нормативы в рамках дополнительной образовательной программы спортивной подготовки для детей, проявивших выдающиеся способности в области футбола в Республике Крым"	-	25.12.2025	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо Республики Крым об итогах сдачи нормативов обучающихся по дополнительной образовательной программе спортивной подготовки для детей, проявивших выдающиеся способности в области футбола в Республике Крым
1.3.2 7	Контрольная точка "Заключено соглашение с Республикой Крым о предоставлении субсидии из федерального бюджета"	-	01.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение с Республикой Крым о предоставлении субсидии из федерального бюджета
1.3.2 8	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 1 квартал"	-	15.04.2026	07	09	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 1 квартал
1.3.2 9	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых"	-	15.07.2026	08	10	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставляется субсидия, за 2 квартал"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	квартал
1.3.3 0	Контрольная точка "Проведен мониторинг динамики технической и физической подготовленности детей, занимающихся видом спорта "футбол" на этапах спортивной подготовки"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо Республики Крым
1.3.3 1	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2026	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал
1.3.3 2	Контрольная точка "Обучающимися выполнены контрольные нормативы в рамках дополнительной образовательной программы спортивной подготовки для детей, проявивших выдающиеся способности в области футбола в Республике Крым"	-	25.12.2026	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо Республики Крым об итогах сдачи нормативов обучающихся по дополнительной образовательной программе спортивной подготовки для детей, проявивших выдающиеся способности в области футбола в Республике Крым
1.3.3 3	Контрольная точка "Заключено соглашение с Республикой Крым о	-	01.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	16	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Соглашение Соглашение с Республикой Крым о предоставлении субсидии из

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставлении субсидии из федерального бюджета"			контрольными точками отсутствует		СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	федерального бюджета
1.3.3 4	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 1 квартал"	-	15.04.2027	15	17	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 1 квартал
1.3.3 5	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2 квартал
1.3.3 6	Контрольная точка "Проведен мониторинг динамики технической и физической подготовленности детей, занимающихся видом спорта "футбол" на этапах спортивной подготовки"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо Республики Крым
1.3.3 7	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2027	18	20	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.3.3 8	Контрольная точка "Обучающимися выполнены контрольные нормативы в рамках дополнительной образовательной программы спортивной подготовки для детей, проявивших выдающиеся способности в области футбола в Республике Крым"	-	25.12.2027	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо Республики Крым об итогах сдачи нормативов обучающихся по дополнительной образовательной программе спортивной подготовки для детей, проявивших выдающиеся способности в области футбола в Республике Крым
1.4	Результат "Проведены спортивные мероприятия в рамках реализации выполнения задач и программ развития футбола на территории Республики Крым и г. Севастополя"	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Байсултанов О. Х. Первый заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.1	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления гранта за 2021 г."	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления гранта за 2021 г.
1.4.2	Контрольная точка "Представлен отчет о"	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Владимирская Е. В. Директор	Отчет Отчет о расходах, источником

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2021 г."			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	финансового обеспечения которых является грант, за 2021 г.
1.4.3	Контрольная точка "Утверждены положения о спортивных соревнованиях, в том числе регламентирующие вопросы их материально- технического и финансового обеспечения"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Положение Положения о спортивных соревнованиях, в том числе регламентирующие вопросы их материально-технического и финансового обеспечения
1.4.4	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал
1.4.5	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов,	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	квартал"			отсутствует	отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг результатов проведения спортивных мероприятий за 2 квартал"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо Крымского футбольного союза о результатах проведения спортивных мероприятий за 2 квартал
1.4.7	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал
1.4.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг результатов проведения спортивных мероприятий за 2022 год "	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо Крымского футбольного союза о результатах проведения спортивных мероприятий за 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.4.9	Контрольная точка "Утверждены положения о спортивных соревнованиях"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Положение Положения о спортивных соревнованиях
1.4.1 0	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал
1.4.1 1	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал
1.4.1 2	Контрольная точка "Проведен мониторинг результатов проведения спортивных мероприятий за 2 квартал"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Входящее письмо Письмо Крымского футбольного союза о результатах проведения спортивных мероприятий за 2 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.1 3	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал
1.4.1 4	Контрольная точка "Проведен мониторинг результатов проведения спортивных мероприятий за 2023 год "	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо Крымского футбольного союза о результатах проведения спортивных мероприятий за 2023 год
1.4.1 5	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2023 год"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2023 год
1.4.1 6	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.1 7	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал"	-	15.07.2024	11	13	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал
1.4.1 8	Контрольная точка "Проведен мониторинг результатов проведения спортивных мероприятий за 2 квартал"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационная справка
1.4.1 9	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал"	-	15.10.2024	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал
1.4.2 0	Контрольная точка "Некоммерческой организацией проведены спортивные мероприятия в	-	25.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Входящее письмо Письмо некоммерческой организации по результатам проведения спортивных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	рамках реализации выполнения задач и программ развития футбола на территории Республики Крым и г. Севастополя в 2024 году"				точками отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	мероприятий в 2024 году
1.4.2 1	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2024 год"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2024 год
1.4.2 2	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал
1.4.2 3	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал"	-	15.07.2025	09	11	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал
1.4.2 4	Контрольная точка "Проведен мониторинг результатов проведения спортивных мероприятий за 2 квартал"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	07	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Информационная справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				отсутствует		ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.2 5	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал"	-	15.10.2025	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал
1.4.2 6	Контрольная точка "Некоммерческой организацией проведены спортивные мероприятия в рамках реализации выполнения задач и программ развития футбола на территории Республики Крым и г. Севастополя в 2025 году"	-	25.12.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо некоммерческой организации по результатам проведения спортивных мероприятий в 2025 году
1.4.2 7	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2025 год"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2025 год
1.4.2 8	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.4.2 9	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал"	-	15.07.2026	09	11	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал
1.4.3 0	Контрольная точка "Проведен мониторинг результатов проведения спортивных мероприятий за 2 квартал"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационная справка
1.4.3 1	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал"	-	15.10.2026	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал
1.4.3 2	Контрольная точка "Некоммерческой организацией проведены спортивные мероприятия в рамках реализации выполнения задач и программ развития футбола на территории Республики Крым и г. Севастополя в 2026 году"	-	25.12.2026	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо некоммерческой организации по результатам проведения спортивных мероприятий в 2026 году
1.4.3	Контрольная точка	-	30.01.2027	Взаимосвязь с	73	Уразов М. С.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
3	"Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2026 год"			иными результатами и контрольными точками отсутствует		Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2026 год
1.4.3 4	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал
1.4.3 5	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	75	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал
1.4.3 6	Контрольная точка "Проведен мониторинг результатов проведения спортивных мероприятий за 2 квартал"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационная справка
1.4.3 7	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	квартал"			отсутствует	отсутствует	ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.3 8	Контрольная точка "Некоммерческой организацией проведены спортивные мероприятия в рамках реализации выполнения задач и программ развития футбола на территории Республики Крым и г. Севастополя в 2027 году"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо некоммерческой организации по результатам проведения спортивных мероприятий в 2027 году
1.5	Результат "Подготовлены кандидаты в Паралимпийскую и Сурдлимпийскую сборные команды России в рамках мероприятий, связанных с развитием физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, укреплением международного сотрудничества"	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Байсултанов О. Х. Первый заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.5.1	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении результатов предоставления субсидии за 2021 год"	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении результатов предоставления субсидии за 2021 год
1.5.2	Контрольная точка	-	30.01.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Владимирская Е. В.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2021 год"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2021 год
1.5.3	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал
1.5.4	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал
1.5.5	Контрольная точка "Представлен отчет об о расходах, источником"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Владимирская Е. В. Директор департамента	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	является субсидия, за 3 квартал
1.5.6	Контрольная точка "Приобретены спортивные инвентарь, оборудование и экипировка для материально- технического обеспечения спортивных Паралимпийских и Сурдлимпийских сборных команд Российской Федерации"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов
1.5.7	Контрольная точка "Проведены конференции и семинары, связанные с развитием физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов
1.5.8	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении результатов предоставления субсидии за 2022 год"	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении результатов предоставления субсидии за 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.5.9	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал
1.5.1 0	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал
1.5.1 1	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.5.1 2	Контрольная точка "Приобретены спортивные	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Уразов М. С. Директор,	Отчет Отчеты Паралимпийского и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	инвентарь, оборудование и экипировка для материально-технического обеспечения спортивных Паралимпийских и Сурдлимпийских сборных команд Российской Федерации"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Сурдлимпийского комитетов
1.5.1 3	Контрольная точка "Проведены конференции и семинары, связанные с развитием физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов
1.5.1 4	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении результатов предоставления субсидии за 2023 год"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении результатов предоставления субсидии за 2023 год
1.5.1 5	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета "	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.5.1 6	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал"	-	15.04.2024	07	09	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал
1.5.1 7	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2024	08	10	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал
1.5.1 8	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2024	09	05	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.5.1 9	Контрольная точка "Утвержден список кандидатов в Паралимпийскую сборную команду России и	-	30.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Утвержденный список кандидатов в Паралимпийскую сборную команду России и Сурдлимпийскую сборные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Сурдлимпийскую сборные команды России"				отсутствует	ФЕДЕРАЦИИ	команды России
1.5.2 0	Контрольная точка "Представлены отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидий за 2024 год"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидий за 2024 год
1.5.2 1	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета "	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета
1.5.2 2	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 1 квартал"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 1 квартал
1.5.2 3	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 2 квартал"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 2 квартал
1.5.2 4	Контрольная точка	-	15.10.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Купро С. Г. директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 3 квартал"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 3 квартал
1.5.2 5	Контрольная точка "Реализованы мероприятия, связанные с развитием физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, укреплением международного сотрудничества в указанной сфере"	-	30.12.2025	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о реализованных мероприятиях
1.5.2 6	Контрольная точка "Представлены отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидий за 2025 год"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидий за 2025 год
1.5.2 7	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета "	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета
1.5.2	Контрольная точка	-	15.04.2026	05	07	Купро С. Г. директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
8	"Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 1 квартал"					Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 1 квартал
1.5.2 9	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 2 квартал"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 2 квартал
1.5.3 0	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 3 квартал"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 3 квартал
1.5.3 1	Контрольная точка "Реализованы мероприятия, связанные с развитием физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, укреплением международного сотрудничества в указанной сфере"	-	30.12.2026	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о реализованных мероприятиях
1.5.3	Контрольная точка	-	30.01.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Уразов М. С.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
2	"Представлены отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидий за 2026 год"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидий за 2026 год
1.5.3 3	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета "	-	30.03.2027	38	40	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета
1.5.3 4	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 1 квартал"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 1 квартал
1.5.3 5	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 2 квартал"	-	15.07.2027	40	42	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 2 квартал
1.5.3 6	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	3 квартал"			отсутствует	отсутствует	ФЕДЕРАЦИИ	
1.5.3 7	Контрольная точка "Реализованы мероприятия, связанные с развитием физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, укреплением международного сотрудничества в указанной сфере"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет о реализованных мероприятиях
1.6	Результат "Построены и введены в эксплуатацию спортивные объекты для проведения в Российской Федерации XXXII Всемирной летней универсиады в г. Екатеринбурге"	01.01.2022	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.6.1	Контрольная точка "Представлен уточненный отчет о достижении значений результата использования субсидии за 2021 год "	-	10.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Уточненный отчет о достижении значений результата использования субсидии за 2021 год
1.6.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Росляков А. В. Директор Департамента,	Соглашение Заключение соглашения с субъектами Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета
1.6.3	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Свердловской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия"	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах бюджета Свердловской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
1.6.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт о завершении строительно-монтажных работ
1.6.5	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.12.2022	04	14	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)
1.6.6	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и	Росляков А. В. Директор Департамента,	Акт Акты о вводе в эксплуатацию объектов спорта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
					контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.6.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключение соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета
1.6.8	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата использования субсидии за 2022 год"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата использования субсидии за 2022 год
1.6.9	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт о завершении строительно-монтажных работ
1.6.1 0	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Свердловской	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Росляков А. В. Директор Департамента,	Отчет Отчет о расходах бюджета Свердловской области, в целях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	софинансирования которых предоставляется субсидия
1.6.1 1	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.04.2023	04	14	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)
1.6.1 2	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	30.04.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акты о вводе в эксплуатацию объектов спорта
1.7	Результат "Обеспечено содержание и эксплуатация стадионов, созданных для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации"	01.01.2022	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.7.1	Контрольная точка "Представлен отчет достижении значений"	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Росляков А. В. Директор Департамента,	Отчет Отчет достижения значений результатов предоставления иного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	результатов предоставления иного межбюджетного трансферта за 2021 год"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	межбюджетного трансферта за 2021 год
1.7.2	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 2021 год"	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 2021 год
1.7.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.7.4	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 1 квартал"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 1 квартал
1.7.5	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Росляков А. В. Директор Департамента,	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 2 квартал"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 2 квартал
1.7.6	Контрольная точка "Проведены спортивные и культурно-массовые мероприятия на стадионах, созданных для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении мероприятий
1.7.7	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 3 квартал"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 3 квартал
1.7.8	Контрольная точка "Проведены спортивные и культурно-массовые мероприятия на стадионах, созданных для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении мероприятий
1.7.9	Контрольная точка "С	-	01.01.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Росляков А. В.	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.7.1 0	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 1 квартал"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 1 квартал
1.7.1 1	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 2 квартал"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 2 квартал
1.7.1 2	Контрольная точка "Проведены спортивные и культурно-массовые мероприятия на стадионах, созданных для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.7.1 3	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 3 квартал"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 3 квартал
1.7.1 4	Контрольная точка "Проведены спортивные и культурно-массовые мероприятия на стадионах, созданных для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении мероприятий
1.8	Результат "Получены сертификаты о соответствии мероприятий требованиям, установленным национальными стандартами Российской Федерации, в рамках реализации мероприятий, связанных с эффективным постсоревновательным использованием тренировочных площадок, созданных для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в Российской	01.01.2022	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Федерации"						
1.8.1	Контрольная точка "Поставлены комплекты оборудования для адаптации тренировочных площадок, созданных для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в Российской Федерации"	-	20.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет субъекта РФ
1.8.2	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении результатов предоставления иного межбюджетного трансферта за 2021 год"	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении результатов предоставления иного межбюджетного трансферта за 2021 год
1.8.3	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 2021 год"	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 2021 год
1.8.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			отсутствует	отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.8.5	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 1 квартал"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 1 квартал
1.8.6	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 2 квартал"	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 2 квартал
1.8.7	Контрольная точка "Поставлены комплекты оборудования для адаптации тренировочных площадок, созданных для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в Российской Федерации"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет субъекта РФ
1.8.8	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 3 квартал"			точками отсутствует	точками отсутствует	СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	межбюджетный трансферт, за 3 квартал
1.8.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.8.1 0	Контрольная точка "Поставлены комплекты оборудования для адаптации тренировочных площадок, созданных для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в Российской Федерации"	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет субъекта РФ
1.8.1 1	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 1 квартал"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 1 квартал
1.8.1 2	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Росляков А. В. Директор Департамента,	Отчет Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 2 квартал"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 2 квартал
1.8.1 3	Контрольная точка "Поставлены комплекты оборудования для адаптации тренировочных площадок, созданных для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в Российской Федерации"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет субъекта РФ
1.8.1 4	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 3 квартал"	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 3 квартал
1.9	Результат "Оказана поддержка общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной	01.01.2022	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А. Заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	федерации, на развитие видов спорта"						
1.9.1	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации, на развитие видов спорта"	-	15.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета общероссийской спортивной федерации
1.9.2	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значения результата предоставления гранта за 2021 год"	-	25.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значения результата предоставления гранта за 2021 год
1.9.3	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	25.01.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Владимирская Е. В. Директор	Отчет Отчет о расходах, источником

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2021 год"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	финансового обеспечения которых является грант, за 2021 год
1.9.4	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал
1.9.5	Контрольная точка "Проект распоряжения Правительства Российской Федерации о распределении грантов в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Проект распоряжения Правительства Российской Федерации о распределении грантов в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации, на развитие видов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	общероссийской спортивной федерации, на развитие видов спорта внесен в Правительство Российской Федерации"						спорта
1.9.6	Контрольная точка "Утверждено распределение грантов в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации, на развитие видов спорта"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Распоряжение Распоряжение Правительства Российской Федерации о распределении грантов в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации, на развитие видов спорта
1.9.7	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значения результата предоставления гранта за 2022 год"	-	25.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значения результата предоставления гранта за 2022 год
1.9.8	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	25.01.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Владимирская Е. В. Директор	Отчет Отчет о расходах, источником

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2022 год"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	финансового обеспечения которых является грант, за 2022 год
1.9.9	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации, на развитие видов спорта"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета общероссийской спортивной федерации
1.9.1 0	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.9.1 1	Контрольная точка "Проект распоряжения Правительства Российской Федерации о распределении грантов в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации, на развитие видов спорта внесен в Правительство Российской Федерации"	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Проект распоряжения Правительства Российской Федерации о распределении грантов в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации, на развитие видов спорта
1.10	Результат "Осуществлены выплаты денежного вознаграждения российским спортсменам - участникам открытых всероссийских спортивных соревнований "Зимние Игры Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт""	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Байсултанов О. Х. Первый заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.10. 1	Контрольная точка "Утвержден перечень российских спортсменов - участников открытых всероссийских спортивных соревнований "Зимние Игры Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт""	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ Минспорта России
1.10. 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Общероссийской общественной организации "Паралимпийский комитет России" на финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой денежного вознаграждения российским спортсменам - участникам открытых всероссийских спортивных соревнований "Зимние Игры Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт""	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Общероссийской общественной организации "Паралимпийский комитет России" на финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой денежного вознаграждения российским спортсменам - участникам открытых всероссийских спортивных соревнований "Зимние Игры Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"
1.10. 3	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2 квартал"	-	20.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.10. 4	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставлении субсидии за 3 квартал"	-	20.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставлении субсидии за 3 квартал
1.10. 5	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал"	-	20.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал
1.10. 6	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационная справка
1.11	Результат "Подготовлены и проведены комплексные международные соревнования по плаванию, синхронному	30.09.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кадыров А. Р. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	плаванию и прыжкам в воду "Игры дружбы""			точками отсутствует	точками отсутствует	СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.11. 1	Контрольная точка "Проведены соревнования первого и второго этапов «Игр дружбы» "	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении первого и второго этапов «Игр дружбы», итоговые протоколы соревнований
1.11. 2	Контрольная точка "Представлены отчеты о подготовке и проведении первого и второго этапов соревнований"	-	10.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о подготовке и проведении первого и второго этапов соревнований
1.11. 3	Контрольная точка "Проведены соревнования третьего этапа «Игр дружбы» "	-	18.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведении третьего этапа «Игр дружбы», итоговый протокол соревнований
1.11. 4	Контрольная точка "Представлены отчеты о подготовке и проведении третьего этапа соревнований"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчеты о подготовке и проведении третьего этапа соревнований

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.11. 5	Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о реализации мероприятий по подготовке и проведению «Игр дружбы»"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет о подготовке и проведении «Игр дружбы»
1.12	Результат "Созданы в субъектах Российской Федерации вблизи стадионов, принимающих матчи Российской Премьер-Лиги, временные центры, осуществляющие оформление персонифицированных карт в дни проведения матчей и за день до их проведения"	01.01.2022	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.12. 1	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации получены финансовые средства по соглашениям в целях возмещения расходов субъектов Российской Федерации по обеспечению функционирования	-	29.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информация о полученных субъектами Российской Федерации финансовых средствах по соглашениям в целях возмещения расходов субъектов Российской Федерации по обеспечению функционирования организаций, обеспечивающих возможность

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	организаций, обеспечивающих возможность оформления персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования на территории, прилегающей к месту проведения спортивного соревнования"						оформления персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования на территории, прилегающей к месту проведения спортивного соревнования
1.12. 2	Контрольная точка "Утверждено постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам Краснодарского края, Нижегородской области, Ростовской области, Самарской области, Свердловской области на возмещение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по обеспечению функционирования в сезоне 2022/2023 Российской Премьер-Лиги организаций, обеспечивающих возможность оформления	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеев В. Г. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам Краснодарского края, Нижегородской области, Ростовской области, Самарской области, Свердловской области на возмещение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по обеспечению функционирования в сезоне 2022/2023 Российской Премьер-Лиги организаций, обеспечивающих возможность оформления персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования на территории,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования на территории, прилегающей к месту проведения спортивного соревнования»"						прилегающей к месту проведения спортивного соревнования»
1.12. 3	Контрольная точка "Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях возмещения расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по обеспечению функционирования в сезоне 2022/2023 Российской Премьер-Лиги организаций, обеспечивающих возможность оформления персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования на территории, прилегающей к месту проведения спортивного соревнования"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях возмещения расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по обеспечению функционирования в сезоне 2022/2023 Российской Премьер-Лиги организаций, обеспечивающих возможность оформления персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования на территории, прилегающей к месту проведения спортивного соревнования
1.12. 4	Контрольная точка "В субъекты Российской Федерации направлены	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Семашко Ю. Е. Заместитель директора	Прочий тип документа Информация о направленных субъектам Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	финансовые средства по заключённым соглашениям в целях возмещения расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по обеспечению функционирования в сезоне 2022/2023 Российской Премьер-Лиги организаций, обеспечивающих возможность оформления персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования на территории, прилегающей к месту проведения спортивного соревнования"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	финансовых средствах по заключённым соглашениям
1.12. 5	Контрольная точка "Представлены отчеты о работе временных центров, осуществляющих оформление персонифицированных карт в дни проведения матчей и за день до их проведения"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеев В. Г. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о работе временных центров, осуществляющих оформление персонифицированных карт в дни проведения матчей и за день до их проведения
1.13	Результат "Проведен Международный фестиваль университетского спорта с участием университетских команд из государств-	01.12.2022	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кадыров А. Р. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	участников БРИКС, государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и государств- участников Содружества Независимых Государств, включая проведение мероприятий, связанных с его подготовкой в 2022 году"			отсутствует	отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.13. 1	Контрольная точка "Представлен отчет об исполнении плана мероприятий по подготовке в 2022 году Международного фестиваля университетского спорта с участием университетских команд из государств-участников БРИКС, государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и государств- участников Содружества Независимых Государств"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада - 2023» по исполнению плана мероприятий по подготовке в 2022 году Международного фестиваля университетского спорта с участием университетских команд из государств-участников БРИКС, государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и государств-участников Содружества Независимых Государств
1.13. 2	Контрольная точка " Представлен отчет о достижении значений результата предоставления гранта за 1 квартал"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления гранта за 1 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.13. 3	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления гранта за 2 квартал"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления гранта за 2 квартал
1.13. 4	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В. Директор департамента бюджетной политики и финансов, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал
1.13. 5	Контрольная точка "Проведен на высоком организационном уровне Международный фестиваль университетского спорта с участием университетских команд из государств-участников БРИКС, государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и государств-участников Содружества Независимых Государств"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция «Универсиада - 2023» о проведении на высоком организационном уровне Международного фестиваля университетского спорта с участием университетских команд из государств-участников БРИКС, государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и государств-участников

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							Содружества Независимых Государств
1.13. 6	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления гранта за 3 квартал"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления гранта за 3 квартал
1.14	Результат "Проведены спортивные мероприятия на спортивных объектах спортивного кластера "Сириус""	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А. Заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.14. 1	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2023 г"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2023 г
1.14. 2	Контрольная точка "С Образовательным фондом"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Семашко Ю. Е. Заместитель	Соглашение Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	«Талант и успех» заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	гранта в форме субсидии
1.14. 3	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал
1.14. 4	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал
1.14. 5	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.14. 6	Контрольная точка "Проведены спортивные мероприятия сборных команд Российской Федерации на объектах спортивного кластера "Сириус""	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационная справка
1.14. 7	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2024 г"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2024 г
1.14. 8	Контрольная точка "С Образовательным фондом «Талант и успех» заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии"	-	31.03.2025	07	09	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии
1.14. 9	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал
1.14.	Контрольная точка		15.07.2025	09	11	Купро С. Г. директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
10	"Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал"	-				Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал
1.14. 11	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал
1.14. 12	Контрольная точка "Проведены спортивные мероприятия сборных команд Российской Федерации на объектах спортивного кластера "Сириус""	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет
1.14. 13	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2025 г"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2025 г
1.14. 14	Контрольная точка "С Образовательным фондом «Талант и успех» заключено	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Соглашение Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.14. 15	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал
1.14. 16	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал
1.14. 17	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал
1.14. 18	Контрольная точка "Проведены спортивные мероприятия сборных команд Российской Федерации на объектах спортивного кластера "Сириус""	-	31.12.2026	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Отчет Предварительный отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.14. 19	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2026 г"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2026 г
1.14. 20	Контрольная точка "С Образовательным фондом «Талант и успех» заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии
1.14. 21	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал
1.14. 22	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал"	-	15.07.2027	32	34	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал
1.14. 23	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов,	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	обеспечения которых является грант, за 3 квартал
1.14. 24	Контрольная точка "Проведены спортивные мероприятия сборных команд Российской Федерации на объектах спортивного кластера "Сириус""	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет
1.15	Результат "Проведены курсы онлайн-обучения по антидопингу и получены сертификаты лицами, прошедшими обучение"	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.15. 1	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА" за 2023 г."	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА" за 2023 г.
1.15. 2	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гашкина С. А. Директор департамента,	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	финансового обеспечения которых является субсидия, за 2023 г."			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	является субсидия, за 2023 г.
1.15. 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА""	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА"
1.15. 4	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал
1.15. 5	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.15. 6	Контрольная точка "Проведены курсы онлайн- обучения по антидопингу с	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гашкина С. А. Директор департамента,	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы, содержащие сведения о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	последующей выдачей соответствующих сертификатов"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	проведении онлайн-обучения по антидопингу и количестве лиц, прошедших обучение и получивших соответствующие сертификаты
1.15. 7	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА" за 2024 г."	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА" за 2024 г.
1.15. 8	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2024 г."	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2024 г.
1.15. 9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА""	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА"
1.15. 10	Контрольная точка "Представлен отчет об	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гашкина С. А. Директор	Отчет Отчет об осуществлении расходов,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал
1.15. 11	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.15. 12	Контрольная точка "Проведены курсы онлайн- обучения по антидопингу с последующей выдачей соответствующих сертификатов"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет, содержащий сведения о проведении онлайн-обучения по антидопингу и количестве лиц, прошедших обучение и получивших соответствующие сертификаты
1.15. 13	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА" за 2025 г."	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА" за 2025 г.
1.15.	Контрольная точка	-	30.01.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гашкина С. А.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
14	"Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2025 г."			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2025 г.
1.15. 15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА""	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА"
1.15. 16	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал
1.15. 17	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.15.	Контрольная точка	-	31.12.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гашкина С. А.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
18	"Проведены курсы онлайн-обучения по антидопингу с последующей выдачей соответствующих сертификатов"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Предварительный отчет, содержащий сведения о проведении онлайн-обучения по антидопингу и количестве лиц, прошедших обучение и получивших соответствующие сертификаты
1.15. 19	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА" за 2026 г"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА" за 2026 г
1.15. 20	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2026 г."	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2026 г.
1.15. 21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА""	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.15. 22	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал
1.15. 23	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.15. 24	Контрольная точка "Проведены курсы онлайн- обучения по антидопингу с последующей выдачей соответствующих сертификатов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет, содержащий сведения о проведении онлайн-обучения по антидопингу и количестве лиц, прошедших обучение и получивших соответствующие сертификаты
1.16	Результат "Спортивные и образовательные организации оснащены необходимым спортивным оборудованием и инвентарем"	01.01.2023	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Байсултанов О. Х. Первый заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.16. 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области иных межбюджетных трансфертов на оснащение спортивных учреждений новым спортивным оборудованием и инвентарем
1.16. 2	Контрольная точка "Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на оснащение спортивных учреждений новым спортивным оборудованием и инвентарем доведены до бюджетополучателей - субъектов Российской Федерации"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет в форме электронного документа, сформированного с использованием ГИИС "Электронный бюджет"
1.16. 3	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации утвержден план-график оснащения спортивных учреждений новым спортивным оборудованием и инвентарем"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сараева Л. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Локальный документ органа исполнительный власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта
1.16.	Контрольная точка	-	15.10.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Семашко Ю. Е.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
4	"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, за 3 квартал "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, за 3 квартал
1.16.5	Контрольная точка "Поставлены комплекты нового спортивного оборудования и инвентаря в спортивные и образовательные организации"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сараева Л. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Итоговый отчет, содержащий сведения об оснащении спортивных и образовательных организаций необходимым спортивным оборудованием и инвентарем
1.16.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета "	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета
1.16.7	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, за 2023 год"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, за 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.16. 8	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 1 квартал"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 1 квартал
1.16. 9	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2 квартал"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2 квартал
1.16. 10	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 3 квартал"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 3 квартал
1.16. 11	Контрольная точка "Поставлены комплекты нового спортивного	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сараева Л. А. Директор Департамента,	Отчет Отчет об оснащении спортивных и образовательных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	оборудования и инвентаря в спортивные и образовательные организации"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	необходимым спортивным оборудованием и инвентарем
1.16.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета"	-	01.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета
1.16.13	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2024 год"	-	30.01.2025	06	08	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2024 год
1.16.14	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 1 квартал"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 1 квартал
1.16.15	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставляются субсидии, за 2 квартал"			точками отсутствует	точками отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	квартал
1.16. 16	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 3 квартал"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за 3 квартал
1.16. 17	Контрольная точка "Поставлены комплекты нового спортивного оборудования и инвентаря в спортивные и образовательные организации"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сараева Л. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об оснащении спортивных и образовательных организаций необходимым спортивным оборудованием и инвентарем
1.17	Результат "Проведены антидопинговые мероприятия в целях предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним"	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.17. 1	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Российскому антидопинговому агентству	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА" за 2023 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"РУСАДА" за 2023 г."					ФЕДЕРАЦИИ	
1.17. 2	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2023 г."	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2023 г.
1.17. 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА""	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА"
1.17. 4	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал
1.17. 5	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.17. 6	Контрольная точка "Антидопинговые мероприятия в целях предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним проведены"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы, содержащие сведения о проведенных антидопинговых мероприятиях в целях предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним
1.17. 7	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА" за 2024 г."	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА" за 2024 г.
1.17. 8	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2024 г."	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2024 г.
1.17. 9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА""	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ	Отчет Соглашение о предоставлении субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.17. 10	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал
1.17. 11	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.17. 12	Контрольная точка "Антидопинговые мероприятия в целях предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним проведены"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет, содержащий сведения о проведенных антидопинговых мероприятиях в целях предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним
1.17. 13	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Российскому антидопинговому агентству"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА" за 2025 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	"РУСАДА" за 2025 г."					ФЕДЕРАЦИИ	
1.17. 14	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2025 г."	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2025 г.
1.17. 15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА""	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА"
1.17. 16	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал
1.17. 17	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.17. 18	Контрольная точка "Антидопинговые мероприятия в целях предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним проведены"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет, содержащий сведения о проведенных антидопинговых мероприятиях в целях предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним
1.17. 19	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА" за 2026 г."	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА" за 2026 г.
1.17. 20	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2026 г."	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2026 г.
1.17. 21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА""	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Российскому антидопинговому агентству "РУСАДА"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.17. 22	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал
1.17. 23	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.17. 24	Контрольная точка "Антидопинговые мероприятия в целях предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним проведены"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гашкина С. А. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предварительный отчет, содержащий сведения о проведенных антидопинговых мероприятиях в целях предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним
1.18	Результат "Организован и проведен Объединенный Чемпионат по футболу "Содружество""	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Байсултанов О. Х. Первый заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.18. 1	Контрольная точка "Заключено соглашение с АНО "Содружество" о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по организации и проведению Объединенного Чемпионата по футболу "Содружество""	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение с АНО "Содружество" о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по организации и проведению Объединенного Чемпионата по футболу "Содружество"
1.18. 2	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 2 квартал"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 2 квартал
1.18. 3	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал
1.18.	Контрольная точка	-	15.10.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Семашко Ю. Е.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
4	"Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.18.5	Контрольная точка "Проведен финал Кубка среди мужских команд Объединенного Чемпионата по футболу "Содружество""	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы о проведенном финале Кубка среди мужских команд Объединенного Чемпионата по футболу "Содружество"
1.18.6	Контрольная точка "Определены победители и призеры Объединенного Чемпионата по футболу «Содружество»"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Решение АНО «Содружество»
1.18.7	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2024 год"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2024 год
1.18.8	Контрольная точка "Заключено соглашение с АНО "Содружество" о	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Соглашение Соглашение с АНО "Содружество" о предоставлении субсидии из

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по организации и проведению Объединенного Чемпионата по футболу "Содружество"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по организации и проведению Объединенного Чемпионата по футболу "Содружество"
1.18. 9	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал"	-	15.04.2025	08	10	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал
1.18. 10	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2025	09	11	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал
1.18. 11	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2025	10	06	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.18. 12	Контрольная точка "Определены победители и призеры Объединенного	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Решение АНО «Содружество»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Чемпионата по футболу «Содружество»"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.18. 13	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2025 год"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2025 год
1.18. 14	Контрольная точка "Заключено соглашение с АНО "Содружество" о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по организации и проведению Объединенного Чемпионата по футболу "Содружество""	-	31.03.2026	07	09	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение с АНО "Содружество" о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по организации и проведению Объединенного Чемпионата по футболу "Содружество"
1.18. 15	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал
1.18. 16	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов,	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал
1.18. 17	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2026	10	06	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.18. 18	Контрольная точка "Определены победители и призеры Объединенного Чемпионата по футболу «Содружество»"	-	20.12.2026	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Решение АНО «Содружество»
1.18. 19	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2026 год"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2026 год
1.18. 20	Контрольная точка "Заключено соглашение с АНО "Содружество" о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по организации	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение с АНО "Содружество" о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по организации и проведению Объединенного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	и проведению Объединенного Чемпионата по футболу "Содружество""						Чемпионата по футболу "Содружество"
1.18. 21	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал
1.18. 22	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал
1.18. 23	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2027	37	39	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
1.18. 24	Контрольная точка "Определены победители и призеры Объединенного Чемпионата по футболу «Содружество»"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Решение АНО «Содружество»
1.19		01.01.2024	31.12.2024				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Результат "Проведено Международное мультиспортивное мероприятие "Спортивные игры стран БРИКС""			Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.19. 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в Российской Федерации Международного мультиспортивного мероприятия «Спортивные игры стран БРИКС»"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в Российской Федерации Международного мультиспортивного мероприятия «Спортивные игры стран БРИКС»
1.19. 2	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал "	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.19. 3	Контрольная точка "Проведено на высоком организационном уровне Международное мультиспортивное мероприятие «Спортивные игры стран БРИКС»"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы о проведении на высоком организационном уровне Международное мультиспортивное мероприятие «Спортивные игры стран БРИКС»
1.19. 4	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления гранта за 2 квартал "	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления гранта за 2 квартал
1.19. 5	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал "	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал
1.19. 6	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.20	Результат "Спортсмены, тренеры, тренеры-преподаватели и иные специалисты в области физической культуры и спорта, включенные в состав спортивных сборных команд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области по видам спорта, приняли участие в спортивных мероприятиях "	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Байсултанов О. Х. Первый заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.20. 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета"	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета
1.20. 2	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.20. 3	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал
1.20. 4	Контрольная точка "Проведен мониторинг участия спортсменов, тренеров, тренеров-преподавателей и иных специалистов в области физической культуры и спорта, включенных в состав спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации по видам спорта, в спортивных мероприятиях за I полугодие"	-	20.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сараева Л. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы субъектов Российской Федерации
1.20. 5	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.20. 6	Контрольная точка "Спортсмены, тренеры, тренеры-преподаватели и иные специалисты в области физической культуры и спорта, включенные в состав спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации по видам спорта, приняли участие в спортивных мероприятиях"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сараева Л. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы субъектов Российской Федерации
1.20. 7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета"	-	01.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета
1.20. 8	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 1 квартал"	-	15.04.2025	10	12	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 1 квартал
1.20. 9	Контрольная точка "Представлен отчеты о	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Купро С. Г. директор Департамента,	Отчет Отчеты о расходах, источником

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 2 квартал"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	финансового обеспечения которых являются субсидии, за 2 квартал
1.20. 10	Контрольная точка "Проведен мониторинг участия спортсменов, тренеров, тренеров-преподавателей и иных специалистов в области физической культуры и спорта, включенных в состав спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации по видам спорта, в спортивных мероприятиях за I полугодие"	-	20.07.2025	12	13	Сараева Л. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы субъектов Российской Федерации
1.20. 11	Контрольная точка "Представлен отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 3 квартал"	-	15.10.2025	08	09	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 3 квартал
1.20. 12	Контрольная точка "Спортсмены, тренеры, тренеры-преподаватели и иные специалисты в области физической культуры и спорта, включенные в состав спортивных сборных команд	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сараева Л. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	субъекта Российской Федерации по видам спорта, приняли участие в спортивных мероприятиях"						
1.20. 13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета"	-	01.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета
1.20. 14	Контрольная точка "Представлен отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 1 квартал"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 1 квартал
1.20. 15	Контрольная точка "Представлен отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 2 квартал"	-	15.07.2026	11	08	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 2 квартал
1.20. 16	Контрольная точка "Проведен мониторинг участия спортсменов, тренеров, тренеров-преподавателей и	-	20.07.2026	12	13	Сараева Л. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	иных специалистов в области физической культуры и спорта, включенных в состав спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации по видам спорта, в спортивных мероприятиях за I полугодие"					СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.20. 17	Контрольная точка "Представлен отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 3 квартал"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 3 квартал
1.20. 18	Контрольная точка "Спортсмены, тренеры, тренеры-преподаватели и иные специалисты в области физической культуры и спорта, включенные в состав спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации по видам спорта, приняли участие в спортивных мероприятиях"	-	31.12.2026	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сараева Л. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы субъектов Российской Федерации
1.20. 19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении	-	01.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета"			точками отсутствует	точками отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	федерального бюджета
1.20. 20	Контрольная точка "Представлен отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 1 квартал"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 1 квартал
1.20. 21	Контрольная точка "Представлен отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 2 квартал"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 2 квартал
1.20. 22	Контрольная точка "Проведен мониторинг участия спортсменов, тренеров, тренеров-преподавателей и иных специалистов в области физической культуры и спорта, включенных в состав спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации по видам спорта, в спортивных мероприятиях за I полугодие"	-	20.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сараева Л. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.20. 23	Контрольная точка "Представлен отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 3 квартал"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 3 квартал
1.20. 24	Контрольная точка "Спортсмены, тренеры, тренеры-преподаватели и иные специалисты в области физической культуры и спорта, включенные в состав спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации по видам спорта, приняли участие в спортивных мероприятиях"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сараева Л. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы субъектов Российской Федерации
1.21	Результат "Организациями, входящими в систему спортивной подготовки, находящимися на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, реализованы мероприятия по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А. Заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.21. 1	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.21. 2	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за I квартал "	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за I квартал
1.21. 3	Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания адресной финансовой поддержки организациям, входящим в систему спортивной подготовки, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области на реализацию спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Входящие письма органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области в области физической культуры и спорта о результатах оказания адресной финансовой поддержки организациям, входящим в систему спортивной подготовки, на реализацию спортивной подготовки в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	спортивной подготовки за I квартал"						соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки
1.21. 4	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за II квартал"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за II квартал
1.21. 5	Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания адресной финансовой поддержки организациям, входящим в систему спортивной подготовки, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области на реализацию спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки за 1 полугодие "	-	31.07.2024	05	06	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Входящие письма органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области в области физической культуры и спорта о результатах оказания адресной финансовой поддержки организациям, входящим в систему спортивной подготовки, на реализацию спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки
1.21. 6	Контрольная точка "Представлены отчеты о	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Семашко Ю. Е. Заместитель	Отчет Отчеты о расходах, в целях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за III квартал"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	софинансирования которых предоставляются субсидии, за III квартал
1.21. 7	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	01.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.21. 8	Контрольная точка "Представлены отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидий за 2024 год"	-	30.01.2025	06	08	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидий за 2024 год
1.21. 9	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за I квартал "	-	15.04.2025	07	09	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за I квартал
1.21. 10	Контрольная точка "Представлены отчеты о	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Купро С. Г. директор Департамента,	Отчет Отчеты о расходах, в целях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за II квартал"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	софинансирования которых предоставляются субсидии, за II квартал
1.21. 11	Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания адресной финансовой поддержки организациям, входящим в систему спортивной подготовки, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области на реализацию спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки за 1 полугодие"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Входящие письма органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области в области физической культуры и спорта о результатах оказания адресной финансовой поддержки организациям, входящим в систему спортивной подготовки, на реализацию спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки
1.21. 12	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за III квартал"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за III квартал
1.21. 13	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий из	-	01.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	бюджетам субъектов Российской Федерации
1.21. 14	Контрольная точка "Представлены отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидий за 2025 год"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидий за 2025 год
1.21. 15	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за I квартал "	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за I квартал
1.21. 16	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за II квартал"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за II квартал
1.21. 17	Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания адресной финансовой поддержки организациям, входящим в систему спортивной	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО	Входящее письмо Входящие письма органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	подготовки, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области на реализацию спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки за 1 полугодие "			отсутствует	отсутствует	СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Запорожской области, Херсонской области в области физической культуры и спорта о результатах оказания адресной финансовой поддержки организациям, входящим в систему спортивной подготовки, на реализацию спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки
1.21. 18	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за III квартал"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за III квартал
1.21. 19	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	01.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.21. 20	Контрольная точка "Представлены отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидий за 2026 год"	-	30.01.2027	07	09	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Отчет Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидий за 2026 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.21. 21	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за I квартал"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за I квартал
1.21. 22	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за II квартал"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за II квартал
1.21. 23	Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания адресной финансовой поддержки организациям, входящим в систему спортивной подготовки, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области на реализацию спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки за 1 полугодие "	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Входящие письма органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области в области физической культуры и спорта о результатах оказания адресной финансовой поддержки организациям, входящим в систему спортивной подготовки, на реализацию спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
							подготовки
1.21. 24	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за III квартал"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, за III квартал
1.22	Результат "Одаренные дети новых территорий, проявившие выдающиеся способности в области футбола, прошли спортивную подготовку"	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Байсултанов О. Х. Первый заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.22. 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО дополнительного образования спортивной школе "Академия футбола Крыма" в целях обеспечения спортивной подготовки одаренных детей, представляющих новые территории, проявивших выдающиеся способности в области футбола"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО дополнительного образования спортивной школе "Академия футбола Крыма" в целях обеспечения спортивной подготовки одаренных детей, представляющих новые территории, проявивших выдающиеся способности в области футбола

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.22. 2	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 1 квартал"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 1 квартал
1.22. 3	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2 квартал
1.22. 4	Контрольная точка "Проведена итоговая аттестация обучающихся АНО ДО СШ «Академия футбола Крыма»"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ о переводе обучающихся АНО ДО СШ «Академия футбола Крыма» на следующий год (этап) обучения
1.22. 5	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.22. 6	Контрольная точка "Проведена промежуточная аттестация обучающихся АНО ДО СШ «Академия футбола Крыма»"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ о результатах промежуточной аттестации обучающихся АНО ДО СШ «Академия футбола Крыма»
1.22. 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО дополнительного образования спортивной школе "Академия футбола Крыма" в целях обеспечения спортивной подготовки одаренных детей, представляющих новые территории, проявивших выдающиеся способности в области футбола"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО дополнительного образования спортивной школе "Академия футбола Крыма" в целях обеспечения спортивной подготовки одаренных детей, представляющих новые территории, проявивших выдающиеся способности в области футбола
1.22. 8	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 1 квартал"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 1 квартал
1.22. 9	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Купро С. Г. директор Департамента,	Отчет Отчет о расходах, в целях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2 квартал"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2 квартал
1.22. 10	Контрольная точка "Проведена итоговая аттестация обучающихся АНО ДО СШ «Академия футбола Крыма»"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ о переводе обучающихся АНО ДО СШ «Академия футбола Крыма» на следующий год (этап) обучения
1.22. 11	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал
1.22. 12	Контрольная точка "Проведена промежуточная аттестация обучающихся АНО ДО СШ «Академия футбола Крыма»"	-	25.12.2025	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ о результатах промежуточной аттестации обучающихся АНО ДО СШ «Академия футбола Крыма»
1.22. 13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО дополнительного образования спортивной школе "Академия	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО дополнительного образования спортивной школе "Академия футбола Крыма" в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	футбола Крыма" в целях обеспечения спортивной подготовки одаренных детей, представляющих новые территории, проявивших выдающиеся способности в области футбола"						целях обеспечения спортивной подготовки одаренных детей, представляющих новые территории, проявивших выдающиеся способности в области футбола
1.22. 14	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 1 квартал"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 1 квартал
1.22. 15	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2 квартал
1.22. 16	Контрольная точка "Проведена итоговая аттестация обучающихся АНО ДО СШ «Академия футбола Крыма»"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ о переводе обучающихся АНО ДО СШ «Академия футбола Крыма» на следующий год (этап) обучения
1.22. 17	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставляется субсидия, за 3 квартал
1.22. 18	Контрольная точка "Проведена промежуточная аттестация обучающихся АНО ДО СШ «Академия футбола Крыма»"	-	25.12.2026	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ о результатах промежуточной аттестации обучающихся АНО ДО СШ «Академия футбола Крыма»
1.22. 19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО дополнительного образования спортивной школе "Академия футбола Крыма" в целях обеспечения спортивной подготовки одаренных детей, представляющих новые территории, проявивших выдающиеся способности в области футбола"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	43	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО дополнительного образования спортивной школе "Академия футбола Крыма" в целях обеспечения спортивной подготовки одаренных детей, представляющих новые территории, проявивших выдающиеся способности в области футбола
1.22. 20	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 1 квартал"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 1 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.22. 21	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2 квартал
1.22. 22	Контрольная точка "Проведена итоговая аттестация обучающихся АНО ДО СШ «Академия футбола Крыма»"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ о переводе обучающихся АНО ДО СШ «Академия футбола Крыма» на следующий год (этап) обучения
1.22. 23	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал
1.22. 24	Контрольная точка "Проведена промежуточная аттестация обучающихся АНО ДО СШ «Академия футбола Крыма»"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ Приказ о результатах промежуточной аттестации обучающихся АНО ДО СШ «Академия футбола Крыма»
1.23	Результат "На территориях новых субъектов Российской Федерации осуществлен капитальный ремонт	28.10.2023	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Логинов В. В. Заместитель генерального директора,	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	(восстановление) спортивных объектов"			точками отсутствует	точками отсутствует	ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	
1.23. 1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	22.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Справка о внесении изменений в сводную бюджетную роспись
1.23. 2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Распоряжение Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 октября 2023 г. № 3031-р (ДСП)
1.23. 3	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 5%"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Логинов В. В. Заместитель генерального	Справка Справка о технической готовности объекта 5%

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	
1.23. 4	Контрольная точка "Техническая объекта, 8%" готовность	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Справка Справка о технической готовности объекта 8%
1.23. 5	Контрольная точка "Техническая объекта, 10%" готовность	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Справка Справка о технической готовности объекта 10%
1.23. 6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Логинов В. В. Заместитель	Отчет Информационно-аналитический

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	генерального директора, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	отчет
1.23. 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.23. 8	Контрольная точка "Завершены ремонтно-восстановительные работы"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Акт Акт о выполненных работах по не менее чем 2-ум объектам
1.23.	Контрольная точка	-	28.02.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Логинов В. В.	Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
9	"Техническая готовность объекта, 25%"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Справка о технической готовности объекта 25%
1.23. 10	Контрольная точка "Техническая объекта, 50%"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Справка Справка о технической готовности объекта 50%
1.23. 11	Контрольная точка "Техническая объекта, 80%"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Справка Справка о технической готовности объекта 80%

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.23. 12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.23. 13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Прочий тип документа Платежное поручение
1.23. 14	Контрольная точка "Завершены ремонтно-восстановительные работы"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНО- ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"	Акт Акт о выполненных работах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.24	Результат "Спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, оснащены необходимым спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой в рамках материально-технического обеспечения"	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Байсултанов О. Х. Первый заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.24. 1	Контрольная точка "Утверждено распределение грантов в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сараева Л. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Решение о распределении грантов в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации
1.24. 2	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Семашко Ю. Е. Заместитель директора	Соглашение Соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	форме субсидий общероссийским спортивным федерациям, имеющими государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	общероссийским спортивным федерациям, имеющими государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации
1.24. 3	Контрольная точка "Представлены отчеты о достижении значений результатов предоставления грантов в форме субсидий за 2 квартал"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сараева Л. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о достижении значений результатов предоставления грантов в форме субсидий за 2 квартал
1.24. 4	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты в форме субсидий, за 2 квартал "	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты в форме субсидий, за 2 квартал
1.24. 5	Контрольная точка "Представлены отчеты о достижении значений	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сараева Л. А. Директор Департамента,	Отчет Отчеты о достижении значений результатов предоставления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	результатов предоставления грантов в форме субсидий за 3 квартал"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	грантов в форме субсидий за 3 квартал
1.24. 6	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты в форме субсидий, за 3 квартал"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты в форме субсидий, за 3 квартал
1.24. 7	Контрольная точка "Представлены отчеты о достижении значений результатов предоставления грантов в форме субсидий за 2024 год"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сараева Л. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о достижении значений результатов предоставления грантов в форме субсидий за 2024 год
1.24. 8	Контрольная точка "Утверждено распределение грантов в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям,	-	01.04.2025	06	07	Сараева Л. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Решение о распределении грантов в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации"						спортивной федерации
1.24. 9	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий общероссийским спортивным федерациям, имеющими государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий общероссийским спортивным федерациям, имеющими государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации
1.24. 10	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты в форме субсидий, за 2 квартал "	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты в форме субсидий, за 2 квартал
1.24. 11	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты в	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты в форме субсидий, за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	форме субсидий, за 3 квартал"			отсутствует	отсутствует	ФЕДЕРАЦИИ	
1.24. 12	Контрольная точка "Получателями субсидий представлены отчеты с предварительные отчеты с перечнем приобретенного за счет гранта материально- технического обеспечения спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта в 2025 году "	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сараева Л. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Служебная записка Департамента с приложением отчетов получателей субсидии с перечнем приобретенного за счет гранта материально-технического обеспечения спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта
1.24. 13	Контрольная точка "Представлены отчеты о достижении значений результатов предоставления грантов в форме субсидий за 2025 год"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сараева Л. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о достижении значений результатов предоставления грантов в форме субсидий за 2025 год
1.24. 14	Контрольная точка "Утверждено распределение грантов в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сараева Л. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Решение о распределении грантов в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	обязанностями общероссийской спортивной федерации"						
1.24. 15	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий общероссийским спортивным федерациям, имеющими государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий общероссийским спортивным федерациям, имеющими государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации
1.24. 16	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты в форме субсидий, за 2 квартал "	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты в форме субсидий, за 2 квартал
1.24. 17	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты в форме субсидий, за 3 квартал"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты в форме субсидий, за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.24. 18	Контрольная точка "Получателями субсидий представлены отчеты с предварительные отчеты с перечнем приобретенного за счет гранта материально- технического обеспечения спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта в 2026 году "	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сараева Л. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Служебная записка Департамента с приложением отчетов получателей субсидии с перечнем приобретенного за счет гранта материально-технического обеспечения спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта
1.24. 19	Контрольная точка "Представлены отчеты о достижении значений результатов предоставления грантов в форме субсидий за 2026 год"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	28	Сараева Л. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о достижении значений результатов предоставления грантов в форме субсидий за 2026 год
1.24. 20	Контрольная точка "Утверждено распределение грантов в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями	-	01.04.2027	27	29	Сараева Л. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Решение о распределении грантов в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	общероссийской спортивной федерации"						
1.24. 21	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий общероссийским спортивным федерациям, имеющими государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий общероссийским спортивным федерациям, имеющими государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации
1.24. 22	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты в форме субсидий, за 2 квартал"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты в форме субсидий, за 2 квартал
1.24. 23	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты в форме субсидий, за 3 квартал"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты в форме субсидий, за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.24. 24	Контрольная точка "Получателями субсидий представлены отчеты с перечнем приобретенного за счет гранта материально- технического обеспечения спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта в 2027 году"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сараева Л. А. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Служебная записка Департамента с приложением отчетов получателей субсидии с перечнем приобретенного за счет гранта материально-технического обеспечения спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта
1.25	Результат "Реализованы основные мероприятия общероссийскими спортивными федерациями, имеющими государственную аккредитацию, и общероссийскими общественными организациями, наделенными правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации по развитию видов спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья"	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Байсултанов О. Х. Первый заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.25. 1	Контрольная точка "Утверждено распределение грантов в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским спортивным	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	03	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Решение о распределении грантов в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации"			отсутствует		ФЕДЕРАЦИИ	имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации
1.25. 2	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий общероссийским спортивным федерациям, имеющими государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий общероссийским спортивным федерациям, имеющими государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации
1.25. 3	Контрольная точка "Представлены отчеты о достижении значений результатов предоставления грантов в форме субсидий за 2 квартал"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о достижении значений результатов предоставления грантов в форме субсидий за 2 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.25. 4	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты в форме субсидий, за 2 квартал"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты в форме субсидий, за 2 квартал
1.25. 5	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты в форме субсидий, за 3 квартал"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты в форме субсидий, за 3 квартал
1.25. 6	Контрольная точка "Реализованы основные мероприятия по развитию видов спорта, в рамках предоставленных грантов в форме субсидий"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы о реализованных основных мероприятиях по развитию видов спорта
1.25. 7	Контрольная точка "Представлены отчеты о достижении значений результатов предоставления грантов в форме субсидий за 2024 год"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о достижении значений результатов предоставления грантов в форме субсидий за 2024 год
1.25. 8	Контрольная точка "Утверждено распределение	-	01.04.2025	07	08	Уразов М. С. Директор,	Прочий тип документа Решение о распределении грантов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	грантов в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации"					МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации
1.25. 9	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий общероссийским спортивным федерациям, имеющими государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий общероссийским спортивным федерациям, имеющими государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации
1.25. 10	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты в форме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	которых являются гранты в форме субсидий, за 2 квартал"			точками отсутствует	точками отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	субсидий, за 2 квартал
1.25. 11	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты в форме субсидий, за 3 квартал"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты в форме субсидий, за 3 квартал
1.25. 12	Контрольная точка "Реализованы основные мероприятия по развитию видов спорта, в рамках предоставленных грантов в форме субсидий"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы о реализованных основных мероприятиях по развитию видов спорта
1.25. 13	Контрольная точка "Представлены отчеты о достижении значений результатов предоставления грантов в форме субсидий за 2025 год"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о достижении значений результатов предоставления грантов в форме субсидий за 2025 год
1.25. 14	Контрольная точка "Утверждено распределение грантов в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и	-	01.04.2026	07	08	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Решение о распределении грантов в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации"						наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации
1.25. 15	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий общероссийским спортивным федерациям, имеющими государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий общероссийским спортивным федерациям, имеющими государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации
1.25. 16	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты в форме субсидий, за 2 квартал"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты в форме субсидий, за 2 квартал
1.25. 17	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	финансового обеспечения которых являются гранты в форме субсидий, за 3 квартал"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	являются гранты в форме субсидий, за 3 квартал
1.25. 18	Контрольная точка "Реализованы основные мероприятия по развитию видов спорта, в рамках предоставленных грантов в форме субсидий"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы о реализованных основных мероприятиях по развитию видов спорта
1.25. 19	Контрольная точка "Представлены отчеты о достижении значений результатов предоставления грантов в форме субсидий за 2026 год"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	28	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о достижении значений результатов предоставления грантов в форме субсидий за 2026 год
1.25. 20	Контрольная точка "Утверждено распределение грантов в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации"	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Решение о распределении грантов в форме субсидий из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.25. 21	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий общероссийским спортивным федерациям, имеющими государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий общероссийским спортивным федерациям, имеющими государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации
1.25. 22	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты в форме субсидий, за 2 квартал"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты в форме субсидий, за 2 квартал
1.25. 23	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты в форме субсидий, за 3 квартал"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются гранты в форме субсидий, за 3 квартал
1.25. 24	Контрольная точка "Реализованы основные мероприятия по развитию	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Уразов М. С. Директор, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы о реализованных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	видов спорта, в рамках предоставленных грантов в форме субсидий"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	основных мероприятиях по развитию видов спорта
1.26	Результат "Детям и молодежи, проявившим выдающиеся способности в области физической культуры и спорта, прошедшим спортивную подготовку, организовано содержание, в том числе присмотр и уход, отдых и оздоровление"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А. Заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.26. 1	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2024 год"	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2024 год
1.26. 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому физическому лицу из федерального бюджета"	-	31.03.2025	10	16	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому физическому лицу из федерального бюджета
1.26. 3	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	15.04.2025	13	19	Дроздов А. С. Директор	Отчет Отчет о достижении значений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	достижении значений результата предоставления субсидии за 1 квартал "					Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	результата предоставления субсидии за 1 квартал
1.26. 4	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 2 квартал "	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 2 квартал
1.26. 5	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 3 квартал"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 3 квартал
1.26. 6	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мер по организации содержания, в том числе присмотра и ухода, отдыха и оздоровления детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	области физической культуры и спорта, в том числе в отношении граждан государств - участников Содружества Независимых Государств, проявивших выдающиеся способности в области физической культуры и спорта, при условии, что доля таких обучающихся не превышает 1 процента за 2025 год"					ФЕДЕРАЦИИ	
1.26. 7	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2025 год"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2025 год
1.26. 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому физическому лицу из федерального бюджета"	-	31.03.2026	11	17	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому физическому лицу из федерального бюджета
1.26. 9	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений"	-	15.04.2026	14	20	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	результата предоставления субсидии за 1 квартал "					высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	субсидии за 1 квартал
1.26. 10	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 2 квартал "	-	15.07.2026	17	23	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 2 квартал
1.26. 11	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 3 квартал"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 3 квартал
1.26. 12	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мер по организации содержания, в том числе присмотра и ухода, отдыха и оздоровления детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в области физической культуры	-	30.12.2026	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	и спорта, в том числе в отношении граждан государств - участников Содружества Независимых Государств, проявивших выдающиеся способности в области физической культуры и спорта, при условии, что доля таких обучающихся не превышает 1 процента за 2026 год"						
1.26. 13	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2026 год"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2026 год
1.26. 14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому физическому лицу из федерального бюджета"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому физическому лицу из федерального бюджета
1.26. 15	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений,	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 1 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	субсидии за 1 квартал "			точками отсутствует	точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.26. 16	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 2 квартал "	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 2 квартал
1.26. 17	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 3 квартал"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 3 квартал
1.26. 18	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мер по организации содержания, в том числе присмотра и ухода, отдыха и оздоровления детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в области физической культуры и спорта, в том числе в	-	30.12.2027	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	отношении граждан государств - участников Содружества Независимых Государств, проявивших выдающиеся способности в области физической культуры и спорта, при условии, что доля таких обучающихся не превышает 1 процента за 2027 год"						
1.27	Результат "Проведены спортивные мероприятия, связанные со спортивной подготовкой детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в области физической культуры и спорта"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А. Заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.27. 1	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2024 год "	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2024 год
1.27. 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Купро С. Г. директор Департамента,	Соглашение Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	предоставлении субсидии из федерального бюджета юридическому лицу"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	субсидии из федерального бюджета юридическому лицу
1.27. 3	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за I квартал"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за I квартал
1.27. 4	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за II квартал "	-	15.07.2025	16	22	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за II квартал
1.27. 5	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за III квартал "	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за III квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.27. 6	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мер по организации содержания, в том числе присмотра и ухода, отдыха и оздоровления детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в области физической культуры и спорта, в том числе в отношении граждан государств - участников Содружества Независимых Государств, проявивших выдающиеся способности в области физической культуры и спорта, при условии, что доля таких обучающихся не превышает 1 процента, за 2025 год"	-	30.12.2025	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о проведенном мониторинге
1.27. 7	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2025 год "	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2025 год
1.27. 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	федерального бюджета юридическому лицу"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	юридическому лицу
1.27. 9	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за I квартал"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за I квартал
1.27. 10	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за II квартал "	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за II квартал
1.27. 11	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за III квартал "	-	15.10.2026	20	26	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за III квартал
1.27.	Контрольная точка "Проведен	-	30.12.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дроздов А. С.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
12	мониторинг реализации мер по организации содержания, в том числе присмотра и ухода, отдыха и оздоровления детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в области физической культуры и спорта, в том числе в отношении граждан государств - участников Содружества Независимых Государств, проявивших выдающиеся способности в области физической культуры и спорта, при условии, что доля таких обучающихся не превышает 1 процента, за 2026 год"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет о проведенном мониторинге
1.27. 13	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2026 год "	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2026 год
1.27. 14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета юридическому лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	юридическому лицу"			точками отсутствует	точками отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.27. 15	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за I квартал"	-	15.04.2027	15	21	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за I квартал
1.27. 16	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за II квартал "	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за II квартал
1.27. 17	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за III квартал "	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за III квартал
1.27. 18	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мер	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дроздов А. С. Директор	Отчет Отчет о проведенном мониторинге

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	по организации содержания, в том числе присмотра и ухода, отдыха и оздоровления детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в области физической культуры и спорта, в том числе в отношении граждан государств - участников Содружества Независимых Государств, проявивших выдающиеся способности в области физической культуры и спорта, при условии, что доля таких обучающихся не превышает 1 процента, за 2027 год"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.28	Результат "В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.28. 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов	-	01.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	04	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Соглашение Реестр соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	Российской Федерации субсидий из федерального бюджета"			отсутствует		ФЕДЕРАЦИИ	
1.28. 2	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 2024 год"	-	01.02.2025	01	07	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 2024 год
1.28. 3	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 1 квартал"	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 1 квартал
1.28. 4	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 2 квартал"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 2 квартал
1.28. 5	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 3 квартал"	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 3 квартал
			25.12.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
1.28. 6	Контрольная точка "Осуществлена поставка нового спортивного оборудования и инвентаря"	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акты поставки-приемки оборудования
1.28. 7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета"	-	01.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Реестр соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета
1.28. 8	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 2025 год"	-	01.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 2025 год
1.28. 9	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 1 квартал"	-	01.05.2026	05	11	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 1 квартал
1.28.	Контрольная точка	-	01.08.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Купро С. Г. директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
10	"Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 2 квартал"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Реестр отчетов о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 2 квартал
1.28. 11	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 3 квартал"	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 3 квартал
1.28. 12	Контрольная точка "Осуществлена поставка нового спортивного оборудования и инвентаря"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акты поставки-приемки оборудования
1.28. 13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета"	-	01.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Реестр соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета
1.28. 14	Контрольная точка "Представлены отчеты о"	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Купро С. Г. директор Департамента,	Отчет Реестр отчетов о расходах,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 2026 год"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 2026 год
1.28. 15	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 1 квартал"	-	01.05.2027	06	12	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 1 квартал
1.28. 16	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 2 квартал"	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 2 квартал
1.28. 17	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 3 квартал"	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 3 квартал
1.28. 18	Контрольная точка "Осуществлена поставка нового спортивного оборудования и инвентаря"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ	Акт Акты поставки-приемки оборудования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.29	Результат "В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозов А. А. Заместитель Министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.29. 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета "	-	01.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Реестр соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета
1.29. 2	Контрольная точка "Представлены отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидий за 2024 год "	-	01.02.2025	04	06	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о достижении значений результатов предоставления субсидий за 2024 год
1.29. 3	Контрольная точка "Представлены отчеты о	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Купро С. Г. директор Департамента,	Отчет Реестр отчетов о достижении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи		
	расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 1 квартал"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	значений результатов предоставления субсидий за 1 квартал
1.29. 4	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 2 квартал"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 2 квартал
1.29. 5	Контрольная точка "Представлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 3 квартал"	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г. директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Реестр отчетов о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за 3 квартал
1.29. 6	Контрольная точка "Проведены мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздов А. С. Директор Департамента спорта высших достижений, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенных мероприятиях по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Спорт высших достижений

Мероприятия (результаты) федерального проекта по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на вхождение в тройку призеров на Олимпийских играх и восьмерку лучших спортсменов на чемпионатах мира и чемпионатах Европы										
1.1	Мероприятие (результат) "В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва"										
1.1.1	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	725.0000	2024	-	683.000 0	-	-	683.000 0	683.000 0	683.000 0
1.1.2	Всего по Российской Федерации	Единица	706.0000	2024	-	683,0000	-	-	-	-	-
1.1.3	Центральный федеральный округ	Единица	115.0000	2024	-	102,0000	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	Белгородская область	Единица	4.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.1.3.2.	Брянская область	Единица	8.0000	2024	-	6.0000	-	-	-	-	-
1.1.3.3.	Владимирская область	Единица	10.0000	2024	-	10.0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.3.4.	Воронежская область	Единица	17.0000	2024	-	9.0000	-	-	-	-	-
1.1.3.5.	Ивановская область	Единица	9.0000	2024	-	12.0000	-	-	-	-	-
1.1.3.6.	Калужская область	Единица	6.0000	2024	-	9.0000	-	-	-	-	-
1.1.3.7.	Костромская область	Единица	9.0000	2024	-	4.0000	-	-	-	-	-
1.1.3.8.	Курская область	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.1.3.9.	Липецкая область	Единица	7.0000	2024	-	7.0000	-	-	-	-	-
1.1.3.10.	Московская область	Единица	10.0000	2024	-	9.0000	-	-	-	-	-
1.1.3.11.	Орловская область	Единица	2.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.1.3.12.	Рязанская область	Единица	1.0000	2024	-	2.0000	-	-	-	-	-
1.1.3.13.	Смоленская область	Единица	15.0000	2024	-	16.0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.3.14.	Тамбовская область	Единица	4.0000	2024	-	3.0000	-	-	-	-	-
1.1.3.15.	Тверская область	Единица	7.0000	2024	-	7.0000	-	-	-	-	-
1.1.3.16.	Ярославская область	Единица	5.0000	2024	-	5.0000	-	-	-	-	-
1.1.4	Северо-Западный федеральный округ	Единица	35.0000	2024	-	31,0000	-	-	-	-	-
1.1.4.1.	Республика Карелия	Единица	8.0000	2024	-	8.0000	-	-	-	-	-
1.1.4.2.	Республика Коми	Единица	6.0000	2024	-	6.0000	-	-	-	-	-
1.1.4.3.	Архангельская область	Единица	3.0000	2024	-	2.0000	-	-	-	-	-
1.1.4.4.	Вологодская область	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.1.4.5.	Калининградская область	Единица	6.0000	2024	-	6.0000	-	-	-	-	-
1.1.4.6.	Ленинградская область	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.4.7.	Мурманская область	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	-	-	-	-	-
1.1.4.8.	Новгородская область	Единица	3.0000	2024	-	2.0000	-	-	-	-	-
1.1.4.9.	город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	3.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.1.4.10.	Ненецкий автономный округ	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.1.5	Южный федеральный округ	Единица	60.0000	2024	-	55,0000	-	-	-	-	-
1.1.5.1.	Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	-	-	-	-	-
1.1.5.2.	Республика Калмыкия	Единица	4.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.1.5.3.	Краснодарский край	Единица	29.0000	2024	-	29.0000	-	-	-	-	-
1.1.5.4.	Астраханская область	Единица	1.0000	2024	-	2.0000	-	-	-	-	-
1.1.5.5.	Волгоградская область	Единица	5.0000	2024	-	8.0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.5.6.	<i>Ростовская область</i>	Единица	3.0000	2024	-	3.0000	-	-	-	-	-
1.1.5.7.	<i>Республика Крым</i>	Единица	12.0000	2024	-	8.0000	-	-	-	-	-
1.1.5.8.	<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	4.0000	2024	-	2.0000	-	-	-	-	-
1.1.6	<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	88.0000	2024	-	76,0000	-	-	-	-	-
1.1.6.1.	<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	4.0000	2024	-	4.0000	-	-	-	-	-
1.1.6.2.	<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	21.0000	2024	-	9.0000	-	-	-	-	-
1.1.6.3.	<i>Чеченская Республика</i>	Единица	55.0000	2024	-	55.0000	-	-	-	-	-
1.1.6.4.	<i>Ставропольский край</i>	Единица	8.0000	2024	-	8.0000	-	-	-	-	-
1.1.7	<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	96.0000	2024	-	96,0000	-	-	-	-	-
1.1.7.1.	<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	8.0000	2024	-	9.0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.7.2.	<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	7.0000	2024	-	7.0000	-	-	-	-	-
1.1.7.3.	<i>Республика Мордовия</i>	Единица	11.0000	2024	-	10.0000	-	-	-	-	-
1.1.7.4.	<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	10.0000	2024	-	10.0000	-	-	-	-	-
1.1.7.5.	<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	6.0000	2024	-	5.0000	-	-	-	-	-
1.1.7.6.	<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	3.0000	2024	-	2.0000	-	-	-	-	-
1.1.7.7.	<i>Кировская область</i>	Единица	8.0000	2024	-	6.0000	-	-	-	-	-
1.1.7.8.	<i>Нижегородская область</i>	Единица	15.0000	2024	-	16.0000	-	-	-	-	-
1.1.7.9.	<i>Оренбургская область</i>	Единица	3.0000	2024	-	2.0000	-	-	-	-	-
1.1.7.10.	<i>Пензенская область</i>	Единица	3.0000	2024	-	3.0000	-	-	-	-	-
1.1.7.11.	<i>Пермский край</i>	Единица	5.0000	2024	-	5.0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.7.12.	Самарская область	Единица	2.0000	2024	-	4.0000	-	-	-	-	-
1.1.7.13.	Саратовская область	Единица	7.0000	2024	-	9.0000	-	-	-	-	-
1.1.7.14.	Ульяновская область	Единица	8.0000	2024	-	8.0000	-	-	-	-	-
1.1.8	Уральский федеральный округ	Единица	121.0000	2024	-	127,0000	-	-	-	-	-
1.1.8.1.	Курганская область	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.1.8.2.	Свердловская область	Единица	76.0000	2024	-	80.0000	-	-	-	-	-
1.1.8.3.	Тюменская область	Единица	2.0000	2024	-	3.0000	-	-	-	-	-
1.1.8.4.	Челябинская область	Единица	27.0000	2024	-	27.0000	-	-	-	-	-
1.1.8.5.	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	15.0000	2024	-	16.0000	-	-	-	-	-
1.1.9	Сибирский федеральный округ	Единица	109.0000	2024	-	103,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.9.1.	<i>Республика Алтай</i>	Единица	3.0000	2024	-	3.0000	-	-	-	-	-
1.1.9.2.	<i>Республика Тыва</i>	Единица	24.0000	2024	-	23.0000	-	-	-	-	-
1.1.9.3.	<i>Республика Хакасия</i>	Единица	6.0000	2024	-	7.0000	-	-	-	-	-
1.1.9.4.	<i>Алтайский край</i>	Единица	14.0000	2024	-	14.0000	-	-	-	-	-
1.1.9.5.	<i>Красноярский край</i>	Единица	14.0000	2024	-	12.0000	-	-	-	-	-
1.1.9.6.	<i>Иркутская область</i>	Единица	12.0000	2024	-	12.0000	-	-	-	-	-
1.1.9.7.	<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	3.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	-	-
1.1.9.8.	<i>Новосибирская область</i>	Единица	15.0000	2024	-	16.0000	-	-	-	-	-
1.1.9.9.	<i>Омская область</i>	Единица	4.0000	2024	-	4.0000	-	-	-	-	-
1.1.9.10.	<i>Томская область</i>	Единица	14.0000	2024	-	11.0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.10	<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	82.0000	2024	-	93,0000	-	-	-	-	-
1.1.10.1.	<i>Республика Бурятия</i>	Единица	21.0000	2024	-	18.0000	-	-	-	-	-
1.1.10.2.	<i>Приморский край</i>	Единица	18.0000	2024	-	22.0000	-	-	-	-	-
1.1.10.3.	<i>Хабаровский край</i>	Единица	7.0000	2024	-	9.0000	-	-	-	-	-
1.1.10.4.	<i>Амурская область</i>	Единица	8.0000	2024	-	8.0000	-	-	-	-	-
1.1.10.5.	<i>Камчатский край</i>	Единица	9.0000	2024	-	8.0000	-	-	-	-	-
1.1.10.6.	<i>Магаданская область</i>	Единица	1.0000	2024	-	2.0000	-	-	-	-	-
1.1.10.7.	<i>Сахалинская область</i>	Единица	5.0000	2024	-	5.0000	-	-	-	-	-
1.1.10.8.	<i>Забайкальский край</i>	Единица	12.0000	2024	-	20.0000	-	-	-	-	-
1.1.10.9.	<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2	Мероприятие (результат) "В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь"										
1.2.11	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	254.0000	2024	-	285.000 0	277.000 0	276.000 0	276.000 0	276.000 0	276.000 0
1.2.12	Всего по Российской Федерации	Единица	266.0000	2024	-	285,0000	277,0000	276,0000	-	-	-
1.2.13	Центральный федеральный округ	Единица	52.0000	2024	-	52,0000	50,0000	54,0000	-	-	-
1.2.13.1.	Белгородская область	Единица	6.0000	2024	-	6.0000	5.0000	7.0000	-	-	-
1.2.13.2.	Брянская область	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	1.0000	3.0000	-	-	-
1.2.13.3.	Владимирская область	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
1.2.13.4.	Воронежская область	Единица	2.0000	2024	-	3.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
1.2.13.5.	Ивановская область	Единица	4.0000	2024	-	4.0000	4.0000	4.0000	-	-	-
1.2.13.6.	Калужская область	Единица	2.0000	2024	-	3.0000	2.0000	2.0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.13.7.	Костромская область	Единица	2.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
1.2.13.8.	Курская область	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
1.2.13.9.	Липецкая область	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	1.0000	2.0000	-	-	-
1.2.13.10.	Московская область	Единица	10.0000	2024	-	9.0000	9.0000	8.0000	-	-	-
1.2.13.11.	Орловская область	Единица	3.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
1.2.13.12.	Рязанская область	Единица	3.0000	2024	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
1.2.13.13.	Смоленская область	Единица	3.0000	2024	-	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-
1.2.13.14.	Тамбовская область	Единица	3.0000	2024	-	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-
1.2.13.15.	Тверская область	Единица	4.0000	2024	-	4.0000	5.0000	5.0000	-	-	-
1.2.13.16.	Тульская область	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.13.17.	Ярославская область	Единица	3.0000	2024	-	6.0000	6.0000	6.0000	-	-	-
1.2.14	Северо-Западный федеральный округ	Единица	26.0000	2024	-	24,0000	24,0000	24,0000	-	-	-
1.2.14.1.	Республика Карелия	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
1.2.14.2.	Республика Коми	Единица	6.0000	2024	-	6.0000	6.0000	6.0000	-	-	-
1.2.14.3.	Архангельская область	Единица	1.0000	2024	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
1.2.14.4.	Вологодская область	Единица	2.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
1.2.14.5.	Калининградская область	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
1.2.14.6.	Ленинградская область	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
1.2.14.7.	Мурманская область	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
1.2.14.8.	Новгородская область	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.14.9.	<i>Псковская область</i>	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
1.2.14.10.	<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Единица	8.0000	2024	-	6.0000	6.0000	6.0000	-	-	-
1.2.14.11.	<i>Ненецкий автономный округ</i>	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
1.2.15	<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	18.0000	2024	-	17,0000	17,0000	17,0000	-	-	-
1.2.15.1.	<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
1.2.15.2.	<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	3.0000	2024	-	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-
1.2.15.3.	<i>Краснодарский край</i>	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
1.2.15.4.	<i>Астраханская область</i>	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
1.2.15.5.	<i>Волгоградская область</i>	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
1.2.15.6.	<i>Ростовская область</i>	Единица	5.0000	2024	-	4.0000	4.0000	4.0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.15.7.	<i>Республика Крым</i>	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
1.2.15.8.	<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
1.2.16	<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	33.0000	2024	-	44,0000	44,0000	44,0000	-	-	-
1.2.16.1.	<i>Республика Дагестан</i>	Единица	12.0000	2024	-	15.0000	15.0000	15.0000	-	-	-
1.2.16.2.	<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
1.2.16.3.	<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	3.0000	2024	-	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-
1.2.16.4.	<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
1.2.16.5.	<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	8.0000	2024	-	8.0000	8.0000	8.0000	-	-	-
1.2.16.6.	<i>Чеченская Республика</i>	Единица	2.0000	2024	-	10.0000	10.0000	10.0000	-	-	-
1.2.16.7.	<i>Ставропольский край</i>	Единица	5.0000	2024	-	5.0000	5.0000	5.0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.17	<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	63.0000	2024	-	65,0000	55,0000	55,0000	-	-	-
1.2.17.1.	<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	3.0000	2024	-	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-
1.2.17.2.	<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	2.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
1.2.17.3.	<i>Республика Мордовия</i>	Единица	3.0000	2024	-	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-
1.2.17.4.	<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	10.0000	2024	-	14.0000	5.0000	5.0000	-	-	-
1.2.17.5.	<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	5.0000	2024	-	5.0000	5.0000	5.0000	-	-	-
1.2.17.6.	<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	3.0000	2024	-	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-
1.2.17.7.	<i>Кировская область</i>	Единица	2.0000	2024	-	4.0000	3.0000	3.0000	-	-	-
1.2.17.8.	<i>Нижегородская область</i>	Единица	10.0000	2024	-	10.0000	10.0000	10.0000	-	-	-
1.2.17.9.	<i>Оренбургская область</i>	Единица	3.0000	2024	-	2.0000	3.0000	3.0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.17.10.	Пензенская область	Единица	3.0000	2024	-	3.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
1.2.17.11.	Пермский край	Единица	3.0000	2024	-	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-
1.2.17.12.	Самарская область	Единица	7.0000	2024	-	4.0000	4.0000	4.0000	-	-	-
1.2.17.13.	Саратовская область	Единица	6.0000	2024	-	5.0000	5.0000	5.0000	-	-	-
1.2.17.14.	Ульяновская область	Единица	3.0000	2024	-	5.0000	5.0000	5.0000	-	-	-
1.2.18	Уральский федеральный округ	Единица	14.0000	2024	-	13,0000	13,0000	13,0000	-	-	-
1.2.18.1.	Курганская область	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
1.2.18.2.	Свердловская область	Единица	4.0000	2024	-	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-
1.2.18.3.	Тюменская область	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
1.2.18.4.	Челябинская область	Единица	5.0000	2024	-	5.0000	5.0000	5.0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.18.5.	<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
1.2.18.6.	<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
1.2.19	<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	34.0000	2024	-	44,0000	43,0000	42,0000	-	-	-
1.2.19.1.	<i>Республика Алтай</i>	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
1.2.19.2.	<i>Республика Тыва</i>	Единица	3.0000	2024	-	4.0000	4.0000	4.0000	-	-	-
1.2.19.3.	<i>Республика Хакасия</i>	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
1.2.19.4.	<i>Алтайский край</i>	Единица	4.0000	2024	-	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-
1.2.19.5.	<i>Красноярский край</i>	Единица	2.0000	2024	-	8.0000	7.0000	6.0000	-	-	-
1.2.19.6.	<i>Иркутская область</i>	Единица	10.0000	2024	-	9.0000	9.0000	9.0000	-	-	-
1.2.19.7.	<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	3.0000	2024	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.19.8.	Новосибирская область	Единица	3.0000	2024	-	5.0000	5.0000	5.0000	-	-	-
1.2.19.9.	Омская область	Единица	4.0000	2024	-	7.0000	7.0000	7.0000	-	-	-
1.2.19.10.	Томская область	Единица	2.0000	2024	-	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-
1.2.20	Дальневосточный федеральный округ	Единица	26.0000	2024	-	26,0000	31,0000	27,0000	-	-	-
1.2.20.1.	Республика Бурятия	Единица	9.0000	2024	-	9.0000	9.0000	9.0000	-	-	-
1.2.20.2.	Республика Саха (Якутия)	Единица	4.0000	2024	-	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-
1.2.20.3.	Приморский край	Единица	1.0000	2024	-	2.0000	3.0000	3.0000	-	-	-
1.2.20.4.	Хабаровский край	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
1.2.20.5.	Амурская область	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
1.2.20.6.				2024	-	3.0000	7.0000	3.0000	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.24.1.	Волгоградская область	Единица	7.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.3.24.2.	Ростовская область	Единица	7.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.3.25	Приволжский федеральный округ	Единица	21.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.3.25.1.	Республика Мордовия	Единица	7.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.3.25.2.	Нижегородская область	Единица	7.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.3.25.3.	Самарская область	Единица	7.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.3.26	Уральский федеральный округ	Единица	7.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.3.26.1.	Свердловская область	Единица	7.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Мероприятие (результат) "Организациями, входящими в систему спортивной подготовки, находящимися на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, реализованы мероприятия по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"										
1.4.27	Справочно: в целом по Российской Федерации	Единица	0.0000	2022	92.0000	110.000 0	110.000 0	110.000 0	110.000 0	110.000 0	110.000 0

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	(в соответствии с паспортом федерального проекта)										
1.4.28	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2022	92,0000	110,0000	110,0000	110,0000	-	-	-
1.4.29	Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2022	92,0000	110,0000	110,0000	110,0000	-	-	-
1.4.29.1.	Запорожская область	Единица	0.0000	2022	2.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-	-	-
1.4.29.2.	Донецкая Народная Республика	Единица	0.0000	2022	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	-	-	-
1.4.29.3.	Луганская Народная Республика	Единица	0.0000	2022	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	-	-	-
1.4.29.4.	Херсонская область	Единица	0.0000	2022	-	14.0000	14.0000	14.0000	-	-	-
1.5	Мероприятие (результат) "Получены сертификаты о соответствии мероприятий требованиям, установленным национальными стандартами Российской Федерации, в рамках реализации мероприятий, связанных с эффективным постсоревновательным использованием тренировочных площадок, созданных для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в Российской Федерации"										
1.5.30	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	8.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.5.31	Всего по Российской Федерации	Единица	56.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.32	Центральный федеральный округ	Единица	16.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.5.32.1.	Воронежская область	Единица	8.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.5.32.2.	Московская область	Единица	8.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.5.33	Северо-Западный федеральный округ	Единица	16.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.5.33.1.	Ленинградская область	Единица	8.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.5.33.2.	город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	8.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.5.34	Приволжский федеральный округ	Единица	24.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.5.34.1.	Республика Мордовия	Единица	8.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.5.34.2.	Саратовская область	Единица	8.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.5.34.3.	Ульяновская область	Единица	8.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.6	Мероприятие (результат) "Построены и введены в эксплуатацию спортивные объекты для проведения в Российской Федерации XXXII Всемирной летней универсиады в г. Екатеринбурге"										
1.6.35	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.6.36	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.6.37	Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.6.37.1.	Свердловская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Мероприятие (результат) "Привлечены дети к занятиям футболом на этапах спортивной подготовки в организации, реализующей дополнительную образовательную программу спортивной подготовки для детей, проявивших выдающиеся способности в области футбола в Республике Крым"										
1.7.38	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Человек	200.0000	2021	150.000 0	200.000 0	200.000 0	200.000 0	200.000 0	200.000 0	200.000 0
1.7.39	Всего по Российской Федерации	Человек	200.0000	2021	150,0000	200,0000	200,0000	200,0000	-	-	-
1.7.40	Южный федеральный округ	Человек	200.0000	2021	150,0000	200,0000	200,0000	200,0000	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.7.40.1.	Республика Крым	Человек	200.0000	2021	150.0000	200.0000	200.0000	200.0000	-	-	-
1.8	Мероприятие (результат) "Созданы в субъектах Российской Федерации вблизи стадионов, принимающих матчи Российской Премьер-Лиги, временные центры, осуществляющие оформление персонифицированных карт в дни проведения матчей и за день до их проведения"										
1.8.41	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.8.42	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.8.43	Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.8.43.1.	Краснодарский край	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.8.43.2.	Ростовская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.8.44	Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.8.44.1.	Нижегородская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.8.44.2.	Самарская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.10.48	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Человек	0.0000	2022	4280.00 00	5400.00 00	5400.00 00	5400.00 00	5400.00 00	5400.00 00	5400.00 00
1.10.49	Всего по Российской Федерации	Человек	0.0000	2022	4280,000 0	5400,000 0	5400,000 0	5400,000 0	-	-	-
1.10.50	<i>Южный федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2022	4280,000 0	5400,000 0	5400,000 0	5400,000 0	-	-	-
1.10.50.1.	<i>Запорожская область</i>	Человек	0.0000	2022	1120.000 0	1120.000 0	1120.000 0	1120.000 0	-	-	-
1.10.50.2.	<i>Донецкая Народная Республика</i>	Человек	0.0000	2022	1600.000 0	1600.000 0	1600.000 0	1600.000 0	-	-	-
1.10.50.3.	<i>Луганская Народная Республика</i>	Человек	0.0000	2022	1560.000 0	1560.000 0	1560.000 0	1560.000 0	-	-	-
1.10.50.4.	<i>Херсонская область</i>	Человек	0.0000	2022	-	1120.000 0	1120.000 0	1120.000 0	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Спорт высших достижений

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей федерального проекта

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели национального проекта		
		"Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских зимних игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских зимних играх", Влияние на достижение (процентов)	"Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх", Влияние на достижение (процентов)	
1	В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва	0,00	0,00	0,00
10	Спортсмены, тренеры, тренеры-преподаватели и иные специалисты в области физической культуры и спорта, включенные в состав спортивных сборных команд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области по видам спорта, приняли участие в спортивных мероприятиях	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели национального проекта		
		"Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских зимних игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских зимних играх", Влияние на достижение (процентов)	"Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх", Влияние на достижение (процентов)	
11	Проведено Международное мультиспортивное мероприятие "Спортивные игры стран БРИКС"	0,00	5,00	5,00
12	Организован и проведен Объединенный Чемпионат по футболу "Содружество"	0,00	1,00	1,00
13	Проведены антидопинговые мероприятия в целях предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним	5,00	5,00	10,00
14	Проведены курсы онлайн-обучения по антидопингу и получены сертификаты лицами, прошедшими обучение	0,00	0,00	0,00
15	Проведены спортивные мероприятия на спортивных объектах спортивного кластера "Сириус"	5,00	5,00	10,00
16	Спортивные и образовательные организации оснащены необходимым спортивным оборудованием и инвентарем	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели национального проекта		
		"Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских зимних игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских зимних играх", Влияние на достижение (процентов)	"Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх", Влияние на достижение (процентов)	
17	Проведен Международный фестиваль университетского спорта с участием университетских команд из государств-участников БРИКС, государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и государств-участников Содружества Независимых Государств, включая проведение мероприятий, связанных с его подготовкой в 2022 году	0,00	0,00	0,00
18	Созданы в субъектах Российской Федерации вблизи стадионов, принимающих матчи Российской Премьер-Лиги, временные центры, осуществляющие оформление персонифицированных карт в дни проведения матчей и за день до их проведения	0,00	0,00	0,00
19	Подготовлены и проведены комплексные международные соревнования по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду "Игры дружбы"	0,00	10,00	10,00

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели национального проекта		
		"Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских зимних игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских зимних играх", Влияние на достижение (процентов)	"Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх", Влияние на достижение (процентов)	
2	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	0,00	0,00	0,00
20	Осуществлены выплаты денежного вознаграждения российским спортсменам - участникам открытых всероссийских спортивных соревнований "Зимние Игры Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"	0,00	0,00	0,00
21	Оказана поддержка общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации, на развитие видов спорта	30,00	40,00	70,00

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели национального проекта		
		"Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских зимних игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских зимних играх", Влияние на достижение (процентов)	"Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх", Влияние на достижение (процентов)	
22	Получены сертификаты о соответствии мероприятий требованиям, установленным национальными стандартами Российской Федерации, в рамках реализации мероприятий, связанных с эффективным постсоревновательным использованием тренировочных площадок, созданных для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
23	Обеспечено содержание и эксплуатация стадионов, созданных для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации	0,00	1,00	1,00
24	Построены и введены в эксплуатацию спортивные объекты для проведения в Российской Федерации XXXII Всемирной летней универсиады в г. Екатеринбурге	2,00	1,00	3,00

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели национального проекта		
		"Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских зимних игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских зимних играх", Влияние на достижение (процентов)	"Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх", Влияние на достижение (процентов)	
25	Подготовлены кандидаты в Паралимпийскую и Сурдлимпийскую сборные команды России в рамках мероприятий, связанных с развитием физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, укреплением международного сотрудничества	5,00	5,00	10,00
26	Проведены спортивные мероприятия в рамках реализации выполнения задач и программ развития футбола на территории Республики Крым и г. Севастополя	0,00	1,00	1,00
27	Привлечены дети к занятиям футболом на этапах спортивной подготовки в организации, реализующей дополнительную образовательную программу спортивной подготовки для детей, проявивших выдающиеся способности в области футбола в Республике Крым	0,00	1,00	1,00

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели национального проекта		
		"Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских зимних игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских зимних играх", Влияние на достижение (процентов)	"Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх", Влияние на достижение (процентов)	
28	Отобраны пробы по программе тестирования РАА "РУСАДА" для целей допинг-контроля	5,00	5,00	10,00
29	Построены и введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры для развития спорта высших достижений на базе подведомственных Минспорту России образовательных организаций и федеральных спортивно-тренировочных центров	30,00	10,00	40,00
3	Проведены спортивные мероприятия, связанные со спортивной подготовкой детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в области физической культуры и спорта	0,00	0,00	0,00
4	Детям и молодежи, проявившим выдающиеся способности в области физической культуры и спорта, прошедшим спортивную подготовку, организовано содержание, в том числе присмотр и уход, отдых и оздоровление	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели национального проекта		
		"Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских зимних игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских зимних играх", Влияние на достижение (процентов)	"Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх", Влияние на достижение (процентов)	
5	Реализованы основные мероприятия общероссийскими спортивными федерациями, имеющими государственную аккредитацию, и общероссийскими общественными организациями, наделенными правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации по развитию видов спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	0,00	0,00	0,00
6	Спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, оснащены необходимым спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой в рамках материально-технического обеспечения	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели национального проекта		
		"Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских зимних игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских зимних играх", Влияние на достижение (процентов)	"Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх", Влияние на достижение (процентов)	
7	Одаренные дети новых территорий, проявившие выдающиеся способности в области футбола, прошли спортивную подготовку	0,00	0,00	0,00
8	На территориях новых субъектов Российской Федерации осуществлен капитальный ремонт (восстановление) спортивных объектов	27,90	31,10	59,00
9	Организациями, входящими в систему спортивной подготовки, находящимися на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, реализованы мероприятия по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	109,90	121,10	231,00

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.	Брянская область, в том числе:	0,00	15 882,80	6 421,00	6 605,70	0,00	0,00	0,00	28 909,50
3.1.	федеральный бюджет	0,00	14 929,90	5 971,30	6 143,30	0,00	0,00	0,00	27 044,50
3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	14 929,90	5 971,30	6 143,30	0,00	0,00	0,00	27 044,50
3.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	15 882,80	6 421,00	6 605,70	0,00	0,00	0,00	28 909,50
3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Владимирская область, в том числе:	0,00	17 921,80	10 025,00	10 313,70	0,00	0,00	0,00	38 260,50
4.1.	федеральный бюджет	0,00	15 771,20	8 621,50	8 766,60	0,00	0,00	0,00	33 159,30
4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	15 771,20	8 621,50	8 766,60	0,00	0,00	0,00	33 159,30
4.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	17 921,80	10 025,00	10 313,70	0,00	0,00	0,00	38 260,50
4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Воронежская область, в том числе:	0,00	24 527,	16 483,	16 957,	0,00	0,00	0,00	57 967,30

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			00	00	30				
5.1.	федеральный бюджет	0,00	20 848,00	13 515,70	13 396,20	0,00	0,00	0,00	47 759,90
5.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	20 848,00	13 515,70	13 396,20	0,00	0,00	0,00	47 759,90
5.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	24 527,00	16 483,00	16 957,30	0,00	0,00	0,00	57 967,30
5.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ивановская область, в том числе:	0,00	6 313,00	1 870,00	1 924,10	0,00	0,00	0,00	10 107,10
6.1.	федеральный бюджет	0,00	5 871,10	1 701,90	1 731,70	0,00	0,00	0,00	9 304,70
6.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	5 871,10	1 701,90	1 731,70	0,00	0,00	0,00	9 304,70
6.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	6 313,00	1 870,00	1 924,10	0,00	0,00	0,00	10 107,10
6.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Калужская область, в том числе:	0,00	20 838,30	9 739,00	10 019,00	0,00	0,00	0,00	40 596,30

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7.1.	федеральный бюджет	0,00	15 003,60	7 011,70	7 213,70	0,00	0,00	0,00	29 229,00
7.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	15 003,60	7 011,70	7 213,70	0,00	0,00	0,00	29 229,00
7.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	20 838,30	9 739,00	10 019,00	0,00	0,00	0,00	40 596,30
7.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Костромская область, в том числе:	0,00	6 444,00	2 717,00	2 794,70	0,00	0,00	0,00	11 955,70
8.1.	федеральный бюджет	0,00	5 928,50	2 499,20	2 571,20	0,00	0,00	0,00	10 998,90
8.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	5 928,50	2 499,20	2 571,20	0,00	0,00	0,00	10 998,90
8.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	6 444,00	2 717,00	2 794,70	0,00	0,00	0,00	11 955,70
8.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Курская область, в том числе:	0,00	8 059,60	3 792,00	3 900,90	0,00	0,00	0,00	15 752,50
9.1.	федеральный бюджет	0,00	6 931,2	3 109,2	3 042,7	0,00	0,00	0,00	13 083,10

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	51 482,30	26 990,70	26 700,00	0,00	0,00	0,00	105 173,00
11.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	93 604,30	51 905,00	53 400,10	0,00	0,00	0,00	198 909,40
11.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Орловская область, в том числе:	0,00	4 287,50	1 921,00	1 976,20	0,00	0,00	0,00	8 184,70
12.1.	федеральный бюджет	0,00	3 901,60	1 728,80	1 778,60	0,00	0,00	0,00	7 409,00
12.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	3 901,60	1 728,80	1 778,60	0,00	0,00	0,00	7 409,00
12.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	4 287,50	1 921,00	1 976,20	0,00	0,00	0,00	8 184,70
12.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Рязанская область, в том числе:	0,00	19 537,40	10 513,00	10 815,90	0,00	0,00	0,00	40 866,30
13.1.	федеральный бюджет	0,00	17 192,90	9 146,50	9 301,70	0,00	0,00	0,00	35 641,10
13.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	17 192,	9 146,5	9 301,7	0,00	0,00	0,00	35 641,10

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			90	0	0				
13.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	19 537,40	10 513,00	10 815,90	0,00	0,00	0,00	40 866,30
13.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Смоленская область, в том числе:	0,00	8 358,70	2 908,00	2 991,40	0,00	0,00	0,00	14 258,10
14.1.	федеральный бюджет	0,00	6 937,70	2 355,20	2 393,10	0,00	0,00	0,00	11 686,00
14.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	6 937,70	2 355,20	2 393,10	0,00	0,00	0,00	11 686,00
14.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	8 358,70	2 908,00	2 991,40	0,00	0,00	0,00	14 258,10
14.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Тамбовская область, в том числе:	0,00	2 996,61	1 837,91	1 890,84	0,00	0,00	0,00	6 725,36
15.1.	федеральный бюджет	0,00	2 726,94	1 672,50	1 701,75	0,00	0,00	0,00	6 101,19
15.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	2 726,94	1 672,50	1 701,75	0,00	0,00	0,00	6 101,19

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
15.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	2 996,6 1	1 837,9 1	1 890,8 4	0,00	0,00	0,00	6 725,36
15.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Тверская область, в том числе:	0,00	15 837, 00	10 698, 00	11 055, 70	0,00	0,00	0,00	37 590,70
16.1.	федеральный бюджет	0,00	13 461, 40	8 986,0 0	9 244,8 0	0,00	0,00	0,00	31 692,20
16.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	13 461, 40	8 986,0 0	9 244,8 0	0,00	0,00	0,00	31 692,20
16.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	15 837, 00	10 698, 00	11 055, 70	0,00	0,00	0,00	37 590,70
16.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Тульская область, в том числе:	0,00	7 657,6 0	7 878,0 0	8 105,2 0	0,00	0,00	0,00	23 640,80
17.1.	федеральный бюджет	0,00	5 743,2 0	5 908,7 0	6 078,9 0	0,00	0,00	0,00	17 730,80
17.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	5 743,2 0	5 908,7 0	6 078,9 0	0,00	0,00	0,00	17 730,80
17.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской	0,00	7 657,6	7 878,0	8 105,2	0,00	0,00	0,00	23 640,80

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
24.	Калининградская область, в том числе:	0,00	13 036,90	5 195,00	5 344,50	0,00	0,00	0,00	23 576,40
24.1.	федеральный бюджет	0,00	10 951,00	4 259,80	4 329,10	0,00	0,00	0,00	19 539,90
24.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	10 951,00	4 259,80	4 329,10	0,00	0,00	0,00	19 539,90
24.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	13 036,90	5 195,00	5 344,50	0,00	0,00	0,00	23 576,40
24.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Ленинградская область, в том числе:	0,00	3 002,80	315,00	323,70	0,00	0,00	0,00	3 641,50
25.1.	федеральный бюджет	0,00	1 501,40	147,90	139,20	0,00	0,00	0,00	1 788,50
25.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	1 501,40	147,90	139,20	0,00	0,00	0,00	1 788,50
25.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	3 002,80	315,00	323,70	0,00	0,00	0,00	3 641,50
25.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Мурманская область, в том числе:	0,00	10 249,	5 476,0	5 633,3	0,00	0,00	0,00	21 358,90

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
28.1.	федеральный бюджет	0,00	1 409,4 0	1 450,0 0	1 491,8 0	0,00	0,00	0,00	4 351,20
28.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	1 409,4 0	1 450,0 0	1 491,8 0	0,00	0,00	0,00	4 351,20
28.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1 423,6 0	1 465,0 0	1 506,9 0	0,00	0,00	0,00	4 395,50
28.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе:	0,00	109 856 ,90	83 888, 00	86 303, 70	0,00	0,00	0,00	280 048,60
29.1.	федеральный бюджет	0,00	40 647, 10	26 844, 10	23 302, 00	0,00	0,00	0,00	90 793,20
29.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	40 647, 10	26 844, 10	23 302, 00	0,00	0,00	0,00	90 793,20
29.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	109 856 ,90	83 888, 00	86 303, 70	0,00	0,00	0,00	280 048,60
29.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	874,00	552,00	568,30	0,00	0,00	0,00	1 994,30
30.1.	федеральный бюджет	0,00	699,20	441,90	454,60	0,00	0,00	0,00	1 595,70

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	6 247,3 0	3 226,0 0	3 318,6 0	0,00	0,00	0,00	12 791,90
32.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	3 840,2 0	2 528,0 0	2 600,7 0	0,00	0,00	0,00	8 968,90
33.1.	федеральный бюджет	0,00	3 801,8 0	2 502,7 0	2 574,7 0	0,00	0,00	0,00	8 879,20
33.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	3 801,8 0	2 502,7 0	2 574,7 0	0,00	0,00	0,00	8 879,20
33.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	3 840,2 0	2 528,0 0	2 600,7 0	0,00	0,00	0,00	8 968,90
33.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Краснодарский край, в том числе:	0,00	69 897, 70	9 867,0 0	10 151, 60	0,00	0,00	0,00	103 480,90
34.1.	федеральный бюджет	0,00	54 520, 20	7 696,6 0	7 918,3 0	0,00	0,00	0,00	83 699,70
34.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	54 520, 20	7 696,6 0	7 918,3 0	0,00	0,00	0,00	83 699,70
34.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской	0,00	69 897,	9 867,0	10 151,	0,00	0,00	0,00	103 480,90

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Федерации		70	0	60				
34.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Астраханская область, в том числе:	0,00	5 991,0 0	3 229,0 0	3 321,8 0	0,00	0,00	0,00	12 541,80
35.1.	федеральный бюджет	0,00	5 152,3 0	2 712,2 0	2 757,1 0	0,00	0,00	0,00	10 621,60
35.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	5 152,3 0	2 712,2 0	2 757,1 0	0,00	0,00	0,00	10 621,60
35.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	5 991,0 0	3 229,0 0	3 321,8 0	0,00	0,00	0,00	12 541,80
35.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Волгоградская область, в том числе:	0,00	17 721, 90	8 450,0 0	8 692,9 0	0,00	0,00	0,00	34 864,80
36.1.	федеральный бюджет	0,00	15 595, 20	7 351,2 0	7 562,9 0	0,00	0,00	0,00	30 509,30
36.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	15 595, 20	7 351,2 0	7 562,9 0	0,00	0,00	0,00	30 509,30
36.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	17 721, 90	8 450,0 0	8 692,9 0	0,00	0,00	0,00	34 864,80

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
45.1.	федеральный бюджет	0,00	27 354,10	28 142,60	28 648,30	0,00	0,00	0,00	84 145,00
45.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	27 354,10	28 142,60	28 648,30	0,00	0,00	0,00	84 145,00
45.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 793,80	29 624,00	30 476,90	0,00	0,00	0,00	88 894,70
45.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	10 618,70	6 122,00	6 298,50	0,00	0,00	0,00	23 039,20
46.1.	федеральный бюджет	0,00	10 087,80	5 816,10	5 983,60	0,00	0,00	0,00	21 887,50
46.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	10 087,80	5 816,10	5 983,60	0,00	0,00	0,00	21 887,50
46.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	10 618,70	6 122,00	6 298,50	0,00	0,00	0,00	23 039,20
46.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:	0,00	26 270,60	12 940,00	13 313,00	0,00	0,00	0,00	52 523,60
47.1.	федеральный бюджет	0,00	24 957,	12 293,	12 647,	0,00	0,00	0,00	49 897,80

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
49.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	10 569,20	10 758,10	10 949,00	0,00	0,00	0,00	32 276,30
49.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	11 243,80	11 567,90	11 901,05	0,00	0,00	0,00	34 712,75
49.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	Чеченская Республика, в том числе:	0,00	21 858,00	6 052,50	6 226,80	0,00	0,00	0,00	34 137,30
50.1.	федеральный бюджет	0,00	20 765,10	5 749,90	5 915,40	0,00	0,00	0,00	32 430,40
50.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	20 765,10	5 749,90	5 915,40	0,00	0,00	0,00	32 430,40
50.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	21 858,00	6 052,50	6 226,80	0,00	0,00	0,00	34 137,30
50.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Ставропольский край, в том числе:	0,00	21 176,10	8 286,00	8 524,60	0,00	0,00	0,00	37 986,70
51.1.	федеральный бюджет	0,00	20 117,30	7 788,80	8 013,10	0,00	0,00	0,00	35 919,20
51.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	20 117,	7 788,8	8 013,1	0,00	0,00	0,00	35 919,20

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	33 503,20	17 036,00	17 526,20	0,00	0,00	0,00	68 065,40
53.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	5 611,30	2 535,80	2 608,80	0,00	0,00	0,00	10 755,90
54.1.	федеральный бюджет	0,00	5 555,20	2 510,40	2 582,70	0,00	0,00	0,00	10 648,30
54.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	5 555,20	2 510,40	2 582,70	0,00	0,00	0,00	10 648,30
54.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	5 611,30	2 535,80	2 608,80	0,00	0,00	0,00	10 755,90
54.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	Республика Мордовия, в том числе:	0,00	10 204,40	6 977,00	7 177,50	0,00	0,00	0,00	24 358,90
55.1.	федеральный бюджет	0,00	9 694,10	6 627,70	6 818,60	0,00	0,00	0,00	23 140,40
55.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	9 694,10	6 627,70	6 818,60	0,00	0,00	0,00	23 140,40
55.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	10 204,40	6 977,00	7 177,50	0,00	0,00	0,00	24 358,90

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Федерации		40	0	0				
55.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	70 338,80	28 247,00	29 060,10	0,00	0,00	0,00	127 645,90
56.1.	федеральный бюджет	0,00	40 796,50	15 253,20	14 239,40	0,00	0,00	0,00	70 289,10
56.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	40 796,50	15 253,20	14 239,40	0,00	0,00	0,00	70 289,10
56.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	70 338,80	28 247,00	29 060,10	0,00	0,00	0,00	127 645,90
56.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	12 267,60	6 751,50	6 945,93	0,00	0,00	0,00	25 965,03
57.1.	федеральный бюджет	0,00	10 795,60	5 941,30	6 112,42	0,00	0,00	0,00	22 849,32
57.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	10 795,60	5 941,30	6 112,42	0,00	0,00	0,00	22 849,32
57.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	12 267,60	6 751,50	6 945,93	0,00	0,00	0,00	25 965,03

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Самарская область, в том числе:	0,00	44 584,00	30 219,00	31 089,50	0,00	0,00	0,00	108 546,90
64.1.	федеральный бюджет	0,00	28 979,60	19 642,50	20 208,20	0,00	0,00	0,00	71 484,70
64.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	28 979,60	19 642,50	20 208,20	0,00	0,00	0,00	71 484,70
64.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	44 584,00	30 219,00	31 089,50	0,00	0,00	0,00	108 546,90
64.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	Саратовская область, в том числе:	0,00	21 219,90	14 299,00	14 710,40	0,00	0,00	0,00	50 229,30
65.1.	федеральный бюджет	0,00	18 885,70	12 725,80	12 945,20	0,00	0,00	0,00	44 556,70
65.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	18 885,70	12 725,80	12 945,20	0,00	0,00	0,00	44 556,70
65.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	21 219,90	14 299,00	14 710,40	0,00	0,00	0,00	50 229,30
65.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.	Ульяновская область, в том числе:	0,00	14 161,	6 707,2	6 900,3	0,00	0,00	0,00	27 768,50

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	федеральный бюджет	0,00	3 532,7 0	2 225,7 0	2 289,8 0	0,00	0,00	0,00	8 048,20
68.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	3 532,7 0	2 225,7 0	2 289,8 0	0,00	0,00	0,00	8 048,20
68.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	3 568,3 0	2 248,0 0	2 313,0 0	0,00	0,00	0,00	8 129,30
68.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.	Свердловская область, в том числе:	0,00	46 659, 40	19 424, 00	19 983, 00	0,00	0,00	0,00	86 066,40
69.1.	федеральный бюджет	0,00	32 195, 00	12 625, 40	12 189, 60	0,00	0,00	0,00	57 010,00
69.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	32 195, 00	12 625, 40	12 189, 60	0,00	0,00	0,00	57 010,00
69.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	46 659, 40	19 424, 00	19 983, 00	0,00	0,00	0,00	86 066,40
69.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.	Тюменская область, в том числе:	0,00	10 667, 50	1 055,0 0	1 085,6 0	0,00	0,00	0,00	12 808,10
70.1.	федеральный бюджет	0,00	3 306,9	316,60	304,00	0,00	0,00	0,00	3 927,50

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
72.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	13 898,50	7 973,70	7 362,00	0,00	0,00	0,00	29 234,20
72.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	31 587,60	20 445,00	21 034,20	0,00	0,00	0,00	73 066,80
72.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.	Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	3 492,70	3 593,00	3 696,80	0,00	0,00	0,00	10 782,50
73.1.	федеральный бюджет	0,00	523,90	467,10	443,60	0,00	0,00	0,00	1 434,60
73.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	523,90	467,10	443,60	0,00	0,00	0,00	1 434,60
73.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	3 492,70	3 593,00	3 696,80	0,00	0,00	0,00	10 782,50
73.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74.	Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	216 510,20	99 712,82	102 583,50	0,00	0,00	0,00	418 806,52
74.1.	федеральный бюджет	0,00	171 327,46	75 830,92	75 357,57	0,00	0,00	0,00	322 515,95
74.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	171 327,46	75 830,92	75 357,57	0,00	0,00	0,00	322 515,95
74.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	216 510,20	99 712,82	102 583,50	0,00	0,00	0,00	418 806,52

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Омская область, в том числе:	0,00	15 586,80	9 970,70	10 257,80	0,00	0,00	0,00	35 815,30
83.1.	федеральный бюджет	0,00	13 872,30	8 774,20	9 026,90	0,00	0,00	0,00	31 673,40
83.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	13 872,30	8 774,20	9 026,90	0,00	0,00	0,00	31 673,40
83.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	15 586,80	9 970,70	10 257,80	0,00	0,00	0,00	35 815,30
83.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84.	Томская область, в том числе:	0,00	6 157,90	1 533,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	9 267,90
84.1.	федеральный бюджет	0,00	5 480,50	1 364,30	1 403,60	0,00	0,00	0,00	8 248,40
84.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	5 480,50	1 364,30	1 403,60	0,00	0,00	0,00	8 248,40
84.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	6 157,90	1 533,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	9 267,90
84.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.	Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	103 731,00	47 888,73	49 268,93	0,00	0,00	0,00	200 888,66

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
85.1.	федеральный бюджет	0,00	82 953,8 0	38 630,4 7	39 355,6 2	0,00	0,00	0,00	160 939,89
85.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	82 953,8 0	38 630,4 7	39 355,6 2	0,00	0,00	0,00	160 939,89
85.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	103 731, 00	47 888,7 3	49 268,9 3	0,00	0,00	0,00	200 888,66
85.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.	Республика Бурятия, в том числе:	0,00	17 049, 10	8 202,0 0	8 438,4 0	0,00	0,00	0,00	33 689,50
86.1.	федеральный бюджет	0,00	16 026, 20	7 710,1 0	7 932,1 0	0,00	0,00	0,00	31 668,40
86.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	16 026, 20	7 710,1 0	7 932,1 0	0,00	0,00	0,00	31 668,40
86.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	17 049, 10	8 202,0 0	8 438,4 0	0,00	0,00	0,00	33 689,50
86.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87.	Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	6 042,6 0	6 217,0 0	6 395,8 0	0,00	0,00	0,00	18 655,40
87.1.	федеральный бюджет	0,00	5 680,0	5 781,6	5 884,1	0,00	0,00	0,00	17 345,70

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
89.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	12 875,30	7 600,50	7 720,40	0,00	0,00	0,00	28 196,20
89.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	16 094,10	9 621,00	9 898,00	0,00	0,00	0,00	35 613,10
89.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.	Амурская область, в том числе:	0,00	5 033,40	1 176,00	1 210,30	0,00	0,00	0,00	7 419,70
90.1.	федеральный бюджет	0,00	4 077,10	917,60	919,80	0,00	0,00	0,00	5 914,50
90.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	4 077,10	917,60	919,80	0,00	0,00	0,00	5 914,50
90.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	5 033,40	1 176,00	1 210,30	0,00	0,00	0,00	7 419,70
90.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.	Камчатский край, в том числе:	0,00	13 845,10	6 960,00	7 160,80	0,00	0,00	0,00	27 965,90
91.1.	федеральный бюджет	0,00	13 152,90	6 542,70	6 731,20	0,00	0,00	0,00	26 426,80
91.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	13 152,	6 542,7	6 731,2	0,00	0,00	0,00	26 426,80

[illegible]

[illegible]

[illegible]