

П А С П О Р Т
федерального проекта

Развитие физической культуры и массового спорта

1. Основные положения

Краткое наименование федерального проекта	Массовый спорт		Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2030
Куратор федерального проекта	Чернышенко Д.Н.		Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Гандилян М.М.		Заместитель министра спорта Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Смирницкий С.И.		Заместитель директора Департамента Министерства спорта Российской Федерации (администратор федерального проекта)		
Целевые группы федерального проекта	Граждане Российской Федерации				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"		
		Направление (подпрограмма)	Массовый спорт и подготовка спортивного резерва		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы

№ п/п	Показатели государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект
1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
1.1.	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
2.1.	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
3	Уровень удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий физической культурой и спортом
3.1.	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов

3. Показатели федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Обеспечение привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 94 млн. граждан																				
1.1.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	ФП	Процент	21,0000	2021	-	-	-	-	22,000 0	23,000 0	24,000 0	25,000 0	26,000 0	-	-	-	-	Декомпозиро ван	ГИИС "Электронный бюджет"	Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"
1.2.	Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	ГП	Процент	84,0000	2021	-	-	-	-	86,800 0	86,900 0	89,500 0	89,600 0	89,700 0	-	-	-	-	Декомпозиро ван	ГИИС "Электронный бюджет"	Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"
1.3.	Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	ГП	Процент	15,0000	2021	-	-	-	-	17,600 0	19,700 0	22,000 0	25,000 0	29,000 0	-	-	-	-	Декомпозиро ван	ГИИС "Электронный бюджет"	Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"
1.4.	Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	ГП	Процент	37,1000	2021	-	-	-	-	41,300 0	46,800 0	52,000 0	55,000 0	57,000 0	-	-	-	-	Декомпозиро ван	ГИИС "Электронный бюджет"	Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"

4. Помесячный план достижения показателей федерального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечение привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 94 млн. граждан														
1.1.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	ФП	Процент	23,08	23,17	23,25	23,33	23,42	23,50	23,58	23,67	23,75	23,83	23,92	24,00
1.2.	Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	ГП	Процент	89,32	89,33	89,35	89,37	89,38	89,40	89,42	89,43	89,45	89,47	89,48	89,50
1.3.	Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	ГП	Процент	20,44	20,58	20,73	20,87	21,01	21,15	21,29	21,43	21,58	21,72	21,86	22,00
1.4.	Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	ГП	Процент	47,23	47,67	48,10	48,53	48,97	49,40	49,83	50,27	50,70	51,13	51,57	52,00

5. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	Обеспечение привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 94 млн. граждан																						
1.1	Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты для массового спорта	-	Единица	3,0000	2021	-	-	-	-	5,0000	3,0000	13,0000	7,0000	3,0000	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Декомпозирован	Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов	Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля лиц с ограниченным и возможностям и здоровья и инвалидов, систематичес ки занимающихс я физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказа ний для занятий физической культурой и спортом		
1.1. 1	Пропускная способность спортивных объектов	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	3 169, 0000	691,0 000	158,0 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), а также приобретения (выкупа) в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность) объектов недвижимого имущества. Указанные объекты создаются в рамках непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы по решению Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, а также на основании актов Правительства Российской Федерации. Пропускная способность спортивных объектов, создаваемых (реконструируемых) в рамках данного результата: "Волейбольный центр в городе Ярославле (тренировочный, подготовительно-восстановительный блоки, здание пляжного волейбола, вспомогательные здания с инженерными коммуникациями) - I очередь (этап), Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт. Фрунзе" - 1 256 чел.; Крытый ледовый тренировочный корт по адресу: РФ, Ярославская область, г. Рыбинск, Вожская набережная, д. 40б - 90 чел.; Бассейн "Лазурный" Ярославская область, город Ярославль, улица Чкалова, д. 11 - 192 чел.; Спортивный зал МОУ Улейминской СОШ им.Героя Советского Союза Дерюгина А.В. На 24 места - 24 чел.; Стадион ул. Физкультурная, п. Борисоглебский район, Ярославской области - 28 чел.; Строительство Дворца водных видов спорта в г. Иваново - 180 чел.; Физкультурно - оздоровительный комплекс с искусственным льдом для тренировочных и оздоровительных занятий населения, расположенного по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Базовый проезд, д. 3 - 293 чел.; Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в г. Козельске Калужской области - 86 чел.; Привязка проектной документации повторного использования Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным залом (36х18 м) по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводской район, южнее здания № 15 по бул. Кулибина, для МБУДО СДЮШОР № 8 СОЮЗ к земельному участку №20в по ул. Пушкинская в р.п. Любытино Новгородской области - 40 чел.; Физкультурно-спортивный комплекс по адресу: Новгородская область, Шимский район, Шимское городское поселение, рп. Шимск - 32 чел.; Реконструкция Республиканского стадиона "Спартак" в г. Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания (II этап) - 135 чел.; Строительство физкультурно-спортивного комплекса в с. Ойсхар Гудермесского района Чеченской Республики - 90 чел.; Республиканский центр спортивной борьбы имени Р.А. Кадырова по адресу: Российская Федерация, Чеченская Республика, г. Грозный, Ленинский район, улица Л.И. Яшина - 183 чел.; Строительство универсального спортивного комплекса с бассейнами (50х25 и 33х25) в г. Грозный Чеченской Республики - 148 чел.; Строительство спортивной школы тенниса в г. Грозный Чеченской Республики - 60 чел.; Универсальный фехтовальный комплекс в г. Грозный, Ахматовский район, ул. Л.И. Яшина, ЧР - 100 чел.; Реконструкция стадиона Волга города

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
Чебоксары, ул. Коллективная, д.3 - 214 чел.; Строительство лыжероллерной трассы протяженностью 3969 метров с освещением и видеонаблюдением в Центре зимних видов спорта (при БУ "СШОР № 2" Минспорта Чувашии) - 40 чел.; Строительство международного Центра спортивной борьбы в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 300 чел.; Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г. Дзержинске Нижегородской области - 240 чел.; Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в г. Нижний Новгород - 160 чел.; Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса, открытого типа расположенного по адресу: ул.Семенова, дом 74 а, с.Онгудай, Онгудайского района, Республика Алтай - 150 чел.; Строительство ледовой арены для кёрлинга в г. Владивостоке, в том числе проектно -изыскательские работы - 40 чел.; Универсальный спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский" в г. Магадане - 230 чел.																							
1.2	Проведен Международны й спортивный форум "Россия - спортивная держава"	-	Единица	1,0000	2021	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	Проведение массовых мероприятий	-	Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически	Повышение ожидаемой продолжительност и жизни до 78 лет, Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					занимающихс я физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля лиц с ограниченным и возможностям и здоровья и инвалидов, систематичес ки занимающихс я физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказа ний для занятий физической культурой и спортом		
1.2. 1	Численность участников мероприятия	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000, 0000	5 000, 0000	5 000, 0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Некоммерческой организации, отбор которой осуществляется по результатам конкурса, предоставляется субсидия из федерального бюджета в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на подготовку и проведение Международного спортивного форума Россия - спортивная держава" в сроки, в соответствии с Правилами предоставления субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на подготовку и проведение Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2016 № 476. Проведение Форума осуществляется в сроки, устанавливаемые распоряжением Президента Российской Федерации. В соответствии с планом деятельности организации проводятся мероприятия, связанные с подготовкой и проведением Форума ". Численность участников мероприятия - до 5 000 чел. ежегодно																							
1.3	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках Программы по восстановлению	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,000 0	-	1,000 0	-	-	-	-	-	-	Строите льство (реконст рукция, техниче ское перевوو	Декомпоз ирован	Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематичес ки занимающихс я физической	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехническ их сооружений, административ ных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области																		ружение , приобре тение) объекта недвижи мого имуще ства		культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематичес ки занимающихс я физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематичес ки занимающихс я физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля лиц с ограниченным и	процентов	спорта"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					возможностям и здоровья и инвалидов, систематичес ки занимающихс я физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказа ний для занятий физической культурой и спортом		
1.3. 1	Общая площадь спортивных объектов	-	Квадрат ный метр	-	-	-	-	-	-	-	-	3 151, 0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджету Иркутской области предоставляется иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета на создание объектов спортивной инфраструктуры в рамках Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.06.2020 № 878 "Об утверждении Правил предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области в целях софинансирования расходных обязательств Иркутской области по реализации мероприятий, направленных на выполнение Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области"																							
1.4	Проведены Международны е спортивные игры "Дети Азии"	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-	Провед ение массовы х меропри ятий	-	Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематичес ки занимающихс я физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и	Повышение ожидаемой продолжительност и жизни до 78 лет, Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					до 59 лет включительно (мужчины), систематичес ки занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематичес ки занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля лиц с ограниченным и возможностям и здоровья и инвалидов, систематичес ки занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					населения, не имеющего противопоказа ний для занятий физической культурой и спортом		
1.4. 1	Численность участников мероприятия	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000, 0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В 2022 году предоставляется грант в форме субсидии автономной некоммерческой организации Дирекция по проведению VII Международных спортивных игр "Дети Азии" в целях финансового обеспечения расходов на подготовку, организацию и проведение в 2022 году в г. Владивостоке VII Международных спортивных игр "Дети Азии". Организация проводит мероприятия, связанные с подготовкой и проведением VII Международных спортивных игр "Дети Азии", в установленные сроки. В 2023 году предоставляется иной межбюджетный трансферт бюджету Кемеровской области - Кузбасса на подготовку и проведение в 2023 году в Кемеровской области - Кузбассе II зимних Международных спортивных игр "Дети Азии"." В 2024 году предоставляется грант в форме субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция по подготовке и проведению VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" в целях финансового обеспечения расходов на подготовку, организацию и проведение в 2024 году в г. Якутск VIII Международных спортивных игр "Дети Азии". Организация проводит мероприятия, связанные с подготовкой и проведением VIII летних Международных спортивных игр "Дети Азии", в установленные сроки. Проведение соревнований осуществляется согласно положению о VIII летних Международных спортивных играх "Дети Азии", утвержденному Минспортом России и Правительством Республики Саха (Якутия)																							
1.5	Выполнены мероприятия, включенные в план реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	8,000 0	8,000 0	8,000 0	8,000 0	-	-	-	-	-	Проведе ние массовы х меропри ятий	-	Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	мероприятия																						
Предоставляется субсидия Общероссийской общественной организации "Российский студенческий спортивный союз" на финансовое обеспечение выполнения не менее 8 мероприятий ежегодно, включенных в План реализации Межотраслевой программы развития студенческого спорта до 2024 года (Приложение № 2 к Межотраслевой программе развития студенческого спорта до 2024 года, утвержденной приказом Минспорта России, Минобрнауки России, Минпросвещения России от 09.03.2021 № 141/167/90). В рамках реализации результата ежегодно проводятся следующие массовые мероприятия: Всероссийская конференция "Физическая культура и спорт как одно из основных направлений молодежной политики в Российской Федерации" (численность участников мероприятия - 491 человек); Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы физического воспитания молодежи и студенческого спорта" (численность участников мероприятия - 325 человек); Международная научно-практическая конференция по физической культуре, спорту и туризму "Всемирные студенческие игры: история, современность и традиция развития" (численность участников мероприятия - 534 человека); Всероссийский форум "Актуальные вопросы развития студенческого спорта"(численность участников мероприятия - 1 113 человек).																							
1.6	Обеспечено вовлечение граждан в систему корпоративного спорта, в том числе участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, направленных на развитие корпоративного спорта	-	Человек	23 000,0000	2021	-	-	-	-	23 000,0000	23 000,0000	23 000,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно,	Повышение ожидаемой продолжительности и жизни до 78 лет, Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов	Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					систематичес ки занимающихс я физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля лиц с ограниченным и возможностям и здоровья и инвалидов, систематичес ки занимающихс я физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказа ний для занятий физической культурой и спортом		
Предоставляется субсидия Общероссийской общественной организации Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" на финансовое обеспечение проведения ежегодно около 20 мероприятий, направленных на обеспечение системных условий для эффективного развития физической культуры и спорта среди трудящихся, в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидии Общероссийской общественной организации "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обеспечение системных условий для эффективного развития физической культуры и спорта среди трудящихся, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2019 № 1704																							
1.7	Реализованы мероприятия Плана реализации межведомствен ной программы "Плавание для всех"	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	12,00 00	-	14,00 00	-	-	-	-	-	-	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематичес ки занимающихс я физической культурой и спортом, в общей	-	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематичес ки занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематичес ки занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля лиц с ограниченным и возможностям и здоровья и инвалидов,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					систематичес ки занимающихс я физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказа ний для занятий физической культурой и спортом		
Предоставляется грант в форме субсидии общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация плавания" в целях финансового обеспечения мероприятий по координации реализации Межведомственной программы "Плавание для всех" в субъектах Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления гранта в форме субсидии из федерального бюджета общественной организации "Всероссийская федерация плавания" в целях финансового обеспечения мероприятий по координации реализации межведомственной программы "Плавание для всех" в субъектах Российской Федерации (проведение совещаний со специалистами, реализующими региональные программы "Плавание для всех", вебинаров, создание видео-роликов, пропагандирующих занятия плаванием, проведение обучающих семинаров для инструкторов по плаванию, организация и проведение физкультурных и просветительских мероприятий по вовлечению населения в занятия плаванием и др.)																							
1.8	Проведен в Российской Федерации проект "Игры будущего", включая проведение тестовых мероприятий	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	2,000 0	5,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-	Проведение массовых мероприятий	-	Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов	Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематичес ки занимающихс я физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля лиц с ограниченным и возможностям и здоровья и инвалидов, систематичес ки занимающихс я физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказа ний для занятий физической культурой и		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					спортом		
1.8.1	Численность участников мероприятия	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставляется грант в форме субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция спортивных и социальных проектов" в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в Российской Федерации проекта "Игры будущего" в 2024 году (далее - Организация, Игры). Организация проводит мероприятия, связанные с подготовкой и проведением Игр, в том числе тестовые мероприятия в рамках проекта в установленные сроки. Проведение Игр осуществляется согласно положению об Играх, утвержденному Минспортом России. В 2022 году предусмотрено проведение 2 тестовых мероприятий, в 2023 году - 5 тестовых мероприятий, а в 2024 году - проведение самого проекта "Игры будущего"																							
1.9	Подготовлены и проведены "Единые игры Специальной Олимпиады" в г. Казани	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Проведение массовых мероприятий	-	Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до	-	Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					79 лет включительно, систематичес ки занимающихс я физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля лиц с ограниченным и возможностям и здоровья и инвалидов, систематичес ки занимающихс я физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказа ний для занятий физической культурой и спортом		
Автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных проектов» предоставляется грант в форме субсидии из федерального бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением "Единых игр Специальной Олимпиады" в г. Казани в соответствии с Правилами предоставления в 2023 году гранта в форме субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Дирекция спортивных и социальных проектов" на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением "Единых игр Специальной Олимпиады" в г. Казани, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2022 г. № 1963. Организацией проводятся мероприятия, связанные с подготовкой и проведением "Единых игр Специальной Олимпиады" в установленные сроки																							
1.1 0	Реализованы мероприятия, направленные на развитие вида спорта "волейбол"	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	7,000 0	-	-	-	-	-	-	-	Приобре тение товаров, работ, услуг	-	Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематичес ки занимающихс я физической культурой и	-	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематичес ки занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематичес ки занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля лиц с ограниченным и возможностям		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					и здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом		
Предоставляется субсидия Общественной организации "Всероссийская федерация волейбола" в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие вида спорта "волейбол". Организация проводит мероприятия, связанные с проведением не менее 2 мероприятий по техническому оснащению и цифровизации спортивных и организационных процессов в виде спорта "волейбол", организации, подготовки и проведению не менее 4 спортивных мероприятий и иных мероприятий по развитию и популяризации вида спорта ""волейбол", в том числе приуроченных к 100-летию отечественного волейбола, развитию детско-юношеского спорта, а также созданию интернет-портала об истории отечественного волейбола																							
1.1 1	Улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Лига чемпионов 40+"	-	Единица	1,0000	2023	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Декомпозирован	Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов	Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					я физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематичес ки занимающихся я физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля лиц с ограниченным и возможностям и здоровья и инвалидов, систематичес ки занимающихся я физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказа ний для занятий физической		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					культурой и спортом		
Осуществляется премирование субъекта Российской Федерации, любительская хоккейная команда которого стала победителем Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Лига чемпионов 40+" в текущем году. Региону-победителю предоставляется иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета, который должен быть использован на приобретение хоккейного оборудования для спортивных сооружений и капитального ремонта спортивного объекта в регионе-победителе. Объемы выполняемых работ и приобретенного оборудования на объектах спорта, на развитие (усовершенствование, оснащенность, модернизацию) которых направляются выделенные средства, определяются субъектом Российской Федерации самостоятельно. Результат измеряется в количестве регионов победителей Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Лига чемпионов 40+"																							
1.1 2	Созданы на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	2,000 0	10,00 00	-	-	-	-	-	-	Приобре тение товаров, работ, услуг	-	Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематичес	-	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					ки занимающихс я физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля лиц с ограниченным и возможностям и здоровья и инвалидов, систематичес ки занимающихс я физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказа ний для занятий физической культурой и спортом		
Минспортом России осуществляется закупка работ по созданию ФОКОТов (производство, поставка и установка оборудования) у единственного исполнителя. Минспортом России совместно с органами исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области проработаны места размещения ФОКОТ. В 2023 году будет поставлено спортивное оборудование и инвентарь для создания ФОКОТ, монтаж которого будет осуществлѐн в 2023-2024 гг. В состав ФОКОТ входят футбольный газон с искусственным покрытием 60 x 40 м, площадка для игры в баскетбол, оборудование для занятия воркаутом, ограждение																							
1.1 3	Выполнены запланированны е к проведению в 2023 году работы по восстановлению спортивного комплекса "Ильичевец" в г. Мариуполе Донецкой	-	Условна я единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	-	-	-	-	-	Благоус тройств о террито рии, ремонт объекто в недвижи мого имущес	-	Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематичес ки занимающихс я физической культурой и спортом, в общей численности	-	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	Народной Республики																		тва		граждан данной возрастной категории		
Бюджету Донецкой Народной Республики предоставляется иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2023 № 2347-р (с грифом «Для служебного пользования») на проведение работ по восстановлению спортивного комплекса «Ильичевец» в г. Мариуполе в рамках Программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.04.2023 № 1019-р (с грифом «Для служебного пользования»)																							
1.1 4	Бюджету Магаданской области возмещены расходы, связанные с осуществление м капитальных вложений в объект капитального строительства "Универсальны й спортивно- оздоровительны й комплекс "Президентский " в г. Магадане"	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	-	-	-	-	-	Строите льство (реконст рукция, техниче ское перевوو ружение , приобре тение) объекта недвижи мого имуще ства	Декомпоз ирован	Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематичес ки занимающихс я физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематичес ки занимающихс я физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно,	-	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					систематичес ки занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля лиц с ограниченным и возможностям и здоровья и инвалидов, систематичес ки занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказа ний для занятий физической культурой и спортом		
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2023 г. № 3880-р осуществляется возмещение расходов бюджета Магаданской области, связанных с осуществлением капитальных вложений в объект капитального строительства «Универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский» в г. Магадане», в полном объеме исходя из уровня софинансирования расходного обязательства Магаданской области в размере 89 процентов. Возмещение осуществляется за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации. Таким образом, в рамках реализации результата в 2023 году по объекту капитального строительства «Универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский» в г. Магадане» возмещены расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений Магаданской области в указанный объект. Площадь объекта - 19 479,94 кв. м.																							
1.1 5	Создана федеральная сеть спортивно- образовательны х центров круглогодичного профиля.	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	-	-	Строите льство (реконст рукция, техниче ское перевوو	-	Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематичес ки занимающихся физической	-	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																			ружение , приобре тение) объекта недвижи мого имуще ства		культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематичес ки занимающихс я физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематичес ки занимающихс я физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля лиц с ограниченным и		спорта"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					возможностям и здоровья и инвалидов, систематичес ки занимающихс я физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказа ний для занятий физической культурой и спортом		
1.15 .1	Общая площадь построенных объектов	-	Квадрат ный метр	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	163 9 89, 9400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15 .2	Техническая готовность объекта	-	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	58,00 00	80,00 00	200,0 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На территории детского центра в Калининградской области к концу 2027 года будет создана сеть спортивных объектов, которая позволит обеспечить в любое время года как проведение тренировочных занятий и спортивную подготовку юных спортсменов, так и организовать многообразную спортивно-оздоровительную работу и общефизическую подготовку для всех детей и подростков, которые будут находиться в детском центре (по аналогии с центром "Сириус"). В дальнейшем планируется создание аналогичных комплексов в иных субъектах Российской Федерации, соответствующие объекты будут предусмотрены в паспорте проекта после выделения соответствующего финансирования из федерального бюджета. Объект реализуется в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2023 г. № 267-р. В соответствии с указанным распоряжением будет построен следующий объект: Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, Калининградская область. 1-й этап.																							
1.1 6	Поставлены комплекты оборудования для создания физкультурно- оздоровительны х комплексов открытого типа	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	-	-	-	-	Приобре тение товаров, работ, услуг	Декомпози рован	Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематичес ки занимающихс я физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан	-	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, Доля лиц с ограниченным и возможностями и здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказа ний для занятий физической культурой и спортом		
Предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (далее - ФОКОТ). В состав ФОКОТ входят футбольный газон с искусственным покрытием 60 x 40 м, площадка для игры в баскетбол, оборудование для занятия воркаутом, ограждение																							

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	<i>трансферты</i>														
1.6.1.1. .1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 842,00
1.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 052,50
1.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Выполнены мероприятия, включенные в план реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта,	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 500,00	9 000,00	226 694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 194,70

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего														
1.12.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Лига чемпионов 40+", 54250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 050,00	85 050,00	85 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 150,00
1.13.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00
1.13.1.1.	в том числе: межбюджетные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечение привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 94 млн. граждан												
1.1.	Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты для массового спорта	0,00	195 000,00	395 000,00	895 000,00	1 895 000,00	2 495 000,00	3 095 000,00	3 795 000,00	4 100 000,00	4 600 000,00	4 928 394,70	4928394.7
1.2.	Проведен Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00	55 000,00	81000
1.3.	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4.	Проведены Международные спортивные игры "Дети Азии"	4 934,60	89 491,50	111 234,50	144 742,20	281 340,90	317 373,10	346 803,20	349 953,20	349 953,20	349 953,20	349 953,20	349953.2
1.5.	Выполнены мероприятия, включенные в план реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00	4 000,00	5 000,00	6 000,00	9000
1.6.	Обеспечено вовлечение граждан в систему корпоративного спорта, в том числе участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, направленных на	0,00	0,00	0,00	9 574,28	53 679,40	77 161,30	108 330,30	116 826,90	117 432,00	125 228,82	148 869,94	200000

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Массовый спорт

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	Обеспечение привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 94 млн. граждан							
1.1	Результат "Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты для массового спорта"	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2021 г. "	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Отчет Отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2021 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Соглашение Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	трансфертов"							
1.1. 3	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры"	-	30.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Прочий тип документа Государственный контракт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 4	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Росляков А. В.	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 5	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Акт Акт о завершении строительно-монтажных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 6	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.20 22	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Акт Акты о вводе в эксплуатацию объектов спорта	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 7	Контрольная точка "С субъектами Российской	-	01.01.20 23	Взаимосвязь с иными	14	Росляков А. В.	Соглашение Соглашения с субъектами	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			результатами и контрольными точками отсутствует			Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета	
1.1. 8	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2022 г. "	-	30.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Отчет Отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2022 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 9	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры"	-	30.06.20 23	12	09	Росляков А. В.	Прочий тип документа Государственный контракт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 10	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.11.20 23	14	04	Росляков А. В.	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 11	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.12.20 23	09	10	Росляков А. В.	Акт Акт о завершении строительно-монтажных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							работ	
1.1. 12	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.20 23	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Акт Акты о вводе в эксплуатацию объектов спорта	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.01.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Росляков А. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 14	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2023 г. "	-	30.01.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Отчет Отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2023 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 15	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры"	-	30.06.20 24	19	09	Росляков А. В.	Прочий тип документа Государственный контракт	ГИИС "Электронный бюджет"
			20.12.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 16	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	24	21	04	Росляков А. В.	Прочий тип документа Заключения о соответствии следующих объектов капитального строительства (ЗОС): - Республиканский центр спортивной борьбы имени Р.А. Кадырова по адресу: Российская Федерация, Чеченская Республика, г. Грозный, Ленинский район, улица Л.И. Яшина; - Строительство универсального спортивного комплекса с бассейнами (50х25 и 33х25) в г. Грозный Чеченской Республики; - Строительство спортивной школы тенниса в г. Грозный Чеченской Республики; - Универсальный фехтовальный комплекс в г. Грозный, Ахматовский район, ул. Л.И. Яшина, ЧР; - Строительство лыжероллерной трассы протяженностью 3969 метров с освещением и видеонаблюдением в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Центре зимних видов спорта (при БУ «СШОР № 2» Минспорта Чувашии); - Строительство международного Центра спортивной борьбы в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан; - Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г. Дзержинске Нижегородской области - Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в г. Нижний Новгород; - Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в г. Нижний Новгород - Строительство ледовой арены для кёрлинга в г. Владивостоке, в том числе проектно - изыскательские работы; - Реконструкция Республиканского стадиона «Спартак» в г. Владикавказ Республики Северная	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Осетия-Алания (II этап). - Реконструкция стадиона Волга города Чебоксары, ул. Коллективная, д.3, Чувашской Республики - «Волейбольный центр в городе Ярославле (тренировочный, подготовительно-восстановительный блоки, здание пляжного волейбола, вспомогательные здания с инженерными коммуникациями) – I очередь (этап), Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт. Фрунзе» - Физкультурно - оздоровительный комплекс с искусственным льдом для тренировочных и оздоровительных занятий населения, расположенного по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Базовый проезд, д. 3	
1.1. 17	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	25.12.20 24	09	10	Росляков А. В.	Прочий тип документа Разрешения на ввод в эксплуатацию по объектам: - Республиканский центр	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							спортивной борьбы имени Р.А. Кадырова по адресу: Российская Федерация, Чеченская Республика, г. Грозный, Ленинский район, улица Л.И. Яшина; - Строительство универсального спортивного комплекса с бассейнами (50x25 и 33x25) в г. Грозный Чеченской Республики; - Строительство спортивной школы тенниса в г. Грозный Чеченской Республики; - Универсальный фехтовальный комплекс в г. Грозный, Ахматовский район, ул. Л.И. Яшина, ЧР; - Строительство лыжероллерной трассы протяженностью 3969 метров с освещением и видеонаблюдением в Центре зимних видов спорта (при БУ «СШОР № 2» Минспорта Чувашии); - Строительство международного Центра спортивной борьбы в	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан; - Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г. Дзержинске Нижегородской области - Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в г. Нижний Новгород; - Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в г. Нижний Новгород - Строительство ледовой арены для кёрлинга в г. Владивостоке, в том числе проектно -изыскательские работы; - Реконструкция Республиканского стадиона «Спартак» в г. Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания (II этап). - Реконструкция стадиона Волга города Чебоксары, ул. Коллективная, д.3, Чувашской Республики - «Волейбольный центр в	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							городе Ярославле (тренировочный, подготовительно- восстановительный блоки, здание пляжного волейбола, вспомогательные здания с инженерными коммуникациями) – I очередь (этап), Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, пр- кт. Фрунзе» - Физкультурно - оздоровительный комплекс с искусственным льдом для тренировочных и оздоровительных занятий населения, расположенного по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Базовый проезд, д. 3	
1.1. 18	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.20 24	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Прочий тип документа Разрешения на ввод в эксплуатацию по объектам: - Республиканский центр спортивной борьбы имени Р.А. Кадырова по адресу: Российская Федерация, Чеченская Республика, г. Грозный, Ленинский район, улица Л.И. Яшина; -	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Строительство универсального спортивного комплекса с бассейнами (50x25 и 33x25) в г. Грозный Чеченской Республики; - Строительство спортивной школы тенниса в г. Грозный Чеченской Республики; - Универсальный фехтовальный комплекс в г. Грозный, Ахматовский район, ул. Л.И. Яшина, ЧР; - Строительство лыжероллерной трассы протяженностью 3969 метров с освещением и видеонаблюдением в Центре зимних видов спорта (при БУ «СШОР № 2» Минспорта Чувашии); - Строительство международного Центра спортивной борьбы в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан; - Региональный центр спортивной подготовки по	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							адаптивным видам спорта в г. Дзержинске Нижегородской области - Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в г. Нижний Новгород; - Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в г. Нижний Новгород - Строительство ледовой арены для кёрлинга в г. Владивостоке, в том числе проектно - изыскательские работы; - Реконструкция Республиканского стадиона «Спартак» в г. Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания (II этап). - Реконструкция стадиона Волга города Чебоксары, ул. Коллективная, д.3, Чувашской Республики - «Волейбольный центр в городе Ярославле (тренировочный, подготовительно-восстановительный блоки, здание пляжного волейбола, вспомогательные здания с	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							инженерными коммуникациями) – I очередь (этап), Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт. Фрунзе» - Физкультурно - оздоровительный комплекс с искусственным льдом для тренировочных и оздоровительных занятий населения, расположенного по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Базовый проезд, д. 3	
1.1. 19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	24	Росляков А. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 20	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2024 г. "	-	30.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Отчет Отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2024 г.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 21	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры"	-	30.06.20 25	22	19	Росляков А. В.	Прочий тип документа Государственный контракт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 22	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	20.12.20 25	24	20	Росляков А. В.	Прочий тип документа Заключения о соответствии следующих объектов капитального строительства (ЗОС): - Строительство Дворца водных видов спорта в г. Иваново; - Крытый ледовый тренировочный корт по адресу: РФ, Ярославская область, г. Рыбинск, Вожская набережная, д. 40б - Бассейн «Лазурный» Ярославская область, город Ярославль, улица Чкалова, д. 11 - Спортивный зал МОУ Улейминской СОШ им. Героя Советского Союза Дерюгина А.В. на 24 места по адресу: Россия, Ярославская область, Район Угличский, Село Улейма - Стадион ул. Физкультурная, п. Борисоглебский район, Ярославской области - Реконструкция	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							физкультурно-оздоровительного комплекса, открытого типа расположенного по адресу: ул.Семенова, дом 74 а, с.Онгудай, Онгудайского района, Республика Алтай; - Центр развития футбола с футбольным манежем и универсальным спортивным комплексом.	
1.1. 23	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	25.12.20 25	19	21	Росляков А. В.	Прочий тип документа Разрешения на ввод в эксплуатацию по объектам: - Строительство Дворца водных видов спорта в г. Иваново; - Крытый ледовый тренировочный корт по адресу: РФ, Ярославская область, г. Рыбинск, Вожская набережная, д. 40б - Бассейн «Лазурный» Ярославская область, город Ярославль, улица Чкалова, д. 11 - Спортивный зал МОУ Улейминской СОШ им. Героя Советского Союза Дерюгина А.В. на 24 места по адресу: Россия,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Ярославская область, Район Угличский, Село Улейма - Стадион ул. Физкультурная, п. Борисоглебский район, Ярославской области - Реконструкция физкультурно- оздоровительного комплекса, открытого типа расположенного по адресу: ул.Семенова, дом 74 а, с.Онгудай, Онгудайского района, Республика Алтай; - Центр развития футбола с футбольным манежем и универсальным спортивным комплексом.	
1.1. 24	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.20 25	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Прочий тип документа Разрешения на ввод в эксплуатацию по объектам: - Строительство Дворца водных видов спорта в г. Иваново; - Крытый ледовый тренировочный корт по адресу: РФ, Ярославская область, г. Рыбинск, Вожская набережная, д. 40б - Бассейн «Лазурный» Ярославская область, город	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Ярославль, улица Чкалова, д. 11 - Спортивный зал МОУ Улейминской СОШ им. Героя Советского Союза Дерюгина А.В. на 24 места по адресу: Россия, Ярославская область, Район Угличский, Село Улейма - Стадион ул. Физкультурная, п. Борисоглебский район, Ярославской области - Реконструкция физкультурно- оздоровительного комплекса, открытого типа расположенного по адресу: ул.Семенова, дом 74 а, с.Онгудай, Онгудайского района, Республика Алтай; - Центр развития футбола с футбольным манежем и универсальным спортивным комплексом.	
1.1. 25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	01.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	115	Росляков А. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов"							
1.1. 26	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2025 г."	-	30.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Отчет Отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2025 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 27	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры"	-	30.06.20 26	113	97	Росляков А. В.	Прочий тип документа Государственный контракт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 28	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	20.12.20 26	115	116	Росляков А. В.	Прочий тип документа Заключения о соответствии следующих объектов капитального строительства (ЗОС): - Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в г. Козельске Калужской области; - Привязка проектной документации повторного использования Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным залом (36x18 м) по адресу:	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Самарская область, г. Тольятти, Автозаводской район, южнее здания № 15 по бул. Кулибина, для МБУДО СДЮШОР № 8 СОЮЗ к земельному участку №20в по ул. Пушкинская в р.п. Любытино Новгородской области; - Физкультурно- спортивный комплекс по адресу: Новгородская область, Шимский район, Шимское городское поселение, рп. Шимск.	
1.1. 29	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	25.12.20 26	97	117	Росляков А. В.	Прочий тип документа Разрешения на ввод в эксплуатацию по объектам: - Физкультурно- оздоровительный комплекс с бассейном в г. Козельске Калужской области; - Привязка проектной документации повторного использования Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным залом (36x18 м) по адресу:	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Самарская область, г. Тольятти, Автозаводской район, южнее здания № 15 по бул. Кулибина, для МБУДО СДЮШОР № 8 СОЮЗ к земельному участку №20в по ул. Пушкинская в р.п. Любытино Новгородской области; - Физкультурно- спортивный комплекс по адресу: Новгородская область, Шимский район, Шимское городское поселение, рп. Шимск.	
1.1. 30	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.20 26	116	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Прочий тип документа Разрешения на ввод в эксплуатацию по объектам: - Физкультурно- оздоровительный комплекс с бассейном в г. Козельске Калужской области; - Привязка проектной документации повторного использования Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным залом (36x18 м) по адресу:	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Самарская область, г. Тольятти, Автозаводской район, южнее здания № 15 по бул. Кулибина, для МБУДО СДЮШОР № 8 СОЮЗ к земельному участку №20в по ул. Пушкинская в р.п. Любытино Новгородской области; - Физкультурно- спортивный комплекс по адресу: Новгородская область, Шимский район, Шимское городское поселение, рп. Шимск.	
1.2	Результат "Проведен Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава""	01.01.20 22	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 1	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, за 2021 г. "	-	30.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баранов А. Ю.	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, за 2021 г.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 2	Контрольная точка "Принято решение о проведении в 2022 году Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава""	-	31.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Миронова С. В.	Распоряжение Распоряжение Президента Российской Федерации о проведении Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" в 2022 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 3	Контрольная точка "Заключено соглашение с некоммерческой организацией о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях подготовки и проведения Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" "	-	31.08.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирска я Е. В.	Соглашение Заключение соглашения с некоммерческой организацией о предоставлении субсидии из федерального бюджета	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 4	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирска я Е. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 5	Контрольная точка "Утверждена Программа	-	01.11.20 22	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Миронова С. В.	Прочий тип документа Программа проведения	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	проведения Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава""			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава"	
1.2.6	Контрольная точка "Проведен в 2022 году Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава""	-	30.11.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В.	Прочий тип документа Итоговая резолюция Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.7	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, за 2022 г. "	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В.	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, за 2022 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.8	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2022 г."	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2022 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Принято решение о	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными	09	Миронова С. В.	Распоряжение Распоряжение Президента	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	проведении в 2023 году Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава""			результатами и контрольными точками отсутствует			Российской Федерации о проведении Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" в 2023 году	
1.2. 10	Контрольная точка "Заклучено соглашение с некоммерческой организацией о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях подготовки и проведения Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" "	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В.	Соглашение Заключение соглашения с некоммерческой организацией о предоставлении субсидии из федерального бюджета	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 11	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 12	Контрольная точка "Проведен в 2023 году Международный спортивный форум "Россия - спортивная	-	30.11.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Миронова С. В.	Прочий тип документа Итоговая резолюция Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	держава""				отсутствует			
1.2. 13	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, за 2023 г."	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В.	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, за 2023 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 14	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2023 г."	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2023 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 15	Контрольная точка "Принято решение о проведении в 2024 году Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава""	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Миронова С. В.	Распоряжение Распоряжение Президента Российской Федерации о проведении Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" в 2024 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 16	Контрольная точка "Заключено соглашение с некоммерческой организацией о	-	31.08.2024	07	06	Семашко Ю. Е.	Соглашение Заключение соглашения с некоммерческой организацией о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях подготовки и проведения Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" "						предоставлении субсидии из федерального бюджета	
1.2. 17	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.20 24	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 18	Контрольная точка "Проведен в 2024 году Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава""	-	30.11.20 24	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В.	Прочий тип документа Доклад в Правительство РФ об итогах проведения Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 19	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии,	-	30.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В.	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, за 2024 г.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	за 2024 г."							
1.2. 20	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2024 г."	-	30.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2024 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 21	Контрольная точка "Принято решение о проведении в 2025 году Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава""	-	31.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Миронова С. В.	Распоряжение Распоряжение Президента Российской Федерации о проведении Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 22	Контрольная точка "Заключено соглашение с некоммерческой организацией о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях подготовки и проведения Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" "	-	31.08.20 25	08	07	Семашко Ю. Е.	Соглашение Заключение соглашения с некоммерческой организацией о предоставлении субсидии из федерального бюджета	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.	Контрольная точка	-	15.10.20	11	Взаимосвязь с	Семашко Ю.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
23	"Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"		25		иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал	бюджет"
1.2. 24	Контрольная точка "Проведен в 2025 году Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава""	-	30.11.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В.	Прочий тип документа Доклад в Правительство РФ об итогах проведения Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 25	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2025 г."	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2025 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 26	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, за 2025 г."	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В.	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, за 2025 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.	Контрольная точка	-	31.07.20	Взаимосвязь с	45	Миронова С.	Распоряжение	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
27	"Принято решение о проведении в 2026 году Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава""		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует		В.	Распоряжение Президента Российской Федерации о проведении Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" в 2023 году	бюджет"
1.2. 28	Контрольная точка "Заключено соглашение с некоммерческой организацией о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях подготовки и проведения Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава""	-	31.08.20 26	42	44	Семашко Ю. Е.	Соглашение Соглашение с некоммерческой организацией о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях подготовки и проведения Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 29	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.20 26	43	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 30	Контрольная точка "Проведен в 2026 году Международный спортивный форум	-	30.11.20 26	42	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Миронова С. В.	Прочий тип документа Доклад в Правительство РФ об итогах проведения Международного	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	"Россия - спортивная держава""				точками отсутствует		спортивного форума "Россия - спортивная держава"	
1.3	Результат "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, и энергетической транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области"	01.01.20 22	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 1	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании иного межбюджетного трансферта за 2021 г"	-	30.01.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об использовании иного межбюджетного трансферта за 2021 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.	Контрольная точка "С	-	15.02.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Росляков А.	Соглашение	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2	субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"		22	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Заключение соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета	бюджет"
1.3. 3	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры"	-	30.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Прочий тип документа Государственный контракт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 4	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Росляков А. В.	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 5	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Акт Акт о завершении строительно-монтажных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.	Контрольная точка	-	31.12.20	12	Взаимосвязь с	Росляков А.	Акт	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
6	"Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"		22		иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Акты о вводе в эксплуатацию объектов спорта	бюджет"
1.3. 7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Соглашение Заключение соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 8	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании иного межбюджетного трансферта за 2022 г"	-	30.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Отчет Представлен отчет об использовании иного межбюджетного трансферта за 2022 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 9	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры"	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Прочий тип документа Государственный контракт	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 10	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	15.11.20 23	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Росляков А. В.	Отчет Отчет о расходах, в целях	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за октябрь"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за октябрь	
1.3. 11	Контрольная точка " Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Прочий тип документа Заключение по результатам государственных экспертиз	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 12	Контрольная точка " С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	26	Росляков А. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 13	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании иного межбюджетного трансферта за 2023 г"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Отчет Отчет об использовании иного межбюджетного трансферта за 2023 г	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 14	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	15.07.2024	24	Взаимосвязь с иными	Росляков А. В.	Отчет Отчет о расходах, в целях	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 2 квартал "				результатами и контрольными точками отсутствует		софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 2 квартал	
1.3. 15	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.11.20 24	24	04	Росляков А. В.	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 16	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.12.20 24	09	10	Росляков А. В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта спорта в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 17	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.20 24	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта спорта в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4	Результат "Проведены Международные спортивные игры "Дети Азии""	01.01.20 22	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.		ГИИС "Электронный бюджет"
			31.03.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция по проведению VII Международных спортивных игр "Дети Азии" в целях финансового обеспечения расходов на подготовку, организацию и проведение VII Международных спортивных игр "Дети Азии" "	-	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция по проведению VII Международных спортивных игр "Дети Азии" в целях финансового обеспечения расходов на подготовку, организацию и проведение VII Международных спортивных игр "Дети Азии"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 2	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления гранта за 2 квартал 2022 г."	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В.	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления гранта за 2 квартал 2022 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 3	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В.	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал 2022 г.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	квартал 2022 г."							
1.4. 4	Контрольная точка "Проведены на высоком организационном уровне VII Международные спортивные игры «Дети Азии»"	-	30.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В.	Протокол Протокол	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 5	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления гранта за 2 квартал 2022 г."	-	15.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В.	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления гранта за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 6	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал 2022 г."	-	15.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирска я Е. В.	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал 2022 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 7	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету Кемеровской области - Кузбасса на подготовку и проведение в 2023 году в	-	01.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирска я Е. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету Кемеровской области - Кузбасса на подготовку и проведение в 2023 году в Кемеровской	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Кемеровской области - Кузбассе II зимних Международных спортивных игр "Дети Азии""						области - Кузбассе II зимних Международных спортивных игр "Дети Азии"	
1.4. 8	Контрольная точка "Проведены на высоком организационном уровне II зимние Международные спортивные игры "Дети Азии""	-	30.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В.	Прочий тип документа Информационная справка о проведении II зимних Международных спортивных игр "Дети Азии"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 9	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт, за 1 квартал"	-	15.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирска я Е. В.	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт, за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 10	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значения результата предоставления иного межбюджетного трансферта за 2 квартал "	-	15.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В.	Отчет Отчет о достижении значения результата предоставления иного межбюджетного трансферта за 2 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 11	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов,	-	15.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Владимирска я Е. В.	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт, за 2 квартал"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт, за 2 квартал	
1.4. 12	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт, за 3 квартал"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В.	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт, за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 13	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта за 2023 год"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта за 2023 год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 14	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт, за 2023 год"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е.	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт, за 2023 год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.	Контрольная точка	-	31.03.20	Взаимосвязь с	31	Семашко Ю.	Соглашение	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
15	"Заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии из федерального бюджета АНО "Дирекция по подготовке и проведению VIII летних Международных спортивных игр "Дети Азии" "		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Е.	Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии из федерального бюджета АНО "Дирекция по подготовке и проведению VIII летних Международных спортивных игр "Дети Азии"	бюджет"
1.4. 16	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал"	-	15.07.20 24	29	33	Семашко Ю. Е.	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 17	Контрольная точка "Проведены на высоком организационном уровне VIII летние Международные спортивные игры "Дети Азии" в г. Якутск "	-	31.07.20 24	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В.	Прочий тип документа Информационная справка о проведении в 2024 году VIII летних Международных спортивных игр "Дети Азии" в г. Якутск	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 18	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых	-	15.10.20 24	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Семашко Ю. Е.	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	является грант, за 3 квартал"				отсутствует		квартал	
1.5	Результат "Выполнены мероприятия, включенные в план реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта"	01.01.2022	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Байсултанов О. Х.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.1	Контрольная точка "Заключено соглашение с Общероссийской общественной организацией «Российский студенческий спортивный союз о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение межотраслевой программы развития студенческого спорта "	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В.	Соглашение Соглашение с Общероссийской общественной организацией «Российский студенческий спортивный союз» о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение межотраслевой программы развития студенческого спорта	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.2	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В.	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная Общероссийской	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Общероссийской общественной организации "Российский студенческий спортивный союз", за 2 квартал						общественной организации «Российский студенческий спортивный союз», за 2 квартал	
1.5. 3	Контрольная точка "Проведено одно мероприятие реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта"	-	15.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Прочий тип документа Отчетная резолюция об итогах проведения Общероссийской общественной организацией «Российский студенческий спортивный союз» научно-практической конференции	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 4	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» за 3 квартал"	-	15.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В.	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 5	Контрольная точка "Проведено три мероприятия"	-	15.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Уразов М. С.	Прочий тип документа Отчетная резолюция об итогах проведения	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Общероссийской общественной организацией «Российский студенческий спортивный союз» научно-практической конференции, методического семинара	
1.5. 6	Контрольная точка "Проведено восемь мероприятий плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта"	-	31.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Прочий тип документа Справочная информация о проведении мероприятий плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 7	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении результата предоставления субсидии Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» за 2022 год"	-	30.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет о достижении результата предоставления субсидии Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» за 2022 год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 8	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия,	-	30.01.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирска я Е. В.	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставленная Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» за 2022 год"						Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» за 2022 год	
1.5. 9	Контрольная точка "Заключено соглашение с Общероссийской общественной организацией «Российский студенческий спортивный союз о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение межотраслевой программы развития студенческого спорта "	-	15.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирска я Е. В.	Соглашение Соглашение с Общероссийской общественной организацией «Российский студенческий спортивный союз» о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение межотраслевой программы развития студенческого спорта	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 10	Контрольная точка "Проведено одно мероприятие плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта"	-	15.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Прочий тип документа Отчетная резолюция об итогах проведения Общероссийской общественной организацией «Российский студенческий спортивный союз» научно-практической конференции	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.5. 11	Контрольная точка "Проведено три мероприятия плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта"	-	15.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Прочий тип документа Отчетная резолюция об итогах проведения Общероссийской общественной организацией «Российский студенческий спортивный союз» научно-практической конференции, методического семинара	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 12	Контрольная точка "Проведено восемь мероприятий плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Прочий тип документа Справочная информация о проведении мероприятий плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 13	Контрольная точка " Представлен отчет о достижении результата предоставления субсидии Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» за 2023 год"	-	30.01.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет о достижении результата предоставления субсидии Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» за 2023 год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 14	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов,	-	30.01.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Семашко Ю. Е.	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» за 2023 год"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» за 2023 год	
1.5.15	Контрольная точка "Заключено соглашение с Общероссийской общественной организацией «Российский студенческий спортивный союз о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение межотраслевой программы развития студенческого спорта "	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Семашко Ю. Е.	Соглашение Соглашение с Общероссийской общественной организацией «Российский студенческий спортивный союз о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение межотраслевой программы развития студенческого спорта	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.16	Контрольная точка "Проведено одно мероприятие плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта"	-	15.07.2024	11	07	Уразов М. С.	Прочий тип документа Отчетная резолюция об итогах проведения Общероссийской общественной организацией «Российский студенческий спортивный	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							союз» научно-практической конференции	
1.5. 17	Контрольная точка "Проведено три мероприятия плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта"	-	15.10.20 24	06	08	Уразов М. С.	Прочий тип документа Отчетная резолюция об итогах проведения Общероссийской общественной организацией «Российский студенческий спортивный союз» научно-практической конференции, методического семинара	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 18	Контрольная точка "Проведено восемь мероприятий плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта"	-	31.12.20 24	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Прочий тип документа Справочная информация о проведении мероприятий плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 19	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении результата предоставления субсидии Общероссийской общественной организации "Российский студенческий спортивный союз" за 2024 год"	-	30.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет о достижении результата предоставления субсидии Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» за 2024 год	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.5. 20	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная Общероссийской общественной организации "Российский студенческий спортивный союз" за 2024 год"	-	30.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е.	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» за 2024 год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 21	Контрольная точка "Заключено соглашение с Общероссийской общественной организацией "Российский студенческий спортивный союз" о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение межотраслевой программы развития студенческого спорта"	-	15.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Семашко Ю. Е.	Соглашение Соглашение с Общероссийской общественной организацией «Российский студенческий спортивный союз о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение межотраслевой программы развития студенческого спорта	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 22	Контрольная точка " " Проведено одно мероприятие плана реализации	-	15.07.20 25	11	07	Уразов М. С.	Прочий тип документа Справочная информация о проведении мероприятий плана реализации	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	межотраслевой программы развития студенческого спорта"						межотраслевой программы развития студенческого спорта	
1.5. 23	Контрольная точка "Проведено три мероприятия плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта"	-	15.10.2025	06	08	Уразов М. С.	Прочий тип документа Справочная информация о проведении мероприятий плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 24	Контрольная точка "Проведено восемь мероприятий плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта"	-	31.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Прочий тип документа Справочная информация о проведении мероприятий плана реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6	Результат "Обеспечено вовлечение граждан в систему корпоративного спорта, в том числе участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, направленных на развитие корпоративного спорта"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Байсултанов О. Х.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.	Контрольная точка	-	31.03.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Владимирска	Соглашение	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	"Заключено соглашение с Общероссийской общественной организацией "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на обеспечение системных условий для эффективного развития физической культуры и спорта среди трудящихся"		22	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	я Е. В.	Соглашение с Общероссийской общественной организацией "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на обеспечение системных условий для эффективного развития физической культуры и спорта среди трудящихся	бюджет"
1.6. 2	Контрольная точка "Проведен Всероссийский зимний корпоративный фестиваль "	-	31.03.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Протокол Протокол мероприятия	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 3	Контрольная точка "Проведен Всероссийский летний корпоративный фестиваль "	-	31.07.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Уразов М. С.	Протокол Протокол мероприятия	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.6. 4	Контрольная точка "Проведен Финал корпоративных игр ВФСО "Трудовые резервы""	-	31.10.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Протокол Протокол мероприятия	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 5	Контрольная точка "Проведен 4-й этап Всероссийской лиги ВФСО "Трудовые резервы" по теннису "	-	30.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Протокол Протокол соревнований	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 6	Контрольная точка "Проведен Фестиваль ВФСО "Трудовые резервы" по хоккею среди любительских команд"	-	25.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Прочий тип документа Информационная справка о мероприятии	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 7	Контрольная точка "Заключено соглашение с Общероссийской общественной организацией "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" о	-	31.03.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирска я Е. В.	Соглашение Соглашение с Общероссийской общественной организацией "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" о предоставлении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на обеспечение системных условий для эффективного развития физической культуры и спорта среди трудящихся"						субсидии из федерального бюджета в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на обеспечение системных условий для эффективного развития физической культуры и спорта среди трудящихся	
1.6.8	Контрольная точка "Проведен Всероссийский зимний корпоративный фестиваль"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Прочий тип документа Информационная справка о проведении Всероссийского зимнего корпоративного фестиваля в 2023 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.9	Контрольная точка "Проведен финал Всероссийской лиги ВФСО "Трудовые резервы" по хоккею"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Прочий тип документа Информационная справка о проведении финала Всероссийской лиги ВФСО "Трудовые резервы" по хоккею в 2023 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.10	Контрольная точка "Проведен Всероссийский летний корпоративный фестиваль "	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Прочий тип документа Информационная справка о проведении Всероссийского летнего корпоративного фестиваля в 2023 году	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.6. 11	Контрольная точка "Проведен Финал корпоративных игр ВФСО "Трудовые резервы""	-	01.11.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Прочий тип документа Информационная справка о проведении Финала корпоративных игр ВФСО "Трудовые резервы" в 2023 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 12	Контрольная точка "Проведен финал Всероссийской лиги ВФСО "Трудовые резервы" по регби среди любительских команд"	-	01.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Прочий тип документа Информационная справка о проведении финала Всероссийской лиги ВФСО "Трудовые резервы" по регби среди любительских команд в 2023 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 13	Контрольная точка "Заключено соглашение с Общероссийской общественной организацией "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на обеспечение системных условий для эффективного развития физической	-	31.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	32	Семашко Ю. Е.	Соглашение Соглашение с Общероссийской общественной организацией "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на обеспечение системных условий для эффективного развития физической	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	культуры и спорта среди трудящихся"						культуры и спорта среди трудящихся	
1.6. 14	Контрольная точка "Проведен Всероссийский зимний корпоративный фестиваль"	-	01.04.20 24	30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Протокол Итоговый общекомандный протокол Всероссийского зимнего корпоративного фестиваля	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 15	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал "	-	15.04.20 24	30	33	Семашко Ю. Е.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 16	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал"	-	15.07.20 24	32	34	Семашко Ю. Е.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 17	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал"	-	15.10.20 24	33	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 18	Контрольная точка	-	25.12.20 24	30	Взаимосвязь с	Уразов М. С.	Входящее письмо	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	"ВФСО "Трудовые резервы" оказаны услуги по вовлечению граждан в систему корпоративного спорта "				иными результатами и контрольными точками отсутствует		Письмо ВФСО "Трудовые резервы"	бюджет"
1.7	Результат "Реализованы мероприятия Плана реализации межведомственной программы "Плавание для всех""	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Байсултанов О. Х.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.1	Контрольная точка "Утверждены Правила предоставления гранта в форме субсидии из федерального бюджета общественной организации "Всероссийская федерация плавания" в целях финансового обеспечения мероприятий по координации реализации межведомственной программы "Плавание для всех" в субъектах Российской Федерации"	-	07.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирская Е. В.	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Правил предоставления гранта в форме субсидии из федерального бюджета общественной организации "Всероссийская федерация плавания" в целях финансового обеспечения мероприятий по координации реализации межведомственной программы "Плавание для всех" в субъектах Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.	Контрольная точка	-	25.10.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Владимирская	Соглашение	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2	"Заключено соглашение с общероссийской общественной организацией "Всероссийская федерация плавания" о предоставлении гранта в форме субсидии из федерального бюджета в целях финансового обеспечения мероприятий по координации реализации межведомственной программы "Плавание для всех" в субъектах Российской Федерации"		22	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	я Е. В.	Соглашение о предоставлении Всероссийской федерации плавания гранта в форме субсидии из федерального бюджета в целях финансового обеспечения мероприятий по координации реализации межведомственной программы «Плавание для всех» в субъектах Российской Федерации	бюджет"
1.7. 3	Контрольная точка "Актуализирована межведомственная программа "Плавание для всех""	-	30.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Прочий тип документа Актуализированная межведомственная программа «Плавание для всех»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 4	Контрольная точка "Определен перечень пилотных регионов по реализации межведомственной программы "Плавание для всех""	-	30.11.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Протокол Протокол об утверждении перечня пилотных регионов по реализации межведомственной программы "Плавание для всех"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.7. 5	Контрольная точка "Представлены аналитические материалы, подготовленные по результатам проведенных мероприятий, включенных в План реализации межведомственной программы "Плавание для всех" за 2022 год"	-	20.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Прочий тип документа Аналитические материалы, подготовленные по результатам проведенных мероприятий за 2022 год, включенных в План реализации межведомственной программы «Плавание для всех»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 6	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации межведомственной программы "Плавание для всех""	-	20.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет о результатах проведенного мониторинга реализации межведомственной программы "Плавание для всех"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 7	Контрольная точка "Заклучено соглашение с общественной организацией "Всероссийская федерация плавания" о предоставлении гранта в форме субсидии из федерального бюджета" в целях финансового обеспечения мероприятий	-	31.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Семашко Ю. Е.	Соглашение Соглашение с общественной организацией "Всероссийская федерация плавания" о предоставлении гранта в форме субсидии из федерального бюджета" в целях финансового обеспечения мероприятий	ГИИС "электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	по координации реализации Межведомственной программы "Плавание для всех" в субъектах Российской Федерации"						по координации реализации Межведомственной программы "Плавание для всех" в субъектах Российской Федерации	
1.7. 8	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал "	-	15.04.20 24	21	09	Семашко Ю. Е.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал	ГИИС "электронный бюджет"
1.7. 9	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления гранта за 2 квартал "	-	15.07.20 24	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта за 2 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 10	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал"	-	15.07.20 24	22	10	Семашко Ю. Е.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 11	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения	-	15.10.20 24	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Семашко Ю. Е.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых	ГИИС "электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	которых является грант, за 3 квартал"				точками отсутствует		является грант, за 3 квартал	
1.7. 12	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации межведомственной программы "Плавание для всех""	-	25.12.20 24	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Прочий тип документа Информационная справка	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8	Результат "Проведен в Российской Федерации проект "Игры будущего", включая проведение тестовых мероприятий"	01.01.20 22	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.8. 1	Контрольная точка "Проведен 2-й этап международных игр "Фиджитал лайв" тестового мероприятия в рамках проекта "Игры будущего""	-	01.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В.	Отчет Отчет о проведении 2-го тестового мероприятия, итоговые протоколы соревнований	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8. 2	Контрольная точка "Представлен отчет об итогах 2-го этапа международных игр "Фиджитал лайв" тестового мероприятия в рамках проекта "Игры	-	15.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В.	Отчет Отчет автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных проектов» о подготовке и проведении 2-го тестового	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	будущего""						мероприятия	
1.8.3	Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о подготовке и проведении международных игр "Фиджитал лайв" тестового мероприятия в рамках проекта "Игры будущего""	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В.	Отчет Итоговый отчет автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных проектов» о подготовке и проведении тестовых мероприятий	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.4	Контрольная точка "Проведены первые и вторые тестовые мероприятия международных игр «Фиджитал лайв» в формате проекта «Игры будущего»"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В.	Отчет Отчеты о проведении первого и второго тестовых мероприятий международных игр «Фиджитал лайв» в формате проекта «Игры будущего», итоговые протоколы соревнований	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.5	Контрольная точка "Проведены третьи тестовые мероприятия международных игр «Фиджитал лайв» в формате проекта «Игры будущего»"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В.	Отчет Отчет о проведении третьего тестового мероприятия международных игр «Фиджитал лайв» в формате проекта «Игры будущего», итоговые протоколы соревнований	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.8. 6	Контрольная точка "Проведены четвертые тестовые мероприятия международных игр «Фиджитал лайв» в формате проекта «Игры будущего»"	-	15.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В.	Отчет Отчет о проведении четвертого тестового мероприятия международных игр «Фиджитал лайв» в формате проекта «Игры будущего», итоговые протоколы соревнований	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8. 7	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал"	-	15.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирска я Е. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8. 8	Контрольная точка "Проведены пятые тестовые мероприятия международных игр «Фиджитал лайв» в формате проекта «Игры будущего»"	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В.	Отчет Отчет о проведении пятого тестового мероприятия международных игр «Фиджитал лайв» в формате проекта «Игры будущего», итоговые протоколы соревнований	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8. 9	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значения результата предоставления гранта и показателя, необходимого для	-	30.01.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В.	Отчет Отчет о достижении значения результата предоставления гранта и показателя, необходимого для достижения результата	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	достижения результата предоставления гранта, за 2023 год"						предоставления гранта, за 2023 год	
1.8. 10	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по созданию пространства «Город будущего» в рамках проекта «Игры будущего» в 2024 году"	-	20.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В.	Отчет Отчет автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных проектов» о реализации специального проекта «Город будущего» в рамках проекта «Игры будущего» в 2024 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8. 11	Контрольная точка "Проведен на высоком организационном уровне в Российской Федерации проект «Игры будущего» в 2024 году"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В.	Отчет Отчет о проведении в Российской Федерации проекта «Игры будущего» в 2024 году в городе Казани, итоговые протоколы соревнований	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8. 12	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал "	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8. 13	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Семашко Ю. Е.	Отчет Отчет о расходах,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		источником финансового обеспечения которых является грант, за 2 квартал	
1.8. 14	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал "	-	15.10.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9	Результат "Подготовлены и проведены "Единые игры Специальной Олимпиады" в г. Казани"	01.01.20 23	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Байсултанов О. Х.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 1	Контрольная точка "Проведены "Единые игры Специальной Олимпиады" в г. Казани "	-	01.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Протокол Итоговый сводный протокол соревнований, содержащий информацию о результатах, количестве и сроках реализованных спортивных соревнований по видам спорта, включенным в спортивную программу "Единых игр Специальной Олимпиады" в г. Казани	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.9. 2	Контрольная точка "Представлен отчет о персонале, привлеченном для подготовки и проведения "Единых игр Специальной Олимпиады""	-	28.02.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет, содержащий информацию о количестве персонала, задействованного при подготовке и проведении "Единых игр Специальной Олимпиады"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 3	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется грант в форме субсидии, за 1 квартал "	-	15.04.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирска я Е. В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется грант в форме субсидии, за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 4	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется грант в форме субсидии, за 2 квартал "	-	15.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Владимирска я Е. В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется грант в форме субсидии, за 2 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 5	Контрольная точка "Выполнены мероприятия плана по подготовке и проведению "Единых игр Специальной Олимпиады""	-	31.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет, содержащий информацию о реализованных мероприятиях по подготовке и проведению "Единых игр Специальной	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Олимпиады" в г. Казани в соответствии с перечнем работ и услуг, обеспечивающих подготовку и проведение "Единых игр Специальной Олимпиады"	
1.9. 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о состоянии лицевого счета для учета операций не участника бюджетного процесса"	-	30.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет о состоянии лицевого счета для учета операций не участника бюджетного процесса (код формы 0531372) согласно Порядку открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных федеральным законом "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0	Результат "Реализованы мероприятия,	01.01.20 23	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кадыров А. Р.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	направленные на развитие вида спорта "волейбол""			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.1 0.1	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии Общественной организации «Всероссийская федерация волейбола» в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие вида спорта «волейбол»"	-	30.09.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидия Общественной организации «Всероссийская федерация волейбола» в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие вида спорта «волейбол»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.2	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 3 квартал"	-	15.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В.	Отчет Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.3	Контрольная точка "Представлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал "	-	15.10.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е.	Отчет Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 0.4	Контрольная точка "Создан интернет-портала об истории отечественного волейбола"	-	01.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В.	Отчет Отчет Организации о создании интернет-портала об истории отечественного волейбола	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.5	Контрольная точка "Проведены спортивные мероприятия и иные мероприятия по развитию и популяризации вида спорта «волейбол», в том числе приуроченные к 100 -летию отечественного волейбола, развитию детско-юношеского спорта"	-	30.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В.	Отчет Отчет Организации о проведении спортивных мероприятий и иных мероприятий по развитию и популяризации вида спорта «волейбол», в том числе приуроченных к 100-летию отечественного волейбола, развитию детско- юношеского спорта	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.6	Контрольная точка "Проведены мероприятия по техническому оснащению и цифровизации спортивных и организационных процессов в виде спорта «волейбол»"	-	30.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миронова С. В.	Отчет Отчет Организации о проведении мероприятий по техническому оснащению и цифровизации спортивных и организационных процессов в виде спорта «волейбол»	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 1	Результат "Улучшена материально-техническая база объектов спорта в	01.01.20 24	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Байсултанов О. Х.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	субъектах Российской Федерации-победителях Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Лига чемпионов 40+""			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.1 1.1	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта за 2023 г."	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта за 2023 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 1.2	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 2023 г."	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 2023 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 1.3	Контрольная точка "Проведены отборочные соревнования в субъектах Российской Федерации"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Уразов М. С.	Прочий тип документа Аналитическая справка профильного Департамента Минспорта России	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1	Контрольная точка	-	01.06.20	22	10	Уразов М. С.	Протокол	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4	"Определен регион-победитель Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе «Лига чемпионов 40+» (Ночная хоккейная лига)"		24				Протокол соревнований, утвержденный главной судейской коллегией ежегодного Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд и фондом развития любительского хоккея "Ночная хоккейная лига"	бюджет"
1.1 1.5	Контрольная точка "Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Лига чемпионов 40+" (Ночная хоккейная лига) включен в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Приказ Приказ Минспорта России об утверждении ЕКП	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 1.6	Контрольная точка "Заклучено соглашение с регионом-победителем Ночной хоккейной лиги о предоставлении иного межбюджетного трансферта из	-	31.12.20 24	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е.	Соглашение Соглашение с регионом-победителем Ночной хоккейной лиги о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	федерального бюджета на приобретение оборудования для спортивных сооружений и капитального ремонта спортивного объекта в регионе-победителе"						на приобретение оборудования для спортивных сооружений и капитального ремонта спортивного объекта в регионе-победителе	
1.1 1.7	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2024 г."	-	30.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2024 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 1.8	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2024 г."	-	30.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2024 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 1.9	Контрольная точка "Проведены отборочные соревнования в субъектах Российской Федерации"	-	30.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Уразов М. С.	Прочий тип документа Аналитическая справка профильного Департамента Минспорта России	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 1.1 0	Контрольная точка "Определен регион-победитель"	-	01.06.20 25	05	10	Уразов М. С.	Протокол Протокол соревнований, утвержденный главной	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе «Лига чемпионов 40+» (Ночная хоккейная лига)"						судейской коллегией ежегодного Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд и фондом развития любительского хоккея "Ночная хоккейная лига"	
1.1 1.1 1	Контрольная точка "Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Лига чемпионов 40+" (Ночная хоккейная лига) включен в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Приказ Приказ Минспорта России об утверждении ЕКП	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 1.1 2	Контрольная точка "Заключено соглашение с регионом-победителем Ночной хоккейной лиги о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на приобретение	-	31.12.20 25	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е.	Соглашение Соглашение с регионом-победителем Ночной хоккейной лиги о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на приобретение оборудования для	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	оборудования для спортивных сооружений и капитального ремонта спортивного объекта в регионе-победителе"						спортивных сооружений и капитального ремонта спортивного объекта в регионе-победителе	
1.1 1.1 3	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2025 г."	-	30.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2025 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 1.1 4	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2025 г."	-	30.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2025 г.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 1.1 5	Контрольная точка "Проведены отборочные соревнования в субъектах Российской Федерации"	-	30.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Уразов М. С.	Прочий тип документа Аналитическая справка профильного Департамента Минспорта России	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 1.1 6	Контрольная точка "Определен регион- победитель Всероссийского фестиваля по хоккею среди	-	01.06.20 26	05	10	Уразов М. С.	Протокол Протокол соревнований, утвержденный главной судейской коллегией ежегодного Всероссийского	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	любительских команд в дивизионе «Лига чемпионов 40+» (Ночная хоккейная лига)"						фестиваля по хоккею среди любительских команд и фондом развития любительского хоккея "Ночная хоккейная лига"	
1.1 1.1 7	Контрольная точка "Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Лига чемпионов 40+" (Ночная хоккейная лига) включен в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий"	-	31.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уразов М. С.	Приказ Приказ Минспорта России об утверждении ЕКП	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 1.1 8	Контрольная точка "Заключено соглашение с регионом-победителем Ночной хоккейной лиги о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на приобретение оборудования для спортивных сооружений и	-	31.12.20 26	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е.	Соглашение Соглашение с регионом-победителем Ночной хоккейной лиги о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на приобретение оборудования для спортивных сооружений и капитального ремонта	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	капитального ремонта спортивного объекта в регионе-победителе"						спортивного объекта в регионе-победителе	
1.1 2	Результат "Созданы на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области физкультурно- оздоровительные комплексы открытого типа"	01.08.20 23	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 2.1	Контрольная точка "Поставлены спортивное оборудование и инвентарь для создания одного ФОКОТ в ДНР"	-	20.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Акт Акт поставки оборудования	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 2.2	Контрольная точка "Поставлены спортивное оборудование и инвентарь для создания одного ФОКОТ в ЛНР"	-	20.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Акт Акт поставки оборудования	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 2.3	Контрольная точка "Поставлены спортивное оборудование и инвентарь	-	25.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Росляков А. В.	Акт Акт поставки оборудования	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	для создания 10 ФОКОТ"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.1 2.4	Контрольная точка "Осуществлен монтаж спортивного оборудования и инвентаря для создания 2 ФОКОТ "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Акт Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 2.5	Контрольная точка "Произведена приемка работ по монтажу спортивного оборудования и инвентаря для создания ФОКОТ в ЛНР"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Росляков А. В.	Акт Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 2.6	Контрольная точка "Произведена приемка работ по монтажу спортивного оборудования и инвентаря для создания ФОКОТ в ДНР "	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Росляков А. В.	Акт Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 2.7	Контрольная точка "Произведена приемка работ по монтажу спортивного оборудования и инвентаря	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Росляков А. В.	Акт Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	для создания ФОКОТ в ДНР и ЛНР"			отсутствует				
1.1 2.8	Контрольная точка "Произведена приемка работ по монтажу спортивного оборудования и инвентаря для создания ФОКОТ в Запорожской области "	-	02.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Росляков А. В.	Акт Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 2.9	Контрольная точка "Произведена приемка работ по монтажу спортивного оборудования и инвентаря для создания ФОКОТ в Херсонской области "	-	02.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Росляков А. В.	Акт Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 2.1 0	Контрольная точка "Осуществлен монтаж спортивного оборудования и инвентаря для создания 10 ФОКОТ"	-	16.09.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Прочий тип документа Аналитическая записка об осуществленном в 2024 году монтаже спортивного оборудования и инвентаря для создания 10 ФОКОТ с приложением актов выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 3	Результат "Выполнены запланированные к проведению в 2023 году работы по	01.09.2023	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Леонов В. В.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	восстановлению спортивного комплекса "Ильичевец" в г. Мариуполе Донецкой Народной Республики"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.1 3.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	15.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Леонов В. В.	Справка Подготовлена информация о заключении соглашения на бумажном носителе (с грифом "Для служебного пользования") о предоставлении бюджету Донецкой Народной Республики иного межбюджетного трансферта	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 3.2	Контрольная точка "Заключены контракты на выполнение работ по восстановлению спортивного комплекса "Ильичевец" в г. Мариуполе Донецкой Народной Республики" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	18.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Леонов В. В.	Отчет Отчет по заключенным контрактам на выполнение работ по восстановлению спортивного комплекса "Ильичевец" в г. Мариуполе Донецкой Народной Республики (информация о документе с грифом "Для служебного пользования")	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 3.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании	-	27.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Леонов В. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		обеспечения которых является Субсидия (информация о документе с грифом "Для служебного пользования")	
1.1 3.4	Контрольная точка "Подготовлена сводная информация о завершении работ по восстановлению спортивного комплекса "Ильичевец" в г. Мариуполе Донецкой Народной Республики" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Леонов В. В.	Отчет Отчет о завершении работ по по восстановлению спортивного комплекса "Ильичевец" в г. Мариуполе Донецкой Народной Республики (информация о документе с грифом "Для служебного пользования")	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 4	Результат "Бюджету Магаданской области возмещены расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объект капитального строительства "Универсальный спортивно- оздоровительный комплекс "Президентский" в г. Магадане""	26.12.20 23	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кадыров А. Р.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету Магаданской области в целях возмещения расходов бюджета Магаданской области, связанных с осуществлением капитальных вложений в объект капитального строительства "Универсальный спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский" в г. Магадане""	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е.	Соглашение Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету Магаданской области в целях возмещения расходов бюджета Магаданской области, связанных с осуществлением капитальных вложений в объект капитального строительства "Универсальный спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский" в г. Магадане"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 4.2	Контрольная точка "Осуществлено возмещение расходов бюджета Магаданской области, связанных с осуществлением капитальных вложений в объект капитального строительства "Универсальный	-	31.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семашко Ю. Е.	Прочий тип документа Платёжное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский" в г. Магадане""							
1.1 5	Результат "Создана федеральная сеть спортивно-образовательных центров круглогодичного профиля."	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 5.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 5.2	Контрольная точка "Возведены несущие и ограждающие конструкции здания КПП"	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет с приложением фотоматериалов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 5.3	Контрольная точка "Возведены несущие и ограждающие"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Логинов В. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет с	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	конструкции здания жилого блока № 1"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		приложением фотоматериалов	
1.1 5.4	Контрольная точка "Возведены несущие и ограждающие конструкции здания жилого блока № 2"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет с приложением фотоматериалов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 5.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В.	Акт Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 5.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, 30 %"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 5.7	Контрольная точка "Возведены несущие и ограждающие конструкции здания спасательной станции с медпунктом"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет с приложением фотоматериалов	ГИИС "Электронный бюджет"
			30.04.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 5.8	Контрольная точка "Возведены несущие и ограждающие здания конструкции учебного блока"	-	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет с приложением фотоматериалов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 5.9	Контрольная точка "Возведены несущие и ограждающие здания пищблока"	-	31.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет с приложением фотоматериалов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 5.1 0	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 5.1 1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 5.1 2	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 5.1 3	Контрольная точка "К объекту подведены сети инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В.	Прочий тип документа Справки о выполнении технических условий/ Акты о техническом присоединении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 5.1 4	Контрольная точка "Осуществлены пуско- наладочные работы"	-	29.05.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В.	Прочий тип документа Справки о выполнении технических условий/ Акты о техническом присоединении	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 5.1 5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.08.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В.	Отчет Информационно- аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 5.1 6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 5.1 7	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В.	Прочий тип документа Заключение о соответствии (ЗОО) объекта "Детский круглогодичный спортивно- оздоровительный центр, Калининградская область"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 5.1 8	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	30.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта "Детский круглогодичный спортивно- оздоровительный центр, Калининградская область" в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 6	Результат "Поставлены комплекты оборудования для создания физкультурно- оздоровительных комплексов открытого типа"	01.01.20 24	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гандилян М. М.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 6.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации "	-	01.10.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Распоряжение Распоряжение Правительства РФ , утверждающее распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 6.2	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	01.11.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 6.3	Контрольная точка "Заключен контракт на закупку оборудования для создания физкультурно- оздоровительных комплексов открытого типа"	-	02.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Прочий тип документа Контракт на закупку оборудования для создания физкультурно- оздоровительных комплексов открытого типа	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 6.4	Контрольная точка "Заключен контракт на монтаж оборудования для создания физкультурно- оздоровительных комплексов открытого типа"	-	16.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Прочий тип документа Контракт на монтаж оборудования для создания физкультурно- оздоровительных комплексов открытого типа	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 6.5	Контрольная точка "Осуществлена поставка оборудования для создания физкультурно- оздоровительных комплексов открытого типа"	-	27.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Росляков А. В.	Акт Акты выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	77,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	83,00 00	95,90 00	95,90 00	95,90 00	-	-	-	-
Сахалинская область	78,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	88,20 00	88,30 00	90,20 00	90,20 00	90,30 00	-	-	-	-
Хабаровский край	80,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	83,00 00	84,50 00	87,00 00	87,10 00	87,90 00	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	85,2000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	94,30 00	94,30 00	97,40 00	97,40 00	97,40 00	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	93,3000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	98,20 00	98,20 00	98,30 00	98,30 00	98,30 00	-	-	-	-
Нижегородская область	90,7000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	90,80 00	90,80 00	90,80 00	90,80 00	90,80 00	-	-	-	-
Оренбургская область	89,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	90,50 00	90,50 00	91,70 00	91,70 00	91,70 00	-	-	-	-
Пензенская область	93,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	95,20 00	95,30 00	95,50 00	95,50 00	95,50 00	-	-	-	-
Пермский край	80,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	81,50 00	81,50 00	83,10 00	83,30 00	84,70 00	-	-	-	-
Республика Башкортостан	86,2000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	89,70 00	91,00 00	92,00 00	92,00 00	92,00 00	-	-	-	-
Республика Марий Эл	86,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	86,70 00	86,70 00	86,70 00	86,70 00	87,30 00	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	88,6000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	88,80 00	88,80 00	89,00 00	89,20 00	89,30 00	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	87,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	88,60 00	88,60 00	90,80 00	90,80 00	90,80 00	-	-	-	-
Самарская область	87,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	94,70 00	94,70 00	95,20 00	95,20 00	95,20 00	-	-	-	-
Саратовская область	92,8000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	94,70 00	94,70 00	95,70 00	95,70 00	95,70 00	-	-	-	-
Удмуртская Республика	85,4000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	87,00 00	88,60 00	90,20 00	90,20 00	90,20 00	-	-	-	-
Ульяновская область	88,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	89,90 00	89,90 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	81,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	81,50 00	81,90 00	82,40 00	83,70 00	84,90 00	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	85,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	86,50 00	86,80 00	91,80 00	91,80 00	91,80 00	-	-	-	-
Вологодская область	75,7000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	81,70 00	81,80 00	83,80 00	83,90 00	84,10 00	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	88,6000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	89,80 00	89,80 00	93,60 00	93,60 00	93,60 00	-	-	-	-
Калининградская область	82,0000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	83,00	85,00	87,00	87,10	87,30	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Ингушетия	60,4000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	73,20 00	79,60 00	87,00 00	87,10 00	87,70 00	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	83,2000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	84,60 00	85,30 00	87,00 00	87,10 00	87,70 00	-	-	-	-
Ставропольский край	82,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	92,40 00	92,40 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	-	-	-	-
Чеченская Республика	73,1000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	81,50 00	88,10 00	92,50 00	92,50 00	92,50 00	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	93,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	94,20 00	94,20 00	94,20 00	94,20 00	94,20 00	-	-	-	-
Иркутская область	70,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	74,40 00	78,80 00	85,00 00	85,80 00	86,70 00	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	99,6000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	99,60 00	99,60 00	99,60 00	99,60 00	99,60 00	-	-	-	-
Красноярский край	93,1000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	93,20 00	93,30 00	93,50 00	93,50 00	93,50 00	-	-	-	-
Новосибирская область	81,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	83,40 00	84,00 00	86,00 00	86,70 00	87,30 00	-	-	-	-
Омская область	77,9000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	79,30 00	80,40 00	82,00 00	83,30 00	84,70 00	-	-	-	-
Республика Алтай	75,7000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	79,80 00	80,50 00	86,00 00	86,70 00	87,30 00	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	88,8000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	88,80 00	88,80 00	88,80 00	89,00 00	89,20 00	-	-	-	-
Республика Хакасия	86,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	89,60 00	89,80 00	91,50 00	91,50 00	91,50 00	-	-	-	-
Томская область	79,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	81,00 00	83,00 00	85,00 00	85,80 00	86,70 00	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	86,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	89,10 00	89,20 00	91,00 00	91,00 00	91,00 00	-	-	-	-
Свердловская область	86,8000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	87,90 00	87,90 00	88,60 00	88,70 00	88,70 00	-	-	-	-
Тюменская область	91,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	93,40 00	93,40 00	93,40 00	93,40 00	93,40 00	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	81,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	87,00 00	87,10 00	90,70 00	90,70 00	90,70 00	-	-	-	-
Челябинская область	82,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	90,90 00	90,90 00	93,70 00	93,70 00	93,70 00	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	84,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	89,50 00	89,60 00	90,30 00	90,30 00	90,30 00	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	98,5000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	98,80	98,80	98,80	98,80	98,80	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Калмыкия	82,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	84,00 00	84,10 00	91,10 00	91,10 00	91,10 00	-	-	-	-
Республика Крым	63,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	74,80 00	80,70 00	87,00 00	87,20 00	87,90 00	-	-	-	-
Ростовская область	93,1000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	93,90 00	93,90 00	93,90 00	93,90 00	93,90 00	-	-	-	-
Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	10,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	16,30 00	19,20 00	22,50 00	26,40 00	30,30 00	-	-	-	-
Еврейская автономная область	1,2000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,60 00	16,80 00	22,50 00	26,40 00	30,30 00	-	-	-	-
Забайкальский край	6,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	14,30 00	18,20 00	22,50 00	26,40 00	30,30 00	-	-	-	-
Камчатский край	15,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	18,00 00	21,00 00	24,20 00	27,70 00	31,10 00	-	-	-	-
Магаданская область	8,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	18,50 00	22,50 00	26,40 00	30,30 00	-	-	-	-
Приморский край	8,8000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	17,10 00	18,70 00	22,50 00	26,40 00	30,30 00	-	-	-	-
Республика Бурятия	14,6000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	20,50 00	24,50 00	25,00 00	28,30 00	31,70 00	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	13,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	16,00 00	20,00 00	23,00 00	26,70 00	30,30 00	-	-	-	-
Сахалинская область	22,4000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,30 00	31,00 00	31,80 00	32,50 00	33,30 00	-	-	-	-
Хабаровский край	13,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	17,30 00	20,00 00	23,00 00	27,50 00	32,00 00	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	14,4000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	16,70 00	20,30 00	22,50 00	26,30 00	30,00 00	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	9,8000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	12,80 00	15,80 00	19,00 00	23,30 00	27,70 00	-	-	-	-
Нижегородская область	14,6000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	18,90 00	22,60 00	25,00 00	28,30 00	31,70 00	-	-	-	-
Оренбургская область	18,7000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	22,00 00	25,00 00	27,90 00	30,80 00	33,60 00	-	-	-	-
Пензенская область	14,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	16,50 00	19,50 00	22,00 00	25,80 00	29,70 00	-	-	-	-
Пермский край	11,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,40 00	16,60 00	17,70 00	18,80 00	24,10 00	-	-	-	-
Республика Башкортостан	10,7000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,40 00	16,40 00	18,00 00	18,30 00	23,70 00	-	-	-	-
Республика Марий Эл	17,0000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	20,50	22,00	25,00	28,30	31,70	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Калининградская область	17,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	20,00 00	23,00 00	25,00 00	28,30 00	31,70 00	-	-	-	-
Ленинградская область	17,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	20,00 00	23,00 00	25,00 00	28,30 00	31,70 00	-	-	-	-
Мурманская область	9,8000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	18,30 00	20,50 00	25,60 00	28,80 00	32,10 00	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	19,1000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	20,50 00	21,20 00	22,50 00	24,20 00	28,30 00	-	-	-	-
Новгородская область	12,3000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	14,10 00	16,30 00	18,20 00	22,70 00	27,10 00	-	-	-	-
Псковская область	10,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	13,00 00	16,50 00	20,50 00	24,60 00	28,70 00	-	-	-	-
Республика Карелия	21,3000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	21,80 00	24,00 00	25,00 00	28,30 00	31,70 00	-	-	-	-
Республика Коми	14,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	18,00 00	20,00 00	22,50 00	24,20 00	28,30 00	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	7,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	17,70 00	18,60 00	22,50 00	24,50 00	27,00 00	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	20,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	22,50 00	23,00 00	25,00 00	28,30 00	31,70 00	-	-	-	-
Республика Дагестан	34,9000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	38,80 00	39,90 00	43,00 00	44,20 00	45,30 00	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Ингушетия	8,2000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,40 00	19,00 00	22,50 00	24,30 00	28,60 00	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	2,2000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	12,20 00	17,50 00	22,50 00	26,40 00	30,30 00	-	-	-	-
Ставропольский край	20,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	24,60 00	24,70 00	25,00 00	28,30 00	31,70 00	-	-	-	-
Чеченская Республика	2,8000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	12,60 00	17,50 00	22,50 00	26,40 00	30,30 00	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	15,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	17,00 00	19,00 00	22,90 00	24,20 00	28,30 00	-	-	-	-
Иркутская область	9,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,60 00	16,40 00	17,70 00	17,90 00	18,70 00	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	9,8000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	21,30 00	22,10 00	22,80 00	23,60 00	24,30 00	-	-	-	-
Красноярский край	10,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	16,30 00	19,20 00	22,50 00	23,00 00	25,00 00	-	-	-	-
Новосибирская область	16,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	17,00 00	21,00 00	25,00 00	28,30 00	31,70 00	-	-	-	-
Омская область	11,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	12,60 00	14,00 00	16,80 00	21,50 00	26,20 00	-	-	-	-
Республика Алтай	18,1000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	19,70	21,70	24,00	27,50	31,00	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Белгородская область	20,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	22,00 00	23,00 00	25,00 00	28,30 00	31,70 00	-	-	-	-
Брянская область	15,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	20,60 00	22,00 00	23,00 00	25,00 00	27,00 00	-	-	-	-
Владимирская область	12,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	14,10 00	16,20 00	18,00 00	22,50 00	27,00 00	-	-	-	-
Воронежская область	20,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	24,60 00	24,70 00	27,90 00	28,30 00	31,70 00	-	-	-	-
город федерального значения Москва	19,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	20,00 00	25,00 00	27,00 00	30,00 00	33,00 00	-	-	-	-
Ивановская область	10,8000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	13,80 00	15,90 00	18,00 00	20,80 00	23,70 00	-	-	-	-
Калужская область	20,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	24,60 00	24,70 00	25,00 00	28,30 00	31,70 00	-	-	-	-
Костромская область	17,7000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	19,80 00	21,90 00	25,00 00	28,30 00	31,70 00	-	-	-	-
Курская область	15,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	17,60 00	19,70 00	22,00 00	25,80 00	29,70 00	-	-	-	-
Липецкая область	10,1000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	14,70 00	14,80 00	18,50 00	20,00 00	25,00 00	-	-	-	-
Московская область	20,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	22,00 00	24,50 00	27,00 00	30,80 00	34,70 00	-	-	-	-
Орловская область	16,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	19,00 00	21,00 00	22,00 00	25,80 00	29,70 00	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рязанская область	13,3000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	16,00 00	18,80 00	21,50 00	25,40 00	29,30 00	-	-	-	-
Смоленская область	11,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	13,10 00	14,50 00	17,00 00	21,70 00	26,30 00	-	-	-	-
Тамбовская область	26,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	31,60 00	32,10 00	34,10 00	34,70 00	36,70 00	-	-	-	-
Тверская область	14,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	18,00 00	21,50 00	25,20 00	26,80 00	28,50 00	-	-	-	-
Тульская область	17,2000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	21,00 00	22,50 00	24,20 00	27,70 00	31,10 00	-	-	-	-
Ярославская область	13,8000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,20 00	16,60 00	18,00 00	22,50 00	27,00 00	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	20,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	22,00 00	24,00 00	25,00 00	27,50 00	30,00 00	-	-	-	-
Волгоградская область	20,2000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	24,50 00	24,70 00	27,20 00	28,30 00	31,70 00	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	10,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	20,00 00	25,00 00	28,30 00	31,70 00	-	-	-	-
Краснодарский край	16,3000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	19,20 00	23,90 00	25,00 00	29,20 00	33,30 00	-	-	-	-
Республика Адыгея	14,5000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	17,00	19,50	22,00	25,80	29,70	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Бурятия	16,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	16,50 00	17,00 00	17,50 00	18,50 00	19,50 00	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	23,2000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	24,20 00	25,20 00	26,20 00	27,20 00	28,20 00	-	-	-	-
Сахалинская область	23,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	24,00 00	24,50 00	25,00 00	26,00 00	27,00 00	-	-	-	-
Хабаровский край	23,2000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	23,30 00	23,40 00	23,50 00	24,50 00	25,50 00	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	14,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	14,30 00	14,90 00	15,60 00	16,60 00	17,60 00	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	23,1000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	23,60 00	24,10 00	24,60 00	25,60 00	26,60 00	-	-	-	-
Нижегородская область	23,4000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	24,00 00	24,50 00	25,00 00	26,00 00	27,00 00	-	-	-	-
Оренбургская область	27,7000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	28,20 00	28,70 00	29,20 00	30,20 00	31,20 00	-	-	-	-
Пензенская область	23,2000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	23,30 00	23,40 00	23,50 00	24,50 00	25,50 00	-	-	-	-
Пермский край	23,6000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	24,70 00	26,80 00	28,90 00	29,90 00	30,90 00	-	-	-	-
Республика Башкортостан	23,3000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	23,50 00	23,70 00	24,00 00	25,00 00	26,00 00	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Марий Эл	23,6000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	24,10 00	24,60 00	25,10 00	26,10 00	27,10 00	-	-	-	-
Республика Мордовия	26,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	27,00 00	27,50 00	28,00 00	29,00 00	30,00 00	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	25,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	26,00 00	26,50 00	27,00 00	28,00 00	29,00 00	-	-	-	-
Самарская область	17,6000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	18,10 00	18,60 00	19,10 00	20,10 00	21,10 00	-	-	-	-
Саратовская область	33,1000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	33,60 00	34,10 00	34,60 00	35,60 00	36,60 00	-	-	-	-
Удмуртская Республика	17,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	18,20 00	18,90 00	19,60 00	20,60 00	21,60 00	-	-	-	-
Ульяновская область	23,1000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	23,60 00	24,10 00	24,70 00	25,70 00	26,70 00	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	15,8000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	16,00 00	16,30 00	16,50 00	18,50 00	20,50 00	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	17,1000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	18,60 00	20,10 00	21,60 00	23,60 00	25,60 00	-	-	-	-
Вологодская область	17,1000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	17,60 00	18,10 00	18,60 00	19,60 00	20,60 00	-	-	-	-
город федерального	30,2000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	30,40	30,60	30,80	31,80	32,80	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Дагестан	20,8000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	21,00 00	21,20 00	21,40 00	22,40 00	23,40 00	-	-	-	-
Республика Ингушетия	15,6000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	16,10 00	16,60 00	17,10 00	18,10 00	19,10 00	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	26,3000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	26,80 00	27,30 00	27,80 00	28,80 00	29,80 00	-	-	-	-
Ставропольский край	18,3000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	19,00 00	19,50 00	20,00 00	21,00 00	22,00 00	-	-	-	-
Чеченская Республика	15,3000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,50 00	15,60 00	15,70 00	16,70 00	17,70 00	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	22,8000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	23,30 00	23,70 00	23,90 00	24,90 00	25,90 00	-	-	-	-
Иркутская область	16,3000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	16,50 00	16,70 00	16,90 00	18,20 00	20,20 00	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	15,1000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,60 00	16,10 00	16,60 00	18,60 00	20,60 00	-	-	-	-
Красноярский край	22,7000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	22,80 00	22,90 00	23,00 00	24,50 00	25,50 00	-	-	-	-
Новосибирская область	19,1000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	19,50 00	20,00 00	21,00 00	23,00 00	25,00 00	-	-	-	-
Омская область	23,2000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	23,30 00	23,40 00	23,50 00	24,50 00	25,50 00	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Адыгея (Адыгея)	25,7000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	34,00 00	42,20 00	50,50 00	51,00 00	51,50 00	-	-	-	-
Республика Калмыкия	21,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	22,00 00	24,00 00	25,00 00	26,00 00	27,00 00	-	-	-	-
Республика Крым	11,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	12,00 00	13,00 00	14,00 00	15,00 00	16,00 00	-	-	-	-
Ростовская область	26,1000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	26,60 00	27,10 00	27,60 00	28,60 00	29,60 00	-	-	-	-
Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	27,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	34,60 00	44,60 00	55,00 00	57,50 00	60,00 00	-	-	-	-
Еврейская автономная область	10,9000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	31,40 00	41,70 00	52,50 00	55,50 00	58,50 00	-	-	-	-
Забайкальский край	27,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	39,70 00	45,90 00	52,50 00	55,50 00	58,50 00	-	-	-	-
Камчатский край	34,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	40,00 00	46,00 00	53,00 00	55,80 00	58,70 00	-	-	-	-
Магаданская область	23,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	30,00 00	52,50 00	55,50 00	58,50 00	-	-	-	-
Приморский край	34,4000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	45,90 00	48,00 00	56,00 00	58,30 00	60,70 00	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Бурятия	37,2000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	44,60 00	48,30 00	52,50 00	55,50 00	58,50 00	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	30,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	41,00 00	46,50 00	52,50 00	55,50 00	58,50 00	-	-	-	-
Сахалинская область	45,7000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	56,70 00	57,30 00	58,00 00	58,30 00	61,70 00	-	-	-	-
Хабаровский край	37,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	44,40 00	48,20 00	52,50 00	55,50 00	58,50 00	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	27,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	39,40 00	45,80 00	52,50 00	55,50 00	58,50 00	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	27,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	37,60 00	46,70 00	55,00 00	57,50 00	60,00 00	-	-	-	-
Нижегородская область	36,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	41,00 00	47,00 00	55,00 00	57,50 00	60,00 00	-	-	-	-
Оренбургская область	38,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	41,50 00	42,80 00	52,00 00	55,00 00	58,00 00	-	-	-	-
Пензенская область	40,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	45,40 00	50,20 00	55,00 00	57,50 00	60,00 00	-	-	-	-
Пермский край	41,6000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	47,50 00	58,00 00	61,20 00	62,70 00	64,10 00	-	-	-	-
Республика Башкортостан	44,7000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	49,80	52,00	53,60	56,30	59,10	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
город федерального значения Санкт-Петербург	37,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	40,50 00	43,50 00	56,00 00	59,20 00	62,30 00	-	-	-	-
Калининградская область	31,3000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	41,90 00	47,20 00	52,50 00	55,00 00	58,00 00	-	-	-	-
Ленинградская область	34,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	40,20 00	45,30 00	52,60 00	55,50 00	58,40 00	-	-	-	-
Мурманская область	27,1000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	39,50 00	45,80 00	52,50 00	55,50 00	58,50 00	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	37,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	44,70 00	48,60 00	52,50 00	53,30 00	56,70 00	-	-	-	-
Новгородская область	40,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	45,40 00	50,20 00	55,00 00	57,50 00	60,00 00	-	-	-	-
Псковская область	24,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	28,00 00	33,00 00	39,00 00	44,20 00	49,30 00	-	-	-	-
Республика Карелия	40,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	44,60 00	49,10 00	55,00 00	57,50 00	60,00 00	-	-	-	-
Республика Коми	35,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	43,50 00	47,80 00	52,50 00	53,30 00	56,70 00	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	35,7000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	40,10 00	47,60 00	55,00 00	57,50 00	60,00 00	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	35,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	41,50 00	48,60 00	55,00 00	57,50 00	60,00 00	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Дагестан	42,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	47,50 00	50,00 00	52,50 00	54,20 00	58,30 00	-	-	-	-
Республика Ингушетия	32,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	39,00 00	44,00 00	55,50 00	58,10 00	60,70 00	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	9,4000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,80 00	41,50 00	52,50 00	55,50 00	58,50 00	-	-	-	-
Ставропольский край	37,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	41,50 00	48,60 00	55,00 00	57,50 00	60,00 00	-	-	-	-
Чеченская Республика	9,4000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,80 00	41,50 00	19,80 00	22,80 00	25,80 00	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	40,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	45,00 00	50,00 00	52,00 00	55,00 00	58,00 00	-	-	-	-
Иркутская область	32,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	38,00 00	40,70 00	43,90 00	47,10 00	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	26,3000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	39,70 00	42,80 00	46,00 00	50,00 00	54,00 00	-	-	-	-
Красноярский край	28,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	40,00 00	46,00 00	52,50 00	55,50 00	58,50 00	-	-	-	-
Новосибирская область	30,8000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,70 00	43,80 00	52,00 00	55,00 00	58,00 00	-	-	-	-
Омская область	40,9000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	46,40	52,30	57,10	59,30	61,40	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	45,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	48,00 00	51,00 00	55,00 00	57,50 00	60,00 00	-	-	-	-
Брянская область	21,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	23,10 00	24,00 00	28,00 00	33,30 00	38,70 00	-	-	-	-
Владимирская область	43,2000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	47,20 00	51,20 00	55,10 00	57,60 00	60,10 00	-	-	-	-
Воронежская область	41,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	46,00 00	50,00 00	55,00 00	57,50 00	60,00 00	-	-	-	-
город федерального значения Москва	38,7000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	40,90 00	53,00 00	55,00 00	57,50 00	60,00 00	-	-	-	-
Ивановская область	29,7000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	35,00 00	40,00 00	45,00 00	47,50 00	50,00 00	-	-	-	-
Калужская область	37,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	41,50 00	48,60 00	55,00 00	57,50 00	60,00 00	-	-	-	-
Костромская область	41,6000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	45,70 00	49,80 00	55,00 00	57,50 00	60,00 00	-	-	-	-
Курская область	45,1000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	48,60 00	52,10 00	55,30 00	57,80 00	60,20 00	-	-	-	-
Липецкая область	48,3000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	53,50 00	59,10 00	63,50 00	64,60 00	65,70 00	-	-	-	-
Московская область	28,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	33,50 00	38,50 00	43,00 00	48,30 00	53,70 00	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Орловская область	38,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	44,00 00	48,00 00	52,00 00	55,00 00	58,00 00	-	-	-	-
Рязанская область	37,7000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	42,30 00	46,90 00	51,50 00	54,60 00	57,70 00	-	-	-	-
Смоленская область	37,8000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	41,00 00	44,80 00	48,00 00	51,70 00	55,30 00	-	-	-	-
Тамбовская область	38,7000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	45,00 00	45,80 00	49,90 00	50,90 00	52,00 00	-	-	-	-
Тверская область	37,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	42,50 00	47,50 00	52,10 00	53,40 00	54,70 00	-	-	-	-
Тульская область	41,8000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	45,60 00	49,90 00	53,50 00	56,30 00	59,00 00	-	-	-	-
Ярославская область	42,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	46,30 00	50,60 00	55,00 00	57,50 00	60,00 00	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	25,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	29,00 00	33,00 00	37,00 00	41,60 00	46,20 00	-	-	-	-
Волгоградская область	37,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	41,50 00	48,60 00	55,00 00	57,50 00	60,00 00	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	30,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	40,00 00	48,60 00	55,00 00	57,50 00	60,00 00	-	-	-	-
Краснодарский край	50,1000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	54,10	54,60	57,70	58,30	61,70	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	00	00	00	00	00				
Республика Адыгея (Адыгея)	40,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	44,00 00	48,00 00	52,00 00	55,00 00	58,00 00	-	-	-	-
Республика Калмыкия	33,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	40,50 00	47,90 00	55,00 00	57,50 00	60,00 00	-	-	-	-
Республика Крым	12,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	32,20 00	42,30 00	52,50 00	55,60 00	58,70 00	-	-	-	-
Ростовская область	37,5000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	41,50 00	48,60 00	53,00 00	55,80 00	58,70 00	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Массовый спорт

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Обеспечение привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 94 млн. граждан																
Бюджету Магаданской области возмещены расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объект капитального строительства "Универсальный спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский" в г. Магадане"																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-
Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты для массового спорта																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	3.0000	2021	-	-	-	-	5.000 0	3.000 0	13.00 00	7.000 0	3.000 0	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	6.0000	2021	-	-	-	-	5.000 0	3.000 0	13.00 00	7.000 0	3.000 0	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	2.000 0	5.000 0	1.000 0	-	-	-	-
<i>Ярославская область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-
<i>Рязанская область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Костромская область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-
<i>Ивановская область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	3.0000	2021	-	-	-	-	2.000 0	1.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	3.0000	2021	-	-	-	-	-	1.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	2.000 0	1.000 0	5.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	0.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	0.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	3.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Алтай</i>	Единица	3.0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Лига чемпионов 40+"																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	1.0000	2023	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Приморский край	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ федерального проекта

Массовый спорт

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]

[illegible]