
П А С П О Р Т

федерального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва

1. Основные положения

Национальный проект "Демография"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Спорт-норма жизни

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.01.2019

Куратор федерального проекта Чернышенко Д.Н.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Кадыров А.Р.Руководитель федерального проекта Первый заместитель Министра

Картошкин С.А.Администратор федерального проекта

заместитель директора Департамента инвестиционного

развития и управления государственным имуществом

Целевые группы федерального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"

Переход к персонализированной медицине,

высокотехнологичному здравоохранению и технологиям

здоровьесбережения, в том числе за счет рационального
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применения лекарственных препаратов (прежде всего

антибактериальных)

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие Северо-Кавказского федерального округа"

3

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие физической культуры и спорта"

Массовый спорт и подготовка спортивного резерва
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Доля граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и спортом

39,8000 2018

- 43,00

00

43,50

00

45,20

00

51,30

00

53,10

00

55,00

00

ПроцентНП Единая цифровая

платформа

«Физическая

культура и

спорт»

57,00

00

59,00

00

61,50

00

64,00

00

67,00

00

70,00

00

1.2.

Уровень

обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя

из единовременной

пропускной

способности

54,2000 2018

- 55,70

00

57,00

00

58,00

00

59,00

00

60,40

00

62,00

00

ПроцентНП Единая цифровая

платформа

«Физическая

культура и

спорт»

64,00

00

66,00

00

68,00

00

70,00

00

72,00

00

74,00

00
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2024 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2024 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Доля граждан, систематически занимающихся

физической культурой и спортом

53,26 53,42 53,58 53,73 53,89 54,05

Процент 55,00

54,8454,6854,5354,3754,21

НП

1.2. Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

60,40 60,40 60,60 60,60 60,60 60,60

Процент 62,00

61,5061,5061,0061,0061,00

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Проведены

физкультурные

и комплексные

физкультурные

мероприятия

для всех

категорий и

групп населения

Единица

340,

000

0

340,

000

0

340,

000

0

398,

000

0

334,

000

0

248,

000

0

Проведени

е массовых

мероприяти

й

- 320,0000 2018

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

216,

000

0

- - - -

1.1.

1

Численность

участников

мероприятий

Человек

- - - - - 3 00

0

000,

000

0

-- - -

- -

-

3 10

0

000,

000

0

- - - -

К участию в физкультурных и комплексных физкультурных мероприятиях привлекаются все категории и группы населения, граждане всех возрастов с участием не менее 1 100

000 человек, в том числе мероприятия среди детей и учащейся молодежи с участием не менее 100 000 человек и мероприятия среди различных групп населения не менее 1 000

000 человек. Мероприятия носят массовый характер. К мероприятиям относятся, например, открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России", всероссийское

соревнование по футболу среди детских команд "Кожаный мяч", физкультурные и спортивные мероприятия студенческих спортивных лиг и др. Финансирование мероприятий

осуществляется за счет предоставления подведомственной Минспорту России организации субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания по

реализации Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), субсидии

некоммерческим организациям на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с развитием физической культуры и спорта, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья, подготовкой и участием инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных и спортивных мероприятиях.

1.2

Проведена

информационно

-

коммуникацион

Миллио

н

человек

5,00

00

20,0

000

40,0

000

60,0

000

67,2

000

90,0

000

Проведени

е

информаци

онно-

- 0,0000 2018

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ная кампания,

направленная

на продвижение

федерального

проекта

«Спорт – норма

жизни"

коммуника

ционной

кампании

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

Целью информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение мероприятий федерального проекта «Спорт – норма жизни», является повышение

мотивации и формирование у населения потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. В рамках договора №СИ424 «Выполнение работ по

проведению социологического исследования для определения эффективных каналов коммуникаций по вопросам вовлечения населения в систематические занятия физической

культурой и спортом, разработке концепции информационно-коммуникационной кампании по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизнии оценке ее

эффективности» была разработана фокусная аудитория коммуникационной кампании, которая включает в себя 7 сегментов, разбитых в процентном соотношении от общей

аудитории: - «Радость движения» (от 25 до 40, занимаются спортом хотя бы время от времени - 25%), - «Семейный досуг» (35-45, занимаются спортом, хотя и не регулярно, но

чаще всей семьей - 19%), - «Вечная молодость» (то люди старших возрастов (50+), которые занимаются спортом, чтобы продлить молодость) - 15%, - «Душевная гармония» (55-

64, занимаются спортом для восстановление психологического и морального состояние - 12%), - «То, что доктор прописал» (женщины 65+, в основном не занимаются спортом,

делают это по показанию врачей - 11%), - «Быстрее, выше, сильнее» (молодые, чаще студенты, много и регулярно занимаются спортом - 8%), - «Быть офигенной» (сегмент

молодых до 35, регулярно занимаются спортом, среди них больше «свободных художников» и студентов - 9%). Результаты реализации информационно-коммуникационной

кампании включают: 1. Информирование населения о мероприятиях федерального проекта «Спорт – норма жизни». 2. Создание и поддержку ресурсов по информированию

населения о мероприятиях федерального проекта «Спорт – норма жизни». 3. Проведение обучающих мероприятий по продвижению федерального проекта «Спорт – норма жизни»

для специалистов региональных/муниципальных органов власти, спортивных федераций, спортивных организаций и т.д. 4. Формирование типовых решений (стандартов)

продвижения бренда федерального проекта «Спорт – норма жизни», визуального оформления мероприятий и размещении информационных материалов о его реализации. 5.

Пропаганду физической культуры, спорта и спортивного образа жизни. 6. Интеграцию бренда федерального проекта «Спорт – норма жизни» в направления деятельности

Минспорта России и подведомственных организаций. 7. Проведение конкурсов и специальных мероприятий. В 2021 году плановым значением результата являетсяохват

аудитории в количестве40 миллионов человек, в 2022 году – 60 миллионов человек, в 2023 году – 80 миллионов человек, в 2024 году – 100миллионов человек. Продвижение

федерального проекта «Спорт – норма жизни» осуществляется посредством официального сайта«Norma.sport», мобильного приложения «Norma.sport», аккаунтов в социальных

сетях,лидеров общественного мнения, федеральных и региональных СМИ. Финансовое обеспечение осуществляется за счет проведения конкурса на право заключать

государственный контракт на выполнение работ по реализации информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта Спорт -

норма жизни". "

1.3

В спортивные Единица

112, 72,0 197, 242, 300, 254,

Приобрете- 0,0000 2018

- -

Увеличение доли

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

школы

олимпийского

резерва

поставлено

новое

спортивное

оборудование и

инвентарь

000

0

000 000

0

000

0

000

0

000

0

ние

товаров,

работ,

услуг

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

С целью достижения результата по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным

наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания в нормативное

состояние субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации (Приложение № 3 к

государственной программе Российской Федерации Развитие физической культуры и спорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021

N 1661). Распределение объемов финансового обеспечения реализации мероприятий между субъектами Российской Федерации утверждается Федеральным законом о

федеральном бюджете на текущий год и плановый период. Перечень спортивного оборудования и инвентаря, которые предполагается поставлять в спортивные организации

должен быть согласован Минспортом России. Спортивные организации отбираются субъектами Российской Федерации самостоятельно.

1.4

В организациях,

входящих в

систему

спортивной

подготовки,

реализованы

мероприятия по

обеспечению

условий для

подготовки

спортивного

резерва

Единица

2 98

9,

000

0

3 06

6,

000

0

3 06

3,

000

0

714,

000

0

749,

000

0

725,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2018

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

-- - - -

1.4.

Количество Человек

- - - - - 426

-- - -

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

обучающихся

по

дополнительны

м

образовательны

м программам

спортивной

подготовки в

организациях,

реализующих

дополнительные

образовательны

е программы

спортивной

подготовки

955,

000

0

1.4.

2

Количество

одаренных

спортсменов,

занимающихся

в организациях,

реализующих

дополнительные

образовательны

е программы

спортивной

подготовки,

получивших

единовременну

ю денежную

выплату

Человек

- - - - - 581,

000

0

-- - -

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.4.

3

Количество

приобретенных

автомобилей, не

являющихся

легковыми,

массой более

3500 кг и с

числом

посадочных

мест (без учета

водительского

места) более 8

Единица

- - - - - 19,0

000

-- - -

- -

-

-- - - -

1.4.

4

Количество

специалистов в

сфере

физической

культуры и

спорта,

прошедших

повышение

квалификации

или

переподготовку

Человек

- - - - - 1 39

9,

000

0

-- - -

- -

-

-- - - -

1.4.

5

Количество

спортсменов и

тренеров-

преподавателей,

обеспеченных

проездом до

Человек

- - - - - 883,

000

0

-- - -

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

мест

проведения II и

III этапов

Всероссийской

спартакиады

учащихся

(юношеской),

Всероссийской

спартакиады

молодежи

(юниорской) и

обратно

Проводится отбор субъектов Российской Федерации, в которых имеются организации, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по

базовым видам спорта, и в соответствии с правилами предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную

поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки (приложение № 2 к государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и

спорта", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661) в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Спорт - норма жизни".

1.5

Проведены

мероприятия по

развитию

системы

подготовки

спортивного

резерва

Единица

300,

000

0

310,

000

0

603,

000

0

658,

000

0

629,

000

0

26,0

000

Проведени

е массовых

мероприяти

й

- 318,0000 2018

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

23,0

000

- - - -

1.5.

1

Численность

участников

мероприятия

Человек

- - - - - 135

000,

000

0

-- - -

- -

-

145

000,

000

0

- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

В рамках результата организуются и проводятся спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва, в которых принимают участие спортсмены, входящие в

сборные команды субъектов Российской Федерации и имеющие соответствующие спортивные разряды и звания, осуществляется организация и обеспечение координации

деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва, а также реализуются проекты по организации и обеспечению экспериментальной и

инновационной деятельности в области физической культуры и спорта, направленные на получение материалов, необходимых для обеспечения подготовки спортивного резерва

для спортивных сборных команд Российской Федерации с учетом их апробации в рамках федеральных экспериментальных площадок. Реализация мероприятий проводится

подведомственной Минспорту России организацией (ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного резерва") за счет средств предоставленной субсидии из федерального

бюджета на выполнение государственного задания в рамках работ "Участие в организации официальных спортивных мероприятий", "Организация и обеспечение координации

деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва", "Организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности в

области физической культуры и спорта".

1.6

Построены и

введены в

эксплуатацию

объекты спорта

региональной

(муниципальной

) собственности

Единица

7,00

00

21,0

000

50,0

000

75,0

000

63,0

000

72,0

000

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2019

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

3,00

00

- - - -

1.6.

1

Общая площадь

спортивных

объектов

Квадрат

ный

метр

- - - - - 318

000,

000

0

-- - -

- -

-

13 0

00,

000

0

- - - -

Субъектам Российской Федерации предоставляется субсидии из федерального бюджета на строительство (реконструкцию) объектов спорта, в соответствии с Правилами

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирование расходных обязательств субъектов

Российской Федерации, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной



12

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

собственности), а также приобретения (выкупа) в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность) объектов недвижимого

имущества ( Приложение № 5 к государственной программе Российской Федерации Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерации от 30.09.2021 N 1661 )".

1.7

Создана

федеральная

сеть спортивно-

образовательны

х центров

круглогодичного

профиля

Единица

- - - - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2019

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

1,00

00

- - - -

1.7.

1

Общая площадь

построенных

объектов

Квадрат

ный

метр

- - - - - -

-- - -

- -

-

81 9

94,

970

0

- - - -

На территории детского центра в Калининградской области к концу 2027 года будет создана сеть спортивных объектов, которая позволит обеспечить в любое время года как

проведение тренировочных занятий и спортивную подготовку юных спортсменов, так и организовать многообразную спортивно-оздоровительную работу и общефизическую

подготовку для всех детей и подростков, которые будут находиться в детском центре (по аналогии с центром "Сириус"). В дальнейшем планируется создание аналогичных

комплексов в иных субъектах Российской Федерации, соответствующие объекты будут предусмотрены в паспорте проекта после выделения соответствующего финансирования

из федерального бюджета. Объект реализуется в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2023 г. № 267-р. В соответствии с указанным

распоряжением будет построен следующий объект: Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, Калининградская область. 1-й этап.

1.8

Выполнена

научно-

Единица

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

-

Проведени

е научно-

- 0,0000 2018

- -

Увеличение доли

граждан,

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

исследовательс

кая работа,

включающая

социологически

й опрос, для

определения

факторов

мотивации

населения к

систематически

м занятиям

физической

культурой и

спортом

исследоват

ельских

(опытно-

конструкто

рских)

работ,

реализация

проекта

внедрения

новой

информаци

онной

технологии

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

Подведомственной Минспорту России организации предоставлена субсидия из федерального бюджета на выполнение государственного задания по определению поведенческих

факторов, влияющих на мотивацию граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также препятствующих этому факторов

1.9

Подготовлены

новые кадры и

проведено

повышение

квалификации

специалистов в

сфере

физической

культуры и

спорта

Тысяча

человек

- 7,40

00

24,4

000

17,0

000

7,60

50

6,66

40

Проведени

е

образовате

льных

мероприяти

й

- 0,0000 2020

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

15,9

920

- - - -

В рамках подготовки кадров и повышения квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта дополнительные профессиональные программы могут

реализовываться образовательными организациями и организациями, осуществляющими обучение, на основании соответствующей лицензии. Общее число подготовленных

специалистов является целевым показателем результата федерального проекта. В 2021 г. планируется осуществить подготовку инструкторов по спорту (переподготовка) - 6000
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

чел., тренеров (переподготовку) - 3000, инструкторов по спорту, тренеров и иных специалистов (повышение квалификации) – 12400 чел., тренеров и специалистов по футболу

(повышение квалификации) - 2500 чел., тренеров и специалистов по хоккею (повышение квалификации) - 500 чел.; в 2022 г.: инструкторов по спорту (переподготовку) - 5000 чел.,

тренеров (переподготовку) – 3130 чел., инструкторов по спорту, тренеров и иных специалистов (повышение квалификации) – 5870 чел.; тренеров и специалистов по футболу

(повышение квалификации) - 2500 чел., тренеров и специалистов по хоккею (повышение квалификации) - 500 чел.; в 2023 г.:планируется осуществить подготовкутренеров и иных

специалистов (повышение квалификации) – 7605 чел. В 2024 годупланируется осуществить подготовкутренеров и иных специалистов (повышение квалификации) - 6882 чел.

1.1

0

Выполнено

научное

исследование

по разработке

современных

форм и методик

занятий

физической

культурой и

спортом

Единица

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00

- -

Проведени

е научно-

исследоват

ельских

(опытно-

конструкто

рских)

работ,

реализация

проекта

внедрения

новой

информаци

онной

технологии

- 1,0000 2019

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

-- - - -

Результатом выполнения научного исследования являются методические рекомендации субъектам Российской Федерации, имеющие целью повышение эффективности

вовлечение населения в массовые занятия физической культурой и спортом и учет современных тенденций при разработке методик занятий физической культурой и спортом.

С целью выполнения научного исследования подведомственной Минспорту России организации предоставляется субсидия из федерального бюджета на выполнение

государственного задания по разработке научно-обоснованных подходов по совершенствованию действующих и подготовке новых методик организации спортивно-массовой

работы с различными группами и категориями населения.

1.1

1

Проведена

Специальная

олимпиада

России для

Единица

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Проведени

е массовых

мероприяти

й

- 1,0000 2018

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

инвалидов с

умственной

отсталостью

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

1.11

.1

Численность

участников

мероприятия

Человек

- - - - - 2 90

0,

000

0

-- - -

- -

-

-- - - -

Статьей 12 Федерального Закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ установлено, что Специальная Олимпиада России-

это часть международной специальной олимпиады, целями которых являются содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья, укрепление международного сотрудничества в указанной сфере и представление команды России во Всемирных специальных олимпийских играх.

Специальная Олимпиада России наделена полномочиями международной специальной олимпиады на подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью в

физкультурных мероприятиях по программе Специальной Олимпиады в России. Таким образом, Специальная Олимпиада России - единственная организация, уполноченная

проводить соревнования по программе Специальной Олимпиады. В Спартакиадах, проводимых по программе Специальной Олимпиады России принимают участие не менее

2000 инвалидов с умственной отсталостью ежегодно.Организатору Специальной олимпиады России предоставляется субсидия из федерального бюджета в соответствии с

Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,

содействующим развитию физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, и признании утратившими силу некоторых актов

Правительства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26 июля 2018 г. N 874.

1.1

2

Проведены

физкультурные

и спортивные

мероприятия, в

том числе

направленные

на

совершенствова

ние физической

подготовки

сотрудников

Единица

45,0

000

45,0

000

45,0

000

45,0

000

45,0

000

45,0

000

Проведени

е массовых

мероприяти

й

- 0,0000 2018

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

правоохранител

ьных органов и

органов

безопасности и

поддержку

массового

физкультурно-

спортивного

движения

1.12

.1

Численность

участников

мероприятия

Человек

- - - - - 17 7

00,

000

0

-- - -

- -

-

-- - - -

Наиболее массовыми мероприятиями являются Фестиваль зимних видов спорта"Юный динамовец", Всероссийские открытые массовые соревнования по лыжным гонкам

"Динамовская лыжня", Фестиваль спортивных единоборств "Юный динамовец". Ежегодное количество участников около 15,0 тыс. человек. Основным организатором является

Общество Динамо" и со-организаторами региональные организации ВФСО "Динамо" и органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта. Организатору

указанных физкультурных мероприятий предоставляется субсидия из федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления субсидии из федерального бюджета на

развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку

массового физкультурно-спортивного движения, а также о признании утратившими силу постановления Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 798 и

пункта 219 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в связи с упразднением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 464, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26.12.2019 № 1847. "

1.1

3

Построены и

введены в

эксплуатацию

объекты спорта

в рамках

реализации

федеральной

целевой

Единица

94,0

000

182,

000

0

- - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

- 51,0000 2018

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

-- - - -



17

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

программы

"Развитие

физической

культуры и

спорта в

Российской

Федерации на

2016-2020 годы"

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

Предполагается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений, стоимостью не более 100 млн. руб. в расчете на один объект.

С целью осуществления строительства обозначенных объектов  субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета на создание спортивных

сооружений для массового спорта в соответствии с  Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской

Федерации, направленных на цели развития физической культуры и спорта в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта

"Демография", согласно приложению N 6 к федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", утвержденной

постановлением Правительства Российской /Федерации от 21.01.2015 N 30.

1.1

4

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования

(малые

спортивные

формы и

футбольные

поля)

Единица

815,

000

0

460,

000

0

315,

000

0

295,

000

0

260,

000

0

-

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2018

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

-- - - -

Субъектам РФ предоставляется субсидия из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм и футбольных полей в

соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование

государственных программ субъектов Российской Федерации в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (Приложение

№ 32 к государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

15.04.2014 N 302). Распределение объемов финансового обеспечения на реализацию мероприятий между субъектами Российсчкой Федерации утверждается Федеральным

законом о федеральном бюджете на текущий год и планновый период.

Перечень спортивного оборудования и инветаря, которые предполагается поставлять в спортивные организации, утвержден приказом Минспорта России от 27.12.19 № 1134.

Спортивные организации отбираются субьектами Российской Федерации самостоятельно.

1.1

5

Построены, в

том числе

реконструирова

ны объекты

спорта в рамках

государственно

й программы

Российской

Федерации

"Развитие

Северо-

Кавказского

федерального

округа"

Единица

- - 15,0

000

- - 1,00

00

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2019

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

-- - - -

1.15

.1

Мощность

объекта

Место

- - - - - 800,

000

0

-- - -

- -

-

-- - - -

Мероприятие реализуется в Ставропольском крае, которому предоставляется субсидия из федерального бюджета на строительство объекта Дворец спорта "Арена Кисловодск (1-

й этап, бассейн)" в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, в рамках подпрограмм социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского

федерального округа, мероприятий подпрограммы "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод" и мероприятий подпрограммы

"Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе" государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" ,

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 309 (приложение № 7 ).
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.1

6

Реализованы

мероприятия по

улучшению

материально-

технической

базы объектов

спорта в

субъектах

Российской

Федерации-

победителях

фестиваля

культуры и

спорта народов

Юга России

Единица

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 1,0000 2018

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

-- - - -

1.16

.1

Площадь

ремонтируемых

объектов

Квадрат

ный

метр

- - - - - 2 40

0,

000

0

-- - -

- -

-

-- - - -

Осуществляется премирование субъекта Российской Федерации, команда которого стала победителем фестиваля культуры и спорта народов Юга России в текущем году.

Региону-победителю предоставляется иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета, который должен быть использован на закупку оборудования для спортивных

сооружений, капитальный ремонт и реконструкцию объектов спорта в регионе-победителе фестиваля культуры и спорта народов Юга России. Объемы выполняемых работ и

приобретенного оборудования на объектах спорта, на развитие (усовершенствование, оснащенность, модернизацию) которых направляются выделенные средства, определяются

субъектом Российской Федерации самостоятельно.

1.1

7

В организации

спортивной

подготовки

поставлено

спортивное

Единица

112,

000

0

46,0

000

- - - -

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 119,0000 2019

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

оборудование в

рамках

федеральной

целевой

программы

"Развитие

физической

культуры и

спорта в

Российской

Федерации на

2016-2020 годы"

культурой и

спортом, до 70

процентов

С целью поставки спортивного оборудования в организации спортивной подготовки субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета на

их закупку в соответствии с Правилами   предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации,

направленных на цели развития физической культуры и спорта в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", согласно

приложению N 6 к федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", утвержденной постановлением

Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 N 30.

Перечень спортивного оборудования и инветаря, которые предполагается поставлять в спортивные организации, утвержден приказом Минспорта России от 16.02.18 № 144.

Спортивные организации отбираются субьектами Российской Федерации самостоятельно.

1.1

8

В организации

спортивной

подготовки

поставлены

комплекты

искусственных

футбольных

полей в рамках

Единица

33,0

000

36,0

000

- - - -

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 33,0000 2019

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

федеральной

целевой

программы

"Развитие

физической

культуры и

спорта в

Российской

Федерации на

2016-2020 годы"

В соответствии с Правилами   предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на цели

развития физической культуры и спорта в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", согласно приложению N 6 к

федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерации от 21.01.2015 N 30, субсидии предоставляются на закупку комплекта искусственного покрытия. Спортивные организации отбираются субьектами

Российской Федерации самостоятельно.

1.1

9

Реализованы

проекты

государственно-

частного

партнерства по

созданию

объектов спорта

в рамках

федеральной

целевой

программы

"Развитие

физической

Единица

5,00

00

8,00

00

- - - -

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 5,0000 2019

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

культуры и

спорта в

Российской

Федерации на

2016-2020 годы"

Учитывая низкую доходность социальной спортивной инфраструктуры, в сфере физической культуры и спорта, Минспорт России впервые в отечественной практике реализовал

механизм прямой финансовой поддержки из федерального бюджета проектов ГЧП посредством предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на поддержку строительства спортивной инфраструктуры. Правила   предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ

субъектов Российской Федерации, направленных на цели развития физической культуры и спорта в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни"

национального проекта "Демография" представлены в приложении N 6 к федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на

2016-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 N 30.

Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий в случае создания объектов спорта в рамках государственно-частного (муниципально-

частного) партнерства являются представление субъектами Российской Федерации в Министерство спорта Российской Федерации копий концессионных соглашений и (или)

соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве, заключенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, либо копий

решений высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления) о заключении концессионного соглашения

или соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве, содержащих обязательства концедента и (или) публичного партнера по принятию на себя части

расходов на строительство и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения либо соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве.

1.2

0

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования

для спортивных

площадок в

Республику

Крым и город

федерального

значения

Севастополь в

Единица

134,

000

0

80,0

000

- - - -

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 134,0000 2019

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

рамках

федеральной

целевой

программы

"Развитие

физической

культуры и

спорта в

Российской

Федерации на

2016-2020 годы"

Субъектам РФ предоставляется субсидия из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования в соответствии с Правилами   предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих

при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на цели развития физической культуры и спорта в рамках реализации федерального

проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", согласно приложению N 6 к федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 N 30. Перечень спортивного оборудования и

инветаря, которые предполагается поставлять в спортивные организации, утвержден приказом Минспорта России от 12.02.19 № 98. Спортивные организации отбираются

субьектами Российской Федерации самостоятельно.

1.2

1

Разработана и

утверждена

программа

развития

инфраструктуры

региональных

центров

подготовки

спортивного

резерва в

субъектах

Штука

- - 1,00

00

- - -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2019

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Российской

Федерации

Программой будет предусмотрен адресный перечень планируемых к строительству объектов спорта, который предполагается утвердить в соответствии с пунктом 36 плана

мероприятий по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 г., утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерции от28.12.2020 №

3615-р, актом Правительства Российской Федерации в IV квартале 2022 г..

1.2

2

Образовательны

е организации,

подведомственн

ые Минспорту

России,

реализуют

дополнительные

образовательны

е программы

спортивной

подготовки,

разработанные

в соответствии

с

федеральными

стандартами

спортивной

подготовки

Человек

- - - 1 68

2,

000

0

1 30

8,

000

0

1 22

0,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 947,0000 2017

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

1 22

0,

000

0

- - - -

11 профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству спорта Российской Федерации (ФГБУ ПОО "БГУОР", ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска,

ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара, ФГБУ ПОО "ГУОР г. Щелково МО", ФГБУ ПОО "ГУОР по хоккею", ФГБУ ПОО "ГУОР г. Кисловодск", ФГБУ ПОО "Сибирское ГУОР", ФГБУ

ПОО "СГУОР", ФГБУ ПОО "ГУОР г. Бронницы МО", ФГБПОУ "ГУОР г. Кондопога", ФГБУ ПОО "ПГУОР"), и одно структурное подразделение ФГБОУ ВО "КГУФКСТ

училище олимпийского резерва" (далее-ФГУОР) реализуют государственные услуги "Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по

олимпийским видам спорта", "Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта" и "Реализация дополнительных

образовательных программ спортивной подготовки по адаптивным видам спорта" в соответствии с утвержденными государственными заданиями на оказание государственных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

услуг (выполнение работ)" . Результатом деятельности ФГУОР является подготовка спортсменов высокого класса и спортивного резерва для спортивных сборных команд

Российской Федерации путем реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по видам спорта на учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной

специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спортивного мастерства в режиме круглогодичного тренировочного процесса. Выполнение

государственных заданий ФГУОР регулируется постановлением Правительства Российской Федерации № 640 от 26.06.2015 "О порядке формирования государственного задания

на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного

задания", приказом Минспорта России от 12.07.2021 № 530 "Об утверждении правил осуществления контроля за выполнением государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ) федеральными государственными бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении Министерства спорта

Российской Федерации", приказом Минспорта России от 23.04.2021 № 257 "Об утверждении порядка определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений

от значений показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы), установленных в государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение

работ) федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Министерству спорта Российской Федерации" и нормативными правовыми

актами указанными в государственных заданиях.

1.2

3

Разработана и

реализована

Концепция

развития

детско-

юношеского

спорта в

Российской

Федерации до

2030 года

Единица

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 1,0000 2022

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

-- - - -

Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года направлена на создание единого физкультурно-спортивного образовательного

пространства, начиная с раннего физического развития детей, формирование условий и возможностей для развития массового физкультурно-спортивного движения среди

обучающихся в возрасте до 18 лет и подготовки спортивного резерва спортивных сборных команд Российской Федерации.

1.2

4

Разработаны

методические

рекомендации

субъектам

Единица

- - - - 1,00

00

-

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 1,0000 2022

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Российской

Федерации,

направленные

на повышение

эффективности

вовлечения

населения в

систематически

е занятия

физической

культурой и

спортом

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

Результатом выполнения работы по научно-методическому обеспечению являются методические рекомендации субъектам Российской Федерации, направленные на повышение

эффективности вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом с учетом современных тенденций организации занятий физической культурой

и спортом. С целью выполнения работы по научно-методическому обеспечению подведомственной Минспорту России организации предоставляется субсидия из федерального

бюджета на выполнение государственного задания по разработке методических рекомендаций субъектам Российской Федерации, направленных на повышение эффективности

вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом с учетом современных тенденций организации занятий физической культурой и спортом.

1.2

5

Граждане

приняли

участие в

выполнении

нормативов

испытаний

(тестов)

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса

"Готов к труду и

Миллио

н

человек

- - - - - 14,6

000

Проведени

е массовых

мероприяти

й

- 13,2000 2023

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

17,5

000

- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

обороне" (ГТО)

по результатам

проведения

мероприятий

для всех

категорий и

групп населения

1.25

.1

Количество

проведенных

мероприятий

Единица

- - - - - 6,00

00

-- - -

0,00

00

-

-

6,00

00

- - - -

Увеличение числа зарегистрированных в электронной базе данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (нарастающим итогом)

путем проведения мероприятий по 6 основным направлениям: 1.Проведение фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

среди обучающихся в образовательных организациях совместно с мероприятиями, проводимыми общероссийскими общественными физкультурно-спортивными организациями;

2.Проведение фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий населения совместно с мероприятиями,

проводимыми общероссийскими общественными физкультурно- спортивными организациями; 3.Реализация мероприятий по развитию и технической поддержке эксплуатации

единой электронной базы данных и интернет-портала Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) с учетом мероприятий

информационной безопасности и тестированию инвалидов. 4.Осуществление мероприятий по методическому обеспечению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне" (ГТО), разработке и реализации образовательных программ в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

(ГТО). 5.Осуществление мероприятий по обеспечению субъектов Российской Федерации знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и

обороне" (ГТО) и удостоверений к ним; 6.Мониторинг реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), деятельности центров

тестирования по выполнению нормативов (тестов).

1.2

6

Некоммерчески

ми

организациями

реализованы

проекты в сфере

физической

культуры и

спорта.

Единица

- - - - - 30,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 15,0000 2019

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

30,0

000

- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и массового спорта, в

рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта". Проекты некоммерческих

организаций реализуются на территории субъектов Российской Федерации и направлены на организацию физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту

жительства, работы, обучения, в том числе в сельской местности, удаленных населенных пунктах, малых городах, а также на проведение физкультурных мероприятий среди

различных возрастных групп, в том числе среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, масштабирование успешных практик.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)0

Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия для всех

категорий и групп

населения

1.1

1 179 6

47,40

826 997

,30

727 659

,00

849 825

,10

0,00 1 066 4

04,40

6 894 385,401 307 3

84,70

0,00936 467

,50

0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

1 179 6

47,40

826 997

,30

727 659

,00

849 825

,10

0,00 1 066 4

04,40

6 894 385,401 307 3

84,70

0,00936 467

,50

0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания, направленная

на продвижение

федерального проекта

«Спорт – норма жизни"

1.2

86 523,

60

30 000,

00

88 611,

30

100 000

,00

0,00 57 007,

50

429 992,9067 850,

50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

86 523,

60

30 000,

00

88 611,

30

100 000

,00

0,00 57 007,

50

429 992,9067 850,

50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь

1.3

730 431

,05

1 404 9

52,98

1 504 1

88,07

1 818 2

54,91

0,00 818 650

,01

7 057 275,58780 798

,56

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

662 476

,00

1 265 1

41,70

1 373 0

22,20

1 647 0

02,50

0,00 591 028

,50

6 249 795,90711 125

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.3.1.1

.

662 476

,00

1 265 1

41,70

1 373 0

22,20

1 647 0

02,50

0,00 591 028

,50

6 249 795,90711 125

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.3.1.1

.1.

662 476

,00

1 265 1

41,70

1 373 0

22,20

0,000,00 591 028

,50

4 602 793,40711 125

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

730 431

,05

1 404 9

52,98

1 504 1

88,07

1 818 2

54,91

0,00 818 650

,01

7 057 275,58780 798

,56

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

В организациях,

входящих в систему

спортивной подготовки,

реализованы

мероприятия по

обеспечению условий

для подготовки

спортивного резерва

1.4

863 829

,08

1 001 8

51,10

1 001 8

51,10

1 139 7

91,77

0,00 784 182

,40

5 536 283,27744 777

,82

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

667 247

,95

778 115

,60

628 096

,70

775 481

,50

0,00 597 950

,40

4 114 031,85667 139

,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.4.1.1

.

667 247

,95

778 115

,60

628 096

,70

775 481

,50

0,00 597 950

,40

4 114 031,85667 139

,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.4.1.1

.1.

667 247

,95

778 115

,60

628 096

,70

0,000,00 597 950

,40

3 338 550,35667 139

,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

863 829

,08

1 001 8

51,10

1 001 8

51,10

1 139 7

91,77

0,00 784 182

,40

5 536 283,27744 777

,82

0,000,00 0,000,00 0,000,00



33

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены мероприятия

для всех категорий и

групп населения в целях

увеличения доли

населения принявшего

участие в выполнении

нормативов испытаний

(тестов) Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

"Готов к труду и

обороне" (ГТО)

1.5

305 707

,30

142 554

,00

199 898

,90

146 097

,60

0,00 0,00 1 033 446,60239 188

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

305 707

,30

142 554

,00

199 898

,90

146 097

,60

0,00 0,00 1 033 446,60239 188

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены мероприятия

по развитию системы

подготовки спортивного

резерва

1.6

885 415

,50

1 432 9

24,80

1 448 7

08,90

1 512 8

44,40

0,00 849 135

,20

8 207 023,701 293 0

31,30

0,00784 963

,60

0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

885 415

,50

1 432 9

24,80

1 448 7

08,90

1 512 8

44,40

0,00 849 135

,20

8 207 023,701 293 0

31,30

0,00784 963

,60

0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности

1.7

24 073

441,03

14 508

366,13

14 832

798,41

7 631 8

31,92

0,00 6 081 0

18,17

83 079 207,7810 326

388,02

0,005 481 7

60,70

0,00143 603

,40

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

21 374 

437,30

13 866 

734,90

14 808 

908,00

5 963 0

27,18

0,00 5 040 0

42,00

72 735 549,189 287 5

43,90

0,002 258 4

33,80

0,00136 422

,10

0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.7.1.1

.

21 374 

437,30

13 866 

734,90

14 808 

908,00

5 963 0

27,18

0,00 5 040 0

42,00

72 735 549,189 287 5

43,90

0,002 258 4

33,80

0,00136 422

,10

0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.7.1.1

.1.

21 374 

437,30

13 866 

734,90

14 808 

908,00

5 963 0

27,18

0,00 5 040 0

42,00

72 735 549,189 287 5

43,90

0,002 258 4

33,80

0,00136 422

,10

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

1.7.3.

24 073 

441,03

14 508 

366,13

14 832 

798,41

7 631 8

31,92

0,00 6 081 0

18,17

83 079 207,7810 326 

388,02

0,005 481 7

60,70

0,00143 603

,40

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Выполнена научно-

исследовательская работа

по разработке моделей

развития и управления

системой занятий

физической культурой и

спортом

1.8

0,000,00 0,007 000,0

0

0,00 0,00 7 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.8.1.

0,000,00 0,007 000,0

0

0,00 0,00 7 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана федеральная

сеть спортивно-

образовательных

центров

круглогодичного

профиля

1.9

402 100

,00

130 175

,60

1 128 4

06,60

155 000

,00

0,00 3 071 3

58,00

7 794 858,90499 963

,30

0,002 307 8

55,40

0,00100 000

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.9.1.

402 100

,00

130 175

,60

1 128 4

06,60

155 000

,00

0,00 3 071 3

58,00

7 794 858,90499 963

,30

0,002 307 8

55,40

0,00100 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Выполнена научно-

исследовательская

работа, включающая

социологический опрос,

для определения

факторов мотивации

населения к

систематическим

занятиям физической

культурой и спортом

1.10

9 827,4

0

10 000,

00

9 745,5

0

10 000,

00

0,00 0,00 49 656,5010 083,

60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.10.1.

9 827,4

0

10 000,

00

9 745,5

0

10 000,

00

0,00 0,00 49 656,5010 083,

60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Подготовлены новые

кадры и проведено

повышение

квалификации

специалистов в сфере

физической культуры и

спорта

1.11

469 369

,60

293 515

,80

528 105

,40

0,000,00 165 498

,40

2 175 975,30189 797

,20

0,00529 688

,90

0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.11.1.

469 369

,60

293 515

,80

528 105

,40

0,000,00 165 498

,40

2 175 975,30189 797

,20

0,00529 688

,90

0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Некоммерческими

организациями

реализованы проекты в

сфере физической

культуры и спорта

1.12

256 500

,00

185 181

,10

186 500

,00

87 399,

30

0,00 0,00 959 280,40243 700

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.12.1.

256 500

,00

185 181

,10

186 500

,00

87 399,

30

0,00 0,00 959 280,40243 700

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Выполнено научное

исследование по

разработке современных

форм и методик занятий

физической культурой и

спортом

1.13

9 827,4

0

10 000,

00

9 745,5

0

0,000,00 0,00 29 572,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.13.1.

9 827,4

0

10 000,

00

9 745,5

0

0,000,00 0,00 29 572,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведена Специальная

олимпиада России для

инвалидов с умственной

отсталостью

1.14

46 749,

70

48 510,

60

46 749,

70

48 290,

60

0,00 46 749,

70

281 500,0044 449,

70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.14.1.

46 749,

70

48 510,

60

46 749,

70

48 290,

60

0,00 46 749,

70

281 500,0044 449,

70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные1.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Проведены

физкультурные и

спортивные

мероприятия, в том

числе направленные на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности и

поддержку массового

физкультурно-

спортивного движения

1.15

19 464,

30

21 627,

00

19 464,

30

21 627,

00

0,00 21 627,

00

122 273,9018 464,

30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.15.1.

19 464,

30

21 627,

00

19 464,

30

21 627,

00

0,00 21 627,

00

122 273,9018 464,

30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

1.15.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.15.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Введены в эксплуатацию

плоскостные спортивные

сооружения в сельских

территориях

1.16

0,000,00 0,00134 145

,51

0,00 0,00 134 145,510,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.16.1.

0,000,00 0,00111 342

,10

0,00 0,00 111 342,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.16.1.

1.

0,000,00 0,00111 342

,10

0,00 0,00 111 342,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.16.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.16.3.

0,000,00 0,00134 145

,51

0,00 0,00 134 145,510,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.16.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



45

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.16.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта в рамках

реализации федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской Федерации

на 2016-2020 годы"

1.17

476 211

,76

7 625 3

56,06

1 139 0

36,11

10 204

260,28

0,00 0,00 19 444 864,210,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.17.1.

470 838

,10

6 701 0

80,66

1 065 3

48,70

6 161 9

60,00

0,00 0,00 14 399 227,460,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.17.1.

1.

470 838

,10

6 701 0

80,66

1 065 3

48,70

6 161 9

60,00

0,00 0,00 14 399 227,460,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.17.1.

1.1.

470 838

,10

6 701 0

80,66

1 065 3

48,70

6 161 9

60,00

0,00 0,00 14 399 227,460,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.17.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

1.17.3.

476 211

,76

7 625 3

56,06

1 139 0

36,11

10 204 

260,28

0,00 0,00 19 444 864,210,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.17.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.17.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

1.18

894 733

,90

3 968 3

15,09

3 324 4

41,05

5 269 9

13,21

0,00 0,00 14 157 194,36699 791

,11

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.18.1.

831 635

,20

3 730 2

07,60

3 129 6

11,90

4 827 4

97,90

0,00 0,00 13 185 039,20666 086

,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.18.1.

1.

831 635

,20

3 730 2

07,60

3 129 6

11,90

4 827 4

97,90

0,00 0,00 13 185 039,20666 086

,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.18.1.

1.1.

831 635

,20

3 730 2

07,60

3 129 6

11,90

0,000,00 0,00 8 357 541,30666 086

,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.18.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.18.3.

894 733

,90

3 968 3

15,09

3 324 4

41,05

5 269 9

13,21

0,00 0,00 14 157 194,36699 791

,11

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.18.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.18.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Построен и введен в

эксплуатацию объект

спорта в с. Ансалта

(Республика Дагестан)

1.19

0,000,00 0,0034 243,

90

0,00 0,00 34 243,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.19.1.

0,000,00 0,0032 500,

00

0,00 0,00 32 500,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.19.1.

1.

0,000,00 0,0032 500,

00

0,00 0,00 32 500,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.19.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные1.19.3.

0,000,00 0,0034 243,0,00 0,00 34 243,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

90

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.19.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.19.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы

мероприятия по

улучшению

материально-

технической базы

объектов спорта в

субъектах Российской

Федерации-победителях

фестиваля культуры и

спорта народов Юга

России

1.20

100 000

,00

74 742,

70

74 742,

70

74 742,

70

0,00 101 010

,10

525 238,20100 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.20.1.

100 000

,00

74 742,

70

67 268,

40

74 742,

70

0,00 100 000

,00

516 753,80100 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.20.1.

1.

100 000

,00

74 742,

70

67 268,

40

74 742,

70

0,00 100 000

,00

516 753,80100 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам1.20.1.

100 000,00 67 268,0,000,00 100 00 367 268,40100 00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

субъектов Российской

Федерации

1.1.

0,0040 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.20.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.20.3.

100 000

,00

74 742,

70

74 742,

70

74 742,

70

0,00 101 010

,10

525 238,20100 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.20.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.20.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

В организации

спортивной подготовки

поставлено спортивное

оборудование в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и

спорта в Российской

Федерации на 2016-2020

1.21

0,00228 788

,40

0,000,000,00 0,00 228 788,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

годы"

Федеральный бюджет,

всего

1.21.1.

0,00206 621

,50

0,000,000,00 0,00 206 621,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.21.1.

1.

0,00206 621

,50

0,000,000,00 0,00 206 621,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.21.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.21.3.

0,00228 788

,40

0,000,000,00 0,00 228 788,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.21.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.21.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

В организации

спортивной подготовки

поставлены комплекты

искусственных

1.22

0,00311 795

,40

0,000,000,00 0,00 311 795,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

футбольных полей в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской Федерации

на 2016-2020 годы"

Федеральный бюджет,

всего

1.22.1.

0,00283 245

,30

0,000,000,00 0,00 283 245,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.22.1.

1.

0,00283 245

,30

0,000,000,00 0,00 283 245,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.22.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.22.3.

0,00311 795

,40

0,000,000,00 0,00 311 795,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.22.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.22.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы проекты

государственно-частного

партнерства по созданию

объектов спорта в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и

спорта в Российской

Федерации на 2016-2020

годы"

1.23

0,00346 126

,40

0,000,000,00 0,00 346 126,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.23.1.

0,00305 550

,90

0,000,000,00 0,00 305 550,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.23.1.

1.

0,00305 550

,90

0,000,000,00 0,00 305 550,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.23.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.23.3.

0,00346 126

,40

0,000,000,00 0,00 346 126,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.23.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.23.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования для

спортивных площадок в

Республику Крым и

город федерального

значения Севастополь в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской Федерации

на 2016-2020 годы"

1.24

0,00143 314

,50

0,000,000,00 0,00 143 314,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.24.1.

0,00136 490

,00

0,000,000,00 0,00 136 490,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.24.1.

1.

0,00136 490

,00

0,000,000,00 0,00 136 490,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.24.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.24.3.

0,00143 314

,50

0,000,000,00 0,00 143 314,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.24.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.24.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Образовательные

организации,

подведомственные

Минспорту России,

реализуют

дополнительные

образовательные

программы спортивной

подготовки,

разработанные в

соответствии с

федеральными

стандартами спортивной

подготовки

1.25

604 144

,50

0,00 0,000,000,00 549 941

,30

2 294 243,40639 810

,60

0,00500 347

,00

0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.25.1.

604 144

,50

0,00 0,000,000,00 549 941

,30

2 294 243,40639 810

,60

0,00500 347

,00

0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.25.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.25.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.25.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.25.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны

методические

рекомендации субъектам

Российской Федерации,

направленные на

повышение

эффективности

вовлечения населения в

систематические занятия

физической культурой и

спортом

1.26

0,000,00 0,000,000,00 0,00 10 084,0010 084,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

1.26.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 10 084,0010 084,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.26.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.26.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.26.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.26.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Граждане приняли

участие в выполнении

нормативов испытаний

(тестов) Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

"Готов к труду и

обороне" (ГТО) по

результатам проведения

1.27

0,000,00 0,000,000,00 255 930

,80

498 390,800,00 0,00242 460

,00

0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

мероприятий для всех

категорий и групп

населения

Федеральный бюджет,

всего

1.27.1.

0,000,00 0,000,000,00 255 930

,80

498 390,800,00 0,00242 460

,00

0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.27.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.27.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.27.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.27.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Некоммерческими

организациями

реализованы проекты в

сфере физической

культуры и спорта.

1.28

0,000,00 0,000,000,00 230 850

,00

461 700,000,00 0,00230 850

,00

0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

1.28.1.

0,000,00 0,000,000,00 230 850

,00

461 700,000,00 0,00230 850

,00

0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.28.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.28.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.28.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.28.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

29 245 

268,20

32 745 

094,96

26 270 

652,54

31 413 

923,52

17 215 

563,51

14 099 

362,98

162 247 862,

21

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

28 381 

911,25

30 479 

417,06

25 465 

851,00

22 531 

637,88

0,00 12 643 

523,20

143 525 531,

89

15 995 

703,20

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

27 138 

646,82

29 613 

608,76

21 877 

057,44

26 307 

184,20

0,00 7 784 8

60,68

130 998 477,

51

12 651 

755,51

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

243 60

3,40

11 014 

393,10

0,00 0,00 0,00 0,00

0,007 791 0

66,20

0,00236 42

2,10

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,005 481 7

60,70

0,00143 60

3,40

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00



60

0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Проведены физкультурные и

комплексные физкультурные

мероприятия для всех категорий и групп

населения

266 601,1

0

266 601,1

0

266 601,1

0

533 202,2

0

533 202,2

0

533 202,2

0

1066404.4

1 066 404

,40

959 764,0

0

799 803,3

0

799 803,3

0

799 803,3

0

1.2. Разработаны методические

рекомендации субъектам Российской

Федерации, направленные на

повышение эффективности вовлечения

населения в систематические занятия

физической культурой и спортом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.3. Образовательные организации,

подведомственные Минспорту России,

реализуют дополнительные

образовательные программы спортивной

подготовки, разработанные в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

137 485,3

0

137 485,3

0

137 485,3

0

274 970,7

0

274 970,7

0

274 970,7

0

549941.3

549 941,3

0

494 947,2

0

412 456,0

0

412 456,0

0

412 456,0

0

1.4. Поставлены комплекты спортивного

оборудования для спортивных площадок

в Республику Крым и город

федерального значения Севастополь в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.5. Реализованы проекты государственно-

частного партнерства по созданию

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

объектов спорта в рамках федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020

годы"

1.6. В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.7. В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.8. Реализованы мероприятия по

улучшению материально-технической

базы объектов спорта в субъектах

Российской Федерации-победителях

фестиваля культуры и спорта народов

Юга России

0,00 0,00 0,00 20 000,00 40 000,00 60 000,00

100000

100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

80 000,00

1.9. Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные формы

и футбольные поля)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.10. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

1.11. Граждане приняли участие в

выполнении нормативов испытаний

(тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и

обороне" (ГТО) по результатам

проведения мероприятий для всех

категорий и групп населения

2 559,80 32 874,80 45 961,90 65 386,10 122 435,1

0

144 272,6

0

255930.8

231 472,7

0

219 145,4

0

196 488,9

0

181 628,9

0

168 895,0

0

1.12. Проведены физкультурные и

спортивные мероприятия, в том числе

направленные на совершенствование

физической подготовки сотрудников

правоохранительных органов и органов

безопасности и поддержку массового

физкультурно-спортивного движения

1 966,09 1 966,09 1 966,09 1 966,09 1 966,09 1 966,09

21627.00

1 966,091 966,091 966,091 966,091 966,09

1.13. Выполнено научное исследование по

разработке современных форм и методик

занятий физической культурой и

спортом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.14. Подготовлены новые кадры и проведено

повышение квалификации специалистов

в сфере физической культуры и спорта

41 374,60 41 374,60 41 374,60 82 749,20 82 749,20 82 749,20

165498.4

165 498,4

0

148 948,6

0

124 123,8

0

124 123,8

0

124 123,8

0

1.15. Выполнена научно-исследовательская

работа, включающая социологический

опрос, для определения факторов

мотивации населения к систематическим

занятиям физической культурой и

спортом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.16. Создана федеральная сеть спортивно-

образовательных центров

0,00 0,00 92 140,70 92 140,70 92 140,70 307 135,8

0

3071358

3 071 358

,00

1 228 543

,20

1 228 543

,20

307 135,8

0

307 135,8

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

круглогодичного профиля

1.17. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной

(муниципальной) собственности

45 360,40 297 362,5

0

599 765,0

0

1 204 570

,00

1 758 974

,60

2 514 980

,90

5040042

4 530 997

,80

3 825 391

,90

3 170 186

,40

2 918 184

,30

2 766 983

,00

1.18. Проведены мероприятия по развитию

системы подготовки спортивного

резерва

212 283,8

0

212 283,8

0

212 283,8

0

424 567,6

0

424 567,6

0

424 567,6

0

849135.2

849 135,2

0

764 221,7

0

636 851,4

0

636 851,4

0

636 851,4

0

1.19. В организациях, входящих в систему

спортивной подготовки, реализованы

мероприятия по обеспечению условий

для подготовки спортивного резерва

0,00 30 774,40 38 873,42 128 351,3

7

187 054,9

4

245 758,5

0

597950.4

538 828,3

2

480 572,7

5

421 869,2

0

363 165,6

0

304 462,1

0

1.20. В спортивные школы олимпийского

резерва поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

0,00 5 910,30 65 013,20 153 667,5

0

271 873,2

0

330 976,1

0

591028.5

567 387,4

0

514 195,0

0

472 823,0

0

419 630,4

0

372 348,1

0

1.21. Проведена информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на продвижение

федерального проекта «Спорт – норма

жизни"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57007.5

57 007,5050 000,0050 000,0030 000,0020 000,00

1.22. Проведена Специальная олимпиада

России для инвалидов с умственной

отсталостью

0,00 0,00 2 033,01 5 195,04 11 860,53 17 611,33

46749.7

42 378,1238 020,6632 428,0429 547,5025 374,52

1.23. Некоммерческими организациями

реализованы проекты в сфере

физической культуры и спорта.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230850

100 000,0

0

60 850,0030 000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

 Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030

года" в рамках национальной  цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" предусмотрено увеличение доли граждан,

систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70% к 2030 году.К 2024 г. в дополнение к имеющейся численности в

систематические занятия физической культурой и спортом предстоит вовлечь около 25 млн. человек.

В последнее десятилетие положительная динамика роста физической активности населения обеспечивалась,

в первую очередь, за счет детей и молодежи. В настоящее время 77,2% (35,7 млн человек) учащихся и студентов систематически занимаются

физической культурой и спортом. Начальные этапы спортивной подготовки проходят

3,3 млн человек.

Среди лиц в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 59 лет (мужчины) систематически физической культурой и спортом занимаются 21,6% (12,6 млн

человек), среди лиц в возрасте от 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины) до 79 лет – 5,8% (1,8 млн человек). Таким образом, основной "резерв"

увеличения охвата массового спорта составляет взрослое население.

Для выполнения соответствующих положений Указа и достижения неформального "прорыва" в показателях физической активности населения с

целью увеличения продолжительности здоровой жизни, расширения границ трудоспособности и самореализации граждан необходимо сформировать

у большинства населения активно-деятельностные установки на занятия физической культурой и спортом.

Проведение качественных изменений в системе физического воспитания требует активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включая

корпоративную среду, повышение мотивации граждан к физическому развитию и показателей доступности спортивной инфраструктуры при

ликвидации дефицита в физкультурных кадрах на местах. В сфере подготовки спортивного резерва необходимо завершить процесс перехода

организаций спортивной подготовки на реализации федеральных стандартов и программ спортивной подготовки, обеспечить дополнительное

привлечение контингента занимающихся к соревновательной деятельности и соответствующую федеральным стандартам материально-техническую

базу спортивных школ олимпийского резерва.

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Спорт-норма жизни

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

Результат "Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия для всех

категорий и групп

населения"

1.1

Байсултанов

О. Х.

01.01.20

19

25.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2019 г."

1.1.

1

 

-

Косилов С.

В.

27.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

1.1.

2

Соглашение

-

-

Морозов А.

А.

21.01.20

19

01 05 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) "

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией"

1.1.

3

Соглашение

-

-

Новиков П.

В.

23.01.20

19

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 1

квартал"

1.1.

4

 

-

Томилова М.

В.

15.04.20

19

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.1.

5

 

-

Томилова М.

В.

15.07.20

19

06 08 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2

квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 3

квартал"

1.1.

6

 

-

Томилова М.

В.

15.10.20

19

07 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены положения о

физкультурных и

комплексных

физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

1.1.

7

Положение

-

-

Томилова М.

В.

30.11.20

19

08 03 Информационная

система отсутствует



68

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

2019 г. "

1.1.

8

 

-

Томилова М.

В.

15.12.20

19

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Реализована 1 часть

ЕКП"

1.1.

9

 

-

Малиц В. Н.

15.12.20

19

02 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2020 г."

1.1.

10

 

-

Косилов С.

В.

27.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

1.1.

11

 

-

Морозов А.

А.

25.01.20

20

01 05 Информационная

система отсутствует



69

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) "

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией"

1.1.

12

 

-

Новиков П.

В.

15.02.20

20

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 1

квартал " , значение:

0.0000

1.1.

13

 

-

Томилова М.

В.

15.04.20

20

05 07 Информационная

система отсутствует



70

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2

квартал"

1.1.

14

 

-

Томилова М.

В.

15.07.20

20

06 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 3

квартал"

1.1.

15

 

-

Томилова М.

В.

15.10.20

20

07 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены положения о

физкультурных и

комплексных

физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

1.1.

16

 

-

Томилова М.

В.

15.11.20

20

08 03 Информационная

система отсутствует



71

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технического и

финансового

обеспечения"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

2020 г. "

1.1.

17

 

-

Томилова М.

В.

15.12.20

20

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Реализована 1 часть ЕКП

"

1.1.

18

 

-

Малиц В. Н.

15.12.20

20

02 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2021 г."

1.1.

19

Приказ

-

-

Косилов С.

В.

27.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.1.

Прочий тип документа

-

Томилова М.

25.01.20

01 10 Информационная



72

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

20

Утверждены

государственные задания

для подведомственных

Минспорту России

организаций на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

В.

21

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидий

на выполнение

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственными

Минспорту России

организациями на 2021 г."

1.1.

21

Соглашение

Соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидий на выполнение

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Томилова М.

В.

01.04.20

21

04 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены изменения

единого календарного

плана"

1.1.

22

Приказ

Приказ Минспорта России

о веесении изменений в

Единый календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

-

Уразов М. С.

30.09.20

21

10 02 Информационная

система отсутствует



73

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.

23

Положение

Положения о

физкультурных и

комплексных

физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

-

Уразов М. С.

30.11.20

21

10 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены положения о

физкультурных и

комплексных

физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового

обеспечения" , значение:

0.0000

1.1.

24

Положение

Положения о

физкультурных и

комплексных

физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

-

Уразов М. С.

30.11.20

21

11 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственными

1.1.

25

Отчет

Отчет о выполнении

подведомственными

Минспорту России

-

Томилова М.

В.

14.12.20

21

03 09 Информационная

система отсутствует



74

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Минспорту России

организациями

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

2021 г." , значение: 0.0000

организациями

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

1.1.

26

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Томилова М.

В.

15.12.20

21

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Реализована 1 часть

ЕКП" , значение: 0.0000

1.1.

27

Отчет

Отчет о реализации 1 части

ЕКП

-

Уразов М. С.

15.12.20

21

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.1.

28

Отчет

Отчет о выполнении

подведомственными

-

Уразов М. С.

15.12.20

21

13 09 Информационная

система отсутствует



75

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000 Минспорту России

организациями

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) (по

физкультурным и

комплексным

физкультурным

мероприятиям для всех

категорий и групп

населения)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.1.

29

Приказ

Приказ об утверждении

Единого календарного

плана межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2022

г.

-

Уразов М. С.

14.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.1.

30

Прочий тип документа

Утверждены

государственные задания

для подведомственных

Минспорту России

организаций на оказание

государственных услуг

-

Уразов М. С.

25.01.20

22

03 05 Информационная

система отсутствует



76

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

1.1.

31

Соглашение

Соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидий на выполнение

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Уразов М. С.

04.04.20

22

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1.1.

32

Соглашение

Соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидий на выполнение

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Уразов М. С.

30.11.20

22

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.1.

33

Отчет

Отчет о выполнении

-

Уразов М. С.

14.12.20

22

05 Взаимосвязь с

иными

Информационная

система отсутствует.



77

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.1.

34

Отчет

Представлен отчет о

выполнении

подведомственными

Минспорту России

организациями

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2022

г.

-

Уразов М. С.

14.12.20

22

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1.

35

Приказ

Приказ об утверждении

Единого календарного

плана межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных

-

Уразов М. С.

16.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС "Электронный

бюджет"



78

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий (ЕКП) на 2023

г.

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1.

36

Прочий тип документа

Утверждены

государственные задания

для подведомственных

Минспорту России

организаций на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Уразов М. С.

25.01.20

23

03 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1.

37

Соглашение

Соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидий на выполнение

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Уразов М. С.

04.04.20

23

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



79

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1.

38

Соглашение

Соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидий на выполнение

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Уразов М. С.

30.11.20

23

01 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1.

39

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Уразов М. С.

14.12.20

23

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1.

40

Отчет

Представлен отчет о

выполнении

подведомственными

Минспорту России

организациями

государственных заданий

на оказание

-

Уразов М. С.

15.12.20

23

02 04 ГИИС "Электронный

бюджет"



80

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных услуг

(выполнение работ) за 2023

г.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1.

41

Приказ

Приказ об утверждении

Единого календарного

плана межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2024

г.

-

Уразов М. С.

12.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1.

42

Прочий тип документа

Утверждены

государственные задания

для подведомственных

Минспорту России

организаций на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Уразов М. С.

25.01.20

24

01 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

1.1.

43

Соглашение

Соглашения о порядке и

условиях предоставления

-

Уразов М. С.

04.04.20

24

04 02 ГИИС "Электронный

бюджет"



81

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

субсидий на выполнение

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1.

44

Соглашение

Соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидий на выполнение

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Уразов М. С.

30.09.20

24

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.1.

45

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Уразов М. С.

13.12.20

24

02 03 ГИИС "Электронный

бюджет"



82

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1.

46

Отчет

Представлен отчет о

выполнении

подведомственными

Минспорту России

организациями

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2024

г.

-

Уразов М. С.

13.12.20

24

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

Единица

1.1.

47

Приказ

Приказ об утверждении

Единого календарного

плана межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2026

г.

-

Уразов М. С.

12.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

44 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

1.1.

48

Прочий тип документа

Утверждены

государственные задания

для подведомственных

Минспорту России

-

Уразов М. С.

25.01.20

26

39 42 Информационная

система отсутствует



83

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , Единица

организаций на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

Единица

1.1.

49

Соглашение

Соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидий на выполнение

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Уразов М. С.

04.04.20

26

44 41 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

Единица

1.1.

50

Соглашение

Соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидий на выполнение

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Уразов М. С.

30.09.20

26

42 40 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.1.

Отчет

-

Уразов М. С.

13.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информационная



84

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

Единица

51

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , Единица

1.1.

52

Отчет

Представлен отчет о

выполнении

подведомственными

Минспорту России

организациями

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2026

г.

-

Уразов М. С.

13.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

43 Информационная

система отсутствует

Результат "Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания, направленная

на продвижение

федерального проекта

«Спорт – норма жизни""

1.2

Морозов А.

А.

01.01.20

19

25.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



85

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утвержден план

мероприятий по

пропаганде физической

культуры, спорта и

здорового образа жизни на

2019 г."

1.2.

1

 

-

Томилова М.

В.

26.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Создан центр разработки

и реализации

информационно-

коммуникационной

кампании в структуре

подведомственной

Минспорту России

организации "

1.2.

2

 

-

Томилова М.

В.

15.02.20

19

08 01 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены техническое

задание на выполнение

работ по проведению

социологического

исследования для

определения эффективных

каналов коммуникаций по

вопросам вовлечения

населения в

систематические занятия

физической культурой и

спортом, разработке

1.2.

3

 

-

Томилова М.

В.

25.03.20

19

02 05 Информационная

система отсутствует



86

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни и оценке ее

эффективности "

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 1

квартал "

1.2.

4

 

-

Томилова М.

В.

15.04.20

19

01 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведен конкурский

отбор организации-

исполнителя работ по

проведению

социологического

исследования для

определения эффективных

каналов коммуникаций по

вопросам вовлечения

населения в

1.2.

5

 

-

Томилова М.

В.

06.05.20

19

05 11 Информационная

система отсутствует



87

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

систематические занятия

физической культурой и

спортом, разработке

концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни и оценке ее

эффективности "

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2

квартал"

1.2.

6

 

-

Курашов А.

Н.

15.07.20

19

09 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Разработаны проект

концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

1.2.

7

 

-

Курашов А.

Н.

31.07.20

19

11 12 Информационная

система отсутствует



88

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

жизни (с учетом

результатов

социологического

исследования для

определения эффективных

каналов коммуникаций по

вопросам вовлечения

населения в

систематические занятия

физической культурой и

спортом) и методика

оценки ее эффективности

"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 3

квартал "

1.2.

8

 

-

Курашов А.

Н.

15.10.20

19

03 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены концепция,

план мероприятий по

реализации

информационно-

коммуникационной

1.2.

9

 

-

Курашов А.

Н.

01.11.20

19

12 04 Информационная

система отсутствует



89

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни и методика оценки

ее эффективности"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией"

1.2.

10

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

06 13 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

2019 г. "

1.2.

11

 

-

Томилова М.

В.

25.12.20

19

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.2.

 

-

Томилова М.

25.12.20

10 06 Информационная



90

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

12

 В.

19

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) "

1.2.

13

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

04 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден план

мероприятий по

пропаганде физической

культуры, спорта и

здорового образа жизни на

2020 г."

1.2.

14

 

-

Курашов А.

Н.

27.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) "

1.2.

15

 

-

Новиков П.

В.

25.01.20

20

01 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

1.2.

16

 

-

Новиков П.

В.

31.01.20

20

04 02 Информационная

система отсутствует



91

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией "

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями-

партнерами в целях

реализации концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни"

1.2.

17

 

-

Курашов А.

Н.

01.04.20

20

05 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 1

1.2.

18

 

-

Курашов А.

Н.

15.04.20

20

02 07 Информационная

система отсутствует



92

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартал "

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2

квартал"

1.2.

19

 

-

Курашов А.

Н.

15.07.20

20

06 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 3

квартал"

1.2.

20

 

-

Курашов А.

Н.

15.10.20

20

07 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Выполнен план

реализации концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

1.2.

21

 

-

Курашов А.

Н.

25.12.20

20

08 09 Информационная

система отсутствует



93

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни "

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

2020 г."

1.2.

22

 

-

Томилова М.

В.

25.12.20

20

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден план

мероприятий по

пропаганде физической

культуры, спорта и

здорового образа жизни на

2021 г."

1.2.

23

Прочий тип документа

-

-

Курашов А.

Н.

27.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

1.2.

24

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных

услуг на 2021 год

-

Томилова М.

В.

25.01.20

21

01 06 Информационная

система отсутствует



94

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.2.

25

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг на

2021 год

-

Томилова М.

В.

31.01.20

21

05 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.

26

Соглашение

Соглашение с

организациями-партнерами

в целях реализации

концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни

-

Томилова М.

В.

01.04.20

21

06 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.2.

27

Отчет

Представлен отчет о

-

Томилова М.

В.

15.04.20

21

03 08 Информационная

система отсутствует



95

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 1

квартал 2021 г.

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.2.

28

Отчет

Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2

квартал 2021 г.

-

Томилова М.

В.

15.07.20

21

07 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

выполнения плана

реализации концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

1.2.

29

Отчет

Проведен мониторинг

выполнения плана

реализации концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

-

Полинский

А. Г.

10.10.20

21

08 09 нет



96

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни"

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.2.

30

Отчет

Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 3

квартал 2021 г.

-

Томилова М.

В.

15.10.20

21

08 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ и

корректировка плана

реализации концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни" , значение: 0.0000

1.2.

31

Отчет

Отчет о проведении анализа

и корректировки плана

реализации концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни

-

Дроздов А. С.

30.11.20

21

09 12 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями-

партнерами в целях

1.2.

32

Соглашение

Соглашения с

организациями-партнерами

в целях реализации

-

Дроздов А. С.

01.12.20

21

11 13 Информационная

система отсутствует



97

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни" , значение: 0.0000

концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни

Контрольная точка

"Выполнен план

реализации концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни" , значение: 0.0000

1.2.

33

Отчет

Отчет о выполнении плана

реализации концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни

-

Дроздов А. С.

25.12.20

21

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

1.2.

34

Отчет

Отчет о выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2021

г.

-

Полинский

А. Г.

25.12.20

21

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



98

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.2.

35

Отчет

Отчет о выполнении плана

проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

продвижение федерального

проекта «Спорт – норма

жизни» в 2021 году

-

Полинский

А. Г.

25.12.20

21

09 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.2.

36

Прочий тип документа

План реализации

концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни

-

Полинский

А. Г.

25.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.2.

37

Прочий тип документа

План проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

продвижение федерального

проекта «Спорт – норма

жизни» в 2022 году

-

Полинский

А. Г.

14.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

1.2.

38

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных

-

Полинский

А. Г.

24.01.20

22

03 09 Информационная

система отсутствует



99

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

услуг на 2022 год

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

1.2.

39

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг на

2022 год

-

Полинский

А. Г.

28.01.20

22

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.

40

Прочий тип документа

Соглашение с

организациями-партнерами

в целях реализации

концепции

информационно-

коммуникационной

-

Полинский

А. Г.

01.04.20

22

01 03 Информационная

система отсутствует



100

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

кампании

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.

41

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Дроздов А. С.

10.06.20

22

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.

42

Прочий тип документа

План закупок

-

Дроздов А. С.

20.09.20

22

10 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.

43

Прочий тип документа

Ссылка на карточку

контракта в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Дроздов А. С.

20.10.20

22

04 06 Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.

44

Акт

Акт приемки выполненных

работ по проведению

информационно-

коммуникационной

-

Дроздов А. С.

20.12.20

22

05 13 Информационная

система отсутствует



101

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

кампании, направленной на

продвижение федерального

проекта «Спорт – норма

жизни»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного

контракта на оказание

услуг в рамках

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на продвижение

федерального проекта

"Спорт - норма жизни""

1.2.

45

Отчет

Отчет о выполнении

государственного контракта

на оказание услуг в рамках

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

продвижение федерального

проекта "Спорт - норма

жизни"

-

Дроздов А. С.

22.12.20

22

06 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.

46

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Дроздов А. С.

23.12.20

22

13 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

47

Отчет

Отчет о выполнении плана

проведения

информационно-

коммуникационной

-

Дроздов А. С.

25.12.20

22

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует



102

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

кампании, направленной на

продвижение федерального

проекта «Спорт – норма

жизни» в 2022 году

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , Единица

1.2.

48

Прочий тип документа

План закупок

-

Дроздов А. С.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на оказание услуг в

рамках информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на продвижение

федерального проекта

"Спорт - норма жизни" "

1.2.

49

Прочий тип документа

Государственный контракт

на оказание услуг

-

Дроздов А. С.

01.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.

50

Прочий тип документа

Ссылка на карточку

контракта в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Дроздов А. С.

15.05.20

23

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая информационная

система в сфере закупок



103

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении

государственного

контракта на оказание

услуг в рамках

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на продвижение

федерального проекта

«Спорт - норма жизни»" ,

Единица

1.2.

51

Отчет

Отчет об исполнении

государственного

контракта.

-

Горбунов А.

В.

16.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

отчет об исполнении

государственного

контракта на оказание

услуг в рамках

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на продвижение

федерального проекта

«Спорт - норма жизни»" ,

Единица

1.2.

52

Отчет

Отчет об исполнении

государственного

контракта.

-

Горбунов А.

В.

24.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.2.

53

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Горбунов А.

В.

25.12.20

23

15 03 ГИИС "Электронный

бюджет"



104

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , Единица

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , Единица

1.2.

54

Отчет

Отчет о выполнении плана

проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

продвижение федерального

проекта «Спорт – норма

жизни» в 2023 году

-

Горбунов А.

В.

25.12.20

23

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

Единица

1.2.

55

Прочий тип документа

План проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

продвижение федерального

проекта «Спорт – норма

жизни» в 2024 году

-

Горбунов А.

В.

15.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , Единица

1.2.

56

Прочий тип документа

План закупок

-

Горбунов А.

В.

01.02.20

24

01 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Опубликовано

извещение о проведении

1.2.

57

Прочий тип документа

Извещение о проведении

открытого конкурса.

-

Горбунов А.

В.

01.03.20

24

04 05 Электронная торговая

площадка Группа

Газпромбанка



105

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

открытого конкурса в

электронной форме на

оказание услуг в рамках

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на продвижение

федерального проекта

«Спорт - норма жизни»" ,

Единица

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

Единица

1.2.

58

Прочий тип документа

Ссылка на карточку

контракта в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Горбунов А.

В.

15.05.20

24

08 09 Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении

государственного

контракта на оказание

услуг в рамках

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на продвижение

1.2.

59

Отчет

Отчет об исполнении

государственного

контракта.

-

Горбунов А.

В.

01.09.20

24

05 10 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального проекта

«Спорт - норма жизни»"

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

отчет об исполнении

государственного

контракта на оказание

услуг в рамках

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на продвижение

федерального проекта

«Спорт - норма жизни»"

1.2.

60

Отчет

Отчет об исполнении

государственного

контракта.

-

Горбунов А.

В.

24.12.20

24

09 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , Единица

1.2.

61

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Горбунов А.

В.

25.12.20

24

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , Единица

1.2.

62

Отчет

Отчет о выполнении плана

проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

продвижение федерального

-

Горбунов А.

В.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проекта «Спорт – норма

жизни» в 2024 году

Результат "В спортивные

школы олимпийского

резерва поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь"

1.3

Кадыров А.

Р.

01.01.20

19

25.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.3.

1

 

-

Новиков П.

В.

29.11.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

1.3.

2

 

-

Новиков П.

В.

15.02.20

19

02 04 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оборудования"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1

квартал"

1.3.

3

 

-

Новиков П.

В.

15.04.20

19

03 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

1.3.

4

 

-

Новиков П.

В.

15.07.20

19

04 06 Информационная

система отсутствует



109

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологического

оборудования за 2

квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3

квартал"

1.3.

5

 

-

Новиков П.

В.

15.10.20

19

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования "

1.3.

6

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2019 г."

1.3.

7

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.3.

8

 

-

Новиков П.

В.

15.02.20

20

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

1.3.

9

 

-

Новиков П.

В.

15.04.20

20

03 05 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1 квартал

"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку спортивного

оборудования и инвентаря

"

1.3.

10

 

-

Новиков П.

В.

15.06.20

20

04 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

1.3.

11

 

-

Новиков П.

В.

15.07.20

20

05 08 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

"

1.3.

12

 

-

Новиков П.

В.

15.10.20

20

07 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Организации спортивной

подготовки оснащены

(произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и

инвентарем"

1.3.

13

 

-

Новиков П.

В.

01.11.20

20

08 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.3.

 

-

Новиков П.

25.12.20

06 Взаимосвязь с Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2020 г. "

14

 В.

20

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.3.

15

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

1.3.

16

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

-

Росляков А.

В.

15.02.20

21

02 04 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.3.

17

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1 квартал

-

Росляков А.

В.

15.04.20

21

03 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку спортивного

оборудования и

инвентаря" , значение:

0.0000

1.3.

18

Справка

Справка о заключении

контрактов на поставку

спортивного оборудования

и инвентаря

-

Росляков А.

В.

15.06.20

21

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

1.3.

19

Отчет

Представлен отчет об

-

Росляков А.

В.

15.07.20

21

09 07 Информационная

система отсутствует



115

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.3.

20

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

-

Росляков А.

В.

15.10.20

21

06 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Организации спортивной

1.3.

21

Справка

Справка об организациях

-

Росляков А.

В.

01.12.20

21

07 08 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовки оснащены

(произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и

инвентарем" , значение:

0.0000

спортивной подготовки

оснащеных спортивным

оборудованием и

инвентарем.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.3.

22

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2021 г.

-

Росляков А.

В.

25.12.20

21

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.3.

23

Распоряжение

Утверждено распределение

субсидий бюджетам

субъектов Российской

Федерации из федерального

бюджета на закупку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования на 2022 г.

-

Росляков А.

В.

14.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Информационная

система отсутствует



117

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.3.

24

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

-

Росляков А.

В.

15.02.20

22

02 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюддетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.3.

25

Отчет

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1 квартал

-

Росляков А.

В.

15.04.20

22

03 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

1.3.

26

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

-

Росляков А.

В.

15.07.20

22

05 07 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.3.

27

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

-

Росляков А.

В.

15.10.20

22

06 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

1.3.

28

Отчет

Представлен отчет об

-

Росляков А.

В.

25.12.20

22

07 Взаимосвязь с

иными

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2022 г.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.3.

29

Распоряжение

Утверждено распределение

субсидий бюджетам

субъектов Российской

Федерации из федерального

бюджета на закупку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования на 2023 г.

-

Росляков А.

В.

13.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

1.3.

30

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

-

Росляков А.

В.

15.02.20

23

02 05 Информационная

система отсутствует



120

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов*" , значение:

0.0000

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Единица

1.3.

31

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1 квартал

-

Росляков А.

В.

15.04.20

23

03 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Единица

1.3.

32

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

-

Росляков А.

В.

15.07.20

23

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"



121

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Единица

1.3.

33

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

-

Росляков А.

В.

15.10.20

23

06 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Единица

1.3.

34

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

-

Росляков А.

В.

25.12.20

23

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



122

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2023 г.

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.3.

35

Распоряжение

Утверждено распределение

субсидий бюджетам

субъектов Российской

Федерации из федерального

бюджета на закупку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования на 2024 г.

-

Росляков А.

В.

12.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , Единица

1.3.

36

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

-

Росляков А.

В.

15.02.20

24

02 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

1.3.

37

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

-

Росляков А.

В.

15.04.20

24

05 07 Информационная

система отсутствует



123

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1 квартал

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.3.

38

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

-

Росляков А.

В.

15.07.20

24

06 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

1.3.

39

Отчет

Представлен отчет об

-

Росляков А.

В.

15.10.20

24

07 04 Информационная

система отсутствует



124

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.3.

40

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2024 г.

-

Росляков А.

В.

25.12.20

24

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Результат "В

организациях, входящих в

1.4

Морозов А.

А.

01.01.20

19

25.12.2024

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информационная

система отсутствует



125

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

систему спортивной

подготовки, реализованы

мероприятия по

обеспечению условий для

подготовки спортивного

резерва"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены

федеральные стандарты

спортивной подготовки

по всем олимпийским,

паралимпийским и

сурдлимпийским видам

спорта"

1.4.

1

Прочий тип документа

-

-

Морозов А.

А.

15.05.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации"

1.4.

2

Прочий тип документа

-

-

Морозов А.

А.

29.11.20

18

01 04 Информационная

система отсутствует



126

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены правила

предоставления субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации"

1.4.

3

Прочий тип документа

-

-

Морозов А.

А.

25.01.20

19

05 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

на оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации"

1.4.

4

Соглашение

-

-

Морозов А.

А.

15.02.20

19

04 08 Информационная

система отсутствует

1.4.

5



127

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 1 квартал"

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

15.04.20

19

06 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

1.4.

6

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

15.07.20

19

08 10 Информационная

система отсутствует



128

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 2 квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 3 квартал"

1.4.

7

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

15.10.20

19

09 03 Информационная

система отсутствует

1.4.

8



129

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Не

менее 95% организаций

спортивной подготовки

оказывают услуги в

соответствии с

федеральными

стандартами спортивной

подготовки"

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

15.12.20

19

10 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации"

1.4.

9

Прочий тип документа

-

-

Морозов А.

А.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

1.4.

10

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

25.12.20

19

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 2019 г."

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

на оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации"

1.4.

11

Соглашение

-

-

Морозов А.

А.

15.02.20

20

05 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

1.4.

12

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

15.04.20

20

06 09 Информационная

система отсутствует



131

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 1 квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

1.4.

13

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

15.07.20

20

08 10 Информационная

система отсутствует



132

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 2 квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 3 квартал"

1.4.

14

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

15.10.20

20

09 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Все

организации спортивной

1.4.

15

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

15.12.20

20

10 07 Информационная

система отсутствует



133

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовки оказывают

услуги в соответствии с

федеральными

стандартами спортивной

подготовки"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации"

1.4.

16

Прочий тип документа

-

-

Морозов А.

А.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

1.4.

17

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

25.12.20

20

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



134

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 2020 г."

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.4.

18

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 1

квартал

-

Морозов А.

А.

15.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.4.

ОтчетМорозов А.

15.07.20

06 08 Информационная



135

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

19

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 2

квартал

-

А.

21

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.4.

20

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

-

Морозов А.

А.

15.10.20

21

07 03 Информационная

система отсутствует



136

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

финансовой поддержки

спортивным организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 3

квартал

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.4.

21

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения

предоставляемых

субъектами Российской

Федерации в ГИИС

"Электронный бюджет",

позволяющих обеспечить

оказание услуг всеми

организациями спортивной

подготовки в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки

-

Морозов А.

А.

15.12.20

21

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

1.4.

22

Соглашение

В государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

-

Дроздов А. С.

15.01.20

22

05 07 Информационная

система отсутствует



137

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

финансами «Электронный

бюджет», в соответствии с

типовой формой,

утвержденной

Министерством финансов

Российской Федерации,

ежегодно заключаются

соглашения о

предоставлении Субсидии с

субъектами Российской

Федерации.

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.4.

23

Прочий тип документа

Распределение бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов утверждаются

ежегодно соответствующим

Федеральным законом

-

Дроздов А. С.

15.01.20

22

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.4.

24

Прочий тип документа

Приложение 2 к

государственной программе

Российской Федерации

"Развитие физической

культуры и спорта"

-

Дроздов А. С.

15.01.20

22

03 05 Информационная

система отсутствует



138

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.4.

25

Приказ

Федеральные стандарты по

каждому виду спорта

утверждены приказами

Минспорта России

-

Дроздов А. С.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.4.

26

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Дроздов А. С.

15.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.4.

27

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Дроздов А. С.

15.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.4.

28

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Дроздов А. С.

15.10.20

22

09 03 Информациооная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

1.4.

29

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

-

Дроздов А. С.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

03 Информационная

система отсутствует



139

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

предоставляется Субсидияконтрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.4.

30

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения

предоставляемых

субъектами Российской

Федерации в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дроздов А. С.

25.12.20

22

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.4.

31

Соглашение

В государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет», в соответствии с

типовой формой,

утвержденной

Министерством финансов

Российской Федерации,

ежегодно заключаются

соглашения о

предоставлении субсидии с

субъектами Российской

Федерации.

-

Дроздов А. С.

15.01.20

23

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



140

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000 , Единица

1.4.

32

Прочий тип документа

Распределение бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов утверждаются

ежегодно соответствующим

Федеральным законом

-

Дроздов А. С.

15.01.20

23

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.4.

33

Прочий тип документа

Приложение 2 к

Государственной

программе Российской

Федерации "Развитие

физической культуры и

спорта"

-

Дроздов А. С.

15.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.4.

34

Соглашение

Федеральные стандарты по

каждому виду спорта

утверждены приказами

Минспорта России

-

Дроздов А. С.

01.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

1.4.

35

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

-

Дроздов А. С.

15.04.20

23

06 09 Информационная

система отсутствует



141

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

предоставляется Субсидия

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.4.

36

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Дроздов А. С.

15.07.20

23

08 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.4.

37

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Дроздов А. С.

15.10.20

23

09 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.4.

38

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Дроздов А. С.

25.12.20

23

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

1.4.

39

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения

предоставляемых

-

Дроздов А. С.

25.12.20

23

10 07 ГИИС "Электронный

бюджет"



142

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектами Российской

Федерации в ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , Единица

1.4.

40

Соглашение

В государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет», в соответствии с

типовой формой,

утвержденной

Министерством финансов

Российской Федерации,

ежегодно заключаются

соглашения о

предоставлении субсидии с

субъектами Российской

Федерации.

-

Дроздов А. С.

15.01.20

24

05 01 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.4.

41

Прочий тип документа

Распределение бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов утверждаются

ежегодно соответствующим

Федеральным законом

-

Дроздов А. С.

15.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.4.

Соглашение

-

Дроздов А. С.

01.03.20

05 09 Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

42

Федеральные стандарты по

каждому виду спорта

утверждены приказами

Минспорта России

24

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.4.

43

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Дроздов А. С.

15.04.20

24

01 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.4.

44

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Дроздов А. С.

15.07.20

24

09 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.4.

45

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Дроздов А. С.

15.10.20

24

10 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

1.4.

46

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Дроздов А. С.

25.12.20

24

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов" , значение:

0.0000

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.4.

47

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения

предоставляемых

субъектами Российской

Федерации в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дроздов А. С.

25.12.20

24

11 07 Информационная

система отсутствует

Результат "Проведены

мероприятия по развитию

системы подготовки

спортивного резерва"

1.5

Морозов А.

А.

01.01.20

19

25.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2019 г."

1.5.

1

Прочий тип документа

-

-

Морозов А.

А.

27.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.5.

2

 

-

Морозов А.

А.

22.01.20

19

01 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией"

1.5.

3

Соглашение

-

-

Морозов А.

А.

23.01.20

19

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 1

1.5.

4

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

15.04.20

19

05 09 Информационная

система отсутствует



146

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2

квартал"

1.5.

5

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

15.07.20

19

06 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 3

квартал"

1.5.

6

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

15.10.20

19

09 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены положения о

спортивных

соревнованиях, в том

числе регламентирующие

вопросы их материально-

1.5.

7

Прочий тип документа

-

-

Морозов А.

А.

30.11.20

19

10 03 Информационная

система отсутствует



147

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технического и

финансового

обеспечения"

Контрольная точка

"Реализованы

мероприятия системы

подготовки спортивного

резерва из 2 части ЕКП "

1.5.

8

Прочий тип документа

-

-

Морозов А.

А.

15.12.20

19

02 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

2019 г."

1.5.

9

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

25.12.20

19

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2020 г."

1.5.

10

Прочий тип документа

-

-

Морозов А.

А.

27.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует



148

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.5.

11

Прочий тип документа

-

-

Морозов А.

А.

25.01.20

20

01 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией"

1.5.

12

Соглашение

-

-

Морозов А.

А.

15.02.20

20

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 1

1.5.

13

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

15.04.20

20

05 09 Информационная

система отсутствует



149

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2

квартал"

1.5.

14

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

15.07.20

20

06 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 3

квартал"

1.5.

15

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

15.10.20

20

09 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены положения о

спортивных

соревнованиях, в том

числе регламентирующие

вопросы их материально-

1.5.

16

Прочий тип документа

-

-

Морозов А.

А.

30.11.20

20

10 03 Информационная

система отсутствует



150

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технического и

финансового

обеспечения"

Контрольная точка

"Реализованы

мероприятия системы

подготовки спортивного

резерва из 2 части ЕКП "

1.5.

17

Прочий тип документа

-

-

Морозов А.

А.

15.12.20

20

02 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

2020 г."

1.5.

18

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

25.12.20

20

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2021 г."

1.5.

19

Прочий тип документа

-

-

Морозов А.

А.

27.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Информационная

система отсутствует



151

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.5.

20

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Морозов А.

А.

25.01.20

21

01 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.5.

21

Соглашение

Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией.

-

Морозов А.

А.

15.02.20

21

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

1.5.

22

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

-

Морозов А.

А.

15.04.20

21

06 10 Информационная

система отсутствует



152

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.5.

23

Отчет

В системе ГИИС

"Электронный бюджет"

ежеквартально

предоставляется отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Морозов А.

А.

15.07.20

21

07 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

результатов проведения

мероприятий по

подготовке спортивного

резерва за 3 квартал"

1.5.

24

Справка

Обеспечен мониторинг

результатов проведения

мероприятий по подготовке

спортивного резерва за 3

квартал

-

Дроздов А. С.

10.10.20

21

10 11 нет

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

1.5.

25

Отчет

В системе ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Морозов А.

А.

15.10.20

21

10 03 Информационная

система отсутствует



153

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

ежеквартально

предоставляется отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1.5.

26

Положение

Утверждены положения о

спортивных соревнованиях,

в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

-

Дроздов А. С.

30.11.20

21

11 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены изменения

единого календарного

плана по итогам 1

полугодия" , значение:

0.0000

1.5.

27

Приказ

Приказ Минспорта России

о внесении изменений в

Единый календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) по

итогам 1 полугодия

-

Дроздов А. С.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



154

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены положения о

спортивных

соревнованиях, в том

числе регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

на 2022 г." , значение:

0.0000

1.5.

28

Положение

Положения о спортивных

соревнованиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

на 2022 г.

-

Дроздов А. С.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

результатов проведения

мероприятий по

подготовке спортивного

резерва за 1 полугодие" ,

значение: 0.0000

1.5.

29

Отчет

Отчет об обеспечении

мониторинга результатов

проведения мероприятий по

подготовке спортивного

резерва за 1 полугодие

-

Дроздов А. С.

10.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Реализованы плановые

мероприятия системы

подготовки спортивного

резерва, включенные во 2

часть ЕКП" , значение:

0.0000

1.5.

30

Отчет

Отчет о реализации

плановых мероприятий

системы подготовки

спортивного резерва,

включенных во 2 часть

ЕКП

-

Дроздов А. С.

15.12.20

21

03 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.5.

31

Прочий тип документа

Реализованы мероприятия

системы подготовки

спортивного резерва из 2

части ЕКП

-

Дроздов А. С.

15.12.20

21

03 12 Информационная

система отсутствует



155

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

1.5.

32

Отчет

В системе ГИИС

"Электронный бюджет"

ежегодно предоставляется

отчет о выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Морозов А.

А.

24.12.20

21

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

результатов проведения

мероприятий по

подготовке спортивного

резерва за 2021 год" ,

значение: 0.0000

1.5.

33

Справка

Обеспечен мониторинг

результатов проведения

мероприятий по подготовке

спортивного резерва за 2021

год

-

Дроздов А. С.

25.12.20

21

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

нет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.5.

34

Приказ

Ежегодное утверждение

Единого календарного

плана межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП)

-

Дроздов А. С.

15.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует



156

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

1.5.

35

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Дроздов А. С.

25.01.20

22

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

1.5.

36

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Дроздов А. С.

25.01.20

22

06 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

1.5.

37

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

-

Дроздов А. С.

15.04.20

22

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информационная

система отсутствует



157

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

1.5.

38

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А. С.

15.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

1.5.

39

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

-

Дроздов А. С.

15.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Информационная

система отсутствует



158

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

1.5.

40

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А. С.

20.12.20

22

10 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.5.

41

Прочий тип документа

Утверждены положения о

спортивных соревнованиях,

в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

-

Дроздов А. С.

21.12.20

22

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.5.

42

Отчет

Реализованы мероприятия

системы подготовки

-

Дроздов А. С.

22.12.20

22

02 08 Информационная

система отсутствует



159

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000 , Единица спортивного резерва из

ЕКП

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.5.

43

Приказ

Ежегодное утверждение

Единого календарного

плана межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП)

-

Дроздов А. С.

15.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000 , Единица

1.5.

44

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Дроздов А. С.

25.01.20

23

01 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

1.5.

45

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

-

Дроздов А. С.

26.01.20

23

04 08 ГИИС "Электронный

бюджет"



160

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.5.

46

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А. С.

15.04.20

23

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

1.5.

47

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

-

Дроздов А. С.

15.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



161

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.5.

48

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А. С.

15.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.5.

49

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

-

Дроздов А. С.

20.12.20

23

10 02 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.5.

50

Прочий тип документа

Утверждены положения о

спортивных соревнованиях,

в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

-

Дроздов А. С.

21.12.20

23

06 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

1.5.

51

Отчет

Реализованы мероприятия

системы подготовки

спортивного резерва из

ЕКП

-

Дроздов А. С.

22.12.20

23

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.5.

52

Приказ

Ежегодное утверждение

Единого календарного

плана межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП)

-

Морозов А.

А.

15.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000 , Единица

1.5.

53

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Дроздов А. С.

25.01.20

24

01 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.5.

54

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Дроздов А. С.

26.01.20

24

04 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

1.5.

55

Прочий тип документа

Утверждены положения о

спортивных соревнованиях,

-

Дроздов А. С.

15.02.20

24

06 03 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

Единица

1.5.

56

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ).

-

Дроздов А. С.

15.04.20

24

05 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

1.5.

57

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А. С.

15.07.20

24

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.5.

58

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А. С.

15.10.20

24

08 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.5.

59

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А. С.

20.12.20

24

09 02 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

1.5.

60

Отчет

Реализованы мероприятия

системы подготовки

спортивного резерва из

ЕКП

-

Дроздов А. С.

22.12.20

24

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

Единица

1.5.

61

Приказ

Ежегодное утверждение

Единого календарного

плана межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП)

-

Морозов А.

А.

15.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

23 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , Единица

1.5.

62

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Дроздов А. С.

25.01.20

26

19 24 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.5.

Соглашение

-

Дроздов А. С.

26.01.20

23 22 ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

Единица

63

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

26

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.5.

64

Прочий тип документа

Утверждены положения о

спортивных соревнованиях,

в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

-

Дроздов А. С.

15.02.20

26

25 21 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.5.

65

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

-

Дроздов А. С.

15.04.20

26

24 26 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

Единица

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

Единица

1.5.

66

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А. С.

15.07.20

26

22 27 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

Единица

1.5.

67

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А. С.

15.10.20

26

26 25 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

Единица

1.5.

68

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А. С.

20.12.20

26

27 20 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , Единица

1.5.

69

Отчет

Реализованы мероприятия

системы подготовки

спортивного резерва из

ЕКП

-

Дроздов А. С.

22.12.20

26

20 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Реализованы

мероприятия системы

подготовки спортивного

резерва из ЕКП

Результат "Построены и

введены в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

(муниципальной)

собственности"

1.6

Кадыров А.

Р.

01.01.20

19

25.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

1.6.

1

 

-

Новиков П.

В.

15.04.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

15 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

1 квартал "

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.6.

2

 

-

Новиков П.

В.

01.07.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.6.

3

 

-

Новиков П.

В.

01.07.20

19

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.6.

4

 

-

Новиков П.

В.

01.07.20

19

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

1.6.

5

 

-

Новиков П.

В.

15.07.20

19

14 16 Информационная

система отсутствует



171

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2 квартал "

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

3 квартал "

1.6.

6

 

-

Новиков П.

В.

15.10.20

19

15 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные процедуры и

приобретено

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства" , значение:

0.0000

1.6.

7

 

-

Новиков П.

В.

15.11.20

19

16 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0.0000

1.6.

8

 

-

Новиков П.

В.

01.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объектов спорта 100%" ,

1.6.

9

 

-

Новиков П.

В.

01.12.20

19

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

Информационная

система отсутствует



172

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000 контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

в Минспорт России

заключения о

соответствии объектов

капитального

строительства (ЗОС)" ,

значение: 0.0000

1.6.

10

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

19

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Установлено

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства" , значение:

0.0000

1.6.

11

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

субъектам Российской

Федерации"

1.6.

12

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

19

03 13 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Введено в эксплуатацию

1.6.

13

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

10 Информационная

система отсутствует



173

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства" , значение:

0.0000

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объекты спорта

произведена" , значение:

0.0000

1.6.

14

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета"

1.6.

15

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

12 12 Информационная

систима отсутствует

Контрольная точка

"Объекты спорта введены

в эксплуатацию" ,

значение: 0.0000

1.6.

16

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

1.6.

17

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

10 Взаимосвязь с

иными

Информационная

система отсутствует



174

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2019 г. "

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

субъектам Российской

Федерации "

1.6.

18

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

13 13 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета"

1.6.

19

 

-

Новиков П.

В.

15.02.20

20

12 14 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

1 квартал"

1.6.

20

 

-

Новиков П.

В.

15.04.20

20

13 15 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Земельный участок

1.6.

21

 

-

Новиков П.

В.

01.07.20

20

Взаимосвязь с

иными

02 Информационная

система отсутствует



175

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлен заказчику" результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.6.

22

 

-

Новиков П.

В.

01.07.20

20

02 13 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.6.

23

 

-

Новиков П.

В.

01.07.20

20

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2 квартал"

1.6.

24

 

-

Новиков П.

В.

15.07.20

20

14 16 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

1.6.

25

 

-

Новиков П.

В.

15.10.20

20

15 05 Информационная

система отсутствует



176

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

3 квартал"

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные процедуры и

приобретено

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства"

1.6.

26

 

-

Новиков П.

В.

15.11.20

20

16 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0.0000

1.6.

27

 

-

Новиков П.

В.

01.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объектов спорта 100%" ,

значение: 0.0000

1.6.

28

 

-

Новиков П.

В.

01.12.20

20

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

в Минспорт России

заключения о

1.6.

29

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

20

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует



177

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствии объектов

капитального

строительства (ЗОС)" ,

значение: 0.0000

отсутствует

Контрольная точка

"Установлено

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства" , значение:

0.0000

1.6.

30

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

субъектам Российской

Федерации"

1.6.

31

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

20

03 15 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Введено в эксплуатацию

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства" , значение:

0.0000

1.6.

32

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственная

1.6.

33

Прочий тип документа

Служебная записка об

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

10 Взаимосвязь с

иными

Информационная

система отсутствует



178

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена" ,

значение: 0.0000

исполнении контрольной

точки

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Объекты спорта введены

в эксплуатацию" ,

значение: 0.0000

1.6.

34

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2020 г."

1.6.

35

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.6.

36

Соглашение

Заключение соглашения с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета.

-

Росляков А.

В.

15.02.20

21

13 16 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

1.6.

37

Отчет

Представлен отчет об

-

Росляков А.

В.

15.04.20

21

15 17 Информационная

система отсутствует



179

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использовании

межбюджетных

трансфертов"

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за 1

квартал.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.6.

38

Отчет

Представлен отчет об

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за 2

квартал.

-

Росляков А.

В.

15.07.20

21

16 18 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Расчет распределения

субсидий между

субъектами Российской

Федерации на 2022 год

направлен для включения

в проект федерального

бюджета на следующий

период"

1.6.

39

Прочий тип документа

Методики распределения

субсидий, субвенций и

иных межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

между бюджетами

субъектов Российской

Федерации, размещенные в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Росляков А.

В.

15.09.20

21

17 18 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.6.

40

Отчет

Представлен отчет об

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за 3

-

Росляков А.

В.

15.10.20

21

17 05 Информационная

система отсутствует



180

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартал.

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено" , значение:

0.0000

1.6.

41

Прочий тип документа

Акты выполненных работ,

включающих приобретение

оборудования и монтажные

работы.

-

Росляков А.

В.

15.11.20

21

18 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ

необходимости адресного

перераспределения

бюджетных средств" ,

значение: 0.0000

1.6.

42

Отчет

Отчет о проведении анализа

необходимости адресного

перераспределения

бюджетных средств

-

Росляков А.

В.

30.11.20

21

05 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %" , значение:

0.0000

1.6.

43

Отчет

Отчет об объеме

выполненных работ по

форме КС-2, КС-3.

-

Росляков А.

В.

01.12.20

21

04 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключены контракты на

строительство объектов

спорта" , значение: 0.0000

1.6.

44

Прочий тип документа

Контракты на

строительство объектов

спорта

-

Росляков А.

В.

04.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование

установлено" , значение:

0.0000

1.6.

45

Прочий тип документа

Акты выполненных работ,

включающих установку

оборудования.

-

Росляков А.

В.

15.12.20

21

04 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.6.

Прочий тип документа

-

Росляков А.

24.12.20

10 12 Информационная



181

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена" ,

значение: 0.0000

46

Выписка из Росреестра о

кадастровом номере

объекта.

В.

21

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.6.

47

Акт

Акт ввода в эксплуатацию

объекта капитального

строительства.

-

Росляков А.

В.

25.12.20

21

06 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.6.

48

Отчет

Представлен отчет об

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2021 г.

-

Росляков А.

В.

25.12.20

21

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.6.

49

Постановление

Постановление

Правительства Российской

Федерации об утверждении

Правила предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета

субъектам Российской

Федерации.

-

Росляков А.

В.

25.12.20

21

10 19 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

1.6.

50

Прочий тип документа

Акт о завершении

строительно-монтажных

-

Росляков А.

В.

30.12.20

21

05 08 Информационная

система отсутствует



182

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000 работ.

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено" , значение:

0.0000

1.6.

51

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России

заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС)

-

Росляков А.

В.

31.12.20

21

08 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.6.

52

Акт

Акты о вводе в

эксплуатацию объектов

спорта.

-

Росляков А.

В.

31.12.20

21

09 12 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.6.

53

Соглашение

Заключение соглашения с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета.

-

Росляков А.

В.

01.02.20

22

13 15 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

1.6.

54

Прочий тип документа

Федеральный закон "О

федеральном бюджете "

-

Росляков А.

В.

01.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

14 Информационная

система отсутствует



183

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %" , значение:

0.0000

1.6.

55

Отчет

Отчет об объеме

выполненных работ по

форме КС-2, КС-3.

-

Росляков А.

В.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику" ,

значение: 0.0000

1.6.

56

Прочий тип документа

Разрешение на

эксплуатацию земельного

участка.

-

Росляков А.

В.

01.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)" ,

значение: 0.0000

1.6.

57

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию).

-

Росляков А.

В.

01.07.20

22

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

1.6.

58

Прочий тип документа

Акты государственной

экспертизы .

-

Росляков А.

В.

01.07.20

22

01 03 Информационная

система отсутствует



184

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Единица

1.6.

59

Отчет

Представлен отчет(ы) об

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

-

Росляков А.

В.

21.12.20

22

14 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

Единица

1.6.

60

Прочий тип документа

Акт о завершении

строительно-монтажных

работ.

-

Росляков А.

В.

22.12.20

22

15 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено" , значение:

0.0000 , Единица

1.6.

61

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России

заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС)

-

Росляков А.

В.

23.12.20

22

04 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0.0000 , Единица

1.6.

62

Акт

Акты о вводе в

эксплуатацию объектов

спорта.

-

Росляков А.

В.

24.12.20

22

09 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

1.6.

63

Прочий тип документа

Выписка из Росреестра о

кадастровом номере

объекта.

-

Росляков А.

В.

25.12.20

22

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информационная

система отсутствует



185

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

имущества произведена" ,

значение: 0.0000

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , Единица

1.6.

64

Распоряжение

Федеральный закон "О

федеральном бюджете "

-

Росляков А.

В.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , Единица

1.6.

65

Соглашение

Заключение соглашения с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета.

-

Росляков А.

В.

02.02.20

23

13 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %" , Единица

1.6.

66

Отчет

Отчет об объеме

выполненных работ по

форме КС-2, КС-3.

-

Росляков А.

В.

01.06.20

23

14 01 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику" ,

Единица

1.6.

67

Прочий тип документа

Разрешение на

эксплуатацию земельного

участка.

-

Росляков А.

В.

01.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

02 Информационная

система отсутствует



186

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , Единица

1.6.

68

Прочий тип документа

Акты государственной

экспертизы .

-

Росляков А.

В.

02.07.20

23

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)" ,

Единица

1.6.

69

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию).

-

Росляков А.

В.

03.07.20

23

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , Единица

1.6.

70

Отчет

Представлен отчет(ы) об

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

-

Росляков А.

В.

21.12.20

23

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

Единица

1.6.

71

Прочий тип документа

Акт о завершении

строительно-монтажных

работ.

-

Росляков А.

В.

22.12.20

23

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключение органа

1.6.

72

Прочий тип документа

Субъектами Российской

-

Росляков А.

В.

23.12.20

23

08 10 Информационная

система отсутствует



187

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственного

строительного надзора

получено" , Единица

Федерации представлены в

Минспорт России

заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС)

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , Единица

1.6.

73

Акт

Акты о вводе в

эксплуатацию объектов

спорта.

-

Росляков А.

В.

24.12.20

23

09 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена" ,

Единица

1.6.

74

Прочий тип документа

Выписка из Росреестра о

кадастровом номере

объекта.

-

Росляков А.

В.

25.12.20

23

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , Единица

1.6.

75

Распоряжение

Федеральный закон "О

федеральном бюджете на

2024 год и на плановый

период 2025 и 2026 годов",

Распоряжение

Правительства «О

выделении средств из

резервного фонда

Правительства РФ»

-

Росляков А.

В.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

1.6.

76

Соглашение

Заключение соглашения с

субъектами Российской

-

Росляков А.

В.

02.02.20

24

16 08 Информационная

система отсутствует



188

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета.

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.6.

77

Отчет

Отчет о технической

готовности объекта

-

Росляков А.

В.

01.06.20

24

17 01 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.6.

78

Прочий тип документа

Федеральный/региональны

й/муниципальный

нормативный акт о

предоставлении земельного

участка.

-

Росляков А.

В.

01.07.20

24

08 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.6.

79

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы.

-

Росляков А.

В.

02.07.20

24

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.6.

80

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию).

-

Росляков А.

В.

03.07.20

24

02 18 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.6.

Отчет

-

Росляков А.

21.12.20

24

03 04 ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , Единица

81

Представлен отчет(ы) об

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

В. бюджет"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.6.

82

Прочий тип документа

Акт о завершении

строительно-монтажных

работ (форма КС-14).

-

Росляков А.

В.

22.12.20

24

18 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.6.

83

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России

заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС)

-

Росляков А.

В.

23.12.20

24

04 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.6.

84

Акт

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Росляков А.

В.

24.12.20

24

09 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена" ,

Единица

1.6.

85

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Росляков А.

В.

25.12.20

24

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.6.

Распоряжение

-

Росляков А.

01.02.20

26

Взаимосвязь с 24 ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , Единица

86

Федеральный закон "О

федеральном бюджете на

2024 год и на плановый

период 2025 и 2026 годов",

Распоряжение

Правительства «О

выделении средств из

резервного фонда

Правительства РФ»

В.иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , Единица

1.6.

87

Соглашение

Заключение соглашения с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета.

-

Росляков А.

В.

02.02.20

26

23 25 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %" ,

Единица

1.6.

88

Отчет

Отчет о технической

готовности объекта

-

Росляков А.

В.

01.06.20

26

24 26 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику" ,

Единица

1.6.

89

Прочий тип документа

Федеральный/региональны

й/муниципальный

нормативный акт о

предоставлении земельного

участка

-

Росляков А.

В.

01.07.20

26

25 27 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных/негосуда

рственных экспертиз"

1.6.

90

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы

-

Росляков А.

В.

02.07.20

26

26 30 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)" ,

Единица

1.6.

91

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию).

-

Росляков А.

В.

03.07.20

26

27 29 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , Единица

1.6.

92

Отчет

Представлен отчет(ы) об

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

-

Росляков А.

В.

21.12.20

26

30 31 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

Единица

1.6.

93

Прочий тип документа

Акт о завершении

строительно-монтажных

работ (форма КС-14)

-

Росляков А.

В.

22.12.20

26

29 32 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено" , Единица

1.6.

94

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России

заключения о соответствии

объектов капитального

-

Росляков А.

В.

23.12.20

26

31 33 Информационная

система отсутствует



192

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

строительства (ЗОС)

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , Единица

1.6.

95

Акт

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Росляков А.

В.

24.12.20

26

32 34 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена" ,

Единица

1.6.

96

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Росляков А.

В.

25.12.20

26

33 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Создана

федеральная сеть

спортивно-

образовательных центров

круглогодичного

профиля"

1.7

Логинов В.

В.

01.01.20

24

25.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕМИСС (Единая

цифровая платформа

"Физическая культура и

спорт" в разработке

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации результата" ,

Единица

1.7.

1

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

-

Логинов В.

В.

28.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации результата" ,

Единица

1.7.

2

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

-

Логинов В.

В.

30.05.20

24

19 21 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 30%" , Единица

1.7.

3

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

-

Логинов В.

В.

30.08.20

24

20 23 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации результата" ,

Единица

1.7.

4

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

-

Логинов В.

В.

30.09.20

24

21 24 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации результата" ,

Единица

1.7.

5

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

-

Логинов В.

В.

30.11.20

24

23 25 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

Единица

1.7.

6

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Логинов В.

В.

31.12.20

24

24 26 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации результата" ,

Единица

1.7.

7

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

-

Логинов В.

В.

31.03.20

25

25 27 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации результата" ,

Единица

1.7.

8

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

-

Логинов В.

В.

30.05.20

25

26 28 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

1.7.

9

Отчет

Информационно-

-

Логинов В.

В.

29.08.20

25

27 29 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

объекта 35%" , Единица аналитический отчет

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации результата" ,

Единица

1.7.

10

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

-

Логинов В.

В.

31.10.20

25

28 30 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации результата" ,

Единица

1.7.

11

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

-

Логинов В.

В.

30.11.20

25

29 31 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , Единица

1.7.

12

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Логинов В.

В.

31.12.20

25

30 32 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации результата" ,

Единица

1.7.

13

Отчет

Информационно-

аналитический отчет

-

Логинов В.

В.

31.03.20

26

31 33 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.7.

14

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Логинов В.

В.

29.05.20

26

32 34 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальному)

контракту" , Единица

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

Единица

1.7.

15

Акт

Акт приемки законченного

строительством объекта

-

Логинов В.

В.

31.08.20

26

33 35 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование

установлено" , Единица

1.7.

16

Акт

Акт выполненных пуско-

наладочных работ на

оборудование

-

Логинов В.

В.

30.10.20

26

34 36 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено" , Единица

1.7.

17

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

(ЗОС) объекта "Детский

круглогодичный

спортивно-

оздоровительный центр,

Калининградская область"

-

Логинов В.

В.

30.11.20

26

35 37 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , Единица

1.7.

18

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

"Детский круглогодичный

спортивно-

оздоровительный центр,

Калининградская область" в

эксплуатацию

-

Логинов В.

В.

25.12.20

26

36 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Выполнена

научно-исследовательская

работа, включающая

1.8

Морозов А.

А.

01.01.20

19

01.11.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Информационная

система отсутствует



196

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

социологический опрос,

для определения факторов

мотивации населения к

систематическим занятиям

физической культурой и

спортом "

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская работа

проведена "

1.8.

1

 

-

Сидоркевич

И. М.

01.10.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Отчет

о научно-

исследовательской работе

утвержден решением

комиссии Минспорта

России и направлен на

регистрацию в орган

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.8.

2

 

-

Сидоркевич

И. М.

25.10.20

19

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

1.8.

3

 

-

Сидоркевич

И. М.

01.11.20

19

04 06 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.8.

4

 

-

Сидоркевич

И. М.

01.11.20

19

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.8.

5

 

-

Сидоркевич

И. М.

01.11.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено техническое

1.8.

6

 

-

Сидоркевич

И. М.

01.11.20

19

Взаимосвязь с

иными

04 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

задание на проведение

научно-исследовательской

работы "

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено техническое

задание на проведение

научно-исследовательской

работы "

1.8.

7

 

-

Сидоркевич

И. М.

20.01.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.8.

8

 

-

Сидоркевич

И. М.

25.01.20

20

01 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

1.8.

9

 

-

Сидоркевич

И. М.

31.01.20

20

04 02 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организацией"

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская работа

проведена"

1.8.

10

 

-

Сидоркевич

И. М.

01.10.20

20

05 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Отчет

о научно-

исследовательской работе

утвержден решением

комиссии Минспорта

России и направлен на

регистрацию в орган

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.8.

11

 

-

Сидоркевич

И. М.

25.10.20

20

02 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.8.

12

 

-

Сидоркевич

И. М.

01.11.20

20

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.8.

13

Прочий тип документа

Утверждено технического

задания на проведение

научно-исследовательской

работы

-

Обвинцев А.

А.

20.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.8.

14

Соглашение

Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Обвинцев А.

А.

25.01.20

21

01 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

1.8.

15

Соглашение

Заключено соглашение о

-

Обвинцев А.

А.

31.01.20

21

04 02 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

1.8.

16

Справка

Научно-исследовательская

работа проведена

-

Обвинцев А.

А.

01.10.20

21

05 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Отчет

по научно-

исследовательской и

опытно-конструкторской

работе (работке

алгоритмов и программ)

зарегистрирован в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

1.8.

17

Отчет

Отчет о научно-

исследовательской работе

утвержден решением

комиссии Минспорта

России и направлен на

регистрацию в орган

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

-

Обвинцев А.

А.

25.10.20

21

02 06 Информационная

система отсутствует



202

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

научно-технической и

инновационной

деятельности"

научно-технической и

инновационной

деятельности

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.8.

18

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Обвинцев А.

А.

29.10.20

21

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

1.8.

19

Прочий тип документа

Утверждено техническое

задание на проведение

научно-исследовательской

работы

-

Горбунов А.

В.

20.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

1.8.

20

Соглашение

Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

25.01.20

22

03 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

1.8.

21

Соглашение

Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией

-

Горбунов А.

В.

31.01.20

22

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.8.

Справка

-

Горбунов А.

02.09.20

05 03 Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)" , значение:

0.0000 , Единица

22

Научная работа проведенаВ.

22

система отсутствует

Контрольная точка "Отчет

по научно-

исследовательской и

опытно-конструкторской

работе (работке

алгоритмов и программ)

зарегистрирован в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности" , значение:

0.0000

1.8.

23

Отчет

Отчет о научно-

исследовательской работе

утвержден решением

комиссии Минспорта

России и направлен на

регистрацию в орган

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности

-

Горбунов А.

В.

25.10.20

22

02 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

1.8.

24

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

-

Горбунов А.

В.

31.10.20

22

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

1.8.

25

Соглашение

Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

25.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.8.

26

Соглашение

Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

-

Горбунов А.

В.

31.01.20

23

04 01 Информационная

система отсутствует



206

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

Минспорту России

организацией

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности" , значение:

0.0000 , Единица

1.8.

27

Прочий тип документа

Утверждено техническое

задание на проведение

научно-исследовательской

работы

-

Горбунов А.

В.

01.06.20

23

05 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)" , значение:

0.0000 , Единица

1.8.

28

Справка

Научная работа проведена

-

Горбунов А.

В.

04.09.20

23

01 07 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Отчет

по научно-

исследовательской и

опытно-конструкторской

работе (разработке

алгоритмов и программ)

зарегистрирован в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности" , значение:

0.0000 , Единица

1.8.

29

Отчет

Отчет о научно-

исследовательской работе

утвержден решением

комиссии Минспорта

России и направлен на

регистрацию в орган

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности.

-

Горбунов А.

В.

25.10.20

23

02 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

1.8.

30

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

01.11.20

23

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Результат "Подготовлены

1.9

Морозов А.

01.01.20 25.12.2026

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

новые кадры и проведено

повышение квалификации

специалистов в сфере

физической культуры и

спорта"

А.

20

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены программы

повышения квалификации

и переподготовки

специалистов физической

культуры и спорта "

1.9.

1

 

-

Сидоркевич

И. М.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.9.

2

 

-

Сидоркевич

И. М.

01.02.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

1.9.

3

 

-

Сидоркевич

И. М.

01.02.20

20

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Контрольная точка

"Закупка услуги включена

в план закупок"

1.9.

4

 

-

Сидоркевич

И. М.

01.03.20

20

12 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам конкурса"

1.9.

5

 

-

Сидоркевич

И. М.

01.06.20

20

04 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.9.

6

 

-

Сидоркевич

И. М.

15.12.20

20

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

оказанных услуг по

государственному

контракту"

1.9.

7

 

-

Сидоркевич

И. М.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг за 2020

г."

1.9.

8

 

-

Сидоркевич

И. М.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9.

9

 

-

Сидоркевич

И. М.

15.12.20

20

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

1.9.

10

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

-

Обвинцев А.

А.

01.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заданий)"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.9.

11

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Обвинцев А.

А.

02.02.20

21

12 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

12

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Обвинцев А.

А.

01.03.20

21

13 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.

13

Прочий тип документа

Ссылка на карточку

контракта в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Обвинцев А.

А.

01.06.20

21

04 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден план

(контрольные цифры

приема) по подготовке и

1.9.

14

Протокол

Протокол совещания с

субъектами Российской

Федерации по

-

Горбунов А.

В.

30.09.20

21

05 07 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

переподготовке

специалистов на 2022 г."

распределению

контрольных цифр приема

по подготовке

специалистов на 2022 г.

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.9.

15

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Обвинцев А.

А.

14.12.20

21

05 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.9.

16

Отчет

Отчет не предусмотрен

-

Обвинцев А.

А.

15.12.20

21

09 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

1.9.

17

Отчет

Отчет не предусмотрен

-

Обвинцев А.

А.

15.12.20

21

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.9.

18

Протокол

Протоколы заседания

комиссии по приемке

отчетов по итогам оказания

услуг по реализации

дополнительных

профессиональных

программ повышения

квалификации для тренеров

и специалистов по видам

спорта «футбол» и

«хоккей», выполненных по

заказу Министерства спорта

Российской Федерации в

рамках открытого конкурса,

и отчетов об исполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг по

реализации

дополнительных

профессиональных

-

Горбунов А.

В.

15.12.20

21

07 17 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программ

профессиональной

переподготовки

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.9.

19

Отчет

Отчет об исполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг по

реализации

дополнительных

профессиональных

программ

профессиональной

переподготовки Отчет по

итогам оказания услуг по

реализации

дополнительных

профессиональных

программ повышения

квалификации для тренеров

и специалистов по видам

спорта «футбол» и

«хоккей», выполненных по

заказу Министерства спорта

Российской Федерации в

рамках открытого конкурса

-

Обвинцев А.

А.

15.12.20

21

08 16 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

1.9.

20

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

30.12.20

21

07 09 Информационная

система отсутствует



215

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

1.9.

21

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

30.12.20

21

07 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственное задание

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

1.9.

22

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

15.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует



216

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено" , значение:

0.0000

1.9.

23

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

15.01.20

22

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок

товаров, работ, услуг" ,

значение: 0.0000

1.9.

24

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Горбунов А.

В.

01.05.20

22

05 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.9.

25

Прочий тип документа

Ссылка на карточку

контракта в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Горбунов А.

В.

01.07.20

22

06 04 Информационная

система отсутствует



217

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

1.9.

26

Отчет

Предварительный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

01.10.20

22

05 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

результатов оказания

услуг" , значение: 0.0000 ,

Единица

1.9.

27

Акт

Акты сдачи-приемки услуг

по повышению

квалификации тренеров и

специалистов

-

Горбунов А.

В.

24.12.20

22

03 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

оказанных услуг по

государственному

контракту" , значение:

0.0000

1.9.

28

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Горбунов А.

В.

25.12.20

22

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственное задание

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

1.9.

29

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

16.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 ГИИС "Электронный

бюджет"



218

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заданий)" , значение:

0.0000 , Единица

Контрольная точка

"Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено" , значение:

0.0000 , Единица

1.9.

30

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

20.01.20

23

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Представлен

промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за I

квартал 2023 г." , Единица

1.9.

31

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за I

квартал 2023 г.

-

Горбунов А.

В.

10.04.20

23

13 19 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Представлен

промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

1.9.

32

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

-

Горбунов А.

В.

10.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



219

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных услуг

(выполнение работ) за II

квартал 2023 г." , Единица

(выполнение работ) за II

квартал 2023 г.

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.9.

33

Отчет

Предварительный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

10.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обучение тренеров и

специалистов проведено"

1.9.

34

Прочий тип документа

Протокол заседания

рабочей группы по приемке

отчетов об исполнении

государственного задания в

части повышения

квалификации тренеров и

специалистов

-

Морозов А.

А.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственное задание

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

1.9.

35

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

16.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 Информационная

система отсутствует



220

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

заданий)" , значение:

0.0000 , Единица

Контрольная точка

"Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено" , значение:

0.0000 , Единица

1.9.

36

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

19.01.20

24

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за I

квартал 2024 г." , Единица

1.9.

37

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за I

квартал 2024 г.

-

Горбунов А.

В.

10.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

1.9.

38

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

-

Горбунов А.

В.

10.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



221

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за II

квартал 2024 г." , Единица

государственных услуг

(выполнение работ) за II

квартал 2024 г.

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.9.

39

Отчет

Предварительный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

10.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Обучение тренеров и

специалистов проведено"

1.9.

40

Прочий тип документа

Протокол заседания

рабочей группы по приемке

отчетов об исполнении

государственного задания в

части повышения

квалификации тренеров и

специалистов

-

Горбунов А.

В.

25.12.20

24

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.9.

41

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

16.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



222

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , Единица

Контрольная точка

"Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено" , Единица

1.9.

42

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

19.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за I

квартал 2026 г." , Единица

1.9.

43

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за I

квартал 2024 г.

-

Горбунов А.

В.

10.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении

1.9.

44

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

-

Горбунов А.

В.

10.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



223

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за II

квартал 2026 г."

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за II

квартал 2024 г.

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)" ,

Единица

1.9.

45

Отчет

Предварительный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

10.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Обучение тренеров и

специалистов проведено" ,

Единица

1.9.

46

Протокол

Протокол заседания

рабочей группы по приемке

отчетов об исполнении

государственного задания в

части повышения

квалификации тренеров и

специалистов

-

Морозов А.

А.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Результат "Выполнено

научное исследование по

разработке современных

форм и методик занятий

физической культурой и

спортом"

1.1

0

Морозов А.

А.

01.01.20

20

01.11.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждено техническое

задание на проведение

научно-исследовательской

работы"

1.1

0.1

Прочий тип документа

-

-

Обвинцев А.

А.

20.01.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) "

1.1

0.2

 

-

Сидоркевич

И. М.

25.01.20

20

01 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией "

1.1

0.3

 

-

Сидоркевич

И. М.

31.01.20

20

04 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская работа

1.1

0.4

 

-

Сидоркевич

И. М.

01.10.20

20

05 03 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведена "

Контрольная точка "Отчет

о научно-

исследовательской работе

утвержден решением

комиссии Минспорта

России и направлен на

регистрацию в орган

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.1

0.5

 

-

Сидоркевич

И. М.

25.10.20

20

02 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.1

0.6

 

-

Сидоркевич

И. М.

01.11.20

20

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

1.1

0.7

Прочий тип документа

Утверждено техническое

задание на проведение

научно-исследовательской

-

Обвинцев А.

А.

20.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

04 Информационная

система отсутствует



226

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работ, реализация проекта

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

работыточками

отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1

0.8

Соглашение

Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Обвинцев А.

А.

25.01.20

21

01 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

1.1

0.9

Соглашение

Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

-

Обвинцев А.

А.

31.01.20

21

04 02 Информационная

система отсутствует



227

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

1.1

0.1

0

Справка

Научно-исследовательская

работа проведена

-

Обвинцев А.

А.

01.10.20

21

05 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Отчет

по научно-

исследовательской и

опытно-конструкторской

работе (работке

алгоритмов и программ)

зарегистрирован в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.1

0.1

1

Отчет

Отчет о научно-

исследовательской работе

утвержден решением

комиссии Минспорта

России и направлен на

регистрацию в орган

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности

-

Обвинцев А.

А.

25.10.20

21

02 06 Информационная

система отсутствует



228

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1

0.1

2

Отчет

Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Обвинцев А.

А.

01.11.20

21

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности" , значение:

0.0000

1.1

0.1

3

Прочий тип документа

Утверждено техническое

задание на проведение

научно-исследовательской

работы

-

Горбунов А.

В.

20.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует



229

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

1.1

0.1

4

Соглашение

Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

25.01.20

22

03 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

1.1

0.1

5

Соглашение

Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией

-

Горбунов А.

В.

31.01.20

22

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

1.1

0.1

6

Справка

Научно-исследовательская

работа проведена

-

Горбунов А.

В.

30.09.20

22

05 03 Информационная

система отсутствует



230

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)" , значение:

0.0000 , Единица

Контрольная точка "Отчет

по научно-

исследовательской и

опытно-конструкторской

работе (работке

алгоритмов и программ)

зарегистрирован в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности" , значение:

0.0000

1.1

0.1

7

Отчет

Отчет о научно-

исследовательской работе

утвержден решением

комиссии Минспорта

России и направлен на

регистрацию в орган

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности

-

Горбунов А.

В.

25.10.20

22

02 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.1

0.1

8

Отчет

Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

-

Горбунов А.

В.

01.11.20

22

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



231

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

(выполнение работ)

Результат "Проведена

Специальная олимпиада

России для инвалидов с

умственной отсталостью"

1.1

1

Байсултанов

О. Х.

01.01.20

19

25.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2019 г."

1.1

1.1

 

-

Косилов С.

В.

27.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации на

организацию подготовки

и участия инвалидов с

умственной отсталостью в

1.1

1.2

 

-

Новиков П.

В.

05.02.20

19

01 05 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

физкультурных

мероприятиях"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 1 квартал"

1.1

1.3

 

-

Томилова М.

В.

15.04.20

19

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2 квартал"

1.1

1.4

 

-

Томилова М.

В.

15.07.20

19

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 3 квартал"

1.1

1.5

 

-

Томилова М.

В.

15.10.20

19

06 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены положения о

физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

1.1

1.6

 

-

Томилова М.

В.

30.11.20

19

07 03 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

"

Контрольная точка

"Проведены

всероссийские

физкультурные

мероприятия Специальной

Олимпиады России в

рамках 1 части ЕКП"

1.1

1.7

 

-

Томилова М.

В.

15.12.20

19

02 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2019 г."

1.1

1.8

 

-

Томилова М.

В.

25.12.20

19

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2020 г."

1.1

1.9

 

-

Косилов С.

В.

27.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации на

организацию подготовки

и участия инвалидов с

умственной отсталостью в

физкультурных

мероприятиях"

1.1

1.1

0

 

-

Новиков П.

В.

15.02.20

20

01 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 1 квартал"

1.1

1.1

1

 

-

Томилова М.

В.

15.04.20

20

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2 квартал"

1.1

1.1

2

 

-

Томилова М.

В.

15.07.20

20

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

1.1

1.1

3

 

-

Томилова М.

В.

15.10.20

20

06 02 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 3 квартал"

Контрольная точка

"Утверждены положения о

физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

"

1.1

1.1

4

 

-

Томилова М.

В.

30.11.20

20

07 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены

всероссийские

физкультурные

мероприятия Специальной

Олимпиады России в

рамках 1 части ЕКП"

1.1

1.1

5

 

-

Томилова М.

В.

15.12.20

20

02 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2020 г."

1.1

1.1

6

 

-

Томилова М.

В.

25.12.20

20

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден Единый

1.1

1.1

Приказ

-

-

Косилов С.

В.

27.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

04 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2021 г."

7

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.1

1.1

8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации на

организацию подготовки и

участия инвалидов с

умственной отсталостью в

физкультурных

мероприятиях

-

Томилова М.

В.

15.02.20

21

01 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1

1.1

9

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 1 квартал

-

Томилова М.

В.

15.04.20

21

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.1

1.2

Отчет

Представлен отчет о

-

Томилова М.

В.

15.07.20

21

05 07 Информационная

система отсутствует



237

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

0

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2 квартал

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1

1.2

1

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 3 квартал

-

Томилова М.

В.

15.10.20

21

06 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1.1

1.2

2

Положение

Утверждены положения о

физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

-

Томилова М.

В.

30.11.20

21

07 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.1

1.2

3

Отчет

Представлен отчет о

проведении всероссийских

физкультурных

мероприятий Специальной

Олимпиады России в

рамках 1 части ЕКП

-

Томилова М.

В.

15.12.20

21

02 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Томилова М.

25.12.20

03 Взаимосвязь с Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.2

4

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2021 г.

В.

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.1

1.2

5

Прочий тип документа

Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2022

г.

-

Уразов М. С.

14.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.1

1.2

6

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации на

организацию подготовки и

участия инвалидов с

умственной отсталостью в

физкультурных

мероприятиях

-

Уразов М. С.

15.02.20

22

03 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Уразов М. С.

01.07.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.2

7

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 1 полугодие

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1.1

1.2

8

Положение

Утверждены положения о

физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

-

Уразов М. С.

30.11.20

22

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.1

1.2

9

Отчет

Представлен отчет о

проведении всероссийских

физкультурных

мероприятий Специальной

Олимпиады России в

рамках 1 части ЕКП

-

Уразов М. С.

15.12.20

22

02 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1

1.3

0

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2022 г.

-

Уразов М. С.

25.12.20

22

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

1.3

1

Прочий тип документа

Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2023

г.

-

Уразов М. С.

13.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

1.3

2

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации на

организацию подготовки и

участия инвалидов с

умственной отсталостью в

физкультурных

мероприятиях

-

Уразов М. С.

15.04.20

23

01 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000 ,

1.1

1.3

3

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за первое

-

Уразов М. С.

01.07.20

23

04 02 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица полугодие

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

1.3

4

Положение

Утверждены положения о

физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

-

Уразов М. С.

30.11.20

23

06 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

1.3

5

Отчет

Представлен отчет о

проведении всероссийских

физкультурных

мероприятий Специальной

Олимпиады России в

рамках 1 части ЕКП

-

Уразов М. С.

15.12.20

23

02 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

1.3

6

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2023 г.

-

Уразов М. С.

25.12.20

23

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.1

1.3

7

Отчет

Отчет о реализации плана

мероприятий по

достижению результата

-

Уразов М. С.

15.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

04 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

предоставления Субсидии

(контрольных точек)

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

1.3

8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации на

организацию подготовки и

участия инвалидов с

умственной отсталостью в

физкультурных

мероприятиях

-

Уразов М. С.

15.04.20

24

01 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

Единица

1.1

1.3

9

Отчет

Отчет о реализации плана

мероприятий по

достижению результата

предоставления Субсидии

(контрольных точек)

-

Уразов М. С.

15.07.20

24

04 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

1.1

1.4

0

Отчет

Отчет о реализации плана

мероприятий по

достижению результата

предоставления Субсидии

(контрольных точек)

-

Уразов М. С.

15.10.20

24

07 02 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

1.4

1

Отчет

Отчет о реализации плана

мероприятий по

достижению результата

предоставления Субсидии

(контрольных точек)

-

Уразов М. С.

30.11.20

24

08 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

1.4

2

Отчет

Отчет о реализации плана

мероприятий по

достижению результата

предоставления Субсидии

(контрольных точек)

-

Уразов М. С.

15.12.20

24

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Проведены

физкультурные и

спортивные мероприятия,

в том числе направленные

на совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности и поддержку

массового физкультурно-

спортивного движения"

1.1

2

Байсултанов

О. Х.

01.01.20

19

25.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутствует

Контрольная точка

1.1

 

-

Косилов С.

27.12.20

Взаимосвязь с 04 Информационная



244

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2019 г."

2.1

 В.

18

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсуствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации на развитие

служебно-прикладных

видов спорта,

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности и поддержку

массового физкультурно-

спортивного движения"

1.1

2.2

 

-

Новиков П.

В.

29.03.20

19

01 05 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

1.1

2.3

 

-

Косилов С.

В.

15.04.20

19

04 06 Информационная

система отсуствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субсидии некоммерческой

организации за 1 квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2 квартал"

1.1

2.4

 

-

Косилов С.

В.

15.07.20

19

05 07 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 3 квартал"

1.1

2.5

 

-

Косилов С.

В.

15.10.20

19

06 02 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Утверждены положения о

спортивных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

"

1.1

2.6

 

-

Косилов С.

В.

30.11.20

19

07 03 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Проведены спортивные

мероприятия,

1.1

2.7

 

-

Косилов С.

В.

15.12.20

19

02 08 Информационная

система отсуствует



246

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

направленные на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности, в рамках 1

части ЕКП"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2019 г."

1.1

2.8

 

-

Косилов С.

В.

25.12.20

19

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2020 г."

1.1

2.9

 

-

Косилов С.

В.

27.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

1.1

2.1

0

 

-

Новиков П.

В.

15.02.20

20

01 05 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субсидии некоммерческой

организации на развитие

служебно-прикладных

видов спорта,

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности и поддержку

массового физкультурно-

спортивного движения"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 1 квартал"

1.1

2.1

1

 

-

Косилов С.

В.

15.04.20

20

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2 квартал"

1.1

2.1

2

 

-

Косилов С.

В.

15.07.20

20

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

1.1

2.1

3

 

-

Косилов С.

В.

15.10.20

20

06 02 Информационная

система отсутствует



248

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 3 квартал"

Контрольная точка

"Утверждены положения о

спортивных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

"

1.1

2.1

4

 

-

Косилов С.

В.

30.11.20

20

07 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены спортивные

мероприятия,

направленные на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности, в рамках 1

части ЕКП"

1.1

2.1

5

 

-

Косилов С.

В.

15.12.20

20

02 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

1.1

2.1

6

 

-

Косилов С.

В.

25.12.20

20

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует



249

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субсидии некоммерческой

организации за 2020 г."

отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2021 г."

1.1

2.1

7

Приказ

-

-

Косилов С.

В.

27.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

2.1

8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации на развитие

служебно-прикладных

видов спорта,

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности и поддержку

массового физкультурно-

спортивного движения

-

Байсултанов

О. Х.

15.02.20

21

01 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Байсултанов

15.04.20

04 06 Информационная



250

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.1

9

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 1 квартал - о

количестве проведенных

мероприятий за отчетный

период - 1 квартал 2021

О. Х.

21

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1

2.2

0

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2 квартал - о

количестве проведенных

мероприятий за отчетный

период - 2 квартал 2021

-

Байсултанов

О. Х.

15.07.20

21

05 07 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1

2.2

1

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 3 квартал - о

количестве проведенных

мероприятий за отчетный

период - 3 квартал 2021

-

Байсултанов

О. Х.

15.10.20

21

06 02 Информационная

система отсуствует



251

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "В

график проведения

спортивных мероприятий,

направленных на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности и поддержку

массового физкультурно-

спортивного движения по

служебно-прикладным

видам спорта, включены

мероприятия по итогам 1

квартала" , значение:

0.0000

1.1

2.2

2

Соглашение

Дополнительное

соглашение к соглашению

(договору) о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением

-

Сараева Л. А.

30.11.20

21

09 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "В

график проведения

спортивных мероприятий,

направленных на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности и поддержку

массового физкультурно-

спортивного движения по

служебно-прикладным

1.1

2.2

3

Соглашение

Дополнительное

соглашение к соглашению

(договору) о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением

-

Сараева Л. А.

30.11.20

21

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



252

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

видам спорта, включены

мероприятия по итогам 1

полугодия" , значение:

0.0000

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1

2.2

4

Положение

Положение о проведении

мероприятий

-

Сараева Л. А.

30.11.20

21

07 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены положения о

спортивных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового

обеспечения" , значение:

0.0000

1.1

2.2

5

Положение

Положения о спортивных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

-

Сараева Л. А.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены спортивные

мероприятия, в том числе

направленные на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

1.1

2.2

6

Отчет

Отчет о проведении

спортивных мероприятий, в

том числе направленных на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

-

Сараева Л. А.

15.12.20

21

02 03 Информационная

система отсутствует



253

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасности" , значение:

0.0000

безопасности

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.1

2.2

7

Отчет

Отчет о проведении

мероприятий,

направленных на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности

-

Сараева Л. А.

15.12.20

21

02 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1

2.2

8

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2021 г. - о

количестве проведенных

мероприятий за отчетный

период - 2021 год

-

Байсултанов

О. Х.

24.12.20

21

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.1

2.2

9

Приказ

Приказ о утверждении

Единого календарного

плана межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

-

Уразов М. С.

12.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсуствует



254

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2022

год

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.1

2.3

0

Соглашение

Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации на развитие

служебно-прикладных

видов спорта,

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности и поддержку

массового физкультурно-

спортивного движения

-

Уразов М. С.

15.02.20

22

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.1

2.3

1

Отчет

Отчет о количестве

проведенных мероприятий

за отчетный период -

первое полугодие 2022

года.

-

Сараева Л. А.

01.07.20

22

04 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

2.3

2

Положение

Положения о проведении

мероприятий

-

Сараева Л. А.

30.11.20

22

01 03 Информационная

система отсуствует



255

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.1

2.3

3

Отчет

Отчет о проведении

мероприятий,

направленных на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности

-

Сараева Л. А.

15.12.20

22

02 05 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1

2.3

4

Отчет

Отчет о количестве

проведенных мероприятий

за отчетный период - 2022

год

-

Сараева Л. А.

25.12.20

22

03 04 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

2.3

5

Приказ

Приказ о утверждении

Единого календарного

плана межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных

-

Уразов М. С.

12.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"



256

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий (ЕКП) на 2023

год

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

2.3

6

Соглашение

Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации на развитие

служебно-прикладных

видов спорта,

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности и поддержку

массового физкультурно-

спортивного движения

-

Уразов М. С.

15.02.20

23

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнеии соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

2.3

7

Отчет

Отчет о количестве

проведенных мероприятий

за отчетный период -

первое полугодие 2023 г.

-

Уразов М. С.

01.07.20

23

04 02 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

2.3

8

Положение

Положения о провеедении

мероприятий

-

Уразов М. С.

30.11.20

23

06 03 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

2.3

9

Отчет

Отчет о проведении

мероприятий,

направленных на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности

-

Уразов М. С.

15.12.20

23

02 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

2.4

0

Отчет

Отчет о количестве

проведенных мероприятий

за отчетный период - 2023

год

-

Уразов М. С.

25.12.20

23

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

1.1

2.4

1

Приказ

Приказ о утверждении

Единого календарного

плана межрегиональных,

всероссийских и

международных

-

Уразов М. С.

12.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"



258

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000 ,

Единица

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2024

год

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

2.4

2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации на развитие

служебно-прикладных

видов спорта,

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности и поддержку

массового физкультурно-

спортивного движения

-

Уразов М. С.

15.02.20

24

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

2.4

3

Отчет

Отчет о количестве

проведенных мероприятий

за отчетный период -

первое полугодие 2024 г.

-

Уразов М. С.

01.07.20

24

04 02 ГИИС "Электронный

бюджет"



259

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

2.4

4

Положение

Положение о проведении

мероприятий

-

Уразов М. С.

29.11.20

24

06 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

2.4

5

Отчет

Отчет о проведении

мероприятий,

направленных на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности

-

Уразов М. С.

13.12.20

24

02 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

2.4

6

Отчет

Отчет о количестве

проведенных мероприятий

за отчетный период - 2024

год

-

Уразов М. С.

25.12.20

24

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Построены и

введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках

1.1

3

Кадыров А.

Р.

01.01.20

19

25.12.2020

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Отсутствует



260

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской Федерации на

2016-2020 годы""

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

субъектам Российской

Федерации "

1.1

3.1

 

-

Новиков П.

В.

29.11.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета "

1.1

3.2

 

-

Новиков П.

В.

15.02.20

19

13 15 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

1 квартал"

1.1

3.3

 

-

Новиков П.

В.

15.04.20

19

14 16 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

1.1

 

-

Новиков П.

01.07.20

Взаимосвязь с 02 Информационная



261

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

3.4

 В.

19

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсуствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.1

3.5

 

-

Новиков П.

В.

01.07.20

19

02 05

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.1

3.6

 

-

Новиков П.

В.

01.07.20

19

01 03 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2 квартал"

1.1

3.7

 

-

Смирницкий

С. И.

15.07.20

19

15 17 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

1.1

3.8

 

-

Новиков П.

В.

15.10.20

19

16 05 Информационная

система отсуствует



262

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации за

3 квартал"

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные процедуры и

приобретено

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства"

1.1

3.9

 

-

Новиков П.

В.

15.11.20

19

17 04 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0.0000

1.1

3.1

0

 

-

Новиков П.

В.

01.12.20

19

05 08 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объектов спорта 100%" ,

значение: 0.0000

1.1

3.1

1

 

-

Новиков П.

В.

01.12.20

19

04 09 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено" , значение:

0.0000

1.1

3.1

2

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

19

06 10 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

1.1

 

-

Новиков П.

15.12.20

19

05 09 Информационная



263

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Установлено

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства" , значение:

0.0000

3.1

3

 В. система отсуствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

1.1

3.1

4

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

19

03 14 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Введено в эксплуатацию

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства" , значение:

0.0000

1.1

3.1

5

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

06 10 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Объекты спорта введены

в эксплуатацию" ,

значение: 0.0000

1.1

3.1

6

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

07 11 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

1.1

3.1

7

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

10 11 Информационная

система отсуствует



264

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2019 год"

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объекты спорта

произведена " , значение:

0.0000

1.1

3.1

8

 

-

Новиков П.

В.

01.02.20

20

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации "

1.1

3.1

9

 

-

Новиков П.

В.

15.02.20

20

13 15 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

1 квартал "

1.1

3.2

0

 

-

Новиков П.

В.

15.04.20

20

14 16 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

1.1

3.2

1

 

-

Новиков П.

В.

15.07.20

20

15 17 Информационная

система отсутствует



265

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации за

2 квартал "

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

3 квартал "

1.1

3.2

2

 

-

Новиков П.

В.

15.10.20

20

16 05 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные процедуры и

приобретено

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства" , значение:

0.0000

1.1

3.2

3

 

-

Новиков П.

В.

15.11.20

20

17 04 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0.0000

1.1

3.2

4

 

-

Новиков П.

В.

01.12.20

20

05 08 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объектов спорта 100% " ,

значение: 0.0000

1.1

3.2

5

 

-

Новиков П.

В.

01.12.20

20

04 09 Информационная

система отсуствует



266

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

в Минспорт России

заключения о

соответствии объектов

капитального

строительства (ЗОС) " ,

значение: 0.0000

1.1

3.2

6

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

20

06 10 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Установлено

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства" , значение:

0.0000

1.1

3.2

7

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

20

05 09 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Введено в эксплуатацию

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства" , значение:

0.0000

1.1

3.2

8

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

06 10 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объекты спорта

1.1

3.2

9

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

10 18 Информационная

система отсуствует



267

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

произведена " , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Объекты спорта введены

в эксплуатацию" ,

значение: 0.0000

1.1

3.3

0

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

09 11 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2020 г. "

1.1

3.3

1

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсуствует

Результат "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)"

1.1

4

Кадыров А.

Р.

01.01.20

19

25.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

1.1

4.1

 

-

Новиков П.

В.

15.02.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует



268

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

спортивно-

технологического

оборудования"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1 квартал

"

1.1

4.2

 

-

Новиков П.

В.

15.04.20

19

03 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

1.1

4.3

 

-

Новиков П.

В.

15.07.20

19

04 06 Информационная

система отсутствует



269

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

"

1.1

4.4

 

-

Новиков П.

В.

15.10.20

19

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

1.1

4.5

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Информационная

система отсутствует



270

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оборудования "

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2019 г. "

1.1

4.6

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.1

4.7

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

06 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

1.1

4.8

 

-

Новиков П.

В.

15.02.20

20

02 04 Информационная

система отсутствует



271

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1 квартал

"

1.1

4.9

 

-

Новиков П.

В.

15.04.20

20

03 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку и монтаж

спортивного

оборудования"

1.1

4.1

0

 

-

Новиков П.

В.

15.06.20

20

04 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.1

 

-

Новиков П.

15.07.20

08 06 Информационная



272

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

"

4.1

1

 В.

20

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

1.1

4.1

2

 

-

Новиков П.

В.

15.10.20

20

05 07 Информационная

система отсутствует



273

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования "

1.1

4.1

3

Распоряжение

-

-

Росляков А.

В.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2020 г. "

1.1

4.1

4

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

1.1

4.1

5

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены

-

Росляков А.

В.

15.02.20

21

02 04 Информационная

система отсутствует



274

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1

4.1

6

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1 квартал

-

Росляков А.

В.

15.04.20

21

03 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1

4.1

7

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

-

Росляков А.

В.

15.07.20

21

04 06 Информационная

система отсутствует



275

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1

4.1

8

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

-

Росляков А.

В.

15.10.20

21

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "В

муниципальные

образования осуществлена

поставка спортивного

оборудования для

комплектации

1.1

4.1

9

Акт

Акты о поставке

спортивного оборудования

-

Росляков А.

В.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

нет



276

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

плоскостных сооружений"

, значение: 0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1

4.2

0

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2021 г.

-

Росляков А.

В.

25.12.20

21

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.1

4.2

1

Распоряжение

Утверждено распределение

субсидий бюджетам

субъектов Российской

Федерации из федерального

бюджета на закупку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования на 2022 г.

-

Росляков А.

В.

14.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

1.1

4.2

2

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены

-

Росляков А.

В.

15.02.20

22

02 04 Информационная

система отсутствует



277

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1

4.2

3

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1 квартал

-

Росляков А.

В.

01.04.20

22

03 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1

4.2

4

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

-

Росляков А.

В.

01.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



278

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1

4.2

5

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

-

Росляков А.

В.

01.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1

4.2

6

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

-

Росляков А.

В.

25.12.20

22

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



279

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2022 г.

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

4.2

7

Распоряжение

Утверждено распределение

субсидий бюджетам

субъектов Российской

Федерации из федерального

бюджета на закупку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования

-

Росляков А.

В.

13.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.1

4.2

8

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

-

Росляков А.

В.

15.02.20

23

02 05 Информационная

система отсутствует



280

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

4.2

9

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1 квартал.

-

Росляков А.

В.

01.04.20

23

03 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

4.3

0

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал.

-

Росляков А.

В.

01.07.20

23

05 14 ГИИС "Электронный

бюджет"



281

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

4.3

1

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал.

-

Росляков А.

В.

01.10.20

23

06 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1

4.3

2

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2023 г.

-

Росляков А.

В.

25.12.20

23

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



282

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Построены, в

том числе

реконструированы

объекты спорта в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

Северо-Кавказского

федерального округа" "

1.1

5

Назаров С.

М.

01.01.20

21

01.03.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутставует

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.1

5.1

 

-

Новиков П.

В.

01.07.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.1

5.2

 

-

Новиков П.

В.

01.07.20

20

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.1

5.3

 

-

Новиков П.

В.

01.07.20

20

01 03 Информационная

система отсуствует



283

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

субъектам Российской

Федерации " , значение:

0.0000

1.1

5.4

Распоряжение

-

-

Росляков А.

В.

15.12.20

20

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.1

5.5

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию).

-

Кадыров А.

Р.

01.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 35%"

1.1

5.6

Справка

Техническая готовность

объекта спорта 35 %

-

Бексултанов

К. Б.

30.09.20

22

03 20 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 40%"

1.1

5.7

Справка

Справка о технической

готовности объектов спорта

40%

-

Бексултанов

К. Б.

15.12.20

22

19 15 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1

5.8

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Бексултанов

К. Б.

25.12.20

22

20 21 ГИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

1.1

5.9

Справка

Справка о технической

-

Бексултанов

К. Б.

15.03.20

23

15 22 Информационная

система отсутствует



284

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

объекта 50%" готовности объектов спорта

50%

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 60%"

1.1

5.1

0

Справка

Справка о технической

готовности объектов спорта

60%

-

Бексултанов

К. Б.

15.06.20

23

21 23 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 70%"

1.1

5.1

1

Справка

Справка о технической

готовности объектов спорта

70%

-

Бексултанов

К. Б.

15.09.20

23

22 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

5.1

2

Прочий тип документа

Акты выполненных работ,

включающих приобретение

оборудования

-

Бексултанов

К. Б.

15.11.20

23

20 06 информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

5.1

3

Акт

акт о завершении

строительно-монтажных

работ по форме КС-11

-

Бексултанов

К. Б.

01.12.20

23

03 06 информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование

установлено" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

5.1

4

Прочий тип документа

Акты выполненных работ,

включающих приобретение

оборудования и монтажные

работы

-

Бексултанов

К. Б.

15.12.20

23

05 07 информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %" , значение:

1.1

5.1

5

Справка

Справка о технической

готовности объектов спорта

-

Бексултанов

К. Б.

15.12.20

23

06 09 информационная

система отсутствует



285

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

100.0000 , Процент 100%

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

5.1

6

Прочий тип документа

Акты выполненных работ,

включающих ввод

оборудования в

эксплуатацию

-

Бексултанов

К. Б.

16.12.20

23

06 24 информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 100%"

1.1

5.1

7

Справка

Справка о технической

готовности объектов спорта

100%

-

Бексултанов

К. Б.

30.12.20

23

07 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

5.1

8

Прочий тип документа

Заключение органа

государственно-

строительного надзора о

соответствии объектов

капитального строительства

(ЗОС)

-

Бексултанов

К. Б.

15.02.20

24

08 10 Портал

Росгосстройнадзора

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

5.1

9

Прочий тип документа

Получено свидетельство о

государственной

регистрации права на

имущество.

-

Бексултанов

К. Б.

01.03.20

24

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС "Единый

государственный реестр

недвижимости"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

1.1

5.2

0

Прочий тип документа

Акт о вводе в эксплуатацию

объекта спорта

-

Бексултанов

К. Б.

01.03.20

24

09 11 ГИИС "Электронный

бюджет"



286

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатацию" , значение:

0.0000 , Единица

Результат "Реализованы

мероприятия по

улучшению материально-

технической базы

объектов спорта в

субъектах Российской

Федерации-победителях

фестиваля культуры и

спорта народов Юга

России "

1.1

6

Байсултанов

О. Х.

01.01.20

19

25.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации из

федерального бюджета "

1.1

6.1

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации субсидии из

федерального бюджета"

1.1

6.2

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 информационная

система отсутствует



287

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "С

субъектом Российской

Федерации заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета"

1.1

6.3

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

03 01 информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации из

федерального бюджета "

1.1

6.4

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектом Российской

Федерации заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета"

1.1

6.5

 

-

Новиков П.

В.

15.02.20

20

01 03 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации из

федерального бюджета "

1.1

6.6

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует



288

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации субсидии из

федерального бюджета"

1.1

6.7

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсуствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.1

6.8

Соглашение

соглашение о

представлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюдетного

трансферта

-

Томилова М.

В.

15.02.20

21

01 03 информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1

6.9

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации субсидии из

-

Томилова М.

В.

24.12.20

21

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информационная

система отсутствует



289

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального бюджета

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.1

6.1

0

Распоряжение

Распоряжение

Правительства РФ о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Уразов М. С.

14.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.1

6.1

1

Соглашение

соглашение о

представлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюдетного

трансферта

-

Уразов М. С.

15.02.20

22

02 04 информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1

6.1

2

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 1 квартал

-

Уразов М. С.

01.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Уразов М. С.

01.07.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информационная



290

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов " , значение:

0.0000

6.1

3

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2 квартал

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов " , значение:

0.0000

1.1

6.1

4

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 3 квартал

-

Уразов М. С.

01.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1

6.1

5

Отчет

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2022 год.

-

Уразов М. С.

25.12.20

22

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

6.1

6

Распоряжение

Распоряжение

Правительства РФ о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Уразов М. С.

13.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

1.1

Соглашение

-

Уразов М. С.

15.02.20

02 04 ГИИС "Электронный



291

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000 , Единица

6.1

7

соглашение о

представлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюдетного

трансферта

23

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , Единица

1.1

6.1

8

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 1 квартал

-

Уразов М. С.

01.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , Единица

1.1

6.1

9

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2 квартал

-

Уразов М. С.

01.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , Единица

1.1

6.2

0

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 3 квартал

-

Уразов М. С.

01.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Уразов М. С.

25.12.20

07 Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



292

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Единица

6.2

1

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

6.2

2

Распоряжение

Распоряжение

Правительства РФ о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Уразов М. С.

12.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , Единица

1.1

6.2

3

Соглашение

Соглашение о

представлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетного

трансферта соглашение

-

Уразов М. С.

15.02.20

24

02 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , Единица

1.1

6.2

4

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 1 квартал

-

Уразов М. С.

01.04.20

24

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"



293

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , Единица

1.1

6.2

5

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2 квартал

-

Уразов М. С.

01.08.20

24

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , Единица

1.1

6.2

6

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 3 квартал

-

Уразов М. С.

01.10.20

24

07 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

6.2

7

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Уразов М. С.

25.12.20

24

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлено спортивное

оборудование в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и

спорта в Российской

Федерации на 2016-2020

годы""

1.1

7

Кадыров А.

Р.

01.01.20

19

25.12.2020

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

1.1

7.1

 

-

Новиков П.

В.

15.04.20

19

Взаимосвязь с

иными

05 информационная

система отсутствует



294

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1

квартал"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2

квартал"

1.1

7.2

 

-

Новиков П.

В.

15.07.20

19

04 06 информационная

система отсутствует



295

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3

квартал"

1.1

7.3

 

-

Новиков П.

В.

15.10.20

19

05 07 информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.1

7.4

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

1.1

7.5

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

информационная

система отсутствует



296

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2019 г."

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.1

7.6

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

06 02 информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

1.1

7.7

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

03 07 Информационная

система отсутствует



297

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

спортивно-

технологического

оборудования"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.1

7.8

 

-

Новиков П.

В.

15.02.20

20

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1

1.1

7.9

 

-

Новиков П.

В.

15.04.20

20

03 05 Информационная

система отсутствует



298

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2

квартал"

1.1

7.1

0

 

-

Новиков П.

В.

15.07.20

20

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

1.1

7.1

1

 

-

Новиков П.

В.

15.10.20

20

05 08 Информационная

система отсутствует



299

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологического

оборудования за 3

квартал"

Контрольная точка

"Организации спортивной

подготовки оснащены

(произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и

инвентарем"

1.1

7.1

2

 

-

Новиков П.

В.

01.11.20

20

06 07 информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2020 г."

1.1

7.1

3

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлены комплекты

искусственных

1.1

8

Кадыров А.

Р.

01.01.20

19

25.12.2020

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информационная

система отсутствует



300

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

футбольных полей в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской Федерации на

2016-2020 годы""

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1

квартал"

1.1

8.1

 

-

Новиков П.

В.

01.04.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

1.1

8.2

 

-

Новиков П.

В.

15.07.20

19

01 06 Информационная

система отсутствует



301

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2

квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3

квартал"

1.1

8.3

 

-

Новиков П.

В.

15.10.20

19

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

1.1

8.4

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

02 Информационная

система отсутствует



302

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования "

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2019 г."

1.1

8.5

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

1.1

8.6

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

06 03 Информационная

система отсутствует



303

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологического

оборудования"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.1

8.7

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

02 07 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.1

8.8

 

-

Новиков П.

В.

15.02.20

20

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

1.1

8.9

 

-

Новиков П.

В.

15.04.20

20

02 08 Информационная

система отсутствует



304

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1

квартал"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

подготовку оснований для

создания малых

спортивных форм и

футбольных полей"

1.1

8.1

0

 

-

Новиков П.

В.

15.06.20

20

03 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку и монтаж

спортивного

оборудования"

1.1

8.1

1

 

-

Новиков П.

В.

15.06.20

20

08 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

1.1

8.1

2

 

-

Новиков П.

В.

15.07.20

20

08 10 Информационная

система отсутствует



305

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2

квартал"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

подготовку оснований для

создания малых

спортивных форм и

футбольных полей"

1.1

8.1

3

 

-

Новиков П.

В.

30.09.20

20

05 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3

1.1

8.1

4

 

-

Новиков П.

В.

15.10.20

20

10 11 Информационная

система отсутствует



306

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартал"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку и монтаж

спортивного

оборудования"

1.1

8.1

5

 

-

Новиков П.

В.

01.11.20

20

06 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2020 г."

1.1

8.1

6

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Результат "Реализованы

проекты государственно-

частного партнерства по

созданию объектов спорта

в рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

1.1

9

Кадыров А.

Р.

01.01.20

19

25.12.2020

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



307

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации на

2016-2020 годы""

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.1

9.1

 

-

Новиков П.

В.

15.11.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.1

9.2

 

-

Новиков П.

В.

01.12.20

19

05 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.1

9.3

 

-

Новиков П.

В.

01.12.20

19

04 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.1

9.4

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

19

06 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.1

9.5

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

19

04 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.1

9.6

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсуствует



308

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.1

9.7

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

06 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1

9.8

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

07 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено" , значение:

0.0000

1.1

9.9

 

-

Новиков П.

В.

15.11.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0.0000

1.1

9.1

0

 

-

Новиков П.

В.

01.12.20

20

05 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено" , значение:

0.0000

1.1

9.1

1

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

20

06 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование

установлено" , значение:

1.1

9.1

2

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

20

05 09 Информационная

система отсутствует



309

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена" ,

значение: 0.0000

1.1

9.1

3

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.1

9.1

4

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

06 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.1

9.1

5

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

07 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %" , значение:

0.0000

1.1

9.1

6

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

07 10 Информационная

система отсутствует

Результат "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования для

спортивных площадок в

Республику Крым и город

федерального значения

Севастополь в рамках

1.2

0

Кадыров А.

Р.

01.01.20

19

25.12.2020

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



310

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и

спорта в Российской

Федерации на 2016-2020

годы""

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования "

1.2

0.1

 

-

Новиков П.

В.

29.11.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования "

1.2

0.2

 

-

Новиков П.

В.

15.02.20

19

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.2

 

-

Новиков П.

15.04.20

02 05 Информационная



311

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1

квартал"

0.3

 В.

19

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2

1.2

0.4

 

-

Новиков П.

В.

15.07.20

19

03 06 Информационная

система отсутствует



312

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартал"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2

0.5

 

-

Новиков П.

В.

15.10.20

19

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования "

1.2

0.6

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2

0.7

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

06 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

1.2

0.8

 

-

Новиков П.

В.

15.02.20

20

01 03 Информационная

система отсутствует



313

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования "

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1

квартал"

1.2

0.9

 

-

Новиков П.

В.

15.04.20

20

02 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку и монтаж

спортивного

оборудования"

1.2

0.1

0

 

-

Новиков П.

В.

15.06.20

20

03 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

1.2

0.1

1

 

-

Новиков П.

В.

15.07.20

20

08 09 Информационная

система отсутствует



314

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2

квартал"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

подготовку оснований для

создания малых

спортивных форм и

футбольных полей"

1.2

0.1

2

 

-

Новиков П.

В.

30.09.20

20

05 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

1.2

0.1

3

 

-

Новиков П.

В.

15.10.20

20

09 10 Информационная

система отсутствует



315

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3

квартал"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку и монтаж

спортивного

оборудования"

1.2

0.1

4

 

-

Новиков П.

В.

01.11.20

20

06 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2020 г. "

1.2

0.1

5

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

1.2

0.1

6

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными



316

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования "

точками

отсутствует

Результат "Разработана и

утверждена программа

развития инфраструктуры

региональных центров

подготовки спортивного

резерва в субъектах

Российской Федерации"

1.2

1

Морозов А.

А.

01.01.20

21

01.07.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.2

1.1

Прочий тип документа

Проект программы

развития инфраструктуры

региональных центров

спортивного резерва в

субъектах РФ разработан.

-

Морозов А.

А.

31.03.20

21

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.2

1.2

Прочий тип документа

Процедура разработки

проекта программы

развития инфраструктуры

региональных центров в

субъектах РФ.

-

Морозов А.

А.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

1.2

1.3

Прочий тип документа

Программа развития

-

Морозов А.

А.

01.07.20

21

04 Взаимосвязь с

иными

Информационная

система отсутствует



317

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000 инфраструктуры

региональных центров

подготовки спортивного

резерва в субъектах РФ

утверждена.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.2

1.4

Прочий тип документа

Программа развития

инфраструктуры

региональных центров

подготовки спортивного

резерва в субъектах РФ

согласована с

заинтересованными

органами и организациями.

-

Морозов А.

А.

01.07.20

21

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

1.5

Прочий тип документа

Программа развития

инфраструктуры

региональных центров

подготовки спортивного

резерва в субъектах РФ

утверждена.

-

Морозов А.

А.

01.07.20

21

03 05 Информационная

система отсутствует

Результат

"Образовательные

организации,

подведомственные

Минспорту России,

реализуют

дополнительные

образовательные

1.2

2

Морозов А.

А.

01.01.20

22

25.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



318

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программы спортивной

подготовки,

разработанные в

соответствии с

федеральными

стандартами спортивной

подготовки"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.2

2.1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Дроздов А. С.

15.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

1.2

2.2

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Дроздов А. С.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутстсвует



319

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

1.2

2.3

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А. С.

15.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

1.2

2.4

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А. С.

15.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



320

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

1.2

2.5

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А. С.

15.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.2

2.6

Отчет

Представлен отчет о

выполнении

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А. С.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

1.2

2.7

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

-

Горбунов А.

В.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"



321

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000 , Единица

включено в реестр

государственных заданий)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.2

2.8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Горбунов А.

В.

15.02.20

23

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "

Представлен

промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за I

квартал 2023 г." ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.2

2.9

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за I

квартал 2023 г.

-

Горбунов А.

В.

10.04.20

23

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

1.2

Отчет

-

Горбунов А.

10.07.20

06 08 ГИИС "Электронный



322

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Представлен

промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за II

квартал 2023 г." ,

значение: 0.0000 ,

Единица

2.1

0

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за II

квартал 2023 г.

В.

23

бюджет"

Контрольная точка "

Представлен

промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за III

квартал 2023 г." ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.2

2.1

1

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за III

квартал 2023 г.

-

Горбунов А.

В.

10.10.20

23

07 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

1.2

2.1

2

Справка

Информационная справка о

выполнении

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А. С.

25.12.20

23

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



323

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000 , Единица

1.2

2.1

3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Дроздов А. С.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000 , Единица

1.2

2.1

4

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Дроздов А. С.

01.03.20

24

06 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении

1.2

2.1

5

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

-

Дроздов А. С.

15.04.20

24

07 09 Информационная

система отсутствует



324

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за I

квартал 2024 г." ,

значение: 0.0000 ,

Единица

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за I

квартал 2024 г.

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за II

квартал 2024 г." ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.2

2.1

6

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за II

квартал 2024 г.

-

Дроздов А. С.

15.07.20

24

08 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за III

квартал 2024 г." ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.2

2.1

7

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за III

квартал 2024 г.

-

Дроздов А. С.

15.10.20

24

09 03 Информационная

система отсутствует



325

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

2.1

8

 

-

Морозов А.

А.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

1.2

2.1

9

Справка

Информационная справка о

выполнении

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А. С.

25.12.20

24

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.2

2.2

0

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

-

Дроздов А. С.

15.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 Информационная

система отсутствует



326

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)" , Единица соглашений)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , Единица

1.2

2.2

1

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Дроздов А. С.

01.03.20

26

12 14 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за I

квартал 2026 г." , Единица

1.2

2.2

2

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за I

квартал 2026 г.

-

Дроздов А. С.

15.04.20

26

13 15 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

1.2

2.2

3

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за II

-

Дроздов А. С.

15.07.20

26

14 16 Информационная

система отсутствует



327

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнение работ) за II

квартал 2026 г." , Единица

квартал 2026 г.

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за III

квартал 2026 г." , Единица

1.2

2.2

4

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за III

квартал 2026 г.

-

Дроздов А. С.

15.10.20

26

15 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , Единица

1.2

2.2

5

Справка

Информационная справка о

выполнении

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А. С.

25.12.20

26

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

2.2

6

 

-

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Результат "Разработана и

реализована Концепция

1.2

3

Морозов А.

А.

01.01.20

22

25.12.2024

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информационная

система отсутствует



328

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 года"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден комплекс мер,

направленных на создание

и поддержку деятельности

школьных и студенческих

спортивных клубов, а

также обеспечение их

участия в физкультурных

и спортивных

мероприятиях,

проводимых школьными и

студенческими

спортивными лигами" ,

значение: 0.0000

1.2

3.1

Приказ

Приказ Минспорта России,

Минобрнауки России,

Минпросвещения России об

утверждении комплекса

мер, направленных на

создание и поддержку

деятельности школьных и

студенческих спортивных

клубов, а также

обеспечение их участия в

физкультурных и

спортивных мероприятиях,

проводимых школьными и

студенческими

спортивными лигами.

-

Уразов М. С.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждена Концепция

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 года" , значение:

0.5000

1.2

3.2

Прочий тип документа

Концепция развития

детско-юношеского спорта

в Российской Федерации до

2030 года

-

Дроздов А. С.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

1.2

3.3

Прочий тип документа

Письма субъектов

-

Дроздов А. С.

15.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информационная

система отсутствует



329

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

хода разработки и

утверждения

региональных планов

мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2022 г." , значение:

0.0000

Российской Федерации о

ходе разработки и

утверждения региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2022 г.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.2

3.4

Акт

Нормативные правовые

акты субъектов Российской

Федерации об утверждении

региональных планов по

реализации Концепции

детско-юношеского спорта.

-

Дроздов А. С.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

хода разработки и

утверждения

региональных планов

мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2022 г." , значение:

1.2

3.5

Прочий тип документа

Письма субъектов

Российской Федерации о

ходе разработки и

утверждения региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2022 г.

-

Дроздов А. С.

15.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



330

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка

"Проведена научно-

практическая

конференция по

актуальным вопросам

развития детско-

юношеского спорта" ,

значение: 0.0000

1.2

3.6

Отчет

Отчет о проведении

научно-практической

конференции

-

Клецов К. Г.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2022 г." , значение:

0.0000

1.2

3.7

Прочий тип документа

Письма субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

региональных планов

мероприятий по реализации

Концепции развития

детско-юношеского спорта

в Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2022 г.

-

Дроздов А. С.

15.10.20

22

08 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

1.2

3.8

Прочий тип документа

Письма субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

региональных планов

мероприятий по реализации

Концепции развития

детско-юношеского спорта

в Российской Федерации до

-

Дроздов А. С.

15.12.20

22

09 11 Информационная

система отсутстует



331

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на 2022 г." , значение:

0.0000

2030 г., запланированных

на 2022 г.

Контрольная точка

"Реализован план

мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 года,

запланированных на 2022

г." , значение: 0.0000

1.2

3.9

Отчет

Отчет по исполнению

плана мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 года,

запланированных на 2022 г.

-

Дроздов А. С.

20.12.20

22

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2023 г. " , значение:

0.0000 , Единица

1.2

3.1

0

Прочий тип документа

Письма субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

региональных планов

мероприятий по реализации

Концепции развития

детско-юношеского спорта

в Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2023 г.

-

Дроздов А. С.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

1.2

3.1

1

Прочий тип документа

Письма субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

региональных планов

мероприятий по реализации

-

Дроздов А. С.

15.06.20

23

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



332

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2023 г." , значение:

0.0000 , Единица

Концепции развития

детско-юношеского спорта

в Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2023 г.

Контрольная точка

"Проведена научно-

практическая

конференция по

актуальным вопросам

развития детско-

юношеского спорта" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.2

3.1

2

Отчет

Отчет о проведении

научно-практической

конференции

-

Клецов К. Г.

30.09.20

23

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2023 г." , значение:

0.0000 , Единица

1.2

3.1

3

Прочий тип документа

Письма субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

региональных планов

мероприятий по реализации

Концепции развития

детско-юношеского спорта

в Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2023 г.

-

Дроздов А. С.

15.10.20

23

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Реализованы

региональные планы

мероприятий по

1.2

3.1

4

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

-

Дроздов А. С.

30.11.20

23

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"



333

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 года,

запланированные на 2023

г. " , значение: 0.0000 ,

Единица

Федерации о реализации

мероприятий региональных

планов по реализации

Концепции развития

детско-юношеского спорта

в Российской Федерации до

2030 года,

запланированных на 2023 г.

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2023 г." , значение:

0.0000 , Единица

1.2

3.1

5

Прочий тип документа

Письма субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

региональных планов

мероприятий по реализации

Концепции развития

детско-юношеского спорта

в Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2023 г.

-

Дроздов А. С.

15.12.20

23

08 10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Реализован план

мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 года,

запланированных на 2023

г." , значение: 0.0000 ,

Единица

1.2

3.1

6

Отчет

Отчет по исполнению

плана мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 года,

запланированных на 2023 г.

-

Дроздов А. С.

20.12.20

23

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



334

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2024 г." , значение:

0.0000 , Единица

1.2

3.1

7

Прочий тип документа

Письма субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

региональных планов

мероприятий по реализации

Концепции развития

детско-юношеского спорта

в Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2024 г.

-

Дроздов А. С.

15.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2024 г." , значение:

0.0000 , Единица

1.2

3.1

8

Прочий тип документа

Письма субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

региональных планов

мероприятий по реализации

Концепции развития

детско-юношеского спорта

в Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2024 г.

-

Дроздов А. С.

15.06.20

24

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена научно-

практическая

конференция по

актуальным вопросам

развития детско-

юношеского спорта" ,

1.2

3.1

9

Отчет

Отчет о проведении

научно-практической

конференции

-

Клецов К. Г.

30.09.20

24

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"



335

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2024 г." , значение:

0.0000 , Единица

1.2

3.2

0

Прочий тип документа

Письма субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

региональных планов

мероприятий по реализации

Концепции развития

детско-юношеского спорта

в Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2024 г.

-

Дроздов А. С.

15.10.20

24

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2024 г." , значение:

0.0000 , Единица

1.2

3.2

1

Прочий тип документа

Письма субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

региональных планов

мероприятий по реализации

Концепции развития

детско-юношеского спорта

в Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2024 г.

-

Дроздов А. С.

15.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Реализован план

мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

1.2

3.2

2

Отчет

Отчет по исполнению

плана мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

-

Дроздов А. С.

20.12.20

24

09 11 ГИИС "Электронный

бюджет"



336

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 года,

запланированных на 2024

г." , значение: 0.0000 ,

Единица

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 года,

запланированных на 2024 г.

Контрольная точка

"Утверждена

Межотраслевая программа

развития школьного

спорта до 2030 года " ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.2

3.2

3

Приказ

Приказ Минспорта России

и Минпросвещения России

об утверждении

Межотраслевой программы

развития школьного спорта

до 2030 года.

-

Уразов М. С.

25.12.20

24

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Разработаны

методические

рекомендации субъектам

Российской Федерации,

направленные на

повышение

эффективности

вовлечения населения в

систематические занятия

физической культурой и

спортом"

1.2

4

Морозов А.

А.

01.01.20

23

25.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован проект

технического задания на

выполнение работы по

разработке методических

1.2

4.1

Прочий тип документа

Проект технического

задания на выполнение

работы по разработке

методических

-

Горбунов А.

В.

02.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

04 Информационная

система отсутствует



337

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

рекомендаций субъектам

Российской Федерации,

направленных на

повышение

эффективности

вовлечения населения в

систематические занятия

физической культурой и

спортом"

рекомендаций субъектам

Российской Федерации,

направленных на

повышение эффективности

вовлечения населения в

систематические занятия

физической культурой и

спортом

отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.2

4.2

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

по разработке методических

рекомендаций субъектам

Российской Федерации,

направленных на

повышение эффективности

вовлечения населения в

систематические занятия

физической культурой и

спортом

-

Горбунов А.

В.

05.06.20

23

07 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.2

4.3

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) по

-

Горбунов А.

В.

26.06.20

23

04 01 ГИИС "Электронный

бюджет"



338

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

разработке методических

рекомендаций субъектам

Российской Федерации,

направленных на

повышение эффективности

вовлечения населения в

систематические занятия

физической культурой и

спортом

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

4.4

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работы по

научно-методическому

обеспечению по разработке

методических

рекомендаций субъектам

Российской Федерации,

направленных на

повышение эффективности

вовлечения населения в

систематические занятия

физической культурой и

спортом

-

Горбунов А.

В.

05.07.20

23

05 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

1.2

4.5

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

-

Горбунов А.

В.

01.12.20

23

01 03 ГИИС "Электронный

бюджет"



339

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

государственных услуг

(выполнение работ) по

разработке методических

рекомендаций субъектам

Российской Федерации,

направленных на

повышение эффективности

вовлечения населения в

систематические занятия

физической культурой и

спортом

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

4.6

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации субъектам

Российской Федерации,

направленные на

повышение эффективности

вовлечения населения в

систематические занятия

физической культурой и

спортом

-

Горбунов А.

В.

25.12.20

23

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Результат "Граждане

приняли участие в

выполнении нормативов

испытаний (тестов)

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне"

1.2

5

Байсултанов

О. Х.

01.01.20

24

25.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

отсутствует



340

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(ГТО) по результатам

проведения мероприятий

для всех категорий и

групп населения"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

5.1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

федеральному оператору

комплекса ГТО.

-

Уразов М. С.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

Единица

1.2

5.2

Прочий тип документа

Федеральным оператором

комплекса ГТО

представлена информация

об использовании субсидии

из федерального бюджета за

1 квартал

-

Уразов М. С.

15.04.20

24

10 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.2

5.3

Прочий тип документа

Федеральным оператором

комплекса ГТО

представлена информация

об использовании субсидии

из федерального бюджета за

-

Уразов М. С.

15.07.20

24

08 07 ГИИС "Электронный

бюджет"



341

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу" ,

Единица

1 полугодие

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

Единица

1.2

5.4

Прочий тип документа

Федеральным оператором

комплекса ГТО

представлена информация

об использовании субсидии

из федерального бюджета за

3 квартал

-

Уразов М. С.

15.10.20

24

06 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

Единица

1.2

5.5

Справка

Справка о переводе средств

федерального бюджета по

субсидии АНО «Дирекция

спортивных и социальных

проектов».

-

Уразов М. С.

25.12.20

24

05 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

Единица

1.2

5.6

Отчет

Федеральным оператором

комплекса ГТО представлен

отчет об использовании

субсидии из федерального

бюджета за 2024 год.

-

Уразов М. С.

25.12.20

24

07 02 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , Единица

1.2

5.7

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

-

Уразов М. С.

25.12.20

24

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



342

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обязательствах, принятых в

целях их достижения. В

субъектах Российской

Федерации проведены

мероприятия, направленные

на развитие комплекса ГТО,

организованы подготовка

граждан к выполнению

нормативов комплекса ГТО

и тестирование уровня

физической

подготовленности.

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , Единица

1.2

5.8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

федеральному оператору

комплекса ГТО.

-

Уразов М. С.

15.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

1.2

5.9

Прочий тип документа

Федеральным оператором

комплекса ГТО

представлена информация

об использовании субсидии

из федерального бюджета за

1 квартал

-

Уразов М. С.

15.04.20

26

14 16 ГИИС "Электронный

бюджет"



343

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

Единица

1.2

5.1

0

Прочий тип документа

Федеральным оператором

комплекса ГТО

представлена информация

об использовании субсидии

из федерального бюджета за

1 полугодие

-

Уразов М. С.

15.07.20

26

18 17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

Единица

1.2

5.1

1

Прочий тип документа

Федеральным оператором

комплекса ГТО

представлена информация

об использовании субсидии

из федерального бюджета за

3 квартал

-

Уразов М. С.

15.10.20

26

16 15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

Единица

1.2

5.1

2

Справка

Справка о переводе средств

федерального бюджета по

субсидии АНО «Дирекция

спортивных и социальных

проектов».

-

Уразов М. С.

25.12.20

26

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.2

5.1

3

Отчет

Федеральным оператором

комплекса ГТО представлен

отчет об использовании

-

Уразов М. С.

25.12.20

26

17 12 ГИИС "Электронный

бюджет"



344

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу" ,

Единица

субсидии из федерального

бюджета за 2026 год.

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , Единица

1.2

5.1

4

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения. В

субъектах Российской

Федерации проведены

мероприятия, направленные

на развитие комплекса ГТО,

организованы подготовка

граждан к выполнению

нормативов комплекса ГТО

и тестирование уровня

физической

подготовленности.

-

Уразов М. С.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат

"Некоммерческими

организациями

реализованы проекты в

сфере физической

культуры и спорта."

1.2

6

Байсултанов

О. Х.

01.01.20

24

25.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Размещение на

официальном сайте

Министерства спорта

1.2

6.1

Прочий тип документа

Подготовлено и размещено

объявление о проведении

конкурсного отбора с

-

Уразов М. С.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

10 Сайт Министерства

спорта Российской

Федерации, портал

предоставления мер



345

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации и

на портале

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки объявления о

проведении конкурсного

отбора на предоставление

из федерального бюджета

грантов в форме субсидий

некоммерческим

организациям" , Единица

условиями и порядком его

проведения на сайте

Министерства спорта

Российской Федерации,

портале предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки.

точками

отсутствует

финансовой

государственной

поддержки

Контрольная точка

"Размещение на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации и

на портале

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки протокола о

вскрытии заявок на

предоставление субсидий"

, Единица

1.2

6.2

Протокол

В соответствии со сроками

подачи заявок на участие в

конкурсном отборе,

осуществляется

формирование итогового

протокола вскрытия заявок

участников конкурса.

-

Уразов М. С.

31.05.20

24

09 20 Сайт Министерства

спорта Российской

Федерации, портал

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки

Контрольная точка

"Размещение на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации и

1.2

6.3

Протокол

В соответствии с условиями

и порядком проведения

конкурсного отбора,

членами конкурсной

-

Уразов М. С.

30.06.20

24

10 12 Сайт Министерства

спорта Российской

Федерации, портал

предоставления мер

финансовой



346

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на портале

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки протокола о

рассмотрении заявок на

предоставление субсидий"

, Единица

комиссии, осуществляется

рассмотрение заявок

участников,

представленных на

конкурсный отбор. По

итогам рассмотрения

заявок, секретарь

конкурсной комиссии

формирует

соответствующий протокол

и размещает его на сайте

Министерства спорта

Российской Федерации,

портале предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки.

государственной

поддержки

Контрольная точка

"Размещение на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации и

на портале

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки протокола

подведения итогов на

предоставление субсидий"

, Единица

1.2

6.4

Протокол

В соответствии с условиями

и порядком проведения

конкурсного отбора,

членами конкурсной

комиссии, осуществляется

оценка заявок участников,

представленных на

конкурсный отбор. По

итогам оценки заявок,

секретарь конкурсной

комиссии формирует

протокол о подведении

-

Уразов М. С.

31.07.20

24

20 07 Сайт Министерства

спорта Российской

Федерации, портал

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки



347

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

итогов на предоставление

субсидий и размещает его

на сайте Министерства

спорта Российской

Федерации, портале

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , Единица

1.2

6.5

Соглашение

В соответствии с условиями

и порядком проведения

конкурсного отбора, в

соответствии с протоколом

о подведении итогов на

предоставление субсидий

осуществляется заключение

соглашений с победителями

конкурсного отбора в

ГИИС «Электронный

бюджет».

-

Семашко Ю.

Е.

31.08.20

24

12 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

6.6

Отчет

Получателем субсидии

предоставлены отчеты к

соглашению о

предоставлении субсидии в

ГИИС «Электронный

бюджет».

-

Уразов М. С.

25.12.20

24

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

1.2

Прочий тип документа

-

Уразов М. С.

31.03.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Сайт Министерства
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Размещение на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации и

на портале

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки объявления о

проведении конкурсного

отбора на предоставление

из федерального бюджета

грантов в форме субсидий

некоммерческим

организациям" , Единица

6.7

Подготовлено и размещено

объявление о проведении

конкурсного отбора с

условиями и порядком его

проведения на сайте

Министерства спорта

Российской Федерации,

портале предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

спорта Российской

Федерации, портал

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки

Контрольная точка

"Размещение на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации и

на портале

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки протокола о

вскрытии заявок на

предоставление субсидий"

, Единица

1.2

6.8

Протокол

В соответствии со сроками

подачи заявок на участие в

конкурсном отборе,

осуществляется

формирование итогового

протокола вскрытия заявок

участников конкурса.

-

Уразов М. С.

31.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 Сайт Министерства

спорта Российской

Федерации, портал

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки

Контрольная точка

"Размещение на

1.2

6.9

Протокол

В соответствии с условиями

-

Уразов М. С.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Сайт Министерства

спорта Российской
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации и

на портале

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки протокола о

рассмотрении заявок на

предоставление субсидий"

, Единица

и порядком проведения

конкурсного отбора,

членами конкурсной

комиссии, осуществляется

рассмотрение заявок

участников,

представленных на

конкурсный отбор. По

итогам рассмотрения

заявок, секретарь

конкурсной комиссии

формирует

соответствующий протокол

и размещает его на сайте

Министерства спорта

Российской Федерации,

портале предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федерации, портал

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки

Контрольная точка

"Размещение на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации и

на портале

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки протокола

1.2

6.1

0

Протокол

В соответствии с условиями

и порядком проведения

конкурсного отбора,

членами конкурсной

комиссии, осуществляется

оценка заявок участников,

представленных на

конкурсный отбор. По

итогам оценки заявок,

-

Уразов М. С.

31.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Сайт Министерства

спорта Российской

Федерации, портал

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подведения итогов на

предоставление субсидий"

, Единица

секретарь конкурсной

комиссии формирует

протокол о подведении

итогов на предоставление

субсидий и размещает его

на сайте Министерства

спорта Российской

Федерации, портале

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , Единица

1.2

6.1

1

Соглашение

В соответствии с условиями

и порядком проведения

конкурсного отбора, в

соответствии с протоколом

о подведении итогов на

предоставление субсидий

осуществляется заключение

соглашений с победителями

конкурсного отбора в

ГИИС «Электронный

бюджет».

-

Семашко Ю.

Е.

31.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.2

6.1

2

Отчет

Получателем субсидии

предоставлены отчеты к

соглашению о

предоставлении субсидии в

-

Уразов М. С.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу" ,

Единица

ГИИС «Электронный

бюджет».

отсутствует отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Спорт-норма жизни

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

76,00

00

201748,0000 84,80

00

84,90

00

77,00

00

Амурская область

85,00

00

76,40

00

85,10

00

85,20

00

- - - -

0,000

0

51,90

00

201745,0000 56,00

00

57,00

00

53,00

00

Еврейская автономная

область

62,10

00

52,00

00

64,10

00

66,10

00

- - - -

0,000

0

40,00

00

201750,4000 49,00

00

47,30

00

40,30

00

Забайкальский край

48,00

00

39,30

00

49,00

00

50,00

00

- - - -

0,000

0

79,00

00

201742,0000 83,20

00

83,50

00

80,50

00

Камчатский край

83,60

00

79,70

00

83,70

00

83,80

00

- - - -

0,000

0

66,00

00

201737,0000 71,60

00

73,00

00

67,80

00

Магаданская область

74,00

00

66,50

00

75,00

00

76,00

00

- - - -

0,000

0

36,40

00

201733,5000 46,80

00

55,00

00

42,50

00

Приморский край

62,10

00

40,50

00

64,10

00

66,10

00

- - - -

0,000

0

57,50

00

201749,6000 61,00

00

62,00

00

59,50

00

Республика Бурятия

63,00

00

58,50

00

64,10

00

66,10

00

- - - -

0,000 44,00201734,0000 47,00 55,0046,00

Республика Саха (Якутия)

62,1045,00 64,10 66,10 - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 00 00 0000 0000 00 00

0,000

0

52,00

00

201737,0000 58,60

00

60,10

00

57,10

00

Сахалинская область

62,10

00

55,60

00

64,10

00

66,10

00

- - - -

0,000

0

73,30

00

201741,5000 74,20

00

76,60

00

74,00

00

Хабаровский край

76,70

00

74,00

00

76,80

00

76,90

00

- - - -

0,000

0

52,00

00

201749,2000 56,00

00

58,00

00

54,00

00

Чукотский автономный

округ

62,10

00

53,00

00

64,10

00

66,10

00

- - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

49,70

00

201732,0000 57,00

00

57,10

00

50,50

00

Кировская область

57,20

00

50,00

00

57,30

00

57,40

00

- - - -

0,000

0

51,70

00

201741,0000 57,40

00

58,10

00

54,60

00

Нижегородская область

59,00

00

53,10

00

59,50

00

60,00

00

- - - -

0,000

0

62,30

00

201741,0000 68,00

00

68,10

00

63,10

00

Оренбургская область

68,20

00

62,70

00

68,30

00

68,40

00

- - - -

0,000

0

73,90

00

201742,5000 78,00

00

78,10

00

74,50

00

Пензенская область

78,20

00

74,20

00

78,30

00

78,40

00

- - - -

0,000

0

57,50

00

201739,0000 61,50

00

61,70

00

59,00

00

Пермский край

61,80

00

58,50

00

61,90

00

62,00

00

- - - -

0,000

0

66,70

00

201744,0000 72,00

00

72,10

00

66,90

00

Республика Башкортостан

72,20

00

66,80

00

72,30

00

72,40

00

- - - -

0,000

0

60,00

00

201745,0000 62,00

00

62,10

00

60,00

00

Республика Марий Эл

62,20

00

60,00

00

62,30

00

62,40

00

- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

78,00

00

201745,0000 80,00

00

82,90

00

78,50

00

Республика Мордовия

83,00

00

78,30

00

83,10

00

83,20

00

- - - -

0,000

0

66,90

00

201745,0000 68,70

00

71,70

00

67,30

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

71,90

00

67,10

00

72,10

00

72,30

00

- - - -

0,000

0

39,50

00

201735,0000 42,20

00

42,80

00

41,30

00

Самарская область

43,40

00

40,40

00

44,00

00

44,50

00

- - - -

0,000

0

67,30

00

201734,0000 69,30

00

69,70

00

68,90

00

Саратовская область

70,00

00

68,30

00

70,20

00

70,40

00

- - - -

0,000

0

60,00

00

201742,0000 62,50

00

65,90

00

62,00

00

Удмуртская Республика

66,20

00

61,50

00

66,50

00

66,80

00

- - - -

0,000

0

65,70

00

201735,0000 76,00

00

77,00

00

69,30

00

Ульяновская область

78,20

00

67,80

00

79,20

00

80,00

00

- - - -

0,000

0

78,40

00

201773,0000 79,20

00

84,90

00

78,90

00

Чувашская Республика -

Чувашия

85,20

00

78,60

00

85,50

00

86,00

00

- - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

52,00

00

201731,0000 55,00

00

58,00

00

54,00

00

Архангельская область

62,10

00

53,00

00

64,10

00

66,10

00

- - - -

0,000

0

43,90

00

201735,5000 51,40

00

52,80

00

44,10

00

Вологодская область

53,00

00

44,00

00

53,20

00

53,40

00

- - - -

0,000

0

56,60

00

201723,2000 63,50

00

65,70

00

61,30

00

город федерального

значения Санкт-Петербург

67,80

00

58,90

00

68,80

00

69,80

00

- - - -

0,000

0

50,40

00

201746,6000 51,60

00

53,50

00

51,30

00

Калининградская область

55,70

00

50,90

00

57,90

00

59,80

00

- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

42,30

00

201731,0000 46,20

00

43,70

00

43,00

00

Ленинградская область

43,80

00

42,50

00

43,90

00

44,00

00

- - - -

0,000

0

43,00

00

201732,0000 49,00

00

55,00

00

47,00

00

Мурманская область

62,10

00

45,00

00

64,10

00

66,10

00

- - - -

0,000

0

60,50

00

201749,8000 67,20

00

67,30

00

61,50

00

Ненецкий автономный

округ

67,40

00

61,00

00

67,50

00

67,60

00

- - - -

0,000

0

77,70

00

201771,9000 79,00

00

79,50

00

78,50

00

Новгородская область

80,00

00

78,10

00

80,20

00

80,40

00

- - - -

0,000

0

78,00

00

201752,0000 81,20

00

81,50

00

80,00

00

Псковская область

81,70

00

79,00

00

81,90

00

82,10

00

- - - -

0,000

0

61,50

00

201740,0000 64,80

00

65,00

00

63,10

00

Республика Карелия

66,00

00

62,30

00

67,00

00

68,00

00

- - - -

0,000

0

61,00

00

201741,0000 63,00

00

63,10

00

61,30

00

Республика Коми

63,20

00

61,20

00

64,10

00

66,10

00

- - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

55,40

00

201733,0000 57,00

00

58,00

00

56,00

00

Кабардино-Балкарская

Республика

62,10

00

55,50

00

64,10

00

66,10

00

- - - -

0,000

0

43,10

00

201732,0000 54,00

00

58,00

00

52,00

00

Карачаево-Черкесская

Республика

62,10

00

50,00

00

64,10

00

66,10

00

- - - -

0,000

0

44,20

00

201724,2000 57,80

00

58,00

00

52,00

00

Республика Дагестан

62,10

00

50,00

00

64,10

00

66,10

00

- - - -

0,000 41,00201724,0000 55,00 17,0052,00

Республика Ингушетия

21,5050,00 24,50 26,00 - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 00 00 0000 0000 00 00

0,000

0

38,40

00

201743,2000 49,00

00

55,00

00

39,10

00

Республика Северная

Осетия - Алания

62,10

00

38,60

00

64,10

00

66,10

00

- - - -

0,000

0

56,50

00

201732,5000 59,20

00

61,00

00

58,20

00

Ставропольский край

62,50

00

57,00

00

64,50

00

66,10

00

- - - -

0,000

0

42,50

00

201732,0000 54,00

00

58,00

00

52,00

00

Чеченская Республика

62,10

00

50,00

00

64,10

00

66,10

00

- - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

53,00

00

201748,7000 64,20

00

64,30

00

56,00

00

Алтайский край

64,40

00

55,00

00

64,50

00

64,60

00

- - - -

0,000

0

42,00

00

201733,0000 48,50

00

51,50

00

46,00

00

Иркутская область

52,00

00

44,00

00

53,00

00

54,00

00

- - - -

0,000

0

66,70

00

201743,0000 68,50

00

68,60

00

67,60

00

Кемеровская область -

Кузбасс

68,70

00

67,10

00

68,80

00

68,90

00

- - - -

0,000

0

51,70

00

201741,0000 55,50

00

58,72

00

53,20

00

Красноярский край

59,52

00

52,40

00

60,00

00

61,00

00

- - - -

0,000

0

42,20

00

201733,3000 50,50

00

55,00

00

47,50

00

Новосибирская область

60,00

00

43,50

00

61,00

00

62,00

00

- - - -

0,000

0

61,50

00

201741,4000 62,50

00

62,60

00

61,50

00

Омская область

62,70

00

61,50

00

62,80

00

62,90

00

- - - -

0,000

0

52,00

00

201753,3000 56,00

00

58,90

00

54,00

00

Республика Алтай

59,00

00

53,00

00

59,20

00

59,40

00

- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

80,70

00

201740,0000 91,20

00

91,30

00

80,90

00

Республика Тыва

91,40

00

80,80

00

91,50

00

91,60

00

- - - -

0,000

0

55,60

00

201735,5000 60,00

00

60,10

00

57,00

00

Республика Хакасия

60,20

00

56,00

00

60,50

00

61,00

00

- - - -

0,000

0

53,40

00

201735,0000 55,70

00

55,90

00

54,00

00

Томская область

56,00

00

53,50

00

56,30

00

56,60

00

- - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

67,80

00

201742,8000 71,10

00

71,20

00

68,00

00

Курганская область

71,30

00

67,00

00

71,40

00

71,50

00

- - - -

0,000

0

54,00

00

201733,5000 57,00

00

58,00

00

56,00

00

Свердловская область

60,00

00

55,00

00

60,50

00

61,00

00

- - - -

0,000

0

55,50

00

201742,5000 63,20

00

63,30

00

56,50

00

Тюменская область

63,40

00

56,00

00

63,60

00

63,80

00

- - - -

0,000

0

41,90

00

201735,0000 46,80

00

48,50

00

43,80

00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

49,00

00

42,80

00

49,50

00

50,00

00

- - - -

0,000

0

51,00

00

201735,5000 56,50

00

58,00

00

54,00

00

Челябинская область

60,00

00

52,60

00

61,00

00

62,00

00

- - - -

0,000

0

58,00

00

201733,6000 62,80

00

66,00

00

62,10

00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

66,70

00

59,00

00

67,50

00

68,00

00

- - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

86,00

00

201760,2000 89,00

00

78,80

00

88,00

00

Белгородская область

80,50

00

87,00

00

81,00

00

81,50

00

- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

58,70

00

201750,0000 64,00

00

64,10

00

59,20

00

Брянская область

64,20

00

58,90

00

64,30

00

64,40

00

- - - -

0,000

0

62,00

00

201743,2000 68,00

00

70,90

00

64,00

00

Владимирская область

71,20

00

63,00

00

71,30

00

71,40

00

- - - -

0,000

0

69,00

00

201735,0000 78,00

00

69,00

00

69,00

00

Воронежская область

69,10

00

69,00

00

69,20

00

69,30

00

- - - -

0,000

0

38,00

00

201724,0000 59,10

00

58,10

00

58,70

00

город федерального

значения Москва

59,00

00

58,30

00

59,70

00

60,50

00

- - - -

0,000

0

44,00

00

201732,5000 50,00

00

52,00

00

48,50

00

Ивановская область

53,20

00

46,00

00

55,10

00

56,00

00

- - - -

0,000

0

90,20

00

201738,0000 90,50

00

90,60

00

90,30

00

Калужская область

90,70

00

90,30

00

90,80

00

90,90

00

- - - -

0,000

0

56,50

00

201755,5000 58,00

00

59,00

00

57,50

00

Костромская область

60,00

00

57,00

00

60,50

00

61,00

00

- - - -

0,000

0

53,00

00

201738,0000 56,00

00

58,00

00

55,00

00

Курская область

60,00

00

54,00

00

61,00

00

62,00

00

- - - -

0,000

0

71,30

00

201736,5000 76,70

00

82,50

00

74,00

00

Липецкая область

83,20

00

73,90

00

84,00

00

84,60

00

- - - -

0,000

0

30,70

00

201724,0000 31,50

00

31,00

00

30,40

00

Московская область

31,10

00

30,80

00

31,20

00

31,30

00

- - - -

0,000

0

46,50

00

201741,1000 55,00

00

56,00

00

52,30

00

Орловская область

56,50

00

48,00

00

57,00

00

57,50

00

- - - -

0,000 56,10201743,0000 58,60 59,2058,10

Рязанская область

60,1057,10 60,50 61,00 - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 00 00 0000 0000 00 00

0,000

0

66,20

00

201736,0000 69,50

00

74,00

00

66,40

00

Смоленская область

74,10

00

66,30

00

74,20

00

74,30

00

- - - -

0,000

0

84,40

00

201743,5000 90,00

00

90,10

00

84,80

00

Тамбовская область

90,20

00

84,60

00

90,30

00

90,40

00

- - - -

0,000

0

57,60

00

201735,0000 60,00

00

69,00

00

58,50

00

Тверская область

69,50

00

58,00

00

70,00

00

70,50

00

- - - -

0,000

0

61,00

00

201726,0000 67,00

00

68,00

00

65,00

00

Тульская область

70,00

00

62,50

00

71,00

00

72,00

00

- - - -

0,000

0

48,60

00

201745,8100 52,50

00

53,70

00

51,20

00

Ярославская область

55,00

00

49,90

00

55,50

00

56,00

00

- - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

43,80

00

201730,0000 46,50

00

48,00

00

45,30

00

Астраханская область

49,00

00

44,70

00

49,50

00

50,00

00

- - - -

0,000

0

54,10

00

201735,0000 60,80

00

60,90

00

55,70

00

Волгоградская область

61,00

00

55,00

00

61,20

00

61,40

00

- - - -

0,000

0

50,00

00

201730,0000 58,00

00

55,20

00

57,00

00

город федерального

значения Севастополь

56,00

00

55,60

00

56,50

00

57,00

00

- - - -

0,000

0

58,40

00

201735,5000 60,40

00

62,10

00

59,10

00

Краснодарский край

62,30

00

58,60

00

62,50

00

62,70

00

- - - -

0,000

0

59,30

00

201732,0000 62,00

00

62,10

00

60,00

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

62,20

00

59,50

00

62,30

00

62,40

00

- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

44,00

00

201732,3000 44,80

00

45,10

00

44,50

00

Республика Калмыкия

45,40

00

44,20

00

45,60

00

45,80

00

- - - -

0,000

0

37,00

00

201733,0000 45,00

00

48,00

00

42,00

00

Республика Крым

51,00

00

39,00

00

53,00

00

55,00

00

- - - -

0,000

0

56,90

00

201740,0000 58,50

00

59,90

00

57,70

00

Ростовская область

60,20

00

57,30

00

60,60

00

61,00

00

- - - -

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

31,90

00

201931,9000 44,70

00

50,30

00

39,70

00

Амурская область

56,10

00

34,90

00

58,40

00

60,70

00

- - - -

0,000

0

25,10

00

201925,1000 33,20

00

44,30

00

30,10

00

Еврейская автономная

область

55,50

00

27,00

00

58,10

00

60,70

00

- - - -

0,000

0

35,30

00

201935,3000 46,00

00

50,77

00

41,30

00

Забайкальский край

55,50

00

38,00

00

57,50

00

60,00

00

- - - -

0,000

0

34,40

00

201934,4000 46,90

00

51,20

00

42,40

00

Камчатский край

55,70

00

38,40

00

58,10

00

60,50

00

- - - -

0,000

0

36,20

00

201936,2000 42,90

00

49,20

00

37,20

00

Магаданская область

55,50

00

36,70

00

58,10

00

60,70

00

- - - -

0,000

0

39,80

00

201939,8000 51,50

00

56,10

00

41,70

00

Приморский край

56,20

00

39,10

00

58,50

00

60,80

00

- - - -

0,000

0

42,80

00

201942,8000 53,10

00

56,70

00

49,50

00

Республика Бурятия

58,90

00

46,00

00

60,80

00

62,60

00

- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

41,30

00

201941,3000 50,80

00

55,20

00

46,00

00

Республика Саха (Якутия)

55,50

00

43,50

00

57,50

00

60,00

00

- - - -

0,000

0

47,90

00

201947,9000 61,90

00

63,20

00

51,80

00

Сахалинская область

63,40

00

49,00

00

64,00

00

66,10

00

- - - -

0,000

0

42,90

00

201942,9000 52,60

00

56,40

00

48,60

00

Хабаровский край

59,70

00

44,20

00

62,00

00

65,00

00

- - - -

0,000

0

36,00

00

202042,6000 50,20

00

53,80

00

47,40

00

Чукотский автономный

округ

56,00

00

42,70

00

59,50

00

63,00

00

- - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

39,60

00

201939,6000 47,70

00

51,80

00

42,10

00

Кировская область

56,00

00

40,10

00

58,30

00

60,70

00

- - - -

0,000

0

41,60

00

201941,6000 50,20

00

53,60

00

47,00

00

Нижегородская область

57,60

00

45,20

00

59,70

00

61,70

00

- - - -

0,000

0

48,30

00

201948,3000 54,90

00

56,60

00

50,80

00

Оренбургская область

58,20

00

49,20

00

60,20

00

62,10

00

- - - -

0,000

0

46,40

00

201946,4000 52,50

00

55,50

00

48,30

00

Пензенская область

56,70

00

46,80

00

58,90

00

61,10

00

- - - -

0,000

0

39,70

00

201939,7000 50,40

00

55,00

00

47,50

00

Пермский край

56,50

00

44,20

00

58,80

00

61,00

00

- - - -

0,000

0

45,20

00

201945,2000 54,50

00

56,30

00

51,20

00

Республика Башкортостан

56,60

00

47,80

00

58,80

00

61,10

00

- - - -

0,000

0

44,40

00

201944,4000 53,30

00

55,70

00

50,10

00

Республика Марий Эл

57,00

00

46,10

00

59,20

00

61,30

00

- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

45,10

00

201945,1000 51,60

00

53,90

00

49,40

00

Республика Мордовия

55,90

00

47,20

00

58,30

00

60,60

00

- - - -

0,000

0

46,60

00

201949,5000 55,50

00

58,20

00

52,60

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

60,20

00

49,30

00

62,10

00

64,10

00

- - - -

0,000

0

42,40

00

201942,4000 51,70

00

53,90

00

46,40

00

Самарская область

55,70

00

43,50

00

58,10

00

60,50

00

- - - -

0,000

0

39,30

00

201939,3000 49,10

00

53,00

00

45,10

00

Саратовская область

55,00

00

41,20

00

57,50

00

60,00

00

- - - -

0,000

0

38,60

00

201939,1000 46,20

00

49,50

00

42,80

00

Удмуртская Республика

53,00

00

39,80

00

55,80

00

58,70

00

- - - -

0,000

0

44,40

00

201944,4000 50,40

00

53,70

00

47,50

00

Ульяновская область

55,50

00

45,50

00

57,90

00

60,30

00

- - - -

0,000

0

46,80

00

201946,8000 51,80

00

55,00

00

49,60

00

Чувашская Республика -

Чувашия

57,90

00

47,80

00

60,80

00

61,00

00

- - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

37,20

00

201937,2000 46,60

00

52,20

00

42,50

00

Архангельская область

55,50

00

39,40

00

57,50

00

60,00

00

- - - -

0,000

0

35,70

00

201935,7000 48,20

00

51,90

00

39,50

00

Вологодская область

52,20

00

37,80

00

52,50

00

53,00

00

- - - -

0,000

0

43,40

00

201943,4000 51,70

00

58,00

00

46,50

00

город федерального

значения Санкт-Петербург

58,50

00

45,30

00

62,00

00

65,00

00

- - - -

0,000 38,80201938,8000 48,00 52,1044,00

Калининградская область

55,7041,10 58,10 60,50 - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 00 00 0000 0000 00 00

0,000

0

42,30

00

201942,3000 49,00

00

52,00

00

45,50

00

Ленинградская область

55,70

00

43,00

00

58,10

00

60,50

00

- - - -

0,000

0

43,30

00

201943,3000 50,40

00

52,90

00

43,60

00

Мурманская область

55,50

00

42,20

00

57,50

00

60,00

00

- - - -

0,000

0

39,90

00

201939,9000 47,60

00

52,90

00

45,30

00

Ненецкий автономный

округ

55,80

00

42,30

00

57,50

00

60,00

00

- - - -

0,000

0

42,00

00

201942,0000 49,70

00

52,30

00

47,00

00

Новгородская область

55,00

00

44,50

00

57,50

00

60,00

00

- - - -

0,000

0

38,70

00

201938,7000 44,90

00

46,50

00

39,80

00

Псковская область

48,90

00

39,00

00

52,40

00

55,90

00

- - - -

0,000

0

44,30

00

201944,3000 54,30

00

55,73

00

49,80

00

Республика Карелия

57,20

00

47,40

00

59,30

00

61,50

00

- - - -

0,000

0

37,50

00

201937,5000 49,70

00

52,40

00

44,80

00

Республика Коми

55,50

00

41,20

00

56,90

00

59,50

00

- - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

41,30

00

201941,3000 50,60

00

54,60

00

48,10

00

Кабардино-Балкарская

Республика

58,40

00

45,90

00

60,00

00

62,30

00

- - - -

0,000

0

44,20

00

201944,2000 55,50

00

57,30

00

50,10

00

Карачаево-Черкесская

Республика

59,10

00

46,50

00

60,90

00

62,70

00

- - - -

0,000

0

50,20

00

201950,2000 56,00

00

58,10

00

54,10

00

Республика Дагестан

60,50

00

51,80

00

62,50

00

66,20

00

- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

21,60

00

201921,6000 38,20

00

46,80

00

32,30

00

Республика Ингушетия

55,50

00

26,60

00

58,50

00

59,00

00

- - - -

0,000

0

36,50

00

201936,5000 40,00

00

47,70

00

38,00

00

Республика Северная

Осетия - Алания

55,50

00

35,70

00

58,10

00

60,70

00

- - - -

0,000

0

46,20

00

201946,2000 54,40

00

55,63

00

48,60

00

Ставропольский край

56,90

00

45,90

00

59,10

00

61,30

00

- - - -

0,000

0

41,90

00

201941,9000 46,90

00

52,40

00

42,30

00

Чеченская Республика

55,70

00

42,10

00

58,10

00

60,50

00

- - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

45,50

00

201945,5000 54,80

00

57,80

00

50,40

00

Алтайский край

58,00

00

47,70

00

58,60

00

61,00

00

- - - -

0,000

0

34,30

00

201934,3000 41,40

00

44,30

00

38,80

00

Иркутская область

44,50

00

37,00

00

45,30

00

47,60

00

- - - -

0,000

0

44,00

00

201945,0000 53,90

00

57,40

00

46,40

00

Кемеровская область -

Кузбасс

57,60

00

45,60

00

57,80

00

60,30

00

- - - -

0,000

0

42,00

00

201943,9000 47,80

00

51,60

00

46,30

00

Красноярский край

55,50

00

45,40

00

57,50

00

62,10

00

- - - -

0,000

0

39,40

00

201939,4000 46,70

00

49,90

00

44,20

00

Новосибирская область

55,00

00

43,70

00

57,50

00

60,00

00

- - - -

0,000

0

42,20

00

201942,2000 49,00

00

52,00

00

46,00

00

Омская область

55,00

00

43,60

00

57,50

00

60,00

00

- - - -

0,000

0

40,30

00

201940,3000 50,20

00

53,80

00

45,20

00

Республика Алтай

54,00

00

42,60

00

55,00

00

63,60

00

- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

50,50

00

201950,5000 54,50

00

56,00

00

53,00

00

Республика Тыва

57,80

00

51,50

00

60,00

00

62,50

00

- - - -

0,000

0

46,30

00

201946,3000 52,80

00

54,37

00

48,60

00

Республика Хакасия

55,90

00

46,70

00

58,30

00

60,60

00

- - - -

0,000

0

39,70

00

201939,7000 48,30

00

51,70

00

44,80

00

Томская область

55,00

00

41,80

00

57,50

00

60,00

00

- - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

43,60

00

201943,6000 54,20

00

55,90

00

48,50

00

Курганская область

57,60

00

45,10

00

59,70

00

61,70

00

- - - -

0,000

0

44,40

00

201944,4000 52,20

00

55,20

00

49,40

00

Свердловская область

57,90

00

46,30

00

61,90

00

64,90

00

- - - -

0,000

0

47,70

00

201947,7000 57,20

00

61,40

00

53,30

00

Тюменская область

62,70

00

49,80

00

64,00

00

64,30

00

- - - -

0,000

0

43,00

00

201941,6000 50,70

00

54,00

00

47,40

00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

57,50

00

43,90

00

59,60

00

61,70

00

- - - -

0,000

0

40,00

00

201942,1000 50,00

00

52,30

00

43,50

00

Челябинская область

56,50

00

41,50

00

58,80

00

61,00

00

- - - -

0,000

0

48,50

00

201948,5000 54,50

00

56,70

00

49,40

00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

62,10

00

49,00

00

64,00

00

64,70

00

- - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000 48,10201948,1000 58,60 54,0054,40

Белгородская область

54,5050,30 55,00 62,90 - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 00 00 0000 0000 00 00

0,000

0

33,30

00

201933,3000 40,60

00

41,30

00

36,20

00

Брянская область

42,00

00

34,50

00

44,20

00

47,10

00

- - - -

0,000

0

44,10

00

201944,1000 53,80

00

56,00

00

49,50

00

Владимирская область

56,30

00

47,10

00

56,50

00

60,90

00

- - - -

0,000

0

46,80

00

201946,8000 53,20

00

56,70

00

50,00

00

Воронежская область

56,90

00

47,90

00

57,10

00

61,30

00

- - - -

0,000

0

41,00

00

201941,0000 49,00

00

52,00

00

46,00

00

город федерального

значения Москва

55,00

00

43,00

00

58,00

00

60,00

00

- - - -

0,000

0

36,70

00

201936,7000 44,10

00

45,57

00

40,60

00

Ивановская область

47,00

00

38,40

00

49,30

00

51,70

00

- - - -

0,000

0

42,90

00

201942,9000 51,00

00

54,00

00

48,10

00

Калужская область

56,70

00

45,00

00

58,90

00

61,10

00

- - - -

0,000

0

44,90

00

201944,9000 54,10

00

55,67

00

49,40

00

Костромская область

57,20

00

47,00

00

59,30

00

61,50

00

- - - -

0,000

0

47,10

00

201947,1000 54,10

00

55,27

00

50,30

00

Курская область

56,40

00

48,60

00

58,70

00

60,90

00

- - - -

0,000

0

43,20

00

201943,2000 52,60

00

55,40

00

47,40

00

Липецкая область

56,40

00

44,60

00

57,50

00

60,00

00

- - - -

0,000

0

43,90

00

201943,9000 48,50

00

54,90

00

45,10

00

Московская область

57,70

00

43,60

00

60,00

00

62,00

00

- - - -

0,000

0

35,60

00

201937,3000 47,30

00

50,20

00

42,90

00

Орловская область

52,90

00

38,60

00

55,80

00

58,60

00

- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

43,50

00

201943,5000 52,00

00

53,40

00

47,30

00

Рязанская область

55,00

00

44,80

00

57,50

00

60,00

00

- - - -

0,000

0

38,10

00

201938,1000 48,70

00

50,07

00

45,50

00

Смоленская область

51,40

00

43,40

00

54,50

00

57,60

00

- - - -

0,000

0

49,60

00

201949,6000 60,00

00

62,50

00

52,00

00

Тамбовская область

62,80

00

50,50

00

65,20

00

61,00

00

- - - -

0,000

0

36,50

00

201936,5000 47,80

00

51,80

00

39,90

00

Тверская область

55,60

00

37,90

00

56,80

00

60,40

00

- - - -

0,000

0

47,10

00

201947,1000 54,40

00

56,20

00

48,70

00

Тульская область

57,00

00

46,30

00

58,00

00

60,40

00

- - - -

0,000

0

41,40

00

201941,4000 48,30

00

51,30

00

45,90

00

Ярославская область

53,00

00

43,60

00

55,80

00

58,70

00

- - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

47,20

00

201947,2000 52,00

00

54,00

00

50,00

00

Астраханская область

55,80

00

49,40

00

58,20

00

60,50

00

- - - -

0,000

0

43,50

00

201943,5000 50,70

00

53,80

00

48,00

00

Волгоградская область

56,50

00

44,70

00

58,80

00

61,00

00

- - - -

0,000

0

20,50

00

201920,3000 44,80

00

51,30

00

37,60

00

город федерального

значения Севастополь

56,90

00

28,90

00

59,10

00

61,30

00

- - - -

0,000

0

52,50

00

201952,5000 59,90

00

61,30

00

56,50

00

Краснодарский край

62,00

00

54,20

00

64,00

00

66,00

00

- - - -

0,000

0

47,10

00

201947,1000 51,70

00

55,40

00

49,30

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

56,40

00

47,50

00

58,70

00

60,90

00

- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

40,60

00

201940,6000 50,60

00

54,60

00

46,10

00

Республика Калмыкия

58,00

00

42,60

00

60,00

00

62,00

00

- - - -

0,000

0

35,50

00

201924,7000 37,30

00

46,40

00

26,30

00

Республика Крым

55,50

00

23,00

00

58,10

00

60,70

00

- - - -

0,000

0

48,70

00

201948,7000 53,00

00

56,00

00

50,30

00

Ростовская область

57,90

00

49,00

00

59,90

00

61,90

00

- - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Спорт-норма жизни

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 119.0000

2019

-

112.0

000

46.00

00

- - - - - -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

-

114.0

000

46.00

00

-- - - - -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2019

-

26.00

00

14.00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2019

-

3.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2019

-

4.000

0

2.000

0

-- - - - -- - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Московская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2019

-

6.000

0

3.000

0

-- - - - -- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Брянская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Калужская область Единица 0.0000

2019

-

3.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2019

-

5.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2019

-

15.00

00

4.000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -



371

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новгородская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2019

-

5.000

0

- -- - - - -- - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2019

-

2.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2019

-

6.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2019

- -

0.000

0

-- - - - -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2019

-

12.00

00

5.000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2019

-

4.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2019

-

2.000

0

- -- - - - -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2019

-

4.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2019

-

2.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2019

-

13.00

00

4.000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2019

-

2.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2019

-

3.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2019

-

2.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2019

-

6.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2019

-

24.00

00

9.000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2019

-

3.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2019

-

2.000

0

- -- - - - -- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Кировская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2019

-

6.000

0

0.000

0

-- - - - -- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2019

-

6.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2019

-

2.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ульяновская область Единица 0.0000

2019

-

2.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2019

-

4.000

0

0.000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2019

-

2.000

0

- -- - - - -- - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

0.000

0

-- - - - -- - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2019

-

14.00

00

4.000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2019

-

4.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2019

-

3.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Красноярский край Единица 0.0000

2019

-

2.000

0

- -- - - - -- - - -

Омская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

0.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2019

-

6.000

0

6.000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Бурятия Единица 0.0000

2019

-

3.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 33.0000

2019

-

33.00

00

36.00

00

- - - - - -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

-

33.00

00

36.00

00

-- - - - -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2019

-

9.000

0

7.000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Брянская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Калужская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Костромская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Московская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2019

-

3.000

0

2.000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2019

-

4.000

0

5.000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Крым Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2019

-

5.000

0

5.000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2019

-

5.000

0

7.000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нижегородская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2019

-

5.000

0

6.000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Омская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2019

-

2.000

0

4.000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2018

-

2989.

0000

3066.

0000

3063.

0000

714.0

000

749.0

000

725.0

000

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2018

-

2904.

0000

2980.

0000

714.0

000

3063.

0000

749.0

000

725.0

000

- -- - - -

Центральный федеральный Единица

2018

- 590.0 599.0 130.0622.0 120.0 115.0 - -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

округ

000 000 000000 000 000

Ивановская область Единица 0.0000

2018

-

22.00

00

23.00

00

11.00

00

24.00

00

9.000

0

9.000

0

- -- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2018

-

30.00

00

30.00

00

12.00

00

33.00

00

2.000

0

4.000

0

- -- - - -

Брянская область Единица 0.0000

2018

-

25.00

00

27.00

00

8.000

0

32.00

00

8.000

0

8.000

0

- -- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2018

-

39.00

00

40.00

00

7.000

0

41.00

00

7.000

0

10.00

00

- -- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2018

-

41.00

00

42.00

00

17.00

00

42.00

00

17.00

00

17.00

00

- -- - - -

Калужская область Единица 0.0000

2018

-

45.00

00

46.00

00

3.000

0

46.00

00

6.000

0

6.000

0

- -- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2018

-

24.00

00

25.00

00

9.000

0

25.00

00

7.000

0

7.000

0

- -- - - -

Московская область Единица 0.0000

2018

-

168.0

000

168.0

000

8.000

0

172.0

000

9.000

0

10.00

00

- -- - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2018

-

38.00

00

35.00

00

6.000

0

35.00

00

4.000

0

5.000

0

- -- - - -

Тульская область Единица 0.0000

2018

- 23.00 20.00 3.00020.00 3.000 - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 00 000 0

Тамбовская область Единица 0.0000

2018

-

5.000

0

5.000

0

3.000

0

5.000

0

3.000

0

4.000

0

- -- - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2018

-

29.00

00

29.00

00

14.00

00

29.00

00

15.00

00

15.00

00

- -- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2018

-

35.00

00

40.00

00

10.00

00

44.00

00

11.00

00

1.000

0

- -- - - -

Курская область Единица 0.0000

2018

-

21.00

00

22.00

00

1.000

0

22.00

00

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2018

-

10.00

00

11.00

00

2.000

0

13.00

00

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2018

-

15.00

00

15.00

00

9.000

0

16.00

00

9.000

0

9.000

0

- -- - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2018

-

20.00

00

21.00

00

7.000

0

23.00

00

7.000

0

7.000

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2018

-

233.0

000

238.0

000

42.00

00

249.0

000

38.00

00

36.00

00

- -

0.0000

- - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2018

-

12.00

00

12.00

00

3.000

0

18.00

00

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

2018

- 13.00 14.00 9.00013.00 7.000 8.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Карелия Единица 0.0000

00 00 000 0 0

Псковская область Единица 0.0000

2018

-

10.00

00

10.00

00

3.000

0

10.00

00

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2018

-

14.00

00

15.00

00

4.000

0

15.00

00

4.000

0

3.000

0

- -- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2018

-

17.00

00

17.00

00

2.000

0

18.00

00

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2018

-

17.00

00

19.00

00

3.000

0

19.00

00

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2018

-

24.00

00

24.00

00

7.000

0

26.00

00

6.000

0

6.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Единица 0.0000

2018

-

65.00

00

66.00

00

4.000

0

68.00

00

5.000

0

3.000

0

- -- - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2018

-

26.00

00

26.00

00

1.000

0

26.00

00

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2018

-

34.00

00

34.00

00

5.000

0

35.00

00

6.000

0

6.000

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Южный федеральный округ Единица

2018

-

335.0

000

335.0

000

59.00

00

337.0

000

59.00

00

60.00

00

- -

0.0000

- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2018

-

34.00

00

34.00

00

10.00

00

34.00

00

10.00

00

12.00

00

- -- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2018

-

56.00

00

56.00

00

5.000

0

56.00

00

5.000

0

3.000

0

- -- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2018

-

11.00

00

11.00

00

1.000

0

11.00

00

2.000

0

1.000

0

- -- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2018

-

44.00

00

44.00

00

5.000

0

44.00

00

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2018

-

7.000

0

7.000

0

5.000

0

7.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2018

-

8.000

0

8.000

0

2.000

0

8.000

0

2.000

0

4.000

0

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2018

-

15.00

00

15.00

00

2.000

0

17.00

00

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2018

-

160.0

000

160.0

000

29.00

00

160.0

000

29.00

00

29.00

00

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2018

-

268.0

000

271.0

000

113.0

000

289.0

000

116.0

000

108.0

000

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чеченская Республика Единица 0.0000

2018

-

56.00

00

56.00

00

55.00

00

56.00

00

55.00

00

55.00

00

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

42.00

00

44.00

00

20.00

00

48.00

00

21.00

00

21.00

00

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

28.00

00

28.00

00

7.000

0

29.00

00

8.000

0

- - -- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2018

-

54.00

00

57.00

00

10.00

00

70.00

00

10.00

00

10.00

00

- -- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2018

-

26.00

00

26.00

00

4.000

0

26.00

00

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2018

-

42.00

00

42.00

00

7.000

0

42.00

00

8.000

0

8.000

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2018

-

20.00

00

18.00

00

10.00

00

18.00

00

10.00

00

10.00

00

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2018

-

624.0

000

643.0

000

90.00

00

642.0

000

93.00

00

96.00

00

- -

0.0000

- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2018

-

164.0

000

164.0

000

8.000

0

163.0

000

8.000

0

10.00

00

- -- - - -

Кировская область Единица 0.0000

2018

-

30.00

00

34.00

00

8.000

0

35.00

00

8.000

0

8.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нижегородская область Единица 0.0000

2018

-

66.00

00

70.00

00

10.00

00

74.00

00

15.00

00

15.00

00

- -- - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2018

-

46.00

00

48.00

00

3.000

0

49.00

00

4.000

0

3.000

0

- -- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2018

-

20.00

00

20.00

00

4.000

0

22.00

00

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2018

-

52.00

00

60.00

00

5.000

0

60.00

00

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2018

-

59.00

00

63.00

00

7.000

0

64.00

00

5.000

0

8.000

0

- -- - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2018

-

14.00

00

13.00

00

9.000

0

14.00

00

8.000

0

7.000

0

- -- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2018

-

14.00

00

14.00

00

11.00

00

14.00

00

11.00

00

11.00

00

- -- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2018

-

29.00

00

30.00

00

8.000

0

30.00

00

9.000

0

8.000

0

- -- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2018

-

35.00

00

36.00

00

6.000

0

36.00

00

6.000

0

7.000

0

- -- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2018

-

36.00

00

32.00

00

8.000

0

22.00

00

6.000

0

6.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2018

-

23.00

00

23.00

00

1.000

0

23.00

00

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2018

-

36.00

00

36.00

00

2.000

0

36.00

00

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2018

-

277.0

000

293.0

000

117.0

000

296.0

000

123.0

000

122.0

000

- -

0.0000

- - - -

Курганская область Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

4.000

0

1.000

0

4.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2018

-

92.00

00

95.00

00

71.00

00

97.00

00

75.00

00

76.00

00

- -- - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2018

-

10.00

00

10.00

00

1.000

0

10.00

00

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2018

-

54.00

00

56.00

00

18.00

00

57.00

00

18.00

00

15.00

00

- -- - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2018

-

86.00

00

96.00

00

24.00

00

96.00

00

27.00

00

27.00

00

- -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Единица 0.0000

2018

-

31.00

00

32.00

00

2.000

0

32.00

00

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2018

-

401.0

000

412.0

000

81.00

00

432.0

000

111.0

000

109.0

000

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2018

-

73.00

00

77.00

00

1.000

0

75.00

00

2.000

0

3.000

0

- -- - - -

Томская область Единица 0.0000

2018

-

25.00

00

25.00

00

14.00

00

26.00

00

14.00

00

14.00

00

- -- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2018

-

71.00

00

74.00

00

12.00

00

78.00

00

14.00

00

14.00

00

- -- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2018

-

90.00

00

90.00

00

4.000

0

90.00

00

14.00

00

14.00

00

- -- - - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2018

-

39.00

00

40.00

00

4.000

0

40.00

00

17.00

00

15.00

00

- -- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2018

-

35.00

00

36.00

00

12.00

00

36.00

00

12.00

00

12.00

00

- -- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

4.000

0

2.000

0

7.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2018

-

13.00

00

13.00

00

24.00

00

23.00

00

24.00

00

24.00

00

- -- - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2018

-

18.00

00

19.00

00

4.000

0

23.00

00

7.000

0

6.000

0

- -- - - -

Омская область Единица 0.0000

2018

-

33.00

00

34.00

00

4.000

0

34.00

00

4.000

0

4.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2018

-

176.0

000

189.0

000

82.00

00

196.0

000

89.00

00

79.00

00

- -

0.0000

- - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2018

-

19.00

00

19.00

00

8.000

0

20.00

00

9.000

0

9.000

0

- -- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2018

-

20.00

00

24.00

00

13.00

00

25.00

00

18.00

00

18.00

00

- -- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2018

-

29.00

00

35.00

00

16.00

00

35.00

00

21.00

00

18.00

00

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2018

-

16.00

00

15.00

00

5.000

0

15.00

00

5.000

0

- - -- - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2018

-

26.00

00

27.00

00

4.000

0

29.00

00

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2018

-

20.00

00

21.00

00

8.000

0

24.00

00

7.000

0

7.000

0

- -- - - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Магаданская область Единица 0.0000

2018

-

15.00

00

16.00

00

6.000

0

16.00

00

3.000

0

1.000

0

- -- - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

3.000

0

2.000

0

3.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Забайкальский край Единица 0.0000

2018

-

15.00

00

16.00

00

12.00

00

16.00

00

12.00

00

12.00

00

- -- - - -

Амурская область Единица 0.0000

2018

-

11.00

00

12.00

00

8.000

0

12.00

00

8.000

0

8.000

0

- -- - - -

В спортивные школы олимпийского резерва  поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2018

-

112.0

000

72.00

00

197.0

000

242.0

000

300.0

000

254.0

000

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2018

-

129.0

000

78.00

00

242.0

000

197.0

000

300.0

000

254.0

000

- -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2018

-

34.00

00

33.00

00

46.00

00

42.00

00

52.00

00

49.00

00

- -

0.0000

- - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

2.000

0

- -- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

9.000

0

4.000

0

3.000

0

5.000

0

4.000

0

- -- - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

3.000

0

4.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

3.000

0

6.000

0

4.000

0

5.000

0

3.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Рязанская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

4.000

0

2.000

0

3.000

0

2.000

0

- -- - - -

Московская область Единица 0.0000

2018

-

17.00

00

1.000

0

4.000

0

4.000

0

5.000

0

10.00

00

- -- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

4.000

0

3.000

0

3.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Тульская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

6.000

0

2.000

0

2.000

0

3.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

3.000

0

4.000

0

- -- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Брянская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

3.000

0

1.000

0

5.000

0

3.000

0

1.000

0

- -- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

6.000

0

6.000

0

- -- - - -

Калужская область Единица 0.0000

2018

-

5.000

0

1.000

0

7.000

0

3.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2018

-

12.00

00

11.00

00

26.00

00

22.00

00

28.00

00

26.00

00

- -

0.0000

- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

5.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Псковская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

3.000

0

2.000

0

1.000

0

- -- - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

4.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

3.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

город федерального значения

Санкт-Петербург

Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

-

6.000

0

2.000

0

9.000

0

8.000

0

- -- - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

3.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

1.000

0

6.000

0

2.000

0

6.000

0

6.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2018

-

7.000

0

6.000

0

22.00

00

18.00

00

22.00

00

18.00

00

- -

0.0000

- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2018

-

5.000

0

0.000

0

4.000

0

2.000

0

6.000

0

5.000

0

- -- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

3.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

4.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

3.000

0

4.000

0

1.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

2.000

0

- -- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

3.000

0

2.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

-

3.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

1.000

0

3.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2018

-

0.000

0

0.000

0

11.00

00

3.000

0

30.00

00

33.00

00

- -

0.0000

- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

4.000

0

3.000

0

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

10.00

00

12.00

00

- -- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

8.000

0

0.000

0

8.000

0

8.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чеченская Республика Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

4.000

0

5.000

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2018

-

31.00

00

7.000

0

46.00

00

37.00

00

71.00

00

59.00

00

- -

0.0000

- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

3.000

0

6.000

0

3.000

0

2.000

0

- -- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2018

-

6.000

0

0.000

0

4.000

0

4.000

0

7.000

0

4.000

0

- -- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

5.000

0

- -- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

-

3.000

0

4.000

0

4.000

0

3.000

0

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2018

-

5.000

0

1.000

0

3.000

0

4.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2018

-

7.000

0

1.000

0

4.000

0

2.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

3.000

0

4.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

1.000

0

3.000

0

0.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

10.00

00

1.000

0

20.00

00

10.00

00

- -- - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

3.000

0

2.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

-

1.000

0

7.000

0

10.00

00

- -- - - -

Кировская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

4.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

-

1.000

0

7.000

0

7.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2018

-

6.000

0

3.000

0

30.00

00

13.00

00

30.00

00

14.00

00

- -

0.0000

- - - -

Курганская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

1.000

0

4.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

округ - Югра

Челябинская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

24.00

00

2.000

0

24.00

00

5.000

0

- -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Единица 0.0000

2018

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

2.000

0

4.000

0

2.000

0

4.000

0

- -- - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2018

-

23.00

00

13.00

00

29.00

00

30.00

00

38.00

00

31.00

00

- -

0.0000

- - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

3.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

- -- - - -

Омская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

3.000

0

1.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

2.000

0

5.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2018

- 8.000 0.000 3.0002.000 6.000 2.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0 0

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

1.000

0

3.000

0

4.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2018

-

6.000

0

1.000

0

5.000

0

5.000

0

10.00

00

10.00

00

- -- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

3.000

0

4.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

3.000

0

- -- - - -

Томская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

3.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2018

-

16.00

00

5.000

0

32.00

00

32.00

00

29.00

00

24.00

00

- -

0.0000

- - - -

Амурская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2018

- - - -

0.000

0

- - - -- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2018

- 0.000 1.000 5.0005.000 4.000 4.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0 0

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

0.000

0

11.00

00

12.00

00

9.000

0

9.000

0

- -- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

3.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Магаданская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

3.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2018

-

6.000

0

0.000

0

3.000

0

1.000

0

7.000

0

3.000

0

- -- - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2018

-

5.000

0

0.000

0

2.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2018

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2018

-

815.0

000

460.0

000

315.0

000

295.0

000

260.0

000

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2018

-

813.0

000

462.0

000

295.0

000

315.0

000

260.0

000

- - -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2018

-

189.0

000

103.0

000

67.00

00

66.00

00

58.00

00

- - -

0.0000

- - - -

Московская область Единица 0.0000

2018

-

6.000

0

3.000

0

2.000

0

4.000

0

- - - -- - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2018

-

10.00

00

7.000

0

4.000

0

3.000

0

4.000

0

- - -- - - -

Курская область Единица 0.0000

2018

-

12.00

00

7.000

0

4.000

0

5.000

0

4.000

0

- - -- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2018

-

10.00

00

6.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

- - -- - - -

Калужская область Единица 0.0000

2018

-

12.00

00

6.000

0

4.000

0

5.000

0

4.000

0

- - -- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2018

-

15.00

00

4.000

0

3.000

0

5.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2018

-

15.00

00

8.000

0

6.000

0

6.000

0

5.000

0

- - -- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2018

-

7.000

0

5.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Брянская область Единица 0.0000

2018

-

14.00

00

8.000

0

5.000

0

4.000

0

4.000

0

- - -- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2018

-

11.00

00

6.000

0

5.000

0

3.000

0

3.000

0

- - -- - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2018

-

10.00

00

7.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

- - -- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2018

-

14.00

00

7.000

0

3.000

0

4.000

0

6.000

0

- - -- - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2018

-

7.000

0

3.000

0

3.000

0

2.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2018

-

11.00

00

6.000

0

4.000

0

3.000

0

3.000

0

- - -- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2018

-

15.00

00

8.000

0

7.000

0

6.000

0

5.000

0

- - -- - - -

Тульская область Единица 0.0000

2018

-

9.000

0

5.000

0

3.000

0

2.000

0

3.000

0

- - -- - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2018

-

11.00

00

7.000

0

4.000

0

4.000

0

3.000

0

- - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2018

-

66.00

00

43.00

00

27.00

00

33.00

00

20.00

00

- - -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Коми Единица 0.0000

2018

-

6.000

0

4.000

0

3.000

0

2.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2018

-

7.000

0

4.000

0

2.000

0

4.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Псковская область Единица 0.0000

2018

-

12.00

00

8.000

0

4.000

0

7.000

0

4.000

0

- - -- - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2018

-

9.000

0

5.000

0

4.000

0

3.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2018

-

8.000

0

5.000

0

4.000

0

3.000

0

3.000

0

- - -- - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2018

-

13.00

00

7.000

0

4.000

0

3.000

0

3.000

0

- - -- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Единица 0.0000

2018

- -

2.000

0

-

3.000

0

- - - -- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

- - - -- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2018

-

5.000

0

3.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Мурманская область Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2018

-

74.00

00

38.00

00

27.00

00

28.00

00

22.00

00

- - -

0.0000

- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2018

-

5.000

0

2.000

0

2.000

0

4.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2018

-

19.00

00

10.00

00

5.000

0

4.000

0

5.000

0

- - -- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2018

-

6.000

0

3.000

0

5.000

0

2.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2018

-

7.000

0

4.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

- - -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2018

- -

2.000

0

-

2.000

0

- - - -- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2018

-

17.00

00

7.000

0

6.000

0

5.000

0

4.000

0

- - -- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2018

-

16.00

00

8.000

0

6.000

0

7.000

0

7.000

0

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2018

-

52.00

00

35.00

00

21.00

00

21.00

00

24.00

00

- - -

0.0000

- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

7.000

0

2.000

0

4.000

0

3.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

6.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

10.00

00

1.000

0

2.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2018

-

5.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2018

-

8.000

0

5.000

0

3.000

0

2.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2018

-

17.00

00

10.00

00

9.000

0

7.000

0

7.000

0

- - -- - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2018

-

7.000

0

4.000

0

2.000

0

3.000

0

11.00

00

- - -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2018

-

200.0

000

111.0

000

72.00

00

78.00

00

64.00

00

- - -

0.0000

- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2018

-

16.00

00

11.00

00

6.000

0

5.000

0

5.000

0

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2018

-

8.000

0

3.000

0

2.000

0

2.000

0

3.000

0

- - -- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2018

-

25.00

00

13.00

00

7.000

0

7.000

0

7.000

0

- - -- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2018

-

24.00

00

9.000

0

7.000

0

8.000

0

5.000

0

- - -- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2018

-

13.00

00

8.000

0

5.000

0

4.000

0

5.000

0

- - -- - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2018

-

14.00

00

7.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

- - -- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2018

-

10.00

00

6.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

- - -- - - -

Кировская область Единица 0.0000

2018

-

16.00

00

10.00

00

7.000

0

9.000

0

6.000

0

- - -- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2018

-

17.00

00

10.00

00

7.000

0

7.000

0

3.000

0

- - -- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2018

-

10.00

00

7.000

0

4.000

0

5.000

0

3.000

0

- - -- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2018

-

17.00

00

9.000

0

7.000

0

8.000

0

8.000

0

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2018

-

11.00

00

6.000

0

4.000

0

5.000

0

4.000

0

- - -- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2018

-

10.00

00

6.000

0

4.000

0

5.000

0

4.000

0

- - -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2018

-

9.000

0

6.000

0

4.000

0

5.000

0

3.000

0

- - -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2018

-

33.00

00

22.00

00

14.00

00

11.00

00

15.00

00

- - -

0.0000

- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2018

-

14.00

00

8.000

0

5.000

0

3.000

0

6.000

0

- - -- - - -

Курганская область Единица 0.0000

2018

-

11.00

00

7.000

0

5.000

0

3.000

0

5.000

0

- - -- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сибирский федеральный округ Единица

2018

-

118.0

000

70.00

00

40.00

00

47.00

00

36.00

00

- - -

0.0000

- - - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2018

-

13.00

00

9.000

0

4.000

0

6.000

0

4.000

0

- - -- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2018

-

26.00

00

14.00

00

7.000

0

7.000

0

7.000

0

- - -- - - -

Томская область Единица 0.0000

2018

-

7.000

0

5.000

0

3.000

0

4.000

0

3.000

0

- - -- - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

4.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2018

-

7.000

0

4.000

0

2.000

0

3.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2018

-

5.000

0

3.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Омская область Единица 0.0000

2018

-

14.00

00

9.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

- - -- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2018

-

19.00

00

9.000

0

8.000

0

9.000

0

6.000

0

- - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2018

-

7.000

0

4.000

0

3.000

0

3.000

0

1.000

0

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Иркутская область Единица 0.0000

2018

-

16.00

00

9.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

- - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2018

-

81.00

00

40.00

00

27.00

00

31.00

00

21.00

00

- - -

0.0000

- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2018

-

10.00

00

5.000

0

3.000

0

2.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Амурская область Единица 0.0000

2018

-

10.00

00

4.000

0

4.000

0

4.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2018

-

5.000

0

2.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Магаданская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2018

-

10.00

00

6.000

0

4.000

0

4.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2018

-

11.00

00

5.000

0

2.000

0

3.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2018

-

14.00

00

8.000

0

5.000

0

6.000

0

5.000

0

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сахалинская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

0.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2018

-

16.00

00

7.000

0

6.000

0

6.000

0

5.000

0

- - -- - - -

Поставлены комплекты спортивного оборудования для спортивных площадок в Республику Крым и город федерального значения Севастополь

в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 134.0000

2019

-

134.0

000

80.00

00

- - - - - -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

-

134.0

000

80.00

00

-- - - - -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2019

-

134.0

000

80.00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2019

-

118.0

000

71.00

00

-- - - - -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2019

-

16.00

00

9.000

0

-- - - - -- - - -

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2019

-

7.000

0

21.00

00

50.00

00

75.00

00

63.00

00

72.00

00

- -

3.000

0

- - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

-

7.000

0

21.00

00

75.00

00

50.00

00

63.00

00

72.00

00

- -

3.000

0

- - -

Центральный федеральный округ Единица

2019

-

3.000

0

5.000

0

12.00

00

13.00

00

16.00

00

16.00

00

- -

0.0000

3.000

0

- - -

Тверская область Единица 0.0000

2019

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2019

-

0.000

0

- -

4.000

0

-

1.000

0

- -- - - -

Тульская область Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2019

-

2.000

0

1.000

0

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

2.000

0

1.000

0

- -- - - -

Московская область Единица 0.0000

2019

- - - -- 3.000 1.000 - -3.000 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0

Липецкая область Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2019

- - - -

0.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

- -

2.000

0

- -- - - -

Калужская область Единица 0.0000

2019

- -

2.000

0

-

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- -

2.000

0

- -- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2019

- - - --

2.000

0

1.000

0

- -- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

-

2.000

0

- -

1.000

0

- -- - - -

Брянская область Единица 0.0000

2019

-

0.000

0

0.000

0

2.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Курская область Единица 0.0000

2019

- - - 2.0000.000 - 1.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2019

- -

3.000

0

14.00

00

6.000

0

9.000

0

7.000

0

- -

0.0000

- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Единица 0.0000

2019

- -

2.000

0

2.000

0

-

1.000

0

- - -- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

-

4.000

0

- - -- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2019

- - -

2.000

0

- -

1.000

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2019

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

-

2.000

0

- - -- - - -

Псковская область Единица 0.0000

2019

- - -

4.000

0

2.000

0

- - - -- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2019

- - - -

0.000

0

-

3.000

0

- -- - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

-

1.000

0

- - -- - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2019

- - 1.000 1.0001.000 - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 00

Архангельская область Единица 0.0000

2019

- - -

2.000

0

1.000

0

- - - -- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2019

- -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2019

-

1.000

0

2.000

0

6.000

0

6.000

0

3.000

0

6.000

0

- -

0.0000

- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2019

- - -

3.000

0

1.000

0

- - - -- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2019

- -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2019

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2019

- - - --

1.000

0

4.000

0

- -- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2019

- - - 2.0001.000 - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2019

- - -

6.000

0

3.000

0

12.00

00

8.000

0

- -

0.0000

- - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2019

- - - --

2.000

0

- - -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

-

2.000

0

- -- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2019

- - - -- -

2.000

0

- -- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

-

1.000

0

- - -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2019

- - -

3.000

0

-

7.000

0

2.000

0

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2019

-

1.000

0

7.000

0

10.00

00

10.00

00

10.00

00

8.000

0

- -

0.0000

- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2019

- - - 1.0000.000 2.000 - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 0

Кировская область Единица 0.0000

2019

-

0.000

0

- -- -

1.000

0

- -- - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2019

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2019

- -

4.000

0

1.000

0

1.000

0

- - - -- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-

1.000

0

-

1.000

0

- -- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2019

- - - --

2.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2019

- - -

3.000

0

1.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

1.000

0

3.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

-

1.000

0

- - -- - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

2019

- 1.000 1.000 1.0004.000 - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Саратовская область Единица 0.0000

0 0 00

Пермский край Единица 0.0000

2019

- - - -- -

2.000

0

- -- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2019

- - - --

2.000

0

- - -- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

- -

1.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2019

-

2.000

0

1.000

0

3.000

0

0.000

0

1.000

0

5.000

0

- -

0.0000

- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Единица 0.0000

2019

-

0.000

0

- -- -

1.000

0

- -- - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

3.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2019

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2019

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2019

-

0.000

0

- --

1.000

0

- - -- - - -

2019

- 2.000 - -0.000 - 2.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Курганская область Единица 0.0000

0 0 0

Сибирский федеральный округ Единица

2019

- -

3.000

0

7.000

0

5.000

0

8.000

0

7.000

0

- -

0.0000

- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

0.000

0

-

1.000

0

- -- - - -

Омская область Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-

1.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2019

- -

2.000

0

1.000

0

2.000

0

-

1.000

0

- -- - - -

Томская область Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2019

- - -

2.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2019

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

2019
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Алтайский край Единица 0.0000

- - - --

2.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2019

-

0.000

0

-

17.00

00

7.000

0

4.000

0

15.00

00

- -

0.0000

- - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

-

2.000

0

- - -- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2019

- - - --

1.000

0

3.000

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2019

- - -

2.000

0

- -

2.000

0

- -- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2019

- - -

14.00

00

5.000

0

-

1.000

0

- -- - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2019

- - - -

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Магаданская область Единица 0.0000

2019

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2019

- - - -- -

2.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Амурская область Единица 0.0000

2019

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2019

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2019

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2019

-

0.000

0

- -- -

2.000

0

- -- - - -

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 51.0000

2018

-

94.00

00

182.0

000

- - - - - -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2018

-

86.00

00

190.0

000

-- - - - -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2018

-

11.00

00

13.00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тверская область Единица 0.0000

2018

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2018

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Московская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

- -- - - - -- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

-- - - - -- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-- - - - -- - - -

Брянская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

-- - - - -- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Курская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

-- - - - -- - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2018

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Калужская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2018

-

8.000

0

11.00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

4.000

0

-- - - - -- - - -

Псковская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2018

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

- -- - - - -- - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-- - - - -- - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

3.000

0

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Вологодская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

-- - - - -- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2018

-

6.000

0

11.00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

3.000

0

-- - - - -- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2018

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

-- - - - -- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Волгоградская область Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

-- - - - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2018

-

31.00

00

83.00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

10.00

00

29.00

00

-- - - - -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

36.00

00

-- - - - -- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2018

-

13.00

00

15.00

00

-- - - - -- - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Приволжский федеральный округ Единица

2018

-

7.000

0

11.00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

-- - - - -- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

3.000

0

-- - - - -- - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-- - - - -- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

-- - - - -- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

- -- - - - -- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

- -- - - - -- - - -

Кировская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2018

-

1.000

0

2.000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

-- - - - -- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

- -- - - - -- - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-- - - - -- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2018

-

10.00

00

9.000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

- -- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Омская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

-- - - - -- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-- - - - -- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2018

-

6.000

0

5.000

0

-- - - - -- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

-- - - - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2018

-

12.00

00

50.00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2018

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Магаданская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Камчатский край Единица 0.0000

2018

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2018

- -

5.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2018

-

6.000

0

36.00

00

-- - - - -- - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2018

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

3.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

-- - - - -- - - -

Построены, в том числе реконструированы объекты спорта в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского

федерального округа"

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2019

- - -

15.00

00

- -

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

- - - -

15.00

00

-

1.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2019

- - - -

15.00

00

-

1.000

0

- -

0.0000

- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2019

- - - -

15.00

00

-

1.000

0

- -- - - -

Реализованы мероприятия по улучшению материально-технической базы объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях фестиваля культуры и

спорта народов Юга России

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 1.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 1.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2018

- - -

1.000

0

- - - - -

1.0000

- - - -

Республика Крым Единица 1.0000

2018

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

0.0000

- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2018

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чеченская Республика Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Реализованы проекты государственно-частного партнерства по созданию объектов спорта в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 5.0000

2019

-

5.000

0

8.000

0

- - - - - -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

-

3.000

0

8.000

0

-- - - - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2019

-

1.000

0

2.000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2019

-

0.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Приволжский федеральный Единица

2019

- 1.000 2.000 -- - - - -

0.0000

- - - -



431

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

округ

0 0

Республика Мордовия Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2019

-

0.000

0

2.000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2019

-

0.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2019

- -

1.000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Спорт-норма жизни

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

72 735 549,18 65,00 15,00 80,00

2.Проведены физкультурные и комплексные

физкультурные мероприятия для всех

категорий и групп населения

6 894 385,40 0,00 25,00 25,00

3.Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные формы и

футбольные поля)

13 185 039,20 15,00 15,00 30,00

4.Проведена информационно-

коммуникационная кампания, направленная на

продвижение федерального проекта «Спорт –

норма жизни"

429 992,90 0,00 15,00 15,00



2

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Построены, в том числе реконструированы

объекты спорта в рамках государственной

программы Российской Федерации "Развитие

Северо-Кавказского федерального округа"

0,00 10,00 2,00 12,00

6.Реализованы мероприятия по улучшению

материально-технической базы объектов спорта

в субъектах Российской Федерации-

победителях фестиваля культуры и спорта

народов Юга России

516 753,80 10,00 2,00 12,00

7.Подготовлены новые кадры и  проведено

повышение квалификации специалистов в

сфере физической культуры и спорта

2 175 975,30 0,00 5,00 5,00

8.Образовательные организации,

подведомственные Минспорту России,

реализуют дополнительные образовательные

программы спортивной подготовки,

разработанные в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

2 294 243,40 0,00 5,00 5,00



3

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

9.Разработана и реализована Концепция

развития детско-юношеского спорта в

Российской Федерации до 2030 года

0,00 0,00 5,00 5,00

10.Проведены мероприятия по развитию

системы подготовки спортивного резерва

8 207 023,70 0,00 5,00 5,00

11.Проведены физкультурные и спортивные

мероприятия, в том числе направленные на

совершенствование физической подготовки

сотрудников правоохранительных органов и

органов безопасности и поддержку массового

физкультурно-спортивного движения

122 273,90 0,00 2,00 2,00

12.Проведена Специальная олимпиада России

для инвалидов с умственной отсталостью

281 500,00 0,00 2,00 2,00

13.В организациях, входящих в систему

спортивной подготовки, реализованы

мероприятия по обеспечению условий для

подготовки спортивного резерва

4 114 031,85 0,00 2,00 2,00



4

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

14.Граждане приняли участие в выполнении

нормативов испытаний (тестов)

Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) по

результатам проведения мероприятий для всех

категорий и групп населения

498 390,80 0,00 1,00 1,00

15.Разработаны методические рекомендации

субъектам Российской Федерации,

направленные на повышение эффективности

вовлечения населения в систематические

занятия физической культурой и спортом

10 084,00 0,00 1,00 1,00

16.Создана федеральная сеть спортивно-

образовательных центров круглогодичного

профиля

7 794 858,90 0,00 1,00 1,00

17.Выполнена научно-исследовательская

работа, включающая социологический опрос,

для определения факторов мотивации

населения к систематическим занятиям

физической культурой и спортом

49 656,50 0,00 1,00 1,00



5

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

18.Выполнено научное исследование по

разработке современных форм и методик

занятий физической культурой и спортом

29 572,90 0,00 1,00 1,00

19.Некоммерческими организациями

реализованы проекты в сфере физической

культуры и спорта.

461 700,00 0,00 0,00 0,00

20.В спортивные школы олимпийского резерва 

поставлено новое спортивное оборудование и

инвентарь

6 249 795,90 0,00 0,00 0,00

21.Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"

14 399 227,46 0,00 0,00 0,00

22.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей федерального

проекта

140 450 055,09 100,00 105,00 205,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Центральный федеральный округ, в том

числе:

0,00 5 552 298,

93

7 795 732,

59

4 126 360,

62

5 141 528,

55

2 700 396,

63

1 086 179,

50

27 792 064,120,00 1 389 567,

30

федеральный бюджет 0,00 4 625 774,

54

6 404 967,

40

3 884 593,

21

4 803 468,

20

2 571 221,

70

994 767,00 24 326 967,550,00 1 042 175,

50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 4 625 774,

54

6 404 967,

40

3 884 593,

21

4 803 468,

20

2 571 221,

70

994 767,00 24 326 967,550,00 1 042 175,

50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 27 792 064,125 552 298,

93

7 795 732,

59

4 126 360,

62

5 141 528,

55

2 700 396,

63

1 086 179,

50

0,00 1 389 567,

30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Белгородская область, в том числе: 1 196 75

0,66

0,00 1 479 03

3,98

455 211,

17

245 471,

82

123 790,

03

21 264,1

8

3 521 521,8

4

0,00 0,00

федеральный бюджет 1 142 27

0,70

0,00 3 153 532,9

1

1 203 54

0,70

435 860,

71

234 078,

20

118 838,

40

18 944,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

1 142 27

0,70

0,00 3 153 532,9

1

1 203 54

0,70

435 860,

71

234 078,

20

118 838,

40

18 944,2

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1 196 75

0,66

0,00 3 521 521,8

4

1 479 03

3,98

455 211,

17

245 471,

82

123 790,

03

21 264,1

8

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Брянская область, в том числе: 893 956,

63

0,00 976 393,

46

927 421,

80

476 981,

83

288 871,

72

13 106,2

7

3 576 731,7

1

0,00 0,00

федеральный бюджет 864 248,

50

0,00 3 404 439,8

9

905 350,

40

917 743,

79

418 499,

90

285 983,

00

12 614,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

864 248,

50

0,00 3 404 439,8

9

905 350,

40

917 743,

79

418 499,

90

285 983,

00

12 614,3

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

893 956,

63

0,00 3 576 731,7

1

976 393,

46

927 421,

80

476 981,

83

288 871,

72

13 106,2

7

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 186 030,

84

0,00 42 915,2

2

80 435,5

7

356 478,

71

45 546,7

0

17 106,1

0

728 513,140,00 0,00

федеральный бюджет 180 631,

10

0,00 708 619,5040 795,8

0

78 290,2

0

348 338,

60

44 635,8

0

15 928,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

180 631,

10

0,00 708 619,5040 795,8

0

78 290,2

0

348 338,

60

44 635,8

0

15 928,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

186 030,

84

0,00 728 513,1442 915,2

2

80 435,5

7

356 478,

71

45 546,7

0

17 106,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Воронежская область, в том числе: 531 663,

87

0,00 89 353,0

3

71 680,8

1

640 151,

62

55 548,7

8

23 536,3

1

1 411 934,4

2

0,00 0,00

федеральный бюджет 291 172,

70

0,00 1 146 742,0

8

85 278,4

0

67 959,7

8

625 994,

30

54 437,8

0

21 899,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

291 172,

70

0,00 1 146 742,0

8

85 278,4

0

67 959,7

8

625 994,

30

54 437,8

0

21 899,1

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

531 663,

87

0,00 1 411 934,4

2

89 353,0

3

71 680,8

1

640 151,

62

55 548,7

8

23 536,3

1

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 188 350,

71

0,00 646 303,

34

34 605,9

8

13 313,2

9

243 364,

13

180 338,

60

1 306 276,0

5

0,00 0,00

федеральный бюджет 186 467,

20

0,00 1 250 400,2

0

597 960,

60

33 735,5

0

13 016,1

0

240 930,

50

178 290,

30

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

186 467,

20

0,00 1 250 400,2

0

597 960,

60

33 735,5

0

13 016,1

0

240 930,

50

178 290,

30

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

188 350,

71

0,00 1 306 276,0

5

646 303,

34

34 605,9

8

13 313,2

9

243 364,

13

180 338,

60

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Калужская область, в том числе: 955 600,

70

0,00 2 495 55

1,71

580 333,

54

445 936,

38

27 890,8

7

17 119,8

7

4 522 433,0

7

0,00 0,00

федеральный бюджет 685 906,

74

0,00 3 462 415,3

9

1 802 47

6,10

508 101,

45

425 220,

60

26 775,2

0

13 935,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

685 906,

74

0,00 3 462 415,3

9

1 802 47

6,10

508 101,

45

425 220,

60

26 775,2

0

13 935,3

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

955 600,

70

0,00 4 522 433,0

7

2 495 55

1,71

580 333,

54

445 936,

38

27 890,8

7

17 119,8

7

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 168 271,

07

0,00 79 782,6

9

38 021,7

7

257 436,

58

44 090,7

9

87 865,1

6

675 468,060,00 0,00

федеральный бюджет 99 893,8

0

0,00 600 996,9078 761,2

0

37 418,1

0

254 527,

60

43 649,9

0

86 746,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

99 893,8

0

0,00 600 996,9078 761,2

0

37 418,1

0

254 527,

60

43 649,9

0

86 746,3

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

168 271,

07

0,00 675 468,0679 782,6

9

38 021,7

7

257 436,

58

44 090,7

9

87 865,1

6

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Курская область, в том числе: 132 495,

68

0,00 72 800,6

3

188 136,

25

479 156,

23

192 468,

06

98 232,6

7

1 163 289,5

2

0,00 0,00

федеральный бюджет 60 863,5

0

0,00 1 063 723,6

3

70 700,4

0

182 900,

03

464 874,

50

188 618,

70

95 766,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

60 863,5

0

0,00 1 063 723,6

3

70 700,4

0

182 900,

03

464 874,

50

188 618,

70

95 766,5

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

132 495,

68

0,00 1 163 289,5

2

72 800,6

3

188 136,

25

479 156,

23

192 468,

06

98 232,6

7

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 69 346,5

3

0,00 421 453,

37

210 378,

13

358 434,

01

65 063,8

8

12 477,4

0

1 137 153,3

2

0,00 0,00

федеральный бюджет 64 884,2

0

0,00 1 033 987,4

2

362 057,

50

195 236,

42

339 189,

50

61 810,7

0

10 809,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

64 884,2

0

0,00 1 033 987,4

2

362 057,

50

195 236,

42

339 189,

50

61 810,7

0

10 809,1

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

69 346,5

3

0,00 1 137 153,3

2

421 453,

37

210 378,

13

358 434,

01

65 063,8

8

12 477,4

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



11

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Московская область, в том числе: 206 712,

29

0,00 118 188,

44

185 159,

74

544 100,

60

303 063,

83

184 364,

76

2 931 156,9

6

0,00 1 389 56

7,30

федеральный бюджет 139 016,

00

0,00 2 123 112,8

0

63 447,8

0

126 074,

00

398 135,

20

227 297,

90

126 966,

40

0,00 1 042 17

5,50

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

139 016,

00

0,00 2 123 112,8

0

63 447,8

0

126 074,

00

398 135,

20

227 297,

90

126 966,

40

0,00 1 042 17

5,50

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

206 712,

29

0,00 2 931 156,9

6

118 188,

44

185 159,

74

544 100,

60

303 063,

83

184 364,

76

0,00 1 389 56

7,30

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 119 382,

68

0,00 205 361,

06

275 853,

64

275 550,

87

405 644,

01

89 577,1

9

1 371 369,4

5

0,00 0,00

федеральный бюджет 112 556,

30

0,00 1 350 384,7

6

203 084,

00

272 083,

36

272 567,

90

401 587,

60

88 505,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

112 556,

30

0,00 1 350 384,7

6

203 084,

00

272 083,

36

272 567,

90

401 587,

60

88 505,6

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

119 382,

68

0,00 1 371 369,4

5

205 361,

06

275 853,

64

275 550,

87

405 644,

01

89 577,1

9

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



12

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Рязанская область, в том числе: 382 059,

75

0,00 482 645,

43

115 885,

12

306 317,

40

249 316,

17

40 555,7

2

1 576 779,5

9

0,00 0,00

федеральный бюджет 361 279,

50

0,00 1 513 081,4

6

463 324,

40

112 033,

96

296 088,

50

241 836,

70

38 518,4

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

361 279,

50

0,00 1 513 081,4

6

463 324,

40

112 033,

96

296 088,

50

241 836,

70

38 518,4

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

382 059,

75

0,00 1 576 779,5

9

482 645,

43

115 885,

12

306 317,

40

249 316,

17

40 555,7

2

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 73 063,9

2

0,00 133 903,

70

115 558,

85

99 707,0

0

19 833,8

4

9 353,79 451 421,100,00 0,00

федеральный бюджет 70 872,0

0

0,00 433 714,07128 020,

20

111 468,

57

95 766,6

0

19 238,8

0

8 347,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

70 872,0

0

0,00 433 714,07128 020,

20

111 468,

57

95 766,6

0

19 238,8

0

8 347,90 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

73 063,9

2

0,00 451 421,10133 903,

70

115 558,

85

99 707,0

0

19 833,8

4

9 353,79 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Тамбовская область, в том числе: 128 190,

91

0,00 59 117,6

6

242 980,

35

95 449,5

5

145 943,

06

2 997,57 674 679,100,00 0,00

федеральный бюджет 116 750,

70

0,00 651 732,0057 731,2

0

237 916,

60

93 448,7

0

143 024,

10

2 860,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

116 750,

70

0,00 651 732,0057 731,2

0

237 916,

60

93 448,7

0

143 024,

10

2 860,70 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

128 190,

91

0,00 674 679,1059 117,6

6

242 980,

35

95 449,5

5

145 943,

06

2 997,57 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 117 710,

54

0,00 120 902,

19

172 695,

73

256 552,

07

219 422,

16

16 042,1

3

903 324,820,00 0,00

федеральный бюджет 113 215,

20

0,00 871 591,54116 453,

80

166 222,

34

248 005,

10

212 839,

50

14 855,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

113 215,

20

0,00 871 591,54116 453,

80

166 222,

34

248 005,

10

212 839,

50

14 855,6

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

117 710,

54

0,00 903 324,82120 902,

19

172 695,

73

256 552,

07

219 422,

16

16 042,1

3

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Тульская область, в том числе: 96 163,3

6

0,00 242 755,

23

224 795,

08

265 844,

80

252 147,

46

31 060,9

3

1 112 766,8

6

0,00 0,00

федеральный бюджет 91 335,5

0

0,00 937 605,47106 230,

10

214 110,

77

254 049,

00

242 061,

60

29 818,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

91 335,5

0

0,00 937 605,47106 230,

10

214 110,

77

254 049,

00

242 061,

60

29 818,5

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

96 163,3

6

0,00 1 112 766,8

6

242 755,

23

224 795,

08

265 844,

80

252 147,

46

31 060,9

3

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 106 548,

79

0,00 129 271,

45

207 207,

09

24 645,7

9

18 391,1

4

241 180,

85

727 245,110,00 0,00

федеральный бюджет 44 410,9

0

0,00 620 887,53119 754,

80

187 437,

63

21 667,9

0

17 655,5

0

229 960,

80

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

44 410,9

0

0,00 620 887,53119 754,

80

187 437,

63

21 667,9

0

17 655,5

0

229 960,

80

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

106 548,

79

0,00 727 245,11129 271,

45

207 207,

09

24 645,7

9

18 391,1

4

241 180,

85

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

город федерального значения Москва, в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в

том числе:

0,00 2 811 855,

62

1 580 432,

01

2 278 344,

09

3 758 456,

45

1 132 603,

30

390 673,54 12 468 164,910,00 515 799,90

федеральный бюджет 0,00 1 921 557,

10

976 293,30 1 947 410,

43

3 051 465,

20

1 019 934,

70

329 090,20 9 751 234,830,00 505 483,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1 921 557,

10

976 293,30 1 947 410,

43

3 051 465,

20

1 019 934,

70

329 090,20 9 751 234,830,00 505 483,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 12 468 164,912 811 855,

62

1 580 432,

01

2 278 344,

09

3 758 456,

45

1 132 603,

30

390 673,54 0,00 515 799,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Карелия, в том числе: 78 032,8

5

0,00 117 978,

14

100 026,

95

350 038,

57

319 526,

64

226 317,

04

1 191 920,1

9

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

федеральный бюджет 57 838,6

0

0,00 1 159 982,9

0

116 476,

40

98 744,4

0

346 538,

20

316 331,

40

224 053,

90

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

57 838,6

0

0,00 1 159 982,9

0

116 476,

40

98 744,4

0

346 538,

20

316 331,

40

224 053,

90

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

78 032,8

5

0,00 1 191 920,1

9

117 978,

14

100 026,

95

350 038,

57

319 526,

64

226 317,

04

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Коми, в том числе: 67 188,1

5

0,00 70 204,3

5

53 527,5

8

390 114,

64

73 562,4

9

16 407,3

0

671 004,510,00 0,00

федеральный бюджет 61 204,0

0

0,00 625 463,6464 203,8

0

48 955,8

4

367 892,

70

69 884,3

0

13 323,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

61 204,0

0

0,00 625 463,6464 203,8

0

48 955,8

4

367 892,

70

69 884,3

0

13 323,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

67 188,1

5

0,00 671 004,5170 204,3

5

53 527,5

8

390 114,

64

73 562,4

9

16 407,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 181 039,

76

0,00 66 678,5

4

184 681,

11

387 554,

77

28 573,2

5

9 968,98 1 374 296,3

1

0,00 515 799,

90
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

федеральный бюджет 163 733,

90

0,00 1 328 263,9

0

65 109,1

0

177 283,

30

379 259,

10

28 001,8

0

9 392,80 0,00 505 483,

90

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

163 733,

90

0,00 1 328 263,9

0

65 109,1

0

177 283,

30

379 259,

10

28 001,8

0

9 392,80 0,00 505 483,

90

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

181 039,

76

0,00 1 374 296,3

1

66 678,5

4

184 681,

11

387 554,

77

28 573,2

5

9 968,98 0,00 515 799,

90

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 253 714,

97

0,00 63 710,3

4

346 189,

60

461 967,

16

60 561,2

3

9 288,55 1 195 431,8

5

0,00 0,00

федеральный бюджет 109 551,

20

0,00 950 657,1059 350,1

0

273 340,

50

442 254,

30

58 138,8

0

8 022,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

109 551,

20

0,00 950 657,1059 350,1

0

273 340,

50

442 254,

30

58 138,8

0

8 022,20 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

253 714,

97

0,00 1 195 431,8

5

63 710,3

4

346 189,

60

461 967,

16

60 561,2

3

9 288,55 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 563 976,

39

0,00 75 911,8

1

333 054,

37

135 271,

39

156 198,

35

13 379,6

9

1 277 792,0

0

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

федеральный бюджет 491 033,

20

0,00 1 161 795,4

1

62 075,3

0

315 134,

61

130 061,

70

151 512,

40

11 978,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

491 033,

20

0,00 1 161 795,4

1

62 075,3

0

315 134,

61

130 061,

70

151 512,

40

11 978,2

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

563 976,

39

0,00 1 277 792,0

0

75 911,8

1

333 054,

37

135 271,

39

156 198,

35

13 379,6

9

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 503 245,

57

0,00 96 829,4

1

202 599,

85

490 041,

38

185 889,

05

8 599,29 1 487 204,5

5

0,00 0,00

федеральный бюджет 202 173,

00

0,00 847 043,1055 077,2

0

133 792,

40

326 392,

30

124 545,

70

5 062,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

202 173,

00

0,00 847 043,1055 077,2

0

133 792,

40

326 392,

30

124 545,

70

5 062,50 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

503 245,

57

0,00 1 487 204,5

5

96 829,4

1

202 599,

85

490 041,

38

185 889,

05

8 599,29 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 532 165,

80

0,00 79 968,2

6

329 686,

85

210 363,

87

153 934,

78

9 874,15 1 315 993,7

1

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

федеральный бюджет 334 080,

60

0,00 1 059 559,1

0

69 631,9

0

306 833,

20

196 164,

90

144 698,

70

8 149,80 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

334 080,

60

0,00 1 059 559,1

0

69 631,9

0

306 833,

20

196 164,

90

144 698,

70

8 149,80 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

532 165,

80

0,00 1 315 993,7

1

79 968,2

6

329 686,

85

210 363,

87

153 934,

78

9 874,15 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 349 434,

40

0,00 186 763,

68

195 304,

19

22 686,5

1

15 972,5

3

5 413,41 775 574,720,00 0,00

федеральный бюджет 336 080,

40

0,00 724 937,43158 455,

00

188 766,

73

21 446,0

0

15 493,4

0

4 695,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

336 080,

40

0,00 724 937,43158 455,

00

188 766,

73

21 446,0

0

15 493,4

0

4 695,90 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

349 434,

40

0,00 775 574,72186 763,

68

195 304,

19

22 686,5

1

15 972,5

3

5 413,41 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 108 407,

78

0,00 137 922,

50

281 319,

09

110 153,

02

20 190,9

8

4 026,66 662 020,030,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

федеральный бюджет 95 308,5

0

0,00 642 699,92136 200,

90

278 163,

52

109 051,

50

19 989,1

0

3 986,40 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

95 308,5

0

0,00 642 699,92136 200,

90

278 163,

52

109 051,

50

19 989,1

0

3 986,40 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

108 407,

78

0,00 662 020,03137 922,

50

281 319,

09

110 153,

02

20 190,9

8

4 026,66 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-

Петербург, в том числе:

170 864,

90

0,00 674 934,

30

212 914,

45

843 684,

15

36 672,0

4

86 897,4

0

2 025 967,2

4

0,00 0,00

федеральный бюджет 67 850,5

0

0,00 814 883,10183 804,

60

93 656,6

0

411 557,

10

17 969,3

0

40 045,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

67 850,5

0

0,00 814 883,10183 804,

60

93 656,6

0

411 557,

10

17 969,3

0

40 045,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

170 864,

90

0,00 2 025 967,2

4

674 934,

30

212 914,

45

843 684,

15

36 672,0

4

86 897,4

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ненецкий автономный округ, в том

числе:

3 785,050,00 9 530,68 39 040,0

5

356 580,

99

81 521,9

6

501,07 490 959,800,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

федеральный бюджет 2 703,200,00 435 949,235 909,00 32 739,3

3

320 847,

40

73 369,8

0

380,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

2 703,200,00 435 949,235 909,00 32 739,3

3

320 847,

40

73 369,8

0

380,50 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

3 785,050,00 490 959,809 530,68 39 040,0

5

356 580,

99

81 521,9

6

501,07 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том

числе:

0,00 3 969 128,

27

2 042 112,

47

2 563 805,

80

1 926 187,

06

536 152,64 1 320 935,

52

12 852 156,36140 641,30 353 193,30

федеральный бюджет 0,00 3 590 474,

70

1 083 828,

19

2 477 032,

15

1 863 517,

60

524 252,70 1 279 301,

00

11 297 425,94136 422,10 342 597,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 3 590 474,

70

1 083 828,

19

2 477 032,

15

1 863 517,

60

524 252,70 1 279 301,

00

11 297 425,94136 422,10 342 597,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 12 852 156,363 969 128,

27

2 042 112,

47

2 563 805,

80

1 926 187,

06

536 152,64 1 320 935,

52

140 641,30 353 193,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Адыгея (Адыгея), в том

числе:

329 237,

13

0,00 206 998,

07

166 839,

88

46 459,0

8

13 312,3

4

88 128,5

0

850 975,000,00 0,00

федеральный бюджет 323 875,

60

0,00 801 763,00166 825,

80

164 640,

70

45 994,5

0

13 179,2

0

87 247,2

0

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

323 875,

60

0,00 801 763,00166 825,

80

164 640,

70

45 994,5

0

13 179,2

0

87 247,2

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

329 237,

13

0,00 850 975,00206 998,

07

166 839,

88

46 459,0

8

13 312,3

4

88 128,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 202 842,

87

0,00 93 470,9

6

41 295,9

4

19 715,9

2

250 001,

76

23 671,8

1

630 999,260,00 0,00

федеральный бюджет 189 963,

10

0,00 608 252,7090 493,7

0

40 244,2

0

19 339,1

0

245 001,

70

23 210,9

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

189 963,

10

0,00 608 252,7090 493,7

0

40 244,2

0

19 339,1

0

245 001,

70

23 210,9

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

202 842,

87

0,00 630 999,2693 470,9

6

41 295,9

4

19 715,9

2

250 001,

76

23 671,8

1

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 416 659,

51

0,00 1 189 90

0,11

106 563,

35

306 384,

61

103 700,

68

49 268,5

0

2 172 476,7

6

0,00 0,00

федеральный бюджет 309 580,

50

0,00 1 216 022,7

0

383 678,

60

97 971,4

0

285 479,

80

99 552,7

0

39 759,7

0

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

309 580,

50

0,00 1 216 022,7

0

383 678,

60

97 971,4

0

285 479,

80

99 552,7

0

39 759,7

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

416 659,

51

0,00 2 172 476,7

6

1 189 90

0,11

106 563,

35

306 384,

61

103 700,

68

49 268,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 405 464,

49

0,00 43 994,4

3

95 541,2

8

15 864,1

1

14 148,7

7

757 251,

54

1 826 099,2

2

140 641,

30

353 193,

30

федеральный бюджет 386 809,

70

0,00 1 762 093,0

9

41 703,1

0

91 703,2

9

14 963,8

0

13 724,3

0

734 169,

30

136 422,

10

342 597,

50

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

386 809,

70

0,00 1 762 093,0

9

41 703,1

0

91 703,2

9

14 963,8

0

13 724,3

0

734 169,

30

136 422,

10

342 597,

50

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

405 464,

49

0,00 1 826 099,2

2

43 994,4

3

95 541,2

8

15 864,1

1

14 148,7

7

757 251,

54

140 641,

30

353 193,

30

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 184 159,

83

0,00 132 067,

20

492 980,

98

221 752,

28

24 880,5

2

22 045,8

3

1 077 886,6

4

0,00 0,00

федеральный бюджет 177 010,

00

0,00 1 049 707,4

9

129 055,

59

482 751,

10

216 162,

40

24 382,9

0

20 345,5

0

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

177 010,

00

0,00 1 049 707,4

9

129 055,

59

482 751,

10

216 162,

40

24 382,9

0

20 345,5

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

184 159,

83

0,00 1 077 886,6

4

132 067,

20

492 980,

98

221 752,

28

24 880,5

2

22 045,8

3

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 320 295,

87

0,00 304 638,

91

412 520,

56

192 417,

17

39 556,2

2

23 699,9

7

1 293 128,7

0

0,00 0,00

федеральный бюджет 220 151,

60

0,00 1 071 154,7

3

204 233,

80

400 109,

93

186 137,

70

38 765,1

0

21 756,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

220 151,

60

0,00 1 071 154,7

3

204 233,

80

400 109,

93

186 137,

70

38 765,1

0

21 756,6

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

320 295,

87

0,00 1 293 128,7

0

304 638,

91

412 520,

56

192 417,

17

39 556,2

2

23 699,9

7

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 1 229 81

0,73

0,00 14 951,3

7

622 365,

59

241 001,

68

27 342,8

4

351 341,

19

2 486 813,4

0

0,00 0,00

федеральный бюджет 1 146 45

9,40

0,00 2 375 737,4

3

12 530,6

0

603 182,

33

239 072,

00

27 069,4

0

347 423,

70

0,00 0,00



25

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

1 146 45

9,40

0,00 2 375 737,4

3

12 530,6

0

603 182,

33

239 072,

00

27 069,4

0

347 423,

70

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1 229 81

0,73

0,00 2 486 813,4

0

14 951,3

7

622 365,

59

241 001,

68

27 342,8

4

351 341,

19

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения

Севастополь, в том числе:

880 657,

84

0,00 56 091,4

2

625 698,

22

882 592,

21

63 209,5

1

5 528,18 2 513 777,3

8

0,00 0,00

федеральный бюджет 836 624,

80

0,00 2 412 694,8

0

55 307,0

0

596 429,

20

856 368,

30

62 577,4

0

5 388,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

836 624,

80

0,00 2 412 694,8

0

55 307,0

0

596 429,

20

856 368,

30

62 577,4

0

5 388,10 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

880 657,

84

0,00 2 513 777,3

8

56 091,4

2

625 698,

22

882 592,

21

63 209,5

1

5 528,18 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ,

в том числе:

0,00 2 052 827,

48

736 737,39 1 541 238,

35

3 207 684,

85

1 108 691,

74

1 063 532,

42

10 082 608,130,00 371 895,90

федеральный бюджет 0,00 1 952 110,

50

704 881,50 1 511 247,

13

3 165 705,

80

1 098 613,

50

1 049 658,

00

9 850 393,330,00 368 176,90

     из них межбюджетные 0,00 1 952 110, 704 881,5 1 511 247, 3 165 705, 1 098 613, 1 049 658, 9 850 393,330,00 368 176,9
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

трансферты бюджетам 50 0 13 80 50 00 0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 10 082 608,132 052 827,

48

736 737,39 1 541 238,

35

3 207 684,

85

1 108 691,

74

1 063 532,

42

0,00 371 895,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Дагестан, в том числе: 224 791,

36

0,00 67 753,1

7

97 146,4

9

536 091,

50

69 189,5

5

38 776,7

8

1 405 644,7

5

0,00 371 895,

90

федеральный бюджет 215 588,

70

0,00 1 374 591,3

0

66 445,9

0

94 336,8

0

523 923,

00

68 497,7

0

37 622,3

0

0,00 368 176,

90

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

215 588,

70

0,00 1 374 591,3

0

66 445,9

0

94 336,8

0

523 923,

00

68 497,7

0

37 622,3

0

0,00 368 176,

90

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

224 791,

36

0,00 1 405 644,7

5

67 753,1

7

97 146,4

9

536 091,

50

69 189,5

5

38 776,7

8

0,00 371 895,

90

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 143 004,

37

0,00 155 384,

07

24 073,8

7

6 444,25 354 839,

83

206 881,

33

890 627,720,00 0,00

федеральный бюджет 130 901,

40

0,00 870 355,80153 718,

50

23 721,4

0

6 202,60 351 291,

40

204 520,

50

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

130 901,

40

0,00 870 355,80153 718,

50

23 721,4

0

6 202,60 351 291,

40

204 520,

50

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

143 004,

37

0,00 890 627,72155 384,

07

24 073,8

7

6 444,25 354 839,

83

206 881,

33

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в

том числе:

441 049,

12

0,00 38 853,2

6

416 369,

10

373 594,

92

23 266,5

9

264 739,

68

1 557 872,6

7

0,00 0,00

федеральный бюджет 416 394,

10

0,00 1 514 210,9

6

36 534,9

0

407 649,

56

369 103,

00

23 033,9

0

261 495,

50

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

416 394,

10

0,00 1 514 210,9

6

36 534,9

0

407 649,

56

369 103,

00

23 033,9

0

261 495,

50

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

441 049,

12

0,00 1 557 872,6

7

38 853,2

6

416 369,

10

373 594,

92

23 266,5

9

264 739,

68

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в

том числе:

248 116,

11

0,00 12 275,7

2

264 076,

33

420 252,

72

122 423,

10

92 886,3

1

1 160 030,2

9

0,00 0,00

федеральный бюджет 238 239,

70

0,00 1 139 583,4

0

11 929,5

0

260 781,

80

415 476,

00

121 198,

90

91 957,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

238 239,

70

0,00 1 139 583,4

0

11 929,5

0

260 781,

80

415 476,

00

121 198,

90

91 957,5

0

0,00 0,00



28

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

248 116,

11

0,00 1 160 030,2

9

12 275,7

2

264 076,

33

420 252,

72

122 423,

10

92 886,3

1

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания,

в том числе:

309 466,

08

0,00 123 958,

46

115 203,

53

588 921,

24

215 085,

21

191 321,

71

1 543 956,2

3

0,00 0,00

федеральный бюджет 286 804,

10

0,00 1 494 383,5

7

114 436,

90

108 450,

97

582 584,

20

212 934,

40

189 173,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

286 804,

10

0,00 1 494 383,5

7

114 436,

90

108 450,

97

582 584,

20

212 934,

40

189 173,

00

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

309 466,

08

0,00 1 543 956,2

3

123 958,

46

115 203,

53

588 921,

24

215 085,

21

191 321,

71

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 242 669,

18

0,00 221 312,

62

438 263,

54

501 619,

19

153 461,

60

144 806,

29

1 702 132,4

2

0,00 0,00

федеральный бюджет 233 853,

50

0,00 1 676 077,5

0

218 651,

60

432 203,

30

495 780,

20

152 926,

90

142 662,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

233 853,

50

0,00 1 676 077,5

0

218 651,

60

432 203,

30

495 780,

20

152 926,

90

142 662,

00

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

242 669,

18

0,00 1 702 132,4

2

221 312,

62

438 263,

54

501 619,

19

153 461,

60

144 806,

29

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 443 731,

26

0,00 117 200,

09

186 105,

49

780 761,

03

170 425,

86

124 120,

32

1 822 344,0

5

0,00 0,00

федеральный бюджет 430 329,

00

0,00 1 781 190,8

0

103 164,

20

184 103,

30

772 636,

80

168 730,

30

122 227,

20

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

430 329,

00

0,00 1 781 190,8

0

103 164,

20

184 103,

30

772 636,

80

168 730,

30

122 227,

20

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

443 731,

26

0,00 1 822 344,0

5

117 200,

09

186 105,

49

780 761,

03

170 425,

86

124 120,

32

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том

числе:

0,00 3 713 779,

25

4 366 401,

96

5 639 973,

70

4 839 874,

44

1 596 849,

17

1 304 455,

24

21 461 333,760,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 3 195 969,

38

3 674 274,

90

4 712 787,

38

4 182 549,

30

1 535 154,

00

1 233 502,

20

18 534 237,160,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 3 195 969,

38

3 674 274,

90

4 712 787,

38

4 182 549,

30

1 535 154,

00

1 233 502,

20

18 534 237,160,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 21 461 333,763 713 779,

25

4 366 401,

96

5 639 973,

70

4 839 874,

44

1 596 849,

17

1 304 455,

24

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Башкортостан, в том числе: 209 596,

24

0,00 265 018,

40

255 681,

40

663 097,

26

85 638,9

1

32 652,0

9

1 511 684,3

0

0,00 0,00

федеральный бюджет 195 837,

20

0,00 1 456 402,7

6

256 377,

10

247 168,

56

646 969,

20

80 760,3

0

29 290,4

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

195 837,

20

0,00 1 456 402,7

6

256 377,

10

247 168,

56

646 969,

20

80 760,3

0

29 290,4

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

209 596,

24

0,00 1 511 684,3

0

265 018,

40

255 681,

40

663 097,

26

85 638,9

1

32 652,0

9

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 76 542,0

7

0,00 40 643,7

8

59 796,4

2

293 828,

48

38 427,4

0

4 224,53 513 462,680,00 0,00

федеральный бюджет 73 065,2

0

0,00 500 624,5039 484,8

0

58 268,9

0

287 984,

80

37 658,8

0

4 162,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

73 065,2

0

0,00 500 624,5039 484,8

0

58 268,9

0

287 984,

80

37 658,8

0

4 162,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

76 542,0

7

0,00 513 462,6840 643,7

8

59 796,4

2

293 828,

48

38 427,4

0

4 224,53 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 209 701,

41

0,00 118 433,

56

114 253,

14

315 032,

59

46 752,0

8

8 573,29 812 746,070,00 0,00

федеральный бюджет 193 819,

60

0,00 770 497,30109 334,

60

105 237,

80

308 259,

50

45 817,0

0

8 028,80 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

193 819,

60

0,00 770 497,30109 334,

60

105 237,

80

308 259,

50

45 817,0

0

8 028,80 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

209 701,

41

0,00 812 746,07118 433,

56

114 253,

14

315 032,

59

46 752,0

8

8 573,29 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в

том числе:

417 843,

48

0,00 1 066 31

3,48

386 394,

37

347 889,

39

64 099,2

5

63 030,1

3

2 345 570,1

0

0,00 0,00

федеральный бюджет 273 396,

68

0,00 1 746 785,3

9

800 205,

70

306 455,

51

271 878,

60

51 920,4

0

42 928,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

273 396,

68

0,00 1 746 785,3

9

800 205,

70

306 455,

51

271 878,

60

51 920,4

0

42 928,5

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

417 843,

48

0,00 2 345 570,1

0

1 066 31

3,48

386 394,

37

347 889,

39

64 099,2

5

63 030,1

3

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 497 054,

82

0,00 66 242,6

5

280 540,

93

104 031,

67

24 060,8

2

466 242,

25

1 438 173,1

4

0,00 0,00

федеральный бюджет 431 055,

10

0,00 1 340 661,7

0

63 731,2

0

271 583,

10

99 640,4

0

23 339,0

0

451 312,

90

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

431 055,

10

0,00 1 340 661,7

0

63 731,2

0

271 583,

10

99 640,4

0

23 339,0

0

451 312,

90

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

497 054,

82

0,00 1 438 173,1

4

66 242,6

5

280 540,

93

104 031,

67

24 060,8

2

466 242,

25

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в

том числе:

273 901,

44

0,00 70 198,3

6

203 411,

26

408 052,

51

31 689,3

7

9 862,84 997 115,780,00 0,00

федеральный бюджет 260 956,

40

0,00 941 700,3669 214,1

0

202 439,

86

367 953,

30

31 372,5

0

9 764,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

260 956,

40

0,00 941 700,3669 214,1

0

202 439,

86

367 953,

30

31 372,5

0

9 764,20 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

273 901,

44

0,00 997 115,7870 198,3

6

203 411,

26

408 052,

51

31 689,3

7

9 862,84 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 85 167,6

5

0,00 94 801,7

6

111 367,

11

38 357,3

2

240 286,

66

309 931,

22

879 911,720,00 0,00

федеральный бюджет 82 610,2

0

0,00 868 249,3193 481,1

0

110 141,

71

37 591,0

0

237 883,

80

306 541,

50

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

82 610,2

0

0,00 868 249,3193 481,1

0

110 141,

71

37 591,0

0

237 883,

80

306 541,

50

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

85 167,6

5

0,00 879 911,7294 801,7

6

111 367,

11

38 357,3

2

240 286,

66

309 931,

22

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 142 126,

66

0,00 403 006,

90

352 168,

30

999 619,

95

35 782,7

7

30 103,9

7

1 962 808,5

5

0,00 0,00

федеральный бюджет 136 441,

60

0,00 1 498 201,2

0

372 561,

80

333 190,

50

596 625,

40

34 351,5

0

25 030,4

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

136 441,

60

0,00 1 498 201,2

0

372 561,

80

333 190,

50

596 625,

40

34 351,5

0

25 030,4

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

142 126,

66

0,00 1 962 808,5

5

403 006,

90

352 168,

30

999 619,

95

35 782,7

7

30 103,9

7

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 122 934,

02

0,00 80 856,4

8

80 537,2

7

36 593,2

5

262 539,

51

39 085,7

2

622 546,250,00 0,00

федеральный бюджет 114 172,

30

0,00 585 554,1373 930,1

0

75 829,0

3

33 445,4

0

252 037,

90

36 139,4

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

114 172,

30

0,00 585 554,1373 930,1

0

75 829,0

3

33 445,4

0

252 037,

90

36 139,4

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

122 934,

02

0,00 622 546,2580 856,4

8

80 537,2

7

36 593,2

5

262 539,

51

39 085,7

2

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 138 265,

42

0,00 86 602,0

2

168 700,

14

224 928,

14

261 068,

52

10 469,8

0

890 034,040,00 0,00

федеральный бюджет 135 763,

10

0,00 877 007,4583 594,3

0

166 811,

25

222 308,

40

258 457,

80

10 072,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

135 763,

10

0,00 877 007,4583 594,3

0

166 811,

25

222 308,

40

258 457,

80

10 072,6

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

138 265,

42

0,00 890 034,0486 602,0

2

168 700,

14

224 928,

14

261 068,

52

10 469,8

0

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 119 343,

90

0,00 59 506,7

6

72 473,9

8

43 530,0

2

404 105,

87

28 452,8

6

727 413,390,00 0,00

федеральный бюджет 113 376,

70

0,00 676 943,7049 407,1

0

68 050,6

0

38 204,0

0

383 900,

60

24 004,7

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

113 376,

70

0,00 676 943,7049 407,1

0

68 050,6

0

38 204,0

0

383 900,

60

24 004,7

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

119 343,

90

0,00 727 413,3959 506,7

6

72 473,9

8

43 530,0

2

404 105,

87

28 452,8

6

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 790 318,

83

0,00 950 207,

92

2 626 31

1,15

455 061,

71

17 999,2

9

27 407,1

1

4 867 306,0

1

0,00 0,00

федеральный бюджет 671 067,

30

0,00 4 125 907,5

0

774 446,

30

2 253 31

2,40

390 133,

30

15 479,4

0

21 468,8

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

671 067,

30

0,00 4 125 907,5

0

774 446,

30

2 253 31

2,40

390 133,

30

15 479,4

0

21 468,8

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

790 318,

83

0,00 4 867 306,0

1

950 207,

92

2 626 31

1,15

455 061,

71

17 999,2

9

27 407,1

1

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 343 959,

38

0,00 832 161,

41

379 991,

64

110 067,

92

30 828,2

6

20 283,7

0

1 717 292,3

1

0,00 0,00

федеральный бюджет 300 791,

30

0,00 1 460 728,9

6

680 523,

50

322 857,

36

107 065,

40

30 211,7

0

19 279,7

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

300 791,

30

0,00 1 460 728,9

6

680 523,

50

322 857,

36

107 065,

40

30 211,7

0

19 279,7

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

343 959,

38

0,00 1 717 292,3

1

832 161,

41

379 991,

64

110 067,

92

30 828,2

6

20 283,7

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 287 023,

93

0,00 232 408,

48

548 346,

59

799 784,

23

53 570,4

6

254 135,

73

2 175 269,4

2

0,00 0,00

федеральный бюджет 213 616,

70

0,00 1 684 972,9

0

207 983,

20

191 440,

80

774 490,

60

51 963,3

0

245 478,

30

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

213 616,

70

0,00 1 684 972,9

0

207 983,

20

191 440,

80

774 490,

60

51 963,3

0

245 478,

30

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

287 023,

93

0,00 2 175 269,4

2

232 408,

48

548 346,

59

799 784,

23

53 570,4

6

254 135,

73

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том

числе:

0,00 1 590 294,

13

1 360 154,

23

1 152 445,

02

811 025,21 1 365 192,

60

250 761,48 6 529 872,670,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 088 208,

00

947 162,20 852 515,48 627 506,90 683 571,80 145 996,80 4 344 961,180,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1 088 208,

00

947 162,20 852 515,48 627 506,90 683 571,80 145 996,80 4 344 961,180,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 6 529 872,671 590 294,

13

1 360 154,

23

1 152 445,

02

811 025,21 1 365 192,

60

250 761,48 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курганская область, в том числе: 279 369,

22

0,00 145 197,

45

43 185,2

2

22 149,1

8

386 333,

99

21 382,6

5

897 617,710,00 0,00

федеральный бюджет 273 700,

00

0,00 877 378,90140 357,

50

42 036,2

0

21 715,0

0

378 607,

30

20 962,9

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

273 700,

00

0,00 877 378,90140 357,

50

42 036,2

0

21 715,0

0

378 607,

30

20 962,9

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

279 369,

22

0,00 897 617,71145 197,

45

43 185,2

2

22 149,1

8

386 333,

99

21 382,6

5

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 99 104,9

7

0,00 70 910,3

3

263 001,

69

129 820,

44

38 398,4

0

47 160,8

4

648 396,670,00 0,00

федеральный бюджет 86 227,4

0

0,00 570 634,0059 562,3

0

238 207,

30

114 389,

50

35 710,5

0

36 537,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

86 227,4

0

0,00 570 634,0059 562,3

0

238 207,

30

114 389,

50

35 710,5

0

36 537,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

99 104,9

7

0,00 648 396,6770 910,3

3

263 001,

69

129 820,

44

38 398,4

0

47 160,8

4

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 347 268,

81

0,00 390 753,

95

153 707,

66

27 144,0

3

257 220,

99

7 796,85 1 183 892,2

9

0,00 0,00

федеральный бюджет 89 772,9

0

0,00 302 536,2098 705,3

0

34 702,8

0

7 497,30 69 449,7

0

2 408,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

89 772,9

0

0,00 302 536,2098 705,3

0

34 702,8

0

7 497,30 69 449,7

0

2 408,20 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

347 268,

81

0,00 1 183 892,2

9

390 753,

95

153 707,

66

27 144,0

3

257 220,

99

7 796,85 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 731 765,

15

0,00 654 827,

76

525 461,

27

568 036,

93

47 926,2

3

44 680,3

2

2 572 697,6

6

0,00 0,00

федеральный бюджет 596 459,

40

0,00 2 261 820,4

8

625 587,

80

489 567,

68

465 674,

80

46 009,2

0

38 521,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

596 459,

40

0,00 2 261 820,4

8

625 587,

80

489 567,

68

465 674,

80

46 009,2

0

38 521,6

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

731 765,

15

0,00 2 572 697,6

6

654 827,

76

525 461,

27

568 036,

93

47 926,2

3

44 680,3

2

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный округ

- Югра, в том числе:

104 106,

55

0,00 55 874,6

0

116 383,

48

32 949,4

6

259 405,

12

113 922,

67

682 641,880,00 0,00

федеральный бюджет 38 033,3

0

0,00 256 197,1017 083,6

0

40 902,7

0

13 779,4

0

101 168,

00

45 230,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

38 033,3

0

0,00 256 197,1017 083,6

0

40 902,7

0

13 779,4

0

101 168,

00

45 230,1

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

104 106,

55

0,00 682 641,8855 874,6

0

116 383,

48

32 949,4

6

259 405,

12

113 922,

67

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ямало-Ненецкий автономный округ, в

том числе:

28 679,4

3

0,00 42 590,1

4

50 705,7

0

30 925,1

7

375 907,

87

15 818,1

5

544 626,460,00 0,00

федеральный бюджет 4 015,000,00 76 394,505 865,70 7 098,80 4 450,90 52 627,1

0

2 337,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

4 015,000,00 76 394,505 865,70 7 098,80 4 450,90 52 627,1

0

2 337,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

28 679,4

3

0,00 544 626,4642 590,1

4

50 705,7

0

30 925,1

7

375 907,

87

15 818,1

5

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том

числе:

0,00 3 531 560,

99

4 697 870,

96

4 878 240,

71

4 381 514,

61

1 258 864,

76

846 087,85 19 594 139,880,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 2 863 797,

70

3 983 951,

00

4 361 847,

23

3 581 582,

90

1 219 380,

40

813 011,00 16 823 570,230,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 2 863 797,

70

3 983 951,

00

4 361 847,

23

3 581 582,

90

1 219 380,

40

813 011,00 16 823 570,230,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 19 594 139,883 531 560,

99

4 697 870,

96

4 878 240,

71

4 381 514,

61

1 258 864,

76

846 087,85 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Республика Алтай, в том числе: 82 424,9

1

0,00 62 780,7

6

212 104,

66

153 563,

71

32 400,0

6

2 181,28 545 455,380,00 0,00

федеральный бюджет 80 833,1

0

0,00 536 960,2061 929,5

0

207 934,

00

152 028,

00

32 076,1

0

2 159,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

80 833,1

0

0,00 536 960,2061 929,5

0

207 934,

00

152 028,

00

32 076,1

0

2 159,50 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

82 424,9

1

0,00 545 455,3862 780,7

6

212 104,

66

153 563,

71

32 400,0

6

2 181,28 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Тыва, в том числе: 47 245,5

3

0,00 51 414,0

2

35 707,0

2

20 379,0

7

251 166,

15

538 172,

61

944 084,400,00 0,00

федеральный бюджет 45 748,9

0

0,00 927 286,2044 790,0

0

35 126,5

0

20 175,3

0

248 654,

50

532 791,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

45 748,9

0

0,00 927 286,2044 790,0

0

35 126,5

0

20 175,3

0

248 654,

50

532 791,

00

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

47 245,5

3

0,00 944 084,4051 414,0

2

35 707,0

2

20 379,0

7

251 166,

15

538 172,

61

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Республика Хакасия, в том числе: 158 234,

31

0,00 114 709,

29

36 455,0

0

252 112,

21

52 399,9

7

6 076,60 619 987,380,00 0,00

федеральный бюджет 109 872,

90

0,00 565 146,70113 094,

10

35 623,9

0

249 059,

60

51 876,0

0

5 620,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

109 872,

90

0,00 565 146,70113 094,

10

35 623,9

0

249 059,

60

51 876,0

0

5 620,20 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

158 234,

31

0,00 619 987,38114 709,

29

36 455,0

0

252 112,

21

52 399,9

7

6 076,60 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 240 615,

24

0,00 82 724,4

4

336 979,

10

416 345,

19

48 057,4

9

22 565,6

9

1 147 287,1

5

0,00 0,00

федеральный бюджет 210 404,

40

0,00 1 104 933,8

1

78 992,7

0

333 438,

11

412 181,

70

47 576,9

0

22 340,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

210 404,

40

0,00 1 104 933,8

1

78 992,7

0

333 438,

11

412 181,

70

47 576,9

0

22 340,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

240 615,

24

0,00 1 147 287,1

5

82 724,4

4

336 979,

10

416 345,

19

48 057,4

9

22 565,6

9

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Красноярский край, в том числе: 302 122,

87

0,00 346 365,

53

167 556,

29

63 176,3

9

398 230,

87

98 696,2

4

1 376 148,1

9

0,00 0,00

федеральный бюджет 261 577,

50

0,00 1 249 113,1

2

320 272,

60

150 404,

22

53 330,1

0

378 319,

30

85 209,4

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

261 577,

50

0,00 1 249 113,1

2

320 272,

60

150 404,

22

53 330,1

0

378 319,

30

85 209,4

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

302 122,

87

0,00 1 376 148,1

9

346 365,

53

167 556,

29

63 176,3

9

398 230,

87

98 696,2

4

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 808 437,

87

0,00 153 019,

90

233 812,

55

273 445,

87

166 108,

20

19 502,7

7

1 654 327,1

6

0,00 0,00

федеральный бюджет 649 068,

10

0,00 1 422 069,5

0

122 479,

80

218 023,

20

256 139,

60

159 463,

90

16 894,9

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

649 068,

10

0,00 1 422 069,5

0

122 479,

80

218 023,

20

256 139,

60

159 463,

90

16 894,9

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

808 437,

87

0,00 1 654 327,1

6

153 019,

90

233 812,

55

273 445,

87

166 108,

20

19 502,7

7

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Кемеровская область - Кузбасс, в том

числе:

169 927,

75

0,00 654 722,

34

602 193,

98

342 283,

02

200 895,

65

117 542,

66

2 087 565,4

0

0,00 0,00

федеральный бюджет 116 690,

70

0,00 1 638 012,0

3

627 417,

10

260 078,

43

327 971,

30

194 868,

80

110 985,

70

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

116 690,

70

0,00 1 638 012,0

3

627 417,

10

260 078,

43

327 971,

30

194 868,

80

110 985,

70

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

169 927,

75

0,00 2 087 565,4

0

654 722,

34

602 193,

98

342 283,

02

200 895,

65

117 542,

66

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 1 574 19

1,68

0,00 2 952 56

5,09

2 893 45

3,37

2 464 37

7,03

28 988,0

8

19 062,1

5

9 932 637,4

0

0,00 0,00

федеральный бюджет 1 246 92

3,40

0,00 8 131 779,5

7

2 344 35

6,80

2 770 81

2,37

1 725 29

6,30

27 828,6

0

16 562,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

1 246 92

3,40

0,00 8 131 779,5

7

2 344 35

6,80

2 770 81

2,37

1 725 29

6,30

27 828,6

0

16 562,1

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1 574 19

1,68

0,00 9 932 637,4

0

2 952 56

5,09

2 893 45

3,37

2 464 37

7,03

28 988,0

8

19 062,1

5

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Омская область, в том числе: 127 991,

65

0,00 212 197,

20

240 141,

28

290 053,

84

51 658,7

8

15 779,9

3

937 822,680,00 0,00

федеральный бюджет 122 920,

60

0,00 914 170,50207 583,

00

234 968,

20

283 386,

60

50 625,6

0

14 686,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

122 920,

60

0,00 914 170,50207 583,

00

234 968,

20

283 386,

60

50 625,6

0

14 686,5

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

127 991,

65

0,00 937 822,68212 197,

20

240 141,

28

290 053,

84

51 658,7

8

15 779,9

3

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 20 369,1

8

0,00 67 372,3

9

119 837,

46

105 778,

28

28 959,5

1

6 507,92 348 824,740,00 0,00

федеральный бюджет 19 758,1

0

0,00 334 098,6063 035,4

0

115 438,

30

102 014,

40

28 090,7

0

5 761,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

19 758,1

0

0,00 334 098,6063 035,4

0

115 438,

30

102 014,

40

28 090,7

0

5 761,70 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

20 369,1

8

0,00 348 824,7467 372,3

9

119 837,

46

105 778,

28

28 959,5

1

6 507,92 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



46

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

Дальневосточный федеральный округ, в

том числе:

0,00 3 148 027,

09

1 674 400,

71

1 632 934,

48

3 499 929,

93

3 040 858,

34

504 788,33 13 500 938,880,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 2 523 629,

40

1 586 324,

20

1 558 616,

38

3 274 089,

65

2 867 393,

40

483 694,80 12 293 747,830,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 2 523 629,

40

1 586 324,

20

1 558 616,

38

3 274 089,

65

2 867 393,

40

483 694,80 12 293 747,830,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 13 500 938,883 148 027,

09

1 674 400,

71

1 632 934,

48

3 499 929,

93

3 040 858,

34

504 788,33 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Бурятия, в том числе: 502 938,

95

0,00 766 606,

99

688 023,

07

289 310,

34

23 860,6

7

15 080,8

9

2 285 820,9

1

0,00 0,00

федеральный бюджет 421 115,

40

0,00 2 165 301,8

6

751 049,

00

672 321,

31

283 016,

05

23 383,5

0

14 416,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

421 115,

40

0,00 2 165 301,8

6

751 049,

00

672 321,

31

283 016,

05

23 383,5

0

14 416,6

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

502 938,

95

0,00 2 285 820,9

1

766 606,

99

688 023,

07

289 310,

34

23 860,6

7

15 080,8

9

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 676 114,

49

0,00 50 880,5

0

62 754,3

4

573 742,

32

193 580,

98

6 699,59 1 563 772,2

2

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

федеральный бюджет 558 350,

70

0,00 1 436 403,3

0

50 169,8

0

61 924,9

0

567 680,

10

191 645,

20

6 632,60 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

558 350,

70

0,00 1 436 403,3

0

50 169,8

0

61 924,9

0

567 680,

10

191 645,

20

6 632,60 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

676 114,

49

0,00 1 563 772,2

2

50 880,5

0

62 754,3

4

573 742,

32

193 580,

98

6 699,59 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 75 902,6

3

0,00 71 767,6

1

261 050,

88

847 707,

64

559 532,

15

155 373,

45

1 971 334,3

6

0,00 0,00

федеральный бюджет 73 676,7

0

0,00 1 926 832,4

5

69 729,2

0

255 041,

55

829 191,

90

548 341,

50

150 851,

60

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

73 676,7

0

0,00 1 926 832,4

5

69 729,2

0

255 041,

55

829 191,

90

548 341,

50

150 851,

60

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

75 902,6

3

0,00 1 971 334,3

6

71 767,6

1

261 050,

88

847 707,

64

559 532,

15

155 373,

45

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 751 180,

57

0,00 251 844,

67

103 510,

84

825 271,

07

289 811,

08

16 186,7

2

2 237 804,9

5

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

федеральный бюджет 589 206,

80

0,00 2 021 492,7

6

240 511,

20

99 994,8

6

796 002,

90

281 116,

70

14 660,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

589 206,

80

0,00 2 021 492,7

6

240 511,

20

99 994,8

6

796 002,

90

281 116,

70

14 660,3

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

751 180,

57

0,00 2 237 804,9

5

251 844,

67

103 510,

84

825 271,

07

289 811,

08

16 186,7

2

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 84 336,4

3

0,00 47 336,3

3

57 535,2

2

19 794,3

4

363 749,

50

37 721,4

7

610 473,290,00 0,00

федеральный бюджет 80 926,9

0

0,00 585 092,0341 696,6

0

55 059,9

3

18 511,6

0

352 837,

00

36 060,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

80 926,9

0

0,00 585 092,0341 696,6

0

55 059,9

3

18 511,6

0

352 837,

00

36 060,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

84 336,4

3

0,00 610 473,2947 336,3

3

57 535,2

2

19 794,3

4

363 749,

50

37 721,4

7

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 264 977,

59

0,00 362 944,

60

220 281,

47

521 565,

87

56 216,2

6

133 697,

52

1 559 683,3

1

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

федеральный бюджет 262 065,

60

0,00 1 517 389,7

0

342 165,

30

209 267,

40

516 074,

60

55 654,1

0

132 162,

70

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

262 065,

60

0,00 1 517 389,7

0

342 165,

30

209 267,

40

516 074,

60

55 654,1

0

132 162,

70

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

264 977,

59

0,00 1 559 683,3

1

362 944,

60

220 281,

47

521 565,

87

56 216,2

6

133 697,

52

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Магаданская область, в том числе: 31 112,3

0

0,00 5 831,87 31 448,4

9

16 105,5

0

363 687,

92

36 120,6

8

484 306,760,00 0,00

федеральный бюджет 28 312,2

0

0,00 470 571,405 307,00 30 411,3

0

15 251,9

0

356 414,

20

34 874,8

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

28 312,2

0

0,00 470 571,405 307,00 30 411,3

0

15 251,9

0

356 414,

20

34 874,8

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

31 112,3

0

0,00 484 306,765 831,87 31 448,4

9

16 105,5

0

363 687,

92

36 120,6

8

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе: 241 049,

76

0,00 55 142,7

7

69 610,6

3

372 546,

26

287 611,

68

12 515,7

0

1 038 476,8

0

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

федеральный бюджет 91 984,3

0

0,00 546 398,6725 311,6

0

39 095,5

7

215 644,

90

169 690,

90

4 671,40 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

91 984,3

0

0,00 546 398,6725 311,6

0

39 095,5

7

215 644,

90

169 690,

90

4 671,40 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

241 049,

76

0,00 1 038 476,8

0

55 142,7

7

69 610,6

3

372 546,

26

287 611,

68

12 515,7

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 197 467,

04

0,00 26 382,6

8

106 817,

48

30 055,4

0

372 446,

52

40 406,7

8

773 575,900,00 0,00

федеральный бюджет 194 741,

60

0,00 758 136,9125 629,2

0

104 455,

31

29 040,9

0

364 997,

60

39 272,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

194 741,

60

0,00 758 136,9125 629,2

0

104 455,

31

29 040,9

0

364 997,

60

39 272,3

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

197 467,

04

0,00 773 575,9026 382,6

8

106 817,

48

30 055,4

0

372 446,

52

40 406,7

8

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Еврейская автономная область, в том

числе:

319 126,

15

0,00 33 655,8

9

31 093,0

8

3 831,19 355 835,

46

21 143,9

0

764 685,670,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025 2026

федеральный бюджет 219 506,

40

0,00 659 346,0532 788,6

0

30 251,4

5

3 674,80 352 277,

10

20 847,7

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

219 506,

40

0,00 659 346,0532 788,6

0

30 251,4

5

3 674,80 352 277,

10

20 847,7

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

319 126,

15

0,00 764 685,6733 655,8

9

31 093,0

8

3 831,19 355 835,

46

21 143,9

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чукотский автономный округ, в том

числе:

3 821,180,00 2 006,80 808,98 0,00 174 526,

12

29 841,6

3

211 004,710,00 0,00

федеральный бюджет 3 742,800,00 206 782,701 966,70 792,80 0,00 171 035,

60

29 244,8

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

3 742,800,00 206 782,701 966,70 792,80 0,00 171 035,

60

29 244,8

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

3 821,180,00 211 004,712 006,80 808,98 0,00 174 526,

12

29 841,6

3

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


