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федерального проекта

Развитие физической культуры и массового спорта

1. Основные положения

Краткое наименование федерального

проекта

Массовый спорт

Срок

реализации

проекта

31.12.203001.01.20222.

Цель федерального проекта

Обеспечение равных возможностей для граждан страны систематически заниматься физической культурой и

массовым спортом
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Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации
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Гандилян М.М.Руководитель федерального проекта Заместитель министра спорта Российской Федерации5.

Смирницкий С.И.Администратор федерального проекта

Заместитель директора Департамента Министерства

спорта Российской Федерации (администратор

федерального проекта)

6.

Целевые группы федерального

проекта

Граждане Российской Федерации7.

Связь с государственными

программами Российской Федерации

1 Государственная программа

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие физической культуры и спорта"

8.

Выгрузка из ГИИС «Электронный бюджет»
от 21 января 2025 года
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3. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Ответственный за

достижение

Уровень

показател

я

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Признак

реализации в

субъекте РФ

1 Обеспечение привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 94 млн. граждан

1.1.

Доля лиц с ограниченными

возможностями здоровья и

инвалидов, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности указанной категории

населения, не имеющего

противопоказаний для занятий

физической культурой и спортом

21,0000 2021

24,0000

ПроцентФП Лукичева А.Ю.,

МИНИСТЕРСТВ

О СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25,0000 26,0000 27,0000 28,0000 29,0000 30,0000

Да

1.2.

Доля граждан в возрасте 3-29 лет,

систематически занимающихся

физической культурой и спортом,

в общей численности граждан

данной возрастной категории

84,0000 2021

89,5000

ПроцентФП Лукичева А.Ю.,

МИНИСТЕРСТВ

О СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

90,0000 90,6000 91,0000 91,5000 91,8000 92,0000

Да

1.3.

Доля граждан в возрасте от 55 лет

(женщины) и от 60 лет

(мужчины) до 79 лет

включительно, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности граждан данной

возрастной категории

15,0000 2021

22,0000

ПроцентФП Лукичева А.Ю.,

МИНИСТЕРСТВ

О СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26,0000 30,0000 33,0000 36,5000 42,0000 45,0000

Да

1.4.

Доля граждан в возрасте от 30 до

54 лет включительно (женщины)

и до 59 лет включительно

(мужчины), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности граждан данной

возрастной категории

37,1000 2021

52,0000

ПроцентФП Лукичева А.Ю.,

МИНИСТЕРСТВ

О СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

55,0000 57,0000 60,5000 63,0000 66,5000 70,0000

Да
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4. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2025 года

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечение привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 94 млн. граждан

1.1. Доля лиц с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов, систематически

занимающихся физической культурой и

спортом, в общей численности указанной

категории населения, не имеющего

противопоказаний для занятий физической

культурой и спортом

24,91 24,92 24,93 24,93 24,94 24,95

Процент 25,00

24,9924,9824,9824,9724,96

1.2. Доля граждан в возрасте 3-29 лет,

систематически занимающихся физической

культурой и спортом, в общей численности

граждан данной возрастной категории

89,54 89,58 89,63 89,67 89,71 89,75

Процент 90,00

89,9689,9289,8889,8389,79

1.3. Доля граждан в возрасте от 55 лет

(женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет

включительно, систематически

занимающихся физической культурой и

спортом, в общей численности граждан

данной возрастной категории

24,81 24,92 25,03 25,13 25,24 25,35

Процент 26,00

25,8925,7825,6825,5725,46

1.4. Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет

включительно (женщины) и до 59 лет

включительно (мужчины), систематически

занимающихся физической культурой и

спортом, в общей численности граждан

данной возрастной категории

52,25 52,50 52,75 53,00 53,25 53,50

Процент 55,00

54,7554,5054,2554,0053,75
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5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

1

Обеспечение привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 94 млн. граждан

1.1

Построены и

введены в

эксплуатацию

(приобретены)

объекты для

массового

спорта

Единица

12,0000

Строительство

(реконструкци

я, техническое

перевооружен

ие,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества

- 3,0000 2021

7,0000 45,00008,0000 26,0000 28,0000 30,0000

Да

1.1.

1

Пропускная

способность

спортивных

объектов

Человек

2 925,0000

-- - -

816,0000 3 047,0000730,0000 1 300,0000 1 400,0000 1 500,0000

-

Субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении капитальных вложений в

объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), а также приобретения (выкупа) в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность)

объектов недвижимого имущества. Указанные объекты создаются в рамках непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы по решению Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации,

а также на основании актов Правительства Российской Федерации. Пропускная способность спортивных объектов, создаваемых (реконструируемых) в рамках данного результата: "Волейбольный центр в городе Ярославле (тренировочный,

подготовительно-восстановительный блоки, здание пляжного волейбола, вспомогательные здания с инженерными коммуникациями) - I очередь (этап), Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт. Фрунзе" - 1 256 чел.;

Крытый ледовый тренировочный корт по адресу: РФ, Ярославская область, г. Рыбинск, Вожская набережная, д. 40б - 90 чел.; Бассейн "Лазурный" Ярославская область, город Ярославль, улица Чкалова, д. 11 - 192 чел.; Спортивный зал МОУ

Улейминской СОШ им.Героя Советского Союза Дерюгина А.В. На 24 места - 24 чел.; Стадион ул. Физкультурная, п. Борисоглебский район, Ярославской области - 28 чел.; Строительство Дворца водных видов спорта в г. Иваново - 180 чел.;

Физкультурно - оздоровительный комплекс с искусственным льдом для тренировочных и оздоровительных занятий населения, расположенного по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Базовый проезд, д. 3 - 293 чел.; Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном в г. Козельске Калужской области - 86 чел.; Привязка проектной документации повторного использования Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным залом

(36х18 м) по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводской район, южнее здания № 15 по бул. Кулибина, для МБУДО СДЮШОР № 8 СОЮЗ к земельному участку №20в по ул. Пушкинская в р.п. Любытино Новгородской области - 40

чел.; Физкультурно-спортивный комплекс по адресу: Новгородская область, Шимский район, Шимское городское поселение, рп. Шимск - 32 чел.; Реконструкция Республиканского стадиона "Спартак" в г. Владикавказ Республики Северная

Осетия-Алания (II этап) - 135 чел.; Строительство физкультурно-спортивного комплекса в с. Ойсхар Гудермесского района Чеченской Республики - 90 чел.; Республиканский центр спортивной борьбы имени Р.А. Кадырова по адресу:

Российская Федерация, Чеченская Республика, г. Грозный, Ленинский район, улица Л.И. Яшина - 183 чел.; Строительство универсального спортивного комплекса с бассейнами (50х25 и 33х25) в г. Грозный Чеченской Республики - 148 чел.;

Строительство спортивной школы тенниса в г. Грозный Чеченской Республики - 60 чел.; Универсальный фехтовальный комплекс в г. Грозный, Ахматовский район, ул. Л.И. Яшина, ЧР - 100 чел.; Реконструкция стадиона Волга города

Чебоксары, ул. Коллективная, д.3 - 214 чел.; Строительство лыжероллерной трассы протяженностью 3969 метров с освещением и видеонаблюдением в Центре зимних видов спорта (при БУ "СШОР № 2" Минспорта Чувашии) - 40 чел.;

Строительство международного Центра спортивной борьбы в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 300 чел.; Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г. Дзержинске

Нижегородской области - 240 чел.; Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в г. Нижний Новгород - 160 чел.; Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса, открытого типа расположенного по адресу:

ул.Семенова, дом 74 а, с.Онгудай, Онгудайского района, Республика Алтай - 150 чел.; Строительство ледовой арены для кёрлинга в г. Владивостоке, в том числе проектно -изыскательские работы - 40 чел.; Универсальный спортивно-

оздоровительный комплекс "Президентский" в г. Магадане - 230 чел.

1.2

Проведен

Международны

й спортивный

форум "Россия -

спортивная

держава"

Единица

1,0000

Проведение

массовых

мероприятий

- 1,0000 2021

1,0000 1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000

-

1.2.

1

Численность

участников

мероприятия

Человек

5 000,0000

-- - -

5 000,0000 5 000,00005 000,0000 5 000,0000 5 000,0000 5 000,0000

-

Некоммерческой организации, отбор которой осуществляется по результатам конкурса, предоставляется субсидия из федерального бюджета в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на подготовку и проведение

Международного спортивного форума Россия - спортивная держава" в сроки, в соответствии с Правилами предоставления субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации на финансовое обеспечение мероприятий,

направленных на подготовку и проведение Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2016 № 476. Проведение Форума осуществляется

в сроки, устанавливаемые распоряжением Президента Российской Федерации. В соответствии с планом деятельности организации проводятся мероприятия, связанные с подготовкой и проведением Форума ". Численность участников

мероприятия - до 5 000 чел. ежегодно
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

1.3

Построены и

введены в

эксплуатацию

объекты спорта

в рамках

Программы по

восстановлению

жилья, объектов

связи,

социальной,

коммунальной,

энергетической

и транспортной

инфраструктур,

гидротехническ

их сооружений,

административ

ных зданий,

поврежденных

или утраченных

в результате

наводнения на

территории

Иркутской

области

Единица

1,0000

Строительство

(реконструкци

я, техническое

перевооружен

ие,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества

- 0,0000 2021

- -- - - -

Да

1.3.

1

Общая площадь

спортивных

объектов

Квадратный

метр

3 151,0000

-- - -

- -- - - -

-

Бюджету Иркутской области предоставляется иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета на создание объектов спортивной инфраструктуры в рамках Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной,

коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области в соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.06.2020 № 878 "Об утверждении Правил предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области в целях софинансирования

расходных обязательств Иркутской области по реализации мероприятий, направленных на выполнение Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур,

гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области"

1.4

Проведены

Международны

е спортивные

игры "Дети

Азии"

Единица

1,0000

Проведение

массовых

мероприятий

- 0,0000 2021

- -- - - -

-

1.4.

1

Численность

участников

мероприятия

Человек

3 000,0000

-- - -

- -- - - -

-

В 2022 году предоставляется грант в форме субсидии автономной некоммерческой организации Дирекция по проведению VII Международных спортивных игр "Дети Азии" в целях финансового обеспечения расходов на подготовку,

организацию и проведение в 2022 году в г. Владивостоке VII Международных спортивных игр "Дети Азии". Организация проводит мероприятия, связанные с подготовкой и проведением VII Международных спортивных игр "Дети Азии", в

установленные сроки. В 2023 году предоставляется иной межбюджетный трансферт бюджету Кемеровской области - Кузбасса на подготовку и проведение в 2023 году в Кемеровской области - Кузбассе II зимних Международных спортивных

игр "Дети Азии"." В 2024 году предоставляется грант в форме субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция по подготовке и проведению VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" в целях финансового обеспечения

расходов на подготовку, организацию и проведение в 2024 году в г. Якутск VIII Международных спортивных игр "Дети Азии". Организация проводит мероприятия, связанные с подготовкой и проведением VIII летних Международных

спортивных игр "Дети Азии", в установленные сроки. Проведение соревнований осуществляется согласно положению о VIII летних Международных спортивных играх "Дети Азии", утвержденному Минспортом России и Правительством

Республики Саха (Якутия)

1.5

Выполнены

мероприятия,

Единица

6,0000

Проведение

массовых

- 0,0000 2021

8,0000 -- - - -

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

включенные в

план

реализации

межотраслевой

программы

развития

студенческого

спорта

мероприятий

1.5.

1

(ИПЭ)_"Доля

субъектов

Российской

Федерации и

студенческих

спортивных лиг,

принявших

участие в

мониторинге

развития

студенческого

спорта (в % от

общего

количества

субъектов

Российской

Федерации)"

Процент

70,0000

-- - -

0,0000 -0,0000 - - -

-

1.5.

2

(ИПЭ)_"Доля

участников

мероприятий, в

том числе

студентов,

удовлетворенны

х качеством

проводимых

мероприятий (в

% от общего

числа

опрошенных)"

Процент

70,0000

-- - -

0,0000 -0,0000 - - -

-

1.5.

3

(ИПЭ)_"Доля

участников

проектов, в том

числе

студентов,

удовлетворенны

х качеством

реализации

проектов (в %

от общего числа

опрошенных)"

Процент

70,0000

-- - -

0,0000 -0,0000 - - -

-

1.5.

4

Численность

участников

мероприятия

Человек

1 798,0000

-- - -

2 400,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-



7

Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

Предоставляется субсидия Общероссийской общественной организации "Российский студенческий спортивный союз" на финансовое обеспечение выполнения не менее 8 мероприятий ежегодно, включенных в План реализации

Межотраслевой программы развития студенческого спорта до 2024 года (Приложение № 2 к Межотраслевой программе развития студенческого спорта до 2024 года, утвержденной приказом Минспорта России, Минобрнауки России,

Минпросвещения России от 09.03.2021 № 141/167/90). В рамках реализации результата ежегодно проводятся следующие массовые мероприятия: Всероссийская конференция "Физическая культура и спорт как одно из основных направлений

молодежной политики в Российской Федерации" (численность участников мероприятия - 491 человек); Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы физического воспитания молодежи и студенческого спорта"

(численность участников мероприятия - 325 человек); Международная научно-практическая конференция по физической культуре, спорту и туризму "Всемирные студенческие игры: история, современность и традиция развития" (численность

участников мероприятия - 534 человека); Всероссийский форум "Актуальные вопросы развития студенческого спорта"(численность участников мероприятия - 1 113 человек).

1.6

Обеспечено

вовлечение

граждан в

систему

корпоративного

спорта, в том

числе участие в

физкультурных

мероприятиях и

спортивных

мероприятиях,

направленных

на развитие

корпоративного

спорта

Человек

23 000,0000

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 23 000,000

0

2021

30 000,0000 -- - - -

-

1.6.

1

(ИПЭ)_"Доля

работающих

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом,

вовлеченных в

физкультурно-

спортивные

мероприятия,

проведенные

Всероссийским

физкультурно

спортивным

обществом

"Трудовые

резервы""

Процент

-

-- - -

- -- - - -

-

Предоставляется субсидия Общероссийской общественной организации Всероссийское физкультурно-спортивное общество Трудовые резервы" на финансовое обеспечение проведения ежегодно около 20 мероприятий, направленных на

обеспечение системных условий для эффективного развития физической культуры и спорта среди трудящихся, в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидии Общероссийской общественной организации

"Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обеспечение системных условий для эффективного развития физической культуры и спорта среди

трудящихся, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2019 № 1704
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

1.7

Реализованы

мероприятия

Плана

реализации

межведомствен

ной программы

"Плавание для

всех"

Единица

14,0000

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2021

5,0000 -- 5,0000 5,0000 5,0000

-

1.7.

1

(ИПЭ)_

"Эффективност

ь использования

плавательных

бассейнов"

Процент

-

-- - -

- -- - - -

-

Предоставляется грант в форме субсидии общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация плавания" в целях финансового обеспечения мероприятий по координации реализации Межведомственной программы

"Плавание для всех" в субъектах Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления гранта в форме субсидии из федерального бюджета общественной организации "Всероссийская федерация плавания" в целях финансового

обеспечения мероприятий по координации реализации межведомственной программы "Плавание для всех" в субъектах Российской Федерации (проведение совещаний со специалистами, реализующими региональные программы "Плавание

для всех", вебинаров, создание видео-роликов, пропагандирующих занятия плаванием, проведение обучающих семинаров для инструкторов по плаванию, организация и проведение физкультурных и просветительских мероприятий по

вовлечению населения в занятия плаванием и др.)

1.8

Проведен в

Российской

Федерации

проект "Игры

будущего",

включая

проведение

тестовых

мероприятий

Единица

1,0000

Проведение

массовых

мероприятий

- 0,0000 2021

- -- - - -

-

1.8.

1

Численность

участников

мероприятия

Единица

2 000,0000

-- - -

- -- - - -

-

Предоставляется грант в форме субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция спортивных и социальных проектов" в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в Российской

Федерации проекта "Игры будущего" в 2024 году (далее - Организация, Игры). Организация проводит мероприятия, связанные с подготовкой и проведением Игр, в том числе тестовые мероприятия в рамках проекта в установленные сроки.

Проведение Игр осуществляется согласно положению об Играх, утвержденному Минспортом России. В 2022 году предусмотрено проведение 2 тестовых мероприятий, в 2023 году - 5 тестовых мероприятий, а в 2024 году - проведение самого

проекта "Игры будущего"

1.9

Подготовлены и

проведены

"Единые игры

Специальной

Олимпиады" в

г. Казани

Единица

-

Проведение

массовых

мероприятий

- 0,0000 2022

- -- - - -

-

Автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных проектов» предоставляется грант в форме субсидии из федерального бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и

проведением "Единых игр Специальной Олимпиады" в г. Казани в соответствии с Правилами предоставления в 2023 году гранта в форме субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Дирекция спортивных и

социальных проектов" на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением "Единых игр Специальной Олимпиады" в г. Казани, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2022

г. № 1963. Организацией проводятся мероприятия, связанные с подготовкой и проведением "Единых игр Специальной Олимпиады" в установленные сроки

1.1

0

Реализованы

мероприятия,

направленные

на развитие

вида спорта

Единица

-

Приобретение

товаров,

работ, услуг

- 0,0000 2022

- -- - - -

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

"волейбол"

Предоставляется субсидия Общественной организации "Всероссийская федерация волейбола" в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие вида спорта "волейбол". Организация проводит мероприятия, связанные

с проведением не менее 2 мероприятий по техническому оснащению и цифровизации спортивных и организационных процессов в виде спорта "волейбол", организации, подготовки и проведению не менее 4 спортивных мероприятий и иных

мероприятий по развитию и популяризации вида спорта ""волейбол", в том числе приуроченных к 100-летию отечественного волейбола, развитию детско-юношеского спорта, а также созданию интернет-портала об истории отечественного

волейбола

1.1

1

Улучшена

материально-

техническая

база объектов

спорта в

субъектах

Российской

Федерации-

победителях

Всероссийского

фестиваля по

хоккею среди

любительских

команд в

дивизионе

"Лига

чемпионов 40+"

Единица

1,0000

Приобретение

товаров,

работ, услуг

- 1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000

Да

Осуществляется премирование субъекта Российской Федерации, любительская хоккейная команда которого стала победителем Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Лига чемпионов 40+" в текущем

году. Региону-победителю предоставляется иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета, который должен быть использован на приобретение хоккейного оборудования для спортивных сооружений и капитального ремонта

спортивного объекта в регионе-победителе. Объемы выполняемых работ и приобретенного оборудования на объектах спорта, на развитие (усовершенствование, оснащенность, модернизацию) которых направляются выделенные средства,

определяются субъектом Российской Федерации самостоятельно. Результат измеряется в количестве регионов победителей Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Лига чемпионов 40+"

1.1

2

Созданы на

территории

Донецкой

Народной

Республики,

Луганской

Народной

Республики,

Запорожской

области и

Херсонской

области

физкультурно-

оздоровительны

е комплексы

открытого типа

Единица

10,0000

Приобретение

товаров,

работ, услуг

- 0,0000 2022

- -- - - -

-

Минспортом России осуществляется закупка работ по созданию ФОКОТов (производство, поставка и установка оборудования) у единственного исполнителя. Минспортом России совместно с органами исполнительной власти в сфере

физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области проработаны места размещения ФОКОТ. В 2023 году будет поставлено спортивное оборудование и

инвентарь для создания ФОКОТ, монтаж которого будет осуществлён в 2023-2024 гг. В состав ФОКОТ входят футбольный газон с искусственным покрытием 60 х 40 м, площадка для игры в баскетбол, оборудование для занятия воркаутом,

ограждение

1.1

3

Выполнены

запланированны

е к проведению

в 2023 году

Условная

единица

-

Благоустройст

во территории,

ремонт

объектов

- 0,0000 2022

- -- - - -

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

работы по

восстановлению

спортивного

комплекса

"Ильичевец" в

г. Мариуполе

Донецкой

Народной

Республики

недвижимого

имущества

Бюджету Донецкой Народной Республики предоставляется иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2023 № 2347-р (с грифом «Для служебного

пользования») на проведение работ по восстановлению спортивного комплекса «Ильичевец» в г. Мариуполе в рамках Программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,

Запорожской области и Херсонской области, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.04.2023 № 1019-р (с грифом «Для служебного пользования»)

1.1

4

Бюджету

Магаданской

области

возмещены

расходы,

связанные с

осуществление

м капитальных

вложений в

объект

капитального

строительства

"Универсальны

й спортивно-

оздоровительны

й комплекс

"Президентский

" в г. Магадане"

Единица

-

Строительство

(реконструкци

я, техническое

перевооружен

ие,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества

- 0,0000 2022

- -- - - -

Да

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2023 г. № 3880-р осуществляется возмещение расходов бюджета Магаданской области, связанных с осуществлением капитальных вложений в объект

капитального строительства «Универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский» в г. Магадане», в полном объёме исходя из уровня софинансирования расходного обязательства Магаданской области в размере 89

процентов. Возмещение осуществляется за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Таким образом, в рамках реализации результата в 2023 году по объекту капитального строительства «Универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский» в г. Магадане» возмещены расходы, связанные с осуществлением

капитальных вложений Магаданской области в указанный объект. Площадь объекта - 19 479,94 кв. м.

1.1

5

Создана

федеральная

сеть спортивно-

образовательны

х центров

круглогодичного

профиля.

Единица

-

Строительство

(реконструкци

я, техническое

перевооружен

ие,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества

- 0,0000 2024

- -- 1,0000 - -

-

1.15

.1

Общая площадь

построенных

объектов

Квадратный

метр

-

-- - -

- 0,0000- 40 694,9700 - -

-

1.15

Техническая Процент

-

-- - -

- 60,0000- 100,0000 - -

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

.2

готовность

объекта

На территории детского центра в Калининградской области к концу 2028 года будет создана сеть спортивных объектов, которая позволит обеспечить в любое время года как проведение тренировочных занятий и спортивную подготовку юных

спортсменов, так и организовать многообразную спортивно-оздоровительную работу и общефизическую подготовку для всех детей и подростков, которые будут находиться в детском центре (по аналогии с центром "Сириус"). В дальнейшем

планируется создание аналогичных комплексов в иных субъектах Российской Федерации, соответствующие объекты будут предусмотрены в паспорте проекта после выделения соответствующего финансирования из федерального бюджета.

Объект реализуется в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2023 г. № 267-р. В соответствии с указанным распоряжением будет построен следующий объект: Детский круглогодичный спортивно-

оздоровительный центр, Калининградская область. 1-й этап.

1.1

6

Поставлены

комплекты

оборудования

для создания

физкультурно-

оздоровительны

х комплексов

открытого типа

Единица

0,0000

Приобретение

товаров,

работ, услуг

- 0,0000 2023

- -- - - -

Да

Предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в целях софинансирования расходных обязательств,

возникающих при реализации мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (далее - ФОКОТ). В состав ФОКОТ входят футбольный газон с искусственным

покрытием 60 х 40 м, площадка для игры в баскетбол, оборудование для занятия воркаутом, ограждение

1.1

7

Граждане

приняли

участие в

выполнении

нормативов

испытаний

(тестов)

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса

"Готов к труду и

обороне" (ГТО)

по результатам

проведения

мероприятий

для всех

категорий и

групп населения

Миллион

человек

-

Проведение

массовых

мероприятий

- 14,6000 2024

15,3000 16,300015,9000 16,3000 16,3000 16,3000

-

1.17

.1

Количество

проведенных

мероприятий

Единица

-

-- - -

6,0000 6,00006,0000 6,0000 6,0000 6,0000

-

Увеличение числа зарегистрированных в электронной базе данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (нарастающим итогом) путем проведения мероприятий по 6 основным направлениям:

1.Проведение фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся в образовательных организациях совместно с мероприятиями, проводимыми общероссийскими

общественными физкультурно-спортивными организациями; 2.Проведение фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий населения совместно с мероприятиями,

проводимыми общероссийскими общественными физкультурно- спортивными организациями; 3.Реализация мероприятий по развитию и технической поддержке эксплуатации единой электронной базы данных и интернет-портала

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) с учетом мероприятий информационной безопасности и тестированию инвалидов. 4.Осуществление мероприятий по методическому обеспечению

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), разработке и реализации образовательных программ в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

5.Осуществление мероприятий по обеспечению субъектов Российской Федерации знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверений к ним; 6.Мониторинг реализации

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), деятельности центров тестирования по выполнению нормативов (тестов).

1.1

Некоммерчески Единица

-

Оказание- 30,0000 2024

30,0000 30,000030,0000 30,0000 30,0000 30,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

8

ми

организациями

реализованы

проекты в сфере

физической

культуры и

спорта

услуг

(выполнение

работ)

Предоставляются из федерального бюджета гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и массового спорта. Проекты некоммерческих организаций реализуются на

территории субъектов Российской Федерации и направлены на организацию физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства, работы, обучения, в том числе в сельской местности, удаленных населенных пунктах,

малых городах, а также на проведение физкультурных мероприятий среди различных возрастных групп, в том числе среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, масштабирование успешных практик

1.1

9

Проведены

физкультурные

и спортивные

мероприятия, в

том числе

направленные

на

совершенствова

ние физической

подготовки

сотрудников

правоохранител

ьных органов и

органов

безопасности и

поддержку

массового

физкультурно-

спортивного

движения

Единица

-

Проведение

массовых

мероприятий

- 45,0000 2024

55,0000 55,000055,0000 55,0000 55,0000 55,0000

-

1.19

.1

Численность

участников

мероприятия

Человек

-

-- - -

19 500,0000 19 500,000019 500,0000 19 500,0000 19 500,0000 19 500,0000

-

Организатору физкультурных мероприятий предоставляется субсидия из федерального бюджета на развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов

безопасности и поддержку массового физкультурно-спортивного движения. Основным организатором является Общество Динамо" и со-организаторами региональные организации ВФСО "Динамо" и органы исполнительной власти в области

физической культуры и спорта

1.2

0

Проведена

Специальная

олимпиада

России для

инвалидов с

умственной

отсталостью

Единица

-

Проведение

массовых

мероприятий

- 1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000

-

1.20

.1

Численность

участников

мероприятия

Человек

-

-- - -

2 900,0000 2 900,00002 900,0000 2 900,0000 2 900,0000 2 900,0000

-

Статьей 12 Федерального Закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ установлено, что Специальная Олимпиада России-это часть международной специальной олимпиады, целями

которых являются содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, укрепление международного сотрудничества в указанной сфере и представление команды России во

Всемирных специальных олимпийских играх. Специальная Олимпиада России наделена полномочиями международной специальной олимпиады на подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях по
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

программе Специальной Олимпиады в России. Таким образом, Специальная Олимпиада России - единственная организация, уполномоченная проводить соревнования по программе Специальной Олимпиады. В Спартакиадах, проводимых по

программе Специальной Олимпиады России принимают участие не менее 2000 инвалидов с умственной отсталостью ежегодно. Организатору Специальной олимпиады России предоставляется субсидия из федерального бюджета в

соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, содействующим развитию физической культуры и спорта

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26 июля 2018 г. N 874.

1.2

1

Построены и

введены в

эксплуатацию

(приобретены)

объекты спорта

региональной

(муниципальной

) собственности

Единица

-

Строительство

(реконструкци

я, техническое

перевооружен

ие,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества

- 74,0000 2024

29,0000 5,00006,0000 5,0000 5,0000 5,0000

Да

1.21

.1

Общая площадь

спортивных

объектов

Квадратный

метр

-

-- - -

146 899,0000 30 941,000049 053,0000 30 941,0000 30 941,0000 30 941,0000

-

Субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета на строительство (реконструкцию) и приобретение объектов спорта в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при создании и модернизации объектов спортивной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), а также при приобретении (выкупе) в

государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность) объектов недвижимого имущества для занятий физической культурой и спортом. В рамках формирования приоритетных действий для

достижения новых национальных целей сформированы предложения по строительству объектов спорта в субъектах Российской Федерации, в том числе строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых ледовых катков,

бассейнов и малобюджетных плоскостных сооружений. Создание современных многофункциональных спортивных объектов позволить достичь уровня обеспеченности граждан спортивными объектами исходя из единовременной пропускной

способности объектов спорта до 70% и предусматривает создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом

1.2

2

Поставлены

программно-

аппаратные

комплексы для

фиджитал-

центров

Единица

-

Приобретение

товаров,

работ, услуг

- 0,0000 2024

15,0000 27,000023,0000 27,0000 27,0000 27,0000

-

Ежегодно заключается государственный контракт на поставку программно-аппаратных комплексов для фиджитал-центров. Программно-аппаратные комплексы включают в себя: зона игровых компьютеров, зона игровых приставок, зона

виртуальной реальности (статичная), зона JustDance, оборудование для лазертага, зона арены виртуальной реальности (динамическая зона VR), оборудование для гонки дронов (класс 75мм), оборудование для гонки дронов (FPV дроны),

фиджитал сайкл-студия

1.2

3

Созданы

модульные

спортивные

объекты на

территории

Донецкой

Народной

Республики,

Луганской

Народной

Республики,

Запорожской

области и

Херсонской

области

Единица

-

Приобретение

товаров,

работ, услуг

- 0,0000 2023

5,0000 5,00005,0000 - - -

Да

Субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета на закупку оборудования для создания модульных спортивных сооружений. В рамках реализации результата будут созданы следующие модульные

спортивные сооружения: в Донецкой Народной Республике бассейны и универсальные залы, в Луганской Народной Республике бассейны, универсальные залы и залы единоборств, в Запорожской области бассейны, универсальные залы и залы

единоборств, в Херсонской области бассейны, универсальные залы и залы единоборств. Перечень закупаемого оборудования для каждого вида модульного спортивного сооружения утверждается приказом Минспорта России
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

1.2

4

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования

(малые

спортивные

формы и

футбольные

поля)

Единица

-

Приобретение

товаров,

работ, услуг

- 260,0000 2023

350,0000 309,0000419,0000 309,0000 309,0000 309,0000

Да

Субъектам РФ предоставляются субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм и футбольных полей. Перечень спортивного оборудования и инвентаря, которые предполагается

поставлять в спортивные организации, утвержден приказом Минспорта России от 27.12.19 № 1134. Спортивные организации отбираются субъектами Российской Федерации самостоятельно

1.2

5

Проведены

комплексные

информационно

-

коммуникацион

ные кампании,

направленные

на вовлечение

населения в

регулярные

занятия

физической

культурой и

спортом

Единица

-

Проведение

информационн

о-

коммуникацио

нной

кампании

- 0,0000 2024

5,0000 -- - - -

-

Предоставляется субсидия автономной некоммерческой организации "Национальные приоритеты" в целях обеспечения реализации комплекса мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию физической культуры и спорта,

формирование культуры и ценностей здорового образа жизни как основы устойчивого развития общества и качества жизни населения. В рамках реализации результата будут проведены информационно-коммуникационные кампании,

направленные на вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом, включающие в себя различные мероприятия и форматы информационно-коммуникационной работы с основными целевыми аудиториями: дети,

молодежь, лица, занятые трудовой деятельностью, старший возраст, инвалиды. Для каждой из пяти целевых аудиторий формируются специальные коммуникационные подходы, каналы коммуникации, проводятся адресно ориентированные

информационно-коммуникационные акции и мероприятия с привлечением лидеров общественного мнения.Комплекс мероприятий для каждой целевой аудитории проводится на регулярной основе в течение всего года

1.2

6

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования

для создания

модульных

спортивных

сооружений

Единица

-

Приобретение

товаров,

работ, услуг

- 0,0000 2023

20,0000 34,000032,0000 34,0000 34,0000 34,0000

Да

Субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета на закупку оборудования для создания модульных спортивных сооружений, в том числе в малых городах и сельских территориях. В рамках реализации

результата в субъектах Российской Федерации будут созданы модульные спортивные сооружения (в том числе модульные плавательные бассейны, катки, универсальные залы, залы единоборств)

1.2

7

Реализованы

мероприятия по

улучшению

материально-

технической

базы объектов

спорта в

субъектах

Российской

Федерации-

Единица

-

Приобретение

товаров,

работ, услуг

- 1,0000 2024

1,0000 -- 1,0000 1,0000 1,0000

Да



15

Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

победителях

фестиваля

культуры и

спорта народов

Юга России

Осуществляется премирование субъекта Российской Федерации, команда которого стала победителем фестиваля культуры и спорта народов Юга России в текущем году. Региону-победителю предоставляется иной межбюджетный трансферт

из федерального бюджета, который должен быть использован на закупку оборудования для спортивных сооружений, капитальный ремонт и реконструкцию объектов спорта в регионе-победителе фестиваля культуры и спорта народов Юга

России. Объемы выполняемых работ и приобретенного оборудования на объектах спорта, на развитие (усовершенствование, оснащенность, модернизацию) которых направляются выделенные средства, определяются субъектом Российской

Федерации самостоятельно.

1.2

8

Проведен

капитальный

ремонт

региональных

объектов спорта

Единица

-

Благоустройст

во территории,

ремонт

объектов

недвижимого

имущества

- 0,0000 2023

44,0000 60,000055,0000 60,0000 60,0000 60,0000

Да

Субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по проведению капитального ремонта спортивных

объектов с целью исполнения поручений Президента Российской Федерации от 22.11.2019 № Пр-2397 (ч.1. пп "б" п. 1) от 07.10.2021 № Пр-1919 (пп "е" п.4) о принятии мер по разработке программы капитального ремонта объектов спорта в

соответствии графиком мероприятий по приведению таких объектов нормативное состояние с определением источников финансирования указанных мероприятий. Реализация мероприятий позволит привести в нормативное состояние

спортивную инфраструктуру шаговой доступности, что обеспечит повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, а также доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В рамках

мероприятия за 2025-2027 гг. планируется провести капитальный ремонт стадионов, бассейнов, ледовых катков, универсальных физкультурных комплексов и объектов с иным функциональным значением
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0

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Обеспечение привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 94 млн. граждан 0

Построены и введены в

эксплуатацию

(приобретены) объекты

для массового спорта,

всего, 51110, 5111F

1.1

5 174 814,40 58 141 999,509 660 365,708 756 996,30 9 660 365,705 568 726,00 9 660 365,709 660 365,70

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

6 467 486,10 44 344 674,107 165 000,005 785 614,00 7 165 000,003 431 574,00 7 165 000,007 165 000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.1.1.1

.

6 467 486,10 44 344 674,107 165 000,005 785 614,00 7 165 000,003 431 574,00 7 165 000,007 165 000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.1.1.1

.1.

6 467 486,10 44 344 674,107 165 000,005 785 614,00 7 165 000,003 431 574,00 7 165 000,007 165 000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

5 174 814,40 58 141 999,509 660 365,708 756 996,30 9 660 365,705 568 726,00 9 660 365,709 660 365,70

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.1.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведен

Международный

спортивный форум

"Россия - спортивная

держава", всего, 60260

1.2

81 000,00 567 000,0081 000,0081 000,00 81 000,0081 000,00 81 000,0081 000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

81 000,00 567 000,0081 000,0081 000,00 81 000,0081 000,00 81 000,0081 000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.2.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Дополнительно

привлечены граждане к

занятию хоккеем в

регионе-победителе

Ночной хоккейной лиги,

всего, 54250

1.3

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.3.1.1

.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.3.1.1

.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

1.3.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта в рамках

Программы по

восстановлению жилья,

объектов связи,

социальной,

коммунальной,

энергетической и

транспортной

инфраструктур,

гидротехнических

сооружений,

административных

зданий, поврежденных

или утраченных в

результате наводнения

на территории

Иркутской области,

всего, 50790

1.4

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:1.4.1.1

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

межбюджетные

трансферты

.

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.4.1.1

.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.4.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены Всемирные

зимние игры

Специальной

Олимпиады в г. Казани,

всего, 62392

1.5

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.5.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены

Международные

спортивные игры "Дети

Азии", всего, 62366

1.6

349 953,20 349 953,200,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

349 953,20 349 953,200,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

1.6.1.1

.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

трансферты

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.6.1.1

.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.6.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.6.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Выполнены

мероприятия,

включенные в план

реализации

межотраслевой

программы развития

студенческого спорта,

1.7

6 302,00 15 302,000,000,00 0,009 000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего, 60263

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

6 302,00 15 302,000,000,00 0,009 000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.7.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.7.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено вовлечение

граждан в систему

корпоративного спорта,

в том числе участие в

физкультурных

мероприятиях и

спортивных

мероприятиях,

1.8

200 000,00 450 000,000,000,00 0,00250 000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

направленных на

развитие

корпоративного спорта,

всего, 60550

Федеральный бюджет,

всего

1.8.1.

200 000,00 450 000,000,000,00 0,00250 000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.8.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.8.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.8.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.8.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы

мероприятия Плана

реализации

межведомственной

1.9

29 863,10 149 863,1030 000,000,00 0,0030 000,00 30 000,0030 000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

программы "Плавание

для всех", всего, 62397

Федеральный бюджет,

всего

1.9.1.

29 863,10 149 863,1030 000,000,00 0,0030 000,00 30 000,0030 000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.9.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.9.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведен в Российской

Федерации проект

"Игры будущего",

включая проведение

тестовых мероприятий,

всего, 62365

1.10

3 781 839,00 3 781 839,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

1.10.1.

3 781 839,00 3 781 839,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.10.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.10.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.10.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.10.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Подготовлены и

проведены "Единые

игры Специальной

Олимпиады" в г. Казани,

всего, 62388

1.11

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.11.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.11.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.11.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.11.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.11.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы

мероприятия,

направленные на

развитие вида спорта

"волейбол", всего, 60266

1.12

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.12.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

1.12.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.12.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.12.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.12.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Улучшена материально-

техническая база

объектов спорта в

субъектах Российской

Федерации-победителях

Всероссийского

фестиваля по хоккею

среди любительских

команд в дивизионе

"Лига чемпионов 40+",

всего, 54250

1.13

85 050,00 954 615,60144 927,60144 927,60 144 927,60144 927,60 144 927,60144 927,60

Федеральный бюджет,

всего

1.13.1.

81 000,00 643 000,00100 000,0081 000,00 81 000,00100 000,00 100 000,00100 000,00

 в том числе:

межбюджетные

1.13.1.

1.

81 000,00 643 000,00100 000,0081 000,00 81 000,00100 000,00 100 000,00100 000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

трансферты

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.13.1.

1.1.

81 000,00 643 000,00100 000,0081 000,00 81 000,00100 000,00 100 000,00100 000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.13.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.13.3.

85 050,00 954 615,60144 927,60144 927,60 144 927,60144 927,60 144 927,60144 927,60

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.13.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.13.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы на территории

Донецкой Народной

Республики, Луганской

Народной Республики,

Запорожской области и

Херсонской области

физкультурно-

1.14

48 000,00 48 000,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

оздоровительные

комплексы открытого

типа, всего, 9С021

Федеральный бюджет,

всего

1.14.1.

48 000,00 48 000,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.14.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.14.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.14.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.14.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Выполнены

запланированные к

проведению в 2023 году

работы по

восстановлению

1.15

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

спортивного комплекса

"Ильичевец" в г.

Мариуполе Донецкой

Народной Республики,

всего, 5Т140

Федеральный бюджет,

всего

1.15.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.15.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.15.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.15.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.15.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджету Магаданской

области возмещены

расходы, связанные с

1.16

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00



32

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

осуществлением

капитальных вложений в

объект капитального

строительства

"Универсальный

спортивно-

оздоровительный

комплекс

"Президентский" в г.

Магадане", всего, 5Р820

Федеральный бюджет,

всего

1.16.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.16.1.

1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.16.1.

1.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.16.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.16.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

1.16.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.16.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана федеральная

сеть спортивно-

образовательных

центров

круглогодичного

профиля., всего, 94054

1.17

375 568,20 4 663 107,900,004 022 991,60 0,00264 548,10 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.17.1.

375 568,20 4 663 107,900,004 022 991,60 0,00264 548,10 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.17.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.17.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

1.17.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.17.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Поставлены комплекты

оборудования для

создания физкультурно-

оздоровительных

комплексов открытого

типа, всего, 52880

1.18

444 400,00 767 600,000,000,00 0,00323 200,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.18.1.

440 000,00 760 000,000,000,00 0,00320 000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.18.1.

1.

440 000,00 760 000,000,000,00 0,00320 000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.18.1.

1.1.

440 000,00 760 000,000,000,00 0,00320 000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.18.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.18.3.

444 400,00 767 600,000,000,00 0,00323 200,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.18.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.18.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Граждане приняли

участие в выполнении

нормативов испытаний

(тестов) Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

"Готов к труду и

обороне" (ГТО) по

результатам проведения

мероприятий для всех

категорий и групп

населения, всего, 66790

1.19

0,00 1 454 760,00242 460,00242 460,00 242 460,00242 460,00 242 460,00242 460,00

Федеральный бюджет,

всего

1.19.1.

0,00 1 454 760,00242 460,00242 460,00 242 460,00242 460,00 242 460,00242 460,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.19.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные1.19.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.19.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.19.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Некоммерческими

организациями

реализованы проекты в

сфере физической

культуры и спорта,

всего, 61628

1.20

0,00 1 385 100,00230 850,00230 850,00 230 850,00230 850,00 230 850,00230 850,00

Федеральный бюджет,

всего

1.20.1.

0,00 1 385 100,00230 850,00230 850,00 230 850,00230 850,00 230 850,00230 850,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.20.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.20.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.20.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.20.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены

физкультурные и

спортивные

мероприятия, в том

числе направленные на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности и

поддержку массового

физкультурно-

спортивного движения,

всего, 60240

1.21

0,00 252 000,0056 000,0028 000,00 28 000,0028 000,00 56 000,0056 000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.21.1.

0,00 252 000,0056 000,0028 000,00 28 000,0028 000,00 56 000,0056 000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

1.21.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.21.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.21.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.21.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведена Специальная

олимпиада России для

инвалидов с умственной

отсталостью, всего,

60230

1.22

0,00 539 376,30119 861,4059 930,70 59 930,7059 930,70 119 861,40119 861,40

Федеральный бюджет,

всего

1.22.1.

0,00 539 376,30119 861,4059 930,70 59 930,7059 930,70 119 861,40119 861,40

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.22.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные1.22.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.22.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.22.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Построены и введены в

эксплуатацию

(приобретены) объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности, всего,

51390

1.23

0,00 30 237 527,906 414 386,003 611 321,00 6 414 386,00968 662,90 6 414 386,006 414 386,00

Федеральный бюджет,

всего

1.23.1.

0,00 18 740 067,904 086 303,002 258 433,80 4 086 303,00136 422,10 4 086 303,004 086 303,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.23.1.

1.

0,00 18 740 067,904 086 303,002 258 433,80 4 086 303,00136 422,10 4 086 303,004 086 303,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.23.1.

1.1.

0,00 18 740 067,904 086 303,002 258 433,80 4 086 303,00136 422,10 4 086 303,004 086 303,00

Бюджеты1.23.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.23.3.

0,00 30 237 527,906 414 386,003 611 321,00 6 414 386,00968 662,90 6 414 386,006 414 386,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.23.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.23.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Поставлены

программно-аппаратные

комплексы для

фиджитал-центров,

всего, 92144

1.25

0,00 5 370 025,801 045 800,00729 089,50 1 008 580,00494 956,30 1 045 800,001 045 800,00

Федеральный бюджет,

всего

1.25.1.

0,00 5 370 025,801 045 800,00729 089,50 1 008 580,00494 956,30 1 045 800,001 045 800,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

1.25.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.25.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.25.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.25.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы модульные

спортивные объекты на

территории Донецкой

Народной Республики,

Луганской Народной

Республики,

Запорожской области и

Херсонской области,

всего, 5С290

1.26

0,00 2 965 000,000,00980 000,00 980 000,001 005 000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.26.1.

0,00 2 935 350,000,00970 200,00 970 200,00994 950,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.26.1.

1.

0,00 2 935 350,000,00970 200,00 970 200,00994 950,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.26.1.

1.1.

0,00 2 935 350,000,00970 200,00 970 200,00994 950,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.26.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.26.3.

0,00 2 965 000,000,00980 000,00 980 000,001 005 000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.26.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.26.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля), всего,

52280

1.27

0,00 6 285 333,20976 140,001 300 316,30 976 140,001 080 456,90 976 140,00976 140,00

Федеральный бюджет,

всего

1.27.1.

0,00 5 190 891,60800 000,001 080 580,50 800 000,00910 311,10 800 000,00800 000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.27.1.

1.

0,00 5 190 891,60800 000,001 080 580,50 800 000,00910 311,10 800 000,00800 000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.27.1.

1.1.

0,00 5 190 891,60800 000,001 080 580,50 800 000,00910 311,10 800 000,00800 000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.27.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.27.3.

0,00 6 285 333,20976 140,001 300 316,30 976 140,001 080 456,90 976 140,00976 140,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.27.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.27.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены комплексные

информационно-

коммуникационные

кампании, направленные

1.28

0,00 100 012,000,000,00 0,00100 012,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

на вовлечение населения

в регулярные занятия

физической культурой и

спортом , всего, 66792

Федеральный бюджет,

всего

1.28.1.

0,00 100 012,000,000,00 0,00100 012,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.28.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.28.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.28.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.28.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования для

создания модульных

1.29

0,00 41 290 000,007 230 000,006 370 000,00 7 230 000,006 000 000,00 7 230 000,007 230 000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

спортивных сооружений,

всего, 51440

Федеральный бюджет,

всего

1.29.1.

0,00 35 220 050,006 435 000,005 485 700,00 5 509 350,004 920 000,00 6 435 000,006 435 000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.29.1.

1.

0,00 35 220 050,006 435 000,005 485 700,00 5 509 350,004 920 000,00 6 435 000,006 435 000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.29.1.

1.1.

0,00 35 220 050,006 435 000,005 485 700,00 5 509 350,004 920 000,00 6 435 000,006 435 000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.29.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.29.3.

0,00 41 290 000,007 230 000,006 370 000,00 7 230 000,006 000 000,00 7 230 000,007 230 000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.29.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.29.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Реализованы

мероприятия по

улучшению

материально-

технической базы

объектов спорта в

субъектах Российской

Федерации-победителях

фестиваля культуры и

спорта народов Юга

России , всего, 51650

1.30

0,00 421 052,80105 263,200,00 0,00105 263,20 105 263,20105 263,20

Федеральный бюджет,

всего

1.30.1.

0,00 400 000,00100 000,000,00 0,00100 000,00 100 000,00100 000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.30.1.

1.

0,00 400 000,00100 000,000,00 0,00100 000,00 100 000,00100 000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.30.1.

1.1.

0,00 400 000,00100 000,000,00 0,00100 000,00 100 000,00100 000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.30.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.30.3.

0,00 421 052,80105 263,200,00 0,00105 263,20 105 263,20105 263,20

Бюджеты

территориальных

1.30.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.30.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведен капитальный

ремонт региональных

объектов спорта , всего,

51330

1.31

0,00 14 427 780,402 623 232,802 623 232,80 2 623 232,801 311 616,40 2 623 232,802 623 232,80

Федеральный бюджет,

всего

1.31.1.

0,00 11 000 000,002 000 000,002 000 000,00 2 000 000,001 000 000,00 2 000 000,002 000 000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.31.1.

1.

0,00 11 000 000,002 000 000,002 000 000,00 2 000 000,001 000 000,00 2 000 000,002 000 000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.31.1.

1.1.

0,00 11 000 000,002 000 000,002 000 000,00 2 000 000,001 000 000,00 2 000 000,002 000 000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.31.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.31.3.

0,00 14 427 780,402 623 232,802 623 232,80 2 623 232,801 311 616,40 2 623 232,802 623 232,80
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.31.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.31.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

10 576 789,90 174 617 248,70

в том числе:

федеральный бюджет

11 861 011,60 138 360 372,90

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

5 704 264,40 155 490 909,40

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,00 0,00

внебюджетные источники, всего

0,00 0,00

18 298 610,10 29 181 115,80 29 679 872,80 28 960 286,70 28 960 286,70 28 960 286,70

22 492 274,4023 055 850,10 22 262 673,7013 704 014,30 22 492 274,4022 492 274,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

27 154 315,3023 786 794,00 28 029 052,1016 507 853,00 27 154 315,3027 154 315,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечение привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 94 млн. граждан

1.1. Построены и введены в эксплуатацию

(приобретены) объекты для массового

спорта

31 574,00 131 574,0

0

231 574,0

0

1 231 574

,00

1 231 574

,00

1 231 574

,00

3 431 574,003 431 574

,00

3 431 574

,00

2 431 574

,00

2 431 574

,00

2 431 574

,00

1.2. Поставлены комплекты спортивного

оборудования для создания модульных

спортивных сооружений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 920 000,003 420 000

,00

1 920 000

,00

920 000,0

0

420 000,0

0

0,00

1.3. Проведены комплексные

информационно-коммуникационные

кампании, направленные на вовлечение

населения в регулярные занятия

физической культурой и спортом

0,00 0,00 25 003,00 33 337,30 41 671,60 50 005,90 100 012,0091 677,7083 343,3075 008,9066 674,5058 340,20

1.4. Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные формы

и футбольные поля)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910 311,10325 000,0

0

225 000,0

0

150 000,0

0

100 000,0

0

50 000,00

1.5. Созданы модульные спортивные

объекты на территории Донецкой

Народной Республики, Луганской

Народной Республики, Запорожской

области и Херсонской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 994 950,00700 000,0

0

400 000,0

0

50 000,000,000,00

1.6. Поставлены программно-аппаратные

комплексы для фиджитал-центров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494 956,300,000,000,000,000,00

1.7. Построены и введены в эксплуатацию

(приобретены) объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности

0,00 0,00 0,00 136 422,1

0

136 422,1

0

136 422,1

0

136 422,10136 422,1

0

136 422,1

0

136 422,1

0

136 422,1

0

136 422,1

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1.8. Проведена Специальная олимпиада

России для инвалидов с умственной

отсталостью

528,60 2 814,70 8 292,30 14 550,80 19 828,00 27 606,40 59 930,7056 925,1050 342,0043 543,1038 929,8036 508,40

1.9. Проведены физкультурные и

спортивные мероприятия, в том числе

направленные на совершенствование

физической подготовки сотрудников

правоохранительных органов и органов

безопасности и поддержку массового

физкультурно-спортивного движения

0,00 0,00 1 500,00 4 973,00 7 578,00 13 384,00 28 000,0028 000,0023 673,0018 339,0016 789,0015 084,00

1.10. Некоммерческими организациями

реализованы проекты в сфере

физической культуры и спорта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 850,00150 000,0

0

50 000,000,000,000,00

1.11. Граждане приняли участие в

выполнении нормативов испытаний

(тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и

обороне" (ГТО) по результатам

проведения мероприятий для всех

категорий и групп населения

0,00 0,00 0,00 0,00 34 637,10 69 274,20 242 460,00242 460,0

0

207 822,6

0

173 185,5

0

138 548,4

0

103 911,3

0

1.12. Поставлены комплекты оборудования

для создания физкультурно-

оздоровительных комплексов открытого

типа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00320 000,0

0

300 000,0

0

200 000,0

0

100 000,0

0

0,00

1.13. Создана федеральная сеть спортивно-

образовательных центров

круглогодичного профиля.

0,00 0,00 7 936,44 7 936,44 7 936,44 26 454,81 264 548,10264 548,1

0

105 819,2

4

105 819,2

4

26 454,8126 454,81

1.14. Бюджету Магаданской области

возмещены расходы, связанные с

осуществлением капитальных вложений

в объект капитального строительства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

"Универсальный спортивно-

оздоровительный комплекс

"Президентский" в г. Магадане"

1.15. Выполнены запланированные к

проведению в 2023 году работы по

восстановлению спортивного комплекса

"Ильичевец" в г. Мариуполе Донецкой

Народной Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

1.16. Созданы на территории Донецкой

Народной Республики, Луганской

Народной Республики, Запорожской

области и Херсонской области

физкультурно-оздоровительные

комплексы открытого типа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

1.17. Реализованы мероприятия,

направленные на развитие вида спорта

"волейбол"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

1.18. Улучшена материально-техническая база

объектов спорта в субъектах Российской

Федерации-победителях Всероссийского

фестиваля по хоккею среди

любительских команд в дивизионе "Лига

чемпионов 40+"

0,00 0,00 100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,00100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

1.19. Подготовлены и проведены "Единые

игры Специальной Олимпиады" в г.

Казани

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

1.20. Проведен в Российской Федерации

проект "Игры будущего", включая

проведение тестовых мероприятий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

1.21. Реализованы мероприятия Плана

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 30 000,0020 000,0020 000,0020 000,0010 000,0010 000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

реализации межведомственной

программы "Плавание для всех"

1.22. Обеспечено вовлечение граждан в

систему корпоративного спорта, в том

числе участие в физкультурных

мероприятиях и спортивных

мероприятиях, направленных на

развитие корпоративного спорта

0,00 0,00 0,00 78 108,50 78 108,50 102 785,9

0

250 000,00170 854,2

0

163 802,5

0

141 452,4

0

137 452,4

0

126 891,6

0

1.23. Выполнены мероприятия, включенные в

план реализации межотраслевой

программы развития студенческого

спорта

0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 2 000,00 9 000,006 000,005 000,004 000,003 000,002 000,00

1.24. Проведены Международные спортивные

игры "Дети Азии"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

1.25. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках Программы по

восстановлению жилья, объектов связи,

социальной, коммунальной,

энергетической и транспортной

инфраструктур, гидротехнических

сооружений, административных зданий,

поврежденных или утраченных в

результате наводнения на территории

Иркутской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

1.26. Проведен Международный спортивный

форум "Россия - спортивная держава"

0,00 0,00 0,00 0,00 11 571,40 23 142,80 81 000,0081 000,0069 428,4057 857,0046 285,6034 714,20

1.27. Реализованы мероприятия по

улучшению материально-технической

базы объектов спорта в субъектах

Российской Федерации-победителях

фестиваля культуры и спорта народов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

0,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

Юга России

1.28. Проведен капитальный ремонт

региональных объектов спорта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 1 000 000,001 000 000

,00

900 000,0

0

600 000,0

0

300 000,0

0

100 000,0

0

ИТОГО:

32 102,60 134 388,7

0

374 305,7

4

1 606 902

,14

1 670 327

,14

1 842 650

,11

13 704 014,3010 644 46

1,20

8 292 227

,14

5 327 201

,24

4 072 130

,61

3 231 900

,61
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Массовый спорт

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

1

Обеспечение привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 94 млн. граждан

Результат "Построены и

введены в эксплуатацию

(приобретены) объекты для

массового спорта"

1.1

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2022 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за 2021

г. "

1.1.1

Отчет

Отчет об использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации за 2021 г.

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

1.1.2

Соглашение

Соглашения с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

15.02.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

межбюджетных трансфертов" ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные процедуры"

1.1.3

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.1.4

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России заключения о

соответствии объектов

капитального строительства (ЗОС)

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.11.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.1.5

Акт

Акт о завершении строительно-

монтажных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

1.1.6

Акт

Акты о вводе в эксплуатацию

объектов спорта

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

31.12.2022

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.1.7

Соглашение

Соглашения с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за 2022

г. "

1.1.8

Отчет

Отчет об использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации за 2022 г.

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные процедуры"

1.1.9

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2023

12 09

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.1.1

0

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России заключения о

соответствии объектов

капитального строительства (ЗОС)

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

30.11.2023

14 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.1.1

1

Акт

Акт о завершении строительно-

монтажных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2023

09 10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

1.1.1

2

Акт

Акты о вводе в эксплуатацию

объектов спорта

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2023

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.1.1

3

Соглашение

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

21

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за 2023

1.1.1

4

Отчет

Отчет об использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации за 2023 г.

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

30.01.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



59

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

г. " ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные процедуры"

1.1.1

5

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2024

19 09

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.1.1

6

Прочий тип документа

Заключения о соответствии

следующих объектов капитального

строительства (ЗОС): -

Республиканский центр

спортивной борьбы имени Р.А.

Кадырова по адресу: Российская

Федерация, Чеченская Республика,

г. Грозный, Ленинский район,

улица Л.И. Яшина; -

Строительство универсального

спортивного комплекса с

бассейнами (50х25 и 33х25) в г.

Грозный Чеченской Республики; -

Строительство спортивной школы

тенниса в г. Грозный Чеченской

Республики; - Универсальный

фехтовальный комплекс в г.

Грозный, Ахматовский район, ул.

Л.И. Яшина, ЧР; - Строительство

лыжероллерной трассы

протяженностью 3969 метров с

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.12.2024

21 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

освещением и видеонаблюдением

в Центре зимних видов спорта

(при БУ «СШОР № 2» Минспорта

Чувашии); - Строительство

международного Центра

спортивной борьбы в Октябрьском

районе городского округа город

Уфа Республики Башкортостан; -

Региональный центр спортивной

подготовки по адаптивным видам

спорта в г. Дзержинске

Нижегородской области -

Универсальный спортивный

комплекс с искусственным льдом в

г. Нижний Новгород; -

Универсальный спортивный

комплекс с искусственным льдом в

г. Нижний Новгород -

Строительство ледовой арены для

кёрлинга в г. Владивостоке, в том

числе проектно -изыскательские

работы; - Реконструкция

Республиканского стадиона

«Спартак» в г. Владикавказ

Республики Северная Осетия-

Алания (II этап). - Реконструкция

стадиона Волга города Чебоксары,

ул. Коллективная, д.3, Чувашской

Республики - «Волейбольный

центр в городе Ярославле

(тренировочный, подготовительно-
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

восстановительный блоки, здание

пляжного волейбола,

вспомогательные здания с

инженерными коммуникациями) –

I очередь (этап), Российская

Федерация, Ярославская область, г.

Ярославль, пр-кт. Фрунзе» -

Физкультурно - оздоровительный

комплекс с искусственным льдом

для тренировочных и

оздоровительных занятий

населения, расположенного по

адресу: Костромская область, г.

Шарья, ул. Базовый проезд, д. 3

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.1.1

7

Прочий тип документа

Разрешения на ввод в

эксплуатацию по объектам: -

Республиканский центр

спортивной борьбы имени Р.А.

Кадырова по адресу: Российская

Федерация, Чеченская Республика,

г. Грозный, Ленинский район,

улица Л.И. Яшина; -

Строительство универсального

спортивного комплекса с

бассейнами (50х25 и 33х25) в г.

Грозный Чеченской Республики; -

Строительство спортивной школы

тенниса в г. Грозный Чеченской

Республики; - Универсальный

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2024

09 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

фехтовальный комплекс в г.

Грозный, Ахматовский район, ул.

Л.И. Яшина, ЧР; - Строительство

лыжероллерной трассы

протяженностью 3969 метров с

освещением и видеонаблюдением

в Центре зимних видов спорта

(при БУ «СШОР № 2» Минспорта

Чувашии); - Строительство

международного Центра

спортивной борьбы в Октябрьском

районе городского округа город

Уфа Республики Башкортостан; -

Региональный центр спортивной

подготовки по адаптивным видам

спорта в г. Дзержинске

Нижегородской области -

Универсальный спортивный

комплекс с искусственным льдом в

г. Нижний Новгород; -

Универсальный спортивный

комплекс с искусственным льдом в

г. Нижний Новгород -

Строительство ледовой арены для

кёрлинга в г. Владивостоке, в том

числе проектно -изыскательские

работы; - Реконструкция

Республиканского стадиона

«Спартак» в г. Владикавказ

Республики Северная Осетия-

Алания (II этап). - Реконструкция
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

стадиона Волга города Чебоксары,

ул. Коллективная, д.3, Чувашской

Республики - «Волейбольный

центр в городе Ярославле

(тренировочный, подготовительно-

восстановительный блоки, здание

пляжного волейбола,

вспомогательные здания с

инженерными коммуникациями) –

I очередь (этап), Российская

Федерация, Ярославская область, г.

Ярославль, пр-кт. Фрунзе» -

Физкультурно - оздоровительный

комплекс с искусственным льдом

для тренировочных и

оздоровительных занятий

населения, расположенного по

адресу: Костромская область, г.

Шарья, ул. Базовый проезд, д. 3

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

1.1.1

8

Прочий тип документа

Разрешения на ввод в

эксплуатацию по объектам: -

Республиканский центр

спортивной борьбы имени Р.А.

Кадырова по адресу: Российская

Федерация, Чеченская Республика,

г. Грозный, Ленинский район,

улица Л.И. Яшина; -

Строительство универсального

спортивного комплекса с

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2024

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

бассейнами (50х25 и 33х25) в г.

Грозный Чеченской Республики; -

Строительство спортивной школы

тенниса в г. Грозный Чеченской

Республики; - Универсальный

фехтовальный комплекс в г.

Грозный, Ахматовский район, ул.

Л.И. Яшина, ЧР; - Строительство

лыжероллерной трассы

протяженностью 3969 метров с

освещением и видеонаблюдением

в Центре зимних видов спорта

(при БУ «СШОР № 2» Минспорта

Чувашии); - Строительство

международного Центра

спортивной борьбы в Октябрьском

районе городского округа город

Уфа Республики Башкортостан; -

Региональный центр спортивной

подготовки по адаптивным видам

спорта в г. Дзержинске

Нижегородской области -

Универсальный спортивный

комплекс с искусственным льдом в

г. Нижний Новгород; -

Универсальный спортивный

комплекс с искусственным льдом в

г. Нижний Новгород -

Строительство ледовой арены для

кёрлинга в г. Владивостоке, в том

числе проектно -изыскательские
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

работы; - Реконструкция

Республиканского стадиона

«Спартак» в г. Владикавказ

Республики Северная Осетия-

Алания (II этап). - Реконструкция

стадиона Волга города Чебоксары,

ул. Коллективная, д.3, Чувашской

Республики - «Волейбольный

центр в городе Ярославле

(тренировочный, подготовительно-

восстановительный блоки, здание

пляжного волейбола,

вспомогательные здания с

инженерными коммуникациями) –

I очередь (этап), Российская

Федерация, Ярославская область, г.

Ярославль, пр-кт. Фрунзе» -

Физкультурно - оздоровительный

комплекс с искусственным льдом

для тренировочных и

оздоровительных занятий

населения, расположенного по

адресу: Костромская область, г.

Шарья, ул. Базовый проезд, д. 3

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

1.1.1

9

Соглашение

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

01.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

24



66

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

межбюджетных трансфертов" ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Представлены отчеты об

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за 2024

г. "

1.1.2

0

Отчет

Реестр отчетов об использовании

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации за 2024 г.

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

03.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные процедуры"

1.1.2

1

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2025

22 19

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.1.2

2

Прочий тип документа

Заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС)

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.12.2025

24 20

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.1.2

3

Прочий тип документа

Разрешения на ввод в

эксплуатацию объектов спорта

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

25.12.2025

19 21
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

1.1.2

4

Прочий тип документа

Разрешения на ввод в

эксплуатацию объектов спорта

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

20 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.1.2

5

Соглашение

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

23

Контрольная точка "

Представлены отчеты об

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за 2025

г."

1.1.2

6

Отчет

Реестр отчетов об использовании

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации за 2025 г.

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.02.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные процедуры"

1.1.2

7

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

30.06.2026

21 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.1.2

8

Прочий тип документа

Заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС):

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.12.2026

23 19

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.1.2

9

Прочий тип документа

Разрешения на ввод в

эксплуатацию объектов спорта

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2026

09 20

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

1.1.3

0

Прочий тип документа

Разрешения на ввод в

эксплуатацию объектов спорта

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2026

19 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

1.1.3

1

Соглашение

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

01.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

межбюджетных трансфертов" ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Представлены отчеты об

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за 2026

г."

1.1.3

2

Отчет

Реестр отчетов об использовании

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации за 2026 г.

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.02.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные процедуры"

1.1.3

3

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.1.3

4

Прочий тип документа

Заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС)

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.1.3

5

Прочий тип документа

Разрешения на ввод в

эксплуатацию по объектам спорта

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

25.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

1.1.3

6

Прочий тип документа

Разрешения на ввод в

эксплуатацию по объектам спорта

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Проведен

Международный спортивный

форум "Россия - спортивная

держава""

1.2

Никитин А. А. Статс-

секретарь заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2022 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результата предоставления

субсидии и показателя,

необходимого для достижения

результата предоставления

субсидии, за 2021 г. "

1.2.1

Отчет

Отчет о достижении значений

результата предоставления

субсидии и показателя,

необходимого для достижения

результата предоставления

субсидии, за 2021 г.

-

Баранов А. Ю. Зa

меститель директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Принято

решение о проведении в 2022

году Международного

1.2.2

Распоряжение

Распоряжение Президента

Российской Федерации о

-

Миронова С. В.

Директор

Департамента,

31.07.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

спортивного форума "Россия -

спортивная держава""

проведении Международного

спортивного форума "Россия -

спортивная держава" в 2022 году

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

некоммерческой организацией

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета в целях

подготовки и проведения

Международного спортивного

форума "Россия - спортивная

держава" "

1.2.3

Соглашение

Заключение соглашения с

некоммерческой организацией о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

-

Владимирская Е. В.

Директор

департамента

бюджетной политики

и финансов,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.08.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

1.2.4

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Владимирская Е. В.

Директор

департамента

бюджетной политики

и финансов,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждена Программа

проведения Международного

спортивного форума "Россия -

спортивная держава""

1.2.5

Прочий тип документа

Программа проведения

Международного спортивного

форума "Россия - спортивная

держава"

-

Миронова С. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.11.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Проведен

в 2022 году Международный

спортивный форум "Россия -

спортивная держава""

1.2.6

Прочий тип документа

Итоговая резолюция

Международногоспортивного

форума "Россия - спортивная

держава"

-

Миронова С. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.11.2022

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результата предоставления

субсидии и показателя,

необходимого для достижения

результата предоставления

субсидии, за 2022 г. "

1.2.7

Отчет

Отчет о достижении значений

результата предоставления

субсидии и показателя,

необходимого для достижения

результата предоставления

субсидии, за 2022 г.

-

Миронова С. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

2022 г."

1.2.8

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 2022 г.

-

Владимирская Е. В.

Директор

департамента

бюджетной политики

и финансов,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Принято

решение о проведении в 2023

году Международного

спортивного форума "Россия -

спортивная держава""

1.2.9

Распоряжение

Распоряжение Президента

Российской Федерации о

проведении Международного

спортивного форума "Россия -

-

Миронова С. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

31.07.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

спортивная держава" в 2023 годуРОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

некоммерческой организацией

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета в целях

подготовки и проведения

Международного спортивного

форума "Россия - спортивная

держава" "

1.2.1

0

Соглашение

Заключение соглашения с

некоммерческой организацией о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

-

Владимирская Е. В.

Директор

департамента

бюджетной политики

и финансов,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.08.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

1.2.1

1

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Владимирская Е. В.

Директор

департамента

бюджетной политики

и финансов,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проведен

в 2023 году Международный

спортивный форум "Россия -

спортивная держава""

1.2.1

2

Прочий тип документа

Итоговая резолюция

Международногоспортивного

форума "Россия - спортивная

держава"

-

Миронова С. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.11.2023

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.2.1

Отчет

-

Миронова С. В.

30.01.2024

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Представлен отчет о

достижении значений

результата предоставления

субсидии и показателя,

необходимого для достижения

результата предоставления

субсидии, за 2023 г."

3

Отчет о достижении значений

результата предоставления

субсидии и показателя,

необходимого для достижения

результата предоставления

субсидии, за 2023 г.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

2023 г."

1.2.1

4

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 2023 г.

-

Семашко Ю. Е.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Принято

решение о проведении в 2024

году Международного

спортивного форума "Россия -

спортивная держава""

1.2.1

5

Распоряжение

Распоряжение Президента

Российской Федерации о

проведении Международного

спортивного форума "Россия -

спортивная держава" в 2024 году

-

Миронова С. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

некоммерческой организацией

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета в целях

подготовки и проведения

Международного спортивного

1.2.1

6

Соглашение

Заключение соглашения с

некоммерческой организацией о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

-

Семашко Ю. Е.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

31.08.2024

07 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

форума "Россия - спортивная

держава" "

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

1.2.1

7

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Семашко Ю. Е.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2024

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проведен

в 2024 году Международный

спортивный форум "Россия -

спортивная держава""

1.2.1

8

Прочий тип документа

Доклад в Правительство РФ об

итогах проведения

Международного спортивного

форума "Россия - спортивная

держава"

-

Миронова С. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.11.2024

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результата предоставления

субсидии и показателя,

необходимого для достижения

результата предоставления

субсидии, за 2024 г."

1.2.1

9

Отчет

Отчет о достижении значений

результата предоставления

субсидии и показателя,

необходимого для достижения

результата предоставления

субсидии, за 2024 г.

-

Никитин А. А. Статс-

секретарь заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.2.2

0

Отчет

Отчет о расходах, источником

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

30.01.2025

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

2024 г."

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 2024 г.

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Принято

решение о проведении в 2025

году Международного

спортивного форума "Россия -

спортивная держава""

1.2.2

1

Распоряжение

Распоряжение Президента

Российской Федерации о

проведении Международного

спортивного форума "Россия -

спортивная держава" в 2025 году

-

Никитин А. А. Статс-

секретарь заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.08.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

некоммерческой организацией

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета в целях

подготовки и проведения

Международного спортивного

форума "Россия - спортивная

держава" "

1.2.2

2

Соглашение

Соглашение с некоммерческой

организацией о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

в целях подготовки и проведения

Международного спортивного

форума "Россия - спортивная

держава"

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.09.2025

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

1.2.2

3

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Проведен

в 2025 году Международный

спортивный форум "Россия -

спортивная держава""

1.2.2

4

Прочий тип документа

Доклад в Правительство РФ об

итогах проведения

Международного спортивного

форума "Россия - спортивная

держава"

-

Никитин А. А. Статс-

секретарь заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2025

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Представлен отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия, за 2025 г."

1.2.2

5

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 2025 г.

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результата предоставления

субсидии и показателя,

необходимого для достижения

результата предоставления

субсидии, за 2025 г."

1.2.2

6

Отчет

Отчет о достижении значений

результата предоставления

субсидии и показателя,

необходимого для достижения

результата предоставления

субсидии, за 2025 г.

-

Никитин А. А. Статс-

секретарь заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Принято

решение о проведении в 2026

году Международного

спортивного форума "Россия -

спортивная держава""

1.2.2

7

Распоряжение

Распоряжение Президента

Российской Федерации о

проведении Международного

спортивного форума "Россия -

-

Никитин А. А. Статс-

секретарь заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

01.08.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

спортивная держава" в 2026 годуМИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

некоммерческой организацией

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета в целях

подготовки и проведения

Международного спортивного

форума "Россия - спортивная

держава""

1.2.2

8

Соглашение

Соглашение с некоммерческой

организацией о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

в целях подготовки и проведения

Международного спортивного

форума "Россия - спортивная

держава"

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.09.2026

06 11

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

1.2.2

9

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2026

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проведен

в 2026 году Международный

спортивный форум "Россия -

спортивная держава""

1.2.3

0

Прочий тип документа

Доклад в Правительство РФ об

итогах проведения

Международного спортивного

форума "Россия - спортивная

держава"

-

Никитин А. А. Статс-

секретарь заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2026

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результата предоставления

субсидии и показателя,

необходимого для достижения

результата предоставления

субсидии, за 2026 г."

1.2.3

1

Отчет

Отчет о достижении значений

результата предоставления

субсидии и показателя,

необходимого для достижения

результата предоставления

субсидии, за 2026 г.

-

Никитин А. А. Статс-

секретарь заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

2027 г."

1.2.3

2

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 2026 г.

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Принято

решение о проведении в 2027

году Международного

спортивного форума "Россия -

спортивная держава""

1.2.3

3

Распоряжение

Распоряжение Президента

Российской Федерации о

проведении Международного

спортивного форума "Россия -

спортивная держава" в 2027 году

-

Никитин А. А. Статс-

секретарь заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.08.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

некоммерческой организацией

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета в целях

1.2.3

4

Соглашение

Соглашение с некоммерческой

организацией о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

в целях подготовки и проведения

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

01.09.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

подготовки и проведения

Международного спортивного

форума "Россия - спортивная

держава""

Международного спортивного

форума "Россия - спортивная

держава"

ФЕДЕРАЦИИотсутствует отсутствует

Контрольная точка "

Представлен отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия, за 3 квартал"

1.2.3

5

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проведен

в 2027 году Международный

спортивный форум "Россия -

спортивная держава""

1.2.3

6

Прочий тип документа

Доклад в Правительство РФ об

итогах проведения

Международного спортивного

форума "Россия - спортивная

держава"

-

Никитин А. А. Статс-

секретарь заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Построены и

введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках

Программы по

восстановлению жилья,

объектов связи, социальной,

коммунальной,

энергетической и

транспортной инфраструктур,

гидротехнических

1.3

Кадыров А. Р.

Первый заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2022 31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

сооружений,

административных зданий,

поврежденных или

утраченных в результате

наводнения на территории

Иркутской области"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании иного

межбюджетного трансферта за

2021 г"

1.3.1

Отчет

Представлен отчет об

использовании иного

межбюджетного трансферта за

2021 г.

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.3.2

Соглашение

Заключение соглашения с

субъектами Российской Федерации

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.02.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные процедуры"

1.3.3

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.3.4

Прочий тип документа

-

Росляков А. В.

30.11.2022

Взаимосвязь с 13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России заключения о

соответствии объектов

капитального строительства (ЗОС)

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.3.5

Акт

Акт о завершении строительно-

монтажных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

1.3.6

Акт

Акты о вводе в эксплуатацию

объектов спорта

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2022

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.3.7

Соглашение

Заключение соглашения с

субъектами Российской Федерации

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.3.8

Отчет

-

Росляков А. В.

30.01.2023

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Представлен отчет об

использовании иного

межбюджетного трансферта за

2022 г"

Представлен отчет об

использовании иного

межбюджетного трансферта за

2022 г.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные процедуры"

1.3.9

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется иной

межбюджетный трансферт, за

октябрь"

1.3.1

0

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется иной

межбюджетный трансферт, за

октябрь

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.11.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка " Получено

положительное заключение по

результатам государственных

экспертиз"

1.3.1

1

Прочий тип документа

Заключение по результатам

государственных экспертиз

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка " С

1.3.1

Соглашение

-

Росляков А. В.

01.01.2024

Взаимосвязь с 26
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

2

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании иного

межбюджетного трансферта за

2023 г"

1.3.1

3

Отчет

Отчет об использовании иного

межбюджетного трансферта за

2023 г

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется иной

межбюджетный трансферт, за

2 квартал "

1.3.1

4

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется иной

межбюджетный трансферт, за 2

квартал

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2024

24 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.3.1

5

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России заключения о

соответствии объектов

капитального строительства (ЗОС)

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.11.2024

24 04

Контрольная точка

1.3.1

Прочий тип документа

-

Росляков А. В.

01.12.2024

09 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Строительно-монтажные

работы завершены"

6

Разрешение на ввод объекта спорта

в эксплуатацию

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

1.3.1

7

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта спорта

в эксплуатацию

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2024

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Проведены

Международные спортивные

игры "Дети Азии""

1.4

Кадыров А. Р.

Первый заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2022 31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении гранта в

форме субсидии автономной

некоммерческой организации

"Дирекция по проведению VII

Международных спортивных

игр "Дети Азии" в целях

финансового обеспечения

1.4.1

Соглашение

Соглашение о предоставлении

гранта в форме субсидии

автономной некоммерческой

организации "Дирекция по

проведению VII Международных

спортивных игр "Дети Азии" в

целях финансового обеспечения

расходов на подготовку,

-

Владимирская Е. В.

Директор

департамента

бюджетной политики

и финансов,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

расходов на подготовку,

организацию и проведение VII

Международных спортивных

игр "Дети Азии" "

организацию и проведение VII

Международных спортивных игр

"Дети Азии"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результата предоставления

гранта за 2 квартал 2022 г."

1.4.2

Отчет

Отчет о достижении значений

результата предоставления гранта

за 2 квартал 2022 г.

-

Миронова С. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

грант, за 2 квартал 2022 г."

1.4.3

Отчет

Отчет об осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

грант, за 2 квартал 2022 г.

-

Владимирская Е. В.

Директор

департамента

бюджетной политики

и финансов,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены на высоком

организационном уровне VII

Международные спортивные

игры «Дети Азии»"

1.4.4

Протокол

Протокол

-

Миронова С. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.4.5

Отчет

-

Миронова С. В.

15.10.2022

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Представлен отчет о

достижении значений

результата предоставления

гранта за 2 квартал 2022 г."

Отчет о достижении значений

результата предоставления гранта

за 3 квартал

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

грант, за 3 квартал 2022 г."

1.4.6

Отчет

Отчет об осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

грант, за 3 квартал 2022 г.

-

Владимирская Е. В.

Директор

департамента

бюджетной политики

и финансов,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

бюджету Кемеровской области

- Кузбасса на подготовку и

проведение в 2023 году в

Кемеровской области -

Кузбассе II зимних

Международных спортивных

игр "Дети Азии""

1.4.7

Соглашение

Соглашение о предоставлении

иного межбюджетного трансферта

бюджету Кемеровской области -

Кузбасса на подготовку и

проведение в 2023 году в

Кемеровской области - Кузбассе II

зимних Международных

спортивных игр "Дети Азии"

-

Владимирская Е. В.

Директор

департамента

бюджетной политики

и финансов,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены на высоком

организационном уровне II

1.4.8

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении II зимних

-

Миронова С. В.

Директор

Департамента,

30.03.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

зимние Международные

спортивные игры "Дети

Азии""

Международных спортивных игр

"Дети Азии"

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

иной межбюджетный

трансферт, за 1 квартал"

1.4.9

Отчет

Отчет об осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

иной межбюджетный трансферт, за

1 квартал

-

Владимирская Е. В.

Директор

департамента

бюджетной политики

и финансов,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значения

результата предоставления

иного межбюджетного

трансферта за 2 квартал "

1.4.1

0

Отчет

Отчет о достижении значения

результата предоставления иного

межбюджетного трансферта за 2

квартал

-

Миронова С. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

иной межбюджетный

трансферт, за 2 квартал"

1.4.1

1

Отчет

Отчет об осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

иной межбюджетный трансферт, за

2 квартал

-

Владимирская Е. В.

Директор

департамента

бюджетной политики

и финансов,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Представлен отчет об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

иной межбюджетный

трансферт, за 3 квартал"

1.4.1

2

Отчет

Отчет об осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

иной межбюджетный трансферт, за

3 квартал

-

Владимирская Е. В.

Директор

департамента

бюджетной политики

и финансов,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет

о достижении значений резуль

татов предоставления иного

межбюджетного трансферта за

2023 год"

1.4.1

3

Отчет

Отчет

о достижении значений результато

в предоставления иного

межбюджетного трансферта за

2023 год

-

Миронова С. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

иной межбюджетный

трансферт, за 2023 год"

1.4.1

4

Отчет

Отчет об осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

иной межбюджетный трансферт, за

2023 год

-

Семашко Ю. Е.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении гранта в

форме субсидии из

федерального бюджета АНО

1.4.1

5

Соглашение

Соглашение о предоставлении

гранта в форме субсидии из

федерального бюджета АНО

"Дирекция по подготовке и

-

Семашко Ю. Е.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

31.03.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Дирекция по подготовке и

проведению VIII летних

Международных спортивных

игр "Дети Азии" "

проведению VIII летних

Международных спортивных игр

"Дети Азии"

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

грант, за 2 квартал"

1.4.1

6

Отчет

Отчет об осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

грант, за 2 квартал

-

Семашко Ю. Е.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2024

07 09

Контрольная точка

"Проведены на высоком

организационном уровне VIII

летние Международные

спортивные игры "Дети Азии"

в г. Якутск "

1.4.1

7

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении в 2024 году VIII

летних Международных

спортивных игр "Дети Азии" в г.

Якутск

-

Миронова С. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2024

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

грант, за 3 квартал"

1.4.1

8

Отчет

Отчет об осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

грант, за 3 квартал

-

Семашко Ю. Е.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2024

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Выполнены

1.5

Байсултанов О. Х.

01.01.2022 31.12.2025

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

мероприятия, включенные в

план реализации

межотраслевой программы

развития студенческого

спорта"

Первый заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

Общероссийской

общественной организацией

«Российский студенческий

спортивный союз о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

межотраслевой программы

развития студенческого спорта

"

1.5.1

Соглашение

Соглашение с Общероссийской

общественной организацией

«Российский студенческий

спортивный союз» о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

межотраслевой программы

развития студенческого спорта

-

Владимирская Е. В.

Директор

департамента

бюджетной политики

и финансов,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.03.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия, предоставленная

Общероссийской

общественной организации

"Российский студенческий

спортивный союз", за 2

1.5.2

Отчет

Отчет об осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия, предоставленная

Общероссийской общественной

организации «Российский

студенческий спортивный союз»,

за 2 квартал

-

Владимирская Е. В.

Директор

департамента

бюджетной политики

и финансов,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

квартал"

Контрольная точка

"Проведено одно мероприятие

плана реализации

межотраслевой программы

развития студенческого

спорта"

1.5.3

Прочий тип документа

Отчетная резолюция об итогах

проведения Общероссийской

общественной организацией

«Российский студенческий

спортивный союз» научно-

практической конференции

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия, предоставленная

Общероссийской

общественной организации

«Российский студенческий

спортивный союз» за 3

квартал"

1.5.4

Отчет

Отчет об осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия, предоставленная

Общероссийской общественной

организации «Российский

студенческий спортивный союз» за

3 квартал

-

Владимирская Е. В.

Директор

департамента

бюджетной политики

и финансов,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено три мероприятия

плана реализации

межотраслевой программы

развития студенческого

спорта"

1.5.5

Прочий тип документа

Отчетная резолюция об итогах

проведения Общероссийской

общественной организацией

«Российский студенческий

спортивный союз» научно-

практической конференции,

методического семинара

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.5.6

Прочий тип документа

-

Уразов М. С.

31.12.2022

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Проведено восемь

мероприятий плана

реализации межотраслевой

программы развития

студенческого спорта"

Справочная информация о

проведении мероприятий плана

реализации межотраслевой

программы развития студенческого

спорта

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

Общероссийской

общественной организации

«Российский студенческий

спортивный союз» за 2022

год"

1.5.7

Отчет

Отчет о достижении результата

предоставления субсидии

Общероссийской общественной

организации «Российский

студенческий спортивный союз» за

2022 год

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия, предоставленная

Общероссийской

общественной организации

«Российский студенческий

спортивный союз» за 2022

год"

1.5.8

Отчет

Отчет об осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия, предоставленная

Общероссийской общественной

организации «Российский

студенческий спортивный союз» за

2022 год

-

Владимирская Е. В.

Директор

департамента

бюджетной политики

и финансов,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

Общероссийской

общественной организацией

1.5.9

Соглашение

Соглашение с Общероссийской

общественной организацией

«Российский студенческий

-

Владимирская Е. В.

Директор

департамента

бюджетной политики

15.03.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

«Российский студенческий

спортивный союз о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

межотраслевой программы

развития студенческого спорта

"

спортивный союз» о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

межотраслевой программы

развития студенческого спорта

и финансов,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено одно мероприятие

плана реализации

межотраслевой программы

развития студенческого

спорта"

1.5.1

0

Прочий тип документа

Отчетная резолюция об итогах

проведения Общероссийской

общественной организацией

«Российский студенческий

спортивный союз» научно-

практической конференции

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено три мероприятия

плана реализации

межотраслевой программы

развития студенческого

спорта"

1.5.1

1

Прочий тип документа

Отчетная резолюция об итогах

проведения Общероссийской

общественной организацией

«Российский студенческий

спортивный союз» научно-

практической конференции,

методического семинара

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено восемь

мероприятий плана

реализации межотраслевой

программы развития

студенческого спорта"

1.5.1

2

Прочий тип документа

Справочная информация о

проведении мероприятий плана

реализации межотраслевой

программы развития студенческого

спорта

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "

Представлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

Общероссийской

общественной организации

«Российский студенческий

спортивный союз» за 2023

год"

1.5.1

3

Отчет

Отчет о достижении результата

предоставления субсидии

Общероссийской общественной

организации «Российский

студенческий спортивный союз» за

2023 год

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия, предоставленная

Общероссийской

общественной организации

«Российский студенческий

спортивный союз» за 2023

год"

1.5.1

4

Отчет

Отчет об осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия, предоставленная

Общероссийской общественной

организации «Российский

студенческий спортивный союз» за

2023 год

-

Семашко Ю. Е.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

Общероссийской

общественной организацией

«Российский студенческий

спортивный союз о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

межотраслевой программы

1.5.1

5

Соглашение

Соглашение с Общероссийской

общественной организацией

«Российский студенческий

спортивный союз о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

межотраслевой программы

развития студенческого спорта

-

Семашко Ю. Е.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.03.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

развития студенческого спорта

"

Контрольная точка

"Проведено одно мероприятие

плана реализации

межотраслевой программы

развития студенческого

спорта"

1.5.1

6

Прочий тип документа

Отчетная резолюция об итогах

проведения Общероссийской

общественной организацией

«Российский студенческий

спортивный союз» научно-

практической конференции

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2024

11 07

Контрольная точка

"Проведено три мероприятия

плана реализации

межотраслевой программы

развития студенческого

спорта"

1.5.1

7

Прочий тип документа

Отчетная резолюция об итогах

проведения Общероссийской

общественной организацией

«Российский студенческий

спортивный союз» научно-

практической конференции,

методического семинара

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2024

06 08

Контрольная точка

"Проведено восемь

мероприятий плана

реализации межотраслевой

программы развития

студенческого спорта"

1.5.1

8

Прочий тип документа

Справочная информация о

проведении мероприятий плана

реализации межотраслевой

программы развития студенческого

спорта

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2024

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

Общероссийской

1.5.1

9

Отчет

Отчет о достижении результата

предоставления субсидии

Общероссийской общественной

организации «Российский

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

30.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

общественной организации

"Российский студенческий

спортивный союз" за 2024 год"

студенческий спортивный союз» за

2024 год

ФЕДЕРАЦИИотсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия, предоставленная

Общероссийской

общественной организации

"Российский студенческий

спортивный союз" за 2024 год"

1.5.2

0

Отчет

Отчет об осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия, предоставленная

Общероссийской общественной

организации «Российский

студенческий спортивный союз» за

2024 год

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

Общероссийской

общественной организацией

"Российский студенческий

спортивный союз" о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

межотраслевой программы

развития студенческого

спорта"

1.5.2

1

Соглашение

Соглашение с Общероссийской

общественной организацией

«Российский студенческий

спортивный союз о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

межотраслевой программы

развития студенческого спорта

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Проведено одно мероприятие

плана реализации

межотраслевой программы

1.5.2

2

Прочий тип документа

Справочная информация о

проведении мероприятий плана

реализации межотраслевой

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

15.07.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

развития студенческого

спорта"

программы развития студенческого

спорта

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено три мероприятия

плана реализации

межотраслевой программы

развития студенческого

спорта"

1.5.2

3

Прочий тип документа

Справочная информация о

проведении мероприятий плана

реализации межотраслевой

программы развития студенческого

спорта

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка

"Проведено восемь

мероприятий плана

реализации межотраслевой

программы развития

студенческого спорта"

1.5.2

4

Прочий тип документа

Справочная информация о

проведении мероприятий плана

реализации межотраслевой

программы развития студенческого

спорта

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Обеспечено

вовлечение граждан в систему

корпоративного спорта, в том

числе участие в

физкультурных мероприятиях

и спортивных мероприятиях,

направленных на развитие

корпоративного спорта"

1.6

Байсултанов О. Х.

Первый заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2022 31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение

с Общероссийской

общественной организацией "

Всероссийское физкультурно-

1.6.1

Соглашение

Соглашение с Общероссийской

общественной организацией "

Всероссийское физкультурно-

спортивное общество "Трудовые

-

Владимирская Е. В.

Директор

департамента

бюджетной политики

и финансов,

31.03.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

спортивное общество

"Трудовые резервы" о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета в целях

финансового обеспечения

мероприятий,

 направленных на

обеспечение системных услов

ий для

эффективного развития физиче

ской

культуры и спорта среди трудя

щихся"

резервы" о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

в целях финансового обеспечения

мероприятий, направленных на

обеспечение системных условий дл

я

эффективного развития физическо

й

культуры и спорта среди трудящих

ся

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Проведен

Всероссийский зимний

корпоративный фестиваль "

1.6.2

Протокол

Протокол мероприятия

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проведен

Всероссийский летний

корпоративный фестиваль "

1.6.3

Протокол

Протокол мероприятия

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проведен

Финал корпоративных игр

ВФСО "Трудовые резервы""

1.6.4

Протокол

Протокол мероприятия

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

31.10.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проведен

4-й этап Всероссийской лиги

ВФСО "Трудовые резервы" по

теннису "

1.6.5

Протокол

Протокол соревнований

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.11.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проведен

Фестиваль ВФСО "Трудовые

резервы" по хоккею среди

любительских команд"

1.6.6

Прочий тип документа

Информационная справка о

мероприятии

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

Общероссийской

общественной организацией

"Всероссийское физкультурно-

спортивное общество

"Трудовые резервы" о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета в целях

финансового обеспечения

мероприятий, направленных

на обеспечение системных

условий для эффективного

развития физической культуры

и спорта среди трудящихся"

1.6.7

Соглашение

Соглашение с Общероссийской

общественной организацией

"Всероссийское физкультурно-

спортивное общество "Трудовые

резервы" о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

в целях финансового обеспечения

мероприятий, направленных на

обеспечение системных условий

для эффективного развития

физической культуры и спорта

среди трудящихся

-

Владимирская Е. В.

Директор

департамента

бюджетной политики

и финансов,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Проведен

Всероссийский зимний

корпоративный фестиваль"

1.6.8

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении Всероссийского

зимнего корпоративного фестиваля

в 2023 году

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.04.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проведен

финал Всероссийской лиги

ВФСО "Трудовые резервы" по

хоккею"

1.6.9

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении финала Всероссийской

лиги ВФСО "Трудовые резервы"

по хоккею в 2023 году

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проведен

Всероссийский летний

корпоративный фестиваль "

1.6.1

0

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении Всероссийского

летнего корпоративного фестиваля

в 2023 году

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.08.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проведен

Финал корпоративных игр

ВФСО "Трудовые резервы""

1.6.1

1

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении Финала

корпоративных игр ВФСО

"Трудовые резервы" в 2023 году

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.11.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проведен

финал Всероссийской лиги

ВФСО "Трудовые резервы" по

регби среди любительских

1.6.1

2

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении финала Всероссийской

лиги ВФСО "Трудовые резервы"

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

01.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

команд" по регби среди любительских

команд в 2023 году

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

Общероссийской

общественной организацией

"Всероссийское физкультурно-

спортивное общество

"Трудовые резервы" о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета в целях

финансового обеспечения

мероприятий, направленных

на обеспечение системных

условий для эффективного

развития физической культуры

и спорта среди трудящихся"

1.6.1

3

Соглашение

Соглашение с Общероссийской

общественной организацией

"Всероссийское физкультурно-

спортивное общество "Трудовые

резервы" о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

в целях финансового обеспечения

мероприятий, направленных на

обеспечение системных условий

для эффективного развития

физической культуры и спорта

среди трудящихся

-

Семашко Ю. Е.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09

Контрольная точка "Проведен

Всероссийский зимний

корпоративный фестиваль"

1.6.1

4

Протокол

Итоговый общекомандный

протокол Всероссийского зимнего

корпоративного фестиваля

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.04.2024

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

1 квартал "

1.6.1

5

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 1 квартал

-

Семашко Ю. Е.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

15.04.2024

08 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

2 квартал"

1.6.1

6

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 2 квартал

-

Семашко Ю. Е.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2024

09 11

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

1.6.1

7

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Семашко Ю. Е.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2024

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "ВФСО

"Трудовые резервы" оказаны

услуги по вовлечению

граждан в систему

корпоративного спорта "

1.6.1

8

Входящее письмо

Письмо ВФСО "Трудовые

резервы"

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2024

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

1.6.1

9

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидии по состоянию за 2024 год

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

30.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

субсидии по состоянию за

2024 год"

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

Общероссийской

общественной организацией

"Всероссийское физкультурно-

спортивное общество

"Трудовые резервы" о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета в целях

финансового обеспечения

мероприятий, направленных

на обеспечение системных

условий для эффективного

развития физической культуры

и спорта среди трудящихся"

1.6.2

0

Соглашение

Соглашение с Общероссийской

общественной организацией

"Всероссийское физкультурно-

спортивное общество "Трудовые

резервы" о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

в целях финансового обеспечения

мероприятий, направленных на

обеспечение системных условий

для эффективного развития

физической культуры и спорта

среди трудящихся

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

1 квартал"

1.6.2

1

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 1 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

2 квартал"

1.6.2

2

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 2 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

1.6.2

3

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "ВФСО

"Трудовые резервы" оказаны

услуги по вовлечению

граждан в систему

корпоративного спорта"

1.6.2

4

Входящее письмо

Письмо ВФСО "Трудовые

резервы"

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Реализованы

мероприятия Плана

реализации межведомственной

программы "Плавание для

всех""

1.7

Байсултанов О. Х.

Первый заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2022 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены Правила

предоставления гранта в

форме субсидии из

федерального бюджета

общественной организации

"Всероссийская федерация

плавания" в целях

1.7.1

Постановление

Постановление Правительства

Российской Федерации об

утверждении Правил

предоставления гранта в форме

субсидии из федерального бюджета

общественной организации

"Всероссийская федерация

-

Владимирская Е. В.

Директор

департамента

бюджетной политики

и финансов,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

07.10.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

финансового обеспечения

мероприятий по координации

реализации межведомственной

программы "Плавание для

всех" в субъектах Российской

Федерации"

плавания" в целях финансового

обеспечения мероприятий по

координации реализации

межведомственной программы

"Плавание для всех" в субъектах

Российской Федерации

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

общероссийской

общественной организацией

"Всероссийская федерация

плавания" о предоставлении

гранта в форме субсидии из

федерального бюджета в целях

финансового обеспечения

мероприятий по координации

реализации межведомственной

программы "Плавание для

всех" в субъектах Российской

Федерации"

1.7.2

Соглашение

Соглашение о предоставлении

Всероссийской федерации

плавания гранта в форме субсидии

из федерального бюджета в целях

финансового обеспечения

мероприятий по координации

реализации межведомственной

программы «Плавание для всех» в

субъектах Российской Федерации

-

Владимирская Е. В.

Директор

департамента

бюджетной политики

и финансов,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.10.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Актуализирована

межведомственная программа

"Плавание для всех""

1.7.3

Прочий тип документа

Актуализированная

межведомственная программа

«Плавание для всех»

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.11.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Определен перечень

пилотных регионов по

1.7.4

Протокол

Протокол об утверждении перечня

пилотных регионов по реализации

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

30.11.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

реализации межведомственной

программы "Плавание для

всех""

межведомственной программы

"Плавание для всех"

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены аналитические

материалы, подготовленные

по результатам проведенных

мероприятий, включенных в

План реализации

межведомственной программы

"Плавание для всех" за 2022

год"

1.7.5

Прочий тип документа

Аналитические материалы,

подготовленные по результатам

проведенных мероприятий за 2022

год, включенных в План

реализации межведомственной

программы «Плавание для всех»

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

межведомственной программы

"Плавание для всех""

1.7.6

Отчет

Отчет о результатах проведенного

мониторинга реализации

межведомственной программы

"Плавание для всех"

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

общественной организацией

"Всероссийская федерация

плавания" о предоставлении

гранта в форме субсидии из

федерального бюджета" в

целях финансового

обеспечения мероприятий по

координации реализации

Межведомственной

1.7.7

Соглашение

Соглашение с общественной

организацией "Всероссийская

федерация плавания" о

предоставлении гранта в форме

субсидии из федерального

бюджета" в целях финансового

обеспечения мероприятий по

координации реализации

Межведомственной программы

"Плавание для всех" в субъектах

-

Семашко Ю. Е.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

программы "Плавание для

всех" в субъектах Российской

Федерации"

Российской Федерации

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является грант, за 1

квартал "

1.7.8

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является грант, за 1 квартал

-

Семашко Ю. Е.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2024

07 09

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

гранта за 2 квартал "

1.7.9

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления гранта

за 2 квартал

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2024

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является грант, за 2

квартал"

1.7.1

0

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является грант, за 2 квартал

-

Семашко Ю. Е.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2024

08 10

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

1.7.1

1

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

-

Семашко Ю. Е.

Заместитель

директора

15.10.2024

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

финансового обеспечения

которых является грант, за 3

квартал"

является грант, за 3 кварталДепартамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

межведомственной программы

"Плавание для всех""

1.7.1

2

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2024

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Представлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

гранта за 2024 год"

1.7.1

3

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления гранта

за 2024 год

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

общественной организацией

"Всероссийская федерация

плавания" о предоставлении

гранта в форме субсидии из

федерального бюджета" в

целях финансового

обеспечения мероприятий по

координации реализации

Межведомственной

программы "Плавание для

1.7.1

4

Соглашение

Соглашение с общественной

организацией "Всероссийская

федерация плавания" о

предоставлении гранта в форме

субсидии из федерального

бюджета" в целях финансового

обеспечения мероприятий по

координации реализации

Межведомственной программы

"Плавание для всех" в субъектах

Российской Федерации

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

всех" в субъектах Российской

Федерации"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является грант, за 1

квартал"

1.7.1

5

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является грант, за 1 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является грант, за 2

квартал"

1.7.1

6

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является грант, за 2 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является грант, за 3

квартал"

1.7.1

7

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является грант, за 3 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

межведомственной программы

"Плавание для всех""

1.7.1

8

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Проведен в

1.8

Кадыров А. Р.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Российской Федерации проект

"Игры будущего", включая

проведение тестовых

мероприятий"

Первый заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проведен

2-й этап международных игр

"Фиджитал лайв" тестового

мероприятия в рамках проекта

"Игры будущего""

1.8.1

Отчет

Отчет о проведении 2-го тестового

мероприятия, итоговые протоколы

соревнований

-

Миронова С. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об итогах

2-го этапа международных игр

"Фиджитал лайв" тестового

мероприятия в рамках проекта

"Игры будущего""

1.8.2

Отчет

Отчет автономной некоммерческой

организации «Дирекция

спортивных и социальных

проектов» о подготовке и

проведении 2-го тестового

мероприятия

-

Миронова С. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен итоговый отчет

о подготовке и проведении

международных игр

"Фиджитал лайв" тестового

мероприятия в рамках проекта

"Игры будущего""

1.8.3

Отчет

Итоговый отчет автономной

некоммерческой организации

«Дирекция спортивных и

социальных проектов» о

подготовке и проведении тестовых

мероприятий

-

Миронова С. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.8.4

Отчет

-

Миронова С. В.

31.03.2023

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Проведены первые и вторые

тестовые мероприятия

международных игр

«Фиджитал лайв» в формате

проекта «Игры будущего»"

Отчеты о проведении первого и

второго тестовых мероприятий

международных игр «Фиджитал

лайв» в формате проекта «Игры

будущего», итоговые протоколы

соревнований

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены третьи тестовые

мероприятия международных

игр «Фиджитал лайв» в

формате проекта «Игры

будущего»"

1.8.5

Отчет

Отчет о проведении третьего

тестового мероприятия

международных игр «Фиджитал

лайв» в формате проекта «Игры

будущего», итоговые протоколы

соревнований

-

Миронова С. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.06.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены четвертые

тестовые мероприятия

международных игр

«Фиджитал лайв» в формате

проекта «Игры будущего»"

1.8.6

Отчет

Отчет о проведении четвертого

тестового мероприятия

международных игр «Фиджитал

лайв» в формате проекта «Игры

будущего», итоговые протоколы

соревнований

-

Миронова С. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является грант, за 3

квартал"

1.8.7

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является грант, за 3 квартал

-

Владимирская Е. В.

Директор

департамента

бюджетной политики

и финансов,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Проведены пятые тестовые

мероприятия международных

игр «Фиджитал лайв» в

формате проекта «Игры

будущего»"

1.8.8

Отчет

Отчет о проведении пятого

тестового мероприятия

международных игр «Фиджитал

лайв» в формате проекта «Игры

будущего», итоговые протоколы

соревнований

-

Миронова С. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значения

результата предоставления

гранта и показателя,

необходимого для достижения

результата предоставления

гранта, за 2023 год"

1.8.9

Отчет

Отчет о достижении значения

результата предоставления гранта

и показателя, необходимого для

достижения результата

предоставления гранта, за 2023 год

-

Миронова С. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Реализованы мероприятия по

созданию пространства «Город

будущего» в рамках проекта

«Игры будущего» в 2024 году"

1.8.1

0

Отчет

Отчет автономной некоммерческой

организации «Дирекция

спортивных и социальных

проектов» о реализации

специального проекта «Город

будущего» в рамках проекта «Игры

будущего» в 2024 году

-

Миронова С. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.03.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проведен

на высоком организационном

уровне в Российской

Федерации проект «Игры

будущего» в 2024 году"

1.8.1

1

Отчет

Отчет о проведении в Российской

Федерации проекта «Игры

будущего» в 2024 году в городе

Казани, итоговые протоколы

соревнований

-

Миронова С. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

31.03.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является грант, за 1

квартал "

1.8.1

2

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является грант, за 1 квартал

-

Семашко Ю. Е.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является грант, за 2

квартал "

1.8.1

3

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является грант, за 2 квартал

-

Семашко Ю. Е.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является грант, за 3

квартал "

1.8.1

4

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является грант, за 3 квартал

-

Семашко Ю. Е.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Подготовлены и

проведены "Единые игры

Специальной Олимпиады" в г.

1.9

Байсултанов О. Х.

Первый заместитель

Министра спорта

01.01.2023 31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Казани" Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены "Единые игры

Специальной Олимпиады" в г.

Казани "

1.9.1

Протокол

Итоговый сводный протокол

соревнований, содержащий

информацию о результатах,

количестве и сроках

реализованных спортивных

соревнований по видам спорта,

включенным в спортивную

программу "Единых игр

Специальной Олимпиады" в г.

Казани

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.02.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

персонале, привлеченном для

подготовки и проведения

"Единых игр Специальной

Олимпиады""

1.9.2

Отчет

Отчет, содержащий информацию о

количестве персонала,

задействованного при подготовке

и проведении "Единых игр

Специальной Олимпиады"

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется грант в форме

субсидии, за 1 квартал "

1.9.3

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется грант в форме

субсидии, за 1 квартал

-

Владимирская Е. В.

Директор

департамента

бюджетной политики

и финансов,

МИНИСТЕРСТВО

15.04.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется грант в форме

субсидии, за 2 квартал "

1.9.4

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется грант в форме

субсидии, за 2 квартал

-

Владимирская Е. В.

Директор

департамента

бюджетной политики

и финансов,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Выполнены мероприятия

плана по подготовке и

проведению "Единых игр

Специальной Олимпиады""

1.9.5

Отчет

Отчет, содержащий информацию о

реализованных мероприятиях по

подготовке и проведению "Единых

игр Специальной Олимпиады" в г.

Казани в соответствии с перечнем

работ и услуг, обеспечивающих

подготовку и проведение "Единых

игр Специальной Олимпиады"

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

состоянии лицевого счета для

учета операций не участника

бюджетного процесса"

1.9.6

Отчет

Отчет о состоянии лицевого счета

для учета операций не участника

бюджетного процесса (код формы

0531372) согласно Порядку

открытия лицевых счетов

территориальными органами

Федерального казначейства

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

юридическим лицам и

индивидуальным

предпринимателям при

казначейском сопровождении

целевых средств в случаях,

предусмотренных федеральным

законом "О федеральном бюджете

на 2021 год и на плановый период

2022 и 2023 годов"

Результат "Реализованы

мероприятия, направленные на

развитие вида спорта

"волейбол""

1.10

Кадыров А. Р.

Первый заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2023 31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Общественной организации

«Всероссийская федерация

волейбола» в целях

финансового обеспечения

мероприятий, направленных

на развитие вида спорта

«волейбол»"

1.10.

1

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидия Общественной

организации «Всероссийская

федерация волейбола» в целях

финансового обеспечения

мероприятий, направленных на

развитие вида спорта «волейбол»

-

Семашко Ю. Е.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

1.10.

2

Отчет

Отчет о достижении значений

результата предоставления

-

Миронова С. В.

Директор

Департамента,

15.10.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

результата предоставления

субсидии за 3 квартал"

субсидии за 3 кварталМИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия, за 3 квартал "

1.10.

3

Отчет

Отчет об осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия, за 3 квартал

-

Семашко Ю. Е.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Создан

интернет-портала об истории

отечественного волейбола"

1.10.

4

Отчет

Отчет Организации о создании

интернет-портала об истории

отечественного волейбола

-

Миронова С. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены спортивные

мероприятия и иные

мероприятия по развитию и

популяризации вида спорта

«волейбол», в том числе

приуроченные к 100-летию

отечественного волейбола,

развитию детско-юношеского

спорта"

1.10.

5

Отчет

Отчет Организации о проведении

спортивных мероприятий и иных

мероприятий по развитию и

популяризации вида спорта

«волейбол», в том числе

приуроченных к 100-летию

отечественного волейбола,

развитию детско-юношеского

спорта

-

Миронова С. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Проведены мероприятия по

техническому оснащению и

цифровизации спортивных и

организационных процессов в

виде спорта «волейбол»"

1.10.

6

Отчет

Отчет Организации о проведении

мероприятий по техническому

оснащению и цифровизации

спортивных и организационных

процессов в виде спорта

«волейбол»

-

Миронова С. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Улучшена

материально-техническая база

объектов спорта в субъектах

Российской Федерации-

победителях Всероссийского

фестиваля по хоккею среди

любительских команд в

дивизионе "Лига чемпионов

40+""

1.11

Байсултанов О. Х.

Первый заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2024 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

иного межбюджетного

трансферта за 2023 г."

1.11.

1

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления иного

межбюджетного трансферта за

2023 г.

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется иной

межбюджетный трансферт, за

2023 г."

1.11.

2

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется иной

межбюджетный трансферт, за 2023

г.

-

Семашко Ю. Е.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

30.01.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Проведены отборочные

соревнования в субъектах

Российской Федерации"

1.11.

3

Прочий тип документа

Аналитическая справка

профильного Департамента

Минспорта России

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06

Контрольная точка

"Определен регион-

победитель Всероссийского

фестиваля по хоккею среди

любительских команд в

дивизионе «Лига чемпионов

40+» (Ночная хоккейная лига)"

1.11.

4

Протокол

Протокол соревнований,

утвержденный главной судейской

коллегией ежегодного

Всероссийского фестиваля по

хоккею среди любительских

команд и фондом развития

любительского хоккея "Ночная

хоккейная лига"

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.06.2024

05 10

Контрольная точка

"Всероссийский фестиваль по

хоккею среди любительских

команд в дивизионе "Лига

чемпионов 40+" (Ночная

хоккейная лига) включен в

Единый календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий"

1.11.

5

Приказ

Приказ Минспорта России об

утверждении ЕКП

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

регионом-победителем

Ночной хоккейной лиги о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета на

приобретение оборудования

для спортивных сооружений и

капитального ремонта

спортивного объекта в

регионе-победителе"

1.11.

6

Соглашение

Соглашение с регионом-

победителем Ночной хоккейной

лиги о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета на

приобретение оборудования для

спортивных сооружений и

капитального ремонта спортивного

объекта в регионе-победителе

-

Семашко Ю. Е.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2024

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2024 г."

1.11.

7

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2024 г.

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия, за

2024 г."

1.11.

8

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия, за 2024

г.

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены отборочные

соревнования в субъектах

Российской Федерации"

1.11.

9

Прочий тип документа

Аналитическая справка

профильного Департамента

Минспорта России

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

01.05.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИотсутствует

Контрольная точка

"Определен регион-

победитель Всероссийского

фестиваля по хоккею среди

любительских команд в

дивизионе «Лига чемпионов

40+» (Ночная хоккейная лига)"

1.11.

10

Протокол

Протокол соревнований,

утвержденный главной судейской

коллегией ежегодного

Всероссийского фестиваля по

хоккею среди любительских

команд и фондом развития

любительского хоккея "Ночная

хоккейная лига"

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.06.2025

05 10

Контрольная точка

"Всероссийский фестиваль по

хоккею среди любительских

команд в дивизионе "Лига

чемпионов 40+" (Ночная

хоккейная лига) включен в

Единый календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий"

1.11.

11

Приказ

Приказ Минспорта России об

утверждении ЕКП на 2026 год

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

регионом-победителем

Ночной хоккейной лиги о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета "

1.11.

12

Соглашение

Соглашение с регионом-

победителем Ночной хоккейной

лиги о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2025 г."

1.11.

13

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2025 г.

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия, за

2025 г."

1.11.

14

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия, за 2025

г.

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены отборочные

соревнования в субъектах

Российской Федерации"

1.11.

15

Прочий тип документа

Аналитическая справка

профильного Департамента

Минспорта России

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.05.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06

Контрольная точка

"Определен регион-

победитель Всероссийского

фестиваля по хоккею среди

любительских команд в

дивизионе «Лига чемпионов

40+» (Ночная хоккейная лига)"

1.11.

16

Протокол

Протокол соревнований,

утвержденный главной судейской

коллегией ежегодного

Всероссийского фестиваля по

хоккею среди любительских

команд и фондом развития

любительского хоккея "Ночная

хоккейная лига"

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.06.2026

05 10

Контрольная точка

1.11.

Приказ

-

Уразов М. С.

31.12.2026

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Всероссийский фестиваль по

хоккею среди любительских

команд в дивизионе "Лига

чемпионов 40+" (Ночная

хоккейная лига) включен в

Единый календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий"

17

Приказ Минспорта России об

утверждении ЕКП на 2027 год

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

регионом-победителем

Ночной хоккейной лиги о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета "

1.11.

18

Соглашение

Соглашение с регионом-

победителем Ночной хоккейной

лиги о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2026

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2026 г."

1.11.

19

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2026 г.

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия, за

2026 г."

1.11.

20

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия, за 2026

г.

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Проведены отборочные

соревнования в субъектах

Российской Федерации"

1.11.

21

Прочий тип документа

Аналитическая справка

профильного Департамента

Минспорта России

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.05.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Определен регион-

победитель Всероссийского

фестиваля по хоккею среди

любительских команд в

дивизионе «Лига чемпионов

40+» (Ночная хоккейная лига)"

1.11.

22

Протокол

Протокол соревнований,

утвержденный главной судейской

коллегией ежегодного

Всероссийского фестиваля по

хоккею среди любительских

команд и фондом развития

любительского хоккея "Ночная

хоккейная лига"

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.06.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Всероссийский фестиваль по

хоккею среди любительских

команд в дивизионе "Лига

чемпионов 40+" (Ночная

хоккейная лига) включен в

Единый календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий"

1.11.

23

Приказ

Приказ Минспорта России об

утверждении ЕКП на 2028 год

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

1.11.

24

Соглашение

Соглашение с регионом-

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

регионом-победителем

Ночной хоккейной лиги о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета "

победителем Ночной хоккейной

лиги о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Созданы на

территории Донецкой

Народной Республики,

Луганской Народной

Республики, Запорожской

области и Херсонской области

физкультурно-

оздоровительные комплексы

открытого типа"

1.12

Кадыров А. Р.

Первый заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.08.2023 31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Поставлены спортивное

оборудование и инвентарь для

создания одного ФОКОТ в

ДНР"

1.12.

1

Акт

Акт поставки оборудования

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Поставлены спортивное

оборудование и инвентарь для

создания одного ФОКОТ в

ЛНР"

1.12.

2

Акт

Акт поставки оборудования

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.12.

Акт

-

Росляков А. В.

25.12.2023

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Поставлены спортивное

оборудование и инвентарь для

создания 10 ФОКОТ"

3

Акт поставки оборудованияДиректор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен монтаж

спортивного оборудования и

инвентаря для создания 2

ФОКОТ "

1.12.

4

Акт

Акт выполненных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка работ

по монтажу спортивного

оборудования и инвентаря для

создания ФОКОТ в ЛНР"

1.12.

5

Акт

Акт выполненных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05

Контрольная точка

"Произведена приемка работ

по монтажу спортивного

оборудования и инвентаря для

создания ФОКОТ в ДНР "

1.12.

6

Акт

Акт выполненных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05

Контрольная точка

1.12.

Акт

-

Росляков А. В.

01.08.2024

Взаимосвязь с 05



128

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Произведена приемка работ

по монтажу спортивного

оборудования и инвентаря для

создания ФОКОТ в ДНР и

ЛНР"

7

Акт выполненных работДиректор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка работ

по монтажу спортивного

оборудования и инвентаря для

создания ФОКОТ в

Запорожской области "

1.12.

8

Акт

Акт выполненных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.09.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05

Контрольная точка

"Произведена приемка работ

по монтажу спортивного

оборудования и инвентаря для

создания ФОКОТ в

Херсонской области "

1.12.

9

Акт

Акт выполненных работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.09.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05

Контрольная точка

"Осуществлен монтаж

спортивного оборудования и

инвентаря для создания 10

ФОКОТ"

1.12.

10

Прочий тип документа

Аналитическая записка об

осуществленном в 2024 году

монтаже спортивного

оборудования и инвентаря для

создания 10 ФОКОТ с

приложением актов выполненных

работ

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

16.09.2024

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Результат "Выполнены

запланированные к

проведению в 2023 году

работы по восстановлению

спортивного комплекса

"Ильичевец" в г. Мариуполе

Донецкой Народной

Республики"

1.13

Леонов В. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.09.2023 29.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов" ,

значение: 1,0000 , Условная

единица

1.13.

1

Справка

Подготовлена информация о

заключении соглашения на

бумажном носителе (с грифом "Для

служебного пользования") о

предоставлении бюджету

Донецкой Народной Республики

иного межбюджетного трансферта

-

Леонов В. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены контракты на

выполнение работ по

восстановлению спортивного

комплекса "Ильичевец" в г.

Мариуполе Донецкой

Народной Республики" ,

значение: 1,0000 , Условная

единица

1.13.

2

Отчет

Отчет по заключенным контрактам

на выполнение работ по

восстановлению спортивного

комплекса "Ильичевец" в г.

Мариуполе Донецкой Народной

Республики (информация о

документе с грифом "Для

служебного пользования")

-

Леонов В. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

18.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов" ,

значение: 1,0000 , Условная

единица

1.13.

3

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является Субсидия (информация о

документе с грифом "Для

служебного пользования")

-

Леонов В. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Подготовлена сводная

информация о завершении

работ по восстановлению

спортивного комплекса

"Ильичевец" в г. Мариуполе

Донецкой Народной

Республики" , значение: 1,0000

, Условная единица

1.13.

4

Отчет

Отчет о завершении работ по по

восстановлению спортивного

комплекса "Ильичевец" в г.

Мариуполе Донецкой Народной

Республики (информация о

документе с грифом "Для

служебного пользования")

-

Леонов В. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Бюджету

Магаданской области

возмещены расходы,

связанные с осуществлением

капитальных вложений в

объект капитального

строительства

"Универсальный спортивно-

оздоровительный комплекс

1.14

Кадыров А. Р.

Первый заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.12.2023 31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Президентский" в г.

Магадане""

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

бюджету Магаданской области

в целях возмещения расходов

бюджета Магаданской

области, связанных с

осуществлением капитальных

вложений в объект

капитального строительства

"Универсальный спортивно-

оздоровительный комплекс

"Президентский" в г.

Магадане""

1.14.

1

Соглашение

Соглашение о предоставлении

иного межбюджетного трансферта

бюджету Магаданской области в

целях возмещения расходов

бюджета Магаданской области,

связанных с осуществлением

капитальных вложений в объект

капитального строительства

"Универсальный спортивно-

оздоровительный комплекс

"Президентский" в г. Магадане"

-

Семашко Ю. Е.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлено возмещение

расходов бюджета

Магаданской области,

связанных с осуществлением

капитальных вложений в

объект капитального

строительства

"Универсальный спортивно-

оздоровительный комплекс

"Президентский" в г.

Магадане""

1.14.

2

Прочий тип документа

Платёжное поручение

-

Семашко Ю. Е.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Результат "Создана

федеральная сеть спортивно-

образовательных центров

круглогодичного профиля."

1.15

Логинов В. В.

Заместитель

генерального

директора,

ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВАЯ

КОМПАНИЯ

"ЕДИНЫЙ

ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА"

01.01.2024 31.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %"

1.15.

1

Отчет

Информационно-аналитический

отчет.

-

Логинов В. В.

Заместитель

генерального

директора,

ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВАЯ

КОМПАНИЯ

"ЕДИНЫЙ

ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА"

31.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Прочее

оборудование установлено"

1.15.

2

Прочий тип документа

Акт о поставке оборудования.

-

Логинов В. В.

Заместитель

генерального

директора,

ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВАЯ

КОМПАНИЯ

"ЕДИНЫЙ

ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА"

30.06.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



133

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту"

1.15.

3

Прочий тип документа

Платежное поручение.

-

Логинов В. В.

Заместитель

генерального

директора,

ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВАЯ

КОМПАНИЯ

"ЕДИНЫЙ

ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА"

29.08.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.15.

4

Отчет

Информационно-аналитический

отчет.

-

Логинов В. В.

Заместитель

генерального

директора,

ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВАЯ

КОМПАНИЯ

"ЕДИНЫЙ

ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА"

31.10.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.15.

5

Акт

Акт приема-передачи.

-

Логинов В. В.

Заместитель

генерального

директора,

ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВАЯ

КОМПАНИЯ

"ЕДИНЫЙ

ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ

28.11.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

СТРОИТЕЛЬСТВА"

Контрольная точка

"Предоставлен годовой отчет о

ходе строительства

(реконструкции) объекта."

1.15.

6

Отчет

Информационно-аналитический

отчет за 2025 год.

-

Логинов В. В.

Заместитель

генерального

директора,

ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВАЯ

КОМПАНИЯ

"ЕДИНЫЙ

ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА"

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Возведены несущие и

ограждающие конструкции

здания спасательной станции с

медпунктом."

1.15.

7

Отчет

Информационно-аналитический

отчет с приложением

фотоматериалов.

-

Логинов В. В.

Заместитель

генерального

директора,

ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВАЯ

КОМПАНИЯ

"ЕДИНЫЙ

ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА"

31.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Возведены несущие и

ограждающие конструкции

здания учебного блока."

1.15.

8

Отчет

Информационно-аналитический

отчет с приложением

фотоматериалов.

-

Логинов В. В.

Заместитель

генерального

директора,

ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВАЯ

КОМПАНИЯ

"ЕДИНЫЙ

30.06.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА"

Контрольная точка "

Возведены несущие и

ограждающие конструкции

здания пищеблока."

1.15.

9

Отчет

Информационно-аналитический

отчет с приложением

фотоматериалов.

-

Логинов В. В.

Заместитель

генерального

директора,

ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВАЯ

КОМПАНИЯ

"ЕДИНЫЙ

ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА"

31.08.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.15.

10

Отчет

Информационно-аналитический

отчет.

-

Логинов В. В.

Заместитель

генерального

директора,

ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВАЯ

КОМПАНИЯ

"ЕДИНЫЙ

ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА"

30.10.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту."

1.15.

11

Прочий тип документа

Платежное поручение.

-

Логинов В. В.

Заместитель

генерального

директора,

ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВАЯ

КОМПАНИЯ

30.11.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"ЕДИНЫЙ

ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %"

1.15.

12

Отчет

Информационно-аналитический

отчет.

-

Логинов В. В.

Заместитель

генерального

директора,

ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВАЯ

КОМПАНИЯ

"ЕДИНЫЙ

ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА"

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "К объекту

подведены сети инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и канализация,

электроснабжение и пр.)."

1.15.

13

Акт

Справки о выполнении

технических условий/Акты о

техническом присоединении.

-

Логинов В. В.

Заместитель

генерального

директора,

ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВАЯ

КОМПАНИЯ

"ЕДИНЫЙ

ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА"

31.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлены пуско-

наладочные работы."

1.15.

14

Акт

Справки о выполнении

технических условий/Акты о

техническом присоединении.

-

Логинов В. В.

Заместитель

генерального

директора,

ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВАЯ

30.06.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

КОМПАНИЯ

"ЕДИНЫЙ

ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА"

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.15.

15

Отчет

Информационно-аналитический

отчет.

-

Логинов В. В.

Заместитель

генерального

директора,

ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВАЯ

КОМПАНИЯ

"ЕДИНЫЙ

ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА"

31.08.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту."

1.15.

16

Прочий тип документа

Платежное поручение.

-

Логинов В. В.

Заместитель

генерального

директора,

ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВАЯ

КОМПАНИЯ

"ЕДИНЫЙ

ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА"

29.10.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %"

1.15.

17

Отчет

Информационно-аналитический

отчет.

-

Логинов В. В.

Заместитель

генерального

директора,

ПУБЛИЧНО-

30.11.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ПРАВОВАЯ

КОМПАНИЯ

"ЕДИНЫЙ

ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен годовой отчет о

ходе строительства

(реконструкции) объекта."

1.15.

18

Отчет

Информационно-аналитический

отчет за 2027 год.

-

Логинов В. В.

Заместитель

генерального

директора,

ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВАЯ

КОМПАНИЯ

"ЕДИНЫЙ

ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА"

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

строительства (реконструкции)

объектов за 1 квартал 2028 г."

1.15.

19

Отчет

Информационно-аналитический

отчет за 1 квартал 2028 года.

-

Логинов В. В.

Заместитель

генерального

директора,

ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВАЯ

КОМПАНИЯ

"ЕДИНЫЙ

ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА"

31.03.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

строительства (реконструкции)

объектов за 2 квартал 2028 г."

1.15.

20

Отчет

Информационно-аналитический

отчет за 2 квартал 2028 года.

-

Логинов В. В.

Заместитель

генерального

директора,

30.06.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВАЯ

КОМПАНИЯ

"ЕДИНЫЙ

ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

строительства (реконструкции)

объектов за 3 квартал 2028 г."

1.15.

21

Отчет

Информационно-аналитический

отчет за 3 квартал 2028 года.

-

Логинов В. В.

Заместитель

генерального

директора,

ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВАЯ

КОМПАНИЯ

"ЕДИНЫЙ

ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА"

29.09.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту."

1.15.

22

Прочий тип документа

Платежное поручение.

-

Логинов В. В.

Заместитель

генерального

директора,

ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВАЯ

КОМПАНИЯ

"ЕДИНЫЙ

ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА"

31.10.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

1.15.

23

Прочий тип документа

Заключение о соответствии по

объекту "Детский круглогодичный

-

Логинов В. В.

Заместитель

генерального

30.11.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

строительного надзора

получено"

спортивно-оздоровительный

центр, Калининградская область. 1

-й этап".

директора,

ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВАЯ

КОМПАНИЯ

"ЕДИНЫЙ

ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

1.15.

24

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

"Детский круглогодичный

спортивно-оздоровительный

центр, Калининградская область. 1

-й этап" в эксплуатацию.

-

Логинов В. В.

Заместитель

генерального

директора,

ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВАЯ

КОМПАНИЯ

"ЕДИНЫЙ

ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА"

31.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Поставлены

комплекты оборудования для

создания физкультурно-

оздоровительных комплексов

открытого типа"

1.16

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2024 31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской

Федерации "

1.16.

1

Распоряжение

Распоряжение Правительства РФ ,

утверждающее распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

01.10.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

1.16.

2

Соглашение

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.11.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Заключен

контракт на закупку

оборудования для создания

физкультурно-

оздоровительных комплексов

открытого типа"

1.16.

3

Прочий тип документа

Контракт на закупку оборудования

для создания физкультурно-

оздоровительных комплексов

открытого типа

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Заключен

контракт на монтаж

оборудования для создания

физкультурно-

оздоровительных комплексов

открытого типа"

1.16.

4

Прочий тип документа

Контракт на монтаж оборудования

для создания физкультурно-

оздоровительных комплексов

открытого типа

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

16.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлена поставка

оборудования для создания

физкультурно-

оздоровительных комплексов

1.16.

5

Акт

Акты поставки оборудования для

создания физкультурно-

оздоровительных комплексов

открытого типа

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

27.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

открытого типа" РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поставленных комплектах

оборудования для создания

физкультурно-

оздоровительных комплексов

открытого типа в 2024 году"

1.16.

6

Отчет

Отчет о поставленных комплектах

оборудования для создания

физкультурно-оздоровительных

комплексов открытого типа в 2024

году

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Граждане приняли

участие в выполнении

нормативов испытаний

(тестов) Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса "Готов к труду и

обороне" (ГТО) по результатам

проведения мероприятий для

всех категорий и групп

населения"

1.17

Байсултанов О. Х.

Первый заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2024 год"

1.17.

1

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2024 год

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии из

1.17.

2

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

31.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

федерального бюджета

юридическому лицу"

юридическому лицуСПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

1 квартал"

1.17.

3

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 1 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

2 квартал"

1.17.

4

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 2 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

1.17.

5

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

мероприятия, направленные на

развитие комплекса ГТО,

организованы подготовка

граждан к выполнению

1.17.

6

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

нормативов комплекса ГТО и

тестирование уровня

физической

подготовленности"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2025 год"

1.17.

7

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2025 год

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

юридическому лицу"

1.17.

8

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому лицу

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

1 квартал"

1.17.

9

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 1 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

2 квартал"

1.17.

10

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 2 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

1.17.

11

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

мероприятия, направленные на

развитие комплекса ГТО,

организованы подготовка

граждан к выполнению

нормативов комплекса ГТО и

тестирование уровня

физической

подготовленности"

1.17.

12

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2026 г."

1.17.

13

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2026 г.

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

юридическому лицу"

1.17.

14

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому лицу

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

1 квартал"

1.17.

15

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 1 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

2 квартал"

1.17.

16

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 2 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

1.17.

17

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

мероприятия, направленные на

развитие комплекса ГТО,

организованы подготовка

граждан к выполнению

нормативов комплекса ГТО и

тестирование уровня

физической

подготовленности"

1.17.

18

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Результат "Некоммерческими

организациями реализованы

проекты в сфере физической

культуры и спорта"

1.18

Байсултанов О. Х.

Первый заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

достижении значений

результатов предоставления

субсидий из федерального

бюджета за 2024 год"

1.18.

1

Отчет

Реестр отчетов о достижении

значений результатов

предоставления субсидий из

федерального бюджета за 2024 год

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Размещено на официальном

сайте Министерства спорта

Российской Федерации и на

портале предоставления мер

финансовой государственной

поддержки объявление о

проведении конкурсного

отбора на предоставление из

федерального бюджета грантов

в форме субсидий

некоммерческим

организациям"

1.18.

2

Прочий тип документа

Объявление о проведении

конкурсного отбора с условиями и

порядком его проведения на сайте

Министерства спорта Российской

Федерации, портале

предоставления мер финансовой

государственной поддержки

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.04.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Размещен

1.18.

Протокол

-

Уразов М. С.

01.06.2025

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

на официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации и на

портале предоставления мер

финансовой государственной

поддержки протокол о

вскрытии заявок на

предоставление субсидий"

3

Итоговый протокол вскрытия

заявок участников конкурса

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Размещен

на официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации и на

портале предоставления мер

финансовой государственной

поддержки протокол о

рассмотрении заявок на

предоставление субсидий"

1.18.

4

Протокол

Протокол о рассмотрении заявок

на предоставление субсидий

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Размещен

на официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации и на

портале предоставления мер

финансовой государственной

поддержки протокол

подведения итогов на

предоставление субсидий"

1.18.

5

Протокол

Протокол подведения итогов на

предоставление субсидий

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.08.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении из

1.18.

6

Соглашение

Соглашения о предоставлении из

федерального бюджета

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

01.09.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

федерального бюджета

грантов в форме субсидии

в целях реализации

проектов в сфере

физической культуры и массов

ого спорта"

грантов в форме субсидии в целях

реализации проектов в сфере

физической культуры и массового

спорта

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

достижении значений

результатов предоставления

субсидий из федерального

бюджета за 2025 год"

1.18.

7

Отчет

Реестр отчетов о достижении

значений результатов

предоставления субсидий из

федерального бюджета за 2025 год

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Размещено на официальном

сайте Министерства спорта

Российской Федерации и на

портале предоставления мер

финансовой государственной

поддержки объявление о

проведении конкурсного

отбора на предоставление из

федерального бюджета грантов

в форме субсидий

некоммерческим

организациям"

1.18.

8

Прочий тип документа

Объявление о проведении

конкурсного отбора с условиями и

порядком его проведения на сайте

Министерства спорта Российской

Федерации, портале

предоставления мер финансовой

государственной поддержки

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.04.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Размещен

на официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации и на

1.18.

9

Протокол

Итоговый протокол вскрытия

заявок участников конкурса

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

01.06.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными



150

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

портале предоставления мер

финансовой государственной

поддержки протокол о

вскрытии заявок на

предоставление субсидий"

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Размещен

на официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации и на

портале предоставления мер

финансовой государственной

поддержки протокол о

рассмотрении заявок на

предоставление субсидий"

1.18.

10

Протокол

Протокол о рассмотрении заявок

на предоставление субсидий

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Размещен

на официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации и на

портале предоставления мер

финансовой государственной

поддержки протокол

подведения итогов на

предоставление субсидий"

1.18.

11

Протокол

Протокол подведения итогов на

предоставление субсидий

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.08.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

грантов в форме субсидии

в целях реализации

1.18.

12

Соглашение

Соглашения о предоставлении из

федерального бюджета

грантов в форме субсидии в целях

реализации проектов в сфере

физической культуры и массового

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.09.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

проектов в сфере

физической культуры и массов

ого спорта"

спорта

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

достижении значений

результатов предоставления

субсидий из федерального

бюджета за 2026 год"

1.18.

13

Отчет

Реестр отчетов о достижении

значений результатов

предоставления субсидий из

федерального бюджета за 2026 год

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Размещено на официальном

сайте Министерства спорта

Российской Федерации и на

портале предоставления мер

финансовой государственной

поддержки объявление о

проведении конкурсного

отбора на предоставление из

федерального бюджета грантов

в форме субсидий

некоммерческим

организациям"

1.18.

14

Прочий тип документа

Объявление о проведении

конкурсного отбора с условиями и

порядком его проведения на сайте

Министерства спорта Российской

Федерации, портале

предоставления мер финансовой

государственной поддержки

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.04.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Размещен

на официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации и на

портале предоставления мер

финансовой государственной

поддержки протокол о

1.18.

15

Протокол

Итоговый протокол вскрытия

заявок участников конкурса

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.06.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

вскрытии заявок на

предоставление субсидий"

Контрольная точка "Размещен

на официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации и на

портале предоставления мер

финансовой государственной

поддержки протокол о

рассмотрении заявок на

предоставление субсидий"

1.18.

16

Протокол

Протокол о рассмотрении заявок

на предоставление субсидий

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Размещен

на официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации и на

портале предоставления мер

финансовой государственной

поддержки протокол

подведения итогов на

предоставление субсидий"

1.18.

17

Протокол

Протокол подведения итогов на

предоставление субсидий

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.08.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

грантов в форме субсидии

в целях реализации

проектов в сфере

физической культуры и массов

ого спорта"

1.18.

18

Соглашение

Соглашения о предоставлении из

федерального бюджета

грантов в форме субсидии в целях

реализации проектов в сфере

физической культуры и массового

спорта

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.09.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Результат "Проведены

физкультурные и спортивные

мероприятия, в том числе

направленные на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных органов

и органов безопасности и

поддержку массового

физкультурно-спортивного

движения"

1.19

Байсултанов О. Х.

Первый заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2024 год"

1.19.

1

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2024 год

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

юридическому лицу "

1.19.

2

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому лицу

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

1.19.

3

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 1 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

15.04.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

1 квартал" ФЕДЕРАЦИИотсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

2 квартал"

1.19.

4

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 2 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

1.19.

5

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Организованы и проведены

физкультурные и спортивные

мероприятия, в том числе

направленные на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных органов

и органов безопасности и

поддержку массового

физкультурно-спортивного

движения, в 2025 году"

1.19.

6

Отчет

Отчет о проведении

физкультурных и спортивных

мероприятий, в том числе

направленных на

совершенствование физической

подготовки сотрудников

правоохранительных органов и

органов безопасности и поддержку

массового физкультурно-

спортивного движения

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.19.

7

Отчет

Отчет о достижении значений

-

Уразов М. С.

Директор,

30.01.2026

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2025 год"

результатов предоставления

субсидии за 2025 год

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

юридическому лицу"

1.19.

8

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому лицу

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

1 квартал"

1.19.

9

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 1 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

2 квартал"

1.19.

10

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 2 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

1.19.

11

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Организованы и проведены

физкультурные и спортивные

мероприятия, в том числе

направленные на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных органов

и органов безопасности и

поддержку массового

физкультурно-спортивного

движения, в 2026 году"

1.19.

12

Отчет

Отчет о проведении

физкультурных и спортивных

мероприятий, в том числе

направленных на

совершенствование физической

подготовки сотрудников

правоохранительных органов и

органов безопасности и поддержку

массового физкультурно-

спортивного движения

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2026 год"

1.19.

13

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2026 год

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

юридическому лицу"

1.19.

14

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому лицу

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

1.19.

15

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 1 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

15.04.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

которых является субсидия, за

1 квартал"

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

2 квартал"

1.19.

16

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 2 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

1.19.

17

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Организованы и проведены

физкультурные и спортивные

мероприятия, в том числе

направленные на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных органов

и органов безопасности и

поддержку массового

физкультурно-спортивного

движения, в 2027 году"

1.19.

18

Отчет

Отчет о проведении

физкультурных и спортивных

мероприятий, в том числе

направленных на

совершенствование физической

подготовки сотрудников

правоохранительных органов и

органов безопасности и поддержку

массового физкультурно-

спортивного движения

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Проведена

1.20

Байсултанов О. Х.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Специальная олимпиада

России для инвалидов с

умственной отсталостью"

Первый заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2024 год"

1.20.

1

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2024 год

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии юридическому лицу"

1.20.

2

Соглашение

Соглашение о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

юридическому лицу

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

1 квартал "

1.20.

3

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 1 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.20.

4

Отчет

Отчет о расходах, источником

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

15.07.2025

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

2 квартал "

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 2 квартал

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал "

1.20.

5

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проведена

в 2025 году Специальная

олимпиада России

для инвалидов с умственной

отсталостью"

1.20.

6

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2025 год"

1.20.

7

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2025 год

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии юридическому лицу"

1.20.

8

Соглашение

Соглашение о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

юридическому лицу

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

1 квартал"

1.20.

9

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 1 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

2 квартал"

1.20.

10

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 2 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

1.20.

11

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проведена

в 2026 году Специальная

олимпиада России для

инвалидов с умственной

отсталостью"

1.20.

12

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

1.20.

13

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2026 год

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

30.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

субсидии за 2026 год" РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии юридическому лицу"

1.20.

14

Соглашение

Соглашение о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

юридическому лицу

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

1 квартал"

1.20.

15

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 1 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

2 квартал"

1.20.

16

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 2 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

1.20.

17

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проведена

1.20.

18

Прочий тип документа

-

Уразов М. С.

31.12.2027

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

в 2027 году Специальная

олимпиада России для

инвалидов с умственной

отсталостью"

Информационно-аналитический

отчет

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Построены и

введены в эксплуатацию

(приобретены) объекты спорта

региональной

(муниципальной)

собственности"

1.21

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета "

1.21.

1

Соглашение

Соглашения с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты об

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за 2024

год"

1.21.

2

Отчет

Реестр отчетов об использовании

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации за 2024 год

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

03.02.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Представлены отчеты об

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за 1

квартал"

1.21.

3

Отчет

Реестр отчетов об использовании

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации за 1 квартал

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.05.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты об

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за 2

квартал"

1.21.

4

Отчет

Реестр отчетов об использовании

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации за 2 квартал

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.08.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.21.

5

Прочий тип документа

Заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС)

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию "

1.21.

6

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета "

1.21.

7

Соглашение

Соглашения с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты об

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за 2025

год"

1.21.

8

Отчет

Реестр отчетов об использовании

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации за 2025 год

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.02.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты об

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за 1

квартал"

1.21.

9

Отчет

Реестр отчетов об использовании

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации за 1 квартал

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.05.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты об

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за 2

квартал"

1.21.

10

Отчет

Реестр отчетов об использовании

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации за 2 квартал

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.08.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.21.

11

Прочий тип документа

Заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС)

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

1.21.

12

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета "

1.21.

13

Соглашение

Соглашения с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты об

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за 2026

год"

1.21.

14

Отчет

Реестр отчетов об использовании

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации за 2026 год

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.02.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Представлены отчеты об

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за 1

квартал"

1.21.

15

Отчет

Реестр отчетов об использовании

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации за 1 квартал

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.05.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты об

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за 2

квартал"

1.21.

16

Отчет

Реестр отчетов об использовании

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации за 2 квартал

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.08.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.21.

17

Прочий тип документа

Заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС)

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

1.21.

18

Акт

Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Результат "Поставлены

программно-аппаратные

комплексы для фиджитал-

центров"

1.22

Морозов А. А.

Заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Определены фиджитал-

центры, в которых

запланировано проведение

работ и поставка

оборудования»"

1.22.

1

Прочий тип документа

Утвержденный список фиджитал-

центров

-

Морозов А. А.

Заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

12.05.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Подготовлено техническое

задание"

1.22.

2

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Морозов А. А.

Заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.06.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Подготовлен расчет

1.22.

3

Прочий тип документа

Расчет начальной максимальной

-

Морозов А. А.

Заместитель

16.06.2025

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

начальной максимальной цены

контракта"

цены (НМЦК)Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Заключен

государственный контракт"

1.22.

4

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Морозов А. А.

Заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.09.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленного оборудования "

1.22.

5

Акт

Акты приема передачи

оборудования

-

Морозов А. А.

Заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Государственный контракт

исполнен"

1.22.

6

Прочий тип документа

Документ о приемке

предусмотренный пунктом 1 части

13 статьи 94, 44-ФЗ

-

Морозов А. А.

Заместитель

Министра спорта

Российской

25.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Определены фиджитал-

центры, в которых

запланировано проведение

работ и поставка

оборудования»"

1.22.

7

Прочий тип документа

Утвержденный список фиджитал-

центров

-

Морозов А. А.

Заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

11.05.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Подготовлено техническое

задание"

1.22.

8

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Морозов А. А.

Заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.06.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Подготовлен расчет

начальной максимальной цены

контракта"

1.22.

9

Прочий тип документа

Расчет начальной максимальной

цены (НМЦК)

-

Морозов А. А.

Заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

15.06.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Заключен

государственный контракт"

1.22.

10

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Морозов А. А.

Заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.09.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленного оборудования"

1.22.

11

Акт

Акты приема передачи

оборудования

-

Морозов А. А.

Заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Государственный контракт

исполнен"

1.22.

12

Прочий тип документа

Документ о приемке

предусмотренный пунктом 1 части

13 статьи 94, 44-ФЗ

-

Морозов А. А.

Заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

25.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Определены фиджитал-

центры, в которых

запланировано проведение

работ и поставка

оборудования»"

1.22.

13

Прочий тип документа

Утвержденный список фиджитал-

центров

-

Морозов А. А.

Заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

10.05.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Подготовлено техническое

задание"

1.22.

14

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Морозов А. А.

Заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.06.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Подготовлен расчет

начальной максимальной цены

контракта"

1.22.

15

Прочий тип документа

Расчет начальной максимальной

цены (НМЦК)

-

Морозов А. А.

Заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

14.06.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Заключен

государственный контракт"

1.22.

16

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Морозов А. А.

Заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.09.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленного оборудования"

1.22.

17

Акт

Акты приема передачи

оборудования

-

Морозов А. А.

Заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Государственный контракт

исполнен"

1.22.

18

Прочий тип документа

Документ о приемке

предусмотренный пунктом 1 части

13 статьи 94, 44-ФЗ

-

Морозов А. А.

Заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Созданы

модульные спортивные

1.23

Гандилян М. М.

Заместитель министра

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

объекты на территории

Донецкой Народной

Республики, Луганской

Народной Республики,

Запорожской области и

Херсонской области"

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации "

1.23.

1

Соглашение

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

1 квартал "

1.23.

2

Отчет

Отчеты о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 1

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку спортивно-

технологического

оборудования"

1.23.

3

Прочий тип документа

Контракты на поставку спортивно-

технологического оборудования

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

1.23.

4

Отчет

Отчеты о расходах, в целях

софинансирования которых

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

31.07.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и



174

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

2 квартал"

предоставляются субсидии, за 2

квартал

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

3 квартал"

1.23.

5

Отчет

Отчеты о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 3

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.10.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлена поставка

оборудования для создания

модульных спортивных

сооружений на территории

Донецкой Народной

Республики, Луганской

Народной Республики,

Запорожской области и

Херсонской области"

1.23.

6

Акт

Акты приемки оборудования

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации "

1.23.

7

Соглашение

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

1.23.

8

Отчет

Отчеты о расходах, в целях

софинансирования которых

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

30.04.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

1 квартал "

предоставляются субсидии, за 1

квартал

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку спортивно-

технологического

оборудования"

1.23.

9

Прочий тип документа

Контракты на поставку спортивно-

технологического оборудования

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

2 квартал"

1.23.

10

Отчет

Отчеты о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 2

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

3 квартал"

1.23.

11

Отчет

Отчеты о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 3

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.10.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлена поставка

оборудования для создания

модульных спортивных

сооружений на территории

Донецкой Народной

1.23.

12

Акт

Акты приемки оборудования

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

30.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Республики, Луганской

Народной Республики,

Запорожской области и

Херсонской области"

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации "

1.23.

13

Соглашение

Соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

1 квартал "

1.23.

14

Отчет

Отчеты о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 1

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку спортивно-

технологического

оборудования"

1.23.

15

Прочий тип документа

Контракты на поставку спортивно-

технологического оборудования

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

1.23.

16

Отчет

Отчеты о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 2

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

31.07.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

2 квартал" ФЕДЕРАЦИИотсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

3 квартал"

1.23.

17

Отчет

Отчеты о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 3

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.10.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлена поставка

оборудования для создания

модульных спортивных

сооружений на территории

Донецкой Народной

Республики, Луганской

Народной Республики,

Запорожской области и

Херсонской области"

1.23.

18

Акт

Акты приемки оборудования

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)"

1.24

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидий из

1.24.

1

Соглашение

Реестр соглашений о

предоставлении субсидий из

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

01.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской

Федерации"

1.24.

2

Прочий тип документа

Федеральный закон о федеральном

бюджете на 2025 год и плановый

период 2026 и 2027 гг.

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

1 квартал"

1.24.

3

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 1

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

2 квартал"

1.24.

4

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 2

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

3 квартал"

1.24.

5

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 3

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.10.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Осуществлена поставка

комплектов спортивного

оборудования "

1.24.

6

Акт

Акты приемки оборудования

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

1.24.

7

Соглашение

Реестр соглашений о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

2025 год"

1.24.

8

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 2025

год

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.02.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

1 квартал"

1.24.

9

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 1

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

1.24.

10

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

31.07.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

2 квартал"

предоставляются субсидии, за 2

квартал

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

3 квартал"

1.24.

11

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 3

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.10.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлена поставка

комплектов спортивного

оборудования "

1.24.

12

Акт

Акты приемки оборудования

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

1.24.

13

Соглашение

Реестр соглашений о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

2026 год"

1.24.

14

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 2026

год

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.02.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

1 квартал"

1.24.

15

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 1

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

2 квартал"

1.24.

16

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 2

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

3 квартал"

1.24.

17

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 3

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.10.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлена поставка

комплектов спортивного

оборудования "

1.24.

18

Акт

Акты приемки оборудования

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Проведены

комплексные информационно-

коммуникационные кампании,

1.25

Никитин А. А. Статс-

секретарь заместитель

Министра спорта

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

направленные на вовлечение

населения в регулярные

занятия физической культурой

и спортом "

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

юридическому лицу "

1.25.

1

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому лицу

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

1 квартал "

1.25.

2

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 1 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2 квартал "

1.25.

3

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2 квартал

-

Боев М. Ю.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.25.

4

Отчет

Отчет о расходах, источником

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

15.07.2025

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

2 квартал "

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 2 квартал

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

1.25.

5

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Реализованы мероприятия,

направленные на

формирование установок

граждан на регулярные

занятия физической культурой

и спортом"

1.25.

6

Отчет

Отчеты о реализации мероприятий,

направленных на формирование

установок граждан на регулярные

занятия физической культурой и

спортом

-

Боев М. Ю.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования для создания

модульных спортивных

сооружений"

1.26

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

1.26.

1

Соглашение

Реестр соглашений о

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

01.01.2025

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

1 квартал"

1.26.

2

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 1

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку спортивно-

технологического

оборудования"

1.26.

3

Прочий тип документа

Контракты на поставку спортивно-

технологического оборудования

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

2 квартал"

1.26.

4

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 2

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

1.26.

5

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 3

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

31.10.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

3 квартал" ФЕДЕРАЦИИотсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлена поставка

оборудования для создания

модульных спортивных

сооружений"

1.26.

6

Акт

Акты приемки оборудования

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

1.26.

7

Соглашение

Реестр соглашений о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

1 квартал"

1.26.

8

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 1

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку спортивно-

технологического

оборудования"

1.26.

9

Прочий тип документа

Контракты на поставку спортивно-

технологического оборудования

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

31.07.2026
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

2 квартал"

1.26.

10

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 2

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

3 квартал"

1.26.

11

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 3

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.10.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлена поставка

оборудования для создания

модульных спортивных

сооружений"

1.26.

12

Акт

Акты приемки оборудования

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

1.26.

13

Соглашение

Реестр соглашений о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

1.26.

14

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

30.04.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

1 квартал"

предоставляются субсидии, за 1

квартал

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку спортивно-

технологического

оборудования"

1.26.

15

Прочий тип документа

Контракты на поставку спортивно-

технологического оборудования

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

2 квартал"

1.26.

16

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 2

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

3 квартал"

1.26.

17

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 3

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.10.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлена поставка

оборудования для создания

модульных спортивных

сооружений"

1.26.

18

Акт

Акты приемки оборудования

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

30.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Результат "Реализованы

мероприятия по улучшению

материально-технической базы

объектов спорта в субъектах

Российской Федерации-

победителях фестиваля

культуры и спорта народов

Юга России "

1.27

Байсултанов О. Х.

Первый заместитель

Министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

регионом-победителем

фестиваля культуры и спорта

народов Юга России"

1.27.

1

Соглашение

Соглашение с регионом-

победителем фестиваля культуры и

спорта народов Юга России

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2024 год"

1.27.

2

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2024 год

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.02.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия, за 1

квартал "

1.27.

3

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия, за 1

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия, за 2

квартал "

1.27.

4

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия, за 2

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия, за 3

квартал "

1.27.

5

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия, за 3

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Определен регион-

победитель фестиваля

культуры и спорта народов

Юга России "

1.27.

6

Протокол

Итоговый протокол

-

Уразов М. С.

Директор,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Проведен

капитальный ремонт

региональных объектов спорта

"

1.28

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

1.28.

1

Соглашение

Соглашения с субъектами

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

01.01.2025

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

субъектами Российской

Федерации о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета "

Российской Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской

Федерации"

1.28.

2

Прочий тип документа

Федеральный закон о федеральном

бюджете на 2025 год и плановый

период 2026 и 2027 гг.

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

1 квартал"

1.28.

3

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 1

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.05.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

2 квартал"

1.28.

4

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 2

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.08.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

1.28.

5

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

01.11.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и



191

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

3 квартал"

предоставляются субсидии, за 3

квартал

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Выполнены работы по

капитальному ремонту

региональных объектов

спорта"

1.28.

6

Акт

Акты приемки выполненных работ

по капитальному ремонту

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета "

1.28.

7

Соглашение

Соглашения с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

2025 год"

1.28.

8

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 2025

год

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.02.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

1.28.

9

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 1

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

01.05.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставляются субсидии, за

1 квартал"

кварталРОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

2 квартал"

1.28.

10

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 2

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.08.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

3 квартал"

1.28.

11

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 3

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.11.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Выполнены работы по

капитальному ремонту

региональных объектов

спорта"

1.28.

12

Акт

Акты приемки выполненных работ

по капитальному ремонту

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

субсидий из федерального

1.28.

13

Соглашение

Соглашения с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

бюджета "

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

2026 год"

1.28.

14

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 2026

год

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.02.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

1 квартал"

1.28.

15

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 1

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.05.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

2 квартал"

1.28.

16

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 2

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.08.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены отчеты о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за

3 квартал"

1.28.

17

Отчет

Реестр отчетов о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляются субсидии, за 3

квартал

-

Купро С. Г. директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.11.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Выполнены работы по

капитальному ремонту

1.28.

18

Акт

Акты приемки выполненных работ

по капитальному ремонту

-

Росляков А. В.

Директор

Департамента,

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

региональных объектов

спорта"

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Массовый спорт

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной

категории Процент

1.

Дальневосточный федеральный округ

1.1

Амурская область

87,0000 87,1000 87,9000 - - - -202173,60001.1.1 Процент

Еврейская автономная область

87,0000 87,1000 87,9000 - - - -202171,50001.1.2 Процент

Забайкальский край

97,9000 97,9000 97,9000 97,9000 97,9000 97,9000 97,9000202174,00001.1.3 Процент

Камчатский край

87,0000 87,1000 87,7000 - - - -202172,00001.1.4 Процент

Магаданская область

87,0000 87,1000 87,9000 - - - -202180,00001.1.5 Процент

Приморский край

87,9000 87,9000 87,9000 88,0000 88,7000 89,3000 90,5000202176,20001.1.6 Процент

Республика Бурятия

87,0000 87,1000 87,3000 - - - -202180,00001.1.7 Процент

Республика Саха (Якутия)

95,9000 95,9000 95,9000 95,9000 95,9000 95,9000 95,9000202177,00001.1.8 Процент

Сахалинская область

90,2000 90,2000 90,3000 - - - -202178,00001.1.9 Процент

Хабаровский край

87,0000 87,1000 87,9000 - - - -202180,00001.1.10 Процент
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Чукотский автономный округ

97,4000 97,4000 97,4000 - - - -202185,20001.1.11 Процент

Приволжский федеральный округ

1.2

Кировская область

98,3000 98,3000 98,3000 - - - -202193,30001.2.1 Процент

Нижегородская область

90,8000 90,8000 90,8000 - - - -202190,70001.2.2 Процент

Оренбургская область

91,7000 91,7000 91,7000 91,7000 91,7000 91,7000 91,7000202189,00001.2.3 Процент

Пензенская область

95,5000 95,5000 95,5000 95,5000 95,5000 95,5000 95,5000202193,00001.2.4 Процент

Пермский край

83,1000 83,3000 84,7000 86,0000 87,3000 88,7000 90,0000202180,00001.2.5 Процент

Республика Башкортостан

92,0000 92,0000 92,0000 92,0000 92,0000 92,0000 92,0000202186,20001.2.6 Процент

Республика Марий Эл

86,7000 86,7000 87,3000 - - - -202186,00001.2.7 Процент

Республика Мордовия

89,0000 89,2000 89,3000 - - - -202188,60001.2.8 Процент

Республика Татарстан (Татарстан)

90,8000 90,8000 90,8000 - - - -202187,00001.2.9 Процент

Самарская область

95,2000 95,2000 95,2000 - - - -202187,50001.2.10 Процент

Саратовская область

95,7000 95,7000 95,7000 95,7000 95,7000 95,7000 95,7000202192,80001.2.11 Процент

Удмуртская Республика

90,2000 90,2000 90,2000 - - - -202185,40001.2.12 Процент

Ульяновская область

90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000202188,00001.2.13 Процент
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Чувашская Республика - Чувашия

82,4000 83,7000 84,9000 - - - -202181,00001.2.14 Процент

Северо-Западный федеральный округ

1.3

Архангельская область

91,8000 91,8000 91,8000 91,8000 91,8000 91,8000 91,8000202185,00001.3.1 Процент

Вологодская область

83,8000 83,9000 84,1000 84,3000 86,2000 88,1000 90,0000202175,70001.3.2 Процент

город федерального значения Санкт-

Петербург

93,6000 93,6000 93,6000 93,6000 93,6000 93,6000 93,6000202188,60001.3.3 Процент

Калининградская область

87,0000 87,1000 87,3000 - - - -202182,00001.3.4 Процент

Ленинградская область

91,9000 91,9000 91,9000 - - - -202189,60001.3.5 Процент

Мурманская область

94,2000 94,2000 94,2000 - - - -202189,80001.3.6 Процент

Ненецкий автономный округ

87,0000 87,1000 87,7000 88,3000 88,9000 89,5000 90,5000202168,00001.3.7 Процент

Новгородская область

90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000202188,30001.3.8 Процент

Псковская область

98,8000 98,8000 98,8000 - - - -202188,20001.3.9 Процент

Республика Карелия

89,0000 89,2000 89,3000 - - - -202187,60001.3.10 Процент

Республика Коми

87,0000 87,1000 87,7000 88,3000 88,9000 89,5000 90,5000202179,50001.3.11 Процент

Северо-Кавказский федеральный округ

1.4
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Кабардино-Балкарская Республика

87,0000 87,3000 87,9000 - - - -202184,10001.4.1 Процент

Карачаево-Черкесская Республика

87,8000 87,8000 87,9000 - - - -202185,40001.4.2 Процент

Республика Дагестан

87,0000 87,1000 87,7000 - - - -202168,80001.4.3 Процент

Республика Ингушетия

87,0000 87,1000 87,7000 - - - -202160,40001.4.4 Процент

Республика Северная Осетия - Алания

87,0000 87,1000 87,7000 - - - -202183,20001.4.5 Процент

Ставропольский край

95,0000 95,0000 95,0000 - - - -202182,00001.4.6 Процент

Чеченская Республика

92,5000 92,5000 92,5000 92,5000 92,5000 92,5000 92,5000202173,10001.4.7 Процент

Сибирский федеральный округ

1.5

Алтайский край

94,2000 94,2000 94,2000 - - - -202193,00001.5.1 Процент

Иркутская область

85,0000 85,8000 86,7000 - - - -202170,00001.5.2 Процент

Кемеровская область - Кузбасс

99,6000 99,6000 99,6000 99,6000 99,6000 99,6000 99,6000202199,60001.5.3 Процент

Красноярский край

93,5000 93,5000 93,5000 - - - -202193,10001.5.4 Процент

Новосибирская область

86,0000 86,7000 87,3000 - - - -202181,50001.5.5 Процент

Омская область

82,0000 83,3000 84,7000 86,0000 87,3000 88,7000 90,0000202177,90001.5.6 Процент



199

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Республика Алтай

86,0000 86,7000 87,3000 88,0000 88,7000 89,3000 90,0000202175,70001.5.7 Процент

Республика Тыва

88,8000 89,0000 89,2000 - - - -202188,80001.5.8 Процент

Республика Хакасия

91,5000 91,5000 91,5000 - - - -202186,00001.5.9 Процент

Томская область

85,0000 85,8000 86,7000 - - - -202179,00001.5.10 Процент

Уральский федеральный округ

1.6

Курганская область

91,0000 91,0000 91,0000 91,0000 91,0000 91,0000 91,0000202186,00001.6.1 Процент

Свердловская область

88,6000 88,7000 88,7000 - - - -202186,80001.6.2 Процент

Тюменская область

93,4000 93,4000 93,4000 - - - -202191,50001.6.3 Процент

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

90,7000 90,7000 90,7000 90,7000 90,7000 90,7000 90,7000202181,00001.6.4 Процент

Челябинская область

93,7000 93,7000 93,7000 - - - -202182,00001.6.5 Процент

Ямало-Ненецкий автономный округ

90,3000 90,3000 90,3000 - - - -202184,50001.6.6 Процент

Центральный федеральный округ

1.7

Белгородская область

95,0000 98,8000 98,8000 - - - -202198,50001.7.1 Процент

Брянская область

78,7000 79,0000 79,3000 - - - -202171,00001.7.2 Процент
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Владимирская область

96,0000 96,0000 96,0000 - - - -202194,00001.7.3 Процент

Воронежская область

89,6000 89,6000 89,7000 - - - -202189,50001.7.4 Процент

город федерального значения Москва

85,3000 85,3000 85,4000 85,4000 85,5000 85,5000 86,0000202181,50001.7.5 Процент

Ивановская область

96,0000 96,0000 96,0000 - - - -202186,40001.7.6 Процент

Калужская область

89,7000 89,8000 89,8000 - - - -202189,70001.7.7 Процент

Костромская область

90,0000 90,0000 90,0000 - - - -202188,00001.7.8 Процент

Курская область

90,8000 90,8000 90,8000 - - - -202189,30001.7.9 Процент

Липецкая область

84,2000 88,5000 89,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000202180,50001.7.10 Процент

Московская область

98,4000 91,2000 91,7000 92,2000 98,4000 98,4000 98,4000202193,00001.7.11 Процент

Орловская область

85,0000 85,8000 86,7000 - - - -202175,00001.7.12 Процент

Рязанская область

96,4000 96,4000 96,4000 96,4000 96,4000 96,4000 96,4000202193,70001.7.13 Процент

Смоленская область

90,7000 90,7000 90,7000 - - - -202189,30001.7.14 Процент

Тамбовская область

99,7000 99,7000 99,7000 - - - -202195,60001.7.15 Процент

Тверская область

90,1000 90,1000 90,1000 90,1000 90,1000 90,1000 90,1000202180,10001.7.16 Процент
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тульская область

94,7000 94,7000 94,7000 - - - -202192,40001.7.17 Процент

Ярославская область

82,0000 83,3000 84,7000 - - - -202179,70001.7.18 Процент

Южный федеральный округ

1.8

Астраханская область

99,3000 99,3000 99,3000 - - - -202199,10001.8.1 Процент

Волгоградская область

87,7000 87,7000 87,8000 88,4000 88,9000 89,5000 90,0000202185,50001.8.2 Процент

город федерального значения

Севастополь

87,0000 87,2000 87,9000 - - - -202170,00001.8.3 Процент

Краснодарский край

92,2000 92,2000 92,2000 - - - -202188,50001.8.4 Процент

Республика Адыгея (Адыгея)

88,4000 88,4000 88,5000 - - - -202184,70001.8.5 Процент

Республика Калмыкия

91,1000 91,1000 91,1000 - - - -202182,50001.8.6 Процент

Республика Крым

87,0000 87,2000 87,9000 88,6000 89,3000 90,0000 90,5000202163,00001.8.7 Процент

Ростовская область

93,9000 93,9000 93,9000 93,9000 93,9000 93,9000 93,9000202193,10001.8.8 Процент

Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и

спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории Процент

2.

Дальневосточный федеральный округ

2.1

Амурская область

22,5000 26,4000 30,3000 - - - -202110,50002.1.1 Процент
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№

п/п

Единица
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(по ОКЕИ)

Еврейская автономная область

22,5000 26,4000 30,3000 - - - -20211,20002.1.2 Процент

Забайкальский край

22,5000 26,4000 30,3000 34,2000 38,1000 42,0000 46,000020216,50002.1.3 Процент

Камчатский край

24,2000 27,7000 31,1000 - - - -202115,00002.1.4 Процент

Магаданская область

22,5000 26,4000 30,3000 - - - -20218,00002.1.5 Процент

Приморский край

22,5000 26,4000 30,3000 33,0000 38,1000 42,0000 46,000020218,80002.1.6 Процент

Республика Бурятия

25,0000 28,3000 31,7000 - - - -202114,60002.1.7 Процент

Республика Саха (Якутия)

23,0000 26,7000 30,3000 34,0000 37,7000 41,3000 46,0000202113,00002.1.8 Процент

Сахалинская область

31,8000 32,5000 33,3000 - - - -202122,40002.1.9 Процент

Хабаровский край

23,0000 27,5000 32,0000 - - - -202113,50002.1.10 Процент

Чукотский автономный округ

22,5000 26,3000 30,0000 - - - -202114,40002.1.11 Процент

Приволжский федеральный округ

2.2

Кировская область

19,0000 23,3000 27,7000 - - - -20219,80002.2.1 Процент

Нижегородская область

25,0000 28,3000 31,7000 - - - -202114,60002.2.2 Процент

Оренбургская область

27,9000 29,5000 31,2000 33,5000 39,3000 42,2000 45,0000202118,70002.2.3 Процент

Пензенская область

22,0000 25,8000 29,7000 33,5000 37,3000 41,2000 45,0000202114,00002.2.4 Процент
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Пермский край

17,7000 18,8000 24,1000 29,3000 34,5000 39,8000 45,0000202111,50002.2.5 Процент

Республика Башкортостан

18,0000 18,3000 23,7000 29,0000 34,3000 39,7000 45,0000202110,70002.2.6 Процент

Республика Марий Эл

25,0000 28,3000 31,7000 - - - -202117,00002.2.7 Процент

Республика Мордовия

25,0000 28,3000 31,7000 - - - -202119,00002.2.8 Процент

Республика Татарстан (Татарстан)

28,1000 29,2000 33,3000 - - - -202120,00002.2.9 Процент

Самарская область

24,0000 27,5000 31,0000 - - - -202115,50002.2.10 Процент

Саратовская область

21,3000 22,0000 26,6000 31,2000 35,8000 40,4000 45,0000202111,20002.2.11 Процент

Удмуртская Республика

30,3000 32,8000 35,2000 - - - -202117,00002.2.12 Процент

Ульяновская область

30,0000 30,8000 31,7000 35,0000 38,3000 41,7000 45,0000202120,00002.2.13 Процент

Чувашская Республика - Чувашия

25,0000 28,3000 31,7000 - - - -202117,00002.2.14 Процент

Северо-Западный федеральный округ

2.3

Архангельская область

23,5000 27,1000 30,7000 34,3000 37,8000 41,4000 46,0000202115,00002.3.1 Процент

Вологодская область

21,0000 23,3000 25,7000 28,0000 30,3000 32,7000 35,0000202115,00002.3.2 Процент

город федерального значения Санкт-

Петербург

28,1000 28,6000 29,2000 34,4000 39,6000 44,8000 50,0000202113,90002.3.3 Процент
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№
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Единица

измерения
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Калининградская область

25,0000 28,3000 31,7000 - - - -202117,00002.3.4 Процент

Ленинградская область

25,0000 28,3000 31,7000 - - - -202117,00002.3.5 Процент

Мурманская область

25,6000 28,8000 32,1000 - - - -20219,80002.3.6 Процент

Ненецкий автономный округ

22,5000 24,2000 28,3000 32,5000 36,7000 40,8000 46,0000202119,10002.3.7 Процент

Новгородская область

18,2000 22,7000 27,1000 31,6000 36,1000 40,5000 45,0000202112,30002.3.8 Процент

Псковская область

20,5000 24,6000 28,7000 - - - -202110,00002.3.9 Процент

Республика Карелия

25,0000 28,3000 31,7000 - - - -202121,30002.3.10 Процент

Республика Коми

22,5000 24,2000 28,3000 32,5000 36,7000 40,8000 46,0000202114,00002.3.11 Процент

Северо-Кавказский федеральный округ

2.4

Кабардино-Балкарская Республика

22,5000 24,5000 27,0000 - - - -20217,50002.4.1 Процент

Карачаево-Черкесская Республика

25,0000 28,3000 31,7000 - - - -202120,00002.4.2 Процент

Республика Дагестан

43,0000 44,2000 45,3000 - - - -202134,90002.4.3 Процент

Республика Ингушетия

22,5000 24,3000 28,6000 - - - -20218,20002.4.4 Процент

Республика Северная Осетия - Алания

22,5000 26,4000 30,3000 - - - -20212,20002.4.5 Процент

Ставропольский край

25,0000 28,3000 31,7000 - - - -202120,00002.4.6 Процент



205

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения
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Чеченская Республика

22,5000 26,4000 30,3000 34,2000 38,1000 42,0000 46,000020212,80002.4.7 Процент

Сибирский федеральный округ

2.5

Алтайский край

22,9000 24,2000 28,3000 - - - -202115,00002.5.1 Процент

Иркутская область

17,7000 17,9000 18,7000 - - - -20219,00002.5.2 Процент

Кемеровская область - Кузбасс

22,8000 23,6000 24,3000 29,5000 34,7000 39,8000 45,000020219,80002.5.3 Процент

Красноярский край

22,5000 23,0000 25,0000 - - - -202110,50002.5.4 Процент

Новосибирская область

25,0000 28,3000 31,7000 - - - -202116,50002.5.5 Процент

Омская область

16,8000 21,5000 26,2000 30,9000 35,6000 40,3000 45,0000202111,00002.5.6 Процент

Республика Алтай

24,0000 25,0000 25,4000 25,8000 30,0000 41,5000 45,0000202118,10002.5.7 Процент

Республика Тыва

27,8000 27,8000 27,8000 - - - -20218,90002.5.8 Процент

Республика Хакасия

25,0000 28,3000 31,7000 - - - -202118,40002.5.9 Процент

Томская область

20,0000 24,2000 28,3000 - - - -202111,00002.5.10 Процент

Уральский федеральный округ

2.6

Курганская область

20,0000 24,2000 28,3000 32,5000 36,7000 40,8000 45,0000202114,00002.6.1 Процент
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Свердловская область

25,0000 29,2000 33,3000 - - - -202120,00002.6.2 Процент

Тюменская область

22,0000 25,8000 29,7000 - - - -202117,00002.6.3 Процент

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

19,1000 20,1000 25,1000 30,1000 35,0000 40,0000 45,0000202113,50002.6.4 Процент

Челябинская область

30,0000 32,5000 35,0000 - - - -202118,00002.6.5 Процент

Ямало-Ненецкий автономный округ

22,5000 23,0000 25,7000 - - - -202113,00002.6.6 Процент

Центральный федеральный округ

2.7

Белгородская область

23,0000 28,3000 31,7000 - - - -202120,00002.7.1 Процент

Брянская область

23,0000 25,0000 27,0000 - - - -202115,00002.7.2 Процент

Владимирская область

18,0000 22,5000 27,0000 - - - -202112,00002.7.3 Процент

Воронежская область

27,9000 28,3000 31,7000 - - - -202120,00002.7.4 Процент

город федерального значения Москва

27,0000 23,2000 27,0000 30,0000 36,0000 42,0000 45,0000202119,00002.7.5 Процент

Ивановская область

18,0000 20,8000 23,7000 - - - -202110,80002.7.6 Процент

Калужская область

25,0000 28,3000 31,7000 - - - -202120,00002.7.7 Процент

Костромская область

25,0000 28,3000 31,7000 - - - -202117,70002.7.8 Процент
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Курская область

22,0000 25,8000 29,7000 - - - -202115,00002.7.9 Процент

Липецкая область

18,5000 22,5000 25,0000 30,0000 35,0000 40,0000 45,0000202110,10002.7.10 Процент

Московская область

27,0000 37,0000 38,3000 38,5000 42,3000 46,2000 50,0000202120,00002.7.11 Процент

Орловская область

22,0000 25,8000 29,7000 - - - -202116,00002.7.12 Процент

Рязанская область

21,5000 26,4000 31,3000 36,2000 37,2000 41,1000 45,0000202113,30002.7.13 Процент

Смоленская область

17,0000 21,7000 26,3000 - - - -202111,00002.7.14 Процент

Тамбовская область

34,1000 34,7000 36,7000 - - - -202126,50002.7.15 Процент

Тверская область

25,2000 26,8000 28,5000 30,1000 31,7000 33,4000 35,0000202114,50002.7.16 Процент

Тульская область

24,2000 27,7000 31,1000 - - - -202117,20002.7.17 Процент

Ярославская область

18,0000 22,5000 27,0000 - - - -202113,80002.7.18 Процент

Южный федеральный округ

2.8

Астраханская область

25,0000 27,5000 30,0000 - - - -202120,00002.8.1 Процент

Волгоградская область

27,2000 28,3000 31,7000 35,0000 38,3000 41,7000 45,0000202120,20002.8.2 Процент

город федерального значения

Севастополь

25,0000 28,3000 31,7000 - - - -202110,00002.8.3 Процент
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№

п/п

Единица

измерения
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Краснодарский край

25,0000 29,2000 33,3000 - - - -202116,30002.8.4 Процент

Республика Адыгея (Адыгея)

22,0000 25,8000 29,7000 - - - -202114,50002.8.5 Процент

Республика Калмыкия

25,0000 28,3000 31,7000 - - - -202112,70002.8.6 Процент

Республика Крым

22,5000 26,4000 30,3000 34,2000 38,1000 42,5000 46,000020217,00002.8.7 Процент

Ростовская область

25,0000 28,3000 31,7000 35,0000 38,3000 41,7000 45,0000202120,00002.8.8 Процент

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей

численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом Процент

3.

Дальневосточный федеральный округ

3.1

Амурская область

17,0000 18,5000 19,5000 - - - -202115,70003.1.1 Процент

Еврейская автономная область

28,5000 29,5000 30,5000 - - - -202127,00003.1.2 Процент

Забайкальский край

19,1000 33,5000 34,0000 34,5000 35,0000 35,5000 36,0000202117,60003.1.3 Процент

Камчатский край

19,7000 20,7000 21,7000 - - - -202118,20003.1.4 Процент

Магаданская область

19,0000 20,0000 21,0000 - - - -202118,50003.1.5 Процент

Приморский край

23,5000 24,5000 25,5000 26,5000 27,0000 27,5000 28,0000202116,20003.1.6 Процент

Республика Бурятия

17,5000 18,5000 19,5000 - - - -202116,00003.1.7 Процент
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Республика Саха (Якутия)

26,2000 29,0000 30,0000 30,5000 31,0000 31,5000 32,0000202123,20003.1.8 Процент

Сахалинская область

25,0000 26,0000 27,0000 - - - -202123,50003.1.9 Процент

Хабаровский край

23,5000 24,5000 25,5000 - - - -202123,20003.1.10 Процент

Чукотский автономный округ

15,6000 16,6000 17,6000 - - - -202114,00003.1.11 Процент

Приволжский федеральный округ

3.2

Кировская область

24,6000 25,6000 26,6000 - - - -202123,10003.2.1 Процент

Нижегородская область

25,0000 26,0000 27,0000 - - - -202123,40003.2.2 Процент

Оренбургская область

29,2000 30,2000 31,2000 32,2000 32,7000 33,2000 33,7000202127,70003.2.3 Процент

Пензенская область

23,5000 23,6000 23,7000 23,8000 24,3000 24,8000 25,3000202123,20003.2.4 Процент

Пермский край

28,9000 25,0000 26,0000 27,0000 27,5000 28,0000 28,5000202123,60003.2.5 Процент

Республика Башкортостан

24,0000 28,0000 29,0000 30,0000 30,5000 31,0000 31,5000202123,30003.2.6 Процент

Республика Марий Эл

25,1000 26,1000 27,1000 - - - -202123,60003.2.7 Процент

Республика Мордовия

28,0000 29,0000 30,0000 - - - -202126,50003.2.8 Процент

Республика Татарстан (Татарстан)

27,0000 28,0000 29,0000 - - - -202125,50003.2.9 Процент

Самарская область

19,1000 20,1000 21,1000 - - - -202117,60003.2.10 Процент
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Саратовская область

34,6000 30,0000 31,0000 32,0000 32,5000 33,0000 33,5000202133,10003.2.11 Процент

Удмуртская Республика

19,6000 20,6000 21,6000 - - - -202117,50003.2.12 Процент

Ульяновская область

24,7000 12,0000 13,0000 14,0000 14,5000 15,0000 15,5000202123,10003.2.13 Процент

Чувашская Республика - Чувашия

16,5000 18,5000 20,5000 - - - -202115,80003.2.14 Процент

Северо-Западный федеральный округ

3.3

Архангельская область

21,6000 23,6000 24,6000 25,6000 26,1000 26,6000 27,1000202117,10003.3.1 Процент

Вологодская область

18,6000 20,0000 21,0000 22,0000 22,5000 23,0000 23,5000202117,10003.3.2 Процент

город федерального значения Санкт-

Петербург

30,8000 47,0000 47,5000 48,0000 48,5000 49,0000 49,5000202130,20003.3.3 Процент

Калининградская область

23,9000 24,9000 25,9000 - - - -202123,30003.3.4 Процент

Ленинградская область

16,0000 18,0000 20,0000 - - - -202114,50003.3.5 Процент

Мурманская область

28,0000 29,0000 30,0000 - - - -202122,00003.3.6 Процент

Ненецкий автономный округ

16,6000 30,0000 30,5000 31,0000 31,5000 32,0000 32,5000202115,90003.3.7 Процент

Новгородская область

24,0000 26,0000 26,5000 27,0000 27,5000 28,0000 28,5000202121,00003.3.8 Процент

Псковская область

16,8000 18,8000 20,8000 - - - -202115,30003.3.9 Процент
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Республика Карелия

26,0000 27,0000 28,0000 - - - -202123,00003.3.10 Процент

Республика Коми

13,0000 15,5000 16,0000 16,5000 17,0000 17,5000 18,0000202111,50003.3.11 Процент

Северо-Кавказский федеральный округ

3.4

Кабардино-Балкарская Республика

27,0000 28,0000 29,0000 - - - -202124,00003.4.1 Процент

Карачаево-Черкесская Республика

16,0000 17,0000 18,0000 - - - -202115,40003.4.2 Процент

Республика Дагестан

21,4000 22,4000 23,4000 - - - -202120,80003.4.3 Процент

Республика Ингушетия

17,1000 18,1000 19,1000 - - - -202115,60003.4.4 Процент

Республика Северная Осетия - Алания

27,8000 28,8000 29,8000 - - - -202126,30003.4.5 Процент

Ставропольский край

20,0000 21,0000 22,0000 - - - -202118,30003.4.6 Процент

Чеченская Республика

15,7000 25,5000 26,0000 27,0000 27,5000 28,0000 28,5000202115,30003.4.7 Процент

Сибирский федеральный округ

3.5

Алтайский край

23,9000 24,9000 25,9000 - - - -202122,80003.5.1 Процент

Иркутская область

16,9000 18,2000 20,2000 - - - -202116,30003.5.2 Процент

Кемеровская область - Кузбасс

16,6000 18,6000 19,0000 20,0000 20,5000 21,0000 21,5000202115,10003.5.3 Процент
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Красноярский край

23,0000 24,5000 25,5000 - - - -202122,70003.5.4 Процент

Новосибирская область

21,0000 23,0000 25,0000 - - - -202119,10003.5.5 Процент

Омская область

23,5000 24,5000 25,5000 26,5000 27,0000 27,5000 28,0000202123,20003.5.6 Процент

Республика Алтай

17,2000 10,0000 11,0000 12,0000 12,5000 13,0000 13,5000202115,70003.5.7 Процент

Республика Тыва

15,7000 16,7000 17,7000 - - - -202114,20003.5.8 Процент

Республика Хакасия

26,6000 27,6000 28,6000 - - - -202123,60003.5.9 Процент

Томская область

15,5000 17,5000 19,5000 - - - -202114,80003.5.10 Процент

Уральский федеральный округ

3.6

Курганская область

22,0000 34,0000 34,5000 35,0000 35,5000 36,0000 36,5000202119,00003.6.1 Процент

Свердловская область

17,5000 18,5000 19,5000 - - - -202117,20003.6.2 Процент

Тюменская область

30,8000 31,8000 32,8000 - - - -202128,40003.6.3 Процент

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

20,4000 26,0000 27,0000 28,0000 28,5000 29,0000 29,5000202119,80003.6.4 Процент

Челябинская область

17,9000 19,9000 21,9000 - - - -202117,30003.6.5 Процент

Ямало-Ненецкий автономный округ

24,0000 25,0000 26,0000 - - - -202123,70003.6.6 Процент
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Центральный федеральный округ

3.7

Белгородская область

23,0000 24,0000 25,0000 - - - -202120,50003.7.1 Процент

Брянская область

21,0000 22,5000 23,5000 - - - -202120,70003.7.2 Процент

Владимирская область

30,4000 31,4000 32,4000 - - - -202126,20003.7.3 Процент

Воронежская область

25,0000 26,0000 27,0000 - - - -202123,90003.7.4 Процент

город федерального значения Москва

29,6000 16,5000 17,0000 17,5000 18,0000 18,5000 19,0000202128,10003.7.5 Процент

Ивановская область

18,5000 19,5000 20,5000 - - - -202118,20003.7.6 Процент

Калужская область

25,1000 26,1000 27,1000 - - - -202123,60003.7.7 Процент

Костромская область

23,5000 24,5000 25,5000 - - - -202123,20003.7.8 Процент

Курская область

29,6000 30,6000 31,6000 - - - -202128,10003.7.9 Процент

Липецкая область

23,5000 31,0000 32,0000 33,0000 33,5000 34,0000 34,5000202123,20003.7.10 Процент

Московская область

17,0000 20,0000 21,0000 22,0000 22,5000 23,0000 23,5000202115,50003.7.11 Процент

Орловская область

16,5000 18,0000 19,0000 - - - -202116,00003.7.12 Процент

Рязанская область

16,1000 22,0000 23,0000 24,0000 24,5000 25,0000 25,5000202114,60003.7.13 Процент
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Смоленская область

18,0000 19,0000 20,5000 - - - -202117,70003.7.14 Процент

Тамбовская область

36,4000 37,4000 38,4000 - - - -202135,90003.7.15 Процент

Тверская область

18,5000 24,9000 25,9000 26,9000 27,4000 27,9000 28,4000202116,00003.7.16 Процент

Тульская область

29,5000 30,5000 31,5000 - - - -202121,70003.7.17 Процент

Ярославская область

24,8000 25,8000 26,8000 - - - -202120,90003.7.18 Процент

Южный федеральный округ

3.8

Астраханская область

21,5000 22,5000 23,5000 - - - -202120,00003.8.1 Процент

Волгоградская область

23,9000 25,0000 25,4000 26,0000 26,5000 27,0000 27,5000202123,30003.8.2 Процент

город федерального значения

Севастополь

10,2000 11,2000 12,2000 - - - -20219,40003.8.3 Процент

Краснодарский край

26,0000 27,0000 28,0000 - - - -202125,20003.8.4 Процент

Республика Адыгея (Адыгея)

50,5000 51,0000 51,5000 - - - -202125,70003.8.5 Процент

Республика Калмыкия

25,0000 26,0000 27,0000 - - - -202121,00003.8.6 Процент

Республика Крым

14,0000 15,0000 15,5000 16,0000 16,5000 17,0000 17,5000202111,00003.8.7 Процент

Ростовская область

27,6000 28,6000 29,2000 29,8000 30,3000 30,8000 31,3000202126,10003.8.8 Процент
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической

культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории Процент

4.

Дальневосточный федеральный округ

4.1

Амурская область

55,0000 57,5000 60,0000 - - - -202127,00004.1.1 Процент

Еврейская автономная область

52,5000 55,5000 58,5000 - - - -202110,90004.1.2 Процент

Забайкальский край

52,5000 55,5000 58,5000 61,5000 64,5000 67,5000 71,0000202127,50004.1.3 Процент

Камчатский край

53,0000 55,8000 58,7000 - - - -202134,00004.1.4 Процент

Магаданская область

52,5000 55,5000 58,5000 - - - -202123,00004.1.5 Процент

Приморский край

56,0000 58,3000 60,7000 63,0000 65,3000 67,7000 71,0000202134,40004.1.6 Процент

Республика Бурятия

52,5000 55,5000 58,5000 - - - -202137,20004.1.7 Процент

Республика Саха (Якутия)

52,5000 55,5000 58,5000 61,5000 64,5000 67,5000 71,0000202130,00004.1.8 Процент

Сахалинская область

58,0000 58,3000 61,7000 - - - -202145,70004.1.9 Процент

Хабаровский край

52,5000 55,5000 58,5000 - - - -202137,00004.1.10 Процент

Чукотский автономный округ

52,5000 55,5000 58,5000 - - - -202127,00004.1.11 Процент

Приволжский федеральный округ

4.2
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Кировская область

55,0000 57,5000 60,0000 - - - -202127,00004.2.1 Процент

Нижегородская область

55,0000 57,5000 60,0000 - - - -202136,00004.2.2 Процент

Оренбургская область

52,0000 49,9000 53,4000 55,0000 64,0000 67,0000 70,0000202138,50004.2.3 Процент

Пензенская область

55,0000 57,5000 60,0000 62,5000 65,0000 67,5000 70,0000202140,50004.2.4 Процент

Пермский край

61,2000 62,7000 64,1000 65,6000 67,1000 68,5000 70,0000202141,60004.2.5 Процент

Республика Башкортостан

53,6000 56,3000 59,1000 61,8000 64,5000 67,3000 70,0000202144,70004.2.6 Процент

Республика Марий Эл

55,0000 57,5000 60,0000 - - - -202142,00004.2.7 Процент

Республика Мордовия

55,0000 57,5000 60,0000 - - - -202142,00004.2.8 Процент

Республика Татарстан (Татарстан)

55,0000 58,3000 61,7000 - - - -202139,00004.2.9 Процент

Самарская область

52,0000 55,0000 58,0000 - - - -202136,00004.2.10 Процент

Саратовская область

52,0000 55,0000 58,0000 61,0000 64,0000 67,0000 70,0000202131,70004.2.11 Процент

Удмуртская Республика

37,0000 42,5000 48,0000 - - - -202123,50004.2.12 Процент

Ульяновская область

53,3000 56,1000 58,9000 61,7000 64,4000 67,2000 70,0000202137,50004.2.13 Процент

Чувашская Республика - Чувашия

55,0000 57,5000 60,0000 - - - -202144,00004.2.14 Процент

Северо-Западный федеральный округ

4.3
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Архангельская область

52,5000 53,2000 56,5000 59,9000 63,3000 66,6000 71,0000202128,00004.3.1 Процент

Вологодская область

59,0000 60,8000 62,7000 64,5000 66,3000 68,2000 70,0000202137,80004.3.2 Процент

город федерального значения Санкт-

Петербург

56,0000 59,2000 62,3000 65,5000 68,7000 71,8000 75,0000202137,50004.3.3 Процент

Калининградская область

52,5000 55,0000 58,0000 - - - -202131,30004.3.4 Процент

Ленинградская область

52,6000 55,5000 58,4000 - - - -202134,00004.3.5 Процент

Мурманская область

52,5000 55,5000 58,5000 - - - -202127,10004.3.6 Процент

Ненецкий автономный округ

52,5000 53,3000 56,7000 60,0000 63,3000 66,7000 71,0000202137,50004.3.7 Процент

Новгородская область

55,0000 57,5000 60,0000 62,5000 65,0000 67,5000 70,0000202140,50004.3.8 Процент

Псковская область

39,0000 44,2000 49,3000 - - - -202124,00004.3.9 Процент

Республика Карелия

55,0000 57,5000 60,0000 - - - -202140,00004.3.10 Процент

Республика Коми

52,5000 53,3000 56,7000 60,0000 63,3000 66,7000 71,0000202135,00004.3.11 Процент

Северо-Кавказский федеральный округ

4.4

Кабардино-Балкарская Республика

55,0000 57,5000 60,0000 - - - -202135,70004.4.1 Процент



218

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Карачаево-Черкесская Республика

55,0000 57,5000 60,0000 - - - -202135,50004.4.2 Процент

Республика Дагестан

52,5000 54,2000 58,3000 - - - -202142,50004.4.3 Процент

Республика Ингушетия

55,5000 58,1000 60,7000 - - - -202132,50004.4.4 Процент

Республика Северная Осетия - Алания

52,5000 55,5000 58,5000 - - - -20219,40004.4.5 Процент

Ставропольский край

55,0000 57,5000 60,0000 - - - -202137,50004.4.6 Процент

Чеченская Республика

19,8000 22,8000 25,8000 61,5000 64,5000 67,5000 71,000020219,40004.4.7 Процент

Сибирский федеральный округ

4.5

Алтайский край

52,0000 55,0000 58,0000 - - - -202140,00004.5.1 Процент

Иркутская область

40,7000 43,9000 47,1000 - - - -202132,00004.5.2 Процент

Кемеровская область - Кузбасс

46,0000 50,0000 54,0000 58,0000 62,0000 66,0000 70,0000202126,30004.5.3 Процент

Красноярский край

52,5000 55,5000 58,5000 - - - -202128,00004.5.4 Процент

Новосибирская область

52,0000 55,0000 58,0000 - - - -202130,80004.5.5 Процент

Омская область

57,1000 59,3000 61,4000 63,6000 65,7000 67,9000 70,0000202140,90004.5.6 Процент

Республика Алтай

52,0000 55,0000 58,0000 61,0000 64,0000 67,0000 70,0000202126,30004.5.7 Процент

Республика Тыва

35,2000 35,8000 36,4000 - - - -202112,80004.5.8 Процент
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Республика Хакасия

45,0000 49,2000 53,3000 - - - -202134,00004.5.9 Процент

Томская область

50,0000 53,3000 56,7000 - - - -202135,00004.5.10 Процент

Уральский федеральный округ

4.6

Курганская область

55,0000 57,5000 60,0000 62,5000 65,0000 67,5000 70,0000202140,00004.6.1 Процент

Свердловская область

55,0000 58,3000 61,7000 - - - -202137,50004.6.2 Процент

Тюменская область

52,0000 55,0000 58,0000 - - - -202140,00004.6.3 Процент

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

52,0000 55,0000 58,0000 61,0000 64,0000 67,0000 70,0000202133,80004.6.4 Процент

Челябинская область

50,0000 53,3000 56,7000 - - - -202128,00004.6.5 Процент

Ямало-Ненецкий автономный округ

55,0000 57,5000 60,0000 - - - -202132,00004.6.6 Процент

Центральный федеральный округ

4.7

Белгородская область

55,0000 57,5000 60,0000 - - - -202145,00004.7.1 Процент

Брянская область

28,0000 33,3000 38,7000 - - - -202121,00004.7.2 Процент

Владимирская область

55,1000 57,6000 60,1000 - - - -202143,20004.7.3 Процент

Воронежская область

55,0000 57,5000 60,0000 - - - -202141,00004.7.4 Процент
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

город федерального значения Москва

55,0000 55,0000 57,0000 58,0000 65,0000 67,5000 70,0000202138,70004.7.5 Процент

Ивановская область

45,0000 47,5000 50,0000 - - - -202129,70004.7.6 Процент

Калужская область

55,0000 57,5000 60,0000 - - - -202137,50004.7.7 Процент

Костромская область

55,0000 57,5000 60,0000 - - - -202141,60004.7.8 Процент

Курская область

55,3000 57,8000 60,2000 - - - -202145,10004.7.9 Процент

Липецкая область

63,5000 64,6000 65,7000 66,8000 67,8000 68,9000 70,0000202148,30004.7.10 Процент

Московская область

43,0000 55,3000 57,5000 57,7000 64,3000 69,7000 75,0000202128,50004.7.11 Процент

Орловская область

52,0000 55,0000 58,0000 - - - -202138,00004.7.12 Процент

Рязанская область

51,5000 52,7000 53,9000 55,1000 63,8000 66,9000 70,0000202137,70004.7.13 Процент

Смоленская область

48,0000 51,7000 55,3000 - - - -202137,80004.7.14 Процент

Тамбовская область

49,9000 50,9000 52,0000 - - - -202138,70004.7.15 Процент

Тверская область

52,1000 53,4000 54,7000 56,1000 57,4000 58,7000 60,0000202137,50004.7.16 Процент

Тульская область

53,5000 56,3000 59,0000 - - - -202141,80004.7.17 Процент

Ярославская область

55,0000 57,5000 60,0000 - - - -202142,00004.7.18 Процент
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Южный федеральный округ

4.8

Астраханская область

37,0000 41,6000 46,2000 - - - -202125,00004.8.1 Процент

Волгоградская область

55,0000 57,5000 60,0000 62,5000 65,0000 67,5000 70,0000202137,50004.8.2 Процент

город федерального значения

Севастополь

55,0000 57,5000 60,0000 - - - -202130,00004.8.3 Процент

Краснодарский край

57,7000 58,3000 61,7000 - - - -202150,10004.8.4 Процент

Республика Адыгея (Адыгея)

52,0000 55,0000 58,0000 - - - -202140,00004.8.5 Процент

Республика Калмыкия

55,0000 57,5000 60,0000 - - - -202133,00004.8.6 Процент

Республика Крым

52,5000 55,6000 58,7000 61,8000 64,9000 68,0000 71,0000202112,00004.8.7 Процент

Ростовская область

53,0000 55,8000 58,7000 61,5000 64,3000 67,2000 70,0000202137,50004.8.8 Процент
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Массовый спорт

Мероприятия (результаты) федерального проекта по субъектам Российской Федерации

0

0

0

0

0

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Обеспечение привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 94 млн. граждан

1.

Мероприятие (результат) "Бюджету Магаданской области возмещены расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объект

капитального строительства "Универсальный спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский" в г. Магадане""

1.1

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2022

- - -- - - -

1.1.1

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2022

- - -- - - -

1.1.2

Дальневосточный федеральный округ Единица

2022

- - -

0.0000

- - - -

1.1.3

Магаданская область Единица 0.0000

2022

- - -- - - -

1.1.3.1.

Мероприятие (результат) "Поставлены комплекты оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа"1.2

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2023

0.0000 - -- - - -

1.2.4
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2023

- 19,0000 -- - - -

1.2.5

Южный федеральный округ Единица

2023

- 19,0000 -

0.0000

- - - -

1.2.6

Запорожская область Единица 0.0000

2023

- 5.0000 -- - - -

1.2.6.1.

Донецкая Народная Республика Единица 0.0000

2023

- 5.0000 -- - - -

1.2.6.2.

Луганская Народная Республика Единица 0.0000

2023

- 4.0000 -- - - -

1.2.6.3.

Херсонская область Единица 0.0000

2023

- 5.0000 -- - - -

1.2.6.4.

Мероприятие (результат) "Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)"1.3

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 260.0000

2023

- 350.000

0

309.000

0

419.000

0

309.000

0

309.000

0

309.000

0

1.3.7

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2023

- 350,0000 -419,0000 309,0000 - -

1.3.8

Центральный федеральный округ Единица

2023

- 72,0000 -

0.0000

85,0000 65,0000 - -

1.3.9
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Белгородская область Единица 0.0000

2023

- 3.0000 -3.0000 2.0000 - -

1.3.9.1.

Брянская область Единица 0.0000

2023

- 5.0000 -6.0000 5.0000 - -

1.3.9.2.

Владимирская область Единица 0.0000

2023

- 4.0000 -4.0000 3.0000 - -

1.3.9.3.

Воронежская область Единица 0.0000

2023

- 7.0000 -8.0000 6.0000 - -

1.3.9.4.

Ивановская область Единица 0.0000

2023

- 5.0000 -6.0000 4.0000 - -

1.3.9.5.

Калужская область Единица 0.0000

2023

- 6.0000 -7.0000 5.0000 - -

1.3.9.6.

Костромская область Единица 0.0000

2023

- 3.0000 -4.0000 3.0000 - -

1.3.9.7.

Курская область Единица 0.0000

2023

- 6.0000 -7.0000 6.0000 - -

1.3.9.8.

Липецкая область Единица 0.0000

2023

- 4.0000 -5.0000 4.0000 - -

1.3.9.9.

Орловская область Единица 0.0000

2023

- 5.0000 -6.0000 5.0000 - -

1.3.9.10.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Рязанская область Единица 0.0000

2023

- 5.0000 -6.0000 4.0000 - -

1.3.9.11.

Смоленская область Единица 0.0000

2023

- 6.0000 -7.0000 5.0000 - -

1.3.9.12.

Тамбовская область Единица 0.0000

2023

- 5.0000 -6.0000 5.0000 - -

1.3.9.13.

Тверская область Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -1.0000 1.0000 - -

1.3.9.14.

Тульская область Единица 0.0000

2023

- 4.0000 -5.0000 4.0000 - -

1.3.9.15.

Ярославская область Единица 0.0000

2023

- 3.0000 -4.0000 3.0000 - -

1.3.9.16.

Северо-Западный федеральный округ Единица

2023

- 24,0000 -

0.0000

26,0000 20,0000 - -

1.3.10

Республика Карелия Единица 0.0000

2023

- 3.0000 -3.0000 2.0000 - -

1.3.10.1.

Республика Коми Единица 0.0000

2023

- 3.0000 -4.0000 3.0000 - -

1.3.10.2.

Архангельская область Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -1.0000 1.0000 - -

1.3.10.3.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Вологодская область Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -1.0000 1.0000 - -

1.3.10.4.

Калининградская область Единица 0.0000

2023

- 3.0000 -3.0000 2.0000 - -

1.3.10.5.

Ленинградская область Единица 0.0000

2023

- 4.0000 -5.0000 3.0000 - -

1.3.10.6.

Мурманская область Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -1.0000 1.0000 - -

1.3.10.7.

Новгородская область Единица 0.0000

2023

- 3.0000 -3.0000 3.0000 - -

1.3.10.8.

Псковская область Единица 0.0000

2023

- 4.0000 -4.0000 3.0000 - -

1.3.10.9.

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -1.0000 1.0000 - -

1.3.10.10.

Южный федеральный округ Единица

2023

- 34,0000 -

0.0000

43,0000 32,0000 - -

1.3.11

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -2.0000 1.0000 - -

1.3.11.1.

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2023

- 3.0000 -3.0000 3.0000 - -

1.3.11.2.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Краснодарский край Единица 0.0000

2023

- 8.0000 -10.0000 7.0000 - -

1.3.11.3.

Астраханская область Единица 0.0000

2023

- 2.0000 -3.0000 2.0000 - -

1.3.11.4.

Волгоградская область Единица 0.0000

2023

- 7.0000 -9.0000 7.0000 - -

1.3.11.5.

Ростовская область Единица 0.0000

2023

- 10.0000 -12.0000 9.0000 - -

1.3.11.6.

Республика Крым Единица 0.0000

2023

- 3.0000 -4.0000 3.0000 - -

1.3.11.7.

Северо-Кавказский федеральный округ Единица

2023

- 25,0000 -

0.0000

31,0000 23,0000 - -

1.3.12

Республика Дагестан Единица 0.0000

2023

- 9.0000 -11.0000 8.0000 - -

1.3.12.1.

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -1.0000 1.0000 - -

1.3.12.2.

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0.0000

2023

- 2.0000 -3.0000 2.0000 - -

1.3.12.3.

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0.0000

2023

- 2.0000 -3.0000 2.0000 - -

1.3.12.4.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0.0000

2023

- 2.0000 -2.0000 2.0000 - -

1.3.12.5.

Чеченская Республика Единица 0.0000

2023

- 3.0000 -4.0000 3.0000 - -

1.3.12.6.

Ставропольский край Единица 0.0000

2023

- 6.0000 -7.0000 5.0000 - -

1.3.12.7.

Приволжский федеральный округ Единица

2023

- 91,0000 -

0.0000

109,0000 82,0000 - -

1.3.13

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2023

- 12.0000 -15.0000 11.0000 - -

1.3.13.1.

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2023

- 3.0000 -4.0000 3.0000 - -

1.3.13.2.

Республика Мордовия Единица 0.0000

2023

- 5.0000 -6.0000 4.0000 - -

1.3.13.3.

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0.0000

2023

- 10.0000 -12.0000 9.0000 - -

1.3.13.4.

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2023

- 6.0000 -7.0000 5.0000 - -

1.3.13.5.

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2023

- 5.0000 -5.0000 4.0000 - -

1.3.13.6.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Кировская область Единица 0.0000

2023

- 5.0000 -6.0000 5.0000 - -

1.3.13.7.

Нижегородская область Единица 0.0000

2023

- 8.0000 -10.0000 7.0000 - -

1.3.13.8.

Оренбургская область Единица 0.0000

2023

- 7.0000 -8.0000 6.0000 - -

1.3.13.9.

Пензенская область Единица 0.0000

2023

- 6.0000 -7.0000 5.0000 - -

1.3.13.10.

Пермский край Единица 0.0000

2023

- 5.0000 -6.0000 4.0000 - -

1.3.13.11.

Самарская область Единица 0.0000

2023

- 6.0000 -7.0000 8.0000 - -

1.3.13.12.

Саратовская область Единица 0.0000

2023

- 8.0000 -10.0000 7.0000 - -

1.3.13.13.

Ульяновская область Единица 0.0000

2023

- 5.0000 -6.0000 4.0000 - -

1.3.13.14.

Уральский федеральный округ Единица

2023

- 19,0000 -

0.0000

24,0000 18,0000 - -

1.3.14

Курганская область Единица 0.0000

2023

- 5.0000 -7.0000 5.0000 - -

1.3.14.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Свердловская область Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -1.0000 1.0000 - -

1.3.14.2.

Тюменская область Единица 0.0000

2023

- 4.0000 -5.0000 4.0000 - -

1.3.14.3.

Челябинская область Единица 0.0000

2023

- 6.0000 -7.0000 5.0000 - -

1.3.14.4.

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Единица 0.0000

2023

- 2.0000 -2.0000 2.0000 - -

1.3.14.5.

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -2.0000 1.0000 - -

1.3.14.6.

Сибирский федеральный округ Единица

2023

- 55,0000 -

0.0000

67,0000 44,0000 - -

1.3.15

Республика Алтай Единица 0.0000

2023

- 2.0000 -3.0000 2.0000 - -

1.3.15.1.

Республика Тыва Единица 0.0000

2023

- 4.0000 -5.0000 3.0000 - -

1.3.15.2.

Республика Хакасия Единица 0.0000

2023

- 2.0000 -2.0000 2.0000 - -

1.3.15.3.

Алтайский край Единица 0.0000

2023

- 13.0000 -15.0000 11.0000 - -

1.3.15.4.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Красноярский край Единица 0.0000

2023

- 9.0000 -11.0000 8.0000 - -

1.3.15.5.

Иркутская область Единица 0.0000

2023

- 7.0000 -9.0000 1.0000 - -

1.3.15.6.

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -1.0000 1.0000 - -

1.3.15.7.

Новосибирская область Единица 0.0000

2023

- 7.0000 -8.0000 6.0000 - -

1.3.15.8.

Омская область Единица 0.0000

2023

- 7.0000 -9.0000 7.0000 - -

1.3.15.9.

Томская область Единица 0.0000

2023

- 3.0000 -4.0000 3.0000 - -

1.3.15.10.

Дальневосточный федеральный округ Единица

2023

- 30,0000 -

0.0000

34,0000 25,0000 - -

1.3.16

Республика Бурятия Единица 0.0000

2023

- 5.0000 -6.0000 4.0000 - -

1.3.16.1.

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2023

- 8.0000 -9.0000 7.0000 - -

1.3.16.2.

Приморский край Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -1.0000 1.0000 - -

1.3.16.3.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Хабаровский край Единица 0.0000

2023

- 4.0000 -4.0000 3.0000 - -

1.3.16.4.

Амурская область Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -2.0000 1.0000 - -

1.3.16.5.

Камчатский край Единица 0.0000

2023

- 2.0000 -2.0000 2.0000 - -

1.3.16.6.

Магаданская область Единица 0.0000

2023

- 2.0000 -2.0000 1.0000 - -

1.3.16.7.

Забайкальский край Единица 0.0000

2023

- 5.0000 -6.0000 4.0000 - -

1.3.16.8.

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -1.0000 1.0000 - -

1.3.16.9.

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -1.0000 1.0000 - -

1.3.16.10.

Мероприятие (результат) "Поставлены комплекты спортивного оборудования для создания модульных спортивных сооружений"1.4

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2023

- 20.0000 34.000032.0000 34.0000 34.0000 34.0000

1.4.17

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2023

- 20,0000 -32,0000 34,0000 - -

1.4.18
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Центральный федеральный округ Единица

2023

- 4,0000 -

0.0000

7,0000 7,0000 - -

1.4.19

Белгородская область Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.4.19.1.

Брянская область Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 - - -

1.4.19.2.

Владимирская область Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 - - -

1.4.19.3.

Воронежская область Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 - - -

1.4.19.4.

Ивановская область Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.4.19.5.

Калужская область Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 - - -

1.4.19.6.

Костромская область Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.4.19.7.

Курская область Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.4.19.8.

Липецкая область Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- 1.0000 - -

1.4.19.9.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Московская область Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 - - -

1.4.19.10.

Орловская область Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.4.19.11.

Рязанская область Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 - - -

1.4.19.12.

Смоленская область Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.4.19.13.

Тамбовская область Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.4.19.14.

Тверская область Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 - - -

1.4.19.15.

Тульская область Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.4.19.16.

Ярославская область Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.4.19.17.

Северо-Западный федеральный округ Единица

2023

- 2,0000 -

0.0000

3,0000 5,0000 - -

1.4.20

Республика Карелия Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.4.20.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Республика Коми Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.4.20.2.

Архангельская область Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 - - -

1.4.20.3.

Вологодская область Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.4.20.4.

Ленинградская область Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.4.20.5.

Мурманская область Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -1.0000 - - -

1.4.20.6.

Новгородская область Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.4.20.7.

Псковская область Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 - - -

1.4.20.8.

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.4.20.9.

Южный федеральный округ Единица

2023

- 3,0000 -

0.0000

4,0000 1,0000 - -

1.4.21

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.4.21.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 - - -

1.4.21.2.

Краснодарский край Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 - - -

1.4.21.3.

Астраханская область Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.4.21.4.

Волгоградская область Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.4.21.5.

Ростовская область Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 - - -

1.4.21.6.

Республика Крым Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.4.21.7.

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 - - -

1.4.21.8.

Северо-Кавказский федеральный округ Единица

2023

- 2,0000 -

0.0000

7,0000 - - -

1.4.22

Республика Дагестан Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 - - -

1.4.22.1.

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 - - -

1.4.22.2.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 - - -

1.4.22.3.

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -1.0000 - - -

1.4.22.4.

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 - - -

1.4.22.5.

Чеченская Республика Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -1.0000 - - -

1.4.22.6.

Ставропольский край Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 - - -

1.4.22.7.

Приволжский федеральный округ Единица

2023

- 2,0000 -

0.0000

5,0000 7,0000 - -

1.4.23

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 - - -

1.4.23.1.

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 - - -

1.4.23.2.

Республика Мордовия Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.4.23.3.

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 - - -

1.4.23.4.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.4.23.5.

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.4.23.6.

Кировская область Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.4.23.7.

Нижегородская область Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.4.23.8.

Оренбургская область Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.4.23.9.

Пензенская область Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 - - -

1.4.23.10.

Пермский край Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.4.23.11.

Самарская область Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.4.23.12.

Саратовская область Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.4.23.13.

2023

- - -1.0000 - - -

1.4.23.14.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Ульяновская область Единица 0.0000

Уральский федеральный округ Единица

2023

- 2,0000 -

0.0000

- 4,0000 - -

1.4.24

Курганская область Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.4.24.1.

Свердловская область Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.4.24.2.

Тюменская область Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- 1.0000 - -

1.4.24.3.

Челябинская область Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.4.24.4.

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.4.24.5.

Сибирский федеральный округ Единица

2023

- 4,0000 -

0.0000

3,0000 4,0000 - -

1.4.25

Республика Алтай Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 1.0000 - -

1.4.25.1.

Республика Тыва Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.4.25.2.

2023

- - -- 1.0000 - -

1.4.25.3.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Республика Хакасия Единица 0.0000

Алтайский край Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.4.25.4.

Красноярский край Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 - - -

1.4.25.5.

Иркутская область Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.4.25.6.

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.4.25.7.

Новосибирская область Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.4.25.8.

Омская область Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.4.25.9.

Томская область Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 - - -

1.4.25.10.

Дальневосточный федеральный округ Единица

2023

- 1,0000 -

0.0000

3,0000 6,0000 - -

1.4.26

Республика Бурятия Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 - - -

1.4.26.1.

2023

1.4.26.2.



241

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

- - -- 1.0000 - -

Приморский край Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 - - -

1.4.26.3.

Хабаровский край Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.4.26.4.

Амурская область Единица 0.0000

2023

- - -1.0000 - - -

1.4.26.5.

Камчатский край Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.4.26.6.

Сахалинская область Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.4.26.7.

Забайкальский край Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.4.26.8.

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.4.26.9.

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2023

- - -- 1.0000 - -

1.4.26.10.

Мероприятие (результат) "Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты для массового спорта"1.5

Справочно: в целом по Российской Единица 3.0000

2021

12.0000 7.0000 30.00008.0000 45.0000 26.0000 28.0000

1.5.27
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Всего по Российской Федерации Единица 6.0000

2021

13,0000 7,0000 -8,0000 45,0000 - -

1.5.28

Центральный федеральный округ Единица

2021

2,0000 5,0000 -

0.0000

2,0000 10,0000 - -

1.5.29

Белгородская область Единица 0.0000

2021

- - -1.0000 1.0000 - -

1.5.29.1.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.5.29.1.1.

Ивановская область Единица 0.0000

2021

0.0000 1.0000 -- 1.0000 - -

1.5.29.2.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.5.29.2.1.

Калужская область Единица 0.0000

2021

- - -1.0000 - - -

1.5.29.3.

Костромская область Единица 0.0000

2021

1.0000 - -- - - -

1.5.29.4.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.5.29.4.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Курская область Единица 0.0000

2021

- - -- 2.0000 - -

1.5.29.5.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.5.29.5.1.

Московская область Единица 0.0000

2021

- - -- 2.0000 - -

1.5.29.6.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.5.29.6.1.

Орловская область Единица 0.0000

2021

- - -- 1.0000 - -

1.5.29.7.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.5.29.7.1.

Рязанская область Единица 0.0000

2021

0.0000 - -- 2.0000 - -

1.5.29.8.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.5.29.8.1.

Ярославская область Единица 0.0000

2021

1.0000 4.0000 -- 1.0000 - -

1.5.29.9.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.5.29.9.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Северо-Западный федеральный округ Единица

2021

- - -

0.0000

1,0000 6,0000 - -

1.5.30

Архангельская область Единица 0.0000

2021

- - -- 2.0000 - -

1.5.30.1.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.5.30.1.1.

Вологодская область Единица 0.0000

2021

- - -- 1.0000 - -

1.5.30.2.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.5.30.2.1.

Ленинградская область Единица 0.0000

2021

- - -- 2.0000 - -

1.5.30.3.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.5.30.3.1.

Мурманская область Единица 0.0000

2021

- - -- 1.0000 - -

1.5.30.4.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.5.30.4.1.

Новгородская область Единица 0.0000

2021

- - -1.0000 - - -

1.5.30.5.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.5.30.5.1.

Южный федеральный округ Единица

2021

- - -

0.0000

- 4,0000 - -

1.5.31

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2021

- - -- 2.0000 - -

1.5.31.1.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.5.31.1.1.

Ростовская область Единица 0.0000

2021

- - -- 1.0000 - -

1.5.31.2.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.5.31.2.1.

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2021

- - -- 1.0000 - -

1.5.31.3.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.5.31.3.1.

Северо-Кавказский федеральный округ Единица

2021

5,0000 - -

3.0000

4,0000 11,0000 - -

1.5.32

Республика Дагестан Единица 0.0000

2021

- - -- 1.0000 - -

1.5.32.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.5.32.1.1.

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2021

- - -4.0000 2.0000 - -

1.5.32.2.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.5.32.2.1.

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0.0000

2021

- - -- 2.0000 - -

1.5.32.3.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.5.32.3.1.

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0.0000

2021

- - -- - - -

1.5.32.4.

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0.0000

2021

1.0000 - -- 3.0000 - -

1.5.32.5.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.5.32.5.1.

Чеченская Республика Единица 3.0000

2021

4.0000 - -- 3.0000 - -

1.5.32.6.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.5.32.6.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Приволжский федеральный округ Единица

2021

5,0000 1,0000 -

0.0000

1,0000 4,0000 - -

1.5.33

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2021

1.0000 - -- - - -

1.5.33.1.

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0.0000

2021

- - -- 1.0000 - -

1.5.33.2.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.5.33.2.1.

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2021

2.0000 - -- 1.0000 - -

1.5.33.3.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.5.33.3.1.

Кировская область Единица 0.0000

2021

- - -- 1.0000 - -

1.5.33.4.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.5.33.4.1.

Нижегородская область Единица 0.0000

2021

2.0000 1.0000 -1.0000 - - -

1.5.33.5.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.5.33.5.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Самарская область Единица 0.0000

2021

- - -- 1.0000 - -

1.5.33.6.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.5.33.6.1.

Саратовская область Единица 0.0000

2021

0.0000 - -- - - -

1.5.33.7.

Уральский федеральный округ Единица

2021

- - -

0.0000

- 2,0000 - -

1.5.34

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Единица 0.0000

2021

- - -- 2.0000 - -

1.5.34.1.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.5.34.1.1.

Сибирский федеральный округ Единица

2021

- 1,0000 -

3.0000

- 3,0000 - -

1.5.35

Республика Алтай Единица 3.0000

2021

- 1.0000 -- - - -

1.5.35.1.

Иркутская область Единица 0.0000

2021

- - -- 1.0000 - -

1.5.35.2.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.5.35.2.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Новосибирская область Единица 0.0000

2021

- - -- 2.0000 - -

1.5.35.3.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.5.35.3.1.

Дальневосточный федеральный округ Единица

2021

1,0000 - -

0.0000

- 5,0000 - -

1.5.36

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2021

- - -- 2.0000 - -

1.5.36.1.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.5.36.1.1.

Приморский край Единица 0.0000

2021

1.0000 - -- - - -

1.5.36.2.

Амурская область Единица 0.0000

2021

- - -- 1.0000 - -

1.5.36.3.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.5.36.3.1.

Магаданская область Единица 0.0000

2021

- - -- 1.0000 - -

1.5.36.4.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.5.36.4.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2021

- - -- 1.0000 - -

1.5.36.5.

Пропускная способность спортивных

объектов

Человек -

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.5.36.5.1.

Мероприятие (результат) "Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности"1.6

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 74.0000

2024

- 29.0000 5.00006.0000 5.0000 5.0000 5.0000

1.6.37

Всего по Российской Федерации Единица 43.0000

2024

- 29,0000 -6,0000 5,0000 - -

1.6.38

Центральный федеральный округ Единица

2024

- 5,0000 -

8.0000

4,0000 2,0000 - -

1.6.39

Владимирская область Единица 1.0000

2024

- 1.0000 -- - - -

1.6.39.1.

Общая площадь спортивных объектов Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.6.39.1.1.

Калужская область Единица 1.0000

2024

- 1.0000 -- - - -

1.6.39.2.

Общая площадь спортивных объектов Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.6.39.2.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Костромская область Единица 2.0000

2024

- 1.0000 -- - - -

1.6.39.3.

Общая площадь спортивных объектов Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.6.39.3.1.

Курская область Единица 1.0000

2024

- - -1.0000 - - -

1.6.39.4.

Общая площадь спортивных объектов Квадратный

метр

-

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.6.39.4.1.

Московская область Единица 1.0000

2024

- - -3.0000 2.0000 - -

1.6.39.5.

Общая площадь спортивных объектов Квадратный

метр

-

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.6.39.5.1.

Орловская область Единица 1.0000

2024

- 1.0000 -- - - -

1.6.39.6.

Общая площадь спортивных объектов Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.6.39.6.1.

Тверская область Единица 1.0000

2024

- 1.0000 -- - - -

1.6.39.7.

Общая площадь спортивных объектов Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.6.39.7.1.



252

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Северо-Западный федеральный округ Единица

2024

- 3,0000 -

6.0000

- - - -

1.6.40

Республика Карелия Единица 3.0000

2024

- 1.0000 -- - - -

1.6.40.1.

Общая площадь спортивных объектов Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.6.40.1.1.

Калининградская область Единица 2.0000

2024

- 1.0000 -- - - -

1.6.40.2.

Общая площадь спортивных объектов Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.6.40.2.1.

Ненецкий автономный округ Единица 1.0000

2024

- 1.0000 -- - - -

1.6.40.3.

Общая площадь спортивных объектов Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.6.40.3.1.

Южный федеральный округ Единица

2024

- 2,0000 -

4.0000

1,0000 - - -

1.6.41

Астраханская область Единица 0.0000

2024

- - -1.0000 - - -

1.6.41.1.

Общая площадь спортивных объектов Квадратный

метр

-

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.6.41.1.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Республика Крым Единица 4.0000

2024

- 2.0000 -- - - -

1.6.41.2.

Общая площадь спортивных объектов Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.6.41.2.1.

Северо-Кавказский федеральный округ Единица

2024

- 4,0000 -

4.0000

- 1,0000 - -

1.6.42

Республика Дагестан Единица 0.0000

2024

- - -- 1.0000 - -

1.6.42.1.

Общая площадь спортивных объектов Квадратный

метр

-

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.6.42.1.1.

Карачаево-Черкесская Республика Единица 2.0000

2024

- 2.0000 -- - - -

1.6.42.2.

Общая площадь спортивных объектов Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.6.42.2.1.

Республика Северная Осетия - Алания Единица 2.0000

2024

- 2.0000 -- - - -

1.6.42.3.

Общая площадь спортивных объектов Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.6.42.3.1.

Приволжский федеральный округ Единица

2024

- 3,0000 -

7.0000

1,0000 1,0000 - -

1.6.43
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2024

- - -- 1.0000 - -

1.6.43.1.

Общая площадь спортивных объектов Квадратный

метр

-

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.6.43.1.1.

Удмуртская Республика Единица 1.0000

2024

- - -1.0000 - - -

1.6.43.2.

Общая площадь спортивных объектов Квадратный

метр

-

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.6.43.2.1.

Кировская область Единица 3.0000

2024

- 1.0000 -- - - -

1.6.43.3.

Общая площадь спортивных объектов Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.6.43.3.1.

Пермский край Единица 2.0000

2024

- 1.0000 -- - - -

1.6.43.4.

Общая площадь спортивных объектов Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.6.43.4.1.

Ульяновская область Единица 1.0000

2024

- 1.0000 -- - - -

1.6.43.5.

Общая площадь спортивных объектов Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.6.43.5.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Уральский федеральный округ Единица

2024

- 1,0000 -

1.0000

- - - -

1.6.44

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Единица 1.0000

2024

- 1.0000 -- - - -

1.6.44.1.

Общая площадь спортивных объектов Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.6.44.1.1.

Сибирский федеральный округ Единица

2024

- 2,0000 -

2.0000

- - - -

1.6.45

Алтайский край Единица 1.0000

2024

- 1.0000 -- - - -

1.6.45.1.

Общая площадь спортивных объектов Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.6.45.1.1.

Иркутская область Единица 1.0000

2024

- 1.0000 -- - - -

1.6.45.2.

Общая площадь спортивных объектов Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.6.45.2.1.

Дальневосточный федеральный округ Единица

2024

- 9,0000 -

11.0000

- 1,0000 - -

1.6.46

Приморский край Единица 3.0000

2024

- 2.0000 -- - - -

1.6.46.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Общая площадь спортивных объектов Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.6.46.1.1.

Хабаровский край Единица 1.0000

2024

- 1.0000 -- - - -

1.6.46.2.

Общая площадь спортивных объектов Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.6.46.2.1.

Амурская область Единица 1.0000

2024

- 1.0000 -- 1.0000 - -

1.6.46.3.

Общая площадь спортивных объектов Квадратный

метр

-

- 0.0000 -0.0000 0.0000 - -

1.6.46.3.1.

Магаданская область Единица 1.0000

2024

- 1.0000 -- - - -

1.6.46.4.

Общая площадь спортивных объектов Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.6.46.4.1.

Забайкальский край Единица 2.0000

2024

- 1.0000 -- - - -

1.6.46.5.

Общая площадь спортивных объектов Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.6.46.5.1.

Еврейская автономная область Единица 2.0000

2024

- 2.0000 -- - - -

1.6.46.6.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Общая площадь спортивных объектов Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.6.46.6.1.

Чукотский автономный округ Единица 1.0000

2024

- 1.0000 -- - - -

1.6.46.7.

Общая площадь спортивных объектов Квадратный

метр

-

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.6.46.7.1.

Мероприятие (результат) "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках Программы по восстановлению жилья, объектов связи,

социальной, коммунальной,  энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений,  административных зданий,

поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области"

1.7

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2021

1.0000 - -- - - -

1.7.47

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2021

1,0000 - -- - - -

1.7.48

Сибирский федеральный округ Единица

2021

1,0000 - -

0.0000

- - - -

1.7.49

Иркутская область Единица 0.0000

2021

1.0000 - -- - - -

1.7.49.1.

Мероприятие (результат) "Проведен капитальный ремонт региональных объектов спорта "1.8

2023
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

- 44.0000 60.000055.0000 60.0000 60.0000 60.0000

1.8.50

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2023

- 44,0000 -- - - -

1.8.51

Северо-Западный федеральный округ Единица

2023

- 12,0000 -

0.0000

- - - -

1.8.52

Республика Карелия Единица 0.0000

2023

- 2.0000 -- - - -

1.8.52.1.

Республика Коми Единица 0.0000

2023

- 3.0000 -- - - -

1.8.52.2.

Архангельская область Единица 0.0000

2023

- 3.0000 -- - - -

1.8.52.3.

Калининградская область Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.8.52.4.

Мурманская область Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.8.52.5.

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2023

- 2.0000 -- - - -

1.8.52.6.

Южный федеральный округ Единица

2023

- 2,0000 -

0.0000

- - - -

1.8.53
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Республика Крым Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.8.53.1.

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.8.53.2.

Северо-Кавказский федеральный округ Единица

2023

- 12,0000 -

0.0000

- - - -

1.8.54

Республика Дагестан Единица 0.0000

2023

- 2.0000 -- - - -

1.8.54.1.

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.8.54.2.

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.8.54.3.

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.8.54.4.

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0.0000

2023

- 2.0000 -- - - -

1.8.54.5.

Чеченская Республика Единица 0.0000

2023

- 3.0000 -- - - -

1.8.54.6.

Ставропольский край Единица 0.0000

2023

- 2.0000 -- - - -

1.8.54.7.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Дальневосточный федеральный округ Единица

2023

- 18,0000 -

0.0000

- - - -

1.8.55

Республика Бурятия Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.8.55.1.

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.8.55.2.

Приморский край Единица 0.0000

2023

- 3.0000 -- - - -

1.8.55.3.

Хабаровский край Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.8.55.4.

Амурская область Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.8.55.5.

Камчатский край Единица 0.0000

2023

- 3.0000 -- - - -

1.8.55.6.

Магаданская область Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.8.55.7.

Сахалинская область Единица 0.0000

2023

- 3.0000 -- - - -

1.8.55.8.

Забайкальский край Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.8.55.9.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.8.55.10.

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2023

- 2.0000 -- - - -

1.8.55.11.

Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по улучшению материально-технической базы объектов спорта в субъектах Российской

Федерации-победителях фестиваля культуры и спорта народов Юга России    "

1.9

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 1.0000

2024

- 1.0000 1.0000- - 1.0000 1.0000

1.9.56

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2024

- 1,0000 -- - - -

1.9.57

Северо-Кавказский федеральный округ Единица

2024

- 1,0000 -

0.0000

- - - -

1.9.58

Чеченская Республика Единица 0.0000

2024

- 1.0000 -- - - -

1.9.58.1.

Мероприятие (результат) "Созданы модульные спортивные объекты  на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной

Республики, Запорожской области и Херсонской области"

1.10

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2023

- 5.0000 -5.0000 5.0000 - -

1.10.59
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2023

- 5,0000 -5,0000 5,0000 - -

1.10.60

Южный федеральный округ Единица

2023

- 5,0000 -

0.0000

5,0000 5,0000 - -

1.10.61

Запорожская область Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -1.0000 2.0000 - -

1.10.61.1.

Донецкая Народная Республика Единица 0.0000

2023

- 2.0000 -1.0000 1.0000 - -

1.10.61.2.

Луганская Народная Республика Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -2.0000 1.0000 - -

1.10.61.3.

Херсонская область Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -1.0000 1.0000 - -

1.10.61.4.

Мероприятие (результат) "Улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях Всероссийского

фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Лига чемпионов 40+""

1.11

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 1.0000

2023

1.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000

1.11.62

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2023

1,0000 1,0000 -- - - -

1.11.63

Уральский федеральный округ Единица

2023

- 1,0000 -

0.0000

- - - -

1.11.64
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Свердловская область Единица 0.0000

2023

- 1.0000 -- - - -

1.11.64.1.

Дальневосточный федеральный округ Единица

2023

1,0000 - -

0.0000

- - - -

1.11.65

Приморский край Единица 0.0000

2023

1.0000 - -- - - -

1.11.65.1.



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Массовый спорт

0

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей федерального проекта

№ п/п

Наименование результата федерального

проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели национального проекта

"Доля лиц с ограниченными

возможностями здоровья и

инвалидов, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности указанной

категории населения, не

имеющего противопоказаний

для занятий физической

культурой и спортом",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан в возрасте от

55 лет (женщины) и от 60 лет

(мужчины) до 79 лет

включительно,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности граждан данной

возрастной категории",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан в возрасте 3-29

лет, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности граждан данной

возрастной категории",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан в возрасте от 30

до 54 лет включительно

(женщины) и до 59 лет

включительно (мужчины),

систематически занимающихся

физической культурой и

спортом, в общей численности

граждан данной возрастной

категории",

Влияние на достижение

(процентов)

1

Проведен капитальный ремонт

региональных объектов спорта

10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

10

Проведены физкультурные и спортивные

мероприятия, в том числе направленные

на совершенствование физической

подготовки сотрудников

правоохранительных органов и органов

безопасности и поддержку массового

физкультурно-спортивного движения

0,00 0,00 0,00 2,00 2,00



2

№ п/п

Наименование результата федерального

проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели национального проекта

"Доля лиц с ограниченными

возможностями здоровья и

инвалидов, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности указанной

категории населения, не

имеющего противопоказаний

для занятий физической

культурой и спортом",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан в возрасте от

55 лет (женщины) и от 60 лет

(мужчины) до 79 лет

включительно,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности граждан данной

возрастной категории",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан в возрасте 3-29

лет, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности граждан данной

возрастной категории",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан в возрасте от 30

до 54 лет включительно

(женщины) и до 59 лет

включительно (мужчины),

систематически занимающихся

физической культурой и

спортом, в общей численности

граждан данной возрастной

категории",

Влияние на достижение

(процентов)

11

Некоммерческими организациями

реализованы проекты в сфере физической

культуры и спорта

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

12

Граждане приняли участие в выполнении

нормативов испытаний (тестов)

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и

обороне" (ГТО) по результатам

проведения мероприятий для всех

категорий и групп населения

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

13

Поставлены комплекты оборудования для

создания физкультурно-оздоровительных

комплексов открытого типа

0,00 1,00 1,00 1,00 3,00

14

Создана федеральная сеть спортивно-

образовательных центров

круглогодичного профиля.

0,00 0,00 5,00 0,00 5,00



3

№ п/п

Наименование результата федерального

проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели национального проекта

"Доля лиц с ограниченными

возможностями здоровья и

инвалидов, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности указанной

категории населения, не

имеющего противопоказаний

для занятий физической

культурой и спортом",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан в возрасте от

55 лет (женщины) и от 60 лет

(мужчины) до 79 лет

включительно,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности граждан данной

возрастной категории",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан в возрасте 3-29

лет, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности граждан данной

возрастной категории",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан в возрасте от 30

до 54 лет включительно

(женщины) и до 59 лет

включительно (мужчины),

систематически занимающихся

физической культурой и

спортом, в общей численности

граждан данной возрастной

категории",

Влияние на достижение

(процентов)

15

Бюджету Магаданской области

возмещены расходы, связанные с

осуществлением капитальных вложений в

объект капитального строительства

"Универсальный спортивно-

оздоровительный комплекс

"Президентский" в г. Магадане"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16

Выполнены запланированные к

проведению в 2023 году работы по

восстановлению спортивного комплекса

"Ильичевец" в г. Мариуполе Донецкой

Народной Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4

№ п/п

Наименование результата федерального

проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели национального проекта

"Доля лиц с ограниченными

возможностями здоровья и

инвалидов, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности указанной

категории населения, не

имеющего противопоказаний

для занятий физической

культурой и спортом",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан в возрасте от

55 лет (женщины) и от 60 лет

(мужчины) до 79 лет

включительно,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности граждан данной

возрастной категории",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан в возрасте 3-29

лет, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности граждан данной

возрастной категории",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан в возрасте от 30

до 54 лет включительно

(женщины) и до 59 лет

включительно (мужчины),

систематически занимающихся

физической культурой и

спортом, в общей численности

граждан данной возрастной

категории",

Влияние на достижение

(процентов)

17

Созданы на территории Донецкой

Народной Республики, Луганской

Народной Республики, Запорожской

области и Херсонской области

физкультурно-оздоровительные

комплексы открытого типа

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

18

Улучшена материально-техническая база

объектов спорта в субъектах Российской

Федерации-победителях Всероссийского

фестиваля по хоккею среди любительских

команд в дивизионе "Лига чемпионов

40+"

5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

19

Реализованы мероприятия, направленные

на развитие вида спорта "волейбол"

0,00 5,00 10,00 5,00 20,00



5

№ п/п

Наименование результата федерального

проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели национального проекта

"Доля лиц с ограниченными

возможностями здоровья и

инвалидов, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности указанной

категории населения, не

имеющего противопоказаний

для занятий физической

культурой и спортом",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан в возрасте от

55 лет (женщины) и от 60 лет

(мужчины) до 79 лет

включительно,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности граждан данной

возрастной категории",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан в возрасте 3-29

лет, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности граждан данной

возрастной категории",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан в возрасте от 30

до 54 лет включительно

(женщины) и до 59 лет

включительно (мужчины),

систематически занимающихся

физической культурой и

спортом, в общей численности

граждан данной возрастной

категории",

Влияние на достижение

(процентов)

2

Реализованы мероприятия по улучшению

материально-технической базы объектов

спорта в субъектах Российской

Федерации-победителях фестиваля

культуры и спорта народов Юга России

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

20

Подготовлены и проведены "Единые игры

Специальной Олимпиады" в г. Казани

15,00 5,00 5,00 5,00 30,00

21

Проведен в Российской Федерации проект

"Игры будущего", включая проведение

тестовых мероприятий

5,00 0,00 5,00 5,00 15,00

22

Реализованы мероприятия Плана

реализации межведомственной

программы "Плавание для всех"

5,00 10,00 10,00 10,00 35,00
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№ п/п

Наименование результата федерального

проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели национального проекта

"Доля лиц с ограниченными

возможностями здоровья и

инвалидов, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности указанной

категории населения, не

имеющего противопоказаний

для занятий физической

культурой и спортом",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан в возрасте от

55 лет (женщины) и от 60 лет

(мужчины) до 79 лет

включительно,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности граждан данной

возрастной категории",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан в возрасте 3-29

лет, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности граждан данной

возрастной категории",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан в возрасте от 30

до 54 лет включительно

(женщины) и до 59 лет

включительно (мужчины),

систематически занимающихся

физической культурой и

спортом, в общей численности

граждан данной возрастной

категории",

Влияние на достижение

(процентов)

23

Обеспечено вовлечение граждан в

систему корпоративного спорта, в том

числе участие в физкультурных

мероприятиях и спортивных

мероприятиях, направленных на развитие

корпоративного спорта

0,00 0,00 0,00 30,00 30,00

24

Выполнены мероприятия, включенные в

план реализации межотраслевой

программы развития студенческого

спорта

0,00 0,00 40,00 0,00 40,00

25

Проведены Международные спортивные

игры "Дети Азии"

0,00 0,00 50,00 0,00 50,00
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№ п/п

Наименование результата федерального

проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели национального проекта

"Доля лиц с ограниченными

возможностями здоровья и

инвалидов, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности указанной

категории населения, не

имеющего противопоказаний

для занятий физической

культурой и спортом",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан в возрасте от

55 лет (женщины) и от 60 лет

(мужчины) до 79 лет

включительно,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности граждан данной

возрастной категории",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан в возрасте 3-29

лет, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности граждан данной

возрастной категории",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан в возрасте от 30

до 54 лет включительно

(женщины) и до 59 лет

включительно (мужчины),

систематически занимающихся

физической культурой и

спортом, в общей численности

граждан данной возрастной

категории",

Влияние на достижение

(процентов)

26

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках Программы по

восстановлению жилья, объектов связи,

социальной, коммунальной,

энергетической и транспортной

инфраструктур, гидротехнических

сооружений,  административных зданий,

поврежденных или утраченных в

результате наводнения на территории

Иркутской области

0,00 1,00 1,00 1,00 3,00

27

Проведен Международный спортивный

форум "Россия - спортивная держава"

5,00 0,00 0,00 10,00 15,00

28

Построены и введены в эксплуатацию

(приобретены) объекты для массового

спорта

30,00 30,00 30,00 30,00 120,00
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№ п/п

Наименование результата федерального

проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели национального проекта

"Доля лиц с ограниченными

возможностями здоровья и

инвалидов, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности указанной

категории населения, не

имеющего противопоказаний

для занятий физической

культурой и спортом",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан в возрасте от

55 лет (женщины) и от 60 лет

(мужчины) до 79 лет

включительно,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности граждан данной

возрастной категории",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан в возрасте 3-29

лет, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности граждан данной

возрастной категории",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан в возрасте от 30

до 54 лет включительно

(женщины) и до 59 лет

включительно (мужчины),

систематически занимающихся

физической культурой и

спортом, в общей численности

граждан данной возрастной

категории",

Влияние на достижение

(процентов)

3

Поставлены комплекты спортивного

оборудования для создания модульных

спортивных сооружений

10,00 20,00 20,00 20,00 70,00

4

Проведены комплексные информационно-

коммуникационные кампании,

направленные на вовлечение населения в

регулярные занятия физической

культурой и спортом

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

5

Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные формы

и футбольные поля)

1,00 5,00 5,00 5,00 16,00

6

Созданы модульные спортивные объекты 

на территории Донецкой Народной

Республики, Луганской Народной

Республики, Запорожской области и

Херсонской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата федерального

проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели национального проекта

"Доля лиц с ограниченными

возможностями здоровья и

инвалидов, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности указанной

категории населения, не

имеющего противопоказаний

для занятий физической

культурой и спортом",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан в возрасте от

55 лет (женщины) и от 60 лет

(мужчины) до 79 лет

включительно,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности граждан данной

возрастной категории",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан в возрасте 3-29

лет, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности граждан данной

возрастной категории",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан в возрасте от 30

до 54 лет включительно

(женщины) и до 59 лет

включительно (мужчины),

систематически занимающихся

физической культурой и

спортом, в общей численности

граждан данной возрастной

категории",

Влияние на достижение

(процентов)

7

Поставлены программно-аппаратные

комплексы для фиджитал-центров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

Построены и введены в эксплуатацию

(приобретены) объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности

2,00 5,00 5,00 5,00 17,00

9

Проведена Специальная олимпиада

России для инвалидов с умственной

отсталостью

2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей

федерального проекта

95,00 102,00 207,00 149,00 553,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

0

0

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Южный федеральный округ, в том числе: 444 400,

00

767 600,00323 200,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.

федеральный бюджет 440 000,

00

760 000,00320 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 440 000,

00

760 000,00320 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

767 600,00444 400,

00

323 200,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.3.

Запорожская область, в том числе: 121 200

,00

202 000,0080 800,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.

федеральный бюджет 200 000,00120 000

,00

80 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 200 000,00120 000

,00

80 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

202 000,00121 200

,00

80 800,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Донецкая Народная Республика, в том числе: 121 200

,00

202 000,0080 800,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.

федеральный бюджет 200 000,00120 000

,00

80 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 200 000,00120 000

,00

80 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

202 000,00121 200

,00

80 800,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.

Луганская Народная Республика, в том числе: 80 800,

00

161 600,0080 800,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.

федеральный бюджет 160 000,0080 000,

00

80 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 160 000,0080 000,

00

80 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

161 600,0080 800,

00

80 800,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.

Херсонская область, в том числе: 121 200 202 000,0080 800, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

,00 00

федеральный бюджет 200 000,00120 000

,00

80 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 200 000,00120 000

,00

80 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

202 000,00121 200

,00

80 800,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 333 355,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.

федеральный бюджет 0,00 317 481,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 317 481,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

333 355,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.3.

Саратовская область, в том числе: 0,00 333 355,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.

федеральный бюджет 317 481,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 317 481,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

333 355,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3.

Дальневосточный федеральный округ, в том числе: 85 050,0

0

3 398 751,010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.

федеральный бюджет 81 000,0

0

3 030 193,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 81 000,0

0

3 030 193,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

3 398 751,0185 050,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.3.

Приморский край, в том числе: 85 050,

00

85 050,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.

федеральный бюджет 81 000,0081 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 81 000,0081 000,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.1.

9.2.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

85 050,0085 050,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.3.

Магаданская область, в том числе: 0,00 3 313 701,010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.

федеральный бюджет 2 949 193,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 2 949 193,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

3 313 701,010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3.


